

УТВЕРЖДАЮ

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области


Н.Б. Смирнов
(печать, подпись)

« 10 » августа 2022 года

ПРОТОКОЛ

**заседания комиссии Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по проведению отбора заявок муниципальных образований на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»
(далее – Комиссия)
от 10 августа 2022 года**

10.08.2022

г. Екатеринбург

№ 14

Присутствовали:

1. Чикризов Игорь Николаевич – Первый заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, председатель комиссии;
2. Кислицын Андрей Николаевич – заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, заместитель председателя комиссии;
3. Иванова Ирина Игоревна – главный специалист отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, секретарь комиссии;

Члены Комиссии:

4. Белянская Ольга Вячеславовна – начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

5. Васильева Елена Алексеевна – начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;
6. Голяева Оксана Юрьевна – главный специалист отдела экономики, тарифной политики и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;
7. Константинова Анна Павловна – главный специалист отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
8. Мунгалова Виктория Владимировна – начальник отдела обеспечения правовой и организационной деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;
9. Рубцов Алексей Владимирович – Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
10. Рыбакова Диана Равильевна – начальник отдела обращения с твердыми коммунальными отходами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;
11. Секерин Денис Витальевич – начальник отдела топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

Присутствовали 11 (одиннадцать) человек из 18 (восемнадцать) – кворум имеется.

В целях обеспечения эффективности использования субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, предусмотренной государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» (далее – государственная программа), руководствуясь подпунктом 2 пункта 4 Положения о Комиссии, утвержденного приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 16.07.2015 № 132

Комиссией рассмотрен вопрос:

Об изменении сроков завершения строительства объекта капитального строительства «Строительство канализационной насосной станции и напорной сети канализации для перекачки хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Туринске Свердловской области», включенного в перечень объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций государственной программы (далее – перечень объектов)

(Е.А. Васильева, А.П. Константинова)

В ходе заседания Комиссии установлено следующее.

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство) с Администрацией Туринского городского округа заключено соглашение от 03.03.2021 № 19 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Туринского городского округа на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры (далее – соглашение от 03.03.2021 № 19) в целях реализации проекта «Строительство канализационной насосной станции и напорной сети канализации для перекачки хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Туринске Свердловской области» (далее – проект).

Проект включен в перечень объектов, в 2021 году в бюджет Туринского городского округа из областного бюджета перечислена субсидия в размере 36 751 600,00 рубля, плановое финансирование из местного бюджета составило 1 934 326,33 рубля.

Срок строительства, установленный планом графиком выполнения строительно-монтажных работ и учтенный в соглашении – 2021 год.

По итогам реализации проекта в 2021 году актами о приемке выполненных работ формы КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, актами выполненных работ и платежными поручениями, представленными Администрацией Туринского городского округа, подтверждено фактическое расходование субсидии в объеме 21 760 784,81,00 рубля, средств местного бюджета в объеме 1 934 326,33 рубля (100 % от объема затрат, запланированных на 2021 год по этому источнику финансирования).

Таким образом, по итогам 2021 года неиспользованный остаток субсидии, предоставленной по соглашению от 03.03.2021 № 19, составил 14 990 815,19 рубля.

Согласно пояснениям Администрации Туринского городского округа, причиной расходования бюджетных средств не в полном объеме явилась возникшая необходимость корректировки проектной документации ввиду высокой водонасыщенности грунтов и невозможности выполнения заливки дна колодца КНС.

Администрацией в Министерство направлено ходатайство от 18.01.2022 № 261 о наличии потребности в использовании в 2022 году денежных средств областного бюджета в объеме 14 990 815,19 рубля для продолжения исполнения муниципального контракта с обществом с ограниченной ответственностью «СИТИ БИЛДИНГ» от 03.05.2021 № 35 на выполнение работ по строительству канализационной насосной станции и напорной сети канализации, срок выполнения работ по которому дополнительным соглашением № 1 от 28.12.2021 продлен до 01.07.2022, и муниципального контракта от 01.06.2021 № 42 с

обществом с ограниченной ответственностью «Строительный Трест» на осуществление строительного контроля. В соответствии с приказом Министерства от 04.02.2022 № 73 «О наличии потребности в неиспользованном остатке межбюджетного трансферта Туринского городского округа» неиспользованный остаток субсидии возвращен в 2022 году в бюджет Туринского городского округа для продолжения строительства по проекту.

Администрацией Туринского городского округа в Министерство в установленные сроки направлено ходатайство от 29.12.2021 от № 5365 о продлении срока достижения значений показателей результативности использования субсидии до 31.08.2022 в связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию.

Дополнительным соглашением № 2 от 14.02.2022 к соглашению от 03.03.2021 № 19 предусмотрен срок завершения строительства по проекту в 2022 году, срок достижения значений показателей результативности использования субсидии перенесен – до 31.08.2021.

30.03.2022 акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Строительство» (Научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт оснований и подземных сооружений (НИИОСП) им. Н.М. Герсеванова, г. Москва) выдано научно-техническое заключение о нецелесообразности продолжения работ на объекте в соответствии с утвержденной проектной документацией и фактическими природными условиями на строительной площадке.

29.06.2022 дополнительным соглашением № 2 внесены изменения в муниципальный контракт от 03.05.2021 № 35, предусматривающие проведение работ по корректировке проектной и рабочей документации в срок до 01.11.2022 и завершение работ по проекту – до 01.12.2023.

02.08.2022 Администрацией Туринского городского округа в адрес Министерства направлено ходатайство № 3363 о повторном переносе сроков достижения показателей результативности использования субсидии (до 31.12.2023), предоставленной бюджету Туринского городского округа в 2021 году.

По итогам рассмотрения вопроса Комиссия приняла следующие решения:


1. Предложить Правительству Свердловской области внести изменения в перечень объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций государственной программы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» в части продления срока реализации проекта «Строительство канализационной насосной станции и напорной сети канализации для перекачки хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Туринске Свердловской области» до конца 2023 года.

2. Заключить с Администрацией Туринского городского округа дополнительное соглашение к соглашению от 03.03.2021 № 19 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Туринского городского округа на

строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, предусматривающее продление сроков строительства до конца 2023 года, установление срока достижения значений показателей результативности использования субсидии – до конца 2023 года.

Проголосовали по вопросу повестки дня «ЗА» – «единогласно».

Председатель комиссии:




И.Н. Чикризов

Секретарь комиссии:



И.И. Иванова

Члены комиссии:



А.Н. Кислицын

О.В. Белянская

Е.А. Васильева

О.Ю. Голяева

А.П. Константинова

В.В. Мунгалова

А.В. Рубцов

Д.Р. Рыбакова

Д.В. Секерин