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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%)

23,0000 2020

0,0000 23,0000 28,0000 32,0000 40,0000 47,0000 60,0000

ПроцентФП ГИИС

«Электронный

бюджет»

--

1.2.

Количество благоустроенных

общественных территорий

63,0000 2020

0,0000 63,0000 117,000

0

178,000

0

222,000

0

267,000

0

315,000

0

ЕдиницаФП ГИИС

«Электронный

бюджет»

--

1.3.

Количество дворовых

территорий в населенных

пунктах Свердловской

области, в которых

реализованы проекты

комплексного

благоустройства, не менее

ед. нарастающим итогом с

2018 года (значения

показателя могут быть

откорректированы с учетом

результатов отбора заявок

органов местного

самоуправления

муниципальных

образований, расположенных

на

102,0000 2019

102,000

0

173,000

0

201,000

0

201,000

0

257,000

0

257,000

0

257,000

0

ЕдиницаРП ГИИС

«Электронный

бюджет»

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

территории Свердловской

области, для предоставления

субсидий из областного

бюджета местным бюджетам

муниципальных образований

на поддержку

муниципальных программ

формирования современной

городской среды)

(нарастающим итогом)

1.4.

Количество городов с

благоприятной городской

средой

11,0000 2020

0,0000 11,0000 13,0000 15,0000 19,0000 22,0000 28,0000

ЕдиницаФП ГИИС

«Электронный

бюджет»

--

1.5.

Индекс качества городской

среды

172,0000 2020

0,0000 172,000

0

179,000

0

186,000

0

195,000

0

203,000

0

212,000

0

БаллФП ГИИС

«Электронный

бюджет»

--

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1.

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного

в рамках реализации

мероприятий

государственных

0,0000 2021

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП ГИИС

«Электронный

бюджет»

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %

2.2.

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %

0,0000 2020

0,0000 0,0000 4,0000 8,0000 13,0000 18,0000 23,0000

ПроцентФП ГИИС

«Электронный

бюджет»

--

2.3.

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

1,0000 2020

0,0000 1,0000 4,0000 7,0000 12,0000 17,0000 26,0000

ЕдиницаФП ГИИС

«Электронный

бюджет»

--

2.4.

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

10,2000 2020

0,0000 10,2000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП ГИИС

«Электронный

бюджет»

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%)

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

Процент 47,0000

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

ФП

1.2. Количество благоустроенных общественных

территорий

222,0

000

222,0

000

222,0

000

222,0

000

222,0

000

222,0

000

Единица 267,0000

267,0

000

237,0

000

230,0

000

224,0

000

223,0

000

ФП

1.3. Количество дворовых территорий в

населенных пунктах Свердловской области, в

которых реализованы проекты комплексного

благоустройства, не менее ед. нарастающим

итогом с 2018 года (значения показателя могут

быть откорректированы с учетом результатов

отбора заявок органов местного

самоуправления муниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской

области, для предоставления субсидий из

областного бюджета местным бюджетам

муниципальных образований на поддержку

муниципальных программ формирования

современной городской среды) (нарастающим

итогом)

257,0

000

257,0

000

257,0

000

257,0

000

257,0

000

257,0

000

Единица 257,0000

257,0

000

257,0

000

257,0

000

257,0

000

257,0

000

РП

1.4. Количество городов с благоприятной

городской средой

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

Единица 22,0000

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

ФП

1.5. Индекс качества городской среды

195,0

000

195,0

000

195,0

000

195,0

000

195,0

000

195,0

000

Балл 203,0000

195,0

000

195,0

000

195,0

000

195,0

000

195,0

000

ФП

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2.1. Доля объема закупок оборудования, имеющего

российское происхождение, в том числе

оборудования, закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной

городской среды, %

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП

2.2. Прирост среднего индекса качества городской

среды по отношению к 2019 году, %

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

Процент 18,0000

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

ФП

2.3. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

Единица 17,0000

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

ФП

2.4. Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

0,000

0

0,000

0

1,000

0

1,000

0

15,00

00

16,00

00

Процент 25,0000

20,00

00

18,00

00

18,00

00

17,00

00

16,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

1.1

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного

проекта по

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

(реализация

мероприятий

ведомственного

проекта по

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" на

территории

Свердловской

области

осуществляется в

рамках региональной

программы "Умные

города Свердловской

Условн

ая

единиц

а

- - 0,0

000

1,0

000

1,0

000

Реализация

мероприятий

ведомственного

проекта по

цифровизации

городского

хозяйства "Умный

город" на

территории

Свердловской

области

осуществляется в

рамках

региональной

программы

"Умные города в

Свердловской

области",

одобренной

Проектным

комитетом

Свердловской

области 22.09.2019.

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области", одобренной

Проектным

комитетом

Свердловской

области 22.02.2019)

Ответственный

исполнитель по

данному результату

осуществляет

взаимодействие с

руководителем

региональной

программы

"Умные города

Свердловской

области" в части

выполнения

результата.

2

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

2.1

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

Единиц

а

- 134

,00

00

216

,00

00

277

,00

00

377

,00

00

 

Обеспечена

реализация

запланированных в

отчетном году

мероприятий по

благоустройству,

предусмотренных

государственными

(муниципальными)

программами

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

134,0000 2019

- -422

,00

00

470

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды.

Нарастающий итог

формирования

современной

городской среды, в

том числе мест

массового отдыха

населения

(городских

парков),

общественных

территорий

(набережных,

центральных

площадей, парков,

иных) и иных

территорий, в том

числе дворовых.

На 31.12.2019 – 134

территорий (71

дворовые и 63

общественных);

На 31.12.2020

(нарастающим

итогом) – 216

территорий (99

дворовые и 117

общественных);

На 31.12.2021

(нарастающим
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

итогом) – 277

территорий (99

дворовые и 178

общественных);

На 31.12.2022

(нарастающим

итогом) – 377

территорий (155

дворовых и 222

общественных.

Значение

результата на

31.12.2022

уменьшается на

количество

перевыполненных

в предыдущем

периоде

территорий);

На 31.12.2023

(нарастающим

итогом) – 422

территорий (155

дворовых и 267

общественных);

На 31.12.2024

(нарастающим

итогом) – 470
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

территорий (155

дворовых и 315

общественных).

Предусмотрено

участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской

области. Контроль

за реализацией

регионального

проекта

«Формирование

комфортной

городской среды на

территории

Свердловской

области»

осуществляет

межведомственная

комиссия

Свердловской

области по

обеспечению

реализации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

регионального

проекта

«Формирование

комфортной

городской среды на

территории

Свердловской

области».

3

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

3.1

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях (в

соответствующем

году) (при условии

победы проектов,

представленных

Свердловской

областью, для

Единиц

а

- 1,0

000

4,0

000

7,0

000

12,

000

0

 

Реализованы

проекты создания

комфортной

городской среды,

направленные на

улучшение

архитектурного

облика поселений,

повышение уровня

санитарно-

эпидемиологическ

ого и

экологического

благополучия

граждан в малых

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

1,0000 2019

- -17,

000

0

26,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

участия во

Всероссийском

конкурсе лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях), не менее

ед. нарастающим

итогом. Нарастающий

итог

городах и

исторических

поселениях (при

условии победы

проектов,

представленных

Свердловской

областью, для

участия во

Всероссийском

конкурсе лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях).

Предусмотрено

участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской

области. Контроль

за реализацией

регионального

проекта
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Формирование

комфортной

городской среды на

территории

Свердловской

области»

осуществляет

межведомственная

комиссия

Свердловской

области по

обеспечению

реализации

регионального

проекта

«Формирование

комфортной

городской среды на

территории

Свердловской

области».

3.2

Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию

федерального проекта

Процен

т

- - 12,

000

0

15,

000

0

20,

000

0

В Свердловской

области проведены

мероприятия по

вовлечению

граждан старше 14

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

10,2000 2019

- -25,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Формирование

комфортной

городской среды"

лет в решение

вопросов развития

городской среды,

достигнут

показатель

федерального

проекта «Доля

граждан,

принявших участие

в решении

вопросов развития

городской среды,

от общего

количества

граждан в возрасте

от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях

которых

реализуются

проекты по

созданию

комфортной

городской среды,

%».

Предусмотренно
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской

области. Контроль

за реализацией

регионального

проекта

«Формирование

комфортной

городской среды на

территории

Свердловской

области»

 осуществляет

межведомственная

комиссия

Свердловской

области по

обеспечению

реализации

регионального

проекта

«Формирование

комфортной

городской среды на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

территории

Свердловской

области».

3.3

В Свердловской

области создан и

действует

региональный центр

компетенций по

вопросам городской

среды

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Создание и

функционирование

регионального

центра

компетенций по

городской среде в

Свердловской

области.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2020

- -- -

-

3.4

Организована работа

по наполнению

модуля

«Формирование

комфортной

городской среды»

государственной

информационной

системы жилищно-

коммунального

хозяйства на

территории

Свердловской

области

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Размещена

информация по

обязательствам в

модуле

«Формирование

комфортной

городской среды»

государственной

информационной

системы жилищно-

коммунального

хозяйства.

Предусмотрено

участие

муниципальных

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

1,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образований,

расположенных на

территории

Свердловской

области, а также

следующих

участников

регионального

проекта: Васильева

Е.А., Погребицкая

Н.С., Босенко С.Н.,

Торопова М.А.,

Низамов Р.М.,

Янгирова В.Х.,

Белянская О.В.,

Морозова Ю.Г.

Контроль за

реализацией

регионального

проекта

«Формирование

комфортной

городской среды на

территории

Свердловской

области»

осуществляет

межведомственная
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комиссия

Свердловской

области по

обеспечению

реализации

регионального

проекта

«Формирование

комфортной

городской среды на

территории

Свердловской

области».

3.5

В Свердловской

области

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

комфортной

городской среды по

результатам

проведения

голосования по

отбору

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 

В Свердловской

области

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

комфортной

городской среды,

проведено

голосование по

отбору

Утвержд

ение

документ

а

1,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общественных

территорий и

формирования

адресного перечня

территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

общественных

территорий,

сформированы

адресные перечни

территорий

(подлежащих

благоустройству в

следующем году).

Предусмотрено

участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской

области. Контроль

за реализацией

регионального

проекта

«Формирование

комфортной

городской среды на

территории

Свердловской

области»

осуществляет

межведомственная

комиссия
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Свердловской

области по

обеспечению

реализации

регионального

проекта

«Формирование

комфортной

городской среды на

территории

Свердловской

области».
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0

Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования современной

городской среды

1.1

1 828 375,911 901 683,30 1 803 185,842 006 420,80 1 784 709,90 11 059 256,941 734 881,19

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 795 961,841 836 523,88 1 755 894,191 975 031,00 1 784 709,90 10 827 666,911 679 546,10

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 647 501,701 752 102,40 1 670 241,201 864 045,70 1 784 709,90 10 322 987,801 604 386,90

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

1 647 501,701 752 102,40 1 670 241,201 864 045,70 1 784 709,90 10 322 987,801 604 386,90

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

1 647 501,701 752 102,40 1 670 241,201 864 045,70 1 784 709,90 10 322 987,801 604 386,90

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

1 795 961,841 836 523,88 1 755 894,191 975 031,00 1 784 709,90 10 827 666,911 679 546,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

32 414,0765 159,42 47 291,6531 389,80 0,00 231 590,0355 335,09

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса

качества городской среды0

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

2.1

614 841,50371 523,24 323 414,0040 176,71 0,00 2 268 683,15918 727,70
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях (в соответствующем году)

(при условии победы проектов,

представленных Свердловской областью,

для участия во Всероссийском конкурсе

лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях), не менее ед.

нарастающим итогом

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

614 841,50371 523,24 323 414,0040 176,71 0,00 2 268 683,15918 727,70

бюджет субъекта2.1.1.1.

509 671,50369 000,10 320 000,0039 999,86 0,00 2 044 671,46806 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

509 671,50369 000,10 320 000,0039 999,86 0,00 2 044 671,46806 000,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

509 671,50369 000,10 320 000,0039 999,86 0,00 2 044 671,46806 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

614 841,50371 523,24 323 414,0040 176,71 0,00 2 268 683,15918 727,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 046 597,51 2 273 206,54 2 126 599,84 2 443 217,41

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 653 608,89 1 784 709,90 13 327 940,09

2 015 207,71 2 410 803,342 208 047,12 2 079 308,19 2 598 273,80 1 784 709,90 13 096 350,06
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

31 389,80 65 159,42 47 291,65 32 414,07 55 335,09 0,00 231 590,03
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6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

0,00 57 891,62 87 945,50 101 079,2

2

197 733,7

3

341 902,1

6

1 604 386,90

1 604 386

,90

1 434 820

,15

1 147 768

,11

852 599,1

1

581 209,3

7

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях (в

соответствующем году) (при условии

победы проектов, представленных

Свердловской областью, для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях), не менее ед.

нарастающим итогом

0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 97 609,25

806 000,00

806 000,0

0

687 367,3

1

534 077,9

0

357 039,2

5

221 764,8

2

ИТОГО:

0,00 57 891,62 87 945,50 101 079,2

2

205 733,7

3

439 511,4

1

2 410 386,90

2 410 386

,90

2 122 187

,46

1 681 846

,01

1 209 638

,36

802 974,1

9



26

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

на территории Свердловской области

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

 

Обеспечена реализация

запланированных в

отчетном году мероприятий

по благоустройству,

предусмотренных

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды, в том

числе мест массового

отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережных, центральных

площадей, парков, иных) и

иных территорий, в том

числе дворовых.

На 31.12.2019 – 134

территорий (71 дворовые и

63 общественных);

Смирнов Н.Б.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

На 31.12.2020

(нарастающим итогом) –

216 территорий (99

дворовые и 117

общественных);

На 31.12.2021

(нарастающим итогом) –

277 территорий (99

дворовые и 178

общественных);

На 31.12.2022

(нарастающим итогом) –

377 территорий (155

дворовых и 222

общественных. Значение

результата на 31.12.2022

уменьшается на количество

перевыполненных в

предыдущем периоде

территорий);

На 31.12.2023

(нарастающим итогом) –

422 территорий (155

дворовых и 267

общественных);

На 31.12.2024

(нарастающим итогом) –

470 территорий (155

дворовых и 315

общественных).
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

благоустройстве

территорий, включенных в

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды в 2019 году.

Предусмотрено участие

муниципальных

-

Швиндт С.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.3

Контрольная точка "С субъектами Соглашение Соглашение сКислицын

31.12.2019

06 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Минстроем России на

реализацию мероприятий

по формированию

комфортной городской

среды в 2019 году

-

А.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "На

территории Свердловской

области реализованы

запланированные в 2019 году

мероприятия по благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды, в том числе

мест массового отдыха населения

(городских парков),

общественные территории

(набережные, центральные

площади, парки и др)"

Отчет Отчет о

благоустройстве

территорий, включенных в

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды в 2019 году.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

-

Швиндт С.В.

31.12.2019

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.1.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение с

Минстроем России на

реализацию мероприятий

по формированию

комфортной городской

среды в 2020 году

-

Кислицын

А.Н.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

благоустройстве

территорий, включенных в

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды в 2020 году.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.1.7

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Васильева Е.А.

31.12.2020

04 08 --

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Торопова А.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "На

территории Свердловской

области реализованы

запланированные в 2020 году

мероприятия по благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды. в том числе

мест массового отдыха населения

(городских парков),

общественные территории

(набережные, центральные

площади, парки и др)"

Отчет Отчет о

благоустройстве

территорий, включенных в

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды в 2020 году.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2020

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды на территории

Свердловской области».

1.1.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа

Соглашение с Минстроем

России на реализацию

мероприятий по

формированию комфортной

городской среды в 2021

году

-

Васильева Е.А.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

мероприятий по

благоустройству в местах

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.),

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды в 2021

году. Предусмотрено

участие муниципальных

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.1.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Васильева Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.13

Контрольная точка Отчет Отчет обТоропова А.М.

31.12.2021

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электронны

й бюджет»

1.1.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Соглашение с Минстроем

России на реализацию

мероприятий по

формированию комфортной

городской среды в 2022

году

-

Васильева Е.А.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

мероприятий по

благоустройству в местах

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.),

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды в 2022

году. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

-

Васильева Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

муниципальным

образованиям

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Торопова А.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.18

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа

Соглашение с Минстроем

России на реализацию

мероприятий по

формированию комфортной

городской среды в 2023

году

-

Васильева Е.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

мероприятий по

благоустройству в местах

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.),

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды в 2023

году. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Торопова А.М.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.21

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Васильева Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.22

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Прочий тип документа

Соглашение с Минстроем

России на реализацию

-

Васильева Е.А.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

мероприятий по

формированию комфортной

городской среды в 2024

году

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

мероприятий по

благоустройству в местах

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.),

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды в 2024

году. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.1.24

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Васильева Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Торопова А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "В

Свердловской области созданы

условия для привлечения

добровольцев (волонтеров) к

участию в реализации

мероприятий регионального

проекта"

Отчет Отчет о создании в

Свердловской области

условий для привлечения

добровольцев (волонтеров)

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Результат "Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской среды" "

В Свердловской области

проведены мероприятия по

вовлечению граждан

старше 14 лет в решение

вопросов развития

городской среды, достигнут

показатель федерального

проекта «Доля граждан,

принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды, от общего

Смирнов Н.Б.

01.01.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %».

Предусмотренно участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

 осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены Отчет В Свердловской

-

Кислицын

01.06.2021

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

области проведено

рейтинговое голосование

по отбору общественных

территорий для

благоустройства (на год,

следующий за отчетным)

А.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электронны

й бюджет»

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о вовлечении

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет В Свердловской

области проведено

рейтинговое голосование

по отбору общественных

территорий для

благоустройства (на год,

следующий за отчетным)

-

Кислицын

А.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Смирнов Н.Б.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Смирнов Н.Б.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Смирнов Н.Б.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о вовлечении

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет В Свердловской

области проведено

рейтинговое голосование

по отбору общественных

территорий для

благоустройства (на год,

следующий за отчетным)

-

Кислицын

А.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.9

Контрольная точка "Услуга Отчет Отчет о вовлечении

-

Кислицын

31.12.2023

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"

А.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электронны

й бюджет»

2.2

Результат "В Свердловской

области актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования комфортной

городской среды по результатам

проведения голосования по

отбору общественных территорий

и формирования адресного

перечня территорий, подлежащих

благоустройству в следующем

году"

 

В Свердловской области

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы формирования

комфортной городской

среды, проведено

голосование по отбору

общественных территорий,

сформированы адресные

перечни территорий

(подлежащих

благоустройству в

следующем году).

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

Смирнов Н.Б.

01.01.2019 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

2.2.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Проект документа.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

-

Кислицын

А.Н.

10.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

2.2.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет о принятии

актуализированных

программ. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

-

Кислицын

А.Н.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



51

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Проект документа.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

-

Кислицын

А.Н.

10.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет о принятии

актуализированных

программ. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

-

Кислицын

А.Н.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет В Свердловской

области проведено

рейтинговое голосование

по отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в рамках

реализации

государственных

(муниципальных) программ

в последующие периоды.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

-

Кислицын

А.Н.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

2.2.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Сформирован

адресный перечень

общественных территорий,

подлежащих

благоустройству в

последующие периоды.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

-

Кислицын

А.Н.

01.10.2021

01 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

2.2.7

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Отчет о принятии

актуализированных

программ. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

-

Кислицын

А.Н.

01.11.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды на территории

Свердловской области».

2.2.8

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет В Свердловской

области проведено

рейтинговое голосование

по отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в рамках

реализации

государственных

(муниципальных) программ

в последующие периоды.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

-

Кислицын

А.Н.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды на территории

Свердловской области».

2.2.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Сформирован

адресный перечень

общественных территорий,

подлежащих

благоустройству в

последующие периоды.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

-

Кислицын

А.Н.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.10

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Отчет о принятии

актуализированных

-

Кислицын

А.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

2.2.11

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет В Свердловской

области проведено

рейтинговое голосование

по отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в рамках

реализации

государственных

(муниципальных) программ

в последующие периоды.

-

Кислицын

А.Н.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

вует вует

2.2.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Сформирован

адресный перечень

общественных территорий,

подлежащих

благоустройству в

последующие периоды.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

-

Кислицын

А.Н.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

вует вует

2.2.13

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Отчет о принятии

актуализированных

программ. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

-

Кислицын

А.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

2.3

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства "Умный

город" (реализация мероприятий

ведомственного проекта по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город" на

территории Свердловской

области осуществляется в рамках

региональной программы

"Умные города Свердловской

области", одобренной Проектным

комитетом Свердловской области

22.02.2019)"

Реализация мероприятий

ведомственного проекта по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"

на территории

Свердловской области

осуществляется в рамках

региональной программы

"Умные города в

Свердловской области",

одобренной Проектным

комитетом Свердловской

области 22.09.2019.

Ответственный

исполнитель по данному

результату осуществляет

взаимодействие с

руководителем

региональной программы

"Умные города

Свердловской области" в

части выполнения

Смирнов Н.Б.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результата.

2.3.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Смирнов Н.Б.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Смирнов Н.Б.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.3

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

 

-

Смирнов Н.Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта)" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.4

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Смирнов Н.Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4

Результат "В Свердловской

области создан и действует

региональный центр

компетенций по вопросам

городской среды"

Создание и

функционирование

регионального центра

компетенций по городской

среде в Свердловской

области.

Смирнов Н.Б.

01.01.2020 01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Отчет о создании и

функционировании

-

Кислицын

А.Н.

01.02.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

регионального центра

компетенций по вопросам

городской среды

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет»

2.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет о создании и

функционировании

регионального центра

компетенций по вопросам

городской среды

-

Кислицын

А.Н.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о создании и

функционировании

регионального центра

компетенций по вопросам

городской среды

-

Кислицын

А.Н.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Отчет о создании и

функционировании

регионального центра

компетенций по вопросам

городской среды

-

Кислицын

А.Н.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.4.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Отчет о создании и

функционировании

регионального центра

компетенций по вопросам

городской среды

-

Кислицын

А.Н.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о создании и

функционировании

регионального центра

компетенций по вопросам

городской среды

-

Кислицын

А.Н.

01.03.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5

Результат "Организована работа

по наполнению модуля

«Формирование комфортной

городской среды»

государственной

информационной системы

жилищно-коммунального

хозяйства на территории

Свердловской области"

Размещена информация по

обязательствам в модуле

«Формирование

комфортной городской

среды» государственной

информационной системы

жилищно-коммунального

хозяйства.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, а также следующих

участников регионального

проекта: Васильева Е.А.,

Погребицкая Н.С., Босенко

С.Н., Торопова М.А.,

Низамов Р.М., Янгирова

В.Х., Белянская О.В.,

Морозова Ю.Г. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Кислицын

А.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

2.5.1

Контрольная точка

"Организована работа по

наполнению модуля

«Формирование комфортной

городской среды»

государственной

информационной системы

жилищно-коммунального

хозяйства на территории

Свердловской области в 2019

году"

Прочий тип документа

Размещена информация по

обязательствам в модуле

«Формирование

комфортной городской

среды» государственной

информационной системы

жилищно-коммунального

хозяйства. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

2.5.2

Контрольная точка

"Организована работа по

наполнению модуля

«Формирование комфортной

городской среды»

государственной

информационной системы

жилищно-коммунального

хозяйства на территории

Свердловской области в 2020

году", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Размещена информация по

обязательствам в модуле

«Формирование

комфортной городской

среды» государственной

информационной системы

жилищно-коммунального

хозяйства. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, а также следующих

участников регионального

проекта: Васильева Е.А.,

Погребицкая Н.С., Босенко

С.Н., Торопова М.А.,

Низамов Р.М., Белянская

О.В., Мейерова К.С.,

Павлова О.В. Контроль за

реализацией регионального

-

Денисова О.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

2.5.3

Контрольная точка

"Организована работа по

наполнению модуля

«Формирование комфортной

городской среды»

государственной

информационной системы

жилищно-коммунального

хозяйства на территории

Свердловской области в 2021

году", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Размещена информация по

обязательствам в модуле

«Формирование

комфортной городской

среды» государственной

информационной системы

жилищно-коммунального

хозяйства. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, а также следующих

участников регионального

проекта: Васильева Е.А.,

Погребицкая Н.С., Босенко

-

Денисова О.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-



69

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

С.Н., Торопова М.А.,

Низамов Р.М., Белянская

О.В., Павлова О.В.

Контроль за реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

2.5.4

Контрольная точка

"Организована работа по

наполнению модуля

«Формирование комфортной

городской среды»

государственной

информационной системы

жилищно-коммунального

хозяйства на территории

Свердловской области в 2022

году"

Прочий тип документа

Размещена информация по

обязательствам в модуле

«Формирование

комфортной городской

среды» государственной

информационной системы

жилищно-коммунального

хозяйства. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

-

Денисова О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории Свердловской

области, а также следующих

участников регионального

проекта: Васильева Е.А.,

Погребицкая Н.С., Босенко

С.Н., Торопова М.А.,

Низамов Р.М., Абзалова

Ю.М., Белянская О.В.,

Морозова Ю.Г. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

2.5.5

Контрольная точка

"Организована работа по

наполнению модуля

«Формирование комфортной

городской среды»

государственной

информационной системы

Прочий тип документа

Размещена информация по

обязательствам в модуле

«Формирование

комфортной городской

среды» государственной

информационной системы

-

Денисова О.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

жилищно-коммунального

хозяйства на территории

Свердловской области в 2023

году"

жилищно-коммунального

хозяйства. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, а также следующих

участников регионального

проекта: Васильева Е.А.,

Погребицкая Н.С., Босенко

С.Н., Янгирова В.Х.,

Низамов Р.М., Белянская

О.В., Морозова Ю.Г.

Контроль за реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.5.6

Контрольная точка

"Организована работа по

Прочий тип документа

Размещена информация по

-

Денисова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

наполнению модуля

«Формирование комфортной

городской среды»

государственной

информационной системы

жилищно-коммунального

хозяйства на территории

Свердловской области в 2024

году"

обязательствам в модуле

«Формирование

комфортной городской

среды» государственной

информационной системы

жилищно-коммунального

хозяйства. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, а также следующих

участников регионального

проекта: Васильева Е.А.,

Погребицкая Н.С., Босенко

С.Н., Янгирова В.Х.,

Низамов Р.М., Белянская

О.В., Морозова Ю.Г.

Контроль за реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды на территории

Свердловской области».

2.6

Результат "Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях (в

соответствующем году) (при

условии победы проектов,

представленных Свердловской

областью, для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях), не

менее ед. нарастающим итогом"

 

Реализованы проекты

создания комфортной

городской среды,

направленные на

улучшение архитектурного

облика поселений,

повышение уровня

санитарно-

эпидемиологического и

экологического

благополучия граждан в

малых городах и

исторических поселениях

(при условии победы

проектов, представленных

Свердловской областью,

для участия во

Всероссийском конкурсе

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях).

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

Смирнов Н.Б.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет



74

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

2.6.1

Контрольная точка "Обеспечено

участие Свердловской области во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2019 году"

Заявка Заявка Свердловской

области

-

Кислицын

А.Н.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.2

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

Прочий тип документа

Реализованы проекты

создания комфортной

-

Швиндт С.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторический поселениях в

2018 году "

городской среды. Контроль

за реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.3

Контрольная точка "Обеспечено

участие Свердловской области во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2020 году"

Заявка Заявка Свердловской

области

-

Кислицын

А.Н.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

2.6.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

-

Кислицын

А.Н.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



76

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" трансфертов за 2019 годрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение в

целях предоставления

федеральной поддержки

-

Кислицын

А.Н.

01.05.2020

09 11 --

2.6.6

Контрольная точка "Обеспечено

участие Свердловской области во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2021 году"

Заявка Заявка Свердловской

области

-

Кислицын

А.Н.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.7

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

-

Васильева Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)" муниципальным

образованиям -

победителям

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

2020 году

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.8

Контрольная точка "Реализованы

проекты Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторический поселениях в 2019

году"

Прочий тип документа

Реализованы проекты

создания комфортной

городской среды.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



78

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

2.6.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2020 год

-

Торопова А.М.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов* "

Прочий тип документа

Соглашение в целях

предоставления

федеральной поддержки

-

Кислицын

А.Н.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.11

Контрольная точка "Обеспечено

участие Свердловской области во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

Заявка Заявка Свердловской

области

-

Кислицын

А.Н.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2022 году"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.12

Контрольная точка "Реализованы

проекты Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторический поселениях в 2020

году ", значение: 0.0000

Отчет Реализованы проекты

создания комфортной

городской среды.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.6.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям) "

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям -

победителям

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

2021 году

-

Васильева Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.6.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2021 год

-

Торопова А.М.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.6.15

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа

Соглашение в целях

предоставления

федеральной поддержки

-

Кислицын

А.Н.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.16

Контрольная точка "Обеспечено

участие Свердловской области во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2023 году", значение: 0.0000

Заявка Заявка Свердловской

области

-

Кислицын

А.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.6.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям -

победителям

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

2022 году

-

Васильева Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.6.18

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2021 году ", значение: 0.0000

Отчет Реализованы проекты

создания комфортной

городской среды.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.6.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2022 год

-

Торопова А.М.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.6.20

Контрольная точка "Обеспечено

участие Свердловской области во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2024 году"

Заявка Заявка Свердловской

области

-

Кислицын

А.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.6.21

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям -

победителям

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

2023 году

-

Васильева Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.6.22

Контрольная точка "С субъектами Прочий тип документа

-

Кислицын

31.12.2023

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение в целях

предоставления

федеральной поддержки

А.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электронны

й бюджет»

2.6.23

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2022 году ", значение: 0.0000

Отчет Реализованы проекты

создания комфортной

городской среды.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-



85

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

2.6.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2023 год

-

Торопова А.М.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.6.25

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям -

победителям

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

2024 году

-

Васильева Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.6.26

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Прочий тип документа

Соглашение в целях

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

предоставления

федеральной поддержки

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет»

2.6.27

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2023 году "

Отчет Реализованы проекты

создания комфортной

городской среды.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды на территории

Свердловской области».



Участники регионального проекта

0

88

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Смирнов Н. Б. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Швиндт С. В. 50

2 Администратор регионального

проекта

Денисова О. А. Начальник отдела

стратегического развития и

аналитического обеспечения

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Кислицын А. Н. 50

Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Смирнов Н. Б. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Швиндт С. В. 50

4 Участник регионального

проекта

Денисова О. А. Начальник отдела

стратегического развития и

аналитического обеспечения

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Кислицын А. Н. 50

5 Участник регионального

проекта

Низамов Р. М. Главный специалист отдела

стратегического развития и

аналитического обеспечения

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Денисова О. А. 100

6 Участник регионального Торопова М. А. Заместитель начальника Денисова О. А. 50



проекта отдела стратегического

развития и аналитического

обеспечения Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Свердловской области

7 Участник регионального

проекта

Янгирова В. Х. главный специалист отдела

стратегического развития и

аналитического обеспечения

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Денисова О. А. 50

8 Участник регионального

проекта

Кислицын А. Н. Заместитель Министра

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Свердловской области

Смирнов Н. Б. 50

В Свердловской области актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования комфортной городской среды по

результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству

в следующем году

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Смирнов Н. Б. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Швиндт С. В. 50

10 Участник регионального

проекта

Васильева Е. А. Начальник отдела реализации

государственной и

инвестиционных программ

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Кислицын А. Н. 50

11 Участник регионального

проекта

Янгирова В. Х. главный специалист отдела

стратегического развития и

аналитического обеспечения

Министерства энергетики и

Денисова О. А. 50



жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

12 Участник регионального

проекта

Босенко С. Н. Заместитель начальника

отдела реализации

государственной и

инвестиционных программ

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Васильева Е. А. 70

13 Участник регионального

проекта

Торопова М. А. Заместитель начальника

отдела стратегического

развития и аналитического

обеспечения Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Свердловской области

Денисова О. А. 50

14 Участник регионального

проекта

Денисова О. А. Начальник отдела

стратегического развития и

аналитического обеспечения

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Кислицын А. Н. 50

15 Участник регионального

проекта

Кислицын А. Н. Заместитель Министра

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Свердловской области

Смирнов Н. Б. 50

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Смирнов Н. Б. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Швиндт С. В. 50



17 Участник регионального

проекта

Васильева Е. А. Начальник отдела реализации

государственной и

инвестиционных программ

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Кислицын А. Н. 50

18 Участник регионального

проекта

Кислицын А. Н. Заместитель Министра

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Свердловской области

Смирнов Н. Б. 50

19 Участник регионального

проекта

Торопова А. М. Начальник финансово-

экономического отдела

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Смирнов Н. Б. 50

20 Участник регионального

проекта

Босенко С. Н. Заместитель начальника

отдела реализации

государственной и

инвестиционных программ

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Васильева Е. А. 70

21 Участник регионального

проекта

Юмшанова Е. Д. Ведущий специалист отдела

реализации государственной и

инвестиционных программ

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Васильева Е. А. 50

22 Участник регионального

проекта

Погребицкая Н. С. Главный специалист отдела

реализации государственной и

инвестиционных программ

Министерства энергетики и

Васильева Е. А. 50



жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" (реализация

мероприятий ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" на территории Свердловской области осуществляется в

рамках региональной программы "Умные города Свердловской области", одобренной Проектным комитетом Свердловской области 22.02.2019)

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Смирнов Н. Б. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Швиндт С. В. 50

В Свердловской области создан и действует региональный центр компетенций по вопросам городской среды

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Смирнов Н. Б. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Швиндт С. В. 50

25 Участник регионального

проекта

Васильева Е. А. Начальник отдела реализации

государственной и

инвестиционных программ

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Кислицын А. Н. 50

26 Участник регионального

проекта

Кислицын А. Н. Заместитель Министра

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Свердловской области

Смирнов Н. Б. 50

Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства на территории Свердловской области

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кислицын А. Н. Заместитель Министра

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Свердловской области

Смирнов Н. Б. 50

28 Участник регионального Низамов Р. М. Главный специалист отдела Денисова О. А. 100



проекта стратегического развития и

аналитического обеспечения

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

29 Участник регионального

проекта

Торопова М. А. Заместитель начальника

отдела стратегического

развития и аналитического

обеспечения Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Свердловской области

Денисова О. А. 50

30 Участник регионального

проекта

Босенко С. Н. Заместитель начальника

отдела реализации

государственной и

инвестиционных программ

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Васильева Е. А. 70

31 Участник регионального

проекта

Белянская О. В. Начальник отдела

оперативного контроля и

развития коммунальной

инфраструктуры

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Кислицын А. Н. 50

32 Участник регионального

проекта

Морозова Ю. Г. Начальник центра

компетенций формирования

комфортной городской среды

Фадеев В. И. 100

33 Участник регионального

проекта

Янгирова В. Х. главный специалист отдела

стратегического развития и

аналитического обеспечения

Министерства энергетики и

Денисова О. А. 50



жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

34 Участник регионального

проекта

Денисова О. А. Начальник отдела

стратегического развития и

аналитического обеспечения

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Кислицын А. Н. 50

35 Участник регионального

проекта

Васильева Е. А. Начальник отдела реализации

государственной и

инвестиционных программ

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Кислицын А. Н. 50

36 Участник регионального

проекта

Погребицкая Н. С. Главный специалист отдела

реализации государственной и

инвестиционных программ

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Васильева Е. А. 50

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях (в соответствующем году) (при условии победы проектов, представленных Свердловской областью, для участия во Всероссийском конкурсе

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях), не менее ед. нарастающим итогом

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Смирнов Н. Б. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Швиндт С. В. 50

38 Участник регионального

проекта

Погребицкая Н. С. Главный специалист отдела

реализации государственной и

инвестиционных программ

Министерства энергетики и

Васильева Е. А. 50



жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

39 Участник регионального

проекта

Кислицын А. Н. Заместитель Министра

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Свердловской области

Смирнов Н. Б. 50

40 Участник регионального

проекта

Васильева Е. А. Начальник отдела реализации

государственной и

инвестиционных программ

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Кислицын А. Н. 50

41 Участник регионального

проекта

Торопова А. М. Начальник финансово-

экономического отдела

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Смирнов Н. Б. 50


