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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%)

23,0000 2020

0,0000 23,0000 28,0000 32,0000 40,0000 47,0000 60,0000

ПроцентФП ГИИС

«Электронный

бюджет»

--

1.2.

Количество благоустроенных

общественных территорий

63,0000 2020

0,0000 63,0000 117,000

0

178,000

0

222,000

0

267,000

0

315,000

0

ЕдиницаФП ГИИС

«Электронный

бюджет»

--

1.3.

Количество дворовых

территорий в населенных

пунктах Свердловской

области, в которых

реализованы проекты

комплексного

благоустройства, не менее

ед. нарастающим итогом с

2018 года (значения

показателя могут быть

откорректированы с учетом

результатов отбора заявок

органов местного

самоуправления

муниципальных

образований, расположенных

на

102,0000 2019

102,000

0

173,000

0

201,000

0

201,000

0

257,000

0

270,000

0

270,000

0

ЕдиницаРП ГИИС

«Электронный

бюджет»

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

территории Свердловской

области, для предоставления

субсидий из областного

бюджета местным бюджетам

муниципальных образований

на поддержку

муниципальных программ

формирования современной

городской среды)

(нарастающим итогом)

1.4.

Количество городов с

благоприятной городской

средой

11,0000 2020

0,0000 11,0000 13,0000 15,0000 19,0000 22,0000 28,0000

ЕдиницаФП ГИИС

«Электронный

бюджет»

--

1.5.

Индекс качества городской

среды

172,0000 2020

0,0000 172,000

0

179,000

0

186,000

0

195,000

0

203,000

0

210,000

0

БаллФП ГИИС

«Электронный

бюджет»

--

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1.

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного

в рамках реализации

мероприятий

государственных

0,0000 2021

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП ГИИС

«Электронный

бюджет»

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %

2.2.

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %

0,0000 2020

0,0000 0,0000 4,0000 8,0000 13,0000 18,0000 22,0000

ПроцентФП ГИИС

«Электронный

бюджет»

--

2.3.

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

1,0000 2020

0,0000 1,0000 4,0000 7,0000 12,0000 17,0000 0,0000

ЕдиницаФП ГИИС

«Электронный

бюджет»

--

2.4.

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

10,2000 2020

0,0000 10,2000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП ГИИС

«Электронный

бюджет»

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%)

47,00

00

47,00

00

47,00

00

47,00

00

47,00

00

47,00

00

Процент 60,0000

47,00

00

47,00

00

47,00

00

47,00

00

47,00

00

ФП

1.2. Количество благоустроенных общественных

территорий

267,0

000

267,0

000

267,0

000

267,0

000

268,0

000

268,0

000

Единица 315,0000

315,0

000

285,0

000

279,0

000

274,0

000

270,0

000

ФП

1.3. Количество дворовых территорий в

населенных пунктах Свердловской области, в

которых реализованы проекты комплексного

благоустройства, не менее ед. нарастающим

итогом с 2018 года (значения показателя могут

быть откорректированы с учетом результатов

отбора заявок органов местного

самоуправления муниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской

области, для предоставления субсидий из

областного бюджета местным бюджетам

муниципальных образований на поддержку

муниципальных программ формирования

современной городской среды) (нарастающим

итогом)

270,0

000

270,0

000

270,0

000

270,0

000

270,0

000

270,0

000

Единица 270,0000

270,0

000

270,0

000

270,0

000

270,0

000

270,0

000

РП

1.4. Количество городов с благоприятной

городской средой

22,00

00

22,00

00

22,00

00

22,00

00

22,00

00

22,00

00

Единица 28,0000

22,00

00

22,00

00

22,00

00

22,00

00

22,00

00

ФП

1.5. Индекс качества городской среды

203,0

000

203,0

000

203,0

000

203,0

000

203,0

000

203,0

000

Балл 210,0000

203,0

000

203,0

000

203,0

000

203,0

000

203,0

000

ФП

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2.1. Доля объема закупок оборудования, имеющего

российское происхождение, в том числе

оборудования, закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной

городской среды, %

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП

2.2. Прирост среднего индекса качества городской

среды по отношению к 2019 году, %

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

Процент 22,0000

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

ФП

2.3. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.4. Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

0,000

0

0,000

0

1,000

0

1,000

0

15,00

00

16,00

00

Процент 30,0000

25,00

00

20,00

00

18,00

00

17,00

00

16,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды

Единиц

а

- 134

,00

00

216

,00

00

277

,00

00

377

,00

00

 

Обеспечена

реализация

запланированных в

отчетном году

мероприятий по

благоустройству,

предусмотренных

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды, в

том числе мест

массового отдыха

населения

(городских

парков),

общественных

территорий

(набережных,

центральных

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

134,0000 2019

- -435

,00

00

483

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

площадей, парков,

иных) и иных

территорий, в том

числе дворовых.

На 31.12.2019 – 134

территорий (71

дворовые и 63

общественных);

На 31.12.2020

(нарастающим

итогом) – 216

территорий (99

дворовые и 117

общественных);

На 31.12.2021

(нарастающим

итогом) – 277

территорий (99

дворовые и 178

общественных);

На 31.12.2022

(нарастающим

итогом) – 377

территорий (155

дворовых и 222

общественных.

Значение

результата на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

31.12.2022

уменьшается на

количество

перевыполненных

в предыдущем

периоде

территорий);

На 31.12.2023

(нарастающим

итогом) – 435

территорий (168

дворовых и 267

общественных);

На 31.12.2024

(нарастающим

итогом) – 483

территорий (168

дворовых и 315

общественных).

Предусмотрено

участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской

области. Контроль
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

за реализацией

регионального

проекта

«Формирование

комфортной

городской среды на

территории

Свердловской

области»

осуществляет

межведомственная

комиссия

Свердловской

области по

обеспечению

реализации

регионального

проекта

«Формирование

комфортной

городской среды на

территории

Свердловской

области».

1.2

Реализованы

мероприятия по

обустройству мест

Условн

ая

единиц

- - - - -

Обеспечена

реализация

запланированных в

Благоуст

ройство

территор

0,0000 2024

- -- 1,0

000

-



11

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отдыха населения в

Свердловской

области

а

отчетном году

мероприятий по

обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской

области.Предусмот

рено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской

области. Контроль

за реализацией

регионального

проекта

«Формирование

комфортной

городской среды на

территории

Свердловской

области»

осуществляет

межведомственная

комиссия

Свердловской

области по

обеспечению

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализации

регионального

проекта

«Формирование

комфортной

городской среды на

территории

Свердловской

области».Мероприя

тия по

обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской

области связаны с

результатом

"Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и

др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программами

формирования

современной

городской среды"

 регионального

проекта

«Формирование

комфортной

городской среды на

территории

Свердловской

области»

1.3

Реализованы

мероприятия по

предоставлению

субсидии бюджету

муниципального

образования "город

Екатеринбург" на

реализацию проектов

по благоустройству в

административном

центре Свердловской

области

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Обеспечена

реализация

запланированных в

отчетном году

мероприятий по

предоставлению

субсидии бюджету

муниципального

образования "город

Екатеринбург" на

реализацию

проектов по

благоустройству в

административном

центре

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2024

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Свердловской

области.

Предусмотрено

участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской

области. Контроль

за реализацией

регионального

проекта

«Формирование

комфортной

городской среды на

территории

Свердловской

области»

осуществляет

межведомственная

комиссия

Свердловской

области по

обеспечению

реализации

регионального

проекта
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Формирование

комфортной

городской среды на

территории

Свердловской

области».Мероприя

тия по

предоставлению

субсидии бюджету

муниципального

образования "город

Екатеринбург" на

реализацию

проектов по

благоустройству в

административном

центре

Свердловской

области  связаны с

результатом

"Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды"

 регионального

проекта

«Формирование

комфортной

городской среды на

территории

Свердловской

области».

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

В Свердловской

области

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 

В Свердловской

области

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

Утвержд

ение

документ

а

1,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

формирования

комфортной

городской среды по

результатам

проведения

голосования по

отбору общественных

территорий и

формирования

адресного перечня

территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

программы

формирования

комфортной

городской среды,

проведено

голосование по

отбору

общественных

территорий,

сформированы

адресные перечни

территорий

(подлежащих

благоустройству в

следующем году).

Предусмотрено

участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской

области. Контроль

за реализацией

регионального

проекта

«Формирование

комфортной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городской среды на

территории

Свердловской

области»

осуществляет

межведомственная

комиссия

Свердловской

области по

обеспечению

реализации

регионального

проекта

«Формирование

комфортной

городской среды на

территории

Свердловской

области».

2.2

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного

проекта по

цифровизации

городского хозяйства

Условн

ая

единиц

а

- - 0,0

000

1,0

000

1,0

000

Реализация

мероприятий

ведомственного

проекта по

цифровизации

городского

хозяйства "Умный

город" на

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Умный город"

(реализация

мероприятий

ведомственного

проекта по

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" на

территории

Свердловской

области

осуществляется в

рамках региональной

программы "Умные

города Свердловской

области", одобренной

Проектным

комитетом

Свердловской

области 22.02.2019)

территории

Свердловской

области

осуществляется в

рамках

региональной

программы

"Умные города в

Свердловской

области",

одобренной

Проектным

комитетом

Свердловской

области 22.09.2019.

Ответственный

исполнитель по

данному результату

осуществляет

взаимодействие с

руководителем

региональной

программы

"Умные города

Свердловской

области" в части

выполнения

результата.

та

федераль

ного

проекта)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.3

В Свердловской

области создан и

действует

региональный центр

компетенций по

вопросам городской

среды

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Создание и

функционирование

регионального

центра

компетенций по

городской среде в

Свердловской

области.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2020

- -- -

-

2.4

Организована работа

по наполнению

модуля

«Формирование

комфортной

городской среды»

государственной

информационной

системы жилищно-

коммунального

хозяйства на

территории

Свердловской

области

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Размещена

информация по

обязательствам в

модуле

«Формирование

комфортной

городской среды»

государственной

информационной

системы жилищно-

коммунального

хозяйства.

Предусмотрено

участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

1,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области, а также

следующих

участников

регионального

проекта:

Мокрушина М.А.,

Погребицкая Н.С.,

Босенко С.Н.,

Торопова М.А.,

Низамов Р.М.,

Белянская О.В.,

Морозова Ю.Г.

Контроль за

реализацией

регионального

проекта

«Формирование

комфортной

городской среды на

территории

Свердловской

области»

осуществляет

межведомственная

комиссия

Свердловской

области по

обеспечению
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализации

регионального

проекта

«Формирование

комфортной

городской среды на

территории

Свердловской

области».

2.5

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях (в

соответствующем

году) (при условии

победы проектов,

представленных

Свердловской

областью, для участия

во Всероссийском

Единиц

а

- 1,0

000

4,0

000

7,0

000

12,

000

0

 

Реализованы

проекты создания

комфортной

городской среды,

направленные на

улучшение

архитектурного

облика поселений,

повышение уровня

санитарно-

эпидемиологическ

ого и

экологического

благополучия

граждан в малых

городах и

исторических

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

1,0000 2019

- -17,

000

0

26,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

конкурсе лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях), не менее

ед. нарастающим

итогом. Нарастающий

итог

поселениях (при

условии победы

проектов,

представленных

Свердловской

областью, для

участия во

Всероссийском

конкурсе лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях).

Предусмотрено

участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской

области. Контроль

за реализацией

регионального

проекта

«Формирование

комфортной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городской среды на

территории

Свердловской

области»

осуществляет

межведомственная

комиссия

Свердловской

области по

обеспечению

реализации

регионального

проекта

«Формирование

комфортной

городской среды на

территории

Свердловской

области».
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0

Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования современной

городской среды

1.1

1 828 375,911 901 683,30 1 803 185,842 006 420,80 1 628 029,72 10 979 980,831 812 285,26

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 795 961,841 836 523,88 1 755 894,191 975 031,00 1 563 752,84 10 684 895,821 757 732,07

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 647 501,701 752 102,40 1 670 241,201 864 045,70 1 467 805,40 10 006 083,301 604 386,90

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

1 647 501,701 752 102,40 1 670 241,201 864 045,70 1 467 805,40 10 006 083,301 604 386,90

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

1 647 501,701 752 102,40 1 670 241,201 864 045,70 1 467 805,40 10 006 083,301 604 386,90

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

1 795 961,841 836 523,88 1 755 894,191 975 031,00 1 563 752,84 10 684 895,821 757 732,07

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

32 414,0765 159,42 47 291,6531 389,80 64 276,88 295 085,0154 553,19

Реализованы мероприятия по

обустройству мест отдыха населения в

Свердловской области

1.2

0,000,00 0,000,00 264 237,63 264 237,630,00

Консолидированный бюджет субъекта1.2.1.

0,000,00 0,000,00 264 237,63 264 237,630,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 255 900,00 255 900,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 255 900,00 255 900,000,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 255 900,00 255 900,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,000,00 0,000,00 264 237,63 264 237,630,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализованы мероприятия по

предоставлению субсидии бюджету

муниципального образования "город

Екатеринбург" на реализацию проектов по

благоустройству в административном

центре Свердловской области

1.3

0,000,00 0,000,00 832 959,80 832 959,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 832 959,80 832 959,800,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 791 311,80 791 311,800,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 791 311,80 791 311,800,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 791 311,80 791 311,800,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

0,000,00 0,000,00 832 959,80 832 959,800,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса

качества городской среды0

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях (в соответствующем году)

(при условии победы проектов,

представленных Свердловской областью,

для участия во Всероссийском конкурсе

лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях), не менее ед.

нарастающим итогом

2.1

614 841,50371 523,24 323 414,0040 176,71 338 093,10 2 619 340,78931 292,23

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

614 841,50371 523,24 323 414,0040 176,71 338 093,10 2 619 340,78931 292,23

бюджет субъекта2.1.1.1.

509 671,50369 000,10 320 000,0039 999,86 265 873,40 2 310 544,86806 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

509 671,50369 000,10 320 000,0039 999,86 265 873,40 2 310 544,86806 000,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

509 671,50369 000,10 320 000,0039 999,86 265 873,40 2 310 544,86806 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

614 841,50371 523,24 323 414,0040 176,71 338 093,10 2 619 340,78931 292,23

бюджеты государственных2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 046 597,51 2 273 206,54 2 126 599,84 2 443 217,41

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 743 577,49 3 063 320,25 14 696 519,04

2 015 207,71 2 410 803,342 208 047,12 2 079 308,19 2 689 024,30 2 999 043,37 14 401 434,03

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

31 389,80 65 159,42 47 291,65 32 414,07 54 553,19 64 276,88 295 085,01
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6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

0,00 59 019,68 59 019,68 64 042,57 130 219,2

3

227 143,2

0

1 467 805,40

1 467 805

,40

1 238 657

,52

961 618,9

4

750 756,0

2

454 652,7

4

1.2. Реализованы мероприятия по

обустройству мест отдыха населения в

Свердловской области

0,00 0,00 0,00 7 474,33 12 677,01 15 376,46

255 900,00

204 991,9

2

180 911,8

7

135 286,6

7

108 354,4

1

37 204,78

1.3. Реализованы мероприятия по

предоставлению субсидии бюджету

муниципального образования "город

Екатеринбург" на реализацию проектов

по благоустройству в административном

центре Свердловской области

0,00 0,00 0,00 0,00 89 661,06 171 491,0

6

791 311,80

694 088,2

4

694 088,2

4

495 133,3

2

459 713,0

5

452 085,2

5

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях (в

соответствующем году) (при условии

победы проектов, представленных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 745,19

265 873,40

265 873,4

0

228 523,8

7

146 633,9

3

105 357,2

2

57 960,33
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

Свердловской областью, для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях), не менее ед.

нарастающим итогом

ИТОГО:

0,00 59 019,68 59 019,68 71 516,90 232 557,3

0

440 755,9

1

2 780 890,60

2 632 758

,96

2 342 181

,50

1 738 672

,86

1 424 180

,70

1 001 903

,10
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

на территории Свердловской области

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

 

Обеспечена реализация

запланированных в

отчетном году мероприятий

по благоустройству,

предусмотренных

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды, в том

числе мест массового

отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережных, центральных

площадей, парков, иных) и

иных территорий, в том

числе дворовых.

На 31.12.2019 – 134

территорий (71 дворовые и

63 общественных);

Смирнов Н.Б.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет



32

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

На 31.12.2020

(нарастающим итогом) –

216 территорий (99

дворовые и 117

общественных);

На 31.12.2021

(нарастающим итогом) –

277 территорий (99

дворовые и 178

общественных);

На 31.12.2022

(нарастающим итогом) –

377 территорий (155

дворовых и 222

общественных. Значение

результата на 31.12.2022

уменьшается на количество

перевыполненных в

предыдущем периоде

территорий);

На 31.12.2023

(нарастающим итогом) –

435 территорий (168

дворовых и 267

общественных);

На 31.12.2024

(нарастающим итогом) –

483 территорий (168

дворовых и 315

общественных).
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

благоустройстве

территорий, включенных в

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды в 2019 году.

Предусмотрено участие

муниципальных

-

Швиндт С.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.3

Контрольная точка "С субъектами Соглашение Соглашение сКислицын

31.12.2019

06 Взаимо --



35

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Минстроем России на

реализацию мероприятий

по формированию

комфортной городской

среды в 2019 году

-

А.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "На

территории Свердловской

области реализованы

запланированные в 2019 году

мероприятия по благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды, в том числе

мест массового отдыха населения

(городских парков),

общественные территории

(набережные, центральные

площади, парки и др)"

Отчет Отчет о

благоустройстве

территорий, включенных в

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды в 2019 году.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

-

Швиндт С.В.

31.12.2019

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.1.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение с

Минстроем России на

реализацию мероприятий

по формированию

комфортной городской

среды в 2020 году

-

Кислицын

А.Н.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

благоустройстве

территорий, включенных в

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды в 2020 году.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.1.7

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Васильева Е.А.

31.12.2020

03 08 --

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Торопова А.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "На

территории Свердловской

области реализованы

запланированные в 2020 году

мероприятия по благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды. в том числе

мест массового отдыха населения

(городских парков),

общественные территории

(набережные, центральные

площади, парки и др)"

Отчет Отчет о

благоустройстве

территорий, включенных в

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды в 2020 году.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2020

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды на территории

Свердловской области».

1.1.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа

Соглашение с Минстроем

России на реализацию

мероприятий по

формированию комфортной

городской среды в 2021

году

-

Васильева Е.А.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

мероприятий по

благоустройству в местах

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.),

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды в 2021

году. Предусмотрено

участие муниципальных

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.1.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Васильева Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.13

Контрольная точка Отчет Отчет обТоропова А.М.

31.12.2021

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электронны

й бюджет»

1.1.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Соглашение с Минстроем

России на реализацию

мероприятий по

формированию комфортной

городской среды в 2022

году

-

Васильева Е.А.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

мероприятий по

благоустройству в местах

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.),

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды в 2022

году. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

-

Васильева Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

муниципальным

образованиям

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Торопова А.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.18

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа

Соглашение с Минстроем

России на реализацию

мероприятий по

формированию комфортной

городской среды в 2023

году

-

Васильева Е.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

мероприятий по

благоустройству в местах

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.),

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды в 2023

году. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Торопова А.М.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.21

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Васильева Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.22

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Прочий тип документа

Соглашение с Минстроем

России на реализацию

-

Васильева Е.А.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

мероприятий по

формированию комфортной

городской среды в 2024

году

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

мероприятий по

благоустройству в местах

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.),

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды в 2024

году. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.1.24

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Мокрушина

М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Торопова А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "В

Свердловской области созданы

условия для привлечения

добровольцев (волонтеров) к

участию в реализации

мероприятий регионального

проекта"

Отчет Отчет о создании в

Свердловской области

условий для привлечения

добровольцев (волонтеров)

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2

Результат "Реализованы

мероприятия по обустройству

мест отдыха населения в

Свердловской области"

Обеспечена реализация

запланированных в

отчетном году мероприятий

по обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской

области.Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

Смирнов Н.Б.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской

области».Мероприятия по

обустройству мест отдыха

населения в Свердловской

области связаны с

результатом "Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды"

 регионального проекта

«Формирование
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Мокрушина

М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий по

обустройству мест отдыха

населения в Свердловской

области в 2024 году.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электроный

бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.2.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Мокрушина

М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Торопова А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.5

Контрольная точка "С

муниципальными образованиям,

распложенным на территории

Свердловской области,

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Соглашение с

муниципальными

образованиями на

реализацию мероприятий

по обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской области в

2024 году

-

Мокрушина

М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

отбор на предоставление

субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных

образований на обустройство

мест отдыха населения в

Свердловской области"

Прочий тип документа

Проведен отбор на

предоставление субсидий

из областного бюджета

бюджетам муниципальных

образований на

обустройство мест отдыха

населения в Свердловской

области

-

Мокрушина

М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3

Результат "Реализованы

мероприятия по предоставлению

субсидии бюджету

муниципального образования

"город Екатеринбург" на

реализацию проектов по

Обеспечена реализация

запланированных в

отчетном году

мероприятий по

предоставлению субсидии

бюджету муниципального

Смирнов Н.Б.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

благоустройству в

административном центре

Свердловской области "

образования "город

Екатеринбург" на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном центре

Свердловской области.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской

области».Мероприятия по

предоставлению субсидии

бюджету муниципального

образования "город

Екатеринбург" на

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует



54

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализацию проектов по

благоустройству в

административном центре

Свердловской

области  связаны с

результатом "Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды"

 регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Мокрушина

М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий по

предоставлению субсидии

бюджету муниципального

образования «город

Екатеринбург» на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном центре

Свердловской области в

2024 году. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электроный

бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.3.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Мокрушина

М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Торопова А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.5

Контрольная точка "С

муниципальными образованиям,

распложенным на территории

Прочий тип документа

Соглашение с

муниципальным

-

Мокрушина

М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Свердловской области,

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

образованием "город

Екатеринбург" на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном центре

Свердловской области в

2024 году

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Проведен

отбор на предоставление

субсидии из областного бюджета

бюджету муниципального

образования "город

Екатеринбург" на реализацию

проектов по благоустройству в

административном центре

Свердловской области"

Прочий тип документа

Проведен отбор на

предоставление субсидии

из областного бюджета

бюджету муниципального

образования "город

Екатеринбург" на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном центре

Свердловской области

-

Мокрушина

М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Результат "В Свердловской

области актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования комфортной

городской среды по результатам

проведения голосования по

отбору общественных территорий

 

В Свердловской области

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы формирования

комфортной городской

Смирнов Н.Б.

01.01.2019 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и формирования адресного

перечня территорий, подлежащих

благоустройству в следующем

году"

среды, проведено

голосование по отбору

общественных территорий,

сформированы адресные

перечни территорий

(подлежащих

благоустройству в

следующем году).

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Проект документа.

-

Кислицын

А.Н.

10.03.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет о принятии

актуализированных

программ. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

-

Кислицын

А.Н.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

вует вует

2.1.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Проект документа.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

-

Кислицын

А.Н.

10.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

2.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет о принятии

актуализированных

программ. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

-

Кислицын

А.Н.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет В Свердловской

области проведено

рейтинговое голосование

-

Кислицын

А.Н.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в рамках

реализации

государственных

(муниципальных) программ

в последующие периоды.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Сформирован

адресный перечень

общественных территорий,

-

Кислицын

А.Н.

01.10.2021

01 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подлежащих

благоустройству в

последующие периоды.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

2.1.7

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Отчет о принятии

актуализированных

программ. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

-

Кислицын

А.Н.

01.11.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



64

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет В Свердловской

области проведено

рейтинговое голосование

по отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в рамках

реализации

государственных

(муниципальных) программ

в последующие периоды.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

-

Кислицын

А.Н.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

2.1.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Сформирован

адресный перечень

общественных территорий,

подлежащих

благоустройству в

последующие периоды.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

-

Кислицын

А.Н.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

2.1.10

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Отчет о принятии

актуализированных

программ. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

-

Кислицын

А.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

2.1.11

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет В Свердловской

области проведено

голосование по отбору

общественных территорий,

подлежащих

благоустройству в рамках

реализации

государственных

(муниципальных) программ

формирования современной

городской среды.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

-

Кислицын

А.Н.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

2.1.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Сформирован

адресный перечень

общественных территорий,

подлежащих

благоустройству в

последующие периоды.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

-

Кислицын

А.Н.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.13

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Отчет о принятии

актуализированных

программ. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

-

Кислицын

А.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства "Умный

город" (реализация мероприятий

ведомственного проекта по

цифровизации городского

Реализация мероприятий

ведомственного проекта по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"

на территории

Свердловской области

осуществляется в рамках

региональной программы

Смирнов Н.Б.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

хозяйства "Умный город" на

территории Свердловской

области осуществляется в рамках

региональной программы

"Умные города Свердловской

области", одобренной Проектным

комитетом Свердловской области

22.02.2019)"

"Умные города в

Свердловской области",

одобренной Проектным

комитетом Свердловской

области 22.09.2019.

Ответственный

исполнитель по данному

результату осуществляет

взаимодействие с

руководителем

региональной программы

"Умные города

Свердловской области" в

части выполнения

результата.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Смирнов Н.Б.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

 

-

Смирнов Н.Б.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

Смирнов Н.Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.4

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Смирнов Н.Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3

Результат "В Свердловской

области создан и действует

региональный центр

компетенций по вопросам

городской среды"

Создание и

функционирование

регионального центра

компетенций по городской

среде в Свердловской

области.

Смирнов Н.Б.

01.01.2020 01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет о создании и

функционировании

регионального центра

компетенций по вопросам

городской среды

-

Кислицын

А.Н.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет о создании и

функционировании

регионального центра

компетенций по вопросам

городской среды

-

Кислицын

А.Н.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о создании и

функционировании

регионального центра

компетенций по вопросам

городской среды

-

Кислицын

А.Н.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Отчет о создании и

функционировании

регионального центра

компетенций по вопросам

городской среды

-

Кислицын

А.Н.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Отчет Отчет о создании и

функционировании

регионального центра

компетенций по вопросам

-

Кислицын

А.Н.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение", значение: 0.0000 городской средыатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о создании и

функционировании

регионального центра

компетенций по вопросам

городской среды

-

Кислицын

А.Н.

01.03.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.4

Результат "Организована работа

по наполнению модуля

«Формирование комфортной

городской среды»

государственной

информационной системы

жилищно-коммунального

хозяйства на территории

Свердловской области"

Размещена информация по

обязательствам в модуле

«Формирование

комфортной городской

среды» государственной

информационной системы

жилищно-коммунального

хозяйства.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

Кислицын

А.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории Свердловской

области, а также следующих

участников регионального

проекта: Мокрушина М.А.,

Погребицкая Н.С., Босенко

С.Н., Торопова М.А.,

Низамов Р.М., Белянская

О.В., Морозова Ю.Г.

Контроль за реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

2.4.1

Контрольная точка

"Организована работа по

наполнению модуля

«Формирование комфортной

городской среды»

государственной

информационной системы

Прочий тип документа

Размещена информация по

обязательствам в модуле

«Формирование

комфортной городской

среды» государственной

информационной системы

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

жилищно-коммунального

хозяйства на территории

Свердловской области в 2019

году"

жилищно-коммунального

хозяйства. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.4.2

Контрольная точка

"Организована работа по

наполнению модуля

«Формирование комфортной

городской среды»

государственной

информационной системы

жилищно-коммунального

хозяйства на территории

Прочий тип документа

Размещена информация по

обязательствам в модуле

«Формирование

комфортной городской

среды» государственной

информационной системы

жилищно-коммунального

хозяйства. Предусмотрено

-

Васильева

О.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Свердловской области в 2020

году", значение: 0.0000

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, а также следующих

участников регионального

проекта: Васильева Е.А.,

Погребицкая Н.С., Босенко

С.Н., Торопова М.А.,

Низамов Р.М., Белянская

О.В., Мейерова К.С.,

Павлова О.В. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

отсутст

вует

отсутст

вует

2.4.3

Контрольная точка

"Организована работа по

наполнению модуля

«Формирование комфортной

Прочий тип документа

Размещена информация по

обязательствам в модуле

«Формирование

-

Васильева

О.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городской среды»

государственной

информационной системы

жилищно-коммунального

хозяйства на территории

Свердловской области в 2021

году", значение: 0.0000

комфортной городской

среды» государственной

информационной системы

жилищно-коммунального

хозяйства. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, а также следующих

участников регионального

проекта: Васильева Е.А.,

Погребицкая Н.С., Босенко

С.Н., Торопова М.А.,

Низамов Р.М., Белянская

О.В., Павлова О.В.

Контроль за реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.4

Контрольная точка

"Организована работа по

наполнению модуля

«Формирование комфортной

городской среды»

государственной

информационной системы

жилищно-коммунального

хозяйства на территории

Свердловской области в 2022

году"

Прочий тип документа

Размещена информация по

обязательствам в модуле

«Формирование

комфортной городской

среды» государственной

информационной системы

жилищно-коммунального

хозяйства. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, а также следующих

участников регионального

проекта: Васильева Е.А.,

Погребицкая Н.С., Босенко

С.Н., Торопова М.А.,

Низамов Р.М., Абзалова

Ю.М., Белянская О.В.,

Морозова Ю.Г. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

-

Васильева

О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

2.4.5

Контрольная точка

"Организована работа по

наполнению модуля

«Формирование комфортной

городской среды»

государственной

информационной системы

жилищно-коммунального

хозяйства на территории

Свердловской области в 2023

году"

Прочий тип документа

Размещена информация по

обязательствам в модуле

«Формирование

комфортной городской

среды» государственной

информационной системы

жилищно-коммунального

хозяйства. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, а также следующих

участников регионального

проекта: Васильева Е.А.,

Погребицкая Н.С., Босенко

С.Н., Янгирова В.Х.,

Низамов Р.М., Белянская

О.В., Морозова Ю.Г.

Контроль за реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

-

Васильева

О.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

2.4.6

Контрольная точка

"Организована работа по

наполнению модуля

«Формирование комфортной

городской среды»

государственной

информационной системы

жилищно-коммунального

хозяйства на территории

Свердловской области в 2024

году"

Прочий тип документа

Размещена информация по

обязательствам в модуле

«Формирование

комфортной городской

среды» государственной

информационной системы

жилищно-коммунального

хозяйства. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, а также следующих

участников регионального

проекта: Васильева Е.А.,

Погребицкая Н.С., Босенко

С.Н., Янгирова В.Х.,

Низамов Р.М., Белянская

О.В., Морозова Ю.Г.

Контроль за реализацией

-

Васильева

О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

2.5

Результат "Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях (в

соответствующем году) (при

условии победы проектов,

представленных Свердловской

областью, для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях), не

менее ед. нарастающим итогом"

 

Реализованы проекты

создания комфортной

городской среды,

направленные на

улучшение архитектурного

облика поселений,

повышение уровня

санитарно-

эпидемиологического и

экологического

благополучия граждан в

малых городах и

исторических поселениях

(при условии победы

проектов, представленных

Смирнов Н.Б.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Свердловской областью,

для участия во

Всероссийском конкурсе

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях).

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

2.5.1

Контрольная точка "Обеспечено

участие Свердловской области во

Заявка Заявка Свердловской

области

-

Кислицын

А.Н.

01.04.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2019 году"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.2

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторический поселениях в

2018 году "

Прочий тип документа

Реализованы проекты

создания комфортной

городской среды. Контроль

за реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

-

Швиндт С.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.3

Контрольная точка "Обеспечено

участие Свердловской области во

Заявка Заявка Свердловской

области

-

Кислицын

А.Н.

01.02.2020

Взаимо

связь с

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2020 году"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2019 год

-

Кислицын

А.Н.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение в

целях предоставления

федеральной поддержки

-

Кислицын

А.Н.

01.05.2020

09 11 --

2.5.6

Контрольная точка "Обеспечено

участие Свердловской области во

Всероссийском конкурсе лучших

Заявка Заявка Свердловской

области

-

Кислицын

А.Н.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2021 году"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.7

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям -

победителям

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

2020 году

-

Васильева Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

2.5.8

Контрольная точка "Реализованы

проекты Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторический поселениях в 2019

году"

Прочий тип документа

Реализованы проекты

создания комфортной

городской среды.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



87

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

отсутст

вует

отсутст

вует

2.5.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2020 год

-

Торопова А.М.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Прочий тип документа

Соглашение в целях

предоставления

федеральной поддержки

-

Кислицын

А.Н.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов* "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.11

Контрольная точка "Обеспечено

участие Свердловской области во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2022 году"

Заявка Заявка Свердловской

области

-

Кислицын

А.Н.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.5.12

Контрольная точка "Реализованы

проекты Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторический поселениях в 2020

году ", значение: 0.0000

Отчет Реализованы проекты

создания комфортной

городской среды.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

2.5.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям) "

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям -

победителям

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

2021 году

-

Васильева Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.5.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2021 год

-

Торопова А.М.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.15

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа

Соглашение в целях

предоставления

федеральной поддержки

-

Кислицын

А.Н.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.5.16

Контрольная точка "Обеспечено

участие Свердловской области во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2023 году", значение: 0.0000

Заявка Заявка Свердловской

области

-

Кислицын

А.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.5.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

Прочий тип документа

Распределение

-

Васильева Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям -

победителям

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

2022 году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет»

2.5.18

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2021 году ", значение: 0.0000

Отчет Реализованы проекты

создания комфортной

городской среды.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

2.5.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2022 год

-

Торопова А.М.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.5.20

Контрольная точка "Обеспечено

участие Свердловской области во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2024 году"

Заявка Заявка Свердловской

области

-

Кислицын

А.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.5.21

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

-

Васильева Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

трансфертов по

муниципальным

образованиям -

победителям

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

2023 году

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.22

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Соглашение в целях

предоставления

федеральной поддержки

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.5.23

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2022 году ", значение: 0.0000

Отчет Реализованы проекты

создания комфортной

городской среды.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализацией регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

отсутст

вует

отсутст

вует

2.5.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2023 год

-

Торопова А.М.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.5.25

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

-

Мокрушина

М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образованиям -

победителям

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

2024 году

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.26

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Соглашение в целях

предоставления

федеральной поддержки

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.5.27

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2023 году "

Отчет Реализованы проекты

создания комфортной

городской среды.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией регионального

проекта «Формирование

-

Кислицын

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».



Участники регионального проекта

0

97

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Смирнов Н. Б. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Швиндт С. В. 50

2 Администратор регионального

проекта

Васильева О. А. Начальник отдела

стратегического развития и

аналитического обеспечения

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Кислицын А. Н. 50

В Свердловской области актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования комфортной городской среды по

результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству

в следующем году

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Смирнов Н. Б. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Швиндт С. В. 50

4 Участник регионального

проекта

Мокрушина М. А. начальник отдела Кислицын А. Н. 50

5 Участник регионального

проекта

Босенко С. Н. Заместитель начальника

отдела реализации

государственной и

инвестиционных программ

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Васильева Е. А. 70

6 Участник регионального

проекта

Торопова М. А. Заместитель начальника

отдела стратегического

развития и аналитического

Васильева О. А. 50



обеспечения Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Свердловской области

7 Участник регионального

проекта

Васильева О. А. Начальник отдела

стратегического развития и

аналитического обеспечения

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Кислицын А. Н. 50

8 Участник регионального

проекта

Кислицын А. Н. Заместитель Министра

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Свердловской области

Смирнов Н. Б. 50

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Смирнов Н. Б. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Швиндт С. В. 50

10 Участник регионального

проекта

Юмшанова Е. Д. Ведущий специалист отдела

реализации государственной и

инвестиционных программ

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Васильева Е. А. 50

11 Участник регионального

проекта

Босенко С. Н. Заместитель начальника

отдела реализации

государственной и

инвестиционных программ

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

Васильева Е. А. 70



области

12 Участник регионального

проекта

Торопова А. М. Начальник финансово-

экономического отдела -

главный бухгалтер

Смирнов Н. Б. 50

13 Участник регионального

проекта

Мокрушина М. А. начальник отдела Кислицын А. Н. 50

14 Участник регионального

проекта

Погребицкая Н. С. Главный специалист отдела

реализации государственной и

инвестиционных программ

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Васильева Е. А. 50

15 Участник регионального

проекта

Кислицын А. Н. Заместитель Министра

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Свердловской области

Смирнов Н. Б. 50

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" (реализация

мероприятий ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" на территории Свердловской области осуществляется в

рамках региональной программы "Умные города Свердловской области", одобренной Проектным комитетом Свердловской области 22.02.2019)

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Смирнов Н. Б. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Швиндт С. В. 50

В Свердловской области создан и действует региональный центр компетенций по вопросам городской среды

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Смирнов Н. Б. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Швиндт С. В. 50

18 Участник регионального

проекта

Кислицын А. Н. Заместитель Министра

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Свердловской области

Смирнов Н. Б. 50



19 Участник регионального

проекта

Васильева Е. А. Начальник отдела реализации

государственной и

инвестиционных программ

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Кислицын А. Н. 1

Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства на территории Свердловской области

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кислицын А. Н. Заместитель Министра

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Свердловской области

Смирнов Н. Б. 50

21 Участник регионального

проекта

Торопова М. А. Заместитель начальника

отдела стратегического

развития и аналитического

обеспечения Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Свердловской области

Васильева О. А. 50

22 Участник регионального

проекта

Погребицкая Н. С. Главный специалист отдела

реализации государственной и

инвестиционных программ

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Васильева Е. А. 50

23 Участник регионального

проекта

Морозова Ю. Г. Начальник центра

компетенций формирования

комфортной городской среды

Фадеев В. И. 100

24 Участник регионального

проекта

Низамов Р. М. Главный специалист отдела

стратегического развития и

аналитического обеспечения

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

Васильева О. А. 100



хозяйства Свердловской

области

25 Участник регионального

проекта

Васильева О. А. Начальник отдела

стратегического развития и

аналитического обеспечения

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Кислицын А. Н. 50

26 Участник регионального

проекта

Мокрушина М. А. начальник отдела Кислицын А. Н. 50

27 Участник регионального

проекта

Босенко С. Н. Заместитель начальника

отдела реализации

государственной и

инвестиционных программ

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Васильева Е. А. 70

28 Участник регионального

проекта

Белянская О. В. Начальник отдела

оперативного контроля и

развития коммунальной

инфраструктуры

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Кислицын А. Н. 50

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях (в соответствующем году) (при условии победы проектов, представленных Свердловской областью, для участия во Всероссийском конкурсе

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях), не менее ед. нарастающим итогом

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Смирнов Н. Б. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Швиндт С. В. 50

30 Участник регионального Торопова А. М. Начальник финансово- Смирнов Н. Б. 50



проекта экономического отдела -

главный бухгалтер

31 Участник регионального

проекта

Погребицкая Н. С. Главный специалист отдела

реализации государственной и

инвестиционных программ

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Васильева Е. А. 50

32 Участник регионального

проекта

Кислицын А. Н. Заместитель Министра

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Свердловской области

Смирнов Н. Б. 50

33 Участник регионального

проекта

Васильева Е. А. Начальник отдела реализации

государственной и

инвестиционных программ

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Кислицын А. Н. 1

Реализованы мероприятия по обустройству мест отдыха населения в Свердловской области

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Смирнов Н. Б. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Швиндт С. В. 50

35 Участник регионального

проекта

Погребицкая Н. С. Главный специалист отдела

реализации государственной и

инвестиционных программ

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Васильева Е. А. 50

36 Участник регионального

проекта

Мокрушина М. А. начальник отдела Кислицын А. Н. 50



37 Участник регионального

проекта

Кислицын А. Н. Заместитель Министра

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Свердловской области

Смирнов Н. Б. 50

38 Участник регионального

проекта

Торопова А. М. Начальник финансово-

экономического отдела -

главный бухгалтер

Смирнов Н. Б. 50

Реализованы мероприятия по предоставлению субсидии бюджету муниципального образования "город Екатеринбург" на реализацию проектов по

благоустройству в административном центре Свердловской области

39 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Смирнов Н. Б. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Швиндт С. В. 50

40 Участник регионального

проекта

Мокрушина М. А. начальник отдела Кислицын А. Н. 50

41 Участник регионального

проекта

Торопова А. М. Начальник финансово-

экономического отдела -

главный бухгалтер

Смирнов Н. Б. 50

42 Участник регионального

проекта

Босенко С. Н. Заместитель начальника

отдела реализации

государственной и

инвестиционных программ

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Васильева Е. А. 70

43 Участник регионального

проекта

Кислицын А. Н. Заместитель Министра

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Свердловской области

Смирнов Н. Б. 50


