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______________

"(15) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 9, из

них:

- 9 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0,00 тыс. руб., 0,00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на захоронение

твердых коммунальных отходов, в

том числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Показатель по состоянию на

31.12.2024 составляет 99,0%.

Значение показателя на конец

года – 99,0% при плане 99,0%.

Показатель по итогам года

достигнут. Подтверждающие

документы: 1. "Форма

предоставления данных об

образовании, обработке,

утилизации, обезвреживании,

накоплении, размещении ТКО и

отходов после обработки ТКО

на территории субъекта

Российской Федерации за

отчетный период с 01.01.2024 по

31.12.2024 года" Иное

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской области

от 15.01.2025г. №б/н, приложен

файл.

99,7 99

Паспорт

Федеральног о

проекта

"Комплексн ая

система

обращения с

твердыми

коммунальн ыми

отходами"

9999

1.1.

2. "Форма предоставления

данных об образовании,

обработке, утилизации,

обезвреживании, накоплении,

размещении ТКО и отходов

после обработки ТКО на

территории субъекта

Российской Федерации за

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6adc73c3-731e-4ec9-b342-20f4df8be0ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EhUNQYN9mB7A1HW900JqnP318ug%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a7029066-669a-45dd-9af4-ab5fab4bc116?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S%2FNcnVHBYPszOxRRpxDteKkchgQ%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

отчетный период с 01.01.2024 по

31.12.2024 года" Иное

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской области

от 15.01.2025г. №б/н, приложен

файл.

Задача. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Показатель по состоянию на

31.12.2024 составляет 13,4%.

Прогнозное значение показателя

на конец года – 13,4% при плане

36,0%. Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют. Подтверждающие

документы: 1. "Форма

предоставления данных о вводе

в эксплуатацию оборудования

для обработки и утилизации

(обезвреживания) ТКО на

территории субъекта

Российской Федерации за

отчетный период с 01.01.2024 по

31.12.2024 года" Иное

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской области

от 23.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

80 36

Паспорт

Федеральног о

проекта

"Комплексн ая

система

обращения с

твердыми

коммунальн ыми

отходами"

3613,4

2.1.

2. "Форма предоставления

данных о вводе в эксплуатацию

оборудования для обработки и

утилизации (обезвреживания)

ТКО на территории субъекта

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a7029066-669a-45dd-9af4-ab5fab4bc116?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S%2FNcnVHBYPszOxRRpxDteKkchgQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6e5925b-b551-4679-b5ee-161d85d6eb9d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jjJSo4j9MsIoFhHCVWepq3NtAvE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b5e26e3-20db-4413-88d6-ae409b25a6f1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=myXvP9i8kQMU%2BuENepquqSIp6RA%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Российской Федерации за

отчетный период с 01.01.2024 по

31.12.2024 года" Иное

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской области

от 23.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля направленных на утилизацию

и обезвреживание отходов, в том

числе выделенных в результате

раздельного накопления и (или)

обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Показатель по состоянию на

31.12.2024 составляет 1,0%.

Значение показателя на конец

года – 1,0% при плане 1,0%.

Риски недостижения показателя

на конец года отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.

"Форма предоставления данных

об образовании, обработке,

утилизации, обезвреживании,

накоплении, размещении ТКО и

отходов после обработки ТКО

на территории субъекта

Российской Федерации за

отчетный период с 01.01.2024 по

31.12.2024 года" Иное

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской области

от 15.01.2025г. №б/н, приложен

файл.

0,3 1

Паспорт

Федеральног о

проекта

"Комплексн ая

система

обращения с

твердыми

коммунальн ыми

отходами"

11

2.2.

2. "Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области" Иное Форма

предоставления данных об

образовании, обработке,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b5e26e3-20db-4413-88d6-ae409b25a6f1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=myXvP9i8kQMU%2BuENepquqSIp6RA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3f0d1cb-034d-4f6c-9f37-85a5c4af973d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DDWaeD%2FbHFUfpTm0xVI7RUmFeDI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/847c4b45-0960-4871-a1a8-42db55226010?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cXhT8D0PmQGXp9rFSiw9%2B2Azxvk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

утилизации, обезвреживании,

накоплении, размещении ТКО и

отходов после обработки ТКО

на территории субъекта

Российской Федерации за

отчетный период с 01.01.2024 по

31.12.2024 года от 15.01.2025г. №

б/н, приложен файл.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Показатель по состоянию на

31.12.2024 составляет 19,0%.

Значение показателя на конец

года – 19,0% при плане 17,0%.

Риски недостижения показателя

на конец года отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.

"Форма предоставления данных

об образовании, обработке,

утилизации, обезвреживании,

накоплении, размещении ТКО и

отходов после обработки ТКО

на территории субъекта

Российской Федерации за

отчетный период с 01.01.2024 по

31.12.2024 года" Иное

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской области

от 15.01.2025г. №б/н, приложен

файл.

2,7 17

Паспорт

Федеральног о

проекта

"Комплексн ая

система

обращения с

твердыми

коммунальн ыми

отходами"

1719

2.3.

2. "Форма предоставления

данных об образовании,

обработке, утилизации,

обезвреживании, накоплении,

размещении ТКО и отходов

после обработки ТКО на

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/847c4b45-0960-4871-a1a8-42db55226010?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cXhT8D0PmQGXp9rFSiw9%2B2Azxvk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ab254c53-2c4e-4327-ba59-06656f784709?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IUMAfRUxt%2FsKOT2PK%2BCua167WGw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd5d95a8-48f9-400d-b59e-dc675d325d43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N6a753qkFO1hXmpHoW%2FP1gSWAng%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

территории субъекта

Российской Федерации за

отчетный период с 01.01.2024 по

31.12.2024 года" Иное

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской области

от 15.01.2025г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd5d95a8-48f9-400d-b59e-dc675d325d43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N6a753qkFO1hXmpHoW%2FP1gSWAng%3D


8

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

99,0000

99,000099,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000

99,0000

106,6000104,2000 103,7000 109,7000 112,5000 106,7000 110,3000 109,4000 108,6000 103,9000

ФП Процент 99,0000

102,2000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.1

План

Факт/прогноз

17,0000

19,000019,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000

19,0000

17,800019,1000 19,3000 19,4000 19,3000 17,4000 17,4000 17,4000 19,7000 17,5000

ФП Процент 19,0000

18,3000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

36,0000

36,000036,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000

13,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 36,0000

3,0000

Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.3

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

1,10001,3000 1,4000 1,5000 1,3000 1,1000 1,1000 1,1000 1,2000 1,1000

ФП Процент 1,0000

1,0000



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации и(или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделеннных в

результате раздельного н

акопления и(или)

обработки твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,1393 Дата:

31.12.2024

Свалов Егор

Анатольевич

-

Заместитель

Министра

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Паспорт

Федеральног

о проекта

"Комплексн

ая система

обращения с

твердыми

коммунальн

ыми

отходами"

Иное

Подтвержда

ющие

документы_

утилизация

ТКО

Выполнено.Значение

результата по состоянию

на 31.12.2024 составляет

0,1653 млн. тонн.

Прогнозное значение

данного результата на

конец года 0,1653 млн.

тонн при плане 0,1393

млн. тонн. В 2024 году

введены в эксплуатацию

следующие объекты по

утилизации/

обезвреживанию ТКО: –

Комплекс по обращению

с твердыми

коммунальными

отходами в городском

округе Краснотурьинск

Свердловской области.

Комплекс по

компостированию

мощностью 0,0500 млн.

тонн в год.

Месторасположение –

городской округ

31.12.2024 31.12.2024

0,1653

Миллион

тонн

0 0,16530,13931.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/810cbf86-832b-4ac6-a157-139a33d9967a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vqNrOUyAzouxSPLdGMRfCctfGEg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Краснотурьинск.

Разработана проектная

документация

строительства комплекса

по компостированию.

Получено

положительное

заключение

негосударственной

экспертизы

строительства объекта

от 30.12.2020 № 66-2-1-

3-000158-2021. Выдано

разрешение на

строительство объекта

от 03.02.2021 №

RU66334000-01-2021.

По состоянию на

31.12.2024 завершены

строительно-монтажные

работы. Получено

разрешение на ввод в

эксплуатацию от

02.05.2024 № 66-50-02-

2024. Комплекс по

компостированию

является объектом

обезвреживания ТКО.

Планируется получение

лицензии на

осуществление

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/810cbf86-832b-4ac6-a157-139a33d9967a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vqNrOUyAzouxSPLdGMRfCctfGEg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

деятельности, тарифа на

обезвреживание; –

участок

компостирования

мощностью 0,0540 млн.

тонн в год в составе

объекта «Объекты, на

которых осуществляется

обработка, накопление и

захоронение твердых

коммунальных отходов

на территории города

Нижний Тагил в составе:

Полигон твердых

коммунальных отходов

и мусоросортировочный

комплекс».

Месторасположение –

город Нижний Тагил.

Разработана проектная

документация

строительства участка

компостирования в

составе

мусоросортировочного

комплекса. По

состоянию на 31.12.2024

завершены строительно-

монтажные работы.

Получено разрешение на

ввод в эксплуатацию от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/810cbf86-832b-4ac6-a157-139a33d9967a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vqNrOUyAzouxSPLdGMRfCctfGEg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

06.08.2024 № 66-56-08-

2024. Участок

компостирования

планируется

эксплуатировать как

объект обезвреживания

ТКО. Планируется

получение лицензии на

осуществление

деятельности, тарифа на

обезвреживание. В

период с 2019 по 2024

годы на территории

Свердловской области

введены в эксплуатацию

мощности по утилизации

отходов пластика и

текстиля совокупным

объемом 0,0613 млн.

тонн: ООО

«ТЕРМОПЛАСТ-С»

(оборудование для

грануляции отходов

пластика совокупной

мощностью 0,0022 млн.

тонн в год); ООО

«УралВторПолимер»

(оборудование для

грануляции отходов

пластика совокупной

мощностью 0,0060 млн.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/810cbf86-832b-4ac6-a157-139a33d9967a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vqNrOUyAzouxSPLdGMRfCctfGEg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тонн в год); ООО «Вещь

добра» (оборудование

для разволокнения

текстильных отходов

совокупной мощностью

0,0004 млн. тонн в год);

ООО «Экос»

(оборудование для

грануляции отходов

пластика совокупной

мощностью 0,0410 млн.

тонн в год); ООО

«Инвестпроект»

(оборудование для

грануляции отходов

пластика совокупной

мощностью 0,0080 млн.

тонн в год) ООО «СП

Экология»

(оборудование для

грануляции отходов

пластика совокупной

мощностью 0,0037 млн.

тонн в год). Риски

недостижения результата

на конец года

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0,1653 из

0,1393.

Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/810cbf86-832b-4ac6-a157-139a33d9967a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vqNrOUyAzouxSPLdGMRfCctfGEg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1.

"Подтверждающие

документы_утилизация

ТКО" Иное

Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального

хозяйства Свердловской

области от 31.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

Оборудование

(материалы)

приобретено на объекте

"Объекты, на которых

осуществляется

обработка, накопление и

захоронение твердых

коммунальных отходов

на территории города

Нижний Тагил в составе:

Полигон твердых

коммунальных отходов

и мусоросортировочный

комплекс"(Этап 1.

Мусоросортировочный

комплекс. Участок

компостирования

органического отсева

ТКО)"

Рыбакова

Диана

Равильевна -

начальник

отдела

ГИИС  УНП

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

завершении

строительно

-монтажных

работ на

объекте

обращения с

твердыми

коммунальн

ыми

отходами

Выполнено.

Оборудование

(материалы) для объекта

обращения с ТКО в

городе Нижний Тагил

приобретено,

строительно-монтажные

работы завершены.

Осуществляются

мероприятия по

получению

разрешительной

документации.

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении

строительно-монтажных

работ на объекте

обращения с твердыми

коммунальными

01.07.2024 30.06.2024

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/810cbf86-832b-4ac6-a157-139a33d9967a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vqNrOUyAzouxSPLdGMRfCctfGEg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8f790c28-54e6-45d2-bb6c-eda0a3a12944?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2RApFAMdtgYyfFwab1dj3RgbKbI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отходами" Письмо АО

"Облкоммунэнерго" от

28.06.2024г. №01-01-

09/21/и-4404, приложен

файл.

Строительно-монтажные

работы на объекте

"Объекты, на которых

осуществляется

обработка, накопление и

захоронение твердых

коммунальных отходов

на территории города

Нижний Тагил в составе:

Полигон твердых

коммунальных отходов

и мусоросортировочный

комплекс (Этап 1.

Мусоросортировочный

комплекс)" с мощностью

по утилизации

(компостирование)

завершены

Рыбакова

Диана

Равильевна -

начальник

отдела

ГИИС  УНП

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

завершении

строительно

-монтажных

работ на

объекте

обращения с

твердыми

коммунальн

ыми

отходами

Выполнено.

Оборудование

(материалы) для объекта

обращения с ТКО в

городе Нижний Тагил

приобретено,

строительно-монтажные

работы завершены.

Осуществляются

мероприятия по

получению

разрешительной

документации.

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении

строительно-монтажных

работ на объекте

обращения с твердыми

коммунальными

отходами" Письмо АО

"Облкоммунэнерго" от

28.06.2024г. №01-01-

09/21/и-4404, приложен

файл.

01.07.2024 30.06.2024

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8f790c28-54e6-45d2-bb6c-eda0a3a12944?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2RApFAMdtgYyfFwab1dj3RgbKbI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e29b6f07-c3b7-444c-aedc-95b99e433e13?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g%2FnhB2j8hN0ETddUGj3Jc2w5218%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Введен в эксплуатацию

объект Объекты, на

которых осуществляется

обработка, накопление и

захоронение твердых

коммунальных отходов

на территории города

Нижний Тагил в составе:

Полигон твердых

коммунальных отходов

и мусоросортировочный

комплекс (Этап 1.

Мусоросортировочный

комплекс) с мощностью

по утилизации

(компостирование)

Рыбакова

Диана

Равильевна -

начальник

отдела

ГИИС  УНП

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эскплуатаци

ю

Выполнено. Получено

разрешение на ввод

участка по

компостированию в

составе

мусоросортировочного

комплекса в

эксплуатацию.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эскплуатацию"

Иное Управления

архитектуры и

градостроительства

Администрации города

Нижний Тагил от

06.08.2024г. №66-56-08-

2024, приложен файл.

31.12.2024 03.09.2024

1.1.K.3

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,3460 Дата:

31.12.2024

Свалов Егор

Анатольевич

-

Заместитель

Министра

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Паспорт

Федеральног

о проекта

"Комплексн

ая система

обращения с

твердыми

коммунальн

ыми

отходами"

Иное

Подтвержда

ющие

документы_

обработка

ТКО

Выполнено.Значение

результата по состоянию

на 31.12.2024 составляет

0,3460 млн. тонн.

Значение данного

результата на конец года

0,3460 млн. тонн при

плане 0,3460 млн. тонн.

В 2020 году введен в

эксплуатацию МСК

31.12.2024 31.12.2024

0,346

Миллион

тонн

0 0,3460,3461.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e29b6f07-c3b7-444c-aedc-95b99e433e13?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g%2FnhB2j8hN0ETddUGj3Jc2w5218%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd3bad08-3d12-4676-8d62-4e385f6075fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tk%2B%2FgGK6Pgf%2FqZSJybNuYCZ7Pqw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b60dd77f-c22b-4a4d-9b53-2fe8638248cf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rizHf2UrplmXNIpyF%2FHaBDDroMQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Алапаевский мощностью

32 тыс. тонн в год. В

2023 году введен в

эксплуатацию объект

«Комплекс по

обращению с твердыми

коммунальными

отходами в городском

округе Краснотурьинск

Свердловской области.

Мусоросортировочный

комплекс в городском

округе Краснотурьинск

Свердловской области»

мощностью 0,1290 млн.

тонн в год. В 2024 году

введен в эксплуатацию

мусоросортировочный

комплекс в составе

объекта «Объекты, на

которых осуществляется

обработка, накопление и

захоронение ТКО на

территории города

Нижний Тагил в составе:

Полигон ТКО и

мусоросортировочный

комплекс.

Мусоросортировочный

комплекс». Мощность

объекта – 0,1850 млн.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b60dd77f-c22b-4a4d-9b53-2fe8638248cf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rizHf2UrplmXNIpyF%2FHaBDDroMQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тонн в год.

Месторасположение –

город Нижний Тагил.

Разработана проектная

документация

строительства

мусоросортировочного

комплекса. Получено

положительное

заключение

государственной

экологической

экспертизы от

09.07.2021 № 890,

положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации от

28.12.2021 № 66-1-1-3-

086310-2021. Получено

разрешение на

строительство

мусоросортировочного

комплекса от 18.01.2022

№ 66-305000-2-2022. По

состоянию на 31.12.2024

завершены строительно-

монтажные работы.

Получено разрешение на

ввод в эксплуатацию от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b60dd77f-c22b-4a4d-9b53-2fe8638248cf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rizHf2UrplmXNIpyF%2FHaBDDroMQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

06.08.2024 № 66-56-08-

2024. Риски

недостижения результата

на конец года

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0,346 из

0,346. Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

документы_обработка

ТКО" Иное

Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального

хозяйства Свердловской

области от 31.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

Строительно-монтажные

работы на "Объекты, на

которых осуществляется

обработка, накопление и

захоронение твердых

коммунальных отходов

на территории города

Нижний Тагил в составе:

Полигон твердых

коммунальных отходов

и мусоросортировочный

комплекс"(Этап 1.

Рыбакова

Диана

Равильевна -

начальник

отдела

ГИИС  УНП

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

завершении

строительно

-монтажных

работ на

объекте

обращения с

твердыми

коммунальн

ыми

отходами

Выполнено.

Оборудование

(материалы) для объекта

обращения с ТКО в

городе Нижний Тагил

приобретено,

строительно-монтажные

работы завершены.

Осуществляются

мероприятия по

получению

разрешительной

01.07.2024 30.06.2024

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b60dd77f-c22b-4a4d-9b53-2fe8638248cf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rizHf2UrplmXNIpyF%2FHaBDDroMQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5d35c3e-2744-4b75-aadd-59cd47e64f6d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UTS80ZmtVqvGBWLmcd5%2FhtyygmA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мусоросортировочный

комплекс") завершены.

документации.

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении

строительно-монтажных

работ на объекте

обращения с твердыми

коммунальными

отходами" Письмо АО

"Облкоммунэнерго" от

28.06.2024г. №01-01-

09/21/и-4404, приложен

файл.

Оборудование

(материалы)

приобретено на объекте

"Объекты, на которых

осуществляется

обработка, накопление и

захоронение твердых

коммунальных отходов

на территории города

Нижний Тагил в составе:

Полигон твердых

коммунальных отходов

и мусоросортировочный

комплекс"(Этап 1.

Мусоросортировочный

комплекс)"

Рыбакова

Диана

Равильевна -

начальник

отдела

ГИИС  УНП

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

завершении

строительно

-монтажных

работ на

объекте

обращения с

твердыми

коммунальн

ыми

отходами

Выполнено.

Оборудование

(материалы) для объекта

обращения с ТКО в

городе Нижний Тагил

приобретено,

строительно-монтажные

работы завершены.

Осуществляются

мероприятия по

получению

разрешительной

документации.

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении

строительно-монтажных

01.07.2024 30.06.2024

1.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5d35c3e-2744-4b75-aadd-59cd47e64f6d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UTS80ZmtVqvGBWLmcd5%2FhtyygmA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02c65b26-f9be-44bb-a887-1d81fca6a882?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nR3ETGzKIq53ztIWPE%2FhfRSzWFI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ на объекте

обращения с твердыми

коммунальными

отходами" Письмо АО

"Облкоммунэнерго" от

28.06.2024г. №01-01-

09/21/и-4404, приложен

файл.

Введен в эксплуатацию

объект "Объекты, на

которых осуществляется

обработка, накопление и

захоронение твердых

коммунальных отходов

на территории города

Нижний Тагил в составе:

Полигон твердых

коммунальных отходов

и мусоросортировочный

комплекс (Этап 1.

Мусоросортировочный

комплекс)"

Рыбакова

Диана

Равильевна -

начальник

отдела

ГИИС  УНП

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено. Получено

разрешение на ввод

мусоросортировочного

комплекса в

эксплуатацию.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Управления

архитектуры и

градостроительства

Администрации города

Нижний Тагил от

06.08.2024г. №66-56-08-

2024, приложен файл.

31.12.2024 03.09.2024

1.2.K.3

Введены в эксплуатацию

объекты размещения

твердых коммунальных

отходов Значение:

0,1295 Дата: 31.12.2024

Смирнов

Николай

Борисович -

Министр

энергетики

-

Иное

Подтвержда

ющие

документы_

размещение

Выполнено.Значение

результата по состоянию

на 31.12.2024 составляет

0,1295 млн. тонн.

Значение данного

31.12.2024 31.12.2024

0,1295

Миллион

тонн в

год

0 0,12950,12951.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02c65b26-f9be-44bb-a887-1d81fca6a882?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nR3ETGzKIq53ztIWPE%2FhfRSzWFI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/14f766b2-03e3-4a0e-aeb1-18c8d91d9111?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CU2qtl6Ks0Qkz4FXq5I2iSN%2Fj%2BI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92bfeb5e-86bb-4dab-a86c-f152a84fa237?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OPTQAz6PHK6b4j%2B0jaSwEMW9PV8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

ТКО

результата на конец года

0,1295 млн. тонн при

плане 0,1295 млн. тонн.

Введен в эксплуатацию

полигон ТКО в составе

объекта «Объекты, на

которых осуществляется

обработка, накопление и

захоронение ТКО на

территории города

Нижний Тагил в составе:

Полигон ТКО и

мусоросортировочный

комплекс.

Мусоросортировочный

комплекс». Мощность

объекта – 0,1295 млн.

тонн в год.

Месторасположение –

город Нижний Тагил.

Разработана проектная

документация

строительства полигона

ТКО. Получено

положительное

заключение

государственной

экологической

экспертизы от

09.07.2021 № 890,

положительное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92bfeb5e-86bb-4dab-a86c-f152a84fa237?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OPTQAz6PHK6b4j%2B0jaSwEMW9PV8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации от

28.12.2021 № 66-1-1-3-

086310-2021. Получено

разрешение на

строительство полигона

ТКО от 18.01.2022 № 66-

305000-3-2022. По

состоянию на 31.12.2024

завершены строительно-

монтажные работы.

Получено разрешение на

ввод в эксплуатацию от

06.08.2024 № 66-56-09-

2024. Осуществляется

создание объекта

размещения ТКО

«Межмуниципальный

центр обращения с

отходами г. Алапаевск».

Мощность объекта –

0,0302 млн. тонн в год.

Месторасположение –

Муниципальное

образование город

Алапаевск. Разработана

проектная документация

строительства данного

объекта. Проектная

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92bfeb5e-86bb-4dab-a86c-f152a84fa237?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OPTQAz6PHK6b4j%2B0jaSwEMW9PV8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документация получила

положительное

заключение

государственной

экологической

экспертизы от

26.02.2024 № 66-1-01-1-

72-0085-24,

положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации от

02.08.2024 № 66-1-1-3-

043881-2024. Получено

разрешение на

строительство от

16.08.2024 № 66-32-17-

2024. Риски

недостижения результата

на конец года

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0,1295 из

0,1295.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

документы_размещение

ТКО" Иное

Министерства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92bfeb5e-86bb-4dab-a86c-f152a84fa237?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OPTQAz6PHK6b4j%2B0jaSwEMW9PV8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики и жилищно-

коммунального

хозяйства Свердловской

области от 31.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

Оборудование

(материалы)

приобретено на объекте

"Объекты, на которых

осуществляется

обработка, накопление и

захоронение твердых

коммунальных отходов

на территории города

Нижний Тагил в составе:

Полигон твердых

коммунальных отходов

и мусоросортировочный

комплекс. Полигон

твердых коммунальных

отходов (Этап 2.

Полигон ТКО. Зона

складирования ТКО 1-я

очередь)"

Рыбакова

Диана

Равильевна -

начальник

отдела

ГИИС  УНП

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

завершении

строительно

-монтажных

работ на

объекте

обращения с

твердыми

коммунальн

ыми

отходами

Выполнено.

Оборудование

(материалы) для объекта

обращения с ТКО в

городе Нижний Тагил

приобретено,

строительно-монтажные

работы завершены.

Осуществляются

мероприятия по

получению

разрешительной

документации.

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении

строительно-монтажных

работ на объекте

обращения с твердыми

коммунальными

отходами" Письмо АО

"Облкоммунэнерго" от

28.06.2024г. №01-01-

09/21/и-4404, приложен

файл.

01.07.2024 30.06.2024

1.3.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Строительно-монтажные

работы на объекте

"Объекты, на которых

осуществляется

обработка, накопление и

захоронение твердых

коммунальных отходов

на территории города

Нижний Тагил в составе:

Полигон твердых

коммунальных отходов

и мусоросортировочный

комплекс. Полигон

твердых коммунальных

отходов (Этап 2.

Полигон ТКО. Зона

складирования ТКО 1-я

очередь)" завершены

Рыбакова

Диана

Равильевна -

начальник

отдела

ГИИС  УНП

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

завершении

строительно

-монтажных

работ на

объекте

обращения с

твердыми

коммунальн

ыми

отходами

Выполнено.

Оборудование

(материалы) для объекта

обращения с ТКО в

городе Нижний Тагил

приобретено,

строительно-монтажные

работы завершены.

Осуществляются

мероприятия по

получению

разрешительной

документации.

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении

строительно-монтажных

работ на объекте

обращения с твердыми

коммунальными

отходами" Письмо АО

"Облкоммунэнерго" от

28.06.2024г. №01-01-

09/21/и-4404, приложен

файл.

01.07.2024 30.06.2024

1.3.K.2

Введен в эксплуатацию

объект "Объекты, на

которых осуществляется

обработка, накопление и

Рыбакова

Диана

Равильевна -

начальник

ГИИС  УНП

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

Выполнено. Получено

разрешение на ввод

полигона ТКО в

эксплуатацию.

31.12.2024 03.09.2024

1.3.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

захоронение твердых

коммунальных отходов

на территории города

Нижний Тагил в составе:

Полигон твердых

коммунальных отходов

и мусоросортировочный

комплекс. Полигон

твердых коммунальных

отходов (Этап 2.

Полигон ТКО. Зона

складирования ТКО 1-я

очередь)"

отдела

эксплуатаци

ю

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Управления

архитектуры и

градостроительства

Администрации города

Нижний Тагил от

06.08.2024г. №66-56-09-

2024, приложен файл.
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