



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
**ПРИКАЗ**

ОБ.Н. 2024

г. Екатеринбург

№ 659

**Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» на 2025–2029 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» и от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлениями Правительства Свердловской области от 24.08.2017 № 613-ПП «Об определении исполнительного органа государственной власти Свердловской области, уполномоченного на утверждение инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию, и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» и от 19.04.2018 № 215-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия по согласованию, утверждению и корректировке инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами и программ газификации, реализуемых за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, и осуществлению контроля за их исполнением», на основании заключения Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.10.2024 № 31-01-06/1414, в целях обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей в зоне ответственности общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» на 2025–2029 годы согласно приложениям № 1–12<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Форма приказа установлена согласно приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 20.12.2016 № 1357 «Об утверждении формы размещения на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решения об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр



Н.Б. Смирнов



| 1        | 2   | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.20 | 11.21 | 11.22 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----------|---|----|---|---|---|---|---|---|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|----|----|
| 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств всего в том числе:   | нд | - | - | - | - | - | - | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -  | -  | -  |    |
| 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего в том числе:   | нд | - | - | - | - | - | - | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -  | -  | -  |    |
| 1.3.     | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего в том числе:  | Г  | - | - | - | - | - | - | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -  | -  | -  |    |
| 1.4.     | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего в том числе:   | Г  | - | - | - | - | - | - | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -  | -  | -  |    |
| 1.5.     | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего в том числе:   | Г  | - | - | - | - | - | - | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -  | -  | -  |    |
| 1.5.1.   | Кадастровые работы, оформление прав, разрешений на использование земельных участков, установление охранных зон, приобретение земельных участков, государственная пошлина за регистрацию прав и обременений на земельные участки | нд | - | - | - | - | - | - | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -  | -  | -  |    |
| 1.6.     | Прочие инвестиционные проекты, всего в том числе:   | Г  | - | - | - | - | - | - | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -  | -  | -  |    |
| 1.6.1.   | Развитие материально-технической базы   | Г  | - | - | - | - | - | - | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -  | -  | -  |    |
| 1.6.2.   | Развитие транспортных средств и спец. техники   | Г  | - | - | - | - | - | - | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -  | -  | -  |    |
| 1.6.3.   | Развитие средств автоматизации и связи  | Г  | - | - | - | - | - | - | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -  | -  | -  |    |

Список используемых сокращений:

кВ – киловольт;

млн. рублей – миллион рублей;

НДС – налог на добавленную стоимость;

ООО – общество с ограниченной ответственностью.

Перечни инвестиционных проектов  
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам  
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)  | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |                                |  |              |                |                       | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) |                   | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |                   |                   |                   |      |              |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|---|---|--------------------------------|--|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------------|
|                                      |  |                                       |   |  |   | план  |                                |  |              |                |                       | план на 01.01.2024   |                   | 2025  | 2026              | 2027              | 2028              | 2029 | Итого (план) |
|                                      |  |                                       |   |  |   | Всего, в т.ч.:  | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет                       | утвержденный план | утвержденный план   | утвержденный план | утвержденный план | утвержденный план |      |              |
| 1                                    | 2  | 3                                     | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                              | 9  | 10           | 11             | 12                    | 13   | 14.1              | 14.2  | 14.3              | 14.4              | 14.5              | 15   |              |
| 0.                                   | Всего по инвестиционной программе в том числе:   | -                                     | -   | -  | -   | 20,79   | 1,78                           | 19,00                                      | -            | -              | -                     | -  | -                 | 1,78  | 4,53              | 4,13              | 4,81              | 5,55 | 20,79        |
| 1.2.                                 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего в том числе:   | -                                     | -   | -  | -   | 20,79   | 1,78                           | 19,00                                      | -            | -              | -                     | -  | -                 | 1,78  | 4,53              | 4,13              | 4,81              | 5,55 | 20,79        |
| 1.2.1.                               | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | -                                     | -   | -  | -   | -   | -                              | -  | -            | -              | -                     | -  | -                 | -   | -                 | -                 | -                 | -    | -            |
| 1.2.1.1.                             | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего в том числе:   | -                                     | -   | -  | -   | -   | -                              | -  | -            | -              | -                     | -  | -                 | -   | -                 | -                 | -                 | -    | -            |
| 1.2.1.2.                             | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего в том числе:                 | -                                     | -   | -  | -   | -   | -                              | -  | -            | -              | -                     | -  | -                 | -   | -                 | -                 | -                 | -    | -            |
| 1.2.2.                               | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего в том числе:  | -                                     | -   | -  | -   | -   | -                              | -  | -            | -              | -                     | -  | -                 | -   | -                 | -                 | -                 | -    | -            |
| 1.2.2.1.                             | Реконструкция линий электропередачи, всего в том числе:  | -                                     | -   | -  | -   | -   | -                              | -  | -            | -              | -                     | -  | -                 | -   | -                 | -                 | -                 | -    | -            |
| 1.2.2.2.                             | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего в том числе:   | -                                     | -   | -  | -   | -   | -                              | -  | -            | -              | -                     | -  | -                 | -   | -                 | -                 | -                 | -    | -            |
| 1.2.3.                               | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего  | -                                     | -   | -  | -   | 20,79   | 1,78                           | 19,00                                      | -            | -              | -                     | -  | -                 | 1,78  | 4,53              | 4,13              | 4,81              | 5,55 | 20,79        |
| 1.2.3.1.                             | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»  | -                                     | -   | -  | -   | -   | -                              | -  | -            | -              | -                     | -  | -                 | -   | -                 | -                 | -                 | -    | -            |
| 1.2.3.2.                             | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего в том числе:»   | -                                     | -   | -  | -   | 20,79   | 1,78                           | 19,00                                      | -            | -              | -                     | -  | -                 | 1,78  | 4,53              | 4,13              | 4,81              | 5,55 | 20,79        |

| 1        | 2   | 3                         | 4    | 5    | 6 | 7     | 8    | 9     | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 15    |
|----------|---|---------------------------|------|------|---|-------|------|-------|----|----|----|----|------|------|------|------|------|-------|
| 1.2.3.2. | Интеллектуальная система учета электрической энергии Сургутского филиала ООО «Газпром энерго»   | P_01_SURGUT/<br>1.2.3.2.1 | 2025 | 2029 | - | 20,79 | 1,78 | 19,00 | -  | -  | -  | -  | 1,78 | 4,53 | 4,13 | 4,81 | 5,55 | 20,79 |
| 1.2.4.   | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего в том числе:  | Г                         | -    | -    | - | -     | -    | -     | -  | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего в том числе:  | нд                        | -    | -    | - | -     | -    | -     | -  | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего в том числе:   | нд                        | -    | -    | - | -     | -    | -     | -  | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 1.3.     | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего в том числе:  | Г                         | -    | -    | - | -     | -    | -     | -  | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 1.3.1.   | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего в том числе:   | нд                        | -    | -    | - | -     | -    | -     | -  | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 1.3.2.   | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего в том числе:  | нд                        | -    | -    | - | -     | -    | -     | -  | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 1.4.     | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего в том числе:   | Г                         | -    | -    | - | -     | -    | -     | -  | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 1.5.     | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего в том числе:   | Г                         | -    | -    | - | -     | -    | -     | -  | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 1.5.1.   | Кадастровые работы, оформление прав, разрешений на использование земельных участков, установление охранных зон, приобретение земельных участков, государственная пошлина за регистрацию прав и обременений на | нд                        | -    | -    | - | -     | -    | -     | -  | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 1.6.     | Прочие инвестиционные проекты, всего в том числе:   | Г                         | -    | -    | - | -     | -    | -     | -  | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 1.6.1.   | Развитие материально-технической базы   | Г                         | -    | -    | - | -     | -    | -     | -  | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 1.6.2.   | Развитие транспортных средств и спец. техники   | Г                         | -    | -    | - | -     | -    | -     | -  | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| 1.6.3.   | Развитие средств автоматизации и связи  | Г                         | -    | -    | - | -     | -    | -     | -  | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -     |

Список используемых сокращений:

кВ – киловольт;

млн. рублей – миллион рублей;

НДС – налог на добавленную стоимость;

ООО – общество с ограниченной ответственностью.

Перечни инвестиционных проектов  
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации  
на 2025 год  
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)   | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей |  |  |  |  |   |   |   | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
|                                      |   |                                       | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей              | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |   |   | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение |   |
|                                      |   |                                       |  |  |  |  | показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии, Пп  | показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями Птсо | показатель объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий, обусловленных необходимостью выполнения требований законодательства Российской Федерации |   |   |
| утвержденный план                    | утвержденный план   | утвержденный план                     | утвержденный план  | утвержденный план  | утвержденный план  | утвержденный план  | утвержденный план  | утвержденный план   | утвержденный план   |   |   |
| 1                                    | 2   | 3                                     | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10  | 11  | 12  |
| 0.                                   | Всего по инвестиционной программе, в том числе:   |                                       |  |  | 0,00   | 1,00   |  |   | 2,14  |   |   |
| 1.2.                                 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего в том числе:  |                                       |  |  | 0,00   | 1,00   |  |   | 2,14  |   |   |
| 1.2.1.                               | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего в том числе: |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.1.1.                             | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего в том числе:  |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.1.2.                             | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего в том числе:                |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.2.                               | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего в том числе:   |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.2.1.                             | Реконструкция линий электропередачи, всего в том числе:   |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.2.2.                             | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего в том числе:  |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.3.                               | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего в том числе:  |                                       |  |  |  |  |  |   | 2,14  |   |   |
| 1.2.3.1.                             | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»   |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.3.2.                             | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»   |                                       |  |  |  |  |  |   | 2,14  |   |   |

| 1        | 2   | 3                         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   | 11 | 12 |
|----------|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|------|----|----|
| 1.2.3.2. | Интеллектуальная система учета электрической энергии Сургутского филиала ООО «Газпром энерго»   | P_01_SURGUT/<br>1.2.3.2.1 |   |   |   |   |   |   | 2,14 |    |    |
| 1.2.4.   | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего<br>в том числе:   | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего<br>в том числе:   |                           |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего<br>в том числе:  |                           |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.3.     | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего<br>в том числе:   | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.3.1.   | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего<br>в том числе:  |                           |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.3.1.   | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего<br>в том числе:   |                           |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.4.     | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего<br>в том числе:  | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.5.     | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего<br>в том числе:  | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.5.1.   | Кадастровые работы, оформление прав, разрешений на использование земельных участков, установление охранных зон, приобретение земельных участков, государственная пошлина за регистрацию прав и обременений на земельные участки |                           |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.6.     | Прочие инвестиционные проекты, всего<br>в том числе:  | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.6.1.   | Развитие материально-технической базы   | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.6.2.   | Развитие транспортных средств и спец. техники   | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.6.3.   | Развитие средств автоматизации и связи  | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |

Список используемых сокращений:

ООО – общество с ограниченной ответственностью.

Перечни инвестиционных проектов  
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации  
на 2026 год  
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)   | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей |  |  |  |  |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
|                                      |   |                                       | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей              | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |   |   | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики |
|                                      |   |                                       |  |  |  |  | показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии, Пп  | показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями Птсо | показатель объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий, обусловленных необходимостью выполнения требований законодательства Российской Федерации |   |   |
| утвержденный план                    | утвержденный план   | утвержденный план                     | утвержденный план  | утвержденный план  | утвержденный план  | утвержденный план  | утвержденный план  | утвержденный план   | утвержденный план   |   |   |
| 1                                    | 2   | 3                                     | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10  | 11  | 12  |
| 0.                                   | Всего по инвестиционной программе, в том числе:   |                                       |  |  | 0,00   | 1,00   |  |   | 5,43  |   |   |
| 1.2.                                 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего в том числе:  |                                       |  |  | 0,00   | 1,00   |  |   | 5,43  |   |   |
| 1.2.1.                               | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего в том числе: |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.1.1.                             | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего в том числе:  |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.1.2.                             | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего в том числе:                |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.2.                               | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего в том числе:   |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.2.1.                             | Реконструкция линий электропередачи, всего в том числе:   |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.2.2.                             | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего в том числе:  |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.3.                               | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего в том числе:  |                                       |  |  |  |  |  |   | 5,43  |   |   |
| 1.2.3.1.                             | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»   |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.3.2.                             | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»   |                                       |  |  |  |  |  |   | 5,43  |   |   |

| 1        | 2   | 3                         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   | 11 | 12 |
|----------|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|------|----|----|
| 1.2.3.2. | Интеллектуальная система учета электрической энергии Сургутского филиала ООО «Газпром энерго»   | P_01_SURGUT/<br>1.2.3.2.1 |   |   |   |   |   |   | 5,43 |    |    |
| 1.2.4.   | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего<br>в том числе:   | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего<br>в том числе:   |                           |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего<br>в том числе:  |                           |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.3.     | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего<br>в том числе:   | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.3.1.   | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего<br>в том числе:  |                           |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.3.1.   | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего<br>в том числе:   |                           |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.4.     | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего<br>в том числе:  | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.5.     | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего<br>в том числе:  | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.5.1.   | Кадастровые работы, оформление прав, разрешений на использование земельных участков, установление охранных зон, приобретение земельных участков, государственная пошлина за регистрацию прав и обременений на земельные участки |                           |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.6.     | Прочие инвестиционные проекты, всего<br>в том числе:  | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.6.1.   | Развитие материально-технической базы   | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.6.2.   | Развитие транспортных средств и спец.техники  | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.6.3.   | Развитие средств автоматизации и связи  | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |

Список используемых сокращений:

ООО – общество с ограниченной ответственностью.

Перечни инвестиционных проектов  
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации  
на 2027 год  
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)   | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей |  |  |  |  |   |   |   | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
|                                      |   |                                       | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей              | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |   |   | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение |   |
|                                      |   |                                       |  |  |  |  | показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии, Пп  | показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями Птсо | показатель объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий, обусловленных необходимостью выполнения требований законодательства Российской Федерации |   |   |
| утвержденный план                    | утвержденный план   | утвержденный план                     | утвержденный план  | утвержденный план  | утвержденный план  | утвержденный план  | утвержденный план  | утвержденный план   |   |   |   |
| 1                                    | 2   | 3                                     | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10  | 11  | 12  |
| 0.                                   | Всего по инвестиционной программе, в том числе:   |                                       |  |  | 0,00   | 1,00   |  |   | 4,95  |   |   |
| 1.2.                                 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего в том числе:  |                                       |  |  | 0,00   | 1,00   |  |   | 4,95  |   |   |
| 1.2.1.                               | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего в том числе: |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.1.1.                             | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего в том числе:  |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.1.2.                             | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего в том числе:                |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.2.                               | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего в том числе:   |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.2.1.                             | Реконструкция линий электропередачи, всего в том числе:   |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.2.2.                             | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего в том числе:  |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.3.                               | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего в том числе:  |                                       |  |  |  |  |  |   | 4,95  |   |   |
| 1.2.3.1.                             | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»   |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.3.2.                             | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»   |                                       |  |  |  |  |  |   | 4,95  |   |   |

| 1        | 2   | 3                         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   | 11 | 12 |
|----------|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|------|----|----|
| 1.2.3.2. | Интеллектуальная система учета электрической энергии Сургутского филиала ООО «Газпром энерго»   | P_01_SURGUT/<br>1.2.3.2.1 |   |   |   |   |   |   | 4,95 |    |    |
| 1.2.4.   | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего<br>в том числе:   | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего<br>в том числе:   |                           |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего<br>в том числе:  |                           |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.3.     | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего<br>в том числе:   | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.3.1.   | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего<br>в том числе:  |                           |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.3.1.   | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего<br>в том числе:   |                           |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.4.     | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего<br>в том числе:  | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.5.     | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего<br>в том числе:  | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.5.1.   | Кадастровые работы, оформление прав, разрешений на использование земельных участков, установление охранных зон, приобретение земельных участков, государственная пошлина за регистрацию прав и обременений на земельные участки |                           |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.6.     | Прочие инвестиционные проекты, всего<br>в том числе:  | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.6.1.   | Развитие материально-технической базы   | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.6.2.   | Развитие транспортных средств и спец. техники   | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.6.3.   | Развитие средств автоматизации и связи  | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |

Список используемых сокращений:

ООО – общество с ограниченной ответственностью.

Перечни инвестиционных проектов  
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации  
на 2028 год  
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)   | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей |  |  |  |  |   |   |   | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
|                                      |   |                                       | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей              | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |   |   | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение |   |
|                                      |   |                                       |  |  |  |  | показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии, Пп  | показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями Птсо | показатель объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий, обусловленных выполнением требований законодательства Российской Федерации |   |   |
| утвержденный план                    | утвержденный план   | утвержденный план                     | утвержденный план  | утвержденный план  | утвержденный план  | утвержденный план  | утвержденный план  | утвержденный план   | утвержденный план   |   |   |
| 1                                    | 2   | 3                                     | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10  | 11  | 12  |
| 0.                                   | Всего по инвестиционной программе, в том числе:   |                                       |  |  | 0,00   | 1,00   |  |   | 5,77  |   |   |
| 1.2.                                 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего в том числе:  |                                       |  |  | 0,00   | 1,00   |  |   | 5,77  |   |   |
| 1.2.1.                               | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего в том числе: |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.1.1.                             | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего в том числе:  |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.1.2.                             | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего в том числе:                |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.2.                               | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего в том числе:   |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.2.1.                             | Реконструкция линий электропередачи, всего в том числе:   |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.2.2.                             | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего в том числе:  |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.3.                               | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего в том числе:  |                                       |  |  |  |  |  |   | 5,77  |   |   |
| 1.2.3.1.                             | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»   |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.3.2.                             | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»   |                                       |  |  |  |  |  |   | 5,77  |   |   |

| 1        | 2   | 3                         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   | 11 | 12 |
|----------|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|------|----|----|
| 1.2.3.2. | Интеллектуальная система учета электрической энергии Сургутского филиала ООО «Газпром энерго»   | P_01_SURGUT/<br>1.2.3.2.1 |   |   |   |   |   |   | 5,77 |    |    |
| 1.2.4.   | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего<br>в том числе:   | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего<br>в том числе:   |                           |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего<br>в том числе:  |                           |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.3.     | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего<br>в том числе:   | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.3.1.   | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего<br>в том числе:  |                           |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.3.1.   | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего<br>в том числе:   |                           |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.4.     | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего<br>в том числе:  | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.5.     | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего<br>в том числе:  | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.5.1.   | Кадастровые работы, оформление прав, разрешений на использование земельных участков, установление охранных зон, приобретение земельных участков, государственная пошлина за регистрацию прав и обременений на земельные участки |                           |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.6.     | Прочие инвестиционные проекты, всего<br>в том числе:  | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.6.1.   | Развитие материально-технической базы   | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.6.2.   | Развитие транспортных средств и спец. техники   | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.6.3.   | Развитие средств автоматизации и связи  | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |

Список используемых сокращений:

ООО – общество с ограниченной ответственностью.

Перечни инвестиционных проектов  
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации  
на 2029 год  
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)   | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей |  |  |  |  |   |   |   | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
|                                      |   |                                       | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей              | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |   |   | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение |   |
|                                      |   |                                       |  |  |  |  | показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии, Пп  | показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями Птсо | показатель объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий, обусловленных выполнением требований законодательства Российской Федерации |   |   |
| утвержденный план                    | утвержденный план   | утвержденный план                     | утвержденный план  | утвержденный план  | утвержденный план  | утвержденный план  | утвержденный план  | утвержденный план   | утвержденный план   |   |   |
| 1                                    | 2   | 3                                     | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10  | 11  | 12  |
| 0.                                   | Всего по инвестиционной программе, в том числе:   |                                       |  |  | 0,00   | 1,00   |  |   | 6,65  |   |   |
| 1.2.                                 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего в том числе:  |                                       |  |  | 0,00   | 1,00   |  |   | 6,65  |   |   |
| 1.2.1.                               | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего в том числе: |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.1.1.                             | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего в том числе:  |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.1.2.                             | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего в том числе:                |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.2.                               | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего в том числе:   |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.2.1.                             | Реконструкция линий электропередачи, всего в том числе:   |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.2.2.                             | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего в том числе:  |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.3.                               | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего в том числе:  |                                       |  |  |  |  |  |   | 6,65  |   |   |
| 1.2.3.1.                             | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»   |                                       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2.3.2.                             | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»   |                                       |  |  |  |  |  |   | 6,65  |   |   |

| 1        | 2   | 3                         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   | 11 | 12 |
|----------|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|------|----|----|
| 1.2.3.2. | Интеллектуальная система учета электрической энергии Сургутского филиала ООО «Газпром энерго»   | P_01_SURGUT/<br>1.2.3.2.1 |   |   |   |   |   |   | 6,65 |    |    |
| 1.2.4.   | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего<br>в том числе:   | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего<br>в том числе:   |                           |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего<br>в том числе:  |                           |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.3.     | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего<br>в том числе:   | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.3.1.   | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего<br>в том числе:  |                           |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.3.1.   | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего<br>в том числе:   |                           |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.4.     | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего<br>в том числе:  | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.5.     | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего<br>в том числе:  | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.5.1.   | Кадастровые работы, оформление прав, разрешений на использование земельных участков, установление охранных зон, приобретение земельных участков, государственная пошлина за регистрацию прав и обременений на земельные участки |                           |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.6.     | Прочие инвестиционные проекты, всего<br>в том числе:  | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.6.1.   | Развитие материально-технической базы   | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.6.2.   | Развитие транспортных средств и спец. техники   | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
| 1.6.3.   | Развитие средств автоматизации и связи  | Г                         |   |   |   |   |   |   |      |    |    |

Список используемых сокращений:

ООО – общество с ограниченной ответственностью.



| 1      | 2   | 3  | 4 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.5.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 |
|--------|---|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего в том числе:  | нд | - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1.4.   | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего в том числе:   | Г  | - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1.5.   | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего в том числе:   | Г  | - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1.5.1. | Кадастровые работы, оформление прав, разрешений на использование земельных участков, установление охранных зон, приобретение земельных участков, государственная пошлина за регистрацию прав и обременений на земельные участки | нд | - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1.6.   | Прочие инвестиционные проекты, всего в том числе:   | Г  | - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1.6.1. | Развитие материально-технической базы   | Г  | - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1.6.2. | Развитие транспортных средств и спец.техники  | Г  | - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1.6.3. | Развитие средств автоматизации и связи  | Г  | - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

Список используемых сокращений:

кВ – киловольт;  
км – километр;  
ЛЭП – линия электропередачи;  
МВ×А – мегавольт-ампер;  
Мвар – мегавольт-ампер реактивный;  
МВт – мегаватт;  
млн. рублей – миллион рублей;  
НДС – налог на добавленную стоимость;  
ООО – общество с ограниченной ответственностью;  
шт. – штука.





Плановые показатели реализации инвестиционной программы  
Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ  
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)  | Идентификатор инвестиционного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ |       |       |        |       |                   |         |       |       |        |                   |       |         |       |       |                   |       |       |         |       |                   |        |       |       |         |       |       |        |       |       |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|-------|-------|--------|-------|-------------------|---------|-------|-------|--------|-------------------|-------|---------|-------|-------|-------------------|-------|-------|---------|-------|-------------------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
|                                      |  |                                       | 2025  |       |       |        |       | 2026              |         |       |       |        | 2027              |       |         |       |       | 2028              |       |       |         |       | 2029              |        |       |       |         |       |       |        |       |       |
|                                      |  |                                       | утвержденный план   |       |       |        |       | утвержденный план |         |       |       |        | утвержденный план |       |         |       |       | утвержденный план |       |       |         |       | утвержденный план |        |       |       |         |       |       |        |       |       |
|                                      |  |                                       | квартал   | МВ× А | Мвар  | км ЛЭП | МВт   | шт.               | квартал | МВ× А | Мвар  | км ЛЭП | МВт               | шт.   | квартал | МВ× А | Мвар  | км ЛЭП            | МВт   | шт.   | квартал | МВ× А | Мвар              | км ЛЭП | МВт   | шт.   | квартал | МВ× А | Мвар  | км ЛЭП | МВт   | шт.   |
| 1                                    | 2  | 3                                     | 4.2.1   | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4  | 4.2.5 | 4.2.6             | 4.3.1   | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4  | 4.3.5             | 4.3.6 | 4.4.1   | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4             | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.5.1   | 4.5.2 | 4.5.3             | 4.5.4  | 4.5.5 | 4.5.6 | 4.6.1   | 4.6.2 | 4.6.3 | 4.6.4  | 4.6.5 | 4.6.6 |
| 0.                                   | Всего по инвестиционной программе, в том числе:  | -                                     | -   | -     | -     | -      | -     | -                 | 4       | -     | -     | -      | -                 | 29    | 4       | -     | -     | -                 | -     | 27    | 4       | -     | -                 | -      | -     | 33    | 4       | -     | -     | -      | -     | 47    |
| 1.2.                                 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего в том числе:   | -                                     | -   | -     | -     | -      | -     | -                 | 4       | -     | -     | -      | -                 | 29    | 4       | -     | -     | -                 | -     | 27    | 4       | -     | -                 | -      | -     | 33    | 4       | -     | -     | -      | -     | 47    |
| 1.2.1.                               | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего в том числе:      | -                                     | -   | -     | -     | -      | -     | -                 | -       | -     | -     | -      | -                 | -     | -       | -     | -     | -                 | -     | -     | -       | -     | -                 | -      | -     | -     | -       | -     | -     | -      | -     | -     |
| 1.2.1.1.                             | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего в том числе:   | -                                     | -   | -     | -     | -      | -     | -                 | -       | -     | -     | -      | -                 | -     | -       | -     | -     | -                 | -     | -     | -       | -     | -                 | -      | -     | -     | -       | -     | -     | -      | -     | -     |
| 1.2.1.2.                             | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего в том числе:                     | -                                     | -   | -     | -     | -      | -     | -                 | -       | -     | -     | -      | -                 | -     | -       | -     | -     | -                 | -     | -     | -       | -     | -                 | -      | -     | -     | -       | -     | -     | -      | -     | -     |
| 1.2.2.                               | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего в том числе:  | -                                     | -   | -     | -     | -      | -     | -                 | -       | -     | -     | -      | -                 | -     | -       | -     | -     | -                 | -     | -     | -       | -     | -                 | -      | -     | -     | -       | -     | -     | -      | -     | -     |
| 1.2.2.1.                             | Реконструкция линий электропередачи, всего в том числе:  | -                                     | -   | -     | -     | -      | -     | -                 | -       | -     | -     | -      | -                 | -     | -       | -     | -     | -                 | -     | -     | -       | -     | -                 | -      | -     | -     | -       | -     | -     | -      | -     | -     |
| 1.2.2.2.                             | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего в том числе:   | -                                     | -   | -     | -     | -      | -     | -                 | -       | -     | -     | -      | -                 | -     | -       | -     | -     | -                 | -     | -     | -       | -     | -                 | -      | -     | -     | -       | -     | -     | -      | -     | -     |
| 1.2.3.                               | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего в том числе:   | -                                     | -   | -     | -     | -      | -     | -                 | 4       | -     | -     | -      | -                 | 29    | 4       | -     | -     | -                 | -     | 27    | 4       | -     | -                 | -      | -     | 33    | 4       | -     | -     | -      | -     | 47    |
| 1.2.3.1.                             | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»  | -                                     | -   | -     | -     | -      | -     | -                 | -       | -     | -     | -      | -                 | -     | -       | -     | -     | -                 | -     | -     | -       | -     | -                 | -      | -     | -     | -       | -     | -     | -      | -     | -     |
| 1.2.3.2.                             | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»  | -                                     | -   | -     | -     | -      | -     | -                 | 4       | -     | -     | -      | -                 | 29    | 4       | -     | -     | -                 | -     | 27    | 4       | -     | -                 | -      | -     | 33    | 4       | -     | -     | -      | -     | 47    |
| 1.2.3.2.                             | Интеллектуальная система учета электрической энергии Сургутского филиала ООО «Газпром энерго»  | P_01_SURGUT/1.2.3.2.1                 | -   | -     | -     | -      | -     | -                 | 4       | -     | -     | -      | -                 | 29    | 4       | -     | -     | -                 | -     | 27    | 4       | -     | -                 | -      | -     | 33    | 4       | -     | -     | -      | -     | 47    |
| 1.2.4.                               | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего в том числе:                                   | Г                                     | -   | -     | -     | -      | -     | -                 | -       | -     | -     | -      | -                 | -     | -       | -     | -     | -                 | -     | -     | -       | -     | -                 | -      | -     | -     | -       | -     | -     | -      | -     | -     |
| 1.2.4.1.                             | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего в том числе:   | нд                                    | -   | -     | -     | -      | -     | -                 | -       | -     | -     | -      | -                 | -     | -       | -     | -     | -                 | -     | -     | -       | -     | -                 | -      | -     | -     | -       | -     | -     | -      | -     | -     |
| 1.2.4.2.                             | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего в том числе:  | нд                                    | -   | -     | -     | -      | -     | -                 | -       | -     | -     | -      | -                 | -     | -       | -     | -     | -                 | -     | -     | -       | -     | -                 | -      | -     | -     | -       | -     | -     | -      | -     | -     |
| 1.3.                                 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего в том числе: | Г                                     | -   | -     | -     | -      | -     | -                 | -       | -     | -     | -      | -                 | -     | -       | -     | -     | -                 | -     | -     | -       | -     | -                 | -      | -     | -     | -       | -     | -     | -      | -     | -     |

| 1      | 2   | 3  | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.5.1 | 4.5.2 | 4.5.3 | 4.5.4 | 4.5.5 | 4.5.6 | 4.6.1 | 4.6.2 | 4.6.3 | 4.6.4 | 4.6.5 | 4.6.6 |   |
|--------|---|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего в том числе:   | нд | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - |
| 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего в том числе:  | нд | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - |
| 1.4.   | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего в том числе:   | Г  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - |
| 1.5.   | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего в том числе:   | Г  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - |
| 1.5.1. | Кадастровые работы, оформление прав, разрешений на использование земельных участков, установление охранных зон, приобретение земельных участков, государственная пошлина за регистрацию прав и обременений на земельные участки | нд | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - |
| 1.6.   | Прочие инвестиционные проекты, всего в том числе:   | Г  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - |
| 1.6.1. | Развитие материально-технической базы   | Г  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - |
| 1.6.2. | Развитие транспортных средств и спец. техники   | Г  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - |
| 1.6.3. | Развитие средств автоматизации и связи  | Г  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - |

Список используемых сокращений:

кВ – киловольт;

км – километр;

ЛЭП – линия электропередачи;

МВ×А – мегавольт-ампер;

Мвар – мегавольт-ампер реактивный;

МВт – мегаватт;

млн. рублей – миллион рублей;

НДС – налог на добавленную стоимость;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

шт. – штука.

Плановые показатели реализации инвестиционной программы  
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию  
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)  | Идентификатор инвестиционного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию |       |             |             |       |       |       |       |                   |       |             |             |       |       |       |       |                   |       |             |             |       |       |       |       |                   |       |             |             |       |       |       |       |                   |       |             |             |       |       |       |       |   |       |             |             |       |       |       |       |     |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|-------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-----|
|                                      |  |                                       |  | 2025   |       |             |             |       |       |       |       | 2026              |       |             |             |       |       |       |       | 2027              |       |             |             |       |       |       |       | 2028              |       |             |             |       |       |       |       | 2029              |       |             |             |       |       |       |       | Итого за период реализации инвестиционной программы |       |             |             |       |       |       |       |     |
|                                      |  |                                       |  | утвержденный план  |       |             |             |       |       |       |       | утвержденный план |       |             |             |       |       |       |       | утвержденный план |       |             |             |       |       |       |       | утвержденный план |       |             |             |       |       |       |       | утвержденный план |       |             |             |       |       |       |       | утвержденный план                                   |       |             |             |       |       |       |       |     |
|                                      |  |                                       |  | МВ×А   | Мвар  | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт   | шт.   |       | МВ×А              | Мвар  | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт   | шт.   |       | МВ×А              | Мвар  | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт   | шт.   |       | МВ×А              | Мвар  | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт   | шт.   |       | МВ×А              | Мвар  | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт   | шт.   |       | МВ×А  | Мвар  | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт   | шт.   |       |     |
| 1                                    | 2  | 3                                     | 4.1.1  | 4.1.2  | 4.1.3 | 4.1.4       | 4.1.5       | 4.1.6 | 4.1.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3             | 5.1.4 | 5.1.5       | 5.1.6       | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4             | 5.2.5 | 5.2.6       | 5.2.7       | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5             | 5.3.6 | 5.3.7       | 5.4.1       | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6             | 5.4.7 | 5.5.1       | 5.5.2       | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.5.7   | 6.1.1 | 6.1.2       | 6.1.3       | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 |     |
| 0.                                   | Всего по инвестиционной программе, в том числе:  | -                                     |  |  |       |             |             |       | 136   | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | 29    | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | 27          | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | 33          | -           | -     | -     | -     | -     | -   | 47    | -           | -           | -     | -     | -     | -     | 136 |
| 1.2.                                 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего в том числе:   | -                                     |  |  |       |             |             |       | 136   | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | 29    | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | 27          | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | 33          | -           | -     | -     | -     | -     | -   | 47    | -           | -           | -     | -     | -     | -     | 136 |
| 1.2.1.                               | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего в том числе:      | -                                     |  |  |       |             |             |       |       | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -   | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -   |
| 1.2.1.1.                             | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего в том числе:   | -                                     |  |  |       |             |             |       |       | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -   | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -   |
| 1.2.1.2.                             | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего в том числе:                     | -                                     |  |  |       |             |             |       |       | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -   | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -   |
| 1.2.2.                               | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего в том числе:  | -                                     |  |  |       |             |             |       |       | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -   | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -   |
| 1.2.2.1.                             | Реконструкция линий электропередачи, всего в том числе:  | -                                     |  |  |       |             |             |       |       | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -   | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -   |
| 1.2.2.2.                             | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего в том числе:   | -                                     |  |  |       |             |             |       |       | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -   | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -   |
| 1.2.3.                               | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего в том числе:   | -                                     |  |  |       |             |             |       | 136   | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | 29    | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | 27          | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | 33          | -           | -     | -     | -     | -     | -   | 47    | -           | -           | -     | -     | -     | -     | 136 |
| 1.2.3.1.                             | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»  | -                                     |  |  |       |             |             |       |       | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -   | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -   |
| 1.2.3.2.                             | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»  | -                                     |  |  |       |             |             |       | 136   | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | 29    | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | 27          | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | 33          | -           | -     | -     | -     | -     | -   | 47    | -           | -           | -     | -     | -     | -     | 136 |
| 1.2.3.2.1.                           | Интеллектуальная система учета электрической энергии Сургутского филиала ООО «Газпром энерго»  | P_01_SURGUT/1.2.3.2.1                 |  |  |       |             |             |       | 136   | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | 29    | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | 27          | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | 33          | -           | -     | -     | -     | -     | -   | 47    | -           | -           | -     | -     | -     | -     | 136 |
| 1.2.4.                               | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего в том числе:                                   | Г                                     |  |  |       |             |             |       |       | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -   | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -   |
| 1.2.4.1.                             | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего в том числе:   | нд                                    |  |  |       |             |             |       |       | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -   | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -   |
| 1.2.4.2.                             | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего в том числе:  | нд                                    |  |  |       |             |             |       |       | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -   | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -   |
| 1.3.                                 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего в том числе: | Г                                     |  |  |       |             |             |       |       | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -   | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -   |
| 1.3.1.                               | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего                               | нд                                    |  |  |       |             |             |       |       | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -   | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -   |
| 1.3.2.                               | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего в том числе:                         | нд                                    |  |  |       |             |             |       |       | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -                 | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -   | -     | -           | -           | -     | -     | -     | -     | -   |



Приложение № 12  
к приказу Министерства энергетики и  
жилищно-коммунального хозяйства  
Свердловской области  
от 08.11.2024 № 659

Плановые показатели реализации инвестиционной программы  
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы  
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»

| №<br>п/п  | Показатель  | млн. рублей                      |                                  |                                  |                                  |                                  | Итого<br>за период<br>реализации<br>инвестиционной<br>программы |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
|   |   | 2025 год<br>утвержденный<br>план | 2026 год<br>утвержденный<br>план | 2027 год<br>утвержденный<br>план | 2028 год<br>утвержденный<br>план | 2029 год<br>утвержденный<br>план |   |
| 1   | 2   | 3.1                              | 3.2                              | 3.3                              | 3.4                              | 3.5                              | 4   |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II),<br>в том числе: |   | 2,14                             | 5,43                             | 4,95                             | 5,77                             | 6,65                             | 24,95   |
| 1.  | Собственные средства всего<br>в том числе:  | 2,14                             | 5,43                             | 4,95                             | 5,77                             | 6,65                             | 24,95   |
| 1.1.  | Прибыль, направляемая на инвестиции,<br>в том числе:  | 0,00                             | 0,60                             | 1,27                             | 1,95                             | 2,69                             | 6,51  |
| 1.1.1.  | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым<br>ценам (тарифам)               | 0,00                             | 0,60                             | 1,27                             | 1,95                             | 2,69                             | 6,51  |
| 1.1.1.1.  | передача электрической энергии  | 0,00                             | 0,60                             | 1,27                             | 1,95                             | 2,69                             | 6,51  |
| 1.1.2.  | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по<br>нерегулируемым ценам, всего<br>в том числе: |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |   |
| 1.1.3.  | прочая прибыль  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |   |
| 1.1.3.1.  | от технологического присоединения объектов по производству<br>электрической энергии                   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |   |
| 1.1.3.2.  | от технологического присоединения потребителей электрической энергии                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |   |
| 1.2.  | Амортизация основных средств всего<br>в том числе:  | 1,78                             | 3,93                             | 2,86                             | 2,86                             | 2,86                             | 14,28   |
| 1.2.1.  | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего<br>в том числе:                                 | 1,78                             | 3,93                             | 2,86                             | 2,86                             | 2,86                             | 14,28   |
| 1.2.1.1.  | передача электрической энергии  | 1,78                             | 2,86                             | 2,86                             | 2,86                             | 2,86                             | 13,21   |
| 1.2.2.  | прочая текущая амортизация  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |   |
| 1.2.3.  | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего  |                                  | 1,07                             |                                  |                                  |                                  | 1,07  |
| 1.3.  | Возврат налога на добавленную стоимость   | 0,36                             | 0,91                             | 0,83                             | 0,96                             | 1,11                             | 4,16  |

| 1        | 2   | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 4 |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 1.4.     | Прочие собственные средства всего<br>в том числе:   |     |     |     |     |     |   |
| 1.4.1.   | средства от эмиссии акций   |     |     |     |     |     |   |
| 1.4.2.   | остаток собственных средств на начало года  |     |     |     |     |     |   |
| 2.       | Привлеченные средства, всего<br>в том числе:  |     |     |     |     |     |   |
| 2.1.     | Кредиты   |     |     |     |     |     |   |
| 2.2.     | Облигационные займы   |     |     |     |     |     |   |
| 2.3.     | Векселя   |     |     |     |     |     |   |
| 2.4.     | Займы организаций   |     |     |     |     |     |   |
| 2.5.     | Бюджетное финансирование, всего<br>в том числе:   |     |     |     |     |     |   |
| 2.5.1.   | средства федерального бюджета   |     |     |     |     |     |   |
| 2.5.1.1. | в том числе средства федерального бюджета, неиспользованные в<br>прошлых периодах                                     |     |     |     |     |     |   |
| 2.5.2.   | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации   |     |     |     |     |     |   |
| 2.5.2.1. | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской<br>Федерации, неиспользованные в прошлых периодах |     |     |     |     |     |   |
| 2.6.     | Использование лизинга   |     |     |     |     |     |   |
| 2.7.     | Прочие привлеченные средства  |     |     |     |     |     |   |

Список используемых сокращений:  
млн. рублей – миллион рублей.