

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества»
за 2024 год

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПМ - Рубцов Алексей Владимирович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 124468f087c2ee79debac4f694f9631c
Владелец: Рубцов Алексей Владимирович
Действителен: с 10.09.2024 по 04.12.2025
Дата подписания: 28.01.2025

Дата утверждения паспорта: 29.01.2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
|-------|---|--|--------------------|-----------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | | Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Свердловской области | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Количество невосстановленных воинских захоронений | ГП, КПМ | Единица | 0 | 0 | X | | | | Проведены работы по ремонту и восстановлению 28 воинских захоронений |
| 1.2. | | Количество установленных мемориальных знаков | ГП, КПМ | Единица | 0 | 0 | X | | | | |
| 2. | | Нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | ГП, КПМ | Единица | 0 | 0 | X | | | | |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Комментарий |
|-------|---|--------------------------------|-----------------------------|--|---|--|-------------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

2. Сведения о помесياًном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
|----------|---|--------------------|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|----|--------------------|
| | | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1. | Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Свердловской области | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество невосстановленных воинских захоронений, Единица | | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ГП, КПМ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
| | Факт/прогноз | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
| 1.2. | Количество установленных мемориальных знаков, Единица | | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ГП, КПМ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
| | Факт/прогноз | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
| 2. | Нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения, Единица | | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ГП, КПМ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
| | Факт/прогноз | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
|-------|---|-----------------------------|--|------------------|--|---|--|--|---|--|---|---|-------------------------|-------------|
|-------|---|-----------------------------|--|------------------|--|---|--|--|---|--|---|---|-------------------------|-------------|

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 17 645,40 | 17 764,39 | 17 764,39 | 17 764,39 | 17 764,39 | 100,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | | |

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения | Комментарий |
|---|--|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Увековечение памяти погибших при защите Отечества (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|-------|---|----------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |