







ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ









«Совершенствование механизмов развития жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области»
за 2024 год



Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПМ - Рубцов Алексей Владимирович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 124468f087c2ee79debac4f694f9631c
Владелец: Рубцов Алексей Владимирович
Действителен: с 10.09.2024 по 04.12.2025
Дата подписания: 03.02.2025

Дата утверждения паспорта: 05.02.2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение эффективной деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по исполнению и сопровождению мероприятий государственной программы | | | | | | | | | | |
| 1.1. |  | Доля подготовленных ответов на обращения граждан в общем объеме поступивших на рассмотрение в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | ГП, КПМ | Процент | 100 | 100 | X | | | | |
| 1.2. |  | Количество организованных дней приема граждан и Дней министерств в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, в сфере деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, не менее установленного показателя | ГП, КПМ | Сутки | 12 | 12 | X | | | | |
| 1.3. |  | Объем просроченной кредиторской задолженности государственных бюджетных и (или) автономных учреждений Свердловской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | ГП, КПМ | Тысяча рублей | 0 | 0 | X | | | | |
| 2. | Стратегический мониторинг и анализ ключевых показателей, координация вопросов кадрового обеспечения в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | | | | | | | | | | |
| 2.1. |  | Количество рассмотренных инвестиционных проектов в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в общем объеме проектов, поступивших в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | ГП, КПМ | Процент | 100 | 100 | X | | | | |
| 2.2. |  | Объем рассмотренных и согласованных проектов генеральных планов и схем территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от общего количества проектов, поступивших на рассмотрение в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | ГП, КПМ | Процент | 100 | 100 | X | | | | |
| 2.3. |  | Доля муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, зарегистрированных в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, от общего количества муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | ГП, КПМ | Процент | 100 | 100 | X | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|--------|-------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4. |  | Количество специалистов государственных (муниципальных) учреждений Свердловской области, прошедших обучение в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ГП, КПП | Единица | 300 | 300 | X | | | |
| 2.5. |  | Доля поставщиков информации (организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, ресурсоснабжающих организаций, исполнительных органов государственной власти, специализированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах), расположенных на территории Свердловской области, зарегистрированных в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, от общего количества поставщиков информации, расположенных на территории Свердловской области | ГП, КПП | Процент | 100 | 100 | X | | | |
| 2.6. |  | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к 2020 году по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» | ГП, КПП, ВДЛ | Процент | 112,6 | X | 112,6 | | | Фактическое значение показателя установлено прогнозно. Официальные статистические данные за 2024 год (сборник 10021) поступят в 1 квартале 2025 года. |
| 2.7. |  | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к 2020 году по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | ГП, КПП, ВДЛ | Процент | 118,1 | X | 118,1 | | | Фактическое значение показателя установлено прогнозно. Официальные статистические данные за 2024 год (сборник 10021) поступят в 1 квартале 2025 года. |
| 2.8. |  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) по полному кругу организаций по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» | ГП, КПП | Миллиард рублей | 319,1 | X | 319,1 | | | Фактическое значение показателя установлено прогнозно. Официальные статистические данные за 2024 год (сборник 09028) поступят в 1 квартале 2025 года. |
| 2.9. |  | Индекс промышленного производства (по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха») | ГП, КПП | Процент | 100,2 | X | 100,2 | | | Фактическое значение показателя установлено прогнозно. Официальные статистические данные за 2024 год (сборник 09021) поступят в 1 квартале 2025 года. |
| 2.10. |  | Производительность труда одного работающего (по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха») | ГП, КПП | Миллион рублей | 7 | X | 7 | | | Фактическое значение показателя установлено прогнозно. Официальные статистические данные за 2024 год (сборник 09021) поступят в 1 квартале 2025 года. |
| 2.11. |  | Средняя начисленная номинальная заработная плата работников организаций (по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха») | ГП, КПП, ВДЛ | Рубль | 63 392,6 | 82 508 | X | | | Фактическое значение за январь-октябрь 2024 года. Официальные статистические данные за 2024 год в настоящее время отсутствуют. |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------|------|---|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.12. |  | Среднегодовая численность работников организаций (по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха») | ГП, КПМ | Тысяча человек | 45,3 | 47,3 | X | | | | Фактическое значение за январь-октябрь 2024 года. Официальные статистические данные за 2024 год в настоящее время отсутствуют. |
| 2.13. |  | Количество приобретенных объектов особо ценного движимого имущества | ГП, КПМ | Единица | 2 | 0 | X | | | | Заключено соглашение от 19.12.2024 № 38. В 2025 году запланировано приобретение транспортного средства (легкового автомобиля), приобретение комплекса серверного оборудования и комплекса программного обеспечения для виртуализации серверов (кластера виртуализации). |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Комментарий |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|--------------------|
| | | | январь | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обеспечение эффективной деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по исполнению и сопровождению мероприятий государственной программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля подготовленных ответов на обращения граждан в общем объеме поступивших на рассмотрение в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Процент | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ГП, КПМ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 |
| | Факт/прогноз | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 |
| 1.2. | Количество организованных дней приема граждан и Дней министерств в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, в сфере деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, не менее установленного показателя, Сутки | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ГП, КПМ | X | X | 3 | X | X | 6 | X | X | 9 | X | X | 12 |
| | Факт/прогноз | | X | X | - | X | X | - | X | X | 9 | X | X | - |
| 1.3. | Объем просроченной кредиторской задолженности государственных бюджетных и (или) автономных учреждений Свердловской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Тысяча рублей | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ГП, КПМ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| | Факт/прогноз | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 2. | Стратегический мониторинг и анализ ключевых показателей, координация вопросов кадрового обеспечения в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество рассмотренных инвестиционных проектов в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в общем объеме проектов, поступивших в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Процент | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ГП, КПМ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 |
| | Факт/прогноз | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 |
| 2.2. | Объем рассмотренных и согласованных проектов генеральных планов и схем территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от общего количества проектов, поступивших на рассмотрение в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Процент | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ГП, КПМ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 |
| | Факт/прогноз | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 |
| 2.3. | Доля муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, зарегистрированных в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, от общего количества муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, Процент | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ГП, КПМ | X | X | 100 | X | X | 100 | X | X | 100 | X | X | 100 |
| | Факт/прогноз | | X | X | - | X | X | - | X | X | 100 | X | X | - |
| 2.4. | Количество специалистов государственных (муниципальных) учреждений Свердловской области, прошедших обучение в сфере жилищно-коммунального хозяйства, Единица | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ГП, КПМ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 300 |
| | Факт/прогноз | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 300 |
| 2.5. | Доля поставщиков информации (организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, ресурсоснабжающих организаций, исполнительных органов государственной власти, специализированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах), расположенных на территории Свердловской области, зарегистрированных в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, от общего количества поставщиков информации, расположенных на территории Свердловской области, Процент | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ГП, КПМ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 |
| | Факт/прогноз | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 |
| 2.6. | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к 2020 году по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», Процент | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 86. Организация рассмотрения обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" | | | - | - | - | X | | - | - | - | Ефремов Дмитрий Юрьевич - начальник | Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н | За 2024 год в Министерство поступило 1874 обращения. По всем обращениям даны разъяснения в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Обращения (жалобы) объективно и всесторонне рассмотрены. Заявителям представлены разъяснения, либо обращения (жалобы) направлены в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении (жалобе) вопросов. Заявители уведомлены при передатрессации их обращений (жалоб). |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 87. Обеспечение организационной деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по вопросам приема граждан в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области" | | | - | - | - | X | | - | - | - | Коньшина Оксана Анатольевна - начальник отдела | Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н | В 2024 году организовано и проведено 12 Дней Министрств, в том числе проведены рабочие совещания в администрациях городских округов и посещение объектов благоустройства: 23.01.2024 Камышловский городской округ; 13.02.2024 городской округ Ревда; 05.03.2024 городской округ Рефтинский; 22.04.2024 Волчанский городской округ; 06.06.2024 Талицкий городской округ; 18.06.2024 Волчанский городской округ 15.07.2024 Талицкий городской округ; 28.08.2024 Волчанский городской округ; 18.09.2024 Асбестовский городской округ; 16.10.2024 Новоуральский городской округ; 06.11.2024 Асбестовский городской округ; 11.12.2024 Шалинский городской округ. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 88. Контроль за исполнением и реализацией государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" | | | - | - | - | X | | - | - | - | Васильева Оксана Александровна - Начальник отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н | В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2023 № 622-ПП «Об утверждении Порядка разработки, определения сроков реализации и формирования государственных программ Свердловской области» Министерством на постоянной основе ведется контроль за исполнением и реализацией государственной программы. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 93. Оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями" | | | - | - | - | X | | - | - | - | Мокрушина Марина Анатольевна - начальник отдела | Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н | В рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному бюджетному или автономному учреждению Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 28.12.2023 № 046001-2024, ГБУ СО «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова» направлена субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в следующих размерах: 1) в 2024 году 44 955 200 рублей по коду БК 046 0505 4640713000 611; 2) в 2025 году 47 515 400 рублей по коду БК 046 0505 4640713000 611; 3) в 2026 году 49 336 000 рублей по коду БК 046 0505 4640713000 611. На 01.01.2025 года субсидия перечислена в полном объеме. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Стратегический мониторинг и анализ ключевых показателей, координация вопросов кадрового обеспечения в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 89. Рассмотрение и согласование проектов генеральных планов и схем территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области" | | | - | - | - | X | | - | - | - | Васильева Оксана Александровна - Начальник отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н | В 2024 году на рассмотрение в Министерство поступило 45 проектов генеральных планов и схем территориального планирования. Все поступившие проекты рассмотрены, из них Министерством согласованы без замечаний – 27, отправлены на доработку с замечаниями – 18. |
| 2.2. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 90. Рассмотрение инвестиционных проектов в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" | | | - | - | - | X | | - | - | - | Мокрушина Марина Анатольевна - начальник отдела | Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н | Информация об инвестиционных проектах рассматривается Министерством в рамках соответствующих порядках предоставления и распределения межбюджетных трансфертов, утвержденных государственной программой. По итогам 2024 года доля рассмотренных инвестиционных проектов в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в общем объеме проектов, поступивших в Министерство, составила 100%. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 91. Мониторинг документов стратегического планирования" | | | - | - | - | X | | - | - | - | Васильева Оксана Александровна - Начальник отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н | Мониторинг документов стратегического планирования организован. Корректировка государственных программ в целях их приведения в соответствие с приоритетами социально-экономического развития, определенным указами Президента РФ, основам государственной политики регионального развития РФ, региональным проектами, обеспечивающим достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, отраслевым документам стратегического планирования Российской Федерации, государственным программам РФ, приоритетным направлениям, проектам и программам стратегического развития РФ, приоритетным региональным проектам (программам), стратегиям социально-экономического развития макрорегионов, Стратегии социально-экономического развития СО отраслевым и межотраслевым стратегиям СО, Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития СО и иным документам, осуществляется в установленном порядке при необходимости |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 92. Повышение прозрачности информации о деятельности организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства для потребителей, инвесторов и контролирующих органов" | | | - | - | - | X | | - | - | - | Васильева Оксана Александровна - Начальник отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н | В рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» поставщики информации (ресурсоснабжающие организации, органы государственной власти субъекта РФ, органы местного самоуправления, иные поставщики информации) обязаны размещать в ГИС ЖКХ информацию, предусмотренную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 07.02.2024 № 79/пр «Об установлении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, обязательное размещение которой предусмотрено Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ». Все необходимые организационно-методические мероприятия на территории Свердловской области выполнены. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 93-1. Укрепление материально-технической базы государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Давилова" | | | - | - | - | X | | - | - | - | Мокрушина Марина Анатольевна - начальник отдела | Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н | В 2024 году средства субсидии 6122,00 тыс. руб. направлены ГБУ СО «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Давилова». В 2025 году запланировано приобретение транспортного средства (легкового автомобиля), приобретение комплекса серверного оборудования и комплекса программного обеспечения для виртуализации серверов (кластера виртуализации). |
| 3. | Повышение надежности работы энергосистемы Свердловской области | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 94. Организация работы по вопросам чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | | | - | - | - | X | | - | - | - | Мокрушина Марина Анатольевна - начальник отдела | Отчет "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н | В 2024 году представителями Министерства, входящими в состав службы коммунально-технического обеспечения принято участие в 6 практических мероприятиях, направленных на усиление постоянной готовности вышеуказанных спасательных служб. |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения | Комментарий |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 51 077,20 | 51 077,20 | 51 077,20 | 51 077,20 | 51 077,20 | 100,00 | |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 51 077,20 | 51 077,20 | 51 077,20 | 51 077,20 | 51 077,20 | 100,00 | |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | | |
| Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 93. Оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями" (всего), в том числе: | 44 955,20 | 44 955,20 | 44 955,20 | 44 955,20 | 44 955,20 | 100,00 | |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 44 955,20 | 44 955,20 | 44 955,20 | 44 955,20 | 44 955,20 | 100,00 | |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | | |
| Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 93-1. Укрепление материально-технической базы государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова" (всего), в том числе: | 6 122,00 | 6 122,00 | 6 122,00 | 6 122,00 | 6 122,00 | 100,00 | |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 6 122,00 | 6 122,00 | 6 122,00 | 6 122,00 | 6 122,00 | 100,00 | |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | | |

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения | Комментарий |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Совершенствование механизмов развития жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |