










**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**
**«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»
за 2025 год**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КРМ - Рубцов Алексей Владимирович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00ce1b30ec4868336bc15f273a5d50b351
Владелец: Рубцов Алексей Владимирович
Действителен: с 23.12.2025 по 18.03.2027
Дата подписания: 03.02.2026

Дата утверждения отчета: 04.02.2026

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в населенных пунктах Свердловской области									
1.1.		Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, связанных с подготовкой административных центров муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к празднованию юбилейных (памятных) дат	ГП, КРМ	Единица	1	1	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № б/н			Работы по комплексному благоустройству общественной территории на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Строителей, 19 (Парк Пионеров), запланированные на 2025 год, завершены.
1.2.		Количество дворовых территорий в населенных пунктах Свердловской области, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства	ГП, КРМ	Единица	6 766	6 766	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № б/н			Полностью завершены работы на 4 дворовых территориях
2.		Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в населенных пунктах Свердловской области									
2.1.		Доля работников жилищно-коммунальной сферы, прошедших повышение квалификации, в общем количестве работников жилищно-коммунальной сферы	ГП, КРМ	Процент	8	X	8				указано прогнозное значение. В настоящее время ведется сбор отчетной информации
2.2.		Количество организованных обучающих мероприятий и общественных обсуждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области	ГП, КРМ	Единица	20	20	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № б/н			Проведено 20 различных организованных обучающих мероприятий и общественных обсуждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области
3.		Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области и мероприятий по выполнению работ в отношении многоквартирных домов Свердловской области, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации									
3.1.		Количество многоквартирных домов Свердловской области, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	ГП, КРМ	Единиц в год	1 006	1 005	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № б/н			по 1 МКД работы начаты, но не закончены по причине недопуска собственником помещения в МКД работников подрядной организации (работы планируется завершить в срок до 01.05.2026)
3.2.		Общая площадь многоквартирных домов Свердловской области, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	ГП, КРМ	Тысяча квадратных метров	2 204,67	2 203,42	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № б/н			по 1 МКД общей площадью 1,25 тыс.кв.м работы начаты, но не закончены по причине недопуска собственником помещения в МКД работников подрядной организации (работы планируется завершить в срок до 01.05.2026)
3.3.		Количество многоквартирных домов Свердловской области, отнесенных к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которых выполнены работы по созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан	ГП, КРМ	Единица	0	0	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № б/н			Финансирование из областного бюджета в 2025 году не предусмотрено.

3.4.		Количество лифтов в многоквартирных домах, в отношении которых произведены работы по их замене	ГП, КРМ	Единиц в год	347	347	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6/н			6 лифтов вводится в эксплуатацию в течение 2026 года
3.5.		Доля рассмотренных заявок муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на оплату части расходов бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, возникающих в связи с софинансированием мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части замены лифтов, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»	ГП, КРМ	Процент	0	0	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6/н			Финансирование из областного бюджета в 2025 году не предусмотрено.



1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Сведения о поквартальном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в населенных пунктах Свердловской области													
1.1.	Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, связанных с подготовкой административных центров муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к празднованию юбилейных (памятных) дат, Единица													
	План	ГП, КРМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1
1.2.	Количество дворовых территорий в населенных пунктах Свердловской области, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства, Единица													
	План	ГП, КРМ	X	X	6 762	X	X	6 762	X	X	6 762	X	X	6 766
	Факт/прогноз		X	X	6 762	X	X	6 762	X	X	6 765	X	X	6 766
2.	Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в населенных пунктах Свердловской области													
2.1.	Доля работников жилищно-коммунальной сферы, прошедших повышение квалификации, в общем количестве работников жилищно-коммунальной сферы, Процент													
	План	ГП, КРМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8
2.2.	Количество организованных обучающих мероприятий и общественных обсуждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области, Единица													
	План	ГП, КРМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20
3.	Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области и мероприятий по выполнению работ в отношении многоквартирных домов Свердловской области, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации													
3.1.	Количество многоквартирных домов Свердловской области, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, Единиц в год													
	План	ГП, КРМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 006
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 005
3.2.	Общая площадь многоквартирных домов Свердловской области, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, Тысяча квадратных метров													
	План	ГП, КРМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 204,67
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 203,42
3.3.	Количество многоквартирных домов Свердловской области, отнесенных к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которых выполнены работы по созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан, Единица													
	План	ГП, КРМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
3.4.	Количество лифтов в многоквартирных домах, в отношении которых произведены работы по их замене, Единиц в год													
	План	ГП, КРМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	347
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	347
3.5.	Доля рассмотренных заявок муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на оплату части расходов бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, возникающих в связи с софинансированием мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части замены лифтов, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий», Процент													
	План	ГП, КРМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование муниципального образования	Уровень показателя	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Количество дворовых территорий в населенных пунктах Свердловской области, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства, Единица							
1.1.		Каменск-Уральский	ГП, КПМ	3	1	1	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6/н	
1.2.		Первоуральск	ГП, КПМ	0	-				
1.3.		город Екатеринбург	ГП, КПМ	7	3	3	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6/н	
1.4.		город Нижний Тагил	ГП, КПМ	2	-				

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в населенных пунктах Свердловской области													
1.1.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 4 Организация и проведение регионального этапа конкурса по отбору проектов по благоустройству, представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству"			-	X	-	X		-	-	-	Кононова Светлана Борисовна - начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6/н	Заявка Свердловской области для участия в конкурсе направлена письмом от 26.11.2025 № 01-01-57/11324
1.2.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 5 Реализация проектов по благоустройству общественных территорий, связанных с подготовкой административных центров муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к празднованию юбилейных памятных дат"	Условная единица		1	1	1	X		-	-	-	Кононова Светлана Борисовна - начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2025 № 6/н	Работы по комплексному благоустройству общественной территории на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Строителей, 19 (Парк Пионеров), запланированные на 2025 год, завершены

1.2.K.1	Утверждены правила предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам	Условная единица	-	-	-	-	-	-	23.06.2025	23.06.2025	X	Мокрушина Марина Анатольевна - начальник отдела	Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Формирование современной городской среды на территории Свердловской области""	
1.2.K.2	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	Условная единица	-	-	-	-	-	-	23.06.2025	23.06.2025	X	Мокрушина Марина Анатольевна - начальник отдела	Постановление Правительства Свердловской области от 03.04.2025 № 209-ПП "Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов по благоустройству общественных территорий, связанных с подготовкой административных центров муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к празднованию юбилейных памятных дат в 2025 году""	

1.2.К.3	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Условная единица	-	-	-	-	-	-	31.12.2025	26.12.2025	X	Кононова Светлана Борисовна - начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ	Отчет "Отчет" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.12.2025 № 6/н	
1.2.К.4	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	Условная единица	-	-	-	-	-	-	31.12.2025	23.06.2025	X	Мокрушина Марина Анатольевна - начальник отдела	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету Кушвинского муниципального округа Свердловской области на реализацию проектов по благоустройству общественных территорий, связанных с подготовкой административных центров городских округов (муниципальных районов), расположенных на территории Свердловской области, к празднованию памятных дат" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.04.2025 № 120	

[illegible]

3.1.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 10 Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, отнесенных к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации"			-	X	-	X		-	-	-	Слепухина Лариса Александровна - Начальник отдела	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6/н	финансирование мероприятий из областного бюджета в 2025 году не предусмотрено
3.2.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 12 Реализация мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах"	Условная единица		1	1	1	X		-	-	-	Слепухина Лариса Александровна - Начальник отдела	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2025 № 6/н	Количество лифтов в многоквартирных домах, в отношении которых произведены работы по их замене, составило 347 единиц (6 лифтов вводятся в эксплуатацию в течение 2026 года).
3.2.K.1	Утвержден порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета местным бюджетам	Условная единица	-	-	-	-	-	-	23.06.2025	23.06.2025	X	Слепухина Лариса Александровна - Начальник отдела	Постановление "Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Формирование современной городской среды на территории Свердловской области"" ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.10.2017 № 805-ПП	

3.2.K.2	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	Условная единица	-	-	-	-	-	-	23.06.2025	23.06.2025	X	Слепухина Лариса Александровна - Начальник отдела	Постановление "О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах на 2025 год" ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.02.2025 № 64-ПП	
3.2.K.3	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Условная единица	-	-	-	-	-	-	31.12.2025	26.12.2025	X	Слепухина Лариса Александровна - Начальник отдела	Отчет "Отчет" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.12.2025 № 6/н	
3.2.K.4	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	Условная единица	-	-	-	-	-	-	31.12.2025	30.09.2025	X	Слепухина Лариса Александровна - Начальник отдела	Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального округа Ревда Свердловской области на реализацию мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.03.2025 № 98	

Соглашение
"Соглашение о
предоставлении
субсидии из
областного
бюджета бюджету
городского округа
муниципальное
образование "город
Екатеринбург" на
реализацию
мероприятий по
замене лифтов в
многоквартирных
домах"
МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ от
05.03.2025 № 100

Соглашение
"Соглашение о
предоставлении
субсидии из
областного
бюджета бюджету
муниципального
округа город
Нижний Тагил
Свердловской
области на
реализацию
мероприятий по
замене лифтов в
многоквартирных
домах"
МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ от
05.03.2025 № 101

													Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Серовского муниципального округа Свердловской области на реализацию мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.03.2025 № 99	
													Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального округа Первоуральск Свердловской области на реализацию мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.08.2025 № 196	
3.3.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 13 Оплата части расходов бюджетов муниципальных образований, возникших в связи с финансированием мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части замены лифтов, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»"			-	X	-	X		-	-	-	Слепухина Лариса Александровна - Начальник отдела	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6/н	на 2025 год у публично-правовой компании «Фонд развития территорий» лимиты для Свердловской области отсутствуют

3.4.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 14 Субсидия фонду «Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области»"	Условная единица		1	1	1	X		-	-	-	Слепухина Лариса Александровна - Начальник отдела	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2025 № 6/н	В 2025 году лимиты бюджетных обязательств из средств областного бюджета на указанные цели Министерству энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Свердловской области доведены в объеме 567 707,6 тыс. рублей, из них Региональному фонду содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области перечислено – 100%.
3.4.K.1 .	Утвержден порядок предоставления субсидии из областного бюджета	Условная единица	-	-	-	-	-	-	23.06.2025	23.06.2025	X	Слепухина Лариса Александровна - Начальник отдела	Постановление "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета фонду "Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области" на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области" ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.01.2017 № 50-ПП	

3.4.K.2	Заключено соглашение о предоставлении субсидии	Условная единица	-	-	-	-	-	-	23.06.2025	23.06.2025	X	Слепухина Лариса Александровна - Начальник отдела	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Региональному Фонду содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области"	
3.4.K.3	Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия	Условная единица	-	-	-	-	-	-	31.12.2025	26.12.2025	X	Слепухина Лариса Александровна - Начальник отдела	Отчет "Отчет" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.12.2025 № 6/н	
3.4.K.4	Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата предоставления субсидии	Условная единица	-	-	-	-	-	-	31.12.2025	26.12.2025	X	Слепухина Лариса Александровна - Начальник отдела	Отчет "Отчет" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.12.2025 № 6/н	
3.5.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 14-1 Субсидия фонду «Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области» на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области, отнесенных к объектам культурного наследия"			-	X	-	X	-	-	-	-	Слепухина Лариса Александровна - Начальник отдела	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6/н	финансирование мероприятия из областного бюджета в 2025 году не предусмотрено

3.6.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 15 Предоставление субсидий из областного бюджета юридическим лицам на возмещение части расходов или недополученных доходов, возникших при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, источником которых являются средства от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»"			-	X	-	X		-	-	-	Слепухина Лариса Александровна - Начальник отдела	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6/н	финансирование мероприятия из бюджета в 2025 году не предусмотрено
------	---	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	9 528 717,10	1 482 768,27	1 482 768,27	1 482 768,26	9 038 968,94	94,87	Процент исполнения от "Предусмотрено паспортом" составляет 94,86
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 094 615,30	1 094 615,30	1 094 615,30	1 094 615,29	1 094 615,29	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	526 907,70	526 907,70	526 907,70	526 907,69	526 907,69	100,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	916 357,70	915 060,67	915 060,67	915 060,66	915 060,66	100,00	
Внебюджетные источники	8 044 651,80	-	-	-	7 556 200,68	93,93	
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 5 Реализация проектов по благоустройству общественных территорий, связанных с подготовкой административных центров муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к празднованию юбилейных памятных дат" (всего), в том числе:	56 685,20	56 685,23	56 685,23	56 685,22	56 685,22	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	52 474,70	52 474,70	52 474,70	52 474,69	52 474,69	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	52 474,70	52 474,70	52 474,70	52 474,69	52 474,69	100,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	56 685,20	56 685,23	56 685,23	56 685,22	56 685,22	100,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 11 Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области" (всего), в том числе:	7 412 319,60	0,00	0,00	0,00	6 926 149,53	93,44	Фактический показатель подлежит актуализации (приемка документов на оплату выполненных работ продолжается)
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	7 412 319,60	-	-	-	6 926 149,53	93,44	Фактический показатель подлежит актуализации (приемка документов на оплату выполненных работ продолжается)
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 12 Реализация мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах" (всего), в том числе:	1 492 004,70	858 375,44	858 375,44	858 375,44	1 488 426,59	99,85	Процент исполнения от "Предусмотрено паспортом" составляет 99,76
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	474 433,00	474 433,00	474 433,00	474 433,00	474 433,00	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	474 433,00	474 433,00	474 433,00	474 433,00	474 433,00	100,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	859 672,50	858 375,44	858 375,44	858 375,44	858 375,44	100,00	
Внебюджетные источники	632 332,20	-	-	-	630 051,15	99,64	

Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 14 Субсидия фонду «Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области»" (всего), в том числе:	567 707,60	567 707,60	567 707,60	567 707,60	567 707,60	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	567 707,60	567 707,60	567 707,60	567 707,60	567 707,60	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области (всего)	0,00	0,00	0,00		

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8