








ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ






«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»
за 2025 год

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПМ - Рубцов Алексей Владимирович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00ce1b30ec4868336bc15f273a5d50b351
Владелец: Рубцов Алексей Владимирович
Действителен: с 23.12.2025 по 18.03.2027
Дата подписания: 12.02.2026

Дата утверждения отчета: 12.02.2026

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Содействие муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, в реализации мероприятий, направленных на строительство или реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности									
1.1.		Заменено водопроводных сетей	ГП, ВП, КПМ	Километр/тысяча метров	180,6	180,6	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6н			Указана прогнозная информация. Стат сборник "Коммунальное хозяйство Свердловской области" по итогам 2025 года ожидается в мае 2026 года
1.2.		Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей	ГП, ВП, КПМ	Процент	41,1	41,1	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6н			Указана прогнозная информация. Стат сборник "Коммунальное хозяйство Свердловской области" по итогам 2025 года ожидается в мае 2026 года
1.3.		Заменено канализационных сетей	ГП, ВП, КПМ	Километр/тысяча метров	27,6	27,6	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6н			Указана прогнозная информация. Стат сборник "Коммунальное хозяйство Свердловской области" по итогам 2025 года ожидается в мае 2026 года
1.4.		Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационных сетей	ГП, ВП, КПМ	Процент	50	50	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6н			Указана прогнозная информация. Стат сборник "Коммунальное хозяйство Свердловской области" по итогам 2025 года ожидается в мае 2026 года
1.5.		Удельный вес протяженности тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей	ГП, ВП, КПМ	Процент	52,2	52,2	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6н			Указана прогнозная информация. Стат сборник "Коммунальное хозяйство Свердловской области" по итогам 2025 года ожидается в мае 2026 года
1.6.		Степень износа коммунальной инфраструктуры	ГП, ВП, КПМ	Процент	46,77	46,77	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6н			Указана прогнозная информация. Стат сборник "Коммунальное хозяйство Свердловской области" по итогам 2025 года ожидается в мае 2026 года
1.7.		Количество (доля) рассмотренных заявок муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом от общего количества поступивших соответствующих заявок	ГП, КПМ	Процент	100	100	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6н			

1.8.		Доля бесхозяйных объектов, признанных бесхозяйными на 01.01.2015, в отношении которых установлен собственник	ГП, ВП, КПМ	Процент	59,8	59,8	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № бн			
1.9.		Удовлетворенность населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания	ГП, КПМ	Процент	76	77,9	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № бн			
1.10.		Количество концессионных соглашений (нарастающим итогом)	ГП, ВП, КПМ	Единица	54	54	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № бн			
1.11.		Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении	ГП, ВП, КПМ	Километр/тысяча метров	167,5	167,5	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № бн			Указана прогнозная информация. Стат сборник "Коммунальное хозяйство Свердловской области" по итогам 2025 года ожидается в мае 2026 года
2.		Создание условий для повышения безопасности проживания населения за счет привлечения инвестиций, направленных на развитие систем и (или) объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов									
2.1.		Число инвестиционных проектов, на реализацию которых предоставлена государственная поддержка	ГП, ВП, КПМ	Единица	1	1	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № бн			СМР на объекте «Реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации ГО Ревда» завершены. Администрацией муниципального округа Ревда Свердловской области выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 16.10.2025 № 66-21-13-2025.

1.7.	Количество (доля) рассмотренных заявок муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом от общего количества поступивших соответствующих заявок, Процент														
	План	ГП, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
1.8.	Доля бесхозных объектов, признанных бесхозными на 01.01.2015, в отношении которых установлен собственник, Процент														
	План	ГП, ВП, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	59,8
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	59,8
1.9.	Удовлетворенность населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания, Процент														
	План	ГП, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	76
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	77,9
1.10.	Количество концессионных соглашений (нарастающим итогом), Единица														
	План	ГП, ВП, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	54
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	54
1.11.	Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, Километр/тысяча метров														
	План	ГП, ВП, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	167,5
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	167,5
2.	Создание условий для повышения безопасности проживания населения за счет привлечения инвестиций, направленных на развитие систем и (или) объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов														
2.1.	Число инвестиционных проектов, на реализацию которых предоставлена государственная поддержка, Единица														
	План	ГП, ВП, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование муниципального образования	Уровень показателя	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Содействие муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, в реализации мероприятий, направленных на строительство или реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности													
1.1.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 45. (к) Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры"			-	X	-	X		-	-	-	Кононова Светлана Борисовна - начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ		Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация продолжается в рамках ВП
1.2.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 46. (к) Оказание поддержки реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области"			-	X	-	X		-	-	-	Кононова Светлана Борисовна - начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ		Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация продолжается в рамках ВП

1.3.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 47. (к) Модернизация систем коммунальной инфраструктуры"			-	X	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области		Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация продолжается в рамках ВП
1.4.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 49. Рассмотрение и утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тыс. человек и более"			-	X	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
1.5.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 50. Рассмотрение и утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии"			-	X	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
1.6.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 51. Организация утверждения инвестиционных программ организаций, контроль за их выполнением, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных программ целевых показателей деятельности и плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение"			-	X	-	X		-	-	-	Кононова Светлана Борисовна - начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg

1.7.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 52. Подготовка заключений о необходимости представления (об отсутствии необходимости в предоставлении) бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Свердловской области на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий, не предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год, на основании решений Правительства Свердловской области"			-	X	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
1.8.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 53. Контроль за соблюдением порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по распоряжению Губернатора Свердловской области)"			-	X	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
1.9.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 54. Организация и проведение мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"			-	X	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
1.10.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 55. Осуществление контроля за выполнением производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий производственных программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности"			-	X	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg

1.11.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 56. Осуществление мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения"			-	X	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
1.12.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 57. Проведение статистических наблюдений и обработка данных, полученных в результате этих наблюдений в соответствии с официальной федеральной статистической методологией: за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях"			-	X	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
1.13.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 58. Проведение статистических наблюдений и обработка данных, полученных в результате этих наблюдений в соответствии с официальной федеральной статистической методологией за работой жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях"			-	X	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
1.14.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 59. Организация и проведение мониторинга своевременного выполнения требований законодательства Российской Федерации и планов мероприятий по подготовке муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и организаций жилищного и коммунального комплексов Свердловской области к отопительному сезону"			-	X	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg

1.15.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 60. Анализ результатов опросов населения по критерию «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами»"			-	X	-	X	-	-	-	Васильева Оксана Александровна - Начальник отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
1.16.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 61. Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере"			-	X	-	X	-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области		Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КИПМ прекращено. Реализация продолжается в рамках ВП
1.17.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 63. Модернизация автоматизированной информационной системы «Региональный портал мониторинга жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области»"			-	X	-	X	-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области		Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КИПМ прекращено. Реализация продолжается в рамках ВП
1.18.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 64. Проверка заявок концессионера на выплату платы концедента по концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает Свердловская область"			-	X	-	X	-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg

1.19.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 65. (к) Обеспечение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры"			-	X	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области		Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация продолжается в рамках ВП
1.20.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 66. (к) Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»"			-	X	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области		Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация продолжается в рамках ВП
1.21.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 67. (к) Реализация муниципальных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Свердловской области за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»"			-	X	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области		Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация продолжается в рамках ВП
1.22.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 68. (к) Обеспечение реализации муниципальных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Свердловской области"			-	X	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области		Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация продолжается в рамках ВП

1.23.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 69. Передача объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по концессионным соглашениям"			-	X	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области		В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены.
1.24.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 70. Организация утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением установленных плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, контроль за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением этими организациями плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения"			-	X	1	X		-	-	-	Кононова Светлана Борисовна - начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
1.25.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 48. Содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом"	Условная единица		1	1	1	X		-	-	-	Уфимцева Лариса Вячеславовна - главный специалист	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2025 № 6/н	Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
1.25.K.1.	Утвержден порядок предоставления и распределения межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	Условная единица	-	-	-	-	-	-	23.06.2025	23.06.2025	X	Башкирова Лилия Анатольевна - Заместитель начальника отдела	Постановление "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области" ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.10.2013 № 1330-ПП	

1.25.K. 2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	Условная единица	-	-	-	-	-	-	23.06.2025	23.06.2025	X	Башкирова Лилия Анатолевна - Заместитель начальника отдела	Областной закон "Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" ЗАКОНОДАТЕЛЬН ОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.12.2024 № 131- ОЗ	
1.25.K. 3.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Условная единица	-	-	-	-	-	-	31.12.2025	26.12.2025	X	Башкирова Лилия Анатолевна - Заместитель начальника отдела	Отчет "Отчет" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.12.2025 № 6/н	
1.25.K. 4.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	Условная единица	-	-	-	-	-	-	31.12.2025	26.12.2025	X	Башкирова Лилия Анатолевна - Заместитель начальника отдела	Соглашение "Соглашение" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.12.2025 № 6/н	
2.	Создание условий для повышения безопасности проживания населения за счет привлечения инвестиций, направленных на развитие систем и (или) объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов													
2.1.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 71. Рассмотрение и утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более"			-	X	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Свердловской области		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
2.2.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 72. (к) Строительство станции водоподготовки «Южная» в г. Нижний Тагил (I этап строительства) за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета"			-	X	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Свердловской области		Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КИП прекращено. Реализация продолжается в рамках ВП

2.3.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 73. (к) Строительство станции водоподготовки «Южная» в г. Нижний Тагил (1 этап строительства), осуществляемое с участием средств бюджетных кредитов из федерального бюджета, за счет средств областного бюджета"			-	X	-	X		-	-	-	Белянская Ольга Вячеславовна - Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области		Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КТМ прекращено. Реализация продолжается в рамках ВП
------	---	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	4 301 683,10	738 052,50	738 052,50	738 052,50	3 381 939,58	78,62	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	738 052,50	738 052,50	738 052,50	738 052,50	738 052,50	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	737 914,50	737 914,50	737 914,50	737 914,50	737 914,50	100,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	737 914,50	737 914,50	737 914,50	737 914,50	737 914,50	100,00	
Внебюджетные источники	3 563 630,60	-	-	-	2 643 887,08	74,19	
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 51. Организация утверждения инвестиционных программ организаций, контроль за их выполнением, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных программ целевых показателей деятельности и плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение" (всего), в том числе:	1 867 341,10	0,00	0,00	0,00	1 519 447,60	81,37	Информация о выполнении инвестиционных программ за 2025 год будет актуализована в мае 2026 в связи с установленными сроками направления годовых отчетов организациями, реализуемыми инвестиционные программы
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	1 867 341,10	-	-	-	1 519 447,60	81,37	
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 64. Проверка заявок концессионера на выплату платы концедента по концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает Свердловская область" (всего), в том числе:	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 70. Организация утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением установленных плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, контроль за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением этими организациями плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения" (всего), в том числе:	1 696 289,50	0,00	0,00	0,00	1 124 439,48	66,29	Информация о выполнении инвестиционных программ за 2025 год будет актуализована в мае 2026 в связи с установленными сроками направления годовых отчетов организациями, реализуемыми инвестиционные программы
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	1 696 289,50	-	-	-	1 124 439,48	66,29	
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 48. Содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом" (всего), в том числе:	737 914,50	737 914,50	737 914,50	737 914,50	737 914,50	100,00	Законом Свердловской области от 04.12.2024 № 131-ОЗ на реализацию мероприятия предусмотрено 760 172,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 737 914,5 тыс. рублей
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	737 914,50	737 914,50	737 914,50	737 914,50	737 914,50	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	737 914,50	737 914,50	737 914,50	737 914,50	737 914,50	100,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	737 914,50	737 914,50	737 914,50	737 914,50	737 914,50	100,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (всего)	0,00	0,00	0,00		

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8