

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Совершенствование механизмов развития жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области»
за 2025 год**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПМ - Рубцов Алексей Владимирович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00ce1b30ec4868336bc15f273a5d50b351
Владелец: Рубцов Алексей Владимирович
Действителен: с 23.12.2025 по 18.03.2027
Дата подписания: 11.02.2026

Дата утверждения отчета: 11.02.2026

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Обеспечение эффективной деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по исполнению и сопровождению мероприятий государственной программы									
1.1.	■	Доля подготовленных ответов на обращения граждан в общем объеме поступивших на рассмотрение в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	ГП, КПМ	Процент	100	100	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6и			
1.2.	■	Количество организованных дней приема граждан и Дней министерств в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, в сфере деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, не менее установленного показателя	ГП, КПМ	Сутки	12	12	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6и			
1.3.	■	Объем просроченной кредиторской задолженности государственных бюджетных и (или) автономных учреждений Свердловской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	ГП, КПМ	Тысяча рублей	0	0	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6и			
1.4.	■	Количество приобретенных объектов особо ценного движимого имущества	ГП, КПМ	Единица	0	0	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6и			
2.		Стратегический мониторинг и анализ ключевых показателей, координация вопросов кадрового обеспечения в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области									
2.1.	■	Количество рассмотренных инвестиционных проектов в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в общем объеме проектов, поступивших в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	ГП, КПМ	Процент	100	100	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6и			
2.2.	■	Объем рассмотренных и согласованных проектов генеральных планов и схем территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от общего количества проектов, поступивших на рассмотрение в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	ГП, КПМ	Процент	100	100	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6и			
2.3.	■	Доля муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, зарегистрированных в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, от общего количества муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области	ГП, КПМ	Процент	100	100	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6и			

[illegible]

2.11.	План	ГП, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6,9	
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6,9	
Средняя начисленная номинальная заработная плата работников организаций (по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»), Рубль														
2.12.	План	ГП, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	65 928,3	
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	65 928,3	
Среднегодовая численность работников организаций (по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»), Тысяча человек														
3.	План	ГП, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	47,3	
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	47,3	
3.1. Повышение надежности работы энергосистемы Свердловской области														
Наличие актов категорирования объектов и паспортов безопасности у субъектов топливно-энергетического комплекса на территории Свердловской области, Процент														
3.1.	План	ГП, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование муниципального образования	Уровень показателя	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Обеспечение эффективной деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по исполнению и сопровождению мероприятий государственной программы													
1.1.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 117. Организация рассмотрения обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области"			-	X	-	X		-	-	-	Ефремов Дмитрий Юрьевич - начальник		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
1.2.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 118. Обеспечение организационной деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по вопросам приема граждан в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области"			-	X	-	X		-	-	-	Коньшина Оксана Анатольевна - начальник отдела		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
1.3.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 119. Контроль за исполнением и реализацией государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»"			-	X	-	X		-	-	-	Васильева Оксана Александровна - Начальник отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
1.4.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 124. Оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями"			-	X	-	X		-	-	-	Кононова Светлана Борисовна - начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg

[illegible]

3.1.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 126. Организация работы по вопросам чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"			-	X	-	X		-	-	-	Кононова Светлана Борисовна - начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
------	---	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	51 177,60	51 177,60	51 177,60	51 177,60	51 177,60	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	51 177,60	51 177,60	51 177,60	51 177,60	51 177,60	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 124. Оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями" (всего), в том числе:	51 177,60	51 177,60	51 177,60	51 177,60	51 177,60	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	51 177,60	51 177,60	51 177,60	51 177,60	51 177,60	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Совершенствование механизмов развития жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области (всего)	0,00	0,00	0,00		

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8