








Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КИМ - Рубцов Алексей Владимирович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00ce1b30ce4868336c15f273a5d50b351
Владелец: Рубцов Алексей Владимирович
Действителен: с 23.12.2025 по 18.03.2027
Дата подписания: 08.04.2026

Дата утверждения отчета: 09.04.2026

Дата утверждения отчета: 09.04.2026

[illegible]

2.1.		Среднее количество процедур подключения к электрическим сетям	ГП, ВП, КПМ	Единица	4	4	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6и			
3.	Повышение надежности работы энергосистемы Свердловской области										
3.1.		Наличие паспортов готовности предприятий электроэнергетического комплекса к работе в отопительный зимний период	ГП, КПМ	Процент	0	0	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6и			
3.2.		Наличие актов категорирования объектов и паспортов безопасности у субъектов топливно-энергетического комплекса на территории Свердловской области	ГП, КПМ	Процент	100	100	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6и			
3.3.		Аварийность на объектах электроэнергетики энергосистемы Свердловской области с нарушением нормативных показателей надежности и качества электроснабжения	ГП, КПМ	Единица	595	557	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6и			
3.4.		Объем установленной мощности электростанций на территории Свердловской области	ГП, КПМ	Мегаватт/тысяча киловатт	10 663,1	10 703,05	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6и			
4.	Стратегический мониторинг и анализ ключевых показателей, координация вопросов кадрового обеспечения в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области										
4.1.		Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к 2020 году по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»	ГП, КПМ, ВДЛ	Процент	116	155,65	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6и			Данные указаны согласно статистическому сборнику за январь – декабрь 2025 года
4.2.		Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к 2020 году по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»	ГП, КПМ, ВДЛ	Процент	123,1	296,78	X	Иной документ "Пояснительная записка" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6и			Данные указаны согласно статистическому сборнику за январь – декабрь 2025 года

№ п/п	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

[illegible]

1.3.	Уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ, Процент														
	План	ГП, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	78,79
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	78,79
1.4.	Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей, Километр:/тысяча метров														
	План	ГП, ВП, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 352,46
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 352,46
1.5.	Уровень газификации населения природным газом, Процент														
	План	ГП, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	78,62
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	78,62
1.6.	Увеличение потенциальной газификации населения природным и сжиженным углеродным газом – не менее 1000 подключенных домохозяйств по сравнению с предшествующим отчетным годом на территориях деятельности государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» в Свердловской области, Штука														
	План	ГП, ВП, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 000
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 062
1.7.	Количество жилых домов (квартир), для которых будет создана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям, Штука														
	План	ГП, ВП, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	37 144
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	37 144
2.	Создание условий для технологического присоединения потребителей к электрическим сетям														
2.1.	Среднее количество процедур подключения к электрическим сетям, Единица														
	План	ГП, ВП, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4
3.	Повышение надежности работы энергосистемы Свердловской области														
3.1.	Наличие паспортов готовности предприятий электроэнергетического комплекса к работе в отопительный зимний период, Процент														
	План	ГП, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
3.2.	Наличие актов категорирования объектов и паспортов безопасности у субъектов топливно-энергетического комплекса на территории Свердловской области, Процент														
	План	ГП, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
3.3.	Аварийность на объектах электроэнергетики энергосистемы Свердловской области с нарушением нормативных показателей надежности и качества электроснабжения, Единица														
	План	ГП, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	595
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	557
3.4.	Объем установленной мощности электростанций на территории Свердловской области, Мегаватт:/тысяча киловатт														
	План	ГП, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 663,1
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 703,05
4.	Стратегический мониторинг и анализ ключевых показателей, координация вопросов кадрового обеспечения в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области														
4.1.	Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к 2020 году по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», Процент														
	План	ГП, КПМ, ВДЛ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	116
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	155,65
4.2.	Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к 2020 году по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», Процент														
	План	ГП, КПМ, ВДЛ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	123,1
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	296,78

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование муниципального образования	Уровень показателя	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения													
1.1.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 74. (к) Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации"			-	X	-	X	X	-	-	-	Секерин Денис Витальевич - Начальник отдела топливно-энергетического комплекса		Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация продолжается в рамках ВП

1.2.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 75. (к) Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по развитию газификации"			-	X	-	X	X	-	-	-	Секерин Денис Витальевич - Начальник отдела топливно-энергетического комплекса		Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КТПМ прекращено. Реализация продолжается в рамках ВП
1.3.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 76. (к) Строительство пункта регазификации сжиженного природного газа на территории Шалинского городского округа"			-	X	-	X	X	-	-	-	Секерин Денис Витальевич - Начальник отдела топливно-энергетического комплекса		Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КТПМ прекращено. Реализация продолжается в рамках ВП
1.4.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 77. (к) Строительство автоматической газораспределительной станции в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области"			-	X	-	X	X	-	-	-	Секерин Денис Витальевич - Начальник отдела топливно-энергетического комплекса		Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КТПМ прекращено. Реализация продолжается в рамках ВП
1.5.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 78. Организация корректировки Генеральной схемы газоснабжения и газификации Свердловской области"			-	X	-	X	X	-	-	-	Секерин Денис Витальевич - Начальник отдела топливно-энергетического комплекса		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
1.6.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 79. Разработка и актуализация региональной программы газификации Свердловской области на среднесрочную перспективу"			-	X	-	X	X	-	-	-	Секерин Денис Витальевич - Начальник отдела топливно-энергетического комплекса		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
1.7.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 80. Разработка паспорта газового хозяйства Свердловской области"			-	X	-	X	X	-	-	-	Секерин Денис Витальевич - Начальник отдела топливно-энергетического комплекса		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
1.8.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 81. Организация работы по приему и рассмотрению заявлений от организаций, указанных в части первой пункта 21 статьи 5 и подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 6 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций», с выдачей документа, подтверждающего, что организации принадлежат на праве собственности или хозяйственного ведения объекты недвижимого имущества, указанные в части второй пункта 21 статьи 5 или подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 6 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций»"			-	X	-	X	X	-	-	-	Секерин Денис Витальевич - Начальник отдела топливно-энергетического комплекса		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg

1.9.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 82. Субсидия государственному унитарному предприятию Свердловской области «Газовые сети» на возмещение затрат на эксплуатацию газовых сетей"			-	X	-	X	X	-	-	-	Кононова Светлана Борисовна - начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ		Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация продолжается в рамках ВП
2.	Создание условий для технологического присоединения потребителей к электрическим сетям													
2.1.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 83. Оптимизация процедуры подключения к электрическим сетям"			-	X	-	X	X	-	-	-	Секерин Денис Витальевич - Начальник отдела топливно-энергетического комплекса		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
2.2.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 84. Модернизация информационной системы «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения»"			-	X	-	X	X	-	-	-	Секерин Денис Витальевич - Начальник отдела топливно-энергетического комплекса		Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация продолжается в рамках ВП
3.	Повышение надежности работы энергосистемы Свердловской области													
3.1.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 85. Участие в организации выполнения мероприятий гражданской обороны в режиме повседневной деятельности, режиме повышенной готовности и в чрезвычайном режиме по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных со стихийными бедствиями, отказами систем жизнеобеспечения или авариями на объектах повышенной опасности"			-	X	-	X	X	-	-	-	Секерин Денис Витальевич - Начальник отдела топливно-энергетического комплекса		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
3.2.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 86. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди работников отрасли"			-	X	-	X	X	-	-	-	Секерин Денис Витальевич - Начальник отдела топливно-энергетического комплекса		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
3.3.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 87. Участие в организации и проведении проверок готовности региональных предприятий электроэнергетического комплекса к работе в отопительный зимний период"			-	X	-	X	X	-	-	-	Секерин Денис Витальевич - Начальник отдела топливно-энергетического комплекса		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
3.4.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 88. Организация работы Штаба по безопасности энергоснабжения потребителей Свердловской области"			-	X	-	X	X	-	-	-	Секерин Денис Витальевич - Начальник отдела топливно-энергетического комплекса		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
3.5.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 89. Мониторинг хода категорирования объектов и наличия паспортов безопасности у субъектов топливно-энергетического комплекса на территории Свердловской области"			-	X	-	X	X	-	-	-	Кононова Светлана Борисовна - начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg

3.6.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 90. Участие в разработке и реализации мероприятий по профилактике терроризма на объектах топливно-энергетического комплекса Свердловской области"			-	X	-	X	X	-	-	-	Секерин Денис Витальевич - Начальник отдела топливно-энергетического комплекса		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
3.7.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 91. Работа в рамках межведомственной комиссии по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Свердловской области"			-	X	-	X	X	-	-	-	Секерин Денис Витальевич - Начальник отдела топливно-энергетического комплекса		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
3.8.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 92. Работа по повышению доходного потенциала Свердловской области"			-	X	-	X	X	-	-	-	Уфимцева Лариса Вячеславовна - главный специалист		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
3.9.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 93. Формирование ежеквартальной отчетности о динамике задолженности бюджетных потребителей перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в Министерство энергетики Российской Федерации"			-	X	-	X	X	-	-	-	Секерин Денис Витальевич - Начальник отдела топливно-энергетического комплекса		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
3.10.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 94. Работа с кадровым резервом отрасли, включая проведение специальных семинаров, Уральского молодежного энергетического форума, выдвижение перспективных работников отрасли на участие в президентской программе подготовки управленческих кадров"			-	X	-	X	X	-	-	-	Секерин Денис Витальевич - Начальник отдела топливно-энергетического комплекса		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
4.	Стратегический мониторинг и анализ ключевых показателей, координация вопросов кадрового обеспечения в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области													
4.1.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 95. Рассмотрение и согласование проектов инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, расположенных на территории Свердловской области, которые подлежат утверждению Министерством энергетики Российской Федерации"			-	X	-	X	X	-	-	-	Кононова Светлана Борисовна - начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
4.2.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 96. Организация утверждения инвестиционных программ и изменений в инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются Правительством Свердловской области и контролируются Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области"			-	X	-	X	X	-	-	-	Кононова Светлана Борисовна - начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg
4.3.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 97. Осуществление контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются Правительством Свердловской области и контролируются Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области"			-	X	-	X	X	-	-	-	Кононова Светлана Борисовна - начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ		Пояснительная записка по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Go9Ln9VAM12XLg

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения	Комментарий
---	--	-------------------------	--------------------	-------------

	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	5 112 279,30	0,00	0,00	0,00	9 743 162,50	190,58	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	5 112 279,30	-	-	-	9 743 162,50	190,58	
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 97. Осуществление контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются Правительством Свердловской области и контролируются Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" (всего), в том числе:	5 112 279,30	0,00	0,00	0,00	9 743 162,50	190,58	Информация о выполнении инвестиционных программ за 2025 год будет актуализирована в мае 2026 в связи с установленными сроками направления годовых отчетов организациями, реализуемыми инвестиционные программы
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	5 112 279,30	-	-	-	9 743 162,50	190,58	

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области (всего)	0,00	0,00	0,00		

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8