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 Введение 
 
 Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области (далее — Фонд, 
региональный оператор) является некоммерческой организацией, созданной в 

целях обеспечения организации и своевременного проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – МКД), 
расположенных на территории Свердловской области. 

Деятельность Фонда осуществляется в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, а также 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области. 

В состав нормативной базы, регламентирующей вопросы организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах и особенности правового статуса регионального оператора, входят, в 

том числе: Постановления и Распоряжения Правительства Российской 

Федерации, Приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, Минкомсвязи России, Законы 

Свердловской области, Постановления и Распоряжения Правительства 

Свердловской области и Губернатора Свердловской области, Приказы 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, Министерства финансов Свердловской области. 
Помимо этого, Фонд в своей деятельности руководствуется действующими 

Техническими регламентами и ГОСТами, а также официальными 

Методическими рекомендациями и пособиями, утвержденными Госстроем 

России, Госкорпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ».  
 

Основные обязанности Фонда: 

1. Аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых 

собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых 

фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах регионального 

оператора. 
2. Открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по 

этим счетам в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме 

на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме 

выбрали регионального оператора в качестве владельца специального счета. 
3. Осуществление функций технического заказчика работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта 

на счете, счетах регионального оператора. 
4. Оказание консультационной, информационной, организационно- 

методической помощи по вопросам организации и проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Создание единого 
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информационного поля о многоквартирных домах в Свердловской области и 

деятельности региональной системы капитального ремонта МКД. 
 

Основные задачи, стоявшие перед Фондом в 2019 году: 

1. Обеспечить выполнение планового объема работ по капитальному 

ремонту МКД в установленные сроки и с надлежащим качеством. 
2. Усилить контроль за качеством проводимых работ по капитальному 

ремонту МКД, включая разработку проектной документации. 
3. Провести работу по взысканию задолженности собственников по 

уплате взносов на капитальный ремонт в отношении 60 тыс. лицевых счетов 

на общую сумму порядка 600 млн рублей. 
 
 

1. Аккумулирование взносов на капитальный ремонт, 

уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в 

отношении которых фонды капитального ремонта формируются на 

счете, счетах регионального оператора 
 

На территории Свердловской области реализуются мероприятия 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2044 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 

от 22.04.2014 № 306-ПП (далее – Региональная программа капитального 

ремонта). По результатам проведенной в 2019 году актуализации в 

Региональную программу капитального ремонта включено 27 972 
многоквартирных домов (далее – МКД) общей площадью 88 909,80 тыс. 

кв. метров. 

 

Счет 

Регионального 

оператора 23,679 Специальный 

счет, владелец 

РО 1,181

Способ не 

определен, 

вновь 

вошедшие в 

программу

354
Специальный 

счет, владелец 

УК, ТСЖ, 

ЖСК 2,758

Структура МКД по способам формирования 

фонда капитального ремонта

84,65% 4,22%

9,86%

1,27%
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Аккумулирование взносов на капитальный ремонт собственников МКД, 

выбравших способ формирования фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора, осуществляется в трех кредитных организациях, 

признанных победителями по результатам конкурсного отбора, проведенного 

в июне 2014 года: ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк», ПАО Банк 

ВТБ (правопреемник акционерного коммерческого банка «Банк Москвы»). 
Для подготовки и представления платежных документов собственникам 

помещений в МКД, формирующих фонд капитального ремонта на счете 

регионального оператора, Фонд привлекает на основании соответствующих 

договоров сторонние организации (расчетные центры, управляющие 

компании). 
По состоянию на конец 2019 года в Фонде действовало 16 агентских 

договоров, из них 2 договора - только по начислению взносов и 14 договоров 
- по начислению и сбору взносов. Помимо этого, действовал 1 договор о 

приеме/перечислении денежных средств, принятых в счет уплаты взносов на 

капитальный ремонт.  
В целях организации начисления взносов на капитальный ремонт по 

помещениям, находящимся в муниципальной собственности, заключен 91 

договор о формировании фонда капитального ремонта и об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах с органами местного самоуправления Свердловской области.  
По всем муниципальным образованиям счета-квитанции на уплату 

взносов на капитальный ремонт по помещениям, находящимся в 

муниципальной собственности, Фонд подготавливает самостоятельно. 
Исключение составляет муниципальное образование – город Лесной, счета-
квитанции по которому подготавливает расчетный центр в рамках 

заключенного агентского договора. 
По помещениям, находящимся в областной или федеральной 

собственности, платёжные документы подготавливает соответствующий 

расчетный центр, либо Фонд самостоятельно.  
Для корректного начисления взносов на капитальный ремонт в текущем 

режиме проводится актуализация базы данных по помещениям в МКД, 

вошедших в Региональную программу капитального ремонта. Это анализ и 

отработка заявлений от собственников помещений, сверка информации с 

соответствующими расчетными центрами, запрос выписок из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. При 

необходимости, делаются запросы в организации, в управлении которых 

находятся МКД, и в администрации соответствующих муниципальных 

образований.  
В 2019 году собираемость взносов на капитальный ремонт собственников 

помещений в домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете 

регионального оператора, составила 96,4% (начислено – 6 424,7 млн руб., 

оплачено – 6 195,4 млн руб.), что на 0,8% выше уровня сбора платежей за 2018 

год. Уровень собираемости взносов с начала реализации Региональной 
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программы капитального ремонта составил 90,3% (начислено – 31 204,6 млн 

руб., оплачено – 28 170,2 млн руб.). 
При этом, с учетом средств, уплаченных собственниками помещений в 

домах, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах, в 

2019 году уровень собираемости взносов по Свердловской области составил 

96,8%. 
 
 

 
 

 
 
 

Общая задолженность собственников по уплате взносов на капитальный 

ремонт по состоянию на 01.01.2020 составила 3 034,4 млн руб. 
 

68.5%

84.0% 84.8% 90.0% 95.6% 96.4%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Собираемость взносов на капитальный 

ремонт

за период 2014 - 2019 годы,%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

Частная собственность

Муниципальная собственность

Областная собственность

Федеральная собственность

89.7%

101.8%

93.7%

74.6%

Собираемость взносов на капитальный ремонт в разрезе 

групп собственников помещений за период                     

2014-2019 годы
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Сведения о начисленных и уплаченных взносах на капитальный ремонт 

за период с ноября 2014 года по декабрь 2019 года в разрезе муниципальных 

образований представлены в Приложении № 1.  
 

Неотъемлемой частью успешной реализации Региональной программы 

капитального ремонта является ведение претензионно-исковой работы в 

отношении задолженности собственников по уплате взносов на капитальный 

ремонт. В 2019 году благодаря выделенным Фонду целевым средствам из 

областного бюджета в сумме порядка 39 млн рублей претензионно-исковая 

работа была продолжена и на сегодняшний день является одним из 

приоритетных направлений деятельности регионального оператора.  
В 2019 году претензионно-исковую работу проводили 12 агентов Фонда 

(расчетные центры, управляющие компании), осуществляющие начисление и 

сбор взносов, на основании заключенных дополнительных соглашений к 

агентским договорам.  
Минимальная граница задолженности, по которой агенты Фонда в 2019 

году проводили работу по взысканию заложенности по вносам на 

капитальный ремонт, была снижена с 5 до 3 тысяч рублей.  
В случае истечения срока исковой давности агенты отрабатывали 

лицевые счета уже без учета размера суммы задолженности (то есть, если даже 

задолженность составляет менее 3 тысяч рублей). 
С собственниками, имеющими долг по взносам на капитальный ремонт 

более 100 тысяч рублей, работа по взысканию осуществлялась как 

региональным оператором самостоятельно, так и с привлечением агентов. За 

период 2017- 2019 годов Фондом было подано 774 заявлений на взыскание, в 

том числе в 2019 году 20 таких заявлений. 
Всего за 2019 год проведена работа по подготовке заявлений о вынесении 

судебного приказа о взыскании с более чем 69 тысяч лицевых счетов с общей 

задолженностью порядка 760,46 млн рублей. Всего в ходе претензионно-
исковой работы собственниками оплачена задолженность в размере 380,70 

млн рублей. 
Также необходимо отметить, что в 2019 году региональным оператором 

заключены соглашения с агентами о предоставлении собственникам 

помещений рассрочки по уплате задолженности по взносам на капитальный 

ремонт. В случае отсутствия технической возможности у агента по 

предоставлению рассрочки платежей, соглашения с собственниками 

заключаются региональным оператором самостоятельно. За 2019 год Фондом 

заключено 28 соглашений на сумму более 2,9 млн рублей. 
Проводимая Фондом претензионно-исковая работа повлияла на рост 

платежной дисциплины населения по взносам на капитальный ремонт - за 2019 
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год собираемость взносов повысилась на 0,8% относительно уровня сбора 

платежей в 2018 году.  
 

Ведение региональным оператором претензионно-исковой работы                    
в 2019 году 

Номер 

строки 
Наименование показателя Количество, 

единиц 

Сумма, 

млн 
рублей 

1. 
Лицевые счета, в отношении которых 

оплачена государственная пошлина для 

подачи исковых заявлений 
69 973 760,46 

2. Оплачена госпошлина - 15,54 

3. 
Направлено в суды заявлений о 

вынесении судебного приказа (исковых 

заявлений) о взыскании 
71 639 642,47 

4. 
Вынесено судебных приказов (решений) 

о взыскании 
41 483 545,34 

5. 
Всего оплачено собственниками в ходе 

претензионно-исковой работы 
- 380,7 

 
В процессе организации работы по взысканию в судебном порядке 

задолженности по взносам на капитальный ремонт и пени с собственников 

помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального 

ремонта на счете регионального оператора, Фонд столкнулся со следующими 

проблемами и трудностями: 
1. Отсутствие возможности получения сведений ограниченного доступа 

(ч.13 ст.62, ч.1 ст.63 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости") из Единого государственного 

реестра недвижимости (далее – ЕГРН). 
2. Отсутствие возможности бесплатного получения информации из 

бюро технической инвентаризации об объекте недвижимости в случаях 

отсутствия сведений в ЕГРН.  
3. Отсутствие возможности получения сведений о дате, месте рождения 

и месте регистрации должника, необходимых для получения судебного 

приказа о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный 

ремонт.  
 

Повышение эффективности деятельности по взысканию в судебном 

порядке задолженности по взносам на капитальный ремонт возможно при 

осуществлении следующих мероприятий: 
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1. Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации с 

целью освобождения регионального оператора от уплаты государственной 

пошлины при обращении в суд, что позволит снизить объем средств, 

необходимых для финансирования претензионно-исковой работы. 
2. Внесение изменений в Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости" в целях бесплатного получения 

региональным оператором сведений из ЕГРН (ч.1 ст. 63), а также получения 

сведений ограниченного доступа (ч.13 ст.62). 
3. Решение вопроса о бесплатном получении региональным оператором 

информации из бюро технической инвентаризации. 
4. Внесение изменений в законодательные акты, регламентирующие 

порядок и условия предоставления персональных данных, в части включения 

специализированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах (региональные 

операторы), к числу которых относится Фонд, в перечень лиц, имеющих право 
получать сведения о месте жительства или месте пребывания, а также дате и 

месте рождения физического лица (собственника помещения в 

многоквартирном доме) без согласия субъекта персональных данных. 
В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы РФ 

находится законопроект № 735817-7 «О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс РФ и ст. 13 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве», разработанный с целью обеспечения конституционного права 

организаций жилищно-коммунального комплекса на судебную защиту. До 

принятия данного законопроекта взыскание в судебном порядке 

задолженности по взносам является крайне затруднительным вследствие 

отсутствия у Фонда необходимых сведений о должнике-физическом лице.  
В 2019 году в рамках осуществления функции по аккумулированию 

взносов Фонд осуществлял участие в 82 судебных процессах по искам о 

разделении счетов по помещениям, имеющим несколько собственников. 

Кроме того, в 2019 году увеличилось количество собственников, имеющих 

задолженность по взносам на капитальный ремонт и обращающихся в суд с 

заявлениями о признании их банкротами (130 обращений). Фонд также 

вынужден принимать участие в таких судебных делах, вступая в реестр 

кредиторов. 
В настоящее время в Государственной Думе РФ находится на 

рассмотрении проект Федерального закона № 792949-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части 

внесудебного банкротства гражданина», который предусматривает 

возможность банкротства граждан без судебного разбирательства и в 

упрощенном порядке. В связи с этим возникнет необходимость своевременной 

фиксации сумм задолженности и внесения сведений о банкротах в 

оперативный учет Фонда, что в свою очередь может потребовать введения 
дополнительных рабочих мест. 
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2. Открытие на свое имя специальных счетов и совершение 

операций по этим счетам в случае, если собственники помещений в 

многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме выбрали регионального оператора в качестве 

владельца специального счета 
 
 В 2019 году Фондом открыто 99 специальных счетов для МКД, 

изменивших способ формирования фонда капитального ремонта со счета 
регионального оператора на специальный счет, 13 МКД изменили способ 

формирования фонда капитального ремонта со специального счета 

регионального оператора на счет регионального оператора. По 41 МКД 

произошла смена владельца специального счета с регионального оператора на 

УК/ТСЖ.  
В течение года Фондом рассмотрено:   
– 747 протоколов об изменении способа формирования фонда 

капитального ремонта МКД, из них 557 протоколов как соответствующие 

жилищному законодательству приняты Фондом в работу (в том числе 11 
протоколов содержат решение о переходе со специального счета на счет 

регионального оператора, 546 протокола – решение о переходе со счета 

регионального оператора на специальный счет), по 190 протоколам указано на 

недостатки (большинство протоколов после устранения недостатков 

представлены повторно); 
– 64 протокола о замене владельца специального счета, из них по 47 

протоколам произведена замена владельца специального счета, по 17 
протоколам указано на недостатки, не позволяющие осуществить замену 

владельца специального счета, закрытие специального счета и перечисление 

денежных средств; 
– 573 заявления (с приложением протоколов и документов, 

подтверждающих организацию капитального ремонта) о перечислении 

денежных средств, находящихся на специальном счете МКД, на оплату работ 

по капитальному ремонту общего имущества МКД, из них по 388 заявлению 

произведена оплата (в том числе аванс) работ по капитальному ремонту, по 

185 заявлениям указано на недостатки, препятствующие осуществлению 

финансирования, либо документы возвращены по заявлению подавшего их 

лица; 
– 108 протоколов о проведении капитального ремонта по предложению 

регионального оператора, в том числе 5 протоколов о проведении 

капитального ремонта лифтового оборудования и 103 протокола о проведении 

капитального ремонта иных видов общего имущества в МКД. Все протоколы 

приняты в работу в части имеющихся решений о выбранных собственниками 

уполномоченных лицах на участие в приемке выполненных работ по 

капитальному ремонту; 
– 28 протоколов о выборе способа формирования фонда капитального 

ремонта по МКД, включенным в Региональную программу при актуализации, 



10 
 

из них 3 приняты в работу (по ним Фондом открыты специальные счета), 25 – 
приняты к сведению (собственниками помещений в МКД принято решение об 

открытии специального счета, владельцем которого определены УК, ТСЖ); 
– 16 протоколов о замене владельца специального счета, открываемого в 

порядке изменения способа формирования фонда капитального ремонта, и 

решение об открытии которого еще не вступило в силу. Из них 9 протокол 

приняты в работу, решения общих собраний собственников учтено Фондом, 

по 7 протоколам указано на недостатки, не позволяющие осуществить замену 

владельца специального счета. 
В отношении 17 МКД, имеющих по данным Департамента 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 

низкую собираемость взносов на капитальный ремонт, проведена 

уведомительная работа для повышения собираемости взносов и продолжения 

формирования фондов капитального ремонта этих домов на специальных 

счетах.  
 По состоянию на 01.01.2020 года количество специальных счетов, 
владельцем которых является региональный оператор, составило 1 181 ед. 
 

Сведения о поступлении и расходовании средств на капитальный 

ремонт по специальным счетам, владельцем которых является 

региональный оператор, за 2019 год 
 

Остаток 

средств на 

01.01.2019, 
млн руб. 

Поступило,                   

млн руб. 
Израсходовано, млн руб. Остаток 

средств на 

01.01.2020, 
млн руб. 

Всего в т. ч. 

На 

капремонт 

МКД 

Размещено 

на спец. 

депозите 

Списано в 

связи с 

изменением 

способа 

формирования 

фонда 

капремонта 

1 996,27 887,25 389,28 289,4 2,50 97,38 2 494,24 

 

 
Сведения в разрезе муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, и в разрезе многоквартирных домов, в 

которых размер взноса на капитальный ремонт установлен в размере, 

превышающем минимально установленный по Свердловской области, 

представлены в Приложении № 2. 
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3.  Осуществление функций технического заказчика работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

собственники помещений в которых формируют фонды капитального 

ремонта на счете, счетах регионального оператора  
 

В соответствии со статьей 24 Закона Свердловской области  
от 19.12.2013 № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 

области» региональный оператор привлекает подрядные организации для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором 

формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального 

оператора, по результатам отбора, осуществляемого путем проведения 

конкурса. 
В 2019 году по результатам проведенных конкурсных процедур по 

привлечению подрядных организаций для выполнения работ (оказания услуг) 

по капитальному ремонту общего имущества МКД заключен 331 договор на 

общую сумму 6 331,32 млн руб., в том числе:  
1) на оказание услуг по осуществлению строительного контроля 

заключено 36 договоров по 1 098 МКД на общую сумм 138,61 млн руб.; 
2) на выполнение работ по разработке проектной документации, в т. ч. 

на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию 

работ по замене лифтового оборудования, заключено 37 договоров по 1 162 
МКД на общую сумму 163,38 млн руб.; 

3) на выполнение работ по капитальному ремонту (СМР) заключено 254 
договора по 1 056 МКД на общую сумму 6 008,62 млн руб.; 

4) на выполнение работ по замене лифтового оборудования заключено 4 

договора по 15 лифтам на сумму 20 701,75 млн руб. 

Перечень договоров на выполнение работ (оказание услуг) по 

капитальному ремонту общего имущества МКД, заключенных в 2019 году, 

представлен в Приложении № 3. 
 
В течение 2019 года Фондом совместно с органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, и Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство) 

проведена работа по актуализации сведений о многоквартирных домах, 

включенных в Региональную программу капитального ремонта.  
По результатам проведенной работы из Региональной программы 

капитального ремонта исключено 135 домов по следующим причинам: 
 физический износ основных конструктивных элементов (крыша, 

стены, фундамент) превышает 70 процентов; 



12 
 

 совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих 

в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один 

квадратный метр общей площади жилых помещений, превышает предельную 

стоимость, определенную нормативным правовым актом Свердловской 

области, принимаемым уполномоченным органом. 
Кроме того, в ряде многоквартирных домов выполнение капитального 

ремонта перенесено на более поздний период в связи с тем, что: 
 необходимо проведение дополнительного обследования 

конструктивных элементов здания; 
 недостаточно средств в фонде капитального ремонта, 

сформированного на счете/счетах регионального оператора путем накопления 

взносов, уплаченных собственниками помещений в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципальных образований Свердловской 

области (согласно статье 179 Жилищного кодекса Российской Федерации и 

статье 18 Закона Свердловской области № 127-ОЗ использование средств 

указанного фонда капитального ремонта допускается при условии, если 

многоквартирные дома, в которых проводятся работы по капитальному 

ремонту,  расположены на территории одного муниципального образования 

Свердловской области); 
 не решен вопрос по проведению ремонта многоквартирных домов, 

отнесенных к объектам культурного наследия. 
По результатам проведенной актуализации на 2019 год сложились 

следующие плановые показатели по капитальному ремонту общего 

имущества МКД, формирующих фонд капитального ремонта на счете 

регионального оператора:  
 количество МКД – 1 357 ед., 
 общая площадь – 2 756,3 тыс. кв. метров,  
 количество работ – 6 303 ед.  
Целевые показатели выполнены в полном объеме. Оказание услуг и (или) 

выполнение работ было организовано в отношении всех 1 357 МКД, из них: 
 в 1 037 МКД выполнены все запланированные виды работ, в т.ч. в 12 

домах проведена замена лифтового оборудования, 
 в 320 МКД выполнен один запланированный на 2019 год вид работ - 

разработка проектной документации. 
Всего в 2019 году выполнено 6 478 видов работ. 
 
Мероприятиями Региональной программы капитального ремонта в 2019 

году было охвачено 72 муниципальных образования, расположенных на 

территории Свердловской области, в том числе в 5 была произведена замена 

28 лифтов.  
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Исполнение региональной программы капитального ремонта                                   

в 2019 году 

 
Информация о результатах выполнения в 2019 году краткосрочного плана 

реализации Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области  
на 2018–2020 годы в разрезе муниципальных образований представлена в 

Приложении № 4. 
 
Всего за 2019 год принято работ по всем видам капитального ремонта на 

сумму 4 401,96 млн руб., оплачено – 5 223,53 млн руб., в том числе: 
 разработка проектно- сметной документации – 91,57 млн руб. 
 строительно-монтажные работы – 4 144,09 млн руб. 
 осуществление строительного контроля – 105,6 млн руб.  
 ремонт или замена лифтового оборудования – 882,27 млн руб. 
 
На цели капитального ремонта в 2019 году Фондом получены доходы в 

размере 157,6 млн руб. (проценты за пользование денежными средствами, 

находящимися на «котловых» счетах Фонда). 
 
Несмотря на положительную динамику в достижении целевых 

показателей, при реализации Региональной программы капитального ремонта 

актуальными остаются следующие проблемы: 
1. Отказ в допуске подрядных организаций к общему имуществу, как со 

стороны управляющих компаний, так и собственников (жителей и 

юридических лиц) в жилые помещения для проведения работ по капитальному 

ремонту.  
Фонд разъяснят собственникам недопустимость отказа в 

предоставлении доступа для производства работ жителям и владельцам 

нежилого фонда, предоставляет информацию в средства массовой 

информации, однако проблема не предоставления доступа к общему 

имуществу все еще остается актуальной. 
2. Превышение стоимости работ, запланированных к проведению в 

текущем году над объемом средств, собираемых на территории 

муниципального образования.  
 Считаем, что при формировании Краткосрочных планов, главам 

муниципальных образований необходимо учитывать уровень собираемости 

№ Показатель 2019 год 
Плановое 

выполнение 
Фактическое 

выполнение 
Процент 

выполнения 
1. Количество домов, ед. 1 357 1 357 100,0 

2. Площадь, тыс. кв. метров 2 756,26 2 756,26 100,0 

3. Количество работ, ед. 6 303 6 478 102,8 
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взносов по территории и в разрезе каждого дома. Стоимость запланированных 

работ не должна превышать размер муниципального «котла». 
3. Отсутствие проведения регулярной технической инвентаризации 

МКД, в связи с чем данные технических паспортов МКД являются 

устаревшими и не соответствуют действительности, отсутствие внесения 

изменений в технические паспорта при перепланировках и переоборудовании 

помещений объектов. Данный фактор значительно влияет на подготовку 

качественной проектной документации и увеличивает сроки производства 

работ на объектах, что напрямую оказывает негативное влияние на 

проживающих собственников при проведении ремонтной компании.  
 Считаем, что управляющим организациям и ТСН необходимо проводить 

регулярную техническую инвентаризацию МКД с внесением изменений в 

технические паспорта. 
 

Для обеспечения контроля качества работ по капитальному ремонту, а 

также соблюдения сроков их выполнения Фондом в 2019 году проводились 

следующие мероприятия: 
– еженедельные оперативные совещания по вопросам подготовки 

проектно-сметной документации, выполнения строительно-монтажных работ 

и оказанию услуг строительного контроля; 
– совещания с руководителями органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области в режиме видеоконференции; 
– выездные проверки специалистов Регионального Фонда, 

контролирующих ход выполнения замены лифтового оборудования. 
– контроль за ходом выполнения ремонтных работ на объектах в 

программном комплексе «ОКО Капремонта». 
В период выполнения работ подрядчикам направляются претензии о 

нарушении сроков и качества выполнения работ, в том числе в связи с 

поступлением обращений граждан. При закрытии договоров подрядным 

организациям начисляются штрафные санкции за нарушение сроков 

исполнения обязательств по договору. 
За 2019 год в адрес подрядных организаций Фондом было направлено  

1 113 претензий за нарушение условий договоров, в том числе за нарушение 

сроков исполнения обязательств по договору 526 претензий, в результате чего 

признано и оплачено подрядными организациями – 13,98 млн руб. 
  

В соответствии с требованием Положения о привлечении 

специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного 
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Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, документация об 

электронном аукционе в обязательном порядке должна содержать требования 

к сроку предоставления гарантий на оказанные услуги и (или) выполненные 

работы продолжительностью не менее 5 лет со дня подписания 

соответствующего акта о приемке оказанных услуг и (или) выполненных 

работ. 
Согласно условиям заключенных договоров на выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества МКД, подрядчик гарантирует 

своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в 

период гарантийного срока, который составляет 60 (шестьдесят) месяцев. 
За 2019 год в Фонд поступило 1 250 обращений по гарантийным случаям, 

из которых гарантийными признано 806 случаев, что составляет 2,6% от 

общего количества работ по капитальному ремонту МКД, выполненных за 

период 2015-2019 гг. 
 

Информация об обращениях по гарантийным случаям,                       

поступившим в 2019 году 
 

Управленческий 

округ 
Признанные 

не 

гарантийными 

случаями 

Гарантийные 

обязательства 

выполненные 

Гарантийные 

обязательства 

в работе на 

31.12.2019 

Итого 

г. Екатеринбург 277 121 302 700 

Восточный 31 33 24 88 

Горнозаводской 60 55 54 169 

Западный 26 24 51 101 

Северный 29 25 68 122 

Южный 21 31 18 70 

Итого по 

Свердловской 

области 
444 289 517 1 250 
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Кроме того, в 2019 году Фондом за счет собственных средств выполнены 

работы по устранению недостатков в рамках исполнения гарантийных 

обязательств, выявленных в предыдущие периоды и не устраненных 

подрядными организациями в добровольном порядке, на общую сумму 3,77 

млн руб., из которых 2,49 млн руб. в 2020 году удержаны из средств, 

внесенных подрядными организациями в качестве обеспечения исполнения 

обязательств/гарантийных обязательств по договору. 
Всего в 2019 году заключено 20 договоров на выполнение работ по 

устранению недостатков, выявленных в течении гарантийного срока и не 

устраненных подрядными организациями в добровольном порядке, на общую 

сумму 10,86 млн руб., при этом выполнено работ на сумму 3,42 млн руб., в 

работе – на сумму 7,44 млн. руб. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Случаи 

признанные не 

гарантийными 

обязательствами

444 случаев

Гарантийные 

обязательства 

выполненные 

подрядными 

организациями

289 случаев

Гарантийные 

обязательства в 

работе  на 

31.12.2019
517 случаев

Обращения по гарантийным обязательствам за 2019 год 

по Сверловской области

41,36%
23,12%

35,52%
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Сведения о создании временных рабочих мест, финансирование которых 

осуществляется за счет средств фонда капитального ремонта, 

сформированного исходя из минимального размера взноса  
на капитальный ремонт, за 2019 год 

 

Виды работ 

Объем работ/услуг за 2019 год 
(по договорной стоимости)*,               

тыс. руб. 

Оценочно 
кол-во 

рабочих мест, 

ед. Всего 
в т.ч. фонд 

оплаты труда 

Работы по 

капитальному ремонту 

(СМР) 
6 039 819,50 1 811 474,27 4 216 

Разработка проектной 

документации на 

проведение 

капитального ремонта 

163 380,55 114 366,35 266 

Услуги по 

строительному 

контролю, 

проводимому в 

процессе оказания и 

(или) выполнения 

услуг и (или) работ 

138 732,93 83 239,76 194 

Итого 6 341 932,98 2 009 080,38 4 676 
*По договорам, заключенным в 2019 году 
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4. Оказание консультационной, информационной, организационно- 
методической помощи по вопросам организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
 
Информирование населения Свердловской области о деятельности 

Регионального Фонда и реализации Программы капитального ремонта ведется 

на регулярной основе не только посредством работы «горячей линии» и 

приема граждан, но и путем организации обучающих семинаров и других 

мероприятий с участием специалистов Фонда, как для собственников МКД, 

так и для представителей управляющих компаний, подрядных организаций и 

иных заинтересованных лиц. 
 
В 2019 году специалисты Регионального Фонда организовали и приняли 

участие в следующих мероприятиях: 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Всего 

1 

Организация и проведение практико-теоретических 

семинаров по основным видам капитального ремонта 

для представителей ЖКХ отрасли региона и активных 

собственников жилья 

13 

2 
Выездные проверки хода капитального ремонта домов в 

городах области с участием руководства Фонда 
18 

3 Круглые столы, конференции, выставки 18 

4 
Организация совместных рейдов с судебными 

приставами по должникам за капремонт 
25 

5 Благотворительные мероприятия 3 

ИТОГО 77 

 
Важной составляющей информационной работы Фонда является 

взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам 

организации и выполнения капитального ремонта домов на территории 

Свердловской области. В работе со СМИ Фонд руководствуется принципами 

информационной открытости и готовности оперативно и компетентно 

представлять общественности свою позицию по вопросам, связанным с 

функционированием региональной системы капитального ремонта. С целью 

освещения деятельности Фонда в течение 2019 года были организованы и 

проведены следующие мероприятия:  
 2 пресс-конференции для журналистов региональных и 

муниципальных СМИ по результатам выполнения программы капитального 

ремонта, актуальным вопросам и проблемам отрасли; 
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 5 пресс-тура с участием представителей Фонда; 
 3 прямых эфира на радио «Комсомольская правда» с участием 

генерального директора Фонда; 
 15 телевизионных интервью с участием генерального директора и 

его заместителя (Областное телевидение, 4 канал, 41 канал, ЕТВ); 
 еженедельная публикация пресс-релизов Фонда на интернет-портале 

NGZT.RU; 
 совместно с руководителем сектора информационного 

сопровождения журналистами муниципальных и региональных СМИ 

подготовлено порядка 1 000 информационных, аналитических и новостных 

материалов, телесюжетов, интервью и т.п. 
 выпущено и опубликовано на официальном сайте Фонда 88 пресс-

релизов, треть из которых распространялась через Департамент 

информационной политики Губернатора Свердловской области по всем 

информационным агентствам области.  
Ежедневно представителям СМИ оказывалась консультационная 

помощь при подготовке материалов об основах жилищного законодательства 

в части проведения капитального ремонта. Благодаря этому в региональных 

средствах массовой информации стали публиковаться материалы, объективно 

и полно отражающие вопросы проведения капитального ремонта в 

Свердловской области. Кроме того, в оперативном режиме проводилась 

подготовка ответов на запросы журналистов и комментарии по проблемным 

вопросам для новостных сюжетов. 
Одним из основных каналов взаимодействия Фонда с представителями 

СМИ и населением Свердловской области является официальный сайт. В 

течение 2019 года на официальном сайте Фонда www.fkr66.ru регулярно 

обновлялась текущая и отчетная информация во всех ключевых разделах. 

Кроме новостной ленты, на сайте также размещена юридическая информация: 

опубликована вся нормативно-правовая база по капитальному ремонту, а 

также готовые образцы документов и шаблоны заявлений. Данная 

информация актуальна не только для собственников, но и для специалистов 

органов местного самоуправления и представителей управляющих компаний. 

Информационная значимость сайта подтверждается ростом его 

посещаемости.  
С целью расширения охвата целевой аудитории и повышения доверия 

жителей Свердловской области к программе капитального ремонта, у Фонда 

возникла необходимость открытия новых дополнительных каналов связи. Так, 

в 2019 году специалисты сектора информационного сопровождения 

продолжили работу на официальных страницах Фонда в социальных сетях 
«Вконтакте» и «Одноклассники», а также создали официальные страницы 

Фонда в других социальных сетях: Facebook, Instagram. Администрирование 

данных страниц проводится в ежедневном режиме. Оно включает в себя: 

создание уникального и интересного контента и визуального наполнения, 
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привлечение новых подписчиков, информирование и консультирование 

интернет-пользователей по актуальным вопросам капитального ремонта. Так, 

в 2019 году в социальных сетях 207 пользователей получили консультацию по 

интересующим их вопросам. В результате, к концу 2019 года были освоены 

новые площадки для коммуникации Фонда с населением и СМИ, 

позволяющие в режиме онлайн публиковать актуальную информацию по 

капитальному ремонту, предоставлять оперативные комментарии по 

проблемным вопросам.  
Кроме этого, специалисты сектора информационного сопровождения 

самостоятельно разработали методические пособия: «Азбука капитального 

ремонта для детей», инфографику и обучающие презентации по актуальным 

вопросам капитального ремонта жилых домов. Все эти материалы 

публикуются на официальном сайте Фонда, в социальных сетях, а также 

распространяются среди жителей многоквартирных домов.  
В дополнении к информационной работе с населением, осуществляемой 

посредством СМИ, официального сайта и социальных сетей в 2019 году 

проводились разнообразные мероприятия, направленные на информирование 

граждан по вопросам капитального ремонта, на повышение квалификации 

специалистов ЖКХ-отрасли региона, на благотворительность и на 

формирование положительного имиджа Фонда. 

В 2019 году отделом связей с общественностью и делопроизводства было 

зарегистрировано 23 145 входящих документов, из них 4 475 - заявления и 

обращения от граждан (19,3 %), которые поступают в адрес Фонда по 

электронной почте, через форму «Обратная связь» на официальном сайте, по 

телефонам «горячей линии», лично и по Почте России, а также через ГИС 

ЖКХ и социальные сети. 
На типовые интернет-обращения, поступающие на электронную почту 

fkr66@mail.ru и через форму «Обратная связь» на официальном сайте Фонда, 
отвечает ведущий специалист отдела связей с общественностью и 

делопроизводства. За 2019 год на электронную почту Фонда поступило 3 575 
обращений, через форму «Обратная связь» поступило 1 367 обращение. Если 

вопрос гражданина требует рассмотрения профильным отделом 

регионального оператора, то такое интернет-обращение регистрируется и 

направляется в работу как письменное обращение. Всего за 2019 год было 

зарегистрировано 305 таких интернет-обращения. Кроме того, на электронную 

почту поступило и было зарегистрировано 1 698 письменных обращений от 

жителей Свердловской области, а через ГИС ЖКХ поступило 74 обращения. 

 

 

 

 

mailto:fkr66@mail.ru
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Объем документооборота по типам и видам документов 

Вид документа Количество  

Внутренние документы 3 194  

01-04 Приказы по основной деятельности 589  

01-05 Распоряжения 3  
01-11 Протоколы 81  

01-12 Служебные записки 1 571  

14-04 Служебные записки ВТО 39  

14-05 Распоряжения ВТО 101  

15-04 Служебные записки ГТО 90  

15-05 Распоряжения ГТО 188  

16-04 Служебные записки СТО 111  

16-05 Распоряжения СТО 94  

17-04 Служебные записки ЗТО 84  

17-05 Распоряжения ЗТО 133  

18-04 Служебные записки ЮТО 66  

18-05 Распоряжения ЮТО 44  

Входящие документы 23 145  

01-07 Входящая переписка с Министерствами СО 304  

01-09 Входящая переписка с ГЖИ СО 444  

02-03 Переписка с организациями, предприятиями (вх) 3 728  

02-04 Факсы 4 888  

02-05 Обращения граждан (входящие) 4 019  

02-07 Судебная переписка (входящие) 3 456  

02-12 Интернет-обращения 305  

02-13 Телеграммы, телефонограммы 21  

02-18 Листы учета приема посетителей 151  
02-33 Протоколы общих собраний собственников 2 111  
14-01 Входящая переписка ВТО 419  

15-01 Входящая переписка ГТО 815  

16-01 Входящая переписка СТО 948  

17-01 Входящая переписка ЗТО 1 191  

18-01 Входящая переписка ЮТО 345  
Исходящие документы 23 153  

01-08 Исходящая переписка с Министерствами СО 349  

01-10 Исходящая переписка с ГЖИ СО 391  

02-02 Переписка с организациями, предприятиями (исх) 10 357  

02-06 Обращения граждан (исходящие) 5 167  

02-08 Судебная переписка (исходящие) 874  

10-03 Претензии в адрес ПО и СК (возмещение ущерба) 54  
11-03 Претензии в адрес ПО и СК (гарантии) 480  
14-02 Исходящая переписка ВТО 544  
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15-02 Исходящая переписка ГТО 1 282  

16-02 Исходящая переписка СТО 1 590  

17-02 Исходящая переписка ЗТО 1 483  

18-02 Исходящая переписка ЮТО 582  

Итого 49 492  

 

 

Объем документооборота по месяцам 

 

Устные обращения поступают в Фонд по телефонам «горячей линии» и 

в ходе личного приема граждан, проводимого специалистами отдела связей с 

общественностью и делопроизводства и заместителями генерального 

директора. 
Прием граждан осуществляют два специалиста отдела связей с 

общественностью и делопроизводства, оказывающие информационную и 

консультационную помощь по типовым вопросам юридического, 

экономического и производственно-технического характера, с понедельника 
по четверг с 08.00 до 18.00, в пятницу до 17.00. За 2019 год по итогам личных 

консультаций со специалистами было зарегистрировано 1 898 обращений, 178 
человек побывали на личном приеме у заместителей генерального директора, 

которые ежемесячно ведут прием граждан по предварительной записи.  



23 
 

За 2019 год на «горячую линую» Фонда поступило 36 230 звонков, из 

них 29 966 звонков (82,7 %) были приняты и обработаны специалистами 

Фонда, 970 звонков (2,7 %) поступили в нерабочее и обеденное время. 
Звонки на «горячую линию» в настоящее время обрабатываются 

четырьмя операторами, которые оказывают консультационною помощь по 

всем вопросам, возникающим у физических и юридических лиц, а также 

представителей органов местного самоуправления.   
Ежемесячно тематика звонков меняется. Срез звонков по тематике, 

проведенный в середине 2019 года, показал, что основные проблемные 

вопросы, с которыми обращаются на «горячую линию»: 
1) оплата взносов на капитальный ремонт, зачисление и розыск 

платежей (около 40 % звонков); 
2) оформление протоколов общих собраний об изменении способа 

формирования фонда капитального ремонта, замене владельца спецсчета, 

кредитной организации (порядка 15 % звонков); 
3) выполнение работ по капитальному ремонту (около 15 % звонков); 
4) жалобы на работу подрядчиков, причинение ущерба личному 

имуществу (порядка 15 % звонков); 
5) вопросы по технологии производства работ, сметной документации 

(около 5 % звонков); 
6) порядок проведения капитального ремонта на специальном счете 

(порядка 5% звонков); 
7) прочие вопросы: поиск информации по отправленным заявлениям, 

уточнение срока ответа, вопросы к конкретным специалистам и др. (около 5% 

звонков). 
 

Исполнение приказа Минстроя РФ от 11.11.2015 №803/пр 
 

Согласно приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.11.2015 №803/пр, на 

официальном сайте Регионального Фонда капитального ремонта 

Свердловской области размещена информация о правах и обязанностях 

собственников помещений в МКД и регионального оператора, о нормативных 

правовых актах Российской Федерации, Свердловской области, 

регламентирующих вопросы организации проведения капитального ремонта, 

о проведении контрольных мероприятий в отношении регионального 

оператора, а также иных сведениях, перечень которых определяется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Данные сведения 

для удобства разделены по блокам и актуализируются на регулярной основе. 
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5. Ведение административно-хозяйственной деятельности 
 

В соответствии с Уставом Фонда органом, осуществляющим надзор за 

деятельностью Фонда, является Попечительский совет. Высшим 

коллегиальным органом управления является Совет Фонда. За 2019 год 

проведено по 3 заседания Попечительского совета и Совета Фонда. 
Организационная структура Фонда на конец 2019 года включает в себя                                         

4 департамента и 18 отделов, в том числе 5 территориальных отделов, 

находящихся на территории области.  
Фактическая численность Фонда на начало 2019 года составляла 168 чел., 

на конец года – 171 чел.  
Количество вакантных должностей на начало 2019 года – 19 шт. ед., на 

конец года – 18 шт. ед. 
Средняя заработная плата в Фонде в 2019 году составила: 
 руководителей – 78 918,47 руб., (в 2018 - 73 577,67 руб.) 
 специалистов – 45 417,08 руб. (в 2018 - 37 170,67 руб.).  
Коэффициент текучести кадров за 2019 год составил 17,2 %. При этом, 

диапазон нормального уровня текучести кадров для организации считается 10-
15%.  

 
Сведения о количественно-качественных характеристиках кадрового 

состава Фонда 
№ 

п/п 
Показатель соотношения 

сотрудников 
Абсолютное 

значение, чел.  
Относительное 

значение, % 

1 
По полу:     

Мужчин 49 28,65 
Женщин 122 71,35 

2 

По возрасту:     
до 30 лет 46 26,90 
30-50 лет 106 61,99 
от 50 лет и старше 19 11,11 

3 

По образованию:     
высшее 150 87,72 
среднее профессиональное 17 9,94 
начальное профессиональное 4 2,34 

4 

По стажу работу (с указанием 

специальности): 
    

 «производственно-техническая 

специальность» 
48   

до 1 года 3 6,25 
от 1 года до 5 лет 20 41,67 
от 5 лет до 10 лет 8 16,67 
более 10 лет 17 35,41 
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 «сметное дело» 12   
от 1 года до 5 лет 5 41,67 
от 5 лет до 10 лет 1 8,33 
более 10 лет 6 50,00 

 «мониторинг жилищного фонда» 4   
от 1 года до 5 лет 1 25,00 
от 5 лет до 10 лет 2 50,00 
более 10 лет 1 25,00 

 «экономическая специальность» 33   
до 1 года 1 2,78 
от 1 года до 5 лет 10 27,78 
от 5 лет до 10 лет 6 16,66 
более 10 лет 19 52,78 

 «юридическая специальность» 28   
от 1 года до 5 лет 8 28,57 
от 5 лет до 10 лет 8 28,57 
более 10 лет 12 42,86 

 «АХЧ» 3   
от 1 года до 5 лет 1 33,33 
более 10 лет 2 66,67 

 «информационные технологии» 4   
от 1 года до 5 лет 1 25,00 
от 5 лет до 10 лет 2 50,00 

            более 10 лет 1 25,00 
 «кадры» 2   

от 5 лет до 10 лет 1 50,00 
более 10 лет 1 50,00 

 «безопасность» 2   
до 1 года 1 50,00 
более 10 лет 1 50,00 

 «делопроизводство» 23   
до 1 года 3 13,04 
от 1 года до 5 лет 10 43,48 
от 5 лет до 10 лет 5 21,74 
более 10 лет 5 21,74 

 «внутренний контроль» 1   
более 10 лет 1 100,00 

 «руководство» 8   
от 1 года до 5 лет 1 12,50 
от 5 лет до 10 лет 2 25,00 
более 10 лет 5 62,50 
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Для обеспечения деятельности Фонда в 2019 году Попечительским 

советом и Советом Фонда утверждена смета расходов в общем объеме 
351 010,5 тыс. руб.  

Кассовое исполнение сметы составило 100,0% - 351 010,5 тыс. руб., в том 

числе: 
 за счет субсидии областного бюджета – 338 491,0 тыс. руб. (100,0%); 
 за счет прочих доходов Фонда – 12 519,5 тыс. руб. (100,0%). 
 
Детализированный отчет об исполнении сметы расходов на обеспечение 

деятельности Фонда за 2019 год представлен в Приложении № 5. 
 

 
 
Расходование денежных средств в 2019 году осуществлялось в 

соответствии с Порядком расходования средств на обеспечение деятельности 

Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области на 2019 год, утвержденным 

Попечительским советом Фонда. 
Согласно требованиям пункта 2 постановления Правительства РФ от 

01.07.2016 № 615 все закупки для нужд Фонда в 2019 году проводились с 

использованием способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) и в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров работ услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 
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 Все извещения о проведении закупок в целях выполнения функций 

Фонда конкурентными способами размещаются в Единой информационной 

системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru).  
В течении 2019 года было заключено 125 договоров по административно-

хозяйственной деятельности Фонда, в том числе: 
 2 договора по итогам запросов котировок; 
 8 договоров по итогам электронных аукционов; 
 3 договора по итогам открытых конкурсов; 
 112 договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 
 
В 2019 году, в целях повышения эффективности работы Фонда, 

продолжались работы по автоматизации процессов по управлению 

программой капитального ремонта путем доработки ранее внедренного 

программного комплекса «Система капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов Свердловской области».  
 
Коэффициенты финансовой устойчивости Фонда за 2019 год 

представлены в Приложении № 6. 
 

6. Организация внутреннего контроля 
 

 С 01 января 2015 года на основании приказа генерального директора 

Фонда от 26.12.2014 № 65 в организационную структуру Фонда введено 

структурное подразделение – отдел внутреннего контроля, состоящий из 

начальника отдела и специалиста по внутреннему контролю. Функциональные 

обязанности, права и ответственность начальника отдела внутреннего 

контроля Фонда закреплены в должностной инструкции, утвержденной 

генеральным директором Фонда 11.01.2015 г. 
Согласно Модельной системе внутреннего контроля региональных 

операторов и методическим рекомендациям по обеспечению внутреннего 

контроля региональных операторов, Фондом были утверждены: 
1) Положение об отделе внутреннего контроля Регионального Фонда 

капитального ремонта МКД; 
2) Программа мероприятий («дорожная карта») по внедрению 

Региональным Фондом капитального ремонта МКД системы внутреннего 

контроля и управления рисками; 
3) Матрица рисков и контрольных процедур Регионального Фонда 

капитального ремонта МКД. 
Также в 2015 году Региональный Фонд был зарегистрирован в 

Роскомнадзоре в качестве оператора по обработке персональных данных, и, в 

целях обеспечения внутреннего контроля при обработке информации и 

персональных данных и их защите, Фондом заключен сублицензионный 

договор от 08.05.2015 № 64/3-15. Для поддержания и технического 
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сопровождения работы систем защиты информации в 2019 году были 

заключены следующие контракты:  
1) Контракт от 23.09.2019 № 237/ОВК-19 на оказание услуг по 

приобретению (продлению) неисключительных прав на программное 

обеспечение системы защиты информации; 
2) Контракт от 23.09.2019 № 238/ОВК-19 на оказание услуг по 

техническому сопровождению системы защиты информации. 
Начальник отдела внутреннего контроля входит в состав закупочной 

комиссии, организующей закупки для хозяйственных нужд регионального 

оператора, а также, до изменения порядка привлечения подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, входил в состав 

конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по привлечению 

подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту. 
В целях обеспечения внутреннего контроля и организации работы по 

противодействию коррупции в Фонде разработана и утверждена инструкция 

(приказ от 01.07.2016 № 01-04/157-16 г.), а также ряд значимых нормативно-
правовых документов:  

1) Распоряжение от 18.01.2019 № 01-05/1-19, регламентирующие порядок 

уведомления руководства о неслужебных контактах сотрудников с 

представителями подрядных организаций; 
2) Приказ от 23.03.2018 № 01-04/65-18 «Об утверждении Положения о 

конфликте интересов в Региональном Фонде капитального ремонта МКД»; 
3) Приказ от 05.12.2019 № 01-04/537-19 «Об утверждении Перечня 

должностей, связанных с высоким коррупционным риском, в Региональном 

Фонде капитального ремонта МКД»; 
4) Приказ от 23.03.2018 № 01-04/63-18 «О создании Комиссии по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Региональном 

Фонде капитального ремонта МКД»; 
5) Приказ от 23.03.2018 № 01-04/62-18 «О назначении ответственного 

лица за работу по противодействию коррупции в Региональном Фонде 

капитального ремонта МКД»; 
6) Приказ от 24.03.2018 № 01-04/108-18 «Об утверждении Положения о 

сообщении работниками Регионального Фонда капитального ремонта МКД о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от 

его реализации»; 
7) Приказ от 24.03.2018 № 01-04/109-18 «Об утверждении Кодекса этики 

и служебного поведения сотрудников Регионального Фонда капитального 

ремонта МКД»; 
8) Приказ от 24.03.2018 № 01-04/110 «Об утверждении Положения о 

Комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 
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Регионального Фонда капитального ремонта МКД»; 
9) Приказ от 05.12.2019 № 01-04/539-19 «Об утверждении инструкции по 

противодействию коррупции»; 
10) Приказ от 29.12.2017 № 01-04/654-17 «Об утверждении Положения о 

системе внутреннего контроля Регионального Фонда содействию 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области». 
Во исполнение п. 3.8. Протокола заседания Совета общественной 

безопасности Свердловской области от 24.04.18, совместно с Управлением 

Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, и 

сотрудниками Фонда Капитального ремонта МКД организованы ежемесячные 

рейды по взысканию долгов по взносам за капитальный ремонт на территории 

г. Екатеринбурга и Свердловской области. 
На каждый календарный год утверждается план мероприятий по 

осуществлению внутреннего контроля в Региональном Фонде капитального 

ремонта МКД.  
Отчет о результатах работы системы внутреннего контроля 

регионального оператора ежегодно направляется в Государственную 

корпорацию – Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства. 
 
В рамках внутреннего контроля деятельности Фонда: 
 осуществляется контроль за ведением аккумулирования взносов на 

капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в 

многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта 

формируются на счете, счетах регионального оператора. В 2019 году в целях 

повышения эффективности работы и усиления контроля продолжались 

работы по автоматизации процессов по управлению программой капитального 

ремонта в подсистеме «Биллинг; 
 осуществляется контроль за расходованием средств, полученных от 

собственников помещений в МКД, формирующих фонд капитального ремонта 

на счете регионального оператора, а также формируемых на специальных 

счетах, владельцем которых является региональный оператор, и, в частности, 

за целевым использованием названных средств; 
 осуществляется контроль за оплатой административно-

хозяйственных расходов;  
 рассчитывается прогноз исполнения краткосрочного финансового 

планирования в разрезе каждого муниципального образования, 

обеспечивающий финансовую устойчивость регионального оператора и 

контролируется его исполнение;  
 осуществляется контроль за соблюдением обязательств по 

обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области, в том числе посредством 

взаимодействия с органами государственной власти субъекта РФ и органами 
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местного самоуправления в целях обеспечения своевременного проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта 

на его счете или счетах;  
 осуществляется контроль за соблюдением сроков направления 

собственникам помещений в МКД предложений о сроках капитального 

ремонта, перечне работ;  
 осуществляется контроль за соблюдением сроков выполнения работ 

по капитальному ремонту общего имущества в МКД подрядными 

организациями, при их нарушении предъявляется неустойка. Для усиления 

контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту МКД в 2017 

году разработан и введен в эксплуатацию программный комплекс 

«ОКО•КАПРЕМОНТА», в котором работают специалисты организаций, 

осуществляющих строительный контроль, и специалисты Фонда;  
 осуществляется контроль за соблюдением требований по 

привлечению подрядных организаций, установленных постановлением 

Правительства РФ от 01.07.2016 № 615. Предварительный отбор таких 

подрядных организаций осуществляется комиссионно, в соответствии с 

приказом Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 

23.03.2018 года № 142. 
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7. Контроль деятельности Фонда 
 

В 2019 году деятельность Фонда активно проверялась контрольно-
надзорными органами.  

 
Информация о проверках деятельности Фонда за 2019 год 

 
Проверяющий   орган Количество 

проверок 
Возбуждено 

дел об 

администрат

ивных 

правонаруш

ениях  

Прекращено 

дел об 

администрат

ивных 

правонаруш

ениях 

Вынесено 

постановлен

ий о 

привлечении 

к 

администрат

ивной 

ответственн

ости 
Департамент 

государственного 

жилищного и строительного 

надзора  

42 3 3 0 

Прокуратура Свердловской 

области и нижестоящие 

прокуратуры 
284 2 - 1 

Министерство внутренних 

дел РФ (запросы) 
54 - - - 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

2 - - - 

Министерство финансов 

Свердловской области 
1 - - - 

Управление Федерального 

казначейства по 

Свердловской области 
1 - - - 

Инспекция Федеральной 

налоговой службы 
1 - - - 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций по 

Уральскому Федеральному 

округу 

1 - - - 

ИТОГО 386 5 3 1 
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Заключение 
 
В 2019 году были выполнены все поставленные перед Фондом задачи. 
При этом, по данным Ассоциации региональных операторов 

капитального ремонта многоквартирных домов по итогам 2019 года 

Свердловская область вошла в десятку лучших регионов России по темпам 

реализации Региональной программы капитального ремонта. 
 
 

 
 
В 2019 году генеральный директор Фонда Станислав Константинович 

Суханов вошел в состав Экспертного совета Ассоциации региональных 

операторов капитального ремонта. Работа Экспертного совета направлена на 

определение стратегии развития системы капитального ремонта в целом на 

территории всей России для возможности реализовывать Региональные 

программы в субъектах на высоком уровне. 
 
 

Задачи на 2020 год 
 
1. Обеспечить выполнение планового объема работ по капитальному 

ремонту МКД в установленные сроки и с надлежащим качеством. 
2. Произвести замену 291 лифта в 110 многоквартирных домах, 

расположенных на територии 8 муниципальных образований. 
3. Усилить контроль за качеством проводимых работ по капитальному 

ремонту МКД, включая разработку проектной документации. 
 





Приложение № 1

1 Муниципальное образование город Алапаевск 223 154.60 145.53 9.08 94.1%
2 Муниципальное образование Алапаевское 114 62.95 52.92 10.02 84.1%
3 Арамильский городской округ 129 116.46 103.74 12.71 89.1%
4 Артемовский городской округ 472 356.20 291.07 65.14 81.7%
5 Артинский городской округ 60 32.48 29.40 3.08 90.5%
6 Асбестовский городской округ 494 696.25 629.74 66.50 90.4%
7 Ачитский городской округ 46 26.58 24.44 2.13 92.0%
8 Белоярский городской округ 216 106.03 90.41 15.62 85.3%
9 Березовский городской округ 391 530.23 466.56 63.67 88.0%

10 Бисертский городской округ 53 51.40 47.41 4.00 92.2%
11 городской округ Богданович 279 269.71 252.87 16.84 93.8%
12 городской округ Верхнее Дуброво 37 34.47 30.75 3.72 89.2%
13 городской округ Верх-Нейвинский 37 41.55 35.54 6.01 85.5%
14 городской округ Верхняя Пышма 409 635.08 565.64 69.44 89.1%
15 Верхнесалдинский городской округ 288 391.51 377.69 13.82 96.5%
16 городской округ Верхний Тагил 162 138.93 116.81 22.11 84.1%
17 Городской округ Верхняя Тура 80 65.93 63.47 2.46 96.3%
18 городской округ Верхотурский 119 31.26 27.59 3.66 88.3%
19 Волчанский городской округ 143 54.90 49.13 5.77 89.5%
20 Гаринский городской округ 4 1.33 1.06 0.26 80.0%
21 Горноуральский городской округ 168 103.15 90.69 12.46 87.9%
22 городской округ Дегтярск 105 98.39 91.53 6.87 93.0%
23 муниципальное образование "город Екатеринбург" 5148 10,647.66 9,568.56 1,079.10 89.9%
24 городской округ Заречный 165 198.73 181.10 17.63 91.1%
25 Ивдельский городской округ 133 96.98 93.68 3.30 96.6%
26 Муниципальное образование город Ирбит 213 192.84 168.37 24.47 87.3%
27 Ирбитское муниципальное образование 147 71.10 67.64 3.46 95.1%
28 город Каменск-Уральский 1399 1,879.48 1,695.47 184.02 90.2%
29 Каменский городской округ 265 110.85 99.51 11.34 89.8%
30 Камышловский городской округ 233 110.29 102.77 7.52 93.2%
31 городской округ Карпинск 276 247.98 234.21 13.76 94.4%
32 Качканарский городской округ 200 367.29 340.02 27.27 92.6%
33 Кировградский городской округ 265 271.39 237.94 33.46 87.7%
34 городской округ Краснотурьинск 547 667.19 624.31 42.88 93.6%
35 городской округ Красноуральск 285 282.08 214.71 67.37 76.1%
36 городской округ Красноуфимск 283 220.94 205.34 15.60 92.9%
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 87 41.66 35.46 6.20 85.1%
38 Кушвинский городской округ 342 312.36 279.83 32.53 89.6%
39 "Городской округ "Город Лесной" 454 602.89 554.00 48.89 91.9%
40 Малышевский городской округ 136 106.33 96.63 9.70 90.9%
41 Махнёвское муниципальное образование 32 14.18 12.77 1.41 90.1%
42 Невьянский городской округ 275 290.53 267.30 23.23 92.0%
43 городской округ Нижняя Салда 105 114.29 110.36 3.93 96.6%
44 город Нижний Тагил 1756 2,931.36 2,564.96 366.41 87.5%
45 Нижнетуринский городской округ 260 307.78 255.41 52.37 83.0%
46 Новолялинский городской округ 154 79.54 71.80 7.74 90.3%
47 Новоуральский городской округ 725 1,151.43 1,088.36 63.08 94.5%
48 городской округ Пелым 13 21.53 19.33 2.20 89.8%
49 городской округ Первоуральск 1062 1,463.11 1,346.23 116.88 92.0%
50 Полевской городской округ 419 639.45 600.66 38.79 93.9%
51 Пышминский городской округ 125 57.12 51.94 5.18 90.9%
52 городской округ Ревда 400 505.02 448.28 56.74 88.8%
53 Режевской городской округ 245 294.67 276.14 18.53 93.7%
54 городской округ Рефтинский 35 105.02 95.34 9.68 90.8%
55 городской округ ЗАТО Свободный 40 63.69 61.22 2.47 96.1%
56 Североуральский городской округ 395 482.89 433.34 49.56 89.7%
57 Серовский городской округ 704 623.01 580.65 42.36 93.2%
58 Сосьвинский городской округ 113 37.35 34.47 2.89 92.3%
59 городской округ Среднеуральск 159 184.14 174.10 10.04 94.5%
60 городской округ Староуткинск 12 5.22 5.09 0.12 97.6%
61 городской округ Сухой Лог 392 362.88 344.53 18.35 94.9%
62 Сысертский городской округ 379 274.93 240.96 33.97 87.6%
63 Тавдинский городской округ 293 159.94 148.67 11.28 92.9%
64 Талицкий городской округ 295 164.26 146.70 17.56 89.3%
65 Тугулымский городской округ 80 36.82 31.37 5.45 85.2%
66 Туринский городской округ 120 123.23 117.80 5.42 95.6%
67 муниципальное образование "посёлок Уральский" 19 19.04 18.58 0.45 97.6%
68 Шалинский городской округ 58 22.57 20.00 2.57 88.6%

Поступление взносов на капремонт, млн руб.1

№ 
п/п Наименование МО

Количество 
МКД, 

формирующих 
фонд 

капремонта на 
счете РО

Информация по поступившим взносам на капитальный ремонт МКД в разрезе муниципальных образований 

Собираемость 
взносов на 
капремонт 

общего 
имущества 
МКД, в %

План (без учета 
последнего 
расчетного 

месяца)

Факт                   Задолженность 

на 01.01.2020 г.



69 Байкаловский муниципальный район 0 0 0
70 Баженовское сельское поселение 4 1.49 1.45 0.04 97.3%
71 Байкаловское сельское поселение 52 25.15 23.96 1.19 95.3%
72 Краснополянское сельское поселение 5 2.12 2.05 0.07 96.5%
73 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0 0 0
74 муниципальное образование "Восточное сельское поселение" 13 4.54 4.10 0.44 90.2%
75 муниципальное образование "Галкинское сельское поселение" 19 7.98 6.87 1.10 86.2%
76 муниципальное образование "Зареченское сельское поселение" 24 8.89 7.84 1.06 88.1%
77 муниципальное образование "Калиновское сельское поселение" 2 0.83 0.77 0.05 93.5%
78 муниципальное образование "Обуховское сельское поселение" 19 7.43 6.22 1.21 83.7%
79 Нижнесергинский муниципальный район 0 0 0
80 муниципальное образование рабочий поселок Атиг 24 17.57 14.96 2.60 85.2%
81 городское поселение Верхние Серги 31 10.31 9.05 1.26 87.7%
82 Дружининское городское поселение 28 14.65 12.98 1.66 88.6%
83 Кленовское сельское поселение 5 1.47 1.39 0.09 94.1%
84 Михайловское муниципальное образование 48 46.98 43.43 3.55 92.4%
85 Нижнесергинское городское поселение 75 65.74 61.44 4.30 93.5%
86 Слободо-Туринский муниципальный район 0 0 0
87 Ницинское сельское поселение 2 0.49 0.44 0.05 90.2%
88 Слободо-Туринское сельское поселение 43 21.42 18.98 2.44 88.6%
89 Сладковское сельское поселение 1 0.37 0.34 0.03 0.0%
90 Усть-Ницинское сельское поселение 5 2.95 2.43 0.53 82.2%
91 Таборинский муниципальный район 0 0 0
92 Кузнецовское сельское поселение 2 0 0.00 0.00 0.00 0.0%
93 Таборинское сельское поселение 7 1.81 1.56 0.25 86.3%
94 Унже-Павинское сельское поселение 2 0 0.00 0.00 0.00 0.0%

23,679 31,204.60 28,170.16 3,034.43 90.3%

2 Нет многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта.

1 Для корректного формирования процента сбора по взносам на капитальный ремонт МКД, план поступления взносов указан без учета начисления за декабрь 2019 г.

Итого по Свердловской области



Приложение № 2

г. Серов, ул. Металлургов, д. 1 б/н от 12.10.2017  счет РО 13.00
г. Лесной, ул. Коммунистическая, д. 28 б/н от 31.10.2018  счет РО 9.71
г. Серов, ул. Урицкого, д. 11 № 2 от 08.04.2019  счет РО 11.60
п. Бобровский, ул. Чернавских, д. 14 № 1 от 10.01.2019  счет РО 11.92
г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, д. 3 № 19-12-1 от 01.12.2019  счет РО 30.54
г. Алапаевск, ул. Мира, д. 13 б/н от 19.12.2016 специальный счет 15.15
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 109 б/н от 06.08.2014 специальный счет 10,0
г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 42 корп. 2 б/н от 14.08.2014 специальный счет 10,0
г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 7 корп. "Б" б/н от 14.02.2015 специальный счет 15.00
п. Шабровский (г.Екатеринбург), ул. Парковая, д. 3 б/н от 18.06.2018 специальный счет 10.00
с. Новое Село, ул. Советская, д. 2 б/н от 31.07.2014 специальный счет 10,0
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 119 № 2 от 21.07.2016 специальный счет 10.52

Сведения в разрезе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и в 
разрезе многоквартирных домов, в которых размер взноса на капитальный ремонт установлен в размере, 

превышающем минимально установленный по Свердловской области

Реквизиты протокола 
общего собрания 

собственников (номер, 
дата)

Способ 
формирования 

фонда 
капитального 

ремонта

Адрес МКД

Размер взноса, 
установленный на 

основании 
протокола,                          

            руб./кв.м



Вид 
работ Наименование подрядной организации Реквизиты договора                     

(номер, дата) Сумма договора, руб.

1 2 3 4
ООО "СТРОЙЖИЛСЕРВИС" 04/СМР-19 от 16.01.2019                           994,937.61   
ООО "ТриАлСтрой" 05/СМР-19 от 16.01.2019                           325,016.84   
ООО "Триумф" 23/СМР-19 от 11.02.2019                      20,576,428.80   
ООО "Промстройсервис" 24/СМР-19 от 11.02.2019                      10,841,942.40   
ООО "Мегаполис" 28/СМР-19 от 15.02.2019                           930,499.20   
ООО "Промстройсервис" 30/СМР-19 от 18.02.2019                        1,127,204.40   
ООО "КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ-СТРОЙ" 31/СМР-19 от 18.02.2019                           474,579.55   
ООО "Промстройсервис" 32/СМР-19 от 18.02.2019                        2,940,051.60   
ООО "Триумф" 35/СМР-19 от 19.02.2019                           291,500.39   
ООО "Профи" 36/СМР-19 от 19.02.2019                           131,876.40   
ООО "ЭНТИС - УЧЕТ" 37/СМР-19 от 19.02.2019                      11,403,382.80   
ООО "КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ-СТРОЙ" 41/СМР-19 от 25.02.2019                           210,641.77   
ООО "Мегаполис" 42/СМР-19 от 25.02.2019                        2,192,546.40   
ООО "Мегаполис" 43/СМР-19 от 25.02.2019                      10,709,505.60   
ООО УК "ИНЖЭК" 44/СМР-19 от 25.02.2019                        1,140,199.20   
ООО "Промстройсервис" 45/СМР-19 от 25.02.2019                           545,425.20   
ООО "Промстройсервис" 46/СМР-19 от 25.02.2019                        8,435,478.00   
ООО СК "РС-МОНОЛИТ" 53/СМР-19 от 01.03.2019                        1,628,170.23   
ООО "ТриАлСтрой" 54/СМР-19 от 01.03.2019                        5,837,178.00   
ООО "МСГрупп" 55/СМР-19 от 01.03.2019                        9,519,762.00   
ООО "Комви" 57/СМР-19 от 04.03.2019                           218,563.35   
ООО "Промстройсервис" 58/СМР-19 от 04.03.2019                        1,329,462.00   
ООО "КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ-СТРОЙ" 59/СМР-19 от 04.03.2019                        8,330,321.44   
ИП Пермяков 60/СМР-19 от 04.03.2019                        3,038,455.57   
ООО "КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ-СТРОЙ" 61/СМР-19 от 04.03.2019                      11,417,452.80   
ООО "Регионспецстрой" 72/СМР-19 от 12.03.2019                        1,401,601.20   
ООО "ЭНТИС - УЧЕТ" 73/СМР-19 от 12.03.2019                        2,450,443.20   
ООО "ТриАлСтрой" 75/СМР-19 от 12.03.2019                        7,148,200.80   
ООО УК "ИНЖЭК" 77/СМР-19 от 18.03.2019                        1,337,565.85   
ООО "КЭС" 98/СМР-19 от 05.04.2019                      11,154,154.57   
ООО "Промстройсервис" 82/СМР-19 от 18.03.2019                           244,242.00   
ООО "ТОРГСНАБ" 83/СМР-19 от 18.03.2019                        2,781,624.00   
ООО "Уральский монолит" 90/СМР-19 от 25.03.2019                        2,414,529.60   
ООО "Регионспецстрой" 91/СМР-19 от 25.03.2019                        2,718,510.00   
ООО ТСК «ВАЛ-Строй» 92/СМР-19 от 26.03.2019                        7,308,358.80   
ООО "Промстройсервис" 93/СМР-19 от 26.03.2019                      31,832,949.60   
ООО "Мегаполис" 101/СМР-19 от 09.04.2019                      29,681,772.96   
ООО "Триумф" 102/СМР-19 от 09.04.2019                        2,627,250.00   
ООО "КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ-СТРОЙ" 105/СМР-19 от 22.04.2019                        9,582,297.60   
ООО "АрмДорСтрой" 106/СМР-19 от 22.04.2019                        3,367,555.20   
ООО "ЭНТИС - УЧЕТ" 108/СМР-19 от 22.04.2019                           885,430.80   
ИП Мальцев 133/СМР-19 от 24.05.2019                        6,274,549.56   
ООО "ЭНТИС - УЧЕТ" 113/СМР-19 от 29.04.2019                        4,777,657.20   
ООО "Мегаполис" 117/СМР-19 от 29.04.2019                        5,317,510.80   
ООО "Триумф" 118/СМР-19 от 29.04.2019                           682,435.20   
ИП Пермяков 120/СМР-19 от 30.04.2019                           766,429.22   
ООО "Вест" (П) 121/СМР-19 от 30.04.2019                        2,681,546.40   
ИП Мальцев 122/СМР-19 от 06.05.2019                        5,471,001.45   
ООО "Регионспецстрой" 123/СМР-19 от 13.05.2019                        2,536,977.60   
ООО "СТРОЙЖИЛСЕРВИС" 125/СМР-19 от 17.05.2019                        1,027,125.65   
ООО "ЭНТИС - УЧЕТ" 126/СМР-19 от 17.05.2019                        4,601,732.40   
ООО СК "УКС КАМЕНСКСТРОЙ" 128/СМР-19 от 20.05.2019                      33,289,980.00   
ООО "КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ-СТРОЙ" 129/СМР-19 от 24.05.2019                        1,437,722.40   
ООО "ЭНТИС - УЧЕТ" 130/СМР-19 от 24.05.2019                        2,511,400.80   
ООО "ПРОФИ" 131/СМР-19 от 24.05.2019                        2,416,221.60   

Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ
договоров на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области, заключенных в 2019 году
С

М
Р



ООО "КЭС" 135/СМР-19 от 27.05.2019                      12,082,498.80   
ООО "Вест" (П) 136/СМР-19 от 27.05.2019                        2,409,772.80   
ООО "ТриАлСтрой" 137/СМР-19 от 27.05.2019                           471,738.00   
ООО "Промстройсервис" 139/СМР-19 от 27.05.2019                        2,343,034.80   
ООО "ТриАлСтрой" 140/СМР-19 от 27.05.2019                           927,380.40   
ИП Мальцев 141/СМР-19 от 27.05.2019                           154,204.89   
ИП Пермяков 142/СМР-19 от 27.05.2019                        1,569,903.03   
ООО "КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ-СТРОЙ" 143/СМР-19 от 28.05.2019                        1,816,112.40   
ООО "Комви" 144/СМР-19 от 28.05.2019                           486,260.03   
ООО "МСГрупп" 145/СМР-19 от 31.05.2019                      18,625,576.80   
ООО "Олимп" 151/СМР-19 от 10.06.2019                        5,031,218.40   
ООО "СТРОЙЖИЛСЕРВИС" 152/СМР-19 от 10.06.2019                        1,268,944.18   
ООО "БИЗНЕСКОНСАЛТИНГ" 160/СМР-19 от 17.06.2019                        1,888,906.80   
ООО "ЭНТИС - УЧЕТ" 163/СМР-19 от 24.06.2019                        1,495,849.20   
ООО "МВ-СТРОЙ" 165/СМР-19 от 28.06.2019                           924,285.60   
ООО УК "ИНЖЭК" 166/СМР-19 от 28.06.2019                        1,100,772.00   
ООО "Реал-Строй" 179/СМР-19 от 12.07.2019                        1,167,413.89   
ООО "СК "Меридиан" 189/СМР-19 от 19.07.2019                        3,037,896.00   
ООО СК "УКС КАМЕНСКСТРОЙ" 191/СМР-19 от 26.07.2019                        2,696,848.80   
ООО "СК "Меридиан" 193/СМР-19 от 26.07.2019                        1,593,825.60   
ООО "ТриАлСтрой" 194/СМР-19 от 29.07.2019                        2,590,633.20   
ООО "Олимп" 195/СМР-19 от 29.07.2019                        1,468,284.00   
ИП Пермяков 202/СМР-19 от 05.08.2019                           893,517.60   
ИП Пермяков 208/СМР-19 от 09.08.2019                        1,136,026.80   
ООО "СК ИНЭК-Техполимер" 215/СМР-19 от 19.08.2019                           516,554.40   
ООО "КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ-СТРОЙ" 216/СМР-19 от 19.08.2019                           723,548.40   
ООО "ТриАлСтрой" 217/СМР-19 от 19.08.2019                        2,209,876.80   
ООО "Триумф" 225/СМР-19 от 10.09.2019                      12,031,776.00   
ООО "СК "Меридиан" 219/СМР-19 от 30.08.2019                           804,996.00   
ООО "ТриАлСтрой" 221/СМР-19 от 30.08.2019                        3,941,746.80   
ООО "ТриАлСтрой" 224/СМР-19 от 03.09.2019                           723,208.80   
ЗАО "Стройкомплекс" 227/СМР-19 от 09.09.2019                           512,916.00   
ООО "КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ-СТРОЙ" 230/СМР-19 от 16.09.2019                        1,166,218.04   
ООО "МВ-СТРОЙ" 231/СМР-19 от 20.09.2019                           159,630.00   
ООО "БИЗНЕСКОНСАЛТИНГ" 233/СМР-19 от 23.09.2019                           185,094.00   
ООО "ЭНТИС - УЧЕТ" 236/СМР-19 от 23.09.2019                        3,951,854.40   
ООО "ТриАлСтрой" 264/СМР-19 от 07.10.2019                        1,174,591.20   
ИП Мальцев 266/СМР-19 от 07.10.2019                        3,023,035.55   
ООО "СК ИНЭК-Техполимер" 289/СМР-19 от 16.10.2019                           150,468.00   
ООО "Промстройсервис" 330/СМР-19 от 01.11.2019                        2,168,469.63   
ООО "ТриАлСтрой" 324/СМР-19 от 29.10.2019                        1,093,344.00   
ООО УК "ИНЖЭК" 344/СМР-19 от 06.11.2019                           490,531.14   
ООО "ТриАлСтрой" 358/CМР-19 от 12.11.2019                        2,748,336.00   
ООО "ВЕСТ" (П) 371/СМР-19 от 18.11.2019                        9,456,926.00   
ООО "ТриАлСтрой" 372/СМР-19 от 18.11.2019                        1,397,770.80   
ООО "ТриАлСтрой" 373/СМР-19 от 18.11.2019                        3,290,916.00   
ООО "ТриАлСтрой" 381/СМР-19 от 19.11.2019                        1,527,015.60   
ООО "ВЕСТ" (П) 382/СМР-19 от 19.11.2019                        1,452,271.20   
ООО "ТриАлСтрой" 383/СМР-19 от 20.11.2019                        1,257,880.80   
ООО "Промстройсервис" 384/СМР-19 от 20.11.2019                           521,702.40   
ООО "ТриАлСтрой" 388/СМР-19 от 21.11.2019                           932,641.20   
ООО "Мегаполис" 389/СМР-19 от 21.11.2019                      21,821,223.60   
ООО "Мегаполис" 395/СМР-19 от 22.11.2019                      57,781,411.96   
ООО "ТриАлСтрой" 396/СМР-19 от 22.11.2019                        1,696,988.40   
ООО "ТРАНССТРОЙ" 404/СМР-19 от 25.11.2019                      11,016,670.20   
ООО "Промстройсервис" 406/СМР-19 от 26.11.2019                      14,980,882.80   
ИП Мальцев 415/СМР-19 от 28.11.2019                      26,439,489.14   
ООО "Промстройсервис" 416/СМР-19 от 28.11.2019                      16,985,703.60   
ООО "ТриАлСтрой" 417/СМР-19 от 28.11.2019                        6,250,292.40   
ООО "ФОТОН" 418/СМР-19 от 29.11.2019                        6,921,868.80   
ООО "ЭНТИС - УЧЕТ" 422/СМР-19 от 02.12.2019                      26,108,543.69   
ООО "СК ИНЭК-ТЕХПОЛИМЕР" 425/СМР-19 от 06.12.2019                      26,284,237.20   
ООО "ТриАлСтрой" 426/СМР-19 от 06.12.2019                        1,451,114.40   
ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" 427/СМР-19 от 06.12.2019                        3,879,919.20   
ООО ТСК «ВАЛ-Строй» 239/СМР-20 от 27.09.2019                        4,683,121.20   
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ИП Мальцев 240/СМР-20 от 27.09.2019                        4,086,554.40   
ООО "ТриАлСтрой" 241/СМР-20 от 27.09.2019                      51,659,692.80   
ООО "ФОТОН" 242/СМР-20 от 27.09.2019                      37,025,382.00   
ООО "ФОТОН" 243/СМР-20 от 27.09.2019                      34,738,382.40   
ООО "СТРОЙЖИЛСЕРВИС" 254/СМР-20 от 30.09.2019                        6,381,799.20   
ООО "Триумф" 260/СМР-20 от 07.10.2019                        4,576,312.80   
ООО "Олимп" 261/СМР-20 от 07.10.2019                      22,812,601.20   
ООО "СТРОЙЖИЛСЕРВИС" 262/СМР-20 от 07.10.2019                        9,612,534.00   
ООО "ТриАлСтрой" 267/СМР-20 от 07.10.2019                      15,842,001.60   
ООО "ТриАлСтрой" 269/СМР-20 от 07.10.2019                      25,914,700.80   
ООО "Олимп" 271/СМР-20 от 08.10.2019                        3,884,797.20   
ИП Мальцев 272/СМР-20 от 08.10.2019                        3,890,641.20   
ООО "ТриАлСтрой" 274/СМР-20 от 08.10.2019                      11,031,796.80   
ООО СК "РС-МОНОЛИТ" 275/СМР-20 от 11.10.2019                      15,150,914.40   
ООО "ТриАлСтрой" 276/СМР-20 от 11.10.2019                      20,588,095.20   
ООО "Мегаполис" 277/СМР-20 от 11.10.2019                      35,024,779.20   
ООО "ТриАлСтрой" 278/СМР-20 от 11.10.2019                      34,345,110.00   
ООО "КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ-СТРОЙ" 279/СМР-20 от 14.10.2019                      24,453,487.20   
ООО "ТриАлСтрой" 280/СМР-20 от 14.10.2019                        2,359,965.60   
ООО "Промстройсервис" 281/СМР-20 от 14.10.2019                      65,498,455.20   
ООО "Олимп" 282/СМР-20 от 15.10.2019                      63,285,456.00   
ООО "Армдорстрой" 283/СМР-20 от 15.10.2019                        9,141,051.60   
ООО "ТриАлСтрой" 284/СМР-20 от 15.10.2019                      38,351,571.60   
ООО "Триумф" 285/СМР-20 от 15.10.2019                      20,341,173.60   
ООО "Триумф" 286/СМР-20 от 15.10.2019                      16,154,169.60   
ООО "Олимп" 287/СМР-20 от 15.10.2019                      74,167,960.80   
ООО "ФОТОН" 288/СМР-20 от 16.10.2019                      51,055,638.00   
ООО УК "ИНЖЭК" 331/СМР-20 от 01.11.2019                        3,666,200.62   
ООО "ТриАлСтрой" 292/СМР-20 от 16.10.2019                      13,646,796.00   
ООО "Олимп" 293/СМР-20 от 16.10.2019                        8,050,634.40   
ООО "Триумф" 294/СМР-20 от 16.10.2019                      16,155,229.20   
ООО СК "УКС КАМЕНСКСТРОЙ" 295/СМР-20 от 18.10.2019                      22,434,518.40   
ООО "БИЗНЕСКОНСАЛТИНГ" 296/СМР-20 от 18.10.2019                        9,818,361.60   
ООО "МОНТАЖСТРОЙ" 297/СМР-20 от 18.10.2019                        1,210,942.80   
ООО "ТриАлСтрой" 340/СМР-20 от 05.11.2019                      36,064,169.42   
ЗАО "Стройкомплекс" 299/СМР-20 от 21.10.2019                      36,143,257.20   
ООО "ТриАлСтрой" 300/СМР-20 от 21.10.2019                        1,684,388.40   
ЗАО "Стройкомплекс" 302/СМР-20 от 21.10.2019                      67,768,140.00   
ООО "Олимп" 304/СМР-20 от 21.10.2019                        7,385,226.40   
ООО "Профи" 352/СМР-20 от 08.11.2019                        5,153,410.27   
ЗАО "Стройкомплекс" 305/СМР-20 от 21.10.2019                        8,919,604.80   
ООО "Армдорстрой" 308/СМР-20 от 22.10.2019                      29,789,089.20   
ООО "Олимп" 353/СМР-20 от 08.11.2019                      20,938,268.28   
ООО "Олимп" 309/СМР-20 от 22.10.2019                      19,326,554.40   
ЗАО "Стройкомплекс" 310/СМР-20 от 22.10.2019                    333,543,507.60   
ООО "Олимп" 313/СМР-20 от 25.10.2019                        4,956,152.40   
ООО "Олимп" 314/СМР-20 от 25.10.2019                      29,419,788.00   
ЗАО "Стройкомплекс" 316/СМР-20 от 25.10.2019                        6,843,520.40   
ООО "БИЗНЕСКОНСАЛТИНГ" 317/СМР-20 от 28.10.2019                        2,840,473.20   
ООО "ТриАлСтрой" 318/СМР-20 от 28.10.2019                        4,619,098.80   
ООО "ВЕСТ" (П) 320/СМР-20 от 28.10.2019                        3,184,731.60   
ООО "МОНТАЖСТРОЙ" 321/СМР-20 от 28.10.2019                      19,435,034.40   
ООО "ТриАлСтрой" 322/СМР-20 от 28.10.2019                      16,425,488.40   
ООО "Промстройсервис" 323/СМР-20 от 29.10.2019                      36,838,729.20   
ООО УК "ИНЖЭК" 397/СМР-20 от 19.11.2019                      53,943,281.00   
ООО "ТриАлСтрой" 328/СМР-20 от 01.11.2019                      58,861,135.20   
ООО "МехСтройГрупп" 338/СМР-20 от 05.11.2019                    101,814,578.40   
ООО "МСК" 339/СМР-20 от 05.11.2019                      30,652,096.80   
ООО "Комви" 342/СМР-20 от 06.11.2019                    130,333,136.40   
ООО "МСК" 343/СМР-20 от 06.11.2019                      46,560,956.40   
ООО "ТриАлСтрой" 354/СМР-20 от 11.11.2019                      22,252,552.80   
ООО "Промстройсервис" 355/СМР-20 от 11.11.2019                      94,888,501.20   
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ООО "ТриАлСтрой" 356/СМР-20 от 11.11.2019                        1,421,822.40   
ООО СК "УКС КАМЕНСКСТРОЙ" 357/СМР-20 от 11.11.2019                    238,546,770.00   
ООО "Комплексный энергосервис" 390/СМР-20 от 21.11.2019                    234,375,744.60   
ЗАО "Стройкомплекс" 359/СМР-20 от 11.11.2019                      82,731,368.40   
ООО ТСК "ВАЛ-СТРОЙ" 360/СМР-20 от 11.11.2019                      38,836,700.40   
ООО ТСК "ВАЛ-СТРОЙ" 361/СМР-20 от 12.11.2019                      31,664,775.60   
ООО "Олимп" 363/СМР-20 от 12.11.2019                    136,935,529.20   
ООО "Олимп" 364/СМР-20 от 12.11.2019                      28,258,826.40   
ООО "СТРОЙЖИЛСЕРВИС" 365/СМР-20 от 12.11.2019                      29,038,143.60   
ИП Мальцев 368/СМР-20 от 13.11.2019                      24,473,404.80   
ООО "ТриАлСтрой" 369/СМР-20 от 13.11.2019                      50,010,909.60   
ЗАО "Стройкомплекс" 370/СМР-20 от 13.11.2019                      20,235,288.00   
ООО "ЭНТИС - УЧЕТ" 374/СМР-20 от 18.11.2019                      55,481,121.60   
ООО "РЕАЛ-СТРОЙ" 375/СМР-20 от 18.11.2019                      15,486,483.60   
ООО "КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ-СТРОЙ" 376/СМР-20 от 18.11.2019                      58,497,001.20   
ООО "СК ИНЭК-Техполимер" 377/СМР-20 от 22.11.2019                      81,158,740.54   
ООО "Промстройсервис" 378/СМР-20 от 19.11.2019                      68,991,345.48   
ЗАО "Стройкомплекс" 379/СМР-20 от 19.11.2019                      96,714,322.18   
ООО УК "ИНЖЭК" 385/СМР-20 от 20.11.2019                      40,914,458.40   
ООО "Мегаполис" 380/СМР-20 от 19.11.2019                    119,297,391.60   
ООО "ТриАлСтрой" 386/СМР-20 от 20.11.2019                      86,921,179.20   
ООО "КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ-СТРОЙ" 387/СМР-20 от 20.11.2019                      86,300,191.40   
ООО УК "ИНЖЭК" 391/СМР-20 от 21.11.2019                      14,778,956.60   
ООО "ЭНТИС - УЧЕТ" 392/СМР-20 от 21.11.2019                    109,270,584.80   
ООО "ЭНТИС - УЧЕТ" 393/СМР-20 от 21.11.2019                    148,532,393.00   
ООО "СК "МЕРИДИАН" 394/СМР-20 от 28.11.2019                      45,859,010.40   
ООО "ЭНТИС - УЧЕТ" 400/СМР-20 от 25.11.2019                        2,770,407.60   
ООО "Мегаполис" 401/СМР-20 от 25.11.2019                    122,857,940.40   
ООО "СК ИНЭК-Техполимер" 402/СМР-20 от 25.11.2019                      57,169,993.20   
ООО "ТриАлСтрой" 407/СМР-20 от 26.11.2019                        5,814,954.00   
ООО "ТриАлСтрой" 408/СМР-20 от 26.11.2019                           965,378.40   
ООО "Профи" 409/СМР-20 от 26.11.2019                      68,593,468.80   
ООО "ТриАлСтрой" 412/СМР-20 от 27.11.2019                      90,800,134.80   
ООО "ВЕСТ" (П) 413/СМР-20 от 27.11.2019                      37,217,201.98   
ООО "РСК "Д-МАХ" 431/СМР-20 от 10.12.2019                      32,016,639.60   
ООО "РЕАЛ-СТРОЙ" 432/СМР-20 от 10.12.2019                        6,793,438.80   
ООО "ТРАНССТРОЙ" 433/СМР-20 от 10.12.2019                      32,251,424.40   
ООО "СК ИНЭК-ТЕХПОЛИМЕР" 434/СМР-20 от 10.12.2019                    126,941,082.00   
ООО "ТриАлСтрой" 435/СМР-20 от 10.12.2019                      15,875,492.40   
ООО "МВ-СТРОЙ" 437/СМР-20 от 13.12.2019                      44,829,392.40   
ИП Мальцев 438/СМР-20 от 13.12.2019                      51,400,077.60   
ООО "Мегаполис" 439/СМР-20 от 13.12.2019                        1,037,410.80   
ООО "Мегаполис" 440/СМР-20 от 13.12.2019                      85,870,963.20   
ООО "ТриАлСтрой" 445/СМР-20 от 16.12.2019                        3,255,793.49   
ООО "ТРАНССТРОЙ" 446/СМР-20 от 16.12.2019                      15,362,942.40   
ООО "Мегаполис" 447/СМР-20 от 16.12.2019                      21,120,751.20   
ООО "СТРОЙЖИЛСЕРВИС" 448/СМР-20 от 16.12.2019                        2,192,089.20   
ООО "Промстройсервис" 453/СМР-20 от 17.12.2019                        9,565,368.00   
ООО "Триумф" 454/СМР-20 от 17.12.2019                      83,002,398.60   
ООО "МехСтройГрупп" 455/СМР-20 от 17.12.2019                      24,681,397.20   
ООО "РЕАЛ-СТРОЙ" 464/СМР-20 от 18.12.2019                      33,016,801.20   
ООО "ТриАлСтрой" 465/СМР-20 от 18.12.2019                      20,255,269.20   
ООО "Профи" 466/СМР-20 от 18.12.2019                      20,397,370.80   
ООО "Профи" 469/СМР-20 от 19.12.2019                        3,897,337.20   
ООО "Фотон" 470/СМР-20 от 19.12.2019                           138,516.00   
ООО "БИЗНЕСКОНСАЛТИНГ" 472/СМР-20 от 19.12.2019                      51,249,072.00   
ООО "БИЗНЕСКОНСАЛТИНГ" 473/СМР-20 от 19.12.2019                      43,658,497.20   
ООО "ТриАлСтрой" 474/СМР-20 от 20.12.2019                      39,344,089.20   
ООО "ЭНТИС - УЧЕТ" 475/СМР-20 от 20.12.2019                      44,447,987.80   
ООО "МВ-СТРОЙ" 476/СМР-20 от 20.12.2019                      15,165,554.40   
ООО "ТриАлСтрой" 477/СМР-20 от 20.12.2019                        7,503,338.40   
ООО "ТриАлСтрой" 444/СМР-20 от 16.12.2019                      10,698,210.00   
ООО "ТриАлСтрой" 441/СМР-20 от 13.12.2019                      24,187,849.20   
ООО "ЮНИВЕСТ-СТРОЙ" 442/СМР-20 от 13.12.2019                      29,698,352.40   
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ООО "Уральский монолит" 449/СМР-20 от 16.12.2019                      53,634,614.40   
ИП Мальцев 450/СМР-20 от 16.12.2019                      15,788,301.60   
ООО "Триумф" 456/СМР-20 от 17.12.2019                        1,856,384.40   
ООО "РЕАЛ-СТРОЙ" 457/СМР-20 от 17.12.2019                        1,119,692.40   
ООО "СК ИНЭК-ТЕХПОЛИМЕР" 458/СМР-20 от 17.12.2019                        1,697,056.80   
ООО "ЭНТИС - УЧЕТ" 459/СМР-20 от 17.12.2019                           693,031.20   
ООО "Мегаполис" 463/СМР-20 от 18.12.2019                        7,389,118.80   
ООО "Мегаполис" 480/СМР-20 от 24.12.2019                      32,306,732.40   
ООО "ТермоТехника" 06/ПСД-18 от 16.01.2019 54,111.93
ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" 08/ПСД-18 от 16.01.2019 735,035.91
ООО "УК БЛАГОДАР" 03/ПСД-19 от 16.01.2019 649,820.73
ООО "УК БЛАГОДАР" 49/ПСД-19 от 25.02.2019 623,582.65
ЗАО "Стройкомплекс" 62/ПСД-19 от 04.03.2019 84,239.47
ЗАО "Стройкомплекс" 74/ПСД-19 от 12.03.2019 95,557.89
ООО "УК БЛАГОДАР" 79/ПСД-19 от 18.03.2019 1,131,367.88
ЗАО "Стройкомплекс" 80/ПСД-19 от 18.03.2019 70,259.55
ЗАО "Стройкомплекс" 119/ПСД-19 от 29.04.2019 157,437.35
ООО "Томсктехэнерго-проект" 146/ПСД-19 от 04.06.2019 542,339.51
ООО Компания "Промпроект" 147/ПСД-19 от 07.06.2019 1,265,397.63
ООО "УК БЛАГОДАР" 161/ПСД-19 от 06.06.2019 99,667.26
ООО "КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ-СТРОЙ" 162/ПСД-19 от 07.06.2019 91,840.44
ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" 169/ПСД-19 от 19.06.2019 9,276.21
ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" 200/ПСД-19 от 05.08.2019 91,448.91
ООО "УК БЛАГОДАР" 341/ПСД-19 от 24.10.2019 97,931.88
ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" 481/ПСД-19 от 16.12.2019 99,748.68
ЗАО "Стройкомплекс" 319/ПСД-20 от 28.10.2019 5,494,856.90
ООО "УК БЛАГОДАР" 419/ПСД-20 от 29.11.2019 28,092,015.28
ООО "ТЕРМОТЕХНИКА" 420/ПСД-20 от 29.11.2019 9,761,151.79
ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" 423/ПСД-20 от 02.12.2019 28,904,439.95
ООО "УК БЛАГОДАР" 424/ПСД-20 от 03.12.2019. 8,601,099.00
ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" 467/ПСД-20 от 18.12.2019 5,471,575.15
ООО "КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ-СТРОЙ" 452/ПСД-20 от 19.12.2019 5,723,821.60
ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" 471/ПСД-20 от 19.12.2019 7,715,755.05
ООО "УК БЛАГОДАР" 491/ПСД-20 от 30.12.2019 6,401,400.13
ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" 462/ПСД-20 от 18.12.2019 27,760,595.53
ООО "Проекция" 63/ПСД-Д-19 от 05.03.2019 6,466,936.72
ООО "Проекция" 172/ПСД-Д-19 от 02.07.2019 237,662.24
ООО "Проекция" 173/ПСД-Д-19 от 02.07.2019 203,564.79
ООО "Проекция" 170/ПСД-Д-19 от 21.06.2019 46,475.51
ООО "Проекция" 399/ПСД-Д-19 от 22.11.2019 1,846,610.76
ООО ИЦ Лифт-Диагностика 26/ПСД-Л-19 от 11.02.2019 1,802,453.85
ООО ИЦ Лифт-Диагностика 27/ПСД-Л-19 от 11.02.2019 526,804.06
ООО "Вест" (С) 159/ПСД-Л-19 от 14.06.2019 3,110,628.15
ООО "Вест" (С) 184/ПСД-Л-19 от 19.07.2019 850,909.38

ООО "АЭП" 182/ПСД-Л-АПС-19 от 12.07.2019 8,462,726.00
ООО "СТРОЙГОСТ" 07/СК-19 от 16.01.2019 419,309.79
ООО "Вест" (С) 65/СК-19 от 11.03.2019 101,239.88
ООО "ВИРА" 66/СК-19 от 11.03.2019 214,190.11
ООО "ВИРА" 67/СК-19 от 11.03.2019 18,609.98
ООО "Вест" (С) 68/СК-19 от 11.03.2019 488,023.93
ООО "Вест" (С) 109/СК-19 от 23.04.2019 892,134.70
ООО "ДЕЗ" 110/СК-19 от 23.04.2019 224,204.11
ООО "Стройкомп" 114/СК-19 от 29.04.2019 95,553.14
ООО "ВИРА" 134/СК-19 от 24.05.2019 125,490.99
ООО "Вест" (С) 148/СК-19 от 10.06.2019 512,014.22
ООО "Вест" (С) 149/СК-19 от 10.06.2019 524,699.41
ООО "ДЕЗ" 150/СК-19 от 10.06.2019 855,859.83
ООО "Вест" (С) 174/СК-19 от 08.07.2019 48,402.69
ООО "Стройкомп" 175/СК-19 от 08.07.2019 37,778.14
ООО "ОСК" 176/СК-19 от 08.07.2019 32,056.46
ООО "Вест" (С) 209/СК-19 от 09.08.2019 20,733.99
ООО "Вест" (С) 244/СК-19 от 27.09.2019 240,635.52
ООО "ОСК" 246/СК-19 от 30.09.2019 16,924.20
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ООО "Вест" (С) 247/СК-19 от 30.09.2019 14,470.97
ООО "Вест" (С) 291/СК-19 от 16.10.2019 84,249.74
ООО "Стройкомп" 332/СК-19 от 05.11.2019 16,035.41
ООО "ОСК" 334/СК-19 от 05.11.2019 53,793.24
ООО "ВИРА" 415-1/СК-19 от 28.11.2019 81,693.86
ООО "ВИРА" 249/СК-20 от 04.10.2019. 1,577,916.48
ООО "ВИРА" 298/СК-20 от 21.10.2019 3,581,199.95
ООО "ДЕЗ" 250/СК-20 от 30.09.2019 21,315,456.29
ООО "Вест" (С) 251/СК-20 от 30.09.2019 21,807,567.62
ООО "ВИРА" 252/СК-20 от 04.10.2019. 2,281,982.91
ООО "ОСК" 253/СК-20 от 30.09.2019 8,165,586.41
ООО "СТРОЙГОСТ" 255/СК-20 от 04.10.2019 29,339,263.98
ООО "ВИРА" 306/СК-20 от 21.10.2019 3,041,822.60
ООО "Вест" (С) 256/СК-20 от 04.10.2019 11,564,563.58
ООО "ОСК" 259/СК-20 от 04.10.2019 14,407,169.13
ООО "СТРОЙКОМП" 307/СК-20 от 21.10.2019 14,867,713.59
ООО "ВИРА" 301/СК-20 от 21.10.2019 1,250,096.75
ООО "ДЕЗ" 479/СК-20 от 23.12.2019 295,109.47
ООО "Вест" (С) 21/Л-19 от 08.02.2019 1,522,684.44
ООО "ИЛТ" 185/Л-19 от 12.07.2019 1,270,414.08
ООО "Вест" (С) 183/Л-19 от 19.07.2019 13,523,094.85
ООО "Вест" (С) 190/Л-19 от 19.07.2019 4,385,559.87
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Приложение № 4

число МКД, 
ед.

площадь 
МКД,                       

тыс. кв. 
метров

кол-во 
работ, ед.1

число 
МКД, ед.

площадь 
МКД,                                     

тыс. кв. 
метров

кол-во 
работ, ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 муниципальное образование город Алапаевск 18 14.69 68 9 4.44 45 9
2 муниципальное образование  Алапаевское 9 7.32 27 4 4.33 18 5
3 Арамильский городской округ 4 8.41 23 4 8.41 15 0
4 Артемовский городской округ 15 8.04 77 15 8.04 60 0
5 Артинский городской округ 3 1.66 12 2 0.94 8 1
6 Асбестовский городской округ 46 83.82 165 29 25.86 98 17
7 Ачитский городской округ 2 0.91 7 2 0.91 3 0
8 Белоярский городской округ 6 5.56 30 6 5.56 18 0
9 Березовский городской округ 26 45.81 152 25 41.55 106 1

10 Бисертский городской округ 3 1.47 19 2 0.97 14 1
11 городской округ Богданович 33 71.00 102 28 63.85 42 5
12 городской округ Верхнее Дуброво 3 2.30 9 3 2.30 3 0
13 городской округ Верх-Нейвинский 3 2.02 12 3 2.02 7 0
14 городской округ Верхняя Пышма 22 104.02 150 17 55.98 112 5
15 Верхнесалдинский городской округ 19 22.75 150 16 15.86 122 3
16 городской округ Верхний Тагил 11 15.47 68 9 12.75 50 2
17 Городской округ Верхняя Тура 5 3.25 21 5 3.25 11 0
18 городской округ Верхотурский 6 4.96 21 5 4.11 11 1
19 Волчанский городской округ 19 8.09 59 19 8.09 35 0
20 Гаринский городской округ 0 0.00 0 0 0.00 0 0
21 Горноуральский городской округ 6 3.05 43 6 3.05 32 0
22 городской округ Дегтярск 11 9.89 38 5 6.12 28 6
23 муниципальное образование "город Екатеринбург" 231 982.56 974 148 388.14 731 83
24 городской округ Заречный 9 11.58 61 9 11.58 50 0
25 Ивдельский городской округ 4 3.58 23 4 3.58 16 0
26 муниципальное образование город Ирбит 15 11.11 15 0 0.00 0 15
27 Ирбитское муниципальное образование 6 4.18 42 5 3.43 31 1
28 Город Каменск-Уральский 84 192.84 378 65 151.25 241 19
29 Каменский городской округ 9 5.17 59 9 5.17 41 0
30 Камышловский городской округ 14 7.86 60 13 7.08 34 1
31 городской округ Карпинск 30 26.84 130 29 21.81 75 1
32 Качканарский городской округ 10 34.29 55 7 18.05 42 3
33 Кировградский городской округ 21 35.14 64 18 33.79 32 3
34 городской округ Краснотурьинск 48 44.93 217 46 43.66 148 2
35 городской округ Красноуральск 18 10.28 146 18 10.28 127 0
36 городской округ Красноуфимск 17 15.28 80 10 6.46 59 7
37 муниципальное образование Красноуфимский округ 5 2.69 24 5 2.69 15 0
38 Кушвинский городской округ 23 14.56 149 21 12.80 110 2
39 Городской округ "Город Лесной" 33 45.32 146 31 35.80 85 2
40 Малышевский городской округ 17 10.63 46 5 3.20 26 12
41 Махнёвское муниципальное образование 1 0.48 7 1 0.48 5 0
42 Невьянский городской округ 11 12.97 88 11 12.97 64 0
43 городской округ Нижняя Салда 8 8.65 34 8 8.65 18 0
44 город Нижний Тагил 50 86.33 377 46 77.73 306 4
45 Нижнетуринский городской округ 18 11.02 162 18 11.02 129 0
46 Новолялинский городской округ 16 8.29 68 16 8.29 43 0
47 Новоуральский городской округ 77 311.05 313 47 90.95 201 30
48 городской округ Пелым 3 3.57 21 3 3.57 15 0
49 городской округ Первоуральск 36 108.12 178 19 64.59 137 17
50 Полевской городской округ 20 29.98 141 18 25.76 107 2
51 Пышминский городской округ 8 8.84 44 8 8.84 28 0
52 городской округ Ревда 33 35.64 128 13 11.64 95 20
53 Режевской городской округ 13 15.81 79 13 15.81 54 0
54 городской округ Рефтинский 0 0.00 0 0 0.00 0 0
55 городской округ ЗАТО Свободный 1 2.70 3 1 2.70 1 0
56 Североуральский городской округ 37 38.83 180 29 32.81 125 8
57 Серовский городской округ 52 78.18 212 48 76.23 114 4
58 Сосьвинский городской округ 4 2.94 27 4 2.94 19 0
59 городской округ Среднеуральск 9 9.50 57 9 9.50 45 0
60 городской округ Староуткинск 0 0.00 0 0 0.00 0 0
61 городской округ Сухой Лог 12 13.51 98 12 13.51 74 0
62 Сысертский городской округ 21 24.75 80 12 16.59 49 9
63 Тавдинский городской округ 17 9.66 97 15 8.35 66 2
64 Талицкий городской округ 7 8.31 33 4 5.43 23 3
65 Тугулымский городской округ 2 2.55 8 2 2.55 2 0
66 Туринский городской округ 5 10.23 18 3 7.48 15 2
67 муниципальное образование "Поселок Уральский" 1 1.64 1 0 0.00 0 1
68 Шалинский городской округ 3 2.20 6 2 1.43 2 1

Информация о выполнении в 2019 году краткосрочного плана реализации 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы

Капитальный ремонт завершен в 
полном объеме, всего2

в том числе 

Количество 
МКД, в 

которых в 2019 
году 

предусмотрен и 
выполнен один 

вид работ 3

Общее выполнение плана капитального 
ремонта общего имущества в МКД на 

2019 год (СМР, ПСД, СК)

Наименование муниципального образования № 
п/п



69 Байкаловский муниципальный район
70 Баженовское сельское поселение 0 0.00 0 0 0.00 0 0
71 Байкаловское сельское поселение 2 2.04 10 1 0.75 7 1
72 Краснополянское сельское поселение 0 0.00 0 0 0.00 0 0
73 муниципальное образование Камышловский муниципальный район
74 муниципальное образование "Восточное сельское поселение" 1 0.40 7 1 0.40 6 0
75 муниципальное образование "Галкинское сельское поселение" 0 0.00 0 0 0.00 0 0
76 муниципальное образование "Зареченское сельское поселение" 0 0.00 0 0 0.00 0 0
77 муниципальное образование "Калиновское сельское поселение" 0 0.00 0 0 0.00 0 0
78 муниципальное образование "Обуховское сельское поселение" 0 0.00 0 0 0.00 0 0
79 Нижнесергинский муниципальный район
80 муниципальное образование рабочий поселок Атиг 3 1.87 4 1 0.77 1 2
81 городское поселение Верхние Серги 1 0.40 2 1 0.40 1 0
82 Дружининское городское поселение 2 1.37 7 1 0.69 5 1
83 Кленовское сельское поселение 0 0.00 0 0 0.00 0 0
84 Михайловское муниципальное образование 4 7.36 11 1 1.98 7 3
85 Нижнесергинское городское поселение 12 12.19 42 9 10.16 23 3
86 Слободо-Туринский муниципальный район
87 Ницинское сельское поселение 0 0.00 0 0 0.00 0 0
88 Слободо-Туринское сельское поселение 2 1.22 9 2 1.22 6 0
89 Сладковское сельское поселение 0 0.00 0 0 0.00 0 0
90 Усть-Ницинское сельское поселение 0 0.00 0 0 0.00 0 0
91 Таборинский муниципальный район 0 0.00 0
92 Кузнецовское сельское поселение 0 0.00 0 0 0.00 0 0
93 Таборинское сельское поселение 1 0.35 4 1 0.35 2 0
94 Унже-Павинское сельское поселение 0 0.00 0 0 0.00 0 0

1,357 2,756 6,478 1,037 1,574 4,496 320

1В число выполненных работ и услуг 6 478 ед. входит выполнение строительно-монтажных работ - 4 496 ед., разработка проектной документации - 945 ед. (в 320 МКД предусмотрено только ПСД), 
оказание услуг по строительному контролю - 1 037 ед.
2Сведения о многоквартирных домах, по которым работы приняты в полном объеме, в том числе собственниками помещений в этих многоквартирных домах.
3Количество многоквартирных домов, в отношении которых в 2019 году был предусмотрен и выполнен один вид работ - разработка проектной документации.  

Итого по Свердловской области
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	Введение
	Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области (далее — Фонд, региональный оператор) является некоммерческой организацией, созданной в целях обеспечения организации и своевременного про...
	Деятельность Фонда осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, а также другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области.
	В состав нормативной базы, регламентирующей вопросы организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и особенности правового статуса регионального оператора, входят, в том числе: Постановления и Распоряжения Правите...
	1. Аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах регионального оператора.
	4. Оказание консультационной, информационной, организационно- методической помощи по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Создание единого информационного поля о многоквартирных домах в Сверд...
	1. Обеспечить выполнение планового объема работ по капитальному ремонту МКД в установленные сроки и с надлежащим качеством.
	2. Усилить контроль за качеством проводимых работ по капитальному ремонту МКД, включая разработку проектной документации.
	3. Провести работу по взысканию задолженности собственников по уплате взносов на капитальный ремонт в отношении 60 тыс. лицевых счетов на общую сумму порядка 600 млн рублей.
	1. Аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах регионального оператора
	На территории Свердловской области реализуются мероприятия Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 2...

	Для подготовки и представления платежных документов собственникам помещений в МКД, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, Фонд привлекает на основании соответствующих договоров сторонние организации (расчетные центры, ...
	По всем муниципальным образованиям счета-квитанции на уплату взносов на капитальный ремонт по помещениям, находящимся в муниципальной собственности, Фонд подготавливает самостоятельно. Исключение составляет муниципальное образование – город Лесной, сч...
	По помещениям, находящимся в областной или федеральной собственности, платёжные документы подготавливает соответствующий расчетный центр, либо Фонд самостоятельно.
	Для корректного начисления взносов на капитальный ремонт в текущем режиме проводится актуализация базы данных по помещениям в МКД, вошедших в Региональную программу капитального ремонта. Это анализ и отработка заявлений от собственников помещений, све...
	Сведения о начисленных и уплаченных взносах на капитальный ремонт за период с ноября 2014 года по декабрь 2019 года в разрезе муниципальных образований представлены в Приложении № 1.
	В процессе организации работы по взысканию в судебном порядке задолженности по взносам на капитальный ремонт и пени с собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, Фонд столкну...
	1. Отсутствие возможности получения сведений ограниченного доступа (ч.13 ст.62, ч.1 ст.63 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости") из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН).
	2. Отсутствие возможности бесплатного получения информации из бюро технической инвентаризации об объекте недвижимости в случаях отсутствия сведений в ЕГРН.
	3. Отсутствие возможности получения сведений о дате, месте рождения и месте регистрации должника, необходимых для получения судебного приказа о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт.
	Сведения о поступлении и расходовании средств на капитальный ремонт по специальным счетам, владельцем которых является региональный оператор, за 2019 год
	3.  Осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора
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