
Пояснительная записка  

о ходе реализации государственной программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП, за 2021 год 

 

Подпрограмма 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

 

Мероприятие 1.2. Предоставление субсидии на строительство и реконструкцию систем и 

(или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области 

Плановый объем финансирования мероприятия, предусмотренный подпрограммой 1 

государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП 

(далее – государственная программа), в 2021 году составил 611 430,5 тыс. рублей, в том числе 

551 646,3 тыс. рублей из областного бюджета, 59 784,2 тыс. рублей – из местных бюджетов. 

Для предоставления субсидии на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области (далее – муниципальные образования), в 2021 году в соответствии 

с доведенными лимитами было распределено 551 445,3 тыс. рублей на финансирование 9 

инвестиционных проектов, направленных на модернизацию систем теплоснабжения и 

водоотведения в 9 муниципальных образованиях.  

В 2021 году государственная поддержка оказана муниципальным образованиям, 

расположенным на территории Свердловской области, реализующим долгосрочные проекты: 

– строительства (реконструкции) очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных 

вод в городах Березовский, Нижней Салде, поселке Уфимский Ачитского района, Слободо-

Туринском сельском поселении Слободо-Туринского муниципального района; 

– строительства канализационной насосной станции и сети канализации протяженностью 

613 метров в городе Туринске; 

– строительства газовых котельных в с. Покровское Горноуральского городского округа, 

в с. Нижнеиргинское муниципального образования Красноуфимский округ, в пгт. Верхняя 

Синячиха Алапаевского района и в п. Зыряновский муниципального образования город 

Алапаевск. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство) заключены соглашения 

о предоставлении и использовании субсидии (далее – соглашения) со всеми муниципальными 

образованиями – получателями субсидии. На основании соглашений в бюджеты муниципальных 

образований – получателей субсидий перечислены средства из областного бюджета в объеме 

551 445,1 тыс. рублей, финансирование строительно-монтажных работ из местных бюджетов 

составило 57 039,0 тыс. рублей.  

Освоение средств местных бюджетов не в полном объеме, запланированных 

государственной программой, связано с длительностью конкурсных процедур по выбору 

исполнителей строительно-монтажных работ, проводимых городским округом «город Ирбит» 

Свердловской области, начинающим реализацию инвестиционного проекта по строительству 

очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в 2021 году. Городским округом 

«город Ирбит» Свердловской области направлено обращение в Министерство об отказе от 

средств субсидии в 2021 году и выполнении работ в 2021 году только за счет средств местного 

бюджета в размере 2 745,3 тыс. рублей. В связи с отсутствием на конец 2021 года подрядной 

организации строительство очистных сооружений не начато, финансирование не 

осуществлялось. 
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По итогам 2021 года введены в эксплуатацию очистные сооружения биологической 

очистки хозяйственно-бытовых сточных вод централизованной системы водоотведения в 

р.п. Бисерть, городах Волчанске и Верхней Туре, пос. Уфимском Ачитского городского округа 

общей производительностью 2,47 тыс. м3/сут., что позволит улучшить экологическое состояние 

территории и водных объектов в Свердловской области за счет доведения до нормативных 

параметров качества хозяйственно-бытовых сточных вод указанных населенных пунктов и 

улучшить качество водоотведения для более 20,5 тыс. человек. 

В 2021 году введены в эксплуатацию первый этап строительства второго подающего 

водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище протяженностью 

26,69 км и система хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Таборы Таборинского 

муниципального района Свердловской области протяженностью 11,65 км, а также участки 

водоводов по улице Расточной и Сиреневому бульвару в городе Екатеринбурге, Верхней Туре 

(в составе проекта по строительству водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в 

г. Верхняя Тура) общей протяженностью 4,45 км. 

 

Мероприятие 1.2-2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оказание поддержки реализации 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области 

На начало 2021 года стоимость контракта с учетом корректировки проектной 

документации по инвестиционному проекту «Модернизация насосно-фильтровальной станции с 

целью увеличения пропускной способности станции до 36 тыс. м3/сут. Модернизация станции 

подготовки питьевой воды из Верхне-Шайтанского водохранилища г. Первоуральска» составила 

511 793,5 тыс. рублей, из которых остаток, подлежащий исполнению в 2021 году, составил 

131 162,4 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2022 года: 

– из областного бюджета бюджету городского округа Первоуральск перечислены средства 

в размере 84 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 14 127,74 тыс. рублей. 

Неосвоенный остаток трансферта в размере 69 872,25 тыс. рублей будет возращен в областной 

бюджет в установленном порядке; 

– средства местного бюджета в размере 36 000,0 тыс. рублей освоены в полном объеме; 

– внебюджетные средства в размере 11 162,4 тыс. рублей не использованы. 

В рамках исполнения контракта по состоянию на 1 января 2022 года смонтировано 

оборудование ультрафильтрации производительностью 36 тыс. м3/сут., выполнена обвязка 

технологическими трубопроводами и арматурой установок ультрафильтрации, ведется обвязка 

насосов и фильтров грубой очистки, завершение строительства монолитного резервуара чистой 

воды.  

Срок завершения модернизации продлен до июля 2022 года. 

 

Мероприятие 1.3. Содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 

водоотведения, снабжения населения топливом 

Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в 2021 году были предусмотрены 

расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом для осуществления своевременных расчетов, в 

том числе по обязательствам муниципальных образований, за природный газ и каменный уголь 

(далее – иные межбюджетные трансферты) в размере 768 000,0 тыс. рублей. 

В целях распределения указанных средств проведено 2 отбора заявок муниципальных 

образований. По итогам основного отбора заключено 26 соглашений о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов на сумму 360 000,0 тыс. рублей, по итогам дополнительного отбора 

consultantplus://offline/ref=9A867ABE6E982EA437E2E2FD3FE60FA79588243400113B8F94E1A0830EDE87CDF159B39D24161F27131B3B82634441FAA5QC38K
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заключено 29 соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на сумму 

408 000,0 тыс. рублей.  

 

Мероприятие 1.4. Предоставление юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 

организациях на обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой 

В 2021 году средства на реализацию мероприятия не были предусмотрены. 

 

Мероприятие 1.5. Осуществление мониторинга разработки и утверждения схем 

теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее 500 тыс. 

человек 

По оперативным данным муниципальных образований по состоянию на 01.01.2022 года 

схемы теплоснабжения разработаны и утверждены во всех поселениях, городских округах, в 

которых требуется разработка схем. 

 

Мероприятие 1.6. Осуществление мониторинга разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения  

По оперативным данным муниципальных образований, представленных по состоянию на 

01.01.2022 года схемы водоснабжения и водоотведения разработаны и утверждены во всех 

муниципальных образованиях, в которых требуется разработка схем. 

 

Мероприятие 1.8. Рассмотрение и утверждение нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, 

расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тыс. человек и 

более  

Рассмотрено 27 заявлений, по результатам рассмотрения которых утверждено 17 приказов 

Министерства. 

 

Мероприятие 1.9. Рассмотрение и утверждение нормативов удельного расхода топлива 

при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии 

Рассмотрено 19 заявлений, по результатам рассмотрения которых утверждено 14 приказов 

Министерства. 

 

Мероприятие 1.10. Рассмотрение и утверждение нормативов запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с 

установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более 

Рассмотрено 56 заявлений, по результатам рассмотрения которых утверждено 52 приказа 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. 

 

Мероприятие 1.11. Организация утверждения инвестиционных программ организаций, 

контроль за их выполнением, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий 

инвестиционных программ целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение 

За истекший период 2021 года на утверждение и корректировку поступило 8 

инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения из них: 

– 3 заявления на утверждение инвестиционных программ; 

– 5 заявлений на внесение изменений в утвержденные инвестиционные программы. 

Утверждены 3 инвестиционные программы (внесение изменений). 
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Мероприятие 1.12. Организация утверждения инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением 

установленных плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности 

объектов теплоснабжении 

За истекший период 2021 года на утверждение и корректировку поступило 25 

инвестиционных программ в сфере теплоснабжения из них: 

– 13 заявлений на утверждение инвестиционных программ; 

– 12 заявлений на внесение изменений в утвержденные инвестиционные программы. 

Утверждено 16 инвестиционных программ (5 – новых и 11 – внесение изменений). 

 

Мероприятие 1.13. Осуществление контроля за выполнением инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 

(за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением этими организациями 

плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения 

Ежеквартально Министерством осуществляется мониторинг реализации инвестиционных 

программ посредством анализа ежеквартальных и годовых отчетов, представляемых 

регулируемыми организациями в установленные Порядком сроки по формам, утвержденным 

приказами Министерства. 

Плановый объем реализации мероприятий инвестиционных программ в сфере 

теплоснабжения на 2021 год составляет 3 091 472,6 тыс. рублей. 

Освоение средств, предусмотренных за счет реализации инвестиционных программ в 

сфере теплоснабжения за 9 месяцев 2021 года, составило 653 604,13 тыс. рублей.  

 

Мероприятие 1.14. Осуществление контроля за выполнением инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий 

инвестиционных программ плановых значений показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности 

Ежеквартально Министерством осуществляется мониторинг реализации инвестиционных 

программ посредством анализа ежеквартальных и годовых отчетов, представляемых 

регулируемыми организациями в установленные Порядком сроки по формам, утвержденным 

приказами Министерства. 

Плановый объем реализации мероприятий инвестиционных программ в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2021 год составляет 1 701 230,0 тыс. рублей. 

Освоение средств, предусмотренных за счет реализации инвестиционных программ в 

сфере водоснабжения и водоотведения по итогам 9 месяцев 2021 года, составило  

1 389 143,5 тыс. рублей. 

 

Мероприятие 1.15. Подготовка заключений о необходимости (об отсутствии 

необходимости) в предоставлении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 

Свердловской области на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий, не 

предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год, на основании решений 

Правительства Свердловской области  

За период 2021 года Министерством было подготовлено 36 заключений о необходимости 

(об отсутствии необходимости) в предоставлении бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Свердловской области на финансирование непредвиденных расходов и 

мероприятий, не предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год, на 

основании решений Правительства Свердловской области. 

 

Мероприятие 1.16. Контроль за соблюдением порядка использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области органами местного 
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самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области (по распоряжению Губернатора Свердловской области) 

В 2021 году контроль за соблюдением порядка использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Правительства Свердловской области органами местного самоуправления 

муниципальных образований осуществлялся по 27 распоряжениям в 25 муниципальных 

образованиях. 

 

Мероприятие 1.17. Передача объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, по концессионным 

соглашениям 

В целях развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, 

повышения их надежности, а также качества предоставления коммунальных услуг населению 

Министерством организованы мероприятия по передаче объектов жилищно-коммунального 

хозяйства в концессию, привлечению внебюджетных источников финансирования, проведению 

санации коммунальной сферы региона с учетом ограниченности бюджетных ресурсов. 

В 2021 году заключено 4 концессионных соглашения с объемом частных инвестиций 

4,17 млрд. рублей (город Каменск-Уральский, Арамильский городской округ, городской округ 

Первоуральск, Муниципальное образование «город Екатеринбург» (Концедент Министерство). 

Представлены проекты концессионных соглашений в отношении объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и водоснабжения Серовского городского округа, Галкинского 

сельского поселения и Сысертского городского округа, которые проходят процедуру 

согласования в исполнительных органах государственной власти Свердловской области. 

 

Мероприятие 1.18. Организация и проведение мониторинга разработки и утверждения 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов  

По состоянию на 01.01.2022 года программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов утверждены в 89 муниципальных 

образованиях, что составляет 100 процентов от количества муниципальных образований, в 

которых требуется разработка программ. 

 

Мероприятие 1.19. Осуществление контроля за выполнением производственных 

программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий 

производственных программ плановых значений показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности 

В 2021 году рассмотрено 262 отчета о выполнении производственных программ.  

Проведена камеральная проверка по исполнению 262 производственных программ, 

реализуемых организациями водопроводно-канализационного хозяйства.  

В рамках контроля за выполнением производственных программ организациям 

направлены разъяснительные письма по вопросам формирования и отчетности о результатах 

реализации программ. 

 

Мероприятие 1.20. Осуществление мониторинга показателей технико-экономического 

состояния систем водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей физического износа 

и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем 

холодного и горячего водоснабжения 

Согласно статистическому сборнику «Коммунальное хозяйство Свердловской области в 

2020 году» Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

области и Курганской области на территории Свердловской области располагаются: 
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– 12841,2 км водопроводных сетей, в том числе 5326,2 км нуждающихся в замене, или 

41,5% от общей протяженности водопроводных сетей; 

– 6779,8 км канализационных сетей, в том числе 3460,9 км нуждающихся в замене, или 

51,0% от общей протяженности канализационных сетей. 

Статистический сборник «Коммунальное хозяйство Свердловской области в 2021 году» 

Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области 

и Курганской области на территории Свердловской области будет представлен в мае 2022 года. 

 

Мероприятие 1.21. Проведение статистических наблюдений и обработка данных, 

полученных в результате этих наблюдений, в соответствии с официальной федеральной 

статистической методологией, за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в 

зимних условиях 

Организация и проведение статистического наблюдения за ходом подготовки жилищно-

коммунального хозяйства к работе в зимних условиях осуществляется Министерством в 

соответствии с постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой 

жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» по форме № 1-ЖКХ (зима) 

срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области к 

работе в зимних условиях». Наблюдение осуществляется ежемесячно в период с 1 июня 

по 1 ноября текущего года. Данные направляются в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации (на 01.07.2021 исх. от 02.07.2021  

№ 11-01-82/5367, на 01.08.2021 исх. от 03.08.2021 № 11-01-82/6353, на 01.09.2021 

исх. от 02.09.2021 № 11-01-82/7311, на 01.10.2021 исх. от 01.10.2021 № 11-01-82/8366, 

на 01.11.2021 исх. от 28.10.2021 № 11-01-82/9245). 

 

Мероприятие 1.22. Проведение статистических наблюдений и обработка данных, 

полученных в результате этих наблюдений, в соответствии с официальной федеральной 

статистической методологией, за работой жилищно-коммунального хозяйства и объектов 

энергетики в зимних условиях 

Статистическое наблюдение за работой жилищно-коммунального хозяйства и объектов 

энергетики в зимних условиях по форме № 2-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о работе жилищно-

коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», утвержденной, 

постановлением Росстата РФ от 23.09.2009 № 206, осуществляется Министерством один раз в 

год по состоянию на 1 декабря текущего года. Данные направлены в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по форме 2-ЖКХ 

(зима) срочная (на 01.12.2021 исх. от 02.12.2021 № 11-01-82/10221). 

 

Мероприятие 1.23. Проведение статистических наблюдений и обработка данных, 

полученных в результате этих наблюдений, в соответствии с официальной федеральной 

статистической методологией о наличии и расходе топлива организациями жилищно-

коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях 

Организация и проведение статистического наблюдения о наличии и расходе топлива 

организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях 

осуществляется по форме № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива 

организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», 

утвержденной постановлением Росстата Российской Федерации от 23.09.2009 № 206. 

Министерством организован сбор и обработка информации от муниципальных 

образований ежемесячно по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным в период с 

января 2021 года по апрель 2021 года (включительно) и в декабре 2021 года. Сводные данные 

направляются в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации до 4 числа месяца, следующего за отчетным (на 01.01.2021 исх. от 25.12.2020  

№ 11-01-82/12035, на 01.02.2021 исх. от 02.02.2021 № 11-01-82/658, на 01.03.2021 
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исх. от 02.03.2021 № 11-01-82/1513, на 01.04.2021 исх. от 01.04.2021 № 11-01-82/2459, 

на 01.12.2021 исх. от 02.12.2021 № 11-01-82/10221). 

 

Мероприятие 1.24. Организация проведения инженерно-технических мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 

12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Законом Свердловской области  

от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Свердловской области», постановлением суженого 

заседания Правительства Свердловской области от 24.05.2018 № 19-П «О спасательных службах 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и управлению рисками 

чрезвычайных ситуаций и происшествий регионального характера в Свердловской области», в 

целях организации и проведения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

управления подчиненными спасательными службами энергообеспечения и коммунально-

технического обеспечения гражданской обороны и управления рисками возникновения 

чрезвычайной ситуации и происшествий регионального характера в сфере энергообеспечения и 

жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований, в Министерстве созданы: 

спасательная служба энергообеспечения гражданской обороны и управления рисками 

возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий регионального характера в сфере 

энергообеспечения в Свердловской области и спасательная служба коммунально-технического 

обеспечения гражданской обороны и управления рисками возникновения чрезвычайной 

ситуации и происшествий регионального характера в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

в Свердловской области. 

В 2021 году проведено пять практических мероприятий, направленных на усиление 

постоянной готовности вышеуказанных указанных спасательных служб. 

 

Мероприятие 1.25. Организация и проведение мониторинга своевременного выполнения 

требований федерального законодательства и планов мероприятий по подготовке 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и 

организаций жилищного и коммунального комплексов Свердловской области к отопительному 

сезону 

Организация оперативного взаимодействия с органами местного самоуправления и 

юридическими лицами, находящимися на территории Свердловской области, при подготовке 

жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического 

комплексов к отопительному периоду 2021/2022 года осуществлялась в рамках распоряжения 

Правительства Свердловской области от 20.04.2021 № 172-РП «Об итогах отопительного 

периода 2020/2021 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, 

коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе 

в отопительный период 2021/2022 года» (далее – распоряжение от 20.04.2021 № 172-РП), а также 

приказа Министерства от 07.04.2021 № 154 «О назначении ответственных лиц Министерства, 

оказывающих содействие муниципальным образованиям, расположенным на территории 

Свердловской области, в осуществлении подготовки жилищно-коммунального хозяйства 

к отопительному периоду 2021/2022 года» (далее – приказ от 07.04.2021 № 154). 

Распоряжением от 20.04.2021 № 172-РП определены основные задачи исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления по 

подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры 

Свердловской области к отопительному периоду 2021/2022 года. 

В рамках реализации требований распоряжения от 20.04.2021 № 172-РП и организации 

работы по взаимодействию Министерства и органов местного самоуправления муниципальных 

образований по мониторингу хода подготовки жилищно-коммунального хозяйства 
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муниципальных образований к отопительному периоду 2021/2022 года и в ходе его прохождения 

были проведены семинары в режиме видео-конференц-связи на площадке ZOOM 03.06.2021 и 

14.07.2021 по вопросам: «Требования, предъявляемые к сбору, оформлению и представлению 

информации в Министерство в период подготовки к отопительному периоду и в ходе его 

прохождения» и «Анализ сведений, представленных в Министерство по форме статистической 

отчетности 1-ЖКХ (зима) срочная. Основные системные ошибки и их устранение». 

Министерством совместно с государственным бюджетным учреждением Свердловской 

области «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения 

им. Н.И. Данилова», при содействии Уральского управления Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору для руководителей органов местного 

самоуправления муниципальных образований 18.08.2021 был проведен семинар по теме: 

«Оценка готовности муниципальных образований к отопительному периоду» с последующим 

тестированием участников семинара. 

Заместителем Министра А.Н. Кислицыным 28.04.2021 было проведено совещание в 

режиме видео-конференц-связи с руководителями органов местного самоуправления и 

организаций жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований по вопросу 

«Об итогах отопительного периода 2020/2021 года и задачах по подготовке жилищного фонда, 

объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований к работе в отопительный период 2021/2022 года» (протокол от 28.04.2021 № 54). 

Ход подготовки к отопительному периоду 2021/2022 года и исполнение органами 

местного самоуправления муниципальных образований по выполнению положений Правил 

оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности 

к отопительному периоду» (далее – Приказ Минэнерго России № 103) были рассмотрены 

на совещаниях Министерства с руководителями органов местного самоуправления 

муниципальных образований в режиме видеоконференции: 11.08.2021 и 15.09.2021 (протоколы 

соответственно от 11.08.2021 № 109 и от 15.09.2021 № 128). 

05.08.2021 на оперативном совещании Правительства Свердловской области был 

рассмотрен вопрос «О ходе подготовки жилищно-коммунального комплекса Свердловской 

области к отопительному сезону 2021/2022 года, в том числе о выполнении мероприятий по 

модернизации и ремонту сетей тепло-, газо- и водоснабжения и погашении задолженности 

потребителей жилищно-коммунальных услуг» (протокол от 11.08.2021 № 23-ОП). 

23.09.2021 на оперативном совещании Правительства Свердловской области был 

рассмотрен вопрос «О запуске отопительного сезона 2021/2022 года в Свердловской области» 

(протокол от 30.09.2021 № 27-ОП). 

25.11.2021 на оперативном совещании Правительства Свердловской области был 

рассмотрен вопрос «О прохождении отопительного сезона 2021/2022 года в Свердловской 

области, в том числе о ситуации по обеспечению погашения задолженности домохозяйств, 

государственных и муниципальных организаций за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы» (протокол от 01.12.2021 № 33-ОП). 

Вопросы прохождения отопительного периода 2021/2022 года и реализации мероприятий, 

проводимых муниципальными образованиями (организациями жилищно-коммунального 

хозяйства) по устранению замечаний, выявленных специалистами Уральского управления 

Ростехнадзора при проведении проверок готовности к отопительному периоду 2021/2022 года 

были рассмотрены на совещаниях Министерства с руководителями органов местного 

самоуправления муниципальных образований в режиме видеоконференции, в том числе на 

площадке ZOOM: 01.11.2021, 10.11.2021, 23.11.2021 и 24.12.2021 (протоколы соответственно от 

02.11.2021 № 82, от 11.11.2021 № 156, от 24.11.2021 № 159 и 24.12.2021 № 180). 

При необходимости руководители наиболее проблемных, в вопросах подготовки 

к отопительному периоду, органов местного самоуправления и организаций жилищно-

коммунального хозяйства муниципальных образований заслушиваются руководителями 
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Министерства, а при необходимости на заседаниях или оперативных совещаниях Правительства 

Свердловской области. 

Контроль за исполнением мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 

2021/2022 года осуществляется в постоянном режиме, в том числе и в рамках сбора сведений 

по форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима) срочная, которая ежемесячно (до 4 числа 

месяца, следующего за отчетным) представляется в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, а также в ходе выезда специалистов 

Министерства в рамках исполнения приказа от 07.04.2021 № 154. 

Получение паспортов готовности муниципальных образований к отопительному периоду 

2021/2022 года осуществляется в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго России 

№ 103. 

В соответствии с поручением Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева 

об организации контроля за выполнением муниципальными образованиями требований Приказа 

Минэнерго России № 103 в части получения муниципальными образованиями паспортов (актов) 

готовности к отопительному периоду 2021/2022 года (далее – паспорта (акты) готовности) 

Министерством совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований, 

Уральским управлением Ростехнадзора и заинтересованными органами государственной власти 

Свердловской области организован мониторинг получения паспортов (актов) готовности. 

Министерством с Уральским управлением Ростехнадзора организовано оперативное 

взаимодействие по представлению информации и координации действий всех заинтересованных 

сторон. 

 

Мероприятие 1.26. Анализ результатов опросов населения по критерию 

«Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами» 

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 21.04.2014 № 202-УГ 

«Об оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и 

муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в 

собственности Свердловской области или в муниципальной собственности, осуществляющих 

оказание услуг населению муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» на основании предоставляемой Министерством цифрового развития и 

связи Свердловской области выгрузки данных Министерством проводится анализ итогов 

социологических опросов населения по критерию «Удовлетворенность населения жилищно-

коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжение населения 

топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения», проведенных 

на портале «Открытое Правительство Свердловской области».  

На вышеуказанном портале граждане в режиме свободного доступа имеют возможность 

оценить качество предоставляемых коммунальных услуг, а также оставить краткие комментарии 

о своих претензиях к поставщикам данных услуг. 

По итогам 2021 года в целом по региону 77,98% голосовавших респондентов 

удовлетворены уровнем организации теплоснабжения, водоснабжения (водоотведения), 

электроснабжения и газоснабжения. 

В целях повышения качества жилищно-коммунальных услуг Министерством в адрес 

муниципальных образований направляются письма о предоставлении сведений о компаниях, 

оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению, а также о выявленных нарушениях и 

принятых мерах по их устранению. Также в адрес муниципальных образований направляются 

рекомендации о повышении информированности граждан, о возможности голосования на 

портале «Открытое Правительство Свердловской области». С целью повышения активности 

граждан в голосовании на официальном сайте Министерства размещена ссылка на портал 

«Открытое Правительство Свердловской области». 
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Министерством ежемесячно проводится мониторинг промежуточных результатов 

опросов с целью оперативного вмешательства при выявлении фактов систематической поставки 

коммунальных услуг ненадлежащего качества или принятия иных необходимых управленческих 

решений. Промежуточные результаты проведенных опросов ежемесячно размещаются 

Министерством на официальном сайте Министерства. 

 

Мероприятие 1.27. Предоставление субсидий/иных межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на 

проведение инвентаризации объектов коммунальной инфраструктуры в целях ликвидации 

бесхозяйных объектов 

В рамках реализации государственной программы в 2021 году не предусмотрены 

субсидии (иные межбюджетные трансферты) муниципальным образованиям, расположенным на 

территории Свердловской области, на проведение инвентаризации объектов коммунальной 

инфраструктуры в целях ликвидации бесхозяйных объектов. 

В 2021 году выявлено 1137 и зарегистрировано 1796 бесхозяйных объектов жилищно-

коммунального хозяйства в установленном порядке в муниципальную собственность. 

По состоянию на 01.01.2022 10055 бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства 

необходимо зарегистрировать в муниципальную собственность. 

 

Мероприятие 1.28. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере 

В рамках реализации мероприятия в соответствии с Правилами предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на реализацию концессионных 

соглашений в коммунальной сфере из областного бюджета осуществлено софинансирование 

платы концедента в размере 359 801,0 тыс. рублей для 10 муниципальных образований. 

Обеспечить 100% освоение бюджета 2021 года в объеме лимитов бюджетных обязательств и 

принятых бюджетных обязательств не представилось возможным в связи с расторжением 

концессионных соглашений в Каменском городском округе и Кировградском городском округе. 

В 2021 году в рамках исполнения концессионных обязательств реализованы следующие 

мероприятия:  

– на территории города Красноуфимска построено 10 газовых источников тепловой 

энергии суммарной тепловой мощностью 24,3 МВт взамен неэффективных 1 газовой и 9 

угольных котельных.  

Построенные котельные позволят обеспечить надежное теплоснабжение и горячее 

водоснабжение 18,5 тыс. жителей городского округа Красноуфимск, проживающих в 268 

многоквартирных жилых домах и 57 домах частного сектора, а также 440 юридических лиц, в 

том числе являющихся объектами социального назначения; 

– в Каменск-Уральском городском округе произведена масштабная модернизация 

участков квартальных трубопроводов системы теплоснабжения, реконструкция зданий 

теплового комплекса, реконструкция тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей с целью 

повышения энергоэффективности, модернизация технологического оборудования, замена 

насосных агрегатов, трубопроводов, запорной и коммутационной аппаратуры НС ТП-5 

обеспечивающая теплоснабжением более 138 многоквартирных домов; 

– в Полевском городском округе произведена установка системы химводоподготовки, в 

том числе монтаж и пуско-наладочные работы на газовой котельной мощностью 60 МВт. 

– в Малышевском городском округе выполнено проектирование нового водозабора 

скважин в п. Шамейском и произведена реконструкция водопроводных сетей с целью 

обеспечения бесперебойного и надежного водоснабжения; 

– в Тавдинском городском округе выполнены строительно-монтажные работы по 

реконструкции участка сети ХВС по ул. Красногвардейская от промзоны и парка «ЛК» 
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протяженностью 950 м. и строительству участка по ул. Красногвардейская до перекрестка с 

ул. Песчанный, выполнено строительство водопроводных камер переключения с установкой 

приборов учета 6 шт., реконструкция канализационной насосной станции №2 по ул. 9 Января, 

127в (12960 м3/сут), строительство новой канализационной насосной станции №3 по ул. Кирова 

151; 

– в Сысертском городском округе выполнены работы по реконструкции газовой котельной 

в г. Сысерть по ул. 4-ой Пятилетки, реконструкции тепловой сети  по ул. Ленина, 

от ул. Тимирязева до д/сада № 38 в г. Сысерть, реконструкции  ТП № 8 в г. Сысерть, 

реконструкции тепловой сети  от ТП № 3 до ул. Сосновая в п. Двуреченск, реконструкции 

тепловой сети по ул. Ленина от дома 27 до дома 56 в п. Двуреченск, реконструкции тепловой 

сети ул. Чернавских, 4 а - ул. Чернавских,2, реконструкции газовой котельной  по ул. Демина 33а 

в пос. Бобровский; 

– в Зареченском сельском поселении выполнены работы по замене труб водоснабжения 

с. Скатинское, по ул. Советская и замена труб теплоснабжения, пос. Восход, 

по ул. Механизаторов; 

– в городском округе Богданович произведена модернизация магистрального 

трубопровода от котельной БФЗ с заменой теплоизоляции от тепловой камеры № 2 до тепловой 

камеры №3 (г. Богданович ул. Ст. Разина) длина: 1173 м. 

 

Мероприятие 1.29. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в собственности Свердловской области, в соответствии с концессионными 

соглашениями 

Порядок выплаты платы концедента по концессионным соглашениям, заключенным в 

отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, 

концедентом по которым выступает Свердловская область, утвержден постановлением 

Правительства Свердловской области от 20.09.2018 № 612-ПП. 

На 2021 год в бюджете Свердловской области с учетом заключенных концессионных 

соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, право 

собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Свердловской области, 

от 05.03.2018 № 10-2018-34, от 05.03.2018 № 10-2018-35 и от 03.09.2018 № 10-2018-126 

предусмотрено 448,3 млн. рублей.  

Фактически произведена выплата платы концедента на общую сумму 313,3 млн. рублей 

(По итогам заседания комиссии Министерства по рассмотрению заявок на выплату платы 

концедента по концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов 

теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает 

Свердловская область, при реализации полномочий, закрепленных за Министерством, 

состоявшегося 09.12.2021 (протокол от 16.12.2021 № 173), комиссией принято решение 

не осуществлять выплату ОАО «ОТСК» платы концедента по концессионным соглашениям 

от 05.03.2018 № 10-2018-34, от 05.03.2018 № 10-2018-35, от 03.09.2018 № 10-2018-126 

за III квартал 2021 года). 

В 2021 году концессионером инвестиционные мероприятия не выполнялись, проводились 

только капитальные ремонты и эксплуатация имущества. 

 

Мероприятие 1.30. Создание автоматизированной информационной системы 

«Региональный портал мониторинга жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской 

области» 

В 2021 году средства на реализацию мероприятия не были предусмотрены. 

На сегодняшний день Портал мониторинга жилищно-коммунального хозяйства в 

Свердловской области (далее – Портал мониторинга ЖКХ) полностью функционирует и 

осуществляет следующие ключевые задачи: 
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– формирование сводных отчетов в автоматическом режиме по 45 формам сбора данных; 

– определение и установление периодичности сдачи отчетности, контроль за ее 

представлением с учетом распределения зон ответственности; 

– обработка и анализ масштабного количества информации в отраслевой сфере в 

краткосрочный период. 

Порталом мониторинга ЖКХ осуществляется взаимодействие (обмен данными) с 

федеральной информационной системой АСМ ЖКХ (Реформа ЖКХ), курируемой 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и 

государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального. 

Авторизация и идентификация пользователей и организаций осуществляются посредством 

федеральной Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), ввод данных 

подтверждается квалифицированной электронной подписью. 

В данный момент на Портале мониторинга ЖКХ зарегистрированы и осуществляют 

работу все муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области и 

региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Результаты работы Портала мониторинга ЖКХ за текущий период показали достижение 

заданных перед информационной системой целей и выполнение поставленных задач. 

 

Мероприятие 1.33. Проверка заявок концессионера на выплату платы концедента по 

концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснабжения, 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает 

Свердловская область 

В 2021 году Министерством организовано проведение конкурса на оказание услуг по 

аудиту заявок концессионера на выплату платы концедента по заключенным концессионным 

соглашениям в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, право 

собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Свердловской области, 

от 05.03.2018 № 10-2018-34, от 05.03.2018 № 10-2018-35 и от 03.09.2018 № 10-2018-126.  

По результатам конкурсной процедуры с подрядной организацией был заключен 

государственный контракт от 31.05.2021 № 16 на сумму 1100 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2022 подрядной организацией осуществлены работы по проверке 

заявок по всем 4 этапам, выполнены надлежащим образом (проверены 12 заявок на выплату 

платы концедента за период 4 квартала 2020 года, 1, 2 и 3 кварталов 2021 года), подписаны акты 

выполненных работ. 

 

Мероприятие 1.35. Обеспечение мероприятий по модернизации коммунальной 

инфраструктуры и мероприятие 1.35-1. Обеспечение мероприятий по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 

№ 1451 о предоставлении финансовой поддержки за счет государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Свердловской областью 

(далее – Фонд) заключены соглашения и реализуются проекты модернизации по строительству 

объектов системы водоотведения пос. Верхние Серги «Строительство очистных сооружений на 

территории ГП Верхние Серги» (соглашение заключено от 07.02.2020 № 32/МКИ) и г. Ревда 

«Реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации ГО 

Ревда» (соглашение заключено от 27.11.2020 № 54/МКИ). 

1) «Строительство очистных сооружений на территории ГП Верхние Серги». 

Строительно-монтажная готовность объекта – 100%. Завершение благоустройства 

запланировано в весенне-летний период 2022 года. Ввод объекта в запланирован во 2 квартале 

2022 года. 
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2) «Реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-бытовой 

канализации ГО Ревда». Общая техническая готовность объекта составляет 9%. 

С целью исполнения договорных обязательств, взятых на себя Свердловской областью по 

договору с Фондом, в настоящее время УМП «Водоканал» ГО Ревда объявлен конкурс по 

определению новой подрядной организации на выполнение работ по реконструкции и 

модернизация очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации городского округа 

Ревда Свердловской области. Ориентировочный срок заключения муниципального контракта с 

новой подрядной организацией – февраль 2022 года. 

Учитывая высокую социальную значимость строительства очистных сооружений на 

территории городского округа Ревда, а также в связи с тем, что при заключении нового 

муниципального контракта технически невозможно выполнить строительство и ввод объекта в 

эксплуатацию ранее декабря 2022 года (в соответствии с разделом «Проект организационного 

строительства» проектной документации срок строительства объекта составляет 24 месяца) 

Свердловской областью направлено обращение в Фонд о заключении дополнительного 

соглашения к Договору в части переноса срока ввода объекта в эксплуатацию с 2022 года на 2023 

год. В настоящее время дополнительным соглашением с Фондом срок ввода объекта в 

эксплуатацию перенесен на октябрь 2023 года. 

 

Подпрограмма 1-1. Чистая вода 

 

Мероприятие 1-1.1. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения и Мероприятие 1-1.1-1. Реализация проектов развития систем водоснабжения, 

направленных на обеспечение населения Свердловской области качественной питьевой водой из 

централизованных систем водоснабжения 

 

В 2021 году в рамках регионального проекта «Чистая вода (Свердловская область)» 

продолжалась реализация мероприятий по строительству водозаборных сооружений и сетей 

водоснабжения в городе Верхняя Тура, а также системы водоснабжения города Кушвы от 

Половинкинского участка подземных вод, начатых в 2019 году за счет средств областного 

бюджета и бюджетов городского округа Верхняя Тура и Кушвинского городского округа. 

В городе Верхняя Тура разрешением от 26.10.2021 № RU 66319000-9-2021 введен в 

эксплуатацию объект «Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в г. 

Верхняя Тура». Реализация мероприятия обеспечила качественной питьевой водой население 

(9,2 тыс. человек), объекты социальной сферы и объекты перспективной застройки. 

В Кушвинском городском округе по состоянию на 1 января 2022 года уровень технической 

готовности объекта составляет 80,9%. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 

20.12.2022. 

 Реализация мероприятия позволит повысить уровень комплексного обустройства 

объектами инженерной инфраструктуры Кушвинского городского округа и обеспечит 

стабильность качества питьевого водоснабжения для 28,1 тыс. человек. 

Более того, за счет собственных средств муниципальных образований выполнены 

следующие проекты: 

– в Кленовском сельском поселении в начале III квартала 2021 года завершена установка 

модульных очистных сооружений еще на 2 скважинах (стоимость проекта составила 

3 млн. рублей). По итогам реализации качественным питьевым водоснабжением обеспечено 

3,5 тыс. человек; 

– в рамках реализации мероприятия по приобретению, поставке и монтажу станции 

водоподготовки «КЕМЬ» в с. Ильинском городского округа Богданович более 1 тыс. человек, с 

учетом социально-культурных объектов, обеспечены питьевой водой надлежащего качества. 

Стоимость реализации мероприятия составила 8,7 млн. рублей; 

– в целях обеспечения населения качественной питьевой водой Администрацией 

Туринского городского округа осуществляется геологоразведка подземных источников 
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питьевого водоснабжения, по результатам которой будет разработана проектно-сметная 

документация на строительство объектов водоснабжения; 

– также на территориях Верхотурского городского округа в 2021 году в рамках ремонта 

двух водозаборных узлов количество человек, обеспеченных питьевой водой надлежащего 

качества, увеличилось на 1859. 

 

Мероприятие 1-1.2. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения в рамках инвестиционных программ организаций водопроводно-

канализационного хозяйства 

Объемы финансирования мероприятия в 2021 году были предусмотрены в размере – 

3068,6 тыс. рублей. 

Информация о фактическом исполнении мероприятия будет получена во II квартале 

2022 года, после предоставления соответствующих отчетов организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Мероприятие 1-1.3. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения в рамках исполнения обязательств концессионеров по концессионным 

соглашениям 

Объемы финансирования мероприятия в 2021 году были предусмотрены в размере – 

9050,0 тыс. рублей. 

Информация о фактическом исполнении мероприятия будет получена во II квартале 

2022 года, после предоставления соответствующих отчетов организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Подпрограмма 2. Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области 

 

Мероприятие 2.1-1. Предоставление субсидий на реализацию проектов капитального 

строительства муниципального значения по развитию газификации 

Общий объём бюджетных ассигнований из областного бюджета по государственной 

программе на 2021 год составляет 325 690,7 тыс. рублей.  

В 2021 году в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области о 

распределении субсидий в рамках подпрограммы предусмотрено выделение субсидий из 

областного бюджета 14 муниципальным образованиям на реализацию 14 проектов капитального 

строительства муниципального значения по развитию газификации (далее – объекты) в сумме 

325 690,7 тыс. рублей. Объем софинансирования из местного бюджета в 2021 году на реализацию 

проектов предусмотрен в сумме 24 950,0 тыс. рублей.  

По итогам 2021 года: 

1) заключены 10 соглашений и 10 дополнительных соглашений к ним с муниципальными 

образованиями на предоставление субсидий из областного бюджета по 10 вновь начинаемым в 

2021 году объектам и 4 дополнительных соглашения к соглашениям, заключенным в 2019-2020 

годах, по 4 переходящим на 2021 год объектам. Общая сумма предоставляемой в 2021 году 

субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям в соответствии с заключенными 

соглашениями (с учетом дополнительных соглашений) по всем объектам составила 

325 690,1 тыс. рублей (с учетом дополнительных соглашений). Отклонение от плановых 

значений в связи с округлением объема субсидии из областного бюджета по государственной 

программе; 

2) с учётом установленного порядка субсидии из областного бюджета перечислены 

муниципальным образованиям в полном объеме в соответствии с заключенными соглашениями; 

3) согласно отчетов муниципальных образований по объектам в рамках соглашений, 

заключенных на 2021 год, кассовое исполнение по областному бюджету составило 

313 302,5 тыс. рублей. Объем софинансирования из местного бюджета в 2021 году объектов 

составил 24 950,4 тыс. рублей. 
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Завершены строительно-монтажные работы по 11 объектам (из 12 предусмотренных к 

завершению в 2021 году) общей протяженностью 117,2 км газопроводов (возможно уточнение 

протяженности в соответствии с разрешительными документами на ввод в эксплуатацию), из них 

по 9 объектам и 1 объекту частично (не по всем этапам) общей протяженностью 102 км 

газопроводов (с учетом отводов к жилым домам) получены разрешительные документы на ввод 

в эксплуатацию: в муниципальном образовании Алапаевское, в Бисертском городском округе, в 

городском округе Верхняя Тура, в городском округе Верхотурский, в Горноуральском городском 

округе (по 2 этапу газопровода), в Качканарском городском округе, в Новоуральском городском 

округе, в Пышминском городском округе, в Тавдинском городском округе, в городском 

поселении Атиг Нижнесергинского муниципального района.     

Дополнительно введены в эксплуатацию 2 объекта (получены разрешительные документы 

на ввод в эксплуатацию), субсидии из областного бюджета на строительство которых выделялись 

в предыдущие годы, общей протяженностью 18,1 км (в соответствии с разрешительными 

документами на ввод в эксплуатацию): в Баженовском сельском поселении Байкаловского 

муниципального района Свердловской области, в городском округе Красноуфимск. 

Полностью выполнены работы, предусмотренные на 2021 год, по 2 из 2 переходящих на 

2022 год объектам. 

Количество жилых домов (квартир), для которых создана техническая возможность 

подключения к газораспределительным сетям, в 2021 году составило 2319 дома (квартиры) (с 

учетом введенных в 2021 году объектов, субсидии из областного бюджета на строительство 

которых выделялись в предыдущие годы). 

С начала реализации государственной программы: 

- получены разрешительные документы на ввод в эксплуатацию по 133 объектам 

газоснабжения и 2 объектам частично (не по всем этапам (группам)) общей протяженностью 

1086,4 км газопроводов (в соответствии с разрешительными документами на ввод в 

эксплуатацию), из них дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей 

протяженностью 1081,5 км (без учета реконструируемых) или 111,2% от запланированной 

протяжённости; 

- количество жилых домов (квартир), для которых создана техническая возможность 

подключения к газораспределительным сетям, составило 30 302 дома (квартиры) или 95% от 

запланированного количества.  

Отклонение от плана связано с уточнением фактической протяжённости газопроводов (в 

соответствии с разрешительными документами на ввод объектов в эксплуатацию) и перечня 

объектов, по которым получены разрешительные документы на ввод объекта в эксплуатацию на 

31.12.2021 года. 

Субсидии из областного бюджета, перечисленные муниципальным образованиям, но 

неиспользованные ими в 2021 году на реализацию проектов капитального строительства, 

подлежат возврату в областной бюджет. В случае необходимости на основании обращений 

администраций муниципальных образований Министерством будут приниматься решения о 

возможности использования субсидии из областного бюджета на те же цели в 2022 году. 

 

Мероприятие 2.1-2. Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по развитию 

газификацию  

Общий объём бюджетных ассигнований из областного бюджета по государственной 

программе на 2021 год составляет 23 967,0 тыс. рублей.  

В 2021 году в рамках подпрограммы было предусмотрено выделение субсидий из 

областного бюджета 2 муниципальным образованиям (Туринскому городскому округу и 

Городскому округу «город Ирбит» Свердловской области) на реализацию 2 мероприятий по 

развитию газификации (далее – мероприятия).  

По итогам 2021 года (на 31.12.2021): 

1) заключены 5 дополнительных соглашений с Туринским городским округом и 

Городским округом «город Ирбит» Свердловской области к соглашениям о предоставлении 
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субсидий из областного бюджета по 2 мероприятиям по развитию газификации, заключенным в 

2020 году (с Туринским городским округом и Городским округом «город Ирбит» Свердловской 

области). Общая сумма предоставляемой в 2021 году субсидии из областного бюджета 

муниципальным образованиям в соответствии с заключенными соглашениями (с учетом 

дополнительных соглашений) по 2 мероприятиям составила 23 697,0 тыс. рублей (с учетом 

дополнительных соглашений). Отклонение от плановых значений - 270,0 тыс. рублей (экономия 

по результатам конкурсных процедур); 

2) с учётом установленного порядка субсидии из областного бюджета перечислены 

муниципальным образованиям в полном объеме в соответствии с заключенными соглашениями; 

3) согласно отчетов муниципальных образований кассовое исполнение по областному 

бюджету составило 16 864,6 тыс. рублей. Объем софинансирования из местного бюджета в 2021 

году на реализацию мероприятий составил 17 588,2 тыс. рублей; 

4) завершены работы по строительству распределительных сетей по 2 мероприятиям 

(за исключением работ по восстановлению дорожного покрытия по мероприятию городского 

округа «город Ирбит» Свердловской области). Получены разрешительные документы на ввод в 

эксплуатацию распределительных сетей газоснабжения по 2 мероприятиям общей 

протяженностью 12,1 км. 

По итогам мониторинга подключения (технологического присоединения) потребителей к 

сетям газораспределения, построенным за счет бюджетных средств в рамках государственной 

программы, по объектам введенных в эксплуатацию в 2021 году количество подключенных 

потребителей составило 9037 единиц, средний уровень подключений – 34,86%. 

 

Мероприятие 2-1.3. Предоставление иного межбюджетного трансферта на реализацию 

мероприятия по строительству пункта регазификации сжиженного природного газа на 

территории Шалинского городского округа 

В 2021 году средства на реализацию мероприятия не были предусмотрены. 

 

Мероприятие 2.3. Корректировка схемы и программы развития электроэнергетического 

комплекса Свердловской области на среднесрочную перспективу  

Схема и программа развития электроэнергетики Свердловской области на период  

2022–2026 годов утверждена указом Губернатора Свердловской области от 30.04.2021 № 252-УГ 

«Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Свердловской области 

на период 2022-2026 годов». 

 

Мероприятие 2.5. Организация корректировки Генеральной схемы газоснабжения и 

газификации Свердловской области 

В 2018 году принято решение о разработке новой Генеральной схемы газоснабжения и 

газификации Свердловской области на период до 2028 года и перспективу до 2035 года. 

Необходимость в корректировке ранее разработанной схемы отсутствует. 

Работа по разработке Генеральной схемы газоснабжения и газификации Свердловской 

области на период до 2028 года и перспективу до 2035 года ведется в рамках Мероприятия 2.31. 

 

Мероприятие 2.6. Проведение конкурсных отборов заявок муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из средств 

областного бюджета, подготовка и представление в Правительство Свердловской области 

проектов нормативных правовых актов, проведение согласования и заключение соглашений с 

администрациями муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на получение субсидий из средств областного бюджета, контроль за соблюдением 

порядка предоставления субсидий из областного бюджета, подготовка в установленном порядке 

отчетной информации по действующим и проектируемым областным программам  

За отчетный период 2021 года подготовлены материалы к пяти заседаниям комиссии с 

целью отбора заявок для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 
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муниципальных образований на реализацию проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации (далее – мероприятие 1) и на реализацию 

мероприятий по развитию газификации (далее – мероприятие 2) в рамках государственной 

программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП: 

по проведению дополнительного отбора на 2021 год и последующие годы планового 

периода по мероприятию 1 заседание комиссии состоялось 19 февраля 2021 года (протокол от 

02.03.2021 № 1); 

по проведению дополнительного отбора на 2021 год по мероприятию 2, заседание 

комиссии состоялось 29 апреля 2021 года (протокол от 17.05.2021 № 3); 

по проведению дополнительного отбора на 2021 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

по мероприятию 1, заседание комиссии состоялось 14 мая 2021 года (протокол от 17.05.2021 

№ 4); 

по проведению дополнительного отбора на 2021 год по мероприятию 1, заседание 

комиссии состоялось 28 июня 2021 года (протокол от 30.06.2021 № 6); 

по проведению отбора заявок на 2022 год (первый этап) по мероприятию 1, заседание 

комиссии состоялось 30 августа 2021 года (протокол от 01.09.2021 № 17); 

по проведению отбора заявок на 2021 год по мероприятию 2, заседание комиссии 

состоялось 15 сентября 2021 года (протокол от 17.09.2021 № 19); 

по проведению отбора заявок на 2021 год по мероприятию 2, заседание комиссии 

состоялось 4 октября 2021 года (протокол от 05.10.2021 № 22); 

по проведению отбора заявок на 2022 год (второй этап) по мероприятию 1, заседание 

комиссии состоялось 22 декабря 2021 года (протокол от 22.12.2021 № 32). 

В части заключения Соглашений и контрольных мероприятий. 

По итогам 2021 года заключено: 

- 10 соглашений и 10 дополнительных соглашений к ним с муниципальными 

образованиями на предоставление субсидий из областного бюджета по 10 вновь начинаемым в 

2021 году объектам по развитию газификации и 4 дополнительных соглашения к соглашениям, 

заключенным в 2019-2020 годах, по 4 переходящим на 2021 год объектам по развитию 

газификации; 

- 5 дополнительных соглашений с муниципальными образованиями к соглашениям о 

предоставлении субсидий из областного бюджета по 2 мероприятиям по развитию газификации, 

заключенным в 2020 году; 

- 3 дополнительных соглашения с муниципальными образованиями (Арамильский 

городской округ, Тавдинский городской округ и Кушвинский городской округ) о расторжении 

соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета по 3 мероприятиям по развитию 

газификации, заключенным в 2020 году, по причинам невозможности исполнения 

муниципальными образованиями обязательств по Соглашениям, в том числе в установленные 

соглашениями сроки.  

За отчетный период в соответствии с приказом Министерства от 14.12.2020 № 580 

«Об утверждении Плана контрольных мероприятий Министерства на 2021 год» проведены 2 

контрольных мероприятия по использованию средств областного бюджета, выделенных 

муниципальным образованиям на реализацию проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации в 2020-2021 годах по подпрограмме 

«Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области» (Баженовского 

сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области, 

Пышминского городского округа) в части соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий. 

 

Мероприятие 2.7. Участие в подготовке и проведении научно-практических конференций, 

семинаров, конкурсов по тематике развития отрасли 
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22 декабря 2021 года состоялась XIII открытая экспертная конференция энергетиков 

Свердловской области и Уральского региона на тему: «Цифровая трансформация проблемы и 

перспективы развития в энергетике». 

В работе конференции приняли участие, как представители электросетевых и 

энергетических организаций Свердловской области, так и студенты вузов, колледжей, 

техникумов. 

Решения конференции в дальнейшем будут учтены при актуализации и разработке 

документов развития Свердловской области на перспективный период. 

В 2021 году мероприятие прошло в онлайн-формате. 

 

Мероприятие 2.8. Участие в организации выполнения мероприятий гражданской обороны 

в режиме повседневной деятельности, в режиме повышенной готовности и в чрезвычайном 

режиме по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных со 

стихийными бедствиями, отказами систем жизнеобеспечения или авариями на объектах 

повышенной опасности 

Представители Министерства приняли участие в тренировках и учениях по гражданской 

обороне согласно утвержденному плану. 

 

Мероприятие 2.9. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

среди работников отрасли 

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекции, конкурсы профессионального мастерства среди работников 

отрасли в 2021 года не проводились. 

 

Мероприятие 2.10. Работа с кадровым резервом отрасли, включая проведение 

специальных семинаров, Уральского молодежного энергетического форума, выдвижение 

перспективных работников отрасли на участие в президентской программе подготовки 

управленческих кадров 

22 декабря 2021 года состоялась XIII открытая экспертная конференция энергетиков 

Свердловской области и Уральского региона на тему: «Цифровая трансформация проблемы и 

перспективы развития в энергетике». 

В работе конференции приняли участие как представители электросетевых и 

энергетических организаций Свердловской области, так и студенты вузов, колледжей, 

техникумов. 

Решения конференции в дальнейшем будут учтены при актуализации и разработке 

документов развития Свердловской области на перспективный период. 

В 2021 году мероприятие прошло в онлайн-формате. 

 

Мероприятие 2.11. Участие в организации и проведении проверок готовности 

региональных предприятий электроэнергетического комплекса к работе в отопительный зимний 

период 

Действующий в период 2012-2017 годах порядок проведения проверок готовности к ОЗП 

в рамках Положения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в ОЗП, 

утвержденный решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности 

электроснабжения (федерального штаба) от 06.07.2012 № 10 утратил силу.  

В рамках совершенствования системы контроля и оценки готовности субъектов 

электроэнергетики к работе в отопительный сезон Правительством Российской Федерации 

принято постановление от 10 мая 2017 года № 543, утверждающее Правила оценки готовности 

субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, вступили в силу с 01.07.2018 (далее 

– правила).        

Данные правила установили новый порядок проведения оценки готовности субъектов 

электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами 



19 

электросетевого хозяйства высшим классом номинального напряжения 110 кВ и выше и (или) 

объектами по производству электрической энергии суммарной установленной мощностью 25 

МВт и более, в том числе объектами по производству электрической энергии, 

функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

к работе в отопительный сезон.  

Оценка готовности указанных субъектов электроэнергетики к работе в отопительный 

сезон осуществляется Министерством энергетики Российской Федерации с учетом принципов 

риск-ориентированной модели на основании утвержденной приказом Минэнерго России 

от 27.12.2017 № 1233 (зарегистрирован в Минюсте России 13 февраля 2018 года № 50026). 

Таким образом, вопрос проведения проверок готовности к осенне-зимнему период 2020-

2021 годов относится к компетенции Минэнерго России. 

Вместе с тем, правила не распространяются на субъекты электроэнергетики, владеющие 

объектами электросетевого хозяйства высшим классом номинального напряжения ниже 110 кВ, 

объектами по производству электроэнергии суммарной мощностью менее 25 МВт. 

Согласно ответа на обращение Министерства, поступившего от заместителя руководителя 

Уральского управления Ростехнадзора Ф.К. Волкова от 27.07.2018 № 13-00-08/203, у работников 

Ростехнадзора отсутствуют основания для участия в комиссиях по проведению проверок 

готовности к очередному отопительному сезону с участием предприятий (организаций) 

владеющих объектами электросетевого хозяйства напряжением ниже 110 кВ и объектами 

электроэнергетики мощностью до 25 МВт. 

В связи с фактическим отказом Уральского управления Ростехнадзора от участия в 

комиссиях, проведение вышеуказанных проверок Министерством не представляется 

возможным. 

 

Мероприятие 2.12. Оптимизация процедуры подключения к электрическим сетям 

Значения показателей целевой модели «Технологическое присоединение  

к электрическим сетям», установленных распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» (далее – Распоряжение 

№ 147-р), и соответствующей дорожной карты Свердловской области на период  

2021-2023 годов достигнуты в полном объеме. 

№ Фактор Выполнение 

1.1. Удобство подачи заявки 100.00% 

1.2. Наличие «личного кабинета» на официальных сайтах сетевых 

организаций 

100.00% 

1.3. Прозрачность расчета платы за технологическое присоединение для 

заявителя 

100.00% 

2.1. Наличие упрощенной системы осуществления закупок 100.00% 

2.2. Упрощенная процедура проведения работ по строительству 100.00% 

2.3. Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого 

хозяйства 

100.00% 

2.4. Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ 100.00% 

3.1. Ускоренная процедура выдачи акта об осуществлении технологического 

присоединения 

100.00% 

3.2. Взаимодействие заявителя с энергосбытовой компанией 100.00% 

4.1. Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого 

хозяйства на этапе разработки документации по планировке территорий 

100.00% 

4.2. Формирование лучших практик организации процесса технологического 

присоединения заявителей к электросетям 

100.00% 

 ИТОГ: 100.00 % 
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Мероприятие 2.13. Организация работы Штаба по безопасности энергоснабжения 

потребителей Свердловской области 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 28 июля 2008 

№ 769 в Министерстве создан Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения 

Свердловской области, который на постоянной основе осуществляет мониторинг обстановки в 

энергетике Свердловской области. В состав штаба входят представители Министерства, 

системного оператора, объектов генерации, электросетевых и газовых компаний, Управления 

МЧС России по Свердловской области, Уральского управления Ростехнадзора. 

По итогам 2021 года издано 24 решения Штаба. 

 

Мероприятие 2.14. Мониторинг хода категорирования объектов и наличия паспортов 

безопасности у субъектов топливно-энергетического комплекса на территории Свердловской 

области 

Министерством подготовлен перечень объектов топливно-энергетического комплекса 

(далее – ТЭК), подлежащих категорированию на территории Свердловской области, который 

утвержден распоряжением Губернатора Свердловской области от 16.06.2020 № 104 РГ/ДСП 

«Об утверждении перечня объектов топливно-энергетического комплекса, подлежащих 

категорированию на территории Свердловской области». В указанный перечень на текущий 

момент включены 649 объектов ТЭК. На основании мониторинга, проведенного Министерством, 

по состоянию на 31 декабря 2021 года мероприятия по категорированию провели 491 объект 

ТЭК, включенных в указанный перечень. 

Из них по отраслям: 

– электроэнергетика – 70 объектов; 

– газоснабжение – 102 объекта; 

– снабжение нефтепродуктами – 16 объектов; 

– теплоснабжение – 303 объекта. 

По категориям и степени опасности объекты ТЭК распределены следующим образом: 

«Средняя» категория опасности – 9 объектов; 

«Низкая» категория опасности – 192 объекта; 

Категория опасности «не присвоена» – 290 объектам. 

Оформлены паспорта безопасности на 201 объект ТЭК с присвоенной категорией 

опасности (100%). 

В рамках установленных полномочий по категорированию объектов водоснабжения и 

водоотведения на территории Свердловской области Министерством проведены следующие 

мероприятия:  

1. Сформирован перечень объектов водоснабжения и водоотведения, подлежащих 

категорированию на территории Свердловской области (далее – Перечень); 

2. Подготовлено распоряжение Губернатора Свердловской области от 20.08.2021 № 130-

РГ/ДСП «Об утверждении перечня объектов водоснабжения и водоотведения на территории 

Свердловской области, подлежащих категорированию». 

3. Направлены уведомления всем предприятиям, эксплуатирующим объекты 

водоснабжения и водоотведения, о включении в указанный перечень (всего – 134 уведомления); 

4. На базе государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Институт 

развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова» 

проводятся обучающие семинары для руководителей и работников предприятий, 

эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения по вопросам категорирования. 

12.10.2021 проведен семинар в дистанционном формате для руководителей и работников 

организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в 

собственности муниципальных образований по вопросам обеспечения антитеррористической 

защищенности этих объектов. 
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5. На основании мониторинга, проведенного Министерством, по состоянию на 31 декабря 

2021 года мероприятия по категорированию проведены на 622 объектах водоснабжения и 

водоотведения, включенных в Перечень: 

– Первая категория присвоена – 2 объектам водоотведения. 

– Вторая категория присвоена – 1 объекту водоотведения. 

– Третья категория присвоена – 5 объектам (4 объекта водоснабжения и 1 объект 

водоотведения). 

– Четвертая категория присвоена – 36 объектам (21 объект водоснабжения и 15 объектов 

водоотведения). 

– Категория опасности не присвоена – 572 объектам (482 объекта водоснабжения 

и 90 объектов водоотведения). 

6 объектов водоснабжения выведены из эксплуатации. 

 

Мероприятие 2.15. Оказание содействия в реализации инвестиционных проектов 

генерирующими компаниями на территории Свердловской области 

Реализация крупных инвестиционных проектов, включенных в схему и программу 

развития электроэнергетики Свердловской области, завершена в 2017 году. 

Схема и программа развития электроэнергетики Свердловской области на период 2022-

2026 годов, утвержденная указом Губернатора Свердловской области от 30.04.2020 № 252-УГ, 

позволит осуществлять рассмотрение и согласование инвестиционных программ энергетических 

компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области. 

 

Мероприятие 2.16. Разработка региональной программы газификации Свердловской 

области на среднесрочную перспективу 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 

903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (далее – 

постановление) разработана региональная программа газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской области на 2021-2030 годы, 

утвержденная Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2021 № 775-УГ «Об 

утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Свердловской области на 2021–2030 годы». 

 

 

Мероприятие 2.17. Разработка паспорта газового хозяйства Свердловской области 

Ежегодно по запросу акционерного общества «Газпром» во взаимодействии с ООО 

«Газпром промгаз» Министерством в целях формирования консолидированного паспорта 

газового хозяйства Российской Федерации разрабатывается соответствующий паспорт 

Свердловской области на основе данных, предоставляемых газораспределительными 

организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельности на территории 

Свердловской области. Паспорт газового хозяйства планируется разработать в срок до 01.04.2022 

и будет направлен в установленном порядке направлен в адрес ООО «Газпром промгаз». 

 

Мероприятие 2.18 Участие в разработке и реализации мероприятий по профилактике 

терроризма на объектах топливно-энергетического комплекса Свердловской области 

В рамках работы Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории 

Свердловской области изданы решения Штаба, направленные на усиление 

антитеррористической защищенности объектов ТЭК, обеспечение информационного обмена, 

в случае чрезвычайных ситуаций, а также организацию режима повышенной готовности работы 

оборудования объектов энергетики в период, праздничных дней, а также особых и значимых 

событий. 
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Мероприятие 2.19. Участие в разработке и реализации программы импортозамещения для 

предприятий топливно-энергетического комплекса 

Министерством установлено рабочее взаимодействие с Министерством промышленности 

и науки Свердловской области, а также заинтересованными организациями топливно-

энергетического и энергомашиностроительного комплексов в том числе по регулярному 

информационному обмену об инновационных товарах и материалах отечественного 

производства. 

 

Мероприятие 2.20. Работа в рамках межведомственной комиссии по созданию системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 

Свердловской области 

Выполнение завершено в части создания системы. Министерство принимает участие в 

межведомственной комиссии, созданной Правительством Свердловской области, по созданию 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 

территории Свердловской области. В 2021 году заседания межведомственной комиссии не 

проводились. 

 

Мероприятие 2.21. Участие в ресурсном обеспечении программы индивидуального 

жилищного строительства для многодетных и малообеспеченных (льготных) категорий граждан 

на территории Свердловской области 

20 сентября 2016 года между Министерством по управлению государственным 

имуществом Свердловской области, Министерством строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области, Министерством  транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области и Министерством заключено межведомственное соглашение о взаимодействии 

исполнительных органов государственной власти по вопросам обеспечения коммунальной и 

транспортной инфраструктурой земельных участков (территорий), планируемых к 

формированию и предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, для 

индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно. 

В соответствии с пунктом 2.4 соглашения Министерство в течение 30 дней с даты 

поступления перечня предлагаемых территорий, который подготавливает Министерство по 

управлению государственным имуществом Свердловской области по предложениям ОМС, 

осуществляет их анализ на предмет: 

1) наличия технической возможности подключения предлагаемых территорий к сетям 

электроснабжения; 

2) определения титульного владельца близлежащей линии электропередачи и 

ориентировочного расстояния, на котором находится предполагаемая точка подключения к сетям 

электроснабжения; 

3) расчета укрупненной стоимости расходов на подключение рассматриваемых 

территорий. 

В рамках обязательств, предусмотренных соглашением, Министерство направляет 

уточняющие запросы в адрес крупнейших специализированных сетевых организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области, с просьбой 

представить исчерпывающую информацию о примерных условиях будущего технологического 

присоединения перспективных земельных участков. 

В течение 3 дней с даты завершения анализа предлагаемых территорий ведомство 

информирует другие заинтересованные стороны (Министерство по управлению 

государственным имуществом Свердловской области, Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области) о результатах проделанной работы. 

В свою очередь Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области ежемесячно инициирует проведение согласительных совещаний 

с участием представителей всех сторон по соглашению, на которых подлежит принятию решение 

о территориях, в отношении которых необходимо проведение работ по формированию, 
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предоставлению земельных участков с их обеспечением объектами коммунальной 

и транспортной инфраструктурой. 

Министерство соблюдает обязательства, предусмотренные соглашением, в полном 

объеме. 

 

Мероприятие 2.22. Совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

создание условий для снижения административных барьеров в сфере газораспределения  

Вопросы подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения 

регулируются федеральным нормативно-правовым актом – Постановление Правительства РФ от 

13.09.2021 N 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 

газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», в котором отражены сроки и порядок подключения к сетям газоснабжения, с учетом 

которого Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2021 № 775-УГ утверждена 

региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций Свердловской области на 2021-2030 годы. 

 

Мероприятие 2.24. Работа по повышению доходного потенциала Свердловской области 

В 2021 году вопросы по погашению задолженности по налоговым платежам в бюджет, 

страховым взносам на обязательное медицинское и пенсионное страхование и погашению 

задолженности по заработной плате перед работниками были рассмотрены в рамках совещаний 

межведомственной комиссии Министерства при участии представителей прокуратуры 

Свердловской области, Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской 

области, глав муниципальных образований и других заинтересованных ведомств и организаций. 

По результатам выданы необходимые рекомендации. 

Кроме того, Министерством запрошена информация у Управления ФНС России по 

Свердловской области (письмо от 07.07.2021 № 11-01-82 /5505) о должниках (ООО «ТК Система» 

Каменского городского округа) по страховым взносам, зачисляемым в консолидированный 

бюджет Свердловской области, которые заслушаны на межведомственных комиссиях в 1 

полугодии 2021 года. 

 

Мероприятие 2.25. Формирование ежеквартальной отчетности о динамике задолженности 

бюджетных потребителей перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в 

Министерство энергетики Российской Федерации 

На основании письма Заместителя Министра энергетики Российской Федерации 

В.М. Кравченко от 03.02.2015 № ВК-855/09 «О контроле показателей платежной дисциплины» 

Министерство в период 2015-2016 годов формировало и направляло в адрес Департамента 

развития электроэнергетики Минэнерго России ежеквартальную информацию о динамике 

задолженности бюджетных потребителей, финансируемых за счет средств бюджетов 

соответствующих уровней, перед крупнейшими поставщиками топливно-энергетических 

ресурсов. 

Общая задолженность таких потребителей по состоянию на 01.01.2017 составила 900 550 

тыс. рублей, в том числе электрическая энергия 444 627 тыс. рублей, тепловая энергия 446 094 

тыс. рублей, природный газ 9 829 тыс. рублей. 

Поручение снято с контроля в 2017 году. 

 

Мероприятие 2.27. Рассмотрение и согласование проектов инвестиционных программ 

территориальных сетевых организаций, расположенных на территории Свердловской области, 

которые подлежат утверждению Министерством энергетики Российской Федерации 

За истекший период 2021 года инвестиционные программы территориальных сетевых 

организаций на рассмотрение не поступали.  
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Мероприятие 2.28. Организация утверждения инвестиционных программ и изменений в 

инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, 

инвестиционные программы которых утверждаются Правительством Свердловской области и 

контролируются Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

За истекший период 2021 года на утверждение и корректировку поступило 16 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики из них: 

– 5 заявлений на утверждение инвестиционных программ; 

– 11 заявлений на внесение изменений в утвержденные инвестиционные программы. 

Утверждено 14 инвестиционных программ (4 – новых и 10 – внесение изменений). 

 

Мероприятие 2.29. Осуществление контроля за реализацией инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы 

которых утверждаются Правительством Свердловской области и контролируются 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

Ежеквартально Министерством осуществляется мониторинг реализации инвестиционных 

программ посредством анализа ежеквартальных и годовых отчетов, представляемых 

регулируемыми организациями в установленные Порядком сроки по формам, утвержденным 

приказами Министерства. 

Плановый объем реализации мероприятий инвестиционных программ в сфере 

электроэнергетики на 2021 год составляет 6 424 519,4 тыс. рублей. 

Освоение средств, предусмотренных за счет реализации инвестиционных программ в 

сфере электроэнергетики за 9 месяцев 2021 года, составило 4 540 681,8 тыс. рублей. 

 

Мероприятие 2.30. Модернизация информационной системы «Региональный портал по 

технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к 

системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» 

В декабре 2017 года по заданию Министерства разработана информационная система 

«Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям 

газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения 

и водоотведения» (seti.midural.ru, далее – информационная система). 

Информационная система предназначена для повышения эффективности управления 

процессом технологического присоединения к сетям, расположенным на территории 

Свердловской области. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 10.08.2018 № 509-ПП 

«Об информационной системе «Региональный портал по технологическому присоединению 

к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, 

к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории 

Свердловской области» информационная система введена в эксплуатацию. 

В рамках государственного контракта от 10.06.2021 № 18 функциональные возможности 

информационной системы приведены в соответствие с требованиями действующего 

законодательства в сфере электроэнергетики, вступивших в законную силу в 2021 году. Также 

организована работа технической поддержки пользователей информационной системы. 

 

Мероприятие 2.31. Разработка Генеральной схемы газоснабжения и газификации 

Свердловской области на период до 2028 года и перспективу до 2035 года 

Министерством заключен Государственный контракт № 01622000118190010070001 на 

разработку Генеральной схемы газоснабжения и газификации Свердловской области на период 

до 2028 года и перспективу до 2035 года, разработчиком которой является Новосибирский 

филиал АО «Гипрониигаз». Срок завершения работ по контракту – ноябрь 2020 года. Цена 

Контракта составляет 59 900 000 рублей. 
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Работы по разработке 1 этапа приняты и оплачены в соответствии с Контрактом в 

2019 году на сумму 20 000 000 рублей. 

Работы по разработке 2 и 3 этапов приняты и оплачены в соответствии с Контрактом в 

2020 году на сумму 39 900 000,00 рублей. 

 

Подпрограмма 3. Повышение благоустройства жилищного фонда Свердловской области и 

создание благоприятной среды проживания граждан 

 

Мероприятие 3.10. Предоставление субсидии фонду «Региональный Фонд содействия 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области» на 

обеспечение деятельности 

Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на 2021 год в областном бюджете 

предусмотрены средства для предоставления субсидии Фонду на общую сумму 

377 905,30 тыс. рублей. На 2021 год между ГРБС и Фондом заключено соглашение от 11.01.2021 

№ 8 о предоставлении субсидии на общую сумму 368 503,30 тыс. рублей в соответствии 

с лимитами бюджетных обязательств (далее – ЛБО), утвержденных ГРБС на момент заключения 

соглашения. За 12 месяцев 2021 года размер перечисленной субсидии составил 

368 503,30 тыс.  рублей. ЛБО в полном объеме до ГРБС доведены 29.12.2021. 

 

Мероприятие 3.11. Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 

Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на данное мероприятие 

предусмотрены субвенции в объеме 172 976,3 тыс. рублей. 

В рамках мероприятия в Министерство поступили на рассмотрение заявки на 

предоставление субвенций от 22 муниципальных образований. По результатам рассмотрения 

заявок в 2021 году местным бюджетам 22 муниципальных образований перечислены средства в 

размере 172 976,08 тыс. рублей в соответствии с лимитами или 100% от установленного объема. 

 

Мероприятие 3.16. Осуществление мониторинга кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 

использованных для поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 

организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами 

Мониторинг кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате 

топливно-энергетических ресурсов по данным муниципальных образований осуществляется 

в ежеквартальном (по данным бухгалтерской отчетности) и ежемесячном режиме (до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным).  

Кроме этого, организован оперативный мониторинг по данным основных поставщиков 

топливно-энергетических ресурсов. Оперативные сведения предоставляются в еженедельном 

режиме. На основании собранных данных проводится анализ, готовятся доклады и 

аналитические записки о ситуации по погашению задолженности за топливно-энергетические 

ресурсы. 

По итогам проводимого мониторинга согласно данным основных поставщиков топливно-

энергетических ресурсов (газ, электроэнергия, уголь) по состоянию на 1 января 2022 года 

просроченная задолженность ресурсоснабжающих организаций в муниципальных образованиях 

Свердловской области за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы 

(газ, электроэнергия, уголь) по сравнению с окончанием отопительного периода 2020/2021 

(по состоянию на 12.05.2021) снизилась на 9,7%, (или на 886,4 млн. рублей), и составила 

8237,6 млн. рублей. 
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Мероприятие 3.17. Разработка комплекса мер по снижению кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций за топливно-энергетические ресурсы, организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, задолженности собственников и 

нанимателей жилых помещений по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

Комплекс мер по снижению кредиторской задолженности ресурсоснабжающих 

организаций за топливно-энергетические ресурсы организаций включает в себя:  укрепление 

платежной дисциплины потребителей топливно-энергетических ресурсов, повышение 

собираемости платежей, решение вопросов тарифной политики, разработка и реализация 

технических мероприятий на территориях наиболее «проблемных» муниципальных 

образований, заключение соглашений по передаче в концессию объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное 

управление. 

Кроме этого, в целях оказания содействия органам местного самоуправления в вопросах 

погашения задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы Правительство 

Свердловской области совместно с Министерством проводит рабочие совещания, на которых 

оперативно рассматриваются возникающие проблемы и варианты их разрешения. В 2021 году в 

рамках организованной работы проведено 12 совещаний, в том числе в формате 

видеоконференции, с участием глав и руководителей предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства из 94 муниципальных образований, в том числе 2 совещания по вопросу реализации 

Соглашения о сотрудничестве между Правительством Свердловской области и публичным 

акционерным обществом «Нефтяная компания «Роснефть». 

 

Мероприятие 3.18. Сбор, анализ, обработка, расчет и свод данных для утверждения 

областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по 

муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области 

Получены и обработаны ответы на запросы в 89 муниципальных образований о 

предоставлении информации для расчета областного стандарта стоимости жилищно-

коммунальных услуг на 2021 год: данные проверены на предмет полноты представления и 

достоверности (указанные тарифы, нормативы сверены с утвержденными, в информации 

нескольких муниципальных образований показатели исправлены), проверена правильность 

формирования расчетных показателей. Все показатели занесены в унифицированную таблицу, в 

результате рассчитаны областные стандарты по всем 89 муниципальным образованиям. Размеры 

региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг дифференцированы по 

отдельным муниципальным образованиям, установлены в зависимости от стоимости 

коммунальных услуг в отопительный и межотопительный период и от наличия либо отсутствия 

обязанности у собственников жилых помещений уплачивать взнос на капитальный ремонт. 

Подготовлены проекты постановлений Правительства Свердловской области с 

пояснительной запиской, сформированы обосновывающие документы. Процедура согласования 

проектов постановлений проведена в установленном порядке с соблюдением сроков. Областной 

стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2021 год, вступивший в силу с 01.01.2021, 

утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 18.02.2021 № 75-ПП; 

с 01.07.2021 – постановлением Правительства Свердловской области от 12.08.2021 № 502-ПП.  

Областной стандарт – основной показатель для расчета субсидий гражданам на оплату 

жилищно-коммунальных услуг, в результате за 1-3 кварталы 2021 года 144396 человек в 

Свердловской области получили субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 

1,29 млрд. рублей. 

 

Мероприятие 3.19. Обеспечение предоставления сведений (сбор, анализ, свод) 

о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (форма федерального статистического наблюдения № 22 «ЖКХ 

реформа») 
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Осуществлён сравнительный анализ в связи с изменением формы федерального 

статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) в соответствии с приказом Росстата 

от 10.07.2015 № 305 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Минстроем России федерального статистического наблюдения за ходом реформы в жилищно-

коммунальной сфере» в автоматизированной информационной системе мониторинга жилищно-

коммунального хозяйства Минстроя России АСМ ЖКХ. 

Откорректирована форма запроса из муниципальных образований информации по форме 

федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) и подготовлены рекомендации 

по заполнению в соответствиис результатами сравнительного анализа. 

Осуществлен запрос из муниципальных образований информации по форме федерального 

статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) за январь-декабрь 2020 года и за январь-июнь 

2021 года. Обеспечено предоставление запрашиваемой информации из 89 муниципальных 

образований. Произведен анализ представленных сведений и корректировка полученной 

информации.  

Подготовлена сводная информация по Свердловской области о структурных 

преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

(форма федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ реформа) за январь-декабрь 2020 

года и за январь-июнь 2021 года, направлена в установленный срок в Минстрой России, в т. ч. 

путем размещения в автоматизированной информационной системе мониторинга жилищно-

коммунального хозяйства Минстроя России АСМ ЖКХ.  

Отчеты Минстроем России проверены и приняты. 

 

Мероприятие 3.20. Разработка мер, направленных на улучшение финансового состояния 

организаций жилищно-коммунального комплекса Свердловской области 

В целях повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг в рамках 

мониторинга выполнения мероприятий по исполнению п. 3.3 протокола совещания 

у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 27.07.2014 

№ ДК-П9-127пр в соответствии с методическими рекомендациями по установлению показателей 

эффективности управления государственными и муниципальными предприятиями, 

осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, утвержденными 

приказом Минэкономразвития России и Минстроя России от 07.07.2014 № 373/пр/428, проведен 

анализ оценки эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями, 

осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (всего по 

128 муниципальным унитарным  предприятиям). 

 

Мероприятие 3.21. Согласование муниципальных программ по выходу организаций в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства на безубыточный уровень работ 

На основании проведенной оценки эффективности управления муниципальными 

унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства в Свердловской области, составлен График передачи в концессию объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное 

управление, утвержденный Губернатором Свердловской области от 12 октября 2015 года  

№ 01-01-56/290. 

 

Мероприятие 3.22. Правовое сопровождение вопросов, связанных с экономикой, 

тарифной политикой и реформированием жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области 

Разработаны и приняты постановления Правительства Свердловской области: 

от 18.02.2021 № 75-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных 

услуг на 2021 год»; 

от 12.08.2021 № 502-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных 

услуг на 2021 год»; 
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от 05.08.2021 № 481-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»; 

от 16.12.2021 № 894-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года». 

В рамках предоставления иных межбюджетных трансфертов на организацию электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

(мероприятие 1.3) подготовлено 2 приказа Министерства: 

от 24.06.2021 № 267 «О проведении отбора заявок муниципальных образований на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 

организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, для осуществления своевременных расчетов, в том числе по обязательствам 

муниципальных образований, за топливно-энергетические ресурсы в 2021 году»; 

от 24.06.2021 № 268 «О проведении отбора заявок муниципальных образований на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 

организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, для осуществления своевременных расчетов, в том числе по обязательствам 

муниципальных образований, за топливно-энергетические ресурсы в 2021 году»; 

от 19.07.2021 № 308 «О допуске заявок муниципальных образований к участию в отборе 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 

организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом для осуществления своевременных расчетов, в том числе по обязательствам 

муниципальных образований, за топливно-энергетические ресурсы в 2021 году»; 

от 10.11.2021 № 487 «О проведении дополнительного отбора заявок муниципальных 

образований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, для осуществления своевременных расчетов, в том числе по обязательствам 

муниципальных образований, за топливно-энергетические ресурсы в 2021 году»; 

от 02.12.2021 № 543 «О допуске заявок муниципальных образований к участию в 

дополнительном отборе на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом для осуществления своевременных расчетов, в том числе по 

обязательствам муниципальных образований, за топливно-энергетические ресурсы в 2021 году». 

В целях реализации мероприятия 3.11 подготовлен приказ Министерства от 05.02.2021 

№ 53 «Об отсутствии потребности в неиспользованном остатке субвенции». 

 

Мероприятие 3.29. Мониторинг задолженности муниципальных унитарных предприятий 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства по уплате страховых взносов 

В 2021 году вопросы по погашению задолженности по налоговым платежам в бюджет, 

страховым взносам на обязательное медицинское и пенсионное страхование и погашению 
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задолженности по заработной плате перед работниками были рассмотрены в рамках совещаний 

межведомственной комиссии Министерства при участии представителей прокуратуры 

Свердловской области, Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской 

области, глав муниципальных образований и других заинтересованных ведомств и организаций. 

По результатам выданы необходимые рекомендации. 

Кроме того, Министерством запрошена информация у Управления ФНС России по 

Свердловской области (письмо от 07.07.2021 № 11-01-82/5505) о должниках (ООО «ТК Система» 

Каменского городского округа) по страховым взносам, зачисляемым в консолидированный 

бюджет Свердловской области, которые заслушаны на межведомственных комиссиях в 1 

полугодии 2021 года. 

 

Мероприятие 3.42. Мониторинг эффективности предоставления налоговых льгот по 

налогу на имущество организаций, предоставленных Законом Свердловской области 

от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога 

на имущество организаций» жилищно-строительным кооперативам и товариществам 

собственников жилья 

Проведена оценка эффективности налоговых расходов в 2019 году организациями в 

соответствии с региональным налоговым законодательством по федеральной методике. 

Получателями налогового расхода (полное освобождение от налогообложения по налогу на 

имущество организаций ЖСК и ТСЖ) являются 5 организаций, в денежном выражении сумма 

составила 5268 тыс. рублей, предоставление льготы эффективно, востребовано, обеспечивает 

снижение бремени населения по оплате жилищных услуг, стимулы к созданию ЖСК и ТСЖ, 

формированию ответственного собственника и реализации разнообразия форм управления МКД, 

обеспечивает условия функционирования рынка жилищно-коммунальных услуг. 

Проведена оценка предоставления в 2020 году налоговых льгот по налогу на имущество 

организаций, предоставленных Законом Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ 

«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» 

(далее – Закон № 35-ОЗ), товариществам собственников жилья (далее – ТСЖ). Получателями 

льготы, предусмотренной подпунктом 6 части 2 статьи 3 Закона № 35-ОЗ, являлось в 2020 году 

1 ТСЖ, сумма налоговых льгот составила 10,0 тыс. рублей, предоставление налоговой льготы 

предложено признать эффективным. 

 

Подпрограмма 3-1. Чистая среда 

 

Мероприятие 3-1.1. Создание объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению твердых коммунальных отходов, отвечающих требованиям законодательства 

Российской Федерации 

В 2021 году средства на создание объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), отвечающих требованиям 

законодательства Российской Федерации, не были предусмотрены. 

В 2021 году продолжалась реализация мероприятий по проектированию строительства 

или реконструкции, строительству следующих объектов обработки ТКО: 

1) мусоросортировочный комплекс (далее – МСК) «Нижний Тагил» мощностью 185 тыс. 

тонн в год. Проектная документация на строительство МСК «Нижний Тагил» и полигона ТКО 

получила положительное заключение государственной экологической экспертизы от 09.07.2021 

№ 890, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 

28.12.2021 № 66-1-1-3-086310-2021; 

2) МСК «Краснотурьинский» мощностью 129 тыс. тонн в год. Проектная документация 

МСК получила положительное заключение негосударственной экспертизы от 30.03.2021 № 66-

2-1-3-016452-2021; 

5) участок компостирования «Краснотурьинский» мощностью 50 тыс. тонн в год. 

Проектная документация комплекса по компостированию получила положительное заключение 
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негосударственной экспертизы от 30.12.2020 № 66-2-1-3-000158-2021; 

6) МСК «Камышловский» мощностью 60 тыс. тонн в год. Выполнены инженерно-

изыскательские работы, разработана проектно-сметная документация строительства МСК 

«Камышловский», проектная документация строительства МСК направлена на государственную 

экспертизу; 

7) объект размещения ТКО в городе Красноуфимске мощностью 60 тыс. тонн в год. 

Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 

документации строительства полигона ТКО от 11.12.2020 № 1712, государственной экспертизы 

от 10.09.2021 № 66-1-1-3-051689-2021. 

Для муниципального образования «город Екатеринбург» и Екатеринбургской 

агломерации планируется создание объекта по обращению с твердыми коммунальными 

отходами. Концессионное соглашение о создании и эксплуатации объекта по обращению с ТКО 

для муниципального образования «город Екатеринбург» и Екатеринбургской агломерации, право 

собственности на который будет принадлежать Свердловской области, заключено 26 июля 2021 

года. В рамках концессии планируется создание МСК мощностью 700 тыс. тонн в год, участок 

компостирования органических отходов и отсева твердых коммунальных отходов мощностью 

255 тыс. тонн в год, участок по подготовке альтернативного топлива (RDF) мощностью 210 тыс. 

тонн в год и полигон твердых коммунальных отходов мощностью 660 тыс. тонн в год.  

В соответствии с распоряжением Губернатора Свердловской области от 14.12.2021 № 229-

РГ «О признании масштабного инвестиционного проекта «Строительство комплекса по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в г. Красноуфимск» соответствующим 

критерию, указанному в подпункте 1 пункта 2 статьи 30 Закона Свердловской области от 7 июля 

2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области» проект строительства МСК «Красноуфимский» признан масштабным 

инвестиционным проектом. 

 

Мероприятие 3-1.2. Предоставление субсидий на строительство (реконструкцию) 

объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов 

В 2021 году средства на реализацию мероприятия не были предусмотрены.  

 

Мероприятие 3-1.2-1. Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке 

твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки 

твердых коммунальных отходов (федеральный проект «Комплексная система обращения 

с твердыми коммунальными отходами») 

В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами (Свердловская область)» в 2021 году объекты по обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО в эксплуатацию не вводились. 

 

Мероприятие 3-1.3. Разработка и актуализация территориальной схемы в области 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской 

области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 

№ 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке 

территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе 

с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких 

схем» осуществлена актуализация территориальной схемы обращения с отходами производства 

и потребления на территории Свердловской области, утвержденная приказом Министерства 

от 31.03.2020 № 185 (далее – территориальная схема).  

Изменения в территориальную схему внесены приказом Министерства от 15.11.2021 

№ 499. 
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Мероприятие 3-1.3.1. Аттестация межведомственной информационной системы 

«Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами производства и 

потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области» 

В 2021 году мероприятие не реализовывалось. Разработан проект аукционной 

документации на проведение закупки. Срок проведения закупки перенесен на 2022 год. 

 

Мероприятие 3-1.3.2. Развитие межведомственной информационной системы 

«Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами производства и 

потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области» 

В 2021 году средства на реализацию мероприятия не были предусмотрены. 

 

Мероприятие 3-1.4. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых коммунальных отходов 

В 2021 году в подпрограмме «Чистая среда» предусмотрены бюджетные средства в 

объеме 5441,8 тыс. рублей на реализацию мероприятий по созданию площадок накопления ТКО 

и приобретению контейнеров.  

Объем средств областного бюджета, которые фактически направлены на реализацию 

мероприятий, составляет 4237,3 тыс. рублей, объем средств местного бюджета – 739,1 тыс. 

рублей. Экономия средств образовалась по результатам проведения конкурсных процедур. 

В результате выполнения мероприятия в городском округе Верхняя Пышма приобретено 

202 контейнера для накопления ТКО, в Камышловском городском округе Свердловской области 

создано 4 контейнерные площадки, в Камышловском муниципальном районе Свердловской 

области приобретено 45 контейнеров для накопления ТКО, в Полевском городском округе 

создано 12 контейнерных площадок. 

 

Мероприятие 3-1.4-1. Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов (федеральный проект «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами») 

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ 

(подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области 

обращения с отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами», входящего в состав Национального проекта «Экология», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 326 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей 

среды», сформирована заявка на участие в отборе для предоставления субсидии на 

осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО, заявка отобрана для 

распределения субсидий в 2021 году. 

С Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации заключено 

соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации № 051-09-2021-069 от 22.10.2021. 

Произведен отбор муниципальных образований. С муниципальными образованиями 

заключены соглашения на предоставление субсидий из областного бюджета на закупку 

контейнеров для раздельного накопления ТКО. 

Бюджетные средства были запланированы в следующем объеме: средства федерального 

бюджета – 60 558,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 4558,2 тыс. рублей, средства 

местного бюджета – 4901,3 тыс. рублей. 

Фактическое исполнение бюджетных средств: средства федерального бюджета – 

53 083,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 3995,5 тыс. рублей, средства местного 
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бюджета – 4531,6 тыс. рублей. Экономия средств образовалась по результатам проведения 

конкурсных процедур, а также в связи с не востребованностью средств городским округом 

Красноуфимск и городским округом Верхняя Салда из-за задержки поставки материала для 

изготовления контейнеров. 

Закуплено 4150 контейнеров для раздельного накопления ТКО. 

 

Мероприятие 3-1.5. Предоставление юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям субсидий 

на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях 

на реализацию инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов по 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов 

В 2021 году средства на реализацию мероприятия не были предусмотрены. 

 

Мероприятие 3-1.6. Предоставление юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям субсидий 

на возмещение затрат на реализацию мероприятий в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

В 2021 году средства на реализацию мероприятия не были предусмотрены. 

 

Мероприятие 3-1.8. Обеспечение участия в выполнении федеральных программ в области 

обращения с отходами производства и потребления в части обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

В соответствии с установленным сроком в Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации направлена заявка на участие в отборе для предоставления субсидии на 

осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО.  

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассмотрена 

заявка на участие в отборе для предоставления субсидии на осуществление закупки контейнеров 

для раздельного накопления ТКО. В соответствии с протоколом заседания комиссии по 

рассмотрению заявок субъектов Российской Федерации на участие в отборе для распределения 

субсидий на осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО под 

председательством заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации Д.Д. Тетенькина от 03.09.2021 № 08-16/243-пр заявка Свердловской области отобрана 

для распределения субсидий в 2021 году. 

Распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 N 2759-р «О распределении субсидий в 

2021 году в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология», доведено 

до субъектов Российской Федерации 05.10.2021.  

С Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации заключено 

соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации № 051-09-2021-069 от 22.10.2021. 

Произведен отбор муниципальных образований. С муниципальными образованиями 

заключены соглашения на предоставление субсидий из областного бюджета на закупку 

контейнеров для раздельного накопления ТКО. 

 

Мероприятие 3-1.9. Организация сбора информации для разработки (актуализации) 

территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Свердловской области 

В 2021 году осуществлялся сбор информации для актуализации территориальной схемы. 

Направлены запросы в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
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Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования и органы местного самоуправления. 

Изменения в территориальную схему внесены приказом Министерства от 15.11.2021 

№ 499. 

 

Мероприятие 3-1.10. Участие в реализации региональной программы в области 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской 

области в части твердых коммунальных отходов 

Разработана региональная программа с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства от 30.12.2019 № 610 «О внесении изменений в региональную программу в сфере 

обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами, на 2019-2030 годы, утвержденную приказом 

Министерства от 25.05.2018 № 225». 

В 1 полугодии 2021 года направлены запросы об актуализации региональной программы 

в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, Министерство 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

и Министерство промышленности и науки Свердловской области. 

Внесены изменения в состав координационной комиссии приказом Министерства от 

30.06.2021 № 275 «О внесении изменений в состав координационной комиссии по разработке, 

утверждению и реализации региональной программы в сфере обращения с отходами 

производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденный приказом Министерства от 13.02.2018 № 75», 

приказом Министерства от 07.10.2021 № 421 «О внесении изменений в состав координационной 

комиссии по разработке, утверждению и реализации региональной программы в сфере 

обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденный приказом Министерства 

от 13.02.2018 № 75», приказом Министерства от 09.12.2021 № 551 «О внесении изменения в 

состав координационной комиссии по разработке, утверждению и реализации региональной 

программы в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории 

Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденный 

приказом Министерства от 13.02.2018 № 75». 

В настоящее время региональная программа проходит процедуру актуализации. 

Утвердить актуализированную региональную программу планируется до 01.04.2022. 

 

Мероприятие 3-1.11. Организация утверждения инвестиционных программ в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами, региональных операторов, операторов, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

В 2021 году приказом Министерства от 18.11.2021 № 511 «Об утверждении 

инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Экологические 

системы» (город Екатеринбург) на 2021-2033 годы» утверждена инвестиционная программа 

общества с ограниченной ответственностью «Экологические системы». 

Внесены изменения в следующие инвестиционные программы: 

– приказом Министерства от 15.12.2021 № 561 – в инвестиционную программу в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами общества с ограниченной ответственностью 

«Компания «РИФЕЙ» на 2019–2026 годы, утвержденную приказом Министерства от 29.10.2018 

№ 431; 

– приказом Министерства от 15.12.2021 № 562 – в инвестиционную программу общества 

с ограниченной ответственностью «Камышловские объединенные экологические системы» 

(Камышловский район) на 2020–2022 годы, утвержденную приказом Министерства от 29.10.2019 

№ 426. 
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Мероприятие 3-1.12. Формирование перечня инвестиционных проектов в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами, которые имеют региональное и (или) 

межмуниципальное значение 

В 2021 году перечень инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО, имеющих 

региональное значение, включен в региональный проект «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)». 

В указанный перечень вошли объекты обработки, утилизации, обезвреживания и 

размещения ТКО совокупной мощностью 1 724 тыс. тонн/год. Мощность планируемых объектов 

обеспечивает обработку 100% образуемых в Свердловской области ТКО и захоронение 50% ТКО 

к 2030 году. 

 

Мероприятие 3-1.13. Организация и проведение конкурсного отбора регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и определение зоны его 

деятельности 

В 2021 году реализация мероприятия не была запланирована. 

 

Мероприятие 3-1.14. Обеспечение заключения соглашений с региональными операторами 

по обращению с твердыми коммунальными отходами 

Соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО заключено со всеми 

региональными операторами по обращению с ТКО: 

ООО «Компания «РИФЕЙ» – соглашение от 18.05.2018; 

ООО «ТБО «Экосервис» – соглашение от 18.05.2018;  

ЕМУП «Специализированная автобаза» – соглашение от 12.01.2018. 

 

Мероприятие 3-1.15. Участие в организации обеспечения доступа к информации в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской области путем 

ее размещения в форме открытых данных на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Электронная модель территориальной схемы находится в открытом доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке 

http://tko.midural.ru/#/terShema/potokShema. 

Информация по вопросам в сфере обращения с ТКО размещается на официальном сайте 

Министерства, а также в информационной системе ГИС ЖКХ. 

 

Мероприятие 3-1.17. Определение плановых и фактических значений показателей 

эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания, размещения твердых 

коммунальных отходов 

Показатели определены при разработке инвестиционных программ в сфере обращения с 

ТКО. 

 

Мероприятие 3-1.19. Организация мероприятий по экологическому образованию начиная 

от учащихся, студентов образовательных учреждений до специалистов предприятий и 

организаций, а также служащих органов государственной и муниципальной власти 

17-18 марта 2021 года проведена II Всероссийская научно-практическая конференция по 

вопросу «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления», в 

которой приняли участие региональные операторы по обращению с ТКО, руководители 

организаций, осуществляющих строительство объектов в сфере обращения с ТКО, 

представители общественных объединений, научной среды, студенты вузов и учащиеся школ. 

Министерство предоставило рекомендации Уральскому государственному горному 

университету для разработки дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Специалист в области обращения с твердыми коммунальными отходами». 

http://tko.midural.ru/#/terShema/potokShema
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Министерством создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли 

представители городских и областных профильных органов власти, региональные операторы и 

образовательные учреждения. Рабочей группы уже рассмотрены и приняты к исполнению 

предложения о выработке единого системного подхода к экологическому образованию в детских 

садах и школах, формированию тематического блока в предметах образовательной программы. 

Для систематизированного подхода по развитию экологического просвещения в 

Свердловской области разработан блок образовательной программы по обращению с ТКО, 

рекомендованный к использованию в образовательных учреждениях Свердловской области, 

активизировано взаимодействие с волонтерскими движениями, подготовлены программы по 

повышению квалификации в сфере обращения с ТКО.  

По государственному заданию Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области ГАОУ ДПО «Институт развития образования» разработаны методические 

материалы для проведения занятий с обучающимися образовательных организаций, которые 

призваны сформировать у обучающихся экологическую культуру в сфере обращения с ТКО. 

Их основу составляет модуль, который может быть реализован в рамках внеурочной 

деятельности, элективного и факультативных курсов. 

 

Мероприятие 3-1.20. Мероприятие 3-1.20. Предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение части затрат региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами (федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами»). 

В 2021 году средства на реализацию мероприятия не были предусмотрены. 

 

Мероприятие 3-1.21. Создание объектов, на которых осуществляются обработка, 

накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов, в 

соответствии с концессионными соглашениями, концедентом по которым выступает 

Свердловская область (федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами») 

В 2021 году средства на реализацию мероприятия не были предусмотрены. 

 

Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Свердловской области 

 

Мероприятие 4.2. Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении объектов, находящихся в 

собственности Свердловской области 

В 2021 году средства на реализацию мероприятия не были предусмотрены. 

 

Мероприятие 4.3. Модернизация региональной информационно-аналитической 

подсистемы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

В 2021 году средства на реализацию мероприятия не были предусмотрены. 

 

Мероприятие 4.5. Развитие институциональных механизмов стимулирования 

энергосбережения (заключение целевых соглашений, развитие системы энергосервисных 

контрактов) 

С целью вовлечения частных инвестиций в решение вопросов повышения экономической 

и энергетической эффективности объектов инженерной инфраструктуры муниципальных 

образований с 2016 года Министерством организована работа по стимулированию 

использования механизмов реализации энергосервисных контрактов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.  

В рамках проводимой работы приказами Министерства ежегодно утверждается перечень 

пилотных муниципальных образований по внедрению механизмов реализации энергосервисных 
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контрактов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В соответствии с указанными 

приказами Министерству финансов Свердловской области предлагается для пилотных 

муниципальных образований устанавливать значение поправочного коэффициента, 

применяемого при оценке расходных полномочий на мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, на последующий финансовый год, равное 0,5, с 

целью увеличения объема дотаций местным бюджетам пилотных муниципальных образований, 

в том числе на реализацию энергосервисных контрактов. 

В 2021 году Министерством проведен мониторинг реализации энергосервисных 

контрактов, заключенных муниципальными образованиями, включенных в перечень пилотных в 

2020 году. На 2020 год приказом Министерства от 17.07.2018 № 269 был определен перечень из 

9 пилотных муниципальных образований (Муниципальное образование Красноуфимский округ, 

Нижнетуринский городской округ, Новолялинский городской округ, Городской округ Ревда, 

Режевской городской округ, Городской округ Рефтинский, Сосьвинский городской округ, 

Талицкий городской округ, Городской округ Сухой Лог), в оценке расходных полномочий 

которых на 2019 год был фактически учтен поправочный коэффициент 0,3. 

В 2020 году с указанными муниципальными образованиями заключены соглашения о 

внедрении энергосервисных контрактов, предусматривающие обязательства пилотных 

муниципальных образований по заключению в 2020 году энергосервисных контрактов, а также 

представлению в Министерство отчетов об их реализации в срок до 1 февраля 2021 года. 

В 2020 году реализовывались 9 муниципальных контрактов на общую сумму 

327 187,9 тыс. рублей со сроком действия от 3 до 5 лет. Энергосервисные контракты заключены 

в отношении объектов тепло-, водоснабжения, а также уличного освещения. Ожидаемый объем 

экономии энергетических ресурсов за период реализации указанных контрактов составляет 

порядка 967,2 тыс. тонн условного топлива. В результате верификации и мониторинга размер 

экономии энергетических ресурсов в 2020 году составил 352 тыс. тонн условного топлива. 

За 2020 год пилотными муниципальными образованиями осуществлены выплаты 

энергосервисным компаниям на сумму 75 068,5 тыс. рублей. 

Аналогично, в 2020 году Министерством сформирован и утвержден приказом 

Министерства от 14.07.2020 № 348 перечень из 10 пилотных муниципальных образований на 

2021 год (Городской округ Дегтярск, Качканарский городской округ, Муниципальное 

образование Красноуфимский округ, Нижнетуринский городской округ, Полевской городской 

округ, Городской округ Ревда, Городской округ Рефтинский, Сосьвинский городской округ, 

Городской округ Сухой Лог, Талицкий городской округ). В 2021 году с указанными 

муниципальными образованиями Министерством заключены соглашения о внедрении 

энергосервисных контрактов, предусматривающие обязанность пилотных муниципальных 

образований заключить в 2021 году энергосервисные контракты, а также направить в 

Министерство отчёты о их реализации с рок до 01 февраля 2022 года. 

 

Мероприятие 4.10. Организация учета используемых энергетических ресурсов на 

территории Свердловской области 

В 2021 году средства на реализацию мероприятия не были предусмотрены. 

 

Мероприятие 4.11. Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

В 2021 году средства на реализацию мероприятия не были предусмотрены. 

 

Мероприятие 4.15. Содействие организациям, осуществляющим регулируемые виды 

деятельности, в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в рамках инвестиционных (производственных) программ 

В 2021 году средства на реализацию мероприятия не были предусмотрены. 

 



37 

Мероприятие 4.17. Осуществление контроля за выполнением инвестиционных 

(производственных) программ организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности, в том числе за достижением этими организациями плановых значений показателей 

надежности и энергетической эффективности 

В 2021 году проведено 86 выездных контрольных мероприятий в целях осуществления 

контроля исполнения 134 инвестиционных программ 86 организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области. 

 

Мероприятие 4.18. Организация сбора, анализа и оценки схем теплоснабжения поселений, 

городских округов 

Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Институт развития 

жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова» проведена работа 

по сбору, сравнительному анализу схем теплоснабжения муниципальных образований 

Свердловской области. Определено наличие схем и дата их актуализации. 

 

Мероприятие 4.21. Составление, оформление и анализ топливно-энергетического баланса 

Свердловской области 

Сбор, анализ и прогнозирование показателей топливно-энергетического баланса 

Свердловской области был осуществлен государственным бюджетным учреждением 

Свердловской области «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и 

энергосбережения им. Н.И. Данилова» в рамках выполнения государственного задания. 

 

Мероприятие 4.22. Повышение энергетической эффективности инженерной 

инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области 

В целях повышения энергетической эффективности инженерной инфраструктуры 

муниципальных образований Министерством формируются показатели по оценке расходных 

полномочий на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

Расчет и утверждение расходов на мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на основании направленных показателей осуществляется в 

рамках согласительной комиссии по рассмотрению предложений для расчета межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Мониторинг объема расходов органов местного самоуправления муниципальных 

образований на выполнение мероприятий по повышению энергетической эффективности 

инженерной инфраструктуры муниципальных образований проводится Министерством в рамках 

исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного 

контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности на территории Свердловской области.  

Отчеты о реализации муниципальных программ по энергосбережению и энергетической 

эффективности за 2021 год должны быть представлены в Министерство в срок до 01.03.2022.  

 

Мероприятие 4.23. Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

Плановый объем финансирования мероприятия в рамках государственной программы на 

2021 год составлял 248 374,3 тыс. рублей, из средств областного бюджета 217 350,0 тыс рублей, 

из средств местных бюджетов – 31 024,3 тыс. рублей  

Соглашения о предоставлении субсидий заключены Министерством с 20 муниципальным 

образованиями на сумму 214 191,5 тыс. рублей на условиях софинансирования из местных 

бюджетов в размере 31 725,2 тыс. рублей. Указанные средства областного бюджета перечислены 

в доход местных бюджетов в полном объеме. 
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Указанные средства были направлены на реализацию 16 мероприятий по модернизации 

уличного освещения, 9 мероприятий по энергосбережению в отношении сетей теплоснабжения, 

6 мероприятий по модернизации источников теплоснабжения, 3 мероприятий 

по энергосбережению в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, на строительство 

2 тепловых пунктов и 4 котельных. 

Мероприятия по строительству 3 котельных (в городском округе Нижняя Салда, в 

Талицком городском округе, в Белоярском городском округе) – переходящие на 2022 год. 

Строительство котельной в Нижнесергинском городском поселении Нижнесергинского 

муниципального района Свердловской области завершено в 2021 году, проводятся 

организационные мероприятия в целях ввода объекта в эксплуатацию.  

Остальные мероприятия муниципальных программ по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, профинансированные за счет средств областного бюджета, 

реализованы в 2021 году в полном объеме. 

Ожидаемый размер экономии от реализации указанных мероприятий в стоимостном 

выражении составит порядка 90 млн рублей в год. Помимо этого, реализация указанных 

мероприятий позволит повысить уровень комфорта и качества жизни 150 тыс. жителей 

Свердловской области. 

 

Мероприятие 4.25. Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на территории Свердловской области 

В целях информирования всех участников жилищно-коммунальной отрасли 

от производителей энергетических ресурсов до населения на официальных сайтах Министерства 

и государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Институт развития 

жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова» на постоянной 

основе ведется актуализация информационной подборки по реализуемым мероприятиям области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

 

Мероприятие 4.26. Премирование победителей конкурса по отбору кандидатов на 

соискание премий Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения 

В 2021 году средства на реализацию мероприятия не были предусмотрены. 

 

Мероприятие 4.27. Осуществление регионального государственного контроля за 

соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области 

В 2021 году в соответствии с приказами Министерства от 08.09.2020 № 412 

«Об утверждении плана проведения проверок деятельности юридических лиц Министерством на 

2021 год» и от 08.09.2020 № 413 «Об утверждении плана проведения проверок деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Министерством 

на 2021 год» (далее – планы проверок), утверждены планы проверок, в соответствии с которыми 

в 2021 году было запланировано 14 плановых проверок в отношении юридических лиц и 11 

проверок в отношении органов местного самоуправления. 

С февраля по июнь 2021 года было проведено 7 проверок в отношении юридических лиц 

и 5 в отношении органов местного самоуправления, в соответствии с утвержденным планом 

проверок. 

Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ внесены изменения в федеральное 

законодательство, направленные на реформирование контрольно-надзорной деятельности 

органов публичной власти. 

В результате принятия Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ, 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261–ФЗ, в соответствии с которым осуществляется 

региональный государственный контроль (надзора) за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, приведен 

в соответствие с положениями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
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«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» – 

положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

исключены.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», приказами Министерства 

от 05.07.2021 № 282 «О внесении изменений в план проведения проверок деятельности 

юридических лиц Министерством на 2021 год, утвержденный приказом Министерства от 

08.09.2020 № 412» и от 05.07.2021 № 283 «О внесении изменений в план проведения проверок 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

Министерством на 2021 год, утвержденного приказом Министерства энергетики и жилищно- 

коммунального хозяйства Свердловской области от 08.09.2020 № 413» (далее – приказы) 

исключены из плана проведения проверок на 2021 год объекты регионального государственного 

контроля (надзора) с 1 июля 2021 года. 

 

Мероприятие 4.28. Обеспечение открытости информации об энергоэффективности 

государственных и муниципальных предприятий 

Заполнение государственной информационной системы в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности происходит на основании данных, полученных 

от муниципальных образований. 

 

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года» 

 

Мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности государственного органа (центральный 

аппарат). 

Фактические расходы в рамках мероприятия за 2021 год включают в себя расходы по 

выплате заработной платы сотрудникам Министерства, суммы страховых взносов в ПФР РФ, 

ФФОМС и взносов в ФСС от несчастных случаев на производстве, уплаченные в бюджет, 

расходы по формированию и обслуживанию материально-технической базы и оплата услуг, 

необходимых для осуществления текущей деятельности Министерства. За счет средств, 

предусмотренных мероприятием, Министерством произведена оплата информационных услуг 

(КонсультантПлюс), приобретены сервер, компьютерная и офисная техника, оборудование для 

проведения видеоконференций, запасные части, комплектующие и бумага для офисной техники 

 

Мероприятие 5.2. Оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

(приоритетные региональные проекты «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Свердловской области» и «Формирование комфортной городской среды на территории 

Свердловской области»). 

Государственное задание на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на оказание 

государственных услуг (работ) государственным бюджетным учреждением Свердловской 

области «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения 

им. Н.И. Данилова» утверждено приказом Министерства от 25.12.2020 № 603, с изменением 

внесенным приказом Министерства от 15.04.2021 № 160 (далее – государственное задание).  

Для финансового обеспечения выполнения государственного задания между 

Министерством и государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Институт 

развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова» 

заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
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(выполнения работ) от 28.12.2020 № СО-03/5/41-2020», объем бюджетных ассигнований на 2021 

год – 36 417,2 тыс. рублей.  
По состоянию на отчетную дату в рамках государственной услуги «Реализация 

дополнительных профессиональных программ профессиональной подготовки» Региональный 

образовательный центр энергоэффективности организовал обучения, переподготовку и 

аттестацию кадров в области энергосбережения в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном 

хозяйстве, в сфере обеспечения качества жилищно-коммунальных услуг и формирования 

комфортной городской среды. 
В отчетном периоде в рамках государственной услуги проведено обучение 160 

специалистов государственных (муниципальных) учреждений Свердловской области в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выдано 160 удостоверений 

установленного образца; 50 специалистов по программе обеспечения качества жилищно-

коммунальных услуг, выдано 50 удостоверений установленного образца; 100 специалистов 

органов местного самоуправления Свердловской области по программе формирования 

комфортной городской среды, выдано 90 удостоверений установленного образца. 

Объем оказанной государственной услуги за отчетный период составил 21 600 человека-

час, что составляет 100 процентов от плана. 

Кроме того, государственным заданием предусмотрено выполнение шести 

государственных работ. 

Государственная работа № 1 (02151100100100101006100002) «Информационно-

аналитическое обеспечение и экспертное сопровождение по вопросам развития топливно-

энергетического комплекса, промышленной, энергетической и экологической безопасности», в 

рамках которой выполнено следующее: 
сформирован и утвержден приказом Министерства от 15.09.2021 № 383 «Топливно-

энергетический баланс Свердловской области» и аналитическая записка к нему; 

подготовлены предложения с обоснованием по корректировке 12 значений целевых 

показателей подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Свердловской области» государственной программы; 

мониторинг информации о выполнении работ по капитальному ремонту объектов 

бюджетной сферы Свердловской области в рамках постановления Правительства Свердловской 

области от 20.12.2018 № 926-ПП «Об утверждении минимального перечня работ 

по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы Свердловской области, обеспечивающих 

повышение энергетической эффективности, и порядка его реализации»; 

региональный доклад о состоянии энергосбережения и повышении энергетической 

эффективности в Свердловской области; 

мониторинг реализации инвестиционных проектов; 

анализ соответствия программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры 9 муниципальных образований требованиям постановления Правительства 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 502. 

Государственная работа № 2 (09011100000000000006106001) «Ведение информационных 

ресурсов и баз данных», в рамках которой выполнено: 

обеспечено функционирования единой телекоммуникационной инфраструктуры системы 

(обслуживание оргтехники, серверного оборудования, телефонных аппаратов и АТС, системного 

программного обеспечения, установка и настройка прикладного программного обеспечения), 

техническое сопровождение при реализации курсов повышения квалификации, деятельности 

регионального центра телефонного обслуживания пользователей информационно-

аналитических систем;  

во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 17.03.2021 № 112-

РП в 3 квартале 2021 года обеспечено внесение данных по потреблению ТЭР и воды за 2019, 2020 

и 2021 года; 

обновлены реестры незарегистрированных организаций в ГИС ЖКХ; 

проведены обучающие онлайн-семинары по работе в РИАС «МаРС»; 
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разработано руководство пользователя РИАС «МаРС» (часть 1), видео инструкции по 

работе в РИАС «МаРС». 

Государственная работа № 3 (22201760000000000001) «Деятельность по вопросам 

категорирования объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории 

Свердловской области, подлежащих категорированию»: 
принято участие в комиссиях по обследованию и категорированию объектов топливно-

энергетического комплекса; 

проведен онлайн-семинар для руководителей объектов ТЭК (уполномоченных ими лиц) 

на тему «Категорирование и паспортизация объектов топливно-энергетического комплекса». 

Оказана консультационная и методическая помощь субъектам ТЭК. 

Государственная работа № 4 (22201770000000000001) «Деятельность по вопросам 

категорирования объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории 

Свердловской области, подлежащих категорированию»: 

принято участие в комиссиях по обследованию и категорированию объектов 

водоснабжения и водоотведения. Оказана консультационная и методическая помощь 

организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения. 

Государственная работа № 5 (28072100500000002005101001) «Деятельность по развитию 

территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального 

планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования»: 
участие в заседаниях межведомственной комиссии по Свердловской области по 

обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды 

на территории Свердловской области»; 

мониторинг реализации регионального проекта; 

выездные контрольные мероприятия по осмотру общественной территории в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области; 

в режиме видеоконференцсвязи проведен информационный семинар по вопросам 

комфортной городской среды; 

проведен конкурс «Проекты городских пространств» 2021 году; 

мониторинг соблюдения юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию 

оборудования, требований Технического регламента Евразийского экономического союза ТР 

ЕАЭС 042/2017. 

Государственная работа № 6 (02200060000000000001) «Информационное обеспечение 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»: 

подготовка материалов и их публикация с использованием приоритетных каналов 

информирования о деятельности государственного бюджетного учреждения Свердловской 

области «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения 

им. Н.И. Данилова»; 

публикации на внешних ресурсах, в том числе публикации (репосты) в тематическом 

разделе «261-ФЗ Региональные практики» Эксперт-бюро «EnergiaVita» (https://energiavita.ru/). 
 

Мероприятие 5.4. Организация рассмотрения обращений граждан по вопросам, входящим 

в компетенцию Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области 

За 2021 год в Министерство поступило 1435 обращений. 

По всем обращениям даны разъяснения в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Обращения (жалобы) объективно и всесторонне рассмотрены. Заявителям представлены 

разъяснения, либо обращения (жалобы) направлены в соответствующий орган или 

соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 

в обращении (жалобе) вопросов. Заявители уведомлены при переадресации их обращений 

(жалоб). 

https://energiavita.ru/
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Мероприятие 5.5. Обеспечение организационной деятельности Министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по вопросам приема граждан в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области  

В 2021 году организовано и проведено 12 Дней Министерства. 

1. Красноуфимский городской округ – 03.02.2021. 

Вопросы: 

– рабочее совещание в Администрации городского округа; 

– посещение объектов благоустройства. 

2. Асбестовский городской округ – 10.02.2021. 

Вопросы: 

– рабочее совещание с главой Асбестовского городского округа; 

– посещение объектов. 

3. Кушвинский городской округ – 26.03.2021. 

Вопросы: 

– рабочее совещание с главой Кушвинского городского округа; 

– посещение объектов. 

4. Кировградский городской округ – 19.04.2021. 

Вопросы: 

– рабочее совещание с главой Кировградского городского округа; 

– посещение объектов. 

5. Городской округ Богданович – 19.05.2021. 

Вопросы: 

– рабочее совещание с главой городского округа Богданович; 

– посещение объектов.  

6. Городской округ Сухой Лог – 30.06.2021. 

Вопросы: 

– рабочее совещание с главой городского округа Сухой Лог; 

– посещение объектов.  

7. Камышловский городской округ – 21.07.2021. 

Вопросы: 

– рабочее совещание с главой Камышловского городского округа; 

– посещение объектов.  

8. Городской округ Верхотурский – 18.08.2021. 

Вопросы: 

– рабочее совещание с главой городского округа Верхотурский; 

– посещение объектов.  

9. Городской округ «Город Лесной» – 23.09.2021. 

Вопросы: 

– рабочее совещание с главой городского округа «Город Лесной»; 

– посещение объектов  

10. Новолялинский городской округ – 20.10.2021. 

Вопросы: 

– рабочее совещание с главой Новолялинского городского округа; 

– посещение объектов.  

11. Городской округ Рефтинский – 10.11.2021. 

Вопросы: 

– рабочее совещание с главой городского округа Рефтинский; 

– посещение объектов.  

12. Малышевский городской округ – 22.12.2021. 

Вопросы: 

– рабочее совещание с главой Малышевского городского округа; 
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– посещение объектов.  

 

Мероприятие 5.8. Рассмотрение и согласование проектов генеральных планов и схем 

территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области 

В течение 2021 года на рассмотрение в Министерство поступило 28 генеральных планов 

и схем территориального планирования. Все поступившие проекты рассмотрены, из них 

Министерством согласованы без замечаний – 24, с замечаниями – 4. 

 

Мероприятие 5.14. Организация представления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской 

службы в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области, обеспечение контроля своевременности представления указанных сведений 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представлены всеми лицами, включенными в «перечень должностей с коррупционными 

рисками». 

 

Мероприятие 5.18. Повышение прозрачности информации о деятельности организаций в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства для потребителей, инвесторов и контролирующих 

органов 

В рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ поставщики 

информации (ресурсоснабжающие организации, органы государственной власти субъекта РФ, 

органы местного самоуправления, иные поставщики информации) обязаны размещать в ГИС 

ЖКХ информацию, предусмотренную приказом Минкомсвязи России и Минстроя России от 

29.02.2016 № 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения 

информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства» и вышеуказанным Федеральным законом. 

Все необходимые организационно-методические мероприятия на территории 

Свердловской области выполнены.  

Вопросы, возникающие в рамках данной работы у представителей органов местного 

самоуправления и иных поставщиков информации, направляются Министерством для получения 

разъяснений в адрес Минстроя России и Почты России. 

В целях анализа размещения информации Министерством проводится мониторинг хода 

наполнения муниципальными образованиями ГИС ЖКХ. 

 

Мероприятие 5.19. Организация работы по согласованию муниципальных услуг в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства с помощью автоматизированного рабочего места «Реестр 

государственных услуг». 

Номер 

строки 

Наименование 

государственной услуги 

Нормативный правовой акт, которым утверждён 

Административный регламент, устанавливающий 

порядок предоставления государственной услуги 

1. Утверждение нормативов 

запасов топлива на 

источниках тепловой 

энергии, за исключением 

источников тепловой 

энергии, 

функционирующих в 

режиме комбинированной 

выработки электрической и 

тепловой энергии с 

Приказ Министерства от 01.07.2019 № 250 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области государственной услуги «Утверждение 

нормативов запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, за исключением источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии с установленной мощностью 
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установленной мощностью 

производства 

электрической энергии 

25 мегаватт и более 

производства электрической энергии 25 мегаватт и 

более» 

2. Утверждение нормативов 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

по тепловым сетям, 

за исключением тепловых 

сетей, расположенных 

в поселениях, городских 

округах с численностью 

населения 500 тысяч 

человек и более 

Приказ Министерства от 01.07.2019 № 249 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области государственной услуги «Утверждение 

нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, 

за исключением тепловых сетей, расположенных в 

поселениях, городских округах с численностью 

населения 500 тысяч человек и более» 

3. Утверждение нормативов 

удельного расхода топлива 

при производстве тепловой 

энергии источниками 

тепловой энергии, за 

исключением источников 

тепловой энергии, 

функционирующих в 

режиме комбинированной 

выработки электрической и 

тепловой энергии с 

установленной мощностью 

производства 

электрической энергии 

25 мегаватт и более 

Приказ Министерства от 01.07.2019 № 251 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области государственной услуги «Утверждение 

нормативов удельного расхода топлива при 

производстве тепловой энергии источниками 

тепловой энергии, за исключением источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии с установленной мощностью 

производства электрической энергии 25 мегаватт и 

более». 

 

Реализация мероприятий подпрограмм 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области», 1-1 «Чистая вода», 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса 

Свердловской области» и 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Свердловской области» государственной программы позволяют обеспечить реализацию 

ключевых мероприятий шага 2 «Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг» 

программы «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017–2021 годы, утвержденной 

Указом Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 546-УГ (далее – программа 

«Пятилетка развития Свердловской области»). 

Реализация мероприятий подпрограммы 3-1 «Чистая среда» государственной программы 

позволяют обеспечить реализацию шага 4 «Обеспечение безопасного и эффективного обращения 

с отходами» программы «Пятилетка развития Свердловской области». 

 

Оперативная информация о достижении показателей по итогам 2021 года приведена в 

форме № 1.  

Число целевых показателей, достижение которых было запланировано на 2021 год, 

составило – 80 единиц (по сравнению с 2020 годом число показателей уменьшилось на 1 

единицу). Из них по итогам 2021 года в полном объеме выполнено 38 показателей, 

по 36 показателям в настоящее время отсутствуют итоговые статистические данные об их 

выполнении, 6 показателей выполнены не в полном объеме, причины отклонения от планового 

значения указаны в графе 9 формы № 1 «Факты по показателям». 
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На реализацию всех мероприятий программы в 2021 году запланировано  

18 512 659,8 тыс. рублей, из них 445 816,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета,  

4 316 677,7 тыс. рублей – средства областного бюджета, в том числе 1 157 651,9 тыс. рублей – 

субсидии местным бюджетам, 1 223 632,0 тыс. рублей – средства местного бюджета,  

12 526 534,0 тыс. рублей – внебюджетные источники. Фактическое исполнение в 2021 году 

составило: 12 208 961,5 тыс. рублей, из них: 438 341,4 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета, 3 813 479,8 тыс. рублей – средства областного бюджета, в том числе 1 152 254,4 

тыс. рублей – субсидии местным бюджетам, 216 478,3 тыс. рублей – средства местного бюджета, 

7 740 662,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.  

При этом фактическая информация об исполнении программы за счет средств местных 

бюджетов и внебюджетных источников финансирования подлежит корректировке после 

предоставления в Министерство соответствующих отчетов органов местного самоуправления и 

организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 


