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Введение

Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области (далее — Фонд, 
региональный оператор) является некоммерческой организацией, созданной в 
целях обеспечения организации и своевременного проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее -  МКД), 
расположенных на территории Свердловской области.

Деятельность Фонда осуществляется в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации (далее -  ЖК РФ), иными федеральными 
законами, а также другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области.

В состав нормативной базы, регламентирующей вопросы организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах и особенности правового статуса регионального оператора, входят, в 
том числе: постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации, приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации, Законы Свердловской 
области, постановления и распоряжения Правительства Свердловской области 
и Губернатора Свердловской области, приказы Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Министерства 
финансов Свердловской области. Помимо этого, Фонд в своей деятельности 
руководствуется действующими Техническими регламентами и ГОСТами, а 
также официальными Методическими рекомендациями и пособиями, 
утвержденными Госстроем России, ППК «Фонд развития территорий».

Основные обязанности Фонда:

1. Аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых 
собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых 
фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах регионального 
оператора.

2. Открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по 
этим счетам в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме 
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме 
выбрали регионального оператора в качестве владельца специального счета.

3. Осуществление функций технического заказчика работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта 
на счете, счетах регионального оператора.

4. Оказание консультационной, информационной, организационно­
методической помощи по вопросам организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Создание единого
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информационного поля о многоквартирных домах в Свердловской области и 
деятельности региональной системы капитального ремонта МКД.

Основные задачи, стоявшие перед Фондом в 2022 году:

1. Обеспечить выполнение планового объема работ по капитальному 
ремонту МКД в установленные сроки и с надлежащим качеством.

2. Усилить контроль за качеством проводимых работ по капитальному 
ремонту МКД, включая разработку проектной документации.

3. Обеспечить уровень собираемости взносов на капитальный ремонт не 
ниже целевого показателя -  96,46%.

1. Аккумулирование взносов на капитальный ремонт, 
уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в 
отношении которых фонды капитального ремонта формируются на 
счете, счетах регионального оператора

На территории Свердловской области реализуются мероприятия 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.04.2014 № 306-ПП (далее -  Региональная программа капитального 
ремонта). По результатам проведенной в 2022 году актуализации в 
Региональную программу капитального ремонта включено 28 134
многоквартирных домов МКД общей площадью 94 605,25 тыс. кв. метров.

Структура МКД по способам формирования 
фонда капитального ремонтаСчет

Региональног Специальный 
счет, владелец 

РО 1 586

о оператора 
22 239

Способ не 
определен, 

вновь
вошедшие в 
программу

350

Специальный 
счет, владелец 

УК, ТСЖ, 
ЖСК 3 959
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Аккумулирование взносов на капитальный ремонт собственников 
помещений в МКД, выбравших способ формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора, осуществляется на банковском 
счете, открытом в Банке ВТБ (ПАО) по результатам конкурсного отбора, 
проведенного в июле 2021 года.

В целях подготовки и предоставления платежных документов 
собственникам помещений в МКД, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора, Фонд привлекает на основании 
соответствующих договоров сторонние организации (расчетные центры, 
управляющие компании).

По состоянию на конец 2022 год в Фонде действовало 9 агентских 
договоров.

В целях организации начисления взносов на капитальный ремонт по 
помещениям, находящимся в муниципальной собственности, между Фондом 
и органами местного самоуправления Свердловской области заключен 
91 договор о формировании фонда капитального ремонта и об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах.

По всем муниципальным образованиям платежные документы на уплату 
взносов на капитальный ремонт по помещениям, находящимся в 
муниципальной собственности, Фонд подготавливает самостоятельно. 
Исключение составляет муниципальное образование -  город Лесной, 
платежные документы по которому подготавливает расчетный центр в рамках 
заключенного агентского договора.

По помещениям, находящимся в областной или федеральной 
собственности, платёжные документы подготавливает соответствующий 
расчетный центр, либо Фонд самостоятельно.

Для корректного начисления взносов на капитальный ремонт на 
постоянной основе проводится актуализация базы данных по помещениям в 
МКД, вошедших в Региональную программу капитального ремонта. Этот 
процесс включает в себя анализ и отработку заявлений от собственников 
помещений, сверку информации с соответствующими расчетными центрами, 
запрос выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. При необходимости, делаются запросы в 
организации, в управлении которых находятся МКД, и в администрации 
соответствующих муниципальных образований.

В 2022 году собираемость взносов на капитальный ремонт собственников 
помещений в домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, составила 96,46% (начислено -  6 597,84 млн руб., 
оплачено -  6 364,29 млн руб.)

Уровень собираемости взносов с начала реализации Региональной 
программы капитального ремонта составил 92,95% (начислено -  50 450,36 
млн руб., оплачено -  46 893,60 млн руб.).
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Собираемость взносов на капитальный 
ремонт за период 2019-2022 годы 

(нарастающим итогом),%

НА 01.01.2019 НА 01.01.2020 НА 01.01.2021 НА 01.01.2022 НА 01.01.2023

Собираемость взносов на капитальный ремонт в разрезе 
групп собственников помещений за период 2014-2022

годы

Общая задолженность собственников по уплате взносов на капитальный 
ремонт по состоянию на 01.01.2023 составила 3 556,76 млн руб. (нарастающим 
итогом с ноября 2014 года).

Сведения о начисленных и уплаченных взносах на капитальный ремонт 
за период с ноября 2014 года по декабрь 2022 года в разрезе муниципальных 
образований представлены в Приложении № 1.

Успешная реализация Региональной программы капитального ремонта 
зависит в том числе и от проводимой претензионно-исковой работы в 
отношении задолженности собственников по уплате взносов на капитальный 
ремонт. Благодаря выделенным в 2022 году на обеспечение деятельности 
Фонда целевым средствам из областного бюджета, на ведение претензионно­
исковой работы было израсходовано порядка 44 млн рублей.
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На основании заключенных дополнительных соглашений к агентским 
договорам в 2022 году претензионно-исковую работу вели 9 агентов Фонда 
(расчетные центры, управляющие компании).

Минимальная граница задолженности, по которой агенты Фонда в 2022 
году проводили работу по взысканию задолженности по взносам, составляла 
3 тысячи рублей либо задолженность, превышающая сумму начисления 
взносов за 6 месяцев.

При этом, в случае угрозы истечения срока исковой давности, агенты 
проводили работу по взысканию взносов без учета размера суммы 
задолженности.

В 2022 году проведена работа по подготовке заявлений о вынесении 
судебного приказа (исковых заявлений) о взыскании задолженности с более 
чем 62 тысяч лицевых счетов с общей задолженностью порядка 550,89 млн 
рублей. В ходе претензионно-исковой работы в 2022 году собственниками 
оплачена задолженность в сумме 628,64 млн рублей.

В 2022 году Фондом и его агентами заключено 556 соглашений о 
предоставлении собственникам помещений в МКД рассрочки по уплате 
задолженности по взносам на общую сумму более, чем 14,23 млн рублей, из 
них оплачено 4,54 млн рублей.

Благодаря организованной претензионно-исковой работе Фонда 
платежная дисциплина населения по уплате взносов на капитальный ремонт в 
2022 году не снизилась и продолжила укрепляться даже в изменившихся 
социально-экономических условиях.

Ведение региональным оператором претензионно-исковой работы
в 2022 году

Номер
строки Наименование показателя Количество,

единиц
Сумма, 

млн руб.

1.
Лицевые счета, в отношении которых 
оплачена государственная пошлина для 
подачи исковых заявлений

62 240 550,89

2. Оплачено госпошлины - 14,07

3.
Направлено в суды заявлений о 
вынесении судебного приказа (исковых 
заявлений) о взыскании

50 140 618,72

4. Вынесено судебных приказов (решений) 
о взыскании 37 919 393,53

5. Всего оплачено собственниками в ходе 
претензионно-исковой работы - 628,64
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В работе по взысканию в судебном порядке задолженности по взносам на 
капитальный ремонт и пени с собственников помещений в многоквартирных 
домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, Фонд по-прежнему сталкивался с рядом не решенных ранее 
проблем, в том числе отсутствием возможности бесплатного получения 
информации из бюро технической инвентаризации об объекте недвижимости 
в случаях отсутствия сведений в Едином государственном реестре 
недвижимости (далее -  ЕГРН) и отсутствием возможности оперативного 
получения персональных данных должников -  физических лиц, необходимых 
для получения судебного приказа (судебного решения) о взыскании 
задолженности по уплате взносов.

Кроме того, к проблемам по ведению претензионно-исковой работы 
можно отнести незаинтересованность Федеральной службы судебных 
приставов в работе по взысканию взносов. Е[ри принудительном исполнении 
требований судебных актов о взыскании взносов и пени, в случае 
несоблюдения судебными приставами-исполнителями положений 
Федерального закона «Об исполнительном производстве» (несвоевременное 
возбуждение исполнительного производства, безосновательное окончание 
исполнительного производства, отказ в возбуждении исполнительного 
производства и т.п.), Фонд обжаловал действия (бездействие) судебных 
приставов как в порядке подчинённости, так и в судебном порядке. Так в 2022 
году Фондом было направлено 76 жалоб и предъявлено в суды 60 
административных исков.

Также в 2022 году значительно увеличился срок получения судебного 
акта о взыскании задолженности вследствие возобновления с 0Е07.2022 
действия положений Еражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации и ст.13 Федерального закона «Об исполнительном производстве», 
предусматривающих обязанность истца (взыскателя) по заявлениям 
о взыскании задолженности и пени по взносам на капитальный ремонт 
указывать один из идентификаторов (сведения о должнике-физическом лице). 
Поскольку региональный оператор такой информацией не обладает и не имеет 
возможности её получить (такие идентификаторы в соответствии 
с действующим законодательством являются персональными данными), 
то указанные сведения запрашивают непосредственно судебные органы. 
Данное обстоятельство, принимая во внимание количество подготавливаемых 
агентами Фонда заявлений о взыскании взносов, влечёт за собой продление 
процессуальных сроков и, соответственно, влияет на эффективность и 
оперативность выполнения поставленных задач по принудительному 
взысканию задолженности по взносам и пени.

Помимо прочего в 2022 году в рамках осуществления функции 
по аккумулированию взносов Фонд принял участие в 192 судебных процессах 
по искам о разделении счетов по помещениям, имеющим несколько 
собственников, оспариванию начисления взносов и т.п. По сравнению с 2021 
годом количество подобных дел увеличилось в 1,5 раза (в 2021 году -  125 дел). 
Более того, в 2022 году существенно выросло количество собственников,

8



имеющих задолженность по взносам и обращающихся в суд с заявлениями о 
признании их банкротами (627 судебных решений, в 2021 году - 474). Фонд 
принимает участие в таких судебных делах, вступая в реестр кредиторов.

За 2022 год увеличилась на 21 млн рублей сумма невозвратной 
задолженности, которая сложилась из суммы средств, потраченных на 
проведение капитального ремонта в МКД, позднее исключенных из 
региональной программы, в размере 16,7 млн рублей, и сумм, определенных в 
соответствии с принятыми судебными актами, в размере 4,3 млн рублей.

Информация о невозвратной задолженности

Причина возникновения 
задолженности

Сумма, тыс. руб.
На

01.01.2022
На

01.01.2023
Прирост за 

2022 год
Исключение МКД из Региональной 
программы капитального ремонта 55 370,19 72 131,28 16 761,09

Списанная по исковой давности 13 510,04 17 779,04 4 269,00

И ТОГО 68 880,23 89 910,32 21 030,09

2. Открытие на свое имя специальных счетов и совершение 
операций по этим счетам в случае, если собственники помещений в 
многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме выбрали регионального оператора в качестве 
владельца специального счета

В 2022 году Фондом открыто 194 специальных счета для МКД, 
изменивших способ формирования фонда капитального ремонта со счета 
регионального оператора на специальный счет, 1 МКД на основании решения 
собственников помещений изменил способ формирования фонда 
капитального ремонта со специального счета регионального оператора на счет 
регионального оператора. По 48 МКД произошла замена владельца 
специального счета с регионального оператора на УК/ТСЖ.

В течение года Фондом рассмотрено:
-  668 протоколов об изменении способа формирования фонда

капитального ремонта МКД, из них 490 протокола как соответствующие 
жилищному законодательству приняты Фондом в работу (в том числе 8 
протоколов содержат решение о переходе со специального счета на счет 
регионального оператора), по 178 протоколам были указаны недостатки 
(большинство протоколов после устранения недостатков представлены 
повторно);
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-  90 протоколов о замене владельца специального счета, из них по 65 
протоколам реализована процедура замены владельца специального счета, по 
25 протоколам указано на недостатки, не позволяющие осуществить замену 
владельца специального счета, закрытие специального счета и перечисление 
денежных средств либо открытие специального счета;

-  43 протокола о выборе способа формирования фонда капитального 
ремонта МКД, включенных в Региональную программу при ее актуализации. 
По результатам рассмотрения протоколов, в соответствии с изложенными в 
них решениями собственников помещений, в 26 МКД Фондом открыты 
специальные счета, 17 протоколов приняты к сведению, поскольку 
собственниками помещений в этих МКД принято решение об открытии 
специального счета, владельцем которого определены УК, ТСЖ;

-  772 заявления (с приложением протоколов и документов, 
подтверждающих организацию капитального ремонта) о перечислении 
денежных средств, находящихся на специальных счетах МКД, владельцем 
которых является Фонд, на оплату работ по капитальному ремонту общего 
имущества в МКД. По 614 заявлениям произведена оплата работ по 
капитальному ремонту (в том числе в отношении 16 МКД произведено 
софинансирование капитального ремонта лифтов с использованием средств 
бюджетных субсидий), по 158 заявлениям указано на недостатки, 
препятствующие осуществлению финансирования, либо документы 
возвращены заявителям.

В отношении 13 МКД, имеющих по данным Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 
низкую собираемость взносов на капитальный ремонт, проведена 
уведомительная работа с собственниками помещений для повышения 
собираемости взносов и продолжения формирования фондов капитального 
ремонта этих домов на специальных счетах.

По состоянию на 01.01.2023 количество специальных счетов, владельцем 
которых является региональный оператор, составило 1 586 ед.
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Сведения о поступлении и расходовании средств на капитальный 
ремонт по специальным счетам, владельцем которых является 

региональный оператор, за 2022 год

Сведения в разрезе муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и в разрезе многоквартирных домов, в 
которых размер взноса на капитальный ремонт установлен в размере, 
превышающем минимально установленный по Свердловской области, 
представлены в Приложении № 2.

3. Осуществление функций технического заказчика работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых формируют фонды капитального 
ремонта на счете, счетах регионального оператора

В соответствии со статьей 24 Закона Свердловской области 
от 19.12.2013 № 127-03 «Об обеспечении проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области» (далее -  Закон Свердловской области № 127-03) региональный 
оператор привлекает подрядные организации для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют 
фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, по 
результатам отбора, осуществляемого путем проведения конкурса.

В 2022 году по результатам проведенных конкурсных процедур по 
привлечению подрядных организаций для выполнения работ (оказания услуг) 
по капитальному ремонту общего имущества МКД заключен 499 договор на 
общую сумму 9 200,94 млн руб. (включая договоры на 2023 год), в том числе:
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1) на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному 
ремонту (СМР) заключено 259 договора по 1 055 МКД на общую сумму 
8 540,05 млн руб.;

2) на выполнение работ по разработке проектной документации, в т. ч. 
на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию 
работ по замене лифтового оборудования, заключен 31 договор по 735 МКД 
на общую сумму 109,06 млн руб.;

3) на оказание услуг по осуществлению строительного контроля 
заключен 202 договор по 1 032 МКД на общую сумму 135,38 млн руб.;

4) на выполнение работ по замене лифтового оборудования заключено 7 
договоров по 124 лифтам на сумму 416,45 млн руб.;

5) расторгнуто до начала выполнения работ по соглашению сторон 6 
договоров по 7 МКД на общую сумму 5,4 млн руб.

Перечень договоров на выполнение работ (оказание услуг) по 
капитальному ремонту общего имущества МКД, заключенных в 2022 году, 
представлен в Приложении № 3.

В течение 2022 года Фондом, совместно с органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и Министерством энергетики и жилищно­
коммунального хозяйства Свердловской области (далее -  Министерство), 
проведена работа по актуализации сведений о многоквартирных домах, 
включенных в Региональную программу капитального ремонта.

По результатам проведенной актуализации на 2022 год сложились 
следующие плановые показатели по капитальному ремонту общего 
имущества МКД, формирующих фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора:

-  количество МКД -  1 322 ед.,
-  общая площадь -  2 666,12 тыс. кв. метров,
-  количество работ -  3 821 ед.
Целевые показатели выполнены в полном объеме. Оказание услуг и (или) 

выполнение работ было организовано в отношении всех 1 322 МКД, из них:
-  в 666 МКД выполнены все запланированные виды работ, в т.ч. в 54 

домах проведена замена лифтового оборудования с заменой внутридомовых 
систем противопожарной автоматики в 12 МКД;

-  в 656 МКД выполнен один запланированный на 2022 год вид работ - 
разработка проектной документации.

Всего в 2022 году выполнен 3 821 вид работ и услуг.
Мероприятиями Региональной программы капитального ремонта в 2022 

году было охвачено 76 муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в том числе в 10 муниципальных 
образованиях были выполнены работы только по разработке проектной 
документации на проведение капитального ремонта общего имущества МКД.
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Исполнение региональной программы капитального ремонта
в 2022 году

2022 год
№ Показатель Плановое Фактическое Процент

выполнение выполнение выполнения
1 . Количество домов, ед. 1 322 1 322 100,0
2. Площадь, тыс. кв. метров 2 666,12 2 666,12 100,0
3. Количество работ, ед. 3 821 3 821 100,0

Информация о результатах выполнения в 2022 году краткосрочного плана 
реализации Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 
годы в разрезе муниципальных образований представлена в Приложении № 4.

Всего в 2022 году принято работ по капитальному ремонту на сумму 
5 272,36 млн руб. (включая работы за прошедший период), оплачено -  
5 886,64 млн руб. (включая оплату кредиторской задолженности, 
сложившейся по состоянию на 31.12.2021), в том числе:

-  разработка проектно- сметной документации -  145,81 млн руб.
-  строительно-монтажные работы -  4 776,23 млн руб.
-  осуществление строительного контроля -  103,16 млн руб.
-  ремонт или замена лифтового оборудования -  790,03 млн руб.
-  ремонт внутридомовых систем противопожарной автоматики и 

противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода -  71,41 
млн руб.

В 2022 году Фондом получены доходы в размере 259,01 млн руб. в виде 
процентов за пользование денежными средствами, находящимися на 
«котловых» счетах Фонда.

Несмотря на положительную динамику в достижении целевых 
показателей, при реализации Региональной программы капитального ремонта 
актуальными остаются следующие проблемы:

1. Отказ в допуске подрядных организаций к общему имуществу, как со 
стороны управляющих компаний, так и собственников (жителей и 
юридических лиц) в помещения для проведения работ по капитальному 
ремонту.

Фонд разъясняет собственникам недопустимость отказа в 
предоставлении доступа для производства работ жителям и владельцам 
нежилого фонда, предоставляет информацию в средства массовой 
информации, однако проблема не предоставления доступа к общему 
имуществу все еще остается актуальной.
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2. Превышение стоимости работ, запланированных к проведению в 
текущем году над объемом средств, собираемых на территории 
муниципального образования.

Полагаем, что при формировании краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта в муниципальных 
образованиях, главам муниципальных образований необходимо учитывать 
уровень собираемости взносов по территории как муниципального 
образования в целом, так и в разрезе каждого дома. Стоимость 
запланированных работ не должна превышать размер муниципального 
«котла».

3. Отсутствие проведения регулярной технической инвентаризации 
МКД. Данные технических паспортов МКД являются устаревшими и не 
соответствуют действительности, например, в технических паспортах 
отсутствуют данные об изменениях при перепланировках и переоборудовании 
помещений объектов. Данный фактор значительно влияет на подготовку 
качественной проектной документации и увеличивает сроки производства 
работ на объектах, что напрямую оказывает негативное влияние на 
проживающих собственников при проведении ремонтной кампании.

Полагаем, что управляющим организациям и товариществам 
собственников недвижимости необходимо проводить регулярную 
(периодическую) техническую инвентаризацию МКД с последующим 
внесением изменений в технические паспорта.

4. Рост стоимости строительных материалов.
В связи с активным ростом стоимости на строительные материалы в 2022 

году было продлено действие постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2021 № 1667 «Об особенностях применения Положения о 
привлечении специализированной некоммерческой организацией, 
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» (в 
редакции постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2022 
№ 813), (далее -  Постановление). Постановление позволило вносить 
изменения в ранее заключенные договоры с подрядными организациями в 
части стоимости работ по договору в связи с увеличением стоимости 
материалов и оборудования.

Совет Фонда 10.06.2022 определил принципы использования средств 
Фонда в целях реализации вышеуказанного Постановления, которые были 
закреплены приказом генерального директора Фонда от 01.07.2022 
№ 01-04/393-22 «Об утверждении Порядка использования средств
Регионального Фонда капитального ремонта МКД в целях реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1667 
«Об особенностях применения Положения о привлечении 
специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального
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ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных 
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме».

Реализовав законодательно предоставленную возможность, 
региональный оператор создал условия для подрядных организаций, 
проводивших капитальный ремонт в 2022 году, по обоснованному внесению 
изменений в действующие договоры с целью минимизации экономических 
потерь, связанных с резким увеличением стоимости материалов.

Предоставленной возможностью воспользовались 35 подрядных 
организаций, в том числе 6 организаций, выполняющих работы по замене 
лифтового оборудования. После проведения проверки обоснованности и 
достоверности представленных документов стоимость удорожания 
составила 271,5 млн рублей (Приложение № 5, 5.1).

Для обеспечения контроля качества работ по капитальному ремонту, а 
также соблюдения сроков их выполнения Фондом в 2022 году проводились 
следующие мероприятия:

-  еженедельные оперативные совещания по вопросам подготовки 
проектно-сметной документации, выполнения строительно-монтажных работ 
и оказанию услуг строительного контроля;

-  совещания с руководителями органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области в режиме видеоконференции;

-  выездные проверки специалистов Регионального Фонда, 
контролирующих ход выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов.

-  контроль за ходом выполнения ремонтных работ на объектах в 
программном комплексе «Атлас».

В период выполнения работ в случае нарушения исполнения условий 
договоров подрядчикам направляются соответствующие претензии, в том 
числе в связи с поступлением обращений граждан.

По результатам проведенных выездных проверок выполнения работ 
составлено 1202 протокола, 159 актов выявленных нарушений, направлено 
436 претензий по качеству выполнения работ/оказания услуг.

За нарушение условий договоров, в том числе за нарушение сроков 
выполнения работ, подрядным организациям начисляются штрафные 
санкции. Всего за 2022 год Фондом было направлено 465 претензии на общую 
сумму 17,7 млн руб., из них подрядными организациями признаны штрафные 
санкции по 306 претензиям на общую сумму 12,9 млн руб. (по остальным 
претензиям работа продолжается).

Помимо этого, в 2022 году Фондом проведена работа по взысканию в 
судебном порядке неустойки с 9 подрядных организаций за ненадлежащее 
выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту. По искам 
Фонда в 2022 году вынесено 5 решений об удовлетворении требований Фонда, 
в 5 случаях дело прекращено в связи с заключением мирового соглашения, в 2
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случаях требования Фонда удовлетворены после принятия судом исковых 
заявлений до вынесения решений, в 1 случае требование Фонда удовлетворено 
после получения подрядной организацией искового заявления, но до принятия 
его к рассмотрению судом. При этом общая сумма, взысканная в пользу 
Фонда, составила 3,78 млн руб.

Судебный акт Случаи
удовлетворения 

требования Ф онда 
О тветчиком после 

получения искового 
заявления, но до 
принятия его к 

рассм отрению  судом

Реш ение об 
удовлетворении 

иска

О пределение о 
прекращ ении дела 
в связи с отказом 
от иска(случаи  
добровольного 

исполнения 
О тветчиком 
требований)

О пределение об 
утверж дении 

мирового 
соглаш ения

К оличес 
тво дел

В зы сканная
сум м а
(руб.)

К оличес 
тво  дел

О плаченная
сум м а
(руб.)

К оличес 
тво дел

В зы сканная
сум м а
(руб.)

К оличес 
тво дел

О плаченная
сум м а
(руб.)

5 983 813,92 2 319 908,96 5 878 254,47 1 1 600 178,62

В целях усовершенствования производственных процессов по 
проведению капитального ремонта МКД, а также приведения их в 
соответствие с вводимыми изменениями действующего законодательства, 
регламентирующего деятельность региональных операторов, Фондом 
постоянно вносятся изменения в Техническую политику на работы по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области (далее -  Техническая политика).

Так, с 01.02.2022 была введена в действие актуализированная редакция 
Технической политики, в которую, в связи с внесением изменений в Закон 
Свердловской области от 19.12.2013 N 127-03 "Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области", внесены следующие изменения: ч

1) Выделена в отдельный вид работ установка автоматизированных 
узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе 
теплоснабжения и горячего водоснабжения;

2) Разработан Сборник технических решений по проектированию 
стандартных комплексных блочных тепловых пунктов.

Кроме того, были проработаны недостатки, выявленные в процессе 
проведения строительно-монтажных работ, которые влияли на качество 
выполненных работ, а также проведен анализ качества и стоимости ранее не 
применяемых материалов, определены их необходимые характеристики,
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удовлетворяющие возрастающим требованиям к проводимым работам по 
капитальному ремонту.

В соответствии с требованием Положения о привлечении
специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных 
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, документация об 
электронном аукционе в обязательном порядке должна содержать требования 
к сроку предоставления гарантий на оказанные услуги и (или) выполненные 
работы продолжительностью не менее 5 лет со дня подписания 
соответствующего акта о приемке оказанных услуг и (или) выполненных 
работ.

Согласно условиям заключенных договоров на выполнение работ по 
капитальному ремонту общего имущества МКД, подрядчик гарантирует 
своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в 
период гарантийного срока, который составляет 60 (шестьдесят) месяцев.

Информация по контролю за исполнением гарантийных обязательств 
на территории Свердловской области и г. Екатеринбурга

за 2022 год

Информация по судебной работе

-  подано 19 исковых заявлений об обязании подрядной организации 
устранить недостатки в рамках гарантийных обязательств;

-  подано 1 исковое заявление о взыскании стоимости расходов на 
устранение недостатков силами третьих лиц в рамках гарантийных 
обязательств;

-  вынесено 8 решений об удовлетворении/частичном удовлетворении 
исковых требований.

На текущий момент в работе находятся 13 судебных производств, в том 
числе 12 -  за 2022 год, 1 -  за 2021 год.

Информация по заключенным договорам для устранения 
недостатков с привлечением третьих лиц

-  заключено 23 договора (5 -  по Свердловской области, 18 -  по 
г. Екатеринбургу) на выполнение строительно-монтажных работ на общую 
сумму 10,97 млн руб.;

-  заключено 19 договоров (4 договора -  по Свердловской области, 15 
договоров -  по г. Екатеринбургу) на оказание услуг по строительному 
контролю на общую сумму 0,21 млн руб.
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Информация об обращениях по гарантийным обязательствам

Всего за 2022 год в Фонд поступило 935 обращений по гарантийным 
обязательствам в рамках ранее проведенного капитального ремонта МКД, из 
которых гарантийными признано 620 случаев.

Управленческий
округ

Признанные
не

гарантийными
случаями

Г арантийные 
обязательства 
выполненные

Г арантийные 
обязательства 

в работе на 
31.12.2022

Итого

СМ Р
Л ифты ,

АПС
СМ Р

Л ифты,
АПС

СМ Р
Л ифты,

АПС
СМ Р

Л ифты,
АПС

г. Екатеринбург 94 9 77 20 74 21 245 50
Восточный 38 0 16 0 33 0 87 0
Г орнозаво декой 53 1 44 2 96 0 193 3
Западный 58 0 46 0 48 0 152 0
Северный 34 0 21 0 37 0 92 0
Южный 27 1 53 1 31 0 111 2
Итого по области 304 И 257 23 319 21 880 55
ВСЕГО 315 280 340 935

Справочно: В 2021 году поступило 1 408 обращений по гарантийным 
обязательствам, из которых гарантийными признано 1049 случаев.

Информация по работе с актами по гарантийным обязательствам

У правленческий 
округ

Акты о 
выявленных 
недостатков 
(дефектах)

Акты
осмотра

выполненных
работ

(контроль)

Акты об 
устранении 
недостатков 
(дефектов)

Итого

г. Екатеринбург 255 152 145 552
Восточный 80 65 5 150
Е орнозаво декой 149 217 44 410
Западный 152 38 46 236
Северный 185 40 98 323
Южный 110 26 48 184
Итого по области 931 538 386 1 855

Информация по проведенным оперативным совещаниям

В 2022 году проведено 22 совместных совещания с руководителями 
Фонда, подрядных организаций и управляющих компаний, из них 5 совещаний 
по Свердловской области, 17 совещаний по г. Екатеринбургу.
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Сведения о создании временных рабочих мест, финансирование которых 
осуществляется за счет средств фонда капитального ремонта, 

сформированного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт, за 2022 год

Виды работ

Объем работ/услуг за 2022 год 
(по договорной стоимости)*, 

тыс. руб.
Оценочно

кол-во
рабочих мест, 

ед.Всего в т.ч. фонд 
оплаты труда

Работы по
капитальному ремонту 
(СМР)

5 739 342,89 1 721 802,87 2 946

Разработка проектной 
документации на 
проведение 
капитального ремонта

98 805,68 69 163,97 118

Услуги по 
строительному 
контролю, 
проводимому в 
процессе оказания и 
(или) выполнения 
услуг и (или) работ

111 194,77 66 716,86 114

Итого 5 949 343,34 1 857 683,71 3 179
*По договорам, заклю ченны м  на 2022 год
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4. Оказание консультационной, информационной, организационно­
методической помощи по вопросам организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

В 2022 году Фонд продолжил информационно-разъяснительную работу 
с населением Свердловской области по вопросам капитального ремонта и 
реализации Региональной программы. В 2022 году специалисты Фонда 
организовали и приняли участие в следующих мероприятиях:

№
п/п Мероприятия Всего

1

Вебинары для специалистов подрядных, проектных 
организаций и организаций, осуществляющих 
строительный контроль, по актуальным и проблемным 
вопросам выполнения капитального ремонта МКД

4

2
Выездные проверки хода капитального ремонта общего 
имущества в МКД в городах области с участием 
руководства Фонда

21

3

Выездные обучающие семинары в управленческих 
округах для представителей органов местного 
самоуправления по вопросам формирования 
Региональной программы капитального ремонта с 
участием генерального директора Фонда

5

4

Инспекционные проверки хода капитального ремонта 
в МКД, расположенных в г. Екатеринбурге и 
городах-спутниках, с участием генерального директора 
Фонда и депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, заместитель председателя 
комитета по развитию инфраструктуры и жилищной 
политике А.О. Варданяна

6

ИТОГО 36

Важной составляющей работы Фонда является взаимодействие со 
средствами массовой информации. В работе со СМИ Фонд руководствуется 
принципами информационной открытости и готовности оперативно и 
компетентно обозначать свою позицию перед общественностью по вопросам, 
связанными с функционированием системы капитального ремонта. На 
протяжении всего 2022 года Фонд оказывал представителям средств массовой 
информации консультационную помощь при подготовке материалов по 
текущим вопросам, связанными с реализацией Региональной программы 
капитального ремонта в Свердловской области.

Для освещения деятельности Фонда в средствах массовой информации в 
2022 году были организованы следующие мероприятия:
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-  1 пресс-тур с участием генерального директора Фонда представителей 
подрядных организаций, осуществивших капитальный ремонт общего 
имущества в МКД;

-  2 пресс-конференции для журналистов региональных и 
муниципальных средств массовой информации по результатам ремонтной 
кампании 2022 года и замене лифтового оборудования в МКД Свердловской 
области;

-  более 20 телевизионных эфиров с участием генерального директора и 
представителей Фонда по наиболее важным темам, касающимся капитального 
ремонта общего имущества в МКД;

-  8 радиоэфиров по актуальным вопросам реализации Региональной 
программы капитального ремонта с участием генерального директора и 
заместителя генерального директора Фонда;

-  совместно с руководителем сектора информационного 
сопровождения журналистами муниципальных и региональных средств 
массовой информации подготовлено порядка 820 информационных, 
аналитических и новостных материалов, телесюжетов, интервью и т.п.

-  на официальном сайте Фонда www.fkr66.ru в разделе «Новости 
Фонда» опубликовано 112 новостей, из них порядка 20 пресс-релизов было 
направлено по всем региональным и муниципальным средствам массовой 
информации через Департамент информационной политики Губернатора 
Свердловской области.

Официальный сайт Фонда является одним из ключевых каналов 
взаимодействия с представителями СМИ и жителями Свердловской области. 
В течение всего 2022 года на официальном сайте Фонда www.fkr66.ru 
регулярно актуализировалась текущая и отчетная информация по всем 
ключевым разделам. Помимо новостного блока для удобства граждан на сайте 
представлен нормативно-правовой информационный блок, в котором 
размещены основные федеральные и региональные нормативно-правовые 
акты, а также готовые образцы документов, в том числе образцы протоколов 
общих собраний по вопросам капитального ремонта, и шаблоны заявлений для 
обращения в Фонд.

В 2022 году с целью создания позитивного имиджа организации, а также 
проведения массовой информационно-разъяснительной работы с гражданами 
по вопросам капитального ремонта, приняли участие в следующих 
мероприятиях:

-  круглый стол по теме: «Капремонт: как сделать так, чтобы наши 
желания и возможности совпадали»;

-  XVIII День недвижимости для населения. Выступление перед 
профессиональным сообществом риелторов с докладом по теме: «Проверка 
наличия задолженности по взносам на капитальный ремонт при сделках 
с недвижимостью: проблемы и нюансы»;

-  VI Форум Советов многоквартирных домов с докладом по теме: 
«Специальный счет и «общий котел»: плюсы и минусы»;
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-  обучающий семинар для жителей г. Среднеуральска по актуальным 
вопросам капитального ремонта «Школа капитального ремонта».

В течение 2022 года с целью привлечения внимания детей 
к капитальному ремонту и формированию у них ответственного и бережного 
отношения к своему дому, специалисты сектора информационного 
сопровождения организовали:

-  конкурс детского рисунка для юных жителей Свердловской области 
«Хранитель моего дома»;

-  конкурс фотографий «Капремонт в кадре».
Кроме этого, в 2022 году для учеников начальных классов 

общеобразовательных учреждений был проведены первые в России открытые 
уроки по капитальному ремонту. Уроки нацелены на расширение кругозора 
ребят, на знакомство со сферой капитального ремонта в целом, со 
строительными профессиями и материалами, применяемыми при капитальном 
ремонте домов. В процессе уроков ребят знакомят с правилами соблюдения 
техники безопасности, учат бережно относится к общедомовому имуществу и 
дружить со своими соседями. За 2022 года специалисты сектора 
информационного сопровождения провели 7 уроков капитального ремонта 
для учеников начальных классов школ г. Екатеринбурга;

В 2022 году специалисты Фонда продолжили съемки выпусков 
информационной программы «Школа капремонта». За 2022 год вышло 
6 новых выпусков по актуальным темам капитального ремонта. Также в 
течение 2022 года Фонд принимал активное участие в благотворительных 
акциях:

1) участие в марафоне добрых дел, приуроченному к ежегодной 
добровольческой акции «10 000 добрых дел в один день». В рамках марафона 
прошли следующие мероприятия:

-  утилизация батареек и лампочек -  в специализированные пункты 
приема опасных бытовых отходов мы сдали более 600 штук отслуживших 
свой срок батареек и ламп;

-  вывоз макулатуры -  специалисты Фонда организовали 
коллективный сбор макулатуры и направили на предприятие по переработке 
вторсырья 770 килограмм бумажных отходов;

-  сбор вещей для нуждающихся -  пакеты с одеждой и обувью 
сотрудники Фонда отвезли на гуманитарный склад, расположенный по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 65;

-  информационная поддержка по вопросам капитального ремонта -  
пункты буккросинга (обмена книгами), расположенные в центре 
г. Екатеринбурга, мы наполнили полезными методическими пособиями для 
жителей многоквартирных домов по актуальным вопросам капитального 
ремонта, а также книгами, которые сотрудники Фонда принесли из своих 
домашних библиотек.

2) участие в благотворительной акции «Под крышей заботы», которая 
направлена на улучшение жизненных условий и организацию культурно­
развлекательных программ в строительной тематике для детей из детских
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домов, школ-интернатов, а также детей, оставшихся без попечения родителей. 
Участвуя в Акции, специалисты Фонда провели познавательный урок 
капитального ремонта, вручили памятные дипломы и подарки, а также 
передали социальную помощь для Центра от подрядных организаций и 
сотрудников Фонда -  комплекты постельного белья, одеяла, подушки, одежду, 
посуду и кухонный инвентарь.

Отметим, что в 2022 году активно развивались социальные сети Фонда 
(ВКонтакте и Одноклассники), а также официальные страницы на 
видеохостингах YouTube и Rutube. Для публикации в социальных сетях Фонда 
был снять цикл видеороликов «Полезно о капитальном ремонте за одну 
минуту», в которых специалисты Фонда кратко, емко и понятно рассказывают 
о наиболее актуальных темах капитального ремонта. Всего за 2022 года было 
снято и опубликовано 23 видеоролика.

Кроме этого, в социальных сетях и на видеохостингах был запушен 
видеопроект «Мифы о капитальном ремонте» -  короткие видео в 
анимированных картинках, раскрывающие самые популярные заблуждения в 
сфере капитального ремонта. За 2022 год в данном направлении было 
смонтировано и опубликовано 8 видеороликов.

В 2022 году специалисты сектора информационного сопровождения 
создали новостной Telegram-канал Фонда, в котором регулярно публикуется 
информационно-познавательный контент: актуальные новости, анонсы
предстоящих мероприятий, фотографии отремонтированных домов, полезные 
статьи, советы и ответы на часто задаваемые вопросы из сферы капитального 
ремонта.

В 2022 году Фонд продолжил информационно-разъяснительную работу 
с населением Свердловской области по вопросам капитального ремонта. 
Данная работа осуществляется через телефоны «горячей линии» Фонда, 
электронную почту fkr66@mail.ru, форму «Обратная связь» на официальном 
сайте Фонда www.fkr66.ru, социальные сети, а также через средства массовой 
информации.

Помимо данной работы, в 2022 году отделом связей с общественностью 
и делопроизводства было зарегистрировано 29 996 входящих документов, из 
них 4 718 - заявления и обращения от граждан (15,73 %), которые поступают 
в адрес Фонда по электронной почте, через форму «Обратная связь» на 
официальном сайте, по Почте России, а также через социальные сети и 
ГИС ЖКХ.

На типовые интернет-обращения, поступающие на электронную почту 
fkr66@mail.ru и через форму «Обратная связь» на официальном сайте Фонда, 
отвечает ведущий специалист сектора информационного сопровождения 
деятельности отдела связей с общественностью и делопроизводства. 
За 2022 год на электронную почту Фонда поступило порядка 5 100 обращений, 
через форму «Обратная связь» поступило около 1 800 обращений. Также Фонд 
предоставил гражданам около 1 300 ответов на обращения, поступающие 
через социальные сети, в том числе через Единое окно приема связи 
(«Инцидент-менеджмент») поступило 401 обращение.
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Если вопрос гражданина требует рассмотрения профильным отделом 
регионального оператора, то такое интернет-обращение регистрируется и 
направляется в работу как письменное обращение. Всего за 2022 год было 
зарегистрировано 333 таких интернет-обращений. Кроме того, на 
электронную почту поступило и было зарегистрировано 2 797 письменных 
обращений от жителей Свердловской области, а через ГИС ЖКХ поступило 
186 обращений.

С 2022 года Фонд зарегистрирован в качестве участника на Платформе 
обратной связи (далее -  ПОС), разработанной с целью проведения 
эксперимента по использованию федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». В настоящее время региональный оператор 
активно ведет работу по своевременному рассмотрению обращений, 
поступающих от граждан и юридических лиц в ПОС. Так, за 2022 года Фонд 
предоставил 58 ответов на обращения, поступивших на исполнение.

Объем документооборота по типам и видам документов

Вид документа Количество
Внутренние документы 2 980

01 -04 Приказы по основной деятельности 729
01-05 Распоряжения 4
01-11 Протоколы 72
01-12 Служебные записки 1 608
14-04 Служебные записки ВТО 34
14-05 Распоряжения ВТО 68
15-04 Служебные записки ЕТО 58
15-05 Распоряжения ЕТО 88
16-04 Служебные записки СТО 63
16-05 Распоряжения СТО 41
17-04 Служебные записки ЗТО 51
17-05 Распоряжения ЗТО 99
18-04 Служебные записки ЮТО 41
18-05 Распоряжения ЮТО 24

Входящие документы 29 996
01 -07 Входящая переписка с Министерствами СО 377
01 -09 Входящая переписка с ЕЖИ СО 730
02-03 Переписка с организациями, предприятиями по 
основным направлениям деятельности

2 430

02-04 Факсы 7 289
02-05 Обращения граждан 4313
02-07 Судебная переписка 6 913
02-12 интернет-обращения 333
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02-13 Телеграммы, телефонограммы 13
02-18 Листы учета приема посетителей 72
02-33 Протоколы общих собраний собственников 2 481
02-39 Постановления по исполнительному производству 1 087
14-01 Входящая переписка ВТО 412
15-01 Входящая переписка ГТО 673
16-01 Входящая переписка СТО 1 116
17-01 Входящая переписка ЗТО 1 160
18-01 Входящая переписка ЮТО 597

Исходящие документы 26 315
01-08 Исходящая переписка с Министерствами СО 490
01-10 Исходящая переписка с ГЖИ СО 601
02-02 Переписка с организациями, предприятиями по 
основным направлениям деятельности

12 268

02-06 Обращения граждан 4 926
02-08 Судебная переписка 1 880
11 -03 Претензии в адрес ПО и СК (гарантийные 
обязательства)
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14-02 Исходящая переписка ВТО 728
15-02 Исходящая переписка ГТО 1 208
16-02 Исходящая переписка СТО 1 767
17-02 Исходящая переписка ЗТО 1 468
18-02 Исходящая переписка ЮТО 719

Итого 59 291

Объем документооборота по месяцам

■Внутренние 
документы

Входящие
документы

« I  Исходящие 
*  документы
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Устные обращения от граждан поступают в адрес Фонда по телефонам 
«горячей» линии (287-54-54, 204-92-69 и 8-800-300-80-88), на которые 
приходится более 30% всех поступающих в организацию звонков.

За 2022 год на «горячую линую» в рабочее время поступило 37 507 
звонков, из которых 30 228 звонков (80,6 %) были приняты и обработаны 
специалистами Фонда, в нерабочее и обеденное время на «горячую линию» 
Фонда поступило 1235 звонков. Звонки на «горячую» линию в течение 2022 
года обрабатывались четырьмя операторами, которые оказывали 
информационно-консультационную помощь по вопросам капитального 
ремонта МКД, возникающим у физических и юридических лиц, а также 
представителей органов местного самоуправления.

В течение года тематика звонков меняется. Срез звонков по тематике, 
проведенный в середине 2022 года, показал, что основные проблемные 
вопросы, с которыми обращаются на «горячую» линию:

1) оплата взносов на капитальный ремонт, зачисление и розыск 
платежей (около 45 % звонков);

2) выполнение работ по капитальному ремонту (около 15 % звонков);
3) оформление протоколов общих собраний об изменении способа 

формирования фонда капитального ремонта, замене владельца спецсчета, 
кредитной организации (порядка 15 % звонков);

4) жалобы на работу подрядчиков, причинение ущерба личному 
имуществу (порядка 10 % звонков);

5) вопросы по технологии производства работ, сметной документации 
(около 5 % звонков);

6) порядок проведения капитального ремонта на специальном счете 
(порядка 5% звонков);

7) прочие вопросы: поиск информации по отправленным заявлениям, 
уточнение срока ответа, вопросы к конкретным специалистам и др. (около 5% 
звонков).

Исполнение приказа Минстроя РФ от 11.11.2015 №803/пр

Согласно приказа Министерства строительства и жилищно­
коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.11.2015 №803/пр, на 
официальном сайте Регионального Фонда капитального ремонта 
Свердловской области размещена информация о правах и обязанностях 
собственников помещений в МКД и регионального оператора, о нормативных 
правовых актах Российской Федерации, Свердловской области, 
регламентирующих вопросы организации проведения капитального ремонта, 
о проведении контрольных мероприятий в отношении регионального 
оператора, а также иных сведениях, перечень которых определяется 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Данные сведения 
для удобства разделены по блокам и актуализируются на регулярной основе.

26



5. Ведение административно-хозяйственной деятельности

В соответствии с Уставом Фонда органом, осуществляющим надзор за 
деятельностью Фонда, является Попечительский совет. Высшим 
коллегиальным органом управления является Совет Фонда. За 2022 год 
проведено 3 заседания Попечительского совета и 4 заседания Совета Фонда.

Организационная структура Фонда на конец 2022 года включает в себя 
4 департамента и 18 отделов, в том числе 5 территориальных отделов, 
находящихся на территории области.

Фактическая численность Фонда на начало 2022 года составляла 181 чел., 
на конец года -  179 чел.

Количество вакантных должностей на начало 2022 года -  17 шт. ед., на 
конец года -  18 шт. ед.

Средняя заработная плата в Фонде в 2022 году составила:
-  руководителей -  90 005,10 руб.,
-  специалистов -  55 684,91 руб.
Коэффициент текучести кадров за 2022 год составил 14,2 %, что близко к 

верхней границе диапазона нормального уровня текучести кадров для 
производственной организации (10-15%).

Сведения о количественно-качественных характеристиках кадрового
состава Фонда

№ Показатель соотношения Абсолютное Относительное
п/п сотрудников значение, чел. значение, %

По полу:
1 Мужчин 48 26,82

Женщин 131 73,18
По возрасту:

2 до 30 лет 37 20,67
30-50 лет 114 63,69
от 50 лет и старше 28 15,64

По образованию:

3 высшее 154 86,03
среднее профессиональное 22 12,29
начальное профессиональное 3 1,68

По стажу работу (с указанием 
специальности):
«производственно-техническая

специальность» 48

4 до 1 года 1 2,08
от 1 года до 5 лет 12 25,00
от 5 лет до 10 лет 14 29,17
более 10 лет 21 43,75

«сметное дело» 13
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до 1 года 1 7,69
от 1 года до 5 лет 5 38,46
от 5 лет до 10 лет 3 23,08
более 10 лет 4 30,77

«мониторинг жилищного фонда» 4
от 5 лет до 10 лет 2 50,00
более 10 лет 2 50,00

«экономическая специальность» 36
до 1 года 1 2,78
от 1 года до 5 лет 2 5,56
от 5 лет до 10 лет 9 25,00
более 10 лет 24 66,67

«юридическая специальность» 35
до 1 года до 5 лет 10 28,57
от 1 года до 10 лет 12 34,29
более 10 лет 13 37,14

«АХЧ» 3
от 1 года до 5 лет 1 33,33
более 10 лет 2 66,67

«информационные технологии» 7
до 1 года до 5 лет 3 42,86
от 5 лет до 10 лет 3 42,86
более 10 лет 1 14,29

«кадры» 2
более 10 лет 2 100,00

«безопасность» 1
более 10 лет 1 100,00

«делопроизводство» 21
до 1 года 1 4,76
от 1 года до 5 лет 8 38,10
от 5 лет до 10 лет 9 42,86
более 10 лет 3 14,29

«внутренний контроль» 2
От 1 года до 5 лет 1 50,00
более 10 лет 1 50,00

«руководство» 7
от 1 года до 5 лет 1 14,29
от 5 лет до 10 лет 2 28,57
более 10 лет 4 57,14

Для обеспечения деятельности Фонда в 2022 году Попечительским 
советом и Советом Фонда была утверждена смета расходов в общем объеме 
393 041,6 тыс. руб.
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Кассовое исполнение сметы составило 100,0% -  393 041,6 тыс. руб., в том 
числе:

-  за счет субсидии областного бюджета -  386 905,3 тыс. руб. (100,0%);
-  за счет прочих доходов Фонда -  6 136,3 тыс. руб. (100,0%).

Детализированный отчет об исполнении сметы расходов на обеспечение 
деятельности Фонда за 2022 год представлен в Приложении № 6.

В 2022 году, в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и согласно статьи 22 Закона Свердловской области от 
08.12.2021 № 111-03 «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», Министерство финансов Свердловской области 
осуществляло казначейское сопровождение предоставленных Фонду средств 
субсидии областного бюджета.

Структура расходов Фонда в 2022 году Мероприятия 0,2%

Аккумулирование
46.8% ’

Аренда 5,3%

Прочие 0,7%
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Расходование денежных средств в 2022 году осуществлялось в 
соответствии с Порядком расходования средств на обеспечение деятельности 
Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области на 2022 год, утвержденным 
Попечительским советом Фонда.

Согласно требованиям пункта 2 постановления Правительства РФ 
от 01.07.2016 № 615 все закупки для нужд Фонда в 2022 году проводились 
с использованием способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров работ услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Все извещения о проведении закупок в целях выполнения функций Фонда 
конкурентными способами размещаются в Единой информационной системе 
в сфере закупок (zakupki.gov.ni).

В течение 2022 года было заключено 98 договоров по административно­
хозяйственной деятельности Фонда.

Информация о работе отдела взаимодействия с 
информационными системами

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ 
«О государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства», приказом Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр 
от 29.02.2016 «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения 
информации поставщиками информации в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства» (далее -  Приказ № 74/114/пр) 
Фонд размещает в государственной информационной системы жилищно­
коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) сведения, касающиеся 
организации проведения капитального ремонта МКД в Свердловской области.

При существующих функциональных ограничениях ГИС ЖКХ, во 
исполнение обязанности по размещению сведений об оказании услуг и (или) 
выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, в 2022 
году специалисты отдела взаимодействия с информационными системами 
Фонда разместили в ГИС ЖКХ 675 договоров и 9 042 акта выполненных работ 
за период 2021 -  2022 годы.

Год
проведения

работы

Количество размещенных договоров в разрезе 
видов работ

СМР п с д Строительный
контроль Лифты АПС

2021 127 31 97 22 5
2022 191 28 166 5 3

Итого 318 59 263 27 8
Всего размещено 675
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Год
проведения

работы

Количество размещенных актов выполненных работ в разрезе
видов работ

СМР псд Строительный
контроль Лифты АПС

2021 2 544 124 300 874 175
2022 4 385 125 483 29 3

Итого 6 929 249 783 903 178

Всего размещено 9 042

Кроме того, в 2022 году специалисты отдела взаимодействия с 
информационными системами Фонда разместили в ГИС ЖКХ:

1) 6 368 записей о совершенных операциях по зачислению и списанию 
денежных средств на специальных счетах регионального оператора;

2) 516 252 записей об операциях по зачислению и списанию денежных 
средств на счетах регионального оператора, совершенных за период 2017 - 
2022 гг.

Также в течение 2022 года в ГИС ЖКХ размещено 491 175 записей об 
информации о размере фондов капитального ремонта МКД за период 2017 - 
2022 гг.

В соответствии с пунктами 16 и 17 раздела 9 Приказа № 74/114/пр в 2022 
году платежные агенты Фонда продолжают размещать в ГИС ЖКХ лицевые 
счета и платежные документы на уплату взносов на капитальный ремонт в 
рамках обслуживаемой территории на основании переданных прав доступа в 
личном кабинете Фонда. Также в течение 2022 года сотрудниками Фонда 
размещено порядка 45 500 лицевых счетов и 546 000 платежных документов, 
ведение и формирование которых Фонд осуществляет самостоятельно.

Согласно пункту 16.7 раздела 9 Приказа № 74/114/пр, в течение 2022 года 
специалистами отдела взаимодействия с информационными системами Фонда 
и специалистами платежных агентов Фонда посредством ГИС ЖКХ были 
даны порядка 3 881 000 ответов на запросы о наличии или отсутствии у 
заявителя подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом 
непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, которая образовалась за период не более чем 3 последних года.

В 2022 году введен в промышленную эксплуатацию Личный кабинет 
подрядной организации, который позволил сотрудникам Фонда и 
сотрудникам подрядных организаций работать в едином информационном 
пространстве в режиме онлайн. В рамках согласования графиков производства 
работ, исполнительной документации в Личном кабинете организован 
электронный документооборот между Фондом, подрядными организациями, 
выполняющими строительно-монтажные работы, и подрядными 
организациями, осуществляющими функции строительного контроля. Такой 
подход позволил обеспечить прозрачность взаимодействия сторон, 
участвующих в согласовании документов, повысить качество и скорость их 
подготовки и согласования.
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Также в Личном кабинете инженеры подрядных организаций 
информируют о проведении еженедельных мероприятий, направленных на 
контроль качества проведения строительно-монтажных работ.

В течение 2022 года специалисты отдела взаимодействия с 
информационными системами Фонда ежедневно оказывали 
консультационную и методическую помощь сотрудникам подрядных 
организаций, запросы на которую возникали в процессе эксплуатации 
Личного кабинета, а также осуществляли функции администратора системы.

Коэффициенты финансовой устойчивости Фонда за 2022 год 
представлены в Приложении № 7.

6. Организация внутреннего контроля

В соответствии с пунктом 9.12 Методических рекомендаций по созданию 
специализированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, и обеспечению их 
деятельности, утвержденных приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.10.2018 № 
645/пр, а также в целях обеспечения исполнения требований статьи 19 
Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
с 01 января 2015 года в структуре регионального оператора осуществляет 
деятельность отдел внутреннего контроля, основной задачей которого 
является обеспечение надлежащего функционирования системы внутреннего 
контроля Фонда.

В 2022 году, в целях соблюдения Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» и обеспечения системы 
внутреннего контроля, Фондом были заключены соответствующие договоры 
(контракты):

1) Контракт № 434/ОВК-22 от 24.10.2022 на оказание услуг по 
приобретению (продлению) неисключительных прав на программное 
обеспечение системы защиты информации и оценке эффективности 
принимаемых мер по обеспечению информационной безопасности;

2) Контракт № 435/ОВК-22 от 24.10.2022 на оказание услуг по 
техническому сопровождению системы защиты информации;

На основании проведенной аналитики имеющихся информационных 
систем персональных данных в Фонде, в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу направляется 
информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре 
операторов, осуществляющих обработку персональных данных.

Также в обеспечение системы внутреннего контроля и соблюдения 
требований Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ
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«О противодействии коррупции» генеральным директором Фонда 
утверждены соответствующие приказы и локальные нормативные акты. 
Ежегодно в локальные нормативные акты вносятся изменения и дополнения 
согласно действующему Федеральному и областному законодательству.

В рамках внутреннего контроля:
-  осуществляется контроль за ведением аккумулирования взносов на 

капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в 
многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта 
формируются на счете, счетах регионального оператора. В 2022 году в целях 
повышения эффективности работы и усиления контроля продолжались 
работы по автоматизации процессов по управлению программой капитального 
ремонта в подсистеме «Биллинг;

-  осуществляется контроль за расходованием средств, полученных от 
собственников помещений в МКД, формирующих фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора, а также формируемых на специальных 
счетах, владельцем которых является региональный оператор, и, в частности, 
за целевым использованием названных средств;

-  осуществляется контроль за оплатой административно­
хозяйственных расходов;

-  рассчитывается прогноз исполнения краткосрочного финансового 
планирования в разрезе каждого муниципального образования, 
обеспечивающий финансовую устойчивость регионального оператора и 
контролируется его исполнение;

-  осуществляется контроль за соблюдением обязательств по 
обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области, в том числе посредством 
взаимодействия с органами государственной власти субъекта РФ и органами 
местного самоуправления в целях обеспечения своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта 
на его счете или счетах;

-  осуществляется контроль за соблюдением сроков направления 
собственникам помещений в МКД предложений о сроках капитального 
ремонта, перечне работ;

-  осуществляется контроль за соблюдением сроков выполнения работ 
по капитальному ремонту общего имущества в МКД подрядными 
организациями, при их нарушении предъявляется неустойка. Для усиления 
контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту МКД 
разработан и введен в эксплуатацию программный комплекс «АТЛАС», в 
котором работают специалисты организаций, осуществляющих строительный 
контроль, и специалисты Фонда;

-  осуществляется контроль за соблюдением требований по 
привлечению подрядных организаций, установленных постановлением 
Правительства РФ от 01.07.2016 № 615. Предварительный отбор таких
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подрядных организаций осуществляется комиссионно, в соответствии с 
приказом Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 
03.12.2020 года № 563.

-  осуществляется взаимодействие с контрольно-надзорными органами 
(в том числе МВД, Прокуратура и др.), при проведении проверок и других 
контрольных мероприятий.

7. Контроль деятельности Фонда

В 2022 году продолжились проверки деятельности Фонда контрольно­
надзорными органами.

Информация о проверках деятельности Фонда за 2022 год
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Заключение

В 2022 году были успешно выполнены все поставленные перед Фондом 
задачи.

Задачи на 2023 год

1. Обеспечить выполнение планового объема работ по капитальному 
ремонту МКД в установленные сроки и с надлежащим качеством.

2. Усилить контроль за качеством проводимых работ по капитальному 
ремонту МКД, включая разработку проектной документации.

3. Обеспечить уровень собираемости взносов на капитальный ремонт не 
ниже целевого показателя -  96,46%.

Генеральный директор С.К. Суханов
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Приложение № 1

Информация по поступившим взносам на капитальный ремонт М К Д  в разрезе муниципальных образований
на 01.01.2023 г.

№
п/п Наименование МО

Количество
МКД,

формирующих
фонд

капремонта на 
счете РО

Поступление взносов на капремонт, млн руб.1 Собираемость 
взносов на 
капремонт 

общего 
имущества 
МКД, в %

План (без учета 
последнего 
расчетного 

месяца)

Факт Задолженность

1 Муниципальное образование город Алапаевск 201 229,31 218.19 11.18 95.13%
2 Муниципальное образование Алапаевское 108 96.33 82.17 14.16 85.30%
3 Арамильский городской округ 118 188.67 177.10 11.58 93,86%
4 Артемовский городской округ 403 534,79 453.17 81.61 84,74%
5 Артинский городской округ 52 50.83 46.98 3.86 92,42%
6 Асбестоьский городской округ 484 1 141.01 1 074.54 66,47 94,17%
7 Ачитский городской округ 46 45.20 41.85 3,35 92,59%
8 Белоярский городской округ 206 179.17 155.80 23.37 86,96%
9 Березовский городской округ 249 795.35 720.29 75.06 90,56%
10 Бисертский городской округ 55 86,64 80.61 6.03 93.03%
1 1 городской округ Богданович 283 464.62 445.83 18.79 95.95%
12 городской округ Верхнее Дуброво 37 64.09 57.63 6.46 89.92%
13 городской округ Верх-Нейвинский 37 67.12 59.50 7,62 88.64%
14 городской округ Верхняя Пышма 419 1 112.27 1 012.63 99.65 91,04%
15 Верхнесалдинский городской округ 285 649.14 612.84 36.30 94,41%
16 городской округ Верхний Тагил 162 232.41 199.41 33.00 85.80%
17 Городской округ Верхняя Тура 77 110.33 107.27 3.06 97,23%
18 городской округ Верхотурский 107 58.91 49.41 9.50 83.87%
19 Волчанский городской округ 142 93.30 86.03 7,27 92,21%
20 1 ’аринский городской округ 2 2.08 1.74 0.34 83.56%
21 Горноуральский городской округ 174 165.66 148.35 17.30 89.56%
22 городской округ Дегтярск 104 159.75 153.06 6,69 95.81%
23 муниципальное образование "город Екатеринбург'1 4882 17 041.17 15 918.11 1 123.06 93.41%
24 городской округ Заречный 177 332.72 309,00 23.72 92,87%
25 Ивдельский городской округ 123 165.02 161.37 3,65 97.79%
26 Муниципальное образование город Ирбит 184 238,73 212.99 25,75 89.22%
27 Ирбитское муниципальное образование 142 118.94 108.97 9.97 91.62%
28 город Каменск-Уральский 1267 3 123.10 2 915.33 207.77 93.35%
29 Каменский городской округ 266 189.29 169.59 19.71 89,59%
30 Камышловский городской округ 201 162.02 149.60 12.42 92,33%
31 городской округ Карпинск 282 424.84 411.05 13.80 96.75%
32 Качканарский городской округ 198 622,97 589.97 33.01 94.70%
33 Кировградский городской округ 265 451.77 410.62 41.16 90,89%
34 городской округ Краснотурьинск 550 1 122.57 1 075.33 47.24 95.79%
35 городской округ Красноуральск 282 475,49 380.36 95.13 79,99%
36 городской округ Красноуфимск 252 349.12 334.83 14.28 95.91%
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 32 56.47 49.55 6.92 87.74%
38 Кушвинский городской округ 333 501.46 457,59 43,86 91.25%
39 "Городской округ "Город Лесной' 467 1 017.82 957.88 59.94 94,11%
40 Малышевский городской округ 135 180.26 167,00 13.25 92,65%
41 Махнёвское муниципальное образование 32 23,96 21.47 2,49 89.62%
42 Невьянский городской округ 275 489.11 455.89 33.22 93,21%
43 городской округ Нижняя Салда 91 183.86 177.31 6.55 96.44%
44 город Нижний Тагил 1298 4 330.34 3 952.70 377,64 91.28%
45 Нижнетуринский городской округ 257 513.38 444,46 68,92 86.58%
46 Новолялинский городской округ 153 135.77 123.67 12,10 91,09%
47 Новоуральский городской округ 732 1 932.07 1 827.29 104.78 94.58%
48 городской округ Целым 13 35.70 33,29 2,41 93.25%
49 городской округ Первоуральск 1042 2 403.75 2 248.58 155.17 93.54%
50 Иолевской городской округ 404 1 060.32 1 023.79 36,54 96.55%
51 Пышминский городской округ 126 96,95 87.71 9,24 90,47%
52 городской округ Ревда 394 831.78 763.00 68.77 91.73%
53 Режевской городской округ 214 461.46 439.11 22,35 95.16%
54 городской округ Рефтинский 12 129.64 118.21 11.44 91.18%
55 городской округ ЗАТО Свободный 40 105.51 103.16 2.35 97.77%
56 Североуральский городской округ 393 804.49 736,46 68.03 91.54%
57 Серовский городской округ 672 1 033.23 983.61 49,62 95.20%
58 Сосьвинский городской округ 110 62.29 57.33 4.96 92,04%
59 городской округ Среднеуральск 163 318.51 302.83 15.68 95,08%
60 городской округ Староуткинск 13 8,62 8,26 0.36 95.86%
61 городской округ Сухой Лот 390 625.70 603.16 22,55 96,40%
62 Сысертский городской округ 379 479.76 429.63 50.13 89.55%
63 Тавдинский городской округ 253 249,99 234.07 15.92 93.63%
64 Талицкий городской округ 275 256.44 233.19 23.25 90,93%
65 Тугулымский городской окрут 80 63.04 54.01 9.03 85.67%
66 Туринский городской округ 122 208,80 202,00 6.80 96.74%
67 муниципальное образование "посёлок Уральский" 19 32.16 31.46 0.69 97,85%
68 Шалинский городской округ 69 38.81 34.15 4.66 88,00%



69 Б а й к а л о в с к и й  м у н и ц и п а л ь н ы й  р а й о н 0 0 0
70 Баженовское сельское поселение 4 2.49 2.46 0.03 98.85%
71 Байкаловское сельское поселение 50 41.79 40.33 1.46 96.50%
72 Краснополянское сельское поселение 5 3.53 3.32 0.20 94.28%
73 м у н и ц и п а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  К а м ы ш л о в с к и й  м у н и ц и п а л ь н ы й  р а й о н 0 0 0
74 муниципальное образование "Восточное сельское поселение" 13 7.59 6.81 0.78 89.73%
75 муниципальное образование "Галкинское сельское поселение" 19 13.42 11.54 1.88 85.99%
76 муниципальное образование "Зареченское сельское поселение" 25 15.01 13.37 1.64 89.07%
77 муниципальное образование "Калиновское сельское поселение" 25 28.11 28.08 0.02 99.91%
78 муниципальное образование "Обуховское сельское поселение" 20 13.03 11.33 1.71 86.91%
79 Н и ж н е с е р г и н е к и й  м у н и ц и п а л ь н ы й  р ай он 0 0 0
80 муниципальное образование рабочий поселок Атиг 23 29.88 27.91 1.97 93.41%
81 городское поселение Верхние Серги 32 17.25 15.60 1.65 90.43%
82 Дружининское городское поселение 33 31.60 25.11 6.49 79,47%
83 Кленовское сельское поселение 5 3.07 2.39 0.68 77.95%
84 Михайловское муниципальное образование 44 71.27 68.10 3.17 95.55%
85 Нижнесергинское городское поселение 75 111.68 104.30 7.38 93.39%
86 С л о б о д о -Т у р и н с к и й  м у н и ц и п а л ь н ы й  р а й о н 0 0 0
87 Ницинское сельское поселение 2 0.75 0.65 0.11 86.01%
88 Слободо-Туринское сельское поселение 44 35.78 32.33 3.46 90.34%
89 Сладковское сельское поселение 1 0.68 0.61 0.07 0.00%
90 Усть-Ницинское сельское поселение 5 4.75 3.96 0.79 83.36%
91 Т а б о р и н с к и й  м у н и ц и п а л ь н ы й  р а й о н 0 0 0
92 Кузнецовское сельское поселение 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
93 Таборинское сельское поселение 4 2.45 2.08 0.37 84.78%
94 Унже-Павинское сельское поселение 0 0.00 0.00 0.00 0.00%

И т о г о  по С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и 2 2  2 3 9 5 0  4 5 0 4 6  8 9 4 3  55 7 9 2 ,9 5 %

1 Для корректного формирования процента сбора по взносам на капитальный ремонт МЕСД, план поступления взносов указан без учета начисления за декабрь 2022 г.

2 Нет многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта.



Приложение № 2

С ведения в разрезе м ун и ц ип альн ы х образований, располож енны х на территории  С вердловской  области, и в разрезе 
м н огокварти рн ы х домов, в  которы х  размер взноса на к ап и тал ьн ы й  рем онт установлен  в размере, превы ш аю щ ем

м иним ально установленны й по С вердловской  области

А дрес М К Д

Р еквизиты  протокола 
общ его собрания 

собственников (номер, 
дата)

С пособ
ф орм ирования

фонда
капитального

рем онта

Разм ер  взноса, 
установленны й н а 

основании 
про ш кола, 
ру б ./кв.м

г. Л есной, пр-кт К ом м унистический , д. 28 Б /Н  от 31.10.2018 С ч е т Р О 10,86

г. А лапаевск, ул. П авла А брам ова, д. 12 №  1 o t 2 5 . 0 1 . 2 0 2 1 С ч е т Р О 12,11

г. А лапаевск, ул. Ф рунзе, д. 41 №  1 от  17.11.2022 С ч е т Р О 15,50

г. Екатеринбург, пер. Зерновой, д. 6 № 2  от 30.04.2021 С чет РО 29,13

г. Екатеринбург, ул. Баум ана, д. 2 Б /Н  от 20.05.2022 С чет РО 19,98
г. Екатеринбург, п р -кт  Л енина, д. 29 №  1 от  25.05.2022 С чет РО 16,71
г. Екатеринбург, ул. П уш кина, д. 14 Б /Н  от 20.07.2022 С чет РО 29,34
г. С еров, пл. М еталлургов, д. 1 Б /Н  от 12.10.2017 С чет РО 13
г. С еров, ул. У рицкого, д. 11 № 2  от 08.04.2019 С чет РО 11,6
г. С еров, ул. О лега К ош евого, д. 4 № 4  от 11.04.2022 С чет РО 14,56
г. С еров, пл. М еталлургов, д. 3 № 2  от 23.04.2022 С чет РО 12,51
г. Н иж ний Тагил, ул. К расноарм ейская, д. 119 Б /Н  от 21.07.2016 Спец. с ч е тР О 10,52



П р и л о ж ен и е  №  3

ПЕРЕЧЕНЬ

договоров на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области, заключенных в 2022 году

Вид
работ

Н аименование подрядной организации
Реквизиты договора 

(номер, дата)
Сумма договора, руб.

1 2 3 4

ООО "КОМВИ" 503/СМР-22 от 11.01.2022 7 493 752.84

ООО "ТриАлСтрой" 29/СМР-22 от 24.01.2022 10 094 690.89

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙТРАНСЕРВИС" 490/СМР-22 от 11.01.2022 1 590 517.34

ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" 492/СМР-22 от 11.01.2022 73 227 295.20

ООО "ТриАлСтрой" 493/СМР-22 от 11.01.2022 42 416 444.40

ООО СК "УКС КАМЕНСКСТРОЙ" 489/СМР-22 от 11.01.2022 32 641 817.47

ООО "ТРИУМФ" 01/СМР-22 от 12.01.2022 10 299 015.60

ООО "ТриАлСтрой" 05/СМР-22 от 13.01.2022 93 136 292.40

ООО "МОНТАЖСТРОЙ" 07/СМР-22 от 13.01.2022 11 136 712.80

ИИ Пермяков 12/СМР-22 от 14.01.2022 22 270 384.80

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙТРАНСЕРВИС" 15/СМР-22 от 14.01.2022 30 526 866.00

ООО СК "УКС КАМЕНСКСТРОЙ" 17/СМР-22 от 21.01.2022 189 007 868.48

ООО "СТРОЙЖИЛСЕРВИС" 21/СМР-22 от 24.01.2022 7 066 890.00

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙТРАНСЕРВИС" 22/СМР-22 от 24.01.2022 22 049 128.24

ООО "МОНТАЖСТРОЙ" 64/СМР-22 от 11.02.2022 25 249 632.63

ООО "ТриАлСтрой" 66/СМР-22 от 11.02.2022 5 351 327.69

ООО "МОНТАЖСТРОЙ" 28/СМР-22 от 25.01.2022 77 858 643.60

ИП Пермяков 26/СМР-22 от 25.01.2022 4 522 565.00

ООО УК "КРИСТАЛЛ" 31/СМР-22 от 28.01.2022 98 268 110.40

ООО "ТриАлСтрой" 32/СМР-22 от 28.01.2022 61 976 354.40

ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" 37/СМР-22 от 31.01.2022 80 177 845.20

ООО ПК "АКВАСОФТ" 81/СМР-22 от 15.02.2022 23 448 700.93

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙТРАНСЕРВИС" 41/СМР-22 от 31.01.2022 9 282 652.80

ИП Пермяков 40/СМР-22 от 31.01.2022 5 841 203.85
Си ООО "АРМДОРСТРОЙ" 42/СМР-22 от 31.01.2022 24 701 622.00
и ООО "ТриАлСтрой" 90/СМР-22 от 21.02.2022 30 339 805.60

ООО "ТриАлСтрой" 45/СМР-22 от 04.02.2022 49 581 798.00

ООО УК "ИНЖЭК" 51/СМР-22 от 07.02.2022 44 444 563.20

ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" 53/СМР-22 от 07.02.2022 85 838 686.80

ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" 54/СМР-22 от 07.02.2022 115 598 905.20

ООО "ОЛИМП" 95/СМР-22 от 25.02.2022 24 587 267.58

ИП Пермяков 55/СМР-22 от 07.02.2022 14 477 822.63

ООО СК "РС-МОНОЛИТ" 58/СМР-22 от 08.02.2022 17 058 071.46

ООО "ТриАлСтрой" 59/СМР-22 от 08.02.2022 26 296 819.20

ИП Пермяков 61/СМР-22 от 11.02.2022 32 253 139.20

ИП Мальцев 62/СМР-22 от 11.02.2022 17 887 174.80

ООО "ОЛИМП" 68/СМР-22 от 14.02.2022 91 889 289.60

ООО "СТРОЙСВЯЗЬ" 69/СМР-22 от 14.02.2022 109 714 606.80

ООО "ТриАлСтрой" 70/СМР-22 от 14.02.2022 47 365 062.00

ООО "АРМДОРСТРОЙ" 71/СМР-22 от 14.02.2022 54 483 086.40

ООО "КОМВИ" 72/СМР-22 от 15.02.2022 93 054 754.80

ООО "МСК" 73/СМР-22 от 15.02.2022 55 502 900.40

ООО "КОМВИ" 76/СМР-22 от 15.02.2022 24 842 468.80

ООО "МСК" 77/СМР-22 от 15.02.2022 9 339 061.20

ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" 117/СМР-22 от 09.03.2022 79 785 411.85

ООО "СТРОЙИНВЕСТ" 82/СМР-22 от 18.02.2022 115 726 574.40

ООО "СТРОЙЖИЛСЕРВИС" 85/СМР-22 от 21.02.2022 6 797 176.80

ООО "АРМДОРСТРОЙ" 86/СМР-22 от 21.02.2022 13 359 597.60

ООО УК "ИНЖЭК" 87/СМР-22 от 21.02.2022 65 125.20

ООО"МЕГАПОЛИС" 88/СМР-22 от 21.02.2022 5 579 282.40

ООО"МЕГАПОЛИС" 89/СМР-22 от 21.02.2022 28 651 473.60
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ООО "MB-СТРОЙ" 98/СМР-22 от 28.02.2022 19 641 521,24

ООО "МехСтройГрупп" 99/СМР-22 от 28.02.2022 97 102 848,00

ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" 137/СМР-22 от 14.03.2022 88 225 048,28

ООО"МЕГАПОЛИС" 101/СМР-22 от 28.02.2022 11 785 796,40

ООО "СМУ-7" 142/СМР-22 от 15.03.2022 6 168 000,00

ИП Мальцев 146/СМР-22 от 21.03.2022 16 099 241,06

ИП Мальцев 103/СМР-22 от 01.03.2022 12 241 950,74

ООО "ТРАНССТРОЙ" 104/СМР-22 от 01.03.2022 37 692 955,39

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАРАТ" 111/СМР-22 от 04.03.2022 16 520 994,46

ООО "КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ-СТРОЙ" 112/СМР-22 от 04.03.2022 90 495 694,80

ООО "СТРОЙЖИЛСЕРВИС" 115/СМР-22 от 05.03.2022 16 512 894,00

ООО"СК ЭРИДА" 154/СМР-22 от 21.03.2022 78 096 302,40

ООО "ТриАлСтрой" 116/СМР-22 от 09.03.2022 7 421 340,00

ООО "КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ-СТРОЙ" 163/СМР-22 от 25.03.2022 30 122 625,98

ООО "ПРОМДЕКОР" 177/СМР-22 от 28.03.2022 21 800 891,50

ООО "КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ-СТРОЙ" 120/СМР-22 от 09.03.2022 12 859 842,00

ООО"МЕГАПОЛИС" 123/СМР-22 от 11.03.2022 33 307 754,64

ООО "ТриАлСтрой" 124/СМР-22 от 11.03.2022 16 511 036,40

ИП Мальцев 182/СМР-22 от 01.04.2022 31 746 529,28

ИП Пермяков 128/СМР-22 от 14.03.2022 4 554 797,58

ООО "ТЕРМОТЕХНИКА" 130/СМР-22 от 14.03.2022 24 278 032,80

ООО "КРОВСТРОЙСЕРВИС" 131/СМР-22 от 14.03.2022 25 425 915,26

ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" 134/СМР-22 от 15.03.2022 96 590 097,60

ООО УК "ИНЖЭК" 135/СМР-22 от 15.03.2022 672 781,20

ООО "СТРОЙЖИЛСЕРВИС" 138/СМР-22 от 18.03.2022 48 714 747,89

ИП Мальцев 139/СМР-22 от 15.03.2022 27 934 485,15

ИП Мальцев 145/СМР-22 от 21.03.2022 14 594 645,96

ООО "ТриАлСтрой" 152/СМР-22 от 21.03.2022 8 801 220,00

ООО "ЭНТИС - УЧЕТ" 155/СМР-22 от 22.03.2022 197 358 129,22

ООО"МЕГАПОЛИС" 156/СМР-22 от 22.03.2022 200 820 034,87

ООО "ЭНТИС - УЧЕТ" 158/СМР-22 от 25.03.2022 106 705 016,40

ООО "РЕАЛ-СТРОЙ" 167/СМР-22 от 28.03.2022 64 411 141,20

ООО "СМУ-7" 168/СМР-22 от 28.03.2022 40 942 510,50

ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" 153/СМР-22 от 21.03.2022 14 994 873,60

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАРАТ" 159/СМР-22 от 25.03.2022 7 594 945,76

ООО "ПРОМДЕКОР" 208/СМР-22 от 15.04.2022 14 111 690,18

ИП Мальцев 170/СМР-22 от 29.03.2022 6 577 038,10

ООО "КРОВСТРОЙСЕРВИС" 173/СМР-22 от 29.03.2022 55 524 012,00

ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" 174/СМР-22 от 29.03.2022 99 868 286,40

ООО "ТРИУМФ" 175/СМР-22 от 29.03.2022 58 673 768,40

ООО "ЮНИВЕСТ-СТРОЙ" 176/СМР-22 от 29.03.2022 39 396 524,68

ИП Мальцев 216/СМР-22 от 22.04.2022 6 549 992,66

ИП Мальцев 191/СМР-22 от 04.04.2022 55 200 435,60

ООО "КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ-СТРОЙ" 237/СМР-22 от 26.04.2022 12 299 961,60

ООО "СТРОЙИНВЕСТ" 228/СМР-22 от 25.04.2022 70 205 019,60

ООО "ОЛИМП" 201/СМР-22 от 12.04.2022 74 813 623,20

ООО "ЭНТИС - УЧЕТ" 218/СМР-22 от 22.04.2022 316 707,60

ООО "СК "МЕРИДИАН" 224/СМР-22 от 25.04.2022 60 842 739,14

ООО "СК "МЕРИДИАН" 225/СМР-22 от 25.04.2022 3 737 067,60

ООО "СМУ-7" 229/СМР-22 от 25.04.2022 19 034 370,00

ООО "СТРОЙСВЯЗЬ" 231/СМР-22 от 26.04.2022 42 164 937,60

ООО "РЕАЛ-СТРОЙ" 232/СМР-22 от 26.04.2022 27 689 271,83

ООО "ПРОМДЕКОР" 233/СМР-22 от 26.04.2022 7 961 674,93

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙТРАНСЕРВИС" 236/СМР-22 от 26.04.2022 6 272 865,60

ООО "ГАРАНТИЯ" 239/СМР-22 от 29.04.2022 6 312 684,00

ООО "ТриАлСтрой" 240/СМР-22 от 29.04.2022 19 482 315,60

ООО "СК "МЕРИДИАН" 247/СМР-22 от 04.05.2022 9 602 612,40

ООО "МСК" 252/СМР-22 от 05.05.2022 12 800 338,80

ИП Пермяков 253/СМР-22 от 05.05.2022 3 289 207,31
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ООО "МОНТАЖСТРОЙ" 256/СМР-22 от 06.05.2022 13 150 952,40

ООО "ТриАлСтрой" 257/СМР-22 от 06.05.2022 15 401 973,60

ООО СК "УКС КАМЕНСКСТРОЙ" 260/СМР-22 от П.05.2022 9 876 674,73

ООО "СМУ-7" 265/СМР-22 от 12.05.2022 57 822 918,00

ООО"МЕГАПОЛИС" 264/СМР-22 от 12.05.2022 20 415 196,80

ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" 263/СМР-22 от 12.05.2022 101 511 919,20

ООО "СМУ-7" 268/СМР-22 от 12.05.2022 5 828 540,40

ООО "МОНТАЖСТРОЙ" 269/СМР-22 от 16.05.2022 7 908 790,80

ООО "СТРОЙСВЯЗЬ" 272-А/СМР-22 от 17.05.2022 11 512 302,00

ООО"МЕГАПОЛИС" 273/СМР-22 от 17.05.2022 40 665 453,60

ООО "СТРОЙЖИЛСЕРВИС" 279/СМР-22 от 23.05.2022 329 424,00

ИП Пермяков 298/СМР-22 от 10.06.2022 42 089 912,16

ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" 299/СМР-22 от 10.06.2022 4 050 999,62

ООО "МСК" 287/СМР-22 от 31.05.2022 36 427 873,20

ООО "МАРИТОЛЬ" 288/СМР-22 от 31.05.2022 4 500 566,40

ООО УК "ИНЖЭК" 312/СМР-22 от 17.06.2022 18 290 281,81

ООО "СТРОЙИНВЕСТ" 295/СМР-22 от 07.06.2022 -

ООО "ТАНЗАНИТ" 306-А/СМР-22 от 14.06.2022 25 575 250,80

ООО "МВ-СТРОЙ" 308/СМР-22 от 14.06.2022 543 128,68

ИП Пермяков 310/СМР-22 от 17.06.2022 1 078 574,69

ООО "КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ-СТРОЙ" 342/СМР-22 от 08.07.2022 6 209 979,67

ООО "АРМДОРСТРОЙ" 313/СМР-22 от 20.06.2022 6 326 350,80

ООО "КРОВСТРОЙСЕРВИС" 319/СМР-22 от 21.06.2022 318 716,95

ООО "АРМДОРСТРОЙ" 325/СМР-22 от 27.06.2022 1 156 846,80

ООО "РЕАЛ-СТРОЙ" 329/СМР-22 от 27.06.2022 62 450 030,40

ООО "СТРОЙИНВЕСТ" 332/СМР-22 от 28.06.2022 15 670 460,40

ООО "МАРИТОЛЬ" 335/СМР-22 от 28.06.2022 14 719 204,80

ООО"МЕГАПОЛИС" 337/СМР-22 от 04.07.2022 34 807,20

ООО "СТРОЙЖИЛСЕРВИС" 338/СМР-22 от 04.07.2022 4 646 727,60

ООО "ТриАлСтрой" 341/СМР-22 от 05.07.2022 1 529 126,40

ООО "ТриАлСтрой" 347/СМР-22 от 11.07.2022 3 889 585,20

ООО"МЕГАПОЛИС" 350/СМР-22 от 18.07.2022 4 597 951,20

ООО "РЕАЛ-СТРОЙ" 352/СМР-22 от 22.07.2022 656 060,38

ООО"МЕГАПОЛИС" 353/СМР-22 от 22.07.2022 6 782 041,20

ООО "ТриАлСтрой" 356/СМР-22 от 25.07.2022 4 129 881,60

ИП Пермяков 380/СМР-22 от 12.08.2022 5 441 846,04

ООО "СТРОЙЖИЛСЕРВИС" 359/СМР-22 от 25.07.2022 741 628,80

ООО "ТриАлСтрой" 365/СМР-22 от 26.07.2022 7 421 534,40

ООО "ТРАНССТРОЙ" 366/СМР-22 от 26.07.2022 968 829,60

ООО УК "ИНЖЭК" 354/СМР-22 от 22.07.2022 64 368,00

ООО "ОЛИМП" 375/СМР-22 от 08.08.2022 -

ООО "ЮНИВЕСТ-СТРОЙ" 376/СМР-22 от 08.08.2022 2 554 237,20

ООО "ЮНИВЕСТ-СТРОЙ" 379/СМР-22 от 12.08.2022 3 836 833,20

ООО УК "ИНЖЭК" 370/СМР-22 от 25.07.2022 33 460,80

ООО "ОЛИМП" 389/СМР-22 от 26.08.2022 -

ИП Мальцев 385-А/СМР-22 от 26.08.2022 13 323 726,00

ООО "ТАНЗАНИТ" 386-А/СМР-22 от 26.08.2022 13 010 550,00

ООО "ТриАлСтрой" 388-А/СМР-22 от 26.08.2022 13 439 112,00

ООО "ОЛИМП" 396/СМР-22 от 05.09.2022 542 672,40

ООО "КОМВИ" 397/СМР-22 от 05.09.2022 5 261 896,80

ООО "КРОВСТРОЙСЕРВИС" 398/СМР-22 от 05.09.2022 756 341,02

ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" 409-А/СМР-22 от 12.09.2022 65 306 136,00

ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" 419-А/СМР-22 от 30.09.2022 59 496 935,81

ООО "ЭНТИС - УЧЕТ" 414/СМР-22 от 27.09.2022 1 032 457,20

ООО "ЭНТИС - УЧЕТ" 415/СМР-22 от 27.09.2022 527 352,00

ООО "ЭНТИС - УЧЕТ" 416/СМР-22 от 30.09.2022 421 255,20

ООО "КРОВСТРОЙСЕРВИС" 417/СМР-22 от 30.09.2022 614 638,12

ООО "РЕАЛ-СТРОЙ" 423/СМР-22 от 03.10.2022 85 844,04

ООО "КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ-СТРОЙ" 444/СМР-22 от 07.11.2022 1 738 556,40
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ООО "CK "МЕРИДИАН" 477/СМР-22 от 22.11.2022 1 119 966,00

ООО "СК "МЕРИДИАН" 555/СМР-22 от 13.12.2022 2 525 367,60

ООО "ЭНТИС - УЧЕТ" 574/СМР-22 от 19.12.2022 12 082 244,40

ООО "МОНТАЖСТРОЙ" 439/СМР-23 от 31.10.2022 4 903 516,66

ООО "КОМБИ" 441/СМР-23 от 31.10.2022 4 790 901,85

ООО ПК "АКВАСОФТ" 485/СМР-23 от 29.11.2022 40 671 392,90

ИИ Пермяков 447/СМР-23 от 07.11.2022 1 344 717,94

ООО "ТриАлСтрой" 449/СМР-23 от 08.11.2022 18 419 943,54

ООО "МОНТАЖСТРОЙ" 450/СМР-23 от 08.11.2022 11 547 620,25

ИИ Пермяков 452/СМР-23 от 11.11.2022 4 911 282,82

ИИ Пермяков 512/СМР-23 от 29.11.2022 3 766 065,05

ИИ Пермяков 455/СМР-23 от 14.11.2022 4 329 684,89

ИИ Пермяков 456/СМР-23 от 14.11.2022 1 374 741,46

ООО "ТриАлСтрой" 460/СМР-23 от 14.11.2022 1 003 594,80

ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" 461/СМР-23 от 14.11.2022 16 108 499,75

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙТРАНСЕРВИС" 463/СМР-23 от 15.11.2022 7 150 942,70

ИП Пермяков 464/СМР-23 от 18.11.2022 3 837 465,55

ООО "СТРОЙСВЯЗЬ" 482/СМР-23 от 22.11.2022 12 809 654,54

ООО "ТриАлСтрой" 466/СМР-23 от 18.11.2022 3 180 661,02

ИП Пермяков 471/СМР-23 от 21.11.2022 2 001 170,30

ИП Мальцев 472/СМР-23 от 21.11.2022 532 556,40

ООО"СК ЭРИДА" 487/СМР-23 от 25.11.2022 5 562 718,05

ООО "МОНТАЖСТРОЙ" 474/СМР-23 от 21.11.2022 56 963 663,12

ООО УК "ИНЖЭК" 475/СМР-23 от 21.11.2022 1 877 566,94

ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" 483/СМР-23 от 22.11.2022 18 205 830,94

ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" 492/СМР-23 от 28.11.2022 3 286 461,43

ООО "ТАНЗАНИТ" 493/СМР-23 от 28.11.2022 7 080 072,04

ООО "СТРОЙЖИЛСЕРВИС" 494/СМР-23 от 29.11.2022 2 877 431,56

ООО ПК "АКВАСОФТ" 533/СМР-23 от 05.12.2022 32 167 005,65

ООО "ТАНЗАНИТ" 499/СМР-23 от 29.11.2022 26 194 211,48

ООО "ТриАлСтрой" 506/СМР-23 от 30.11.2022 661 314,92

ИП Пермяков 507/СМР-23 от 30.11.2022 5 329 601,72

ООО "СТРОЙЖИЛСЕРВИС" 513/СМР-23 от 02.12.2022 850 641,41

ООО "АРМДОРСТРОЙ" 514/СМР-23 от 02.12.2022 107 718 800,49

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙТРАНСЕРВИС" 523/СМР-23 от 05.12.2022 45 015 393,31

ООО "СТРОЙЖИЛСЕРВИС" 524/СМР-23 от 05.12.2022 7 481 705,01

ООО "СТРОЙЖИЛСЕРВИС" 526/СМР-23 от 06.12.2022 15 564 348,24

ООО "ТриАлСтрой" 527/СМР-23 от 06.12.2022 25 770 134,93

ООО "ТриАлСтрой" 530/СМР-23 от 06.12.2022 43 655 459,83

ООО УК "ИНЖЭК" 565/СМР-23 от 15.12.2022 31 419 810,00

ИП Пермяков 536/СМР-23 от 07.12.2022 26 525 631,83

ООО "КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ-СТРОЙ" 537/СМР-23 от 07.12.2022 67 423 930,81

ООО "ТриАлСтрой" 539/СМР-23 от 09.12.2022 65 478 063,65

ООО УК "ИНЖЭК" 540/СМР-23 от 09.12.2022 52 887 795,62

ИП Мальцев 546/СМР-23 от 12.12.2022 14 361 044,73

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙТРАНСЕРВИС" 547/СМР-23 от 12.12.2022 2 711 665,47

ООО "ОЛИМП" 551/СМР-23 от 12.12.2022 161 641 118,92

ООО "АРМДОРСТРОЙ" 552/СМР-23 от 12.12.2022 34 114 834,74

ИП Мальцев 554/СМР-23 от 13.12.2022 34 028 487,58

ООО "ТриАлСтрой" 556/СМР-23 от 13.12.2022 4 110 172,05

ООО "СК "МЕРИДИАН" 557/СМР-23 от 13.12.2022 7 799 359,91

ООО"МЕГАПОЛИС" 560/СМР-23 от 14.12.2022 43 608 722,90

ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" 561/СМР-23 от 14.12.2022 69 984 623,36

ООО УК "ИНЖЭК" 562/СМР-23 от 14.12.2022 9 686 892,00

ООО "КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ-СТРОЙ" 563/СМР-23 от 13.12.2022 72 079 281,93

ООО "ТРАНССТРОЙ" 564/СМР-23 от 14.12.2022 59 503 753,09

ООО УК "ИНЖЭК" 567/СМР-23 от 16.12.2022 46 738 214,34

ООО"МЕГАПОЛИС" 568/СМР-23 от 16.12.2022 68 601 012,86

ООО "СМУ-7" 569/СМР-23 от 16.12.2022 51 798 498,29



ООО"МЕГАПОЛИС" 570/СМР-23 от 16.12.2022 63 248 780,55

ООО "ПМС "УРАЛ-РАЗВИТИЕ" 599/СМР-23 от 23.12.2022 29 740 322,08

ООО "МВ-СТРОЙ" 575/СМР-23 от 19.12.2022 43 829 382,94

ООО "МАРИТОЛЬ" 576/СМР-23 от 19.12.2022 37 624 982,79

ООО"МЕГАПОЛИС" 577/СМР-23 от 19.12.2022 113 184 953,74

ИИ Мальцев 578/СМР-23 от 19.12.2022 34 807 664,22

ООО "РЕГИОНКОНСАЛТИНГ" 580/СМР-23 от 20.12.2022 33 644 792,93

ИИ Мальцев 581/СМР-23 от 20.12.2022 35 680 653,18

ИИ Мальцев 582/СМР-23 от 20.12.2022 70 383 874,68

ООО СК "УКС КАМЕНСКСТРОЙ" 583/СМР-23 от 23.12.2022 414 464 000,07

ООО "МехСтройГрупп" 584/СМР-23 от 20.12.2022 83 673 196,83

ООО "МехСтройГрупп" 585/СМР-23 от 21.12.2022 80 900 129,66
&н
£ ООО "ЭНТИС - УЧЕТ" 586/СМР-23 от 21.12.2022 73 459 502,59
О

ООО "РЕАЛ-СТРОЙ" 587/СМР-23 от 21.12.2022 92 163 247,68

ООО "ЭНТИС - УЧЕТ" 588/СМР-23 от 21.12.2022 41 675 718,98

ООО "КРОВСТРОЙСЕРВИС" 592/СМР-23 от 22.12.2022 63 234 528,25

ООО "ТАНЗАНИТ" 591/СМР-23 от 22.12.2022 40 269 840,42

ООО "ТРИУМФ" 593/СМР-23 от 22.12.2022 35 269 535,62

ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" 594/СМР-23 от 22.12.2022 54 089 828,11

ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" 595/СМР-23 от 23.12.2022 73 774 184,02

ООО "ТриАлСтрой" 600/СМР-23 от 26.12.2022 17 592 449,61

ООО "УРАЛМОНТАЖСТРОЙ" 601/СМР-23 от 26.12.2022 26 788 445,60

ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" 602/СМР-23 от 26.12.2022 62 613 729,43

ООО "ТриАлСтрой" 604/СМР-23 от 27.12.2022 12 739 019,73

ООО "КРОВСТРОЙСЕРВИС" 605/СМР-23 от 27.12.2022 76 658 926,85

ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" 606/СМР-23 от 27.12.2022 77 293 566,82

о ООО "ЮНИВЕСТ-СТРОЙ" 598/СМР-ОКН-23 от 23.12.2022 42 386 807,53
Сц

о ООО «Сити Билдинг» 597/СМР-ОКН-23 от 23.12.2022 21 816 271,22

ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" 19/ПСД-21 от 21.01.2022 347 806,53

ООО"УК БЛАГОДАР" 52/ПСД-21 от 07.02.2022 43 937,74

ООО "ТермоТехника" 35/ПСД-22 от 28.01.2022 12 093 821,63

ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" ОЗ/ПСД-22 от 12.01.2022 19 466 745,40

ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" 04/ПСД-22 от 12.01.2022 4 937 094,81

ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" 44/ПСД-22 от 01.02.2022 9 354 621,86

ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" 47/ПСД-22 от 04.02.2022 4 173 834,19

ООО "УК БЛАГОДАР" 48/ПСД-22 от 04.02.2022 8 784 800,25

ООО "УК БЛАГОДАР" 49/ПСД-22 от 04.02.2022 5 245 340,54

ООО "УК БЛАГОДАР" 08/ПСД-22 от 13.01.2022 13 209 862,58

ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" 09/ПСД-22 от 13.01.2022 10 739 598,31

ООО "УК БЛАГОДАР" 18/ПСД-22 от 21.01.2022 6 287 138,47

пе
л

ООО "Термотехника" 24/ПСД-22 от 12.01.2022 3 592,36

ООО "УК БЛАГОДАР" 100/ПСД-22 от 28.02.2022 214 062,96

ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" 105/ПСД-22 от 01.03.2022 136 418,21

ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" 140/ПСД-22 от 15.03.2022 207 203,89

ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" 150/ПСД-22 от 21.03.2022 504 436,97

ООО "УК БЛАГОДАР" 151/ПСД-22 от 21.03.2022 258 158,32

ООО "УК БЛАГОДАР" 197/ПСД-22 от 11.04.2022 366 119,20

ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" 262/ПСД-22 от 11.05.2022 1 276 164,35

ООО "УК БЛАГОДАР" 261/ПСД-22 от 11.05.2022 459 002,99

ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" 371/ПСД-22 от 02.08.2022 4 299 797,24

ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" 351/ПСД-22 от 18.07.2022 666 485,61

ООО "УК БЛАГОДАР" 357/ПСД-22 от 25.07.2022 52 263,10

ООО "УК БЛАГОДАР" 425/ПСД-22 от 04.10.2022 15 028,96

СГГ ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" 282/ПСД-Д-22 от 24.05.2022 692 359,53



i ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" 443/ПСД-Д-22 от 31.10.2022 439 906,21
с

ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" 451/ПСД-Д-22 от 28.10.2022 33 203,78
П
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ООО "ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ" 266/ПСД-Л-АПС-22 от 13.05.2022 903 897,50

ООО "СИРИУС" 267/ПСД-Л-АПС-22 от 13.05.2022 997 781,83

П
С

Д
-Л

-О
К

Н

ООО "ИЦ "ЛИФТ-ДИАГНОСТИКА" 286/ПСД-Л-ОКН-22 от 30.05.2022 2 856 371,12

ООО "ТОРГСНАБ" 20/СК-22 от 21.01.2022 1 250 420,96

ООО "ОСК" ЗО/СК-22 от 24.01.2022 209 808,70

ООО "СК ВОДОЛЕЙ" 491/СК-22 от 11.01.2022 31 810,35

ООО "ОСК" ЗЗ/СК-22 о т  28.01.2022 2 439 761,23

ИП АБРАМОВ 34/СК-22 от 28.01.2022 687 225,82

ООО "ТОРГСНАБ" 02/СК-22 от 12.01.2022 189 474,89

ООО "ОСК" 06/СК-22 от 13.01.2022 2 623 706,03

ИП АБРАМОВ 46/СК-22 от 04.02.2022 216 380,31

ООО "СК ВОДОЛЕЙ" 16/СК-22 от 14.01.2022 433 450,85

ООО "СК ВОДОЛЕЙ" 50/СК-22 от 04.02.2022 575 341,91

ИП Абрамов 57/СК-22 от 07.02.2022 3 596 501,23

ООО "ОСК" 23/СК-22 от 24.01.2022 141 337,80

ООО "СК ВОДОЛЕЙ" 60/СК-22 от 08.02.2022 400 913,01

ИП Абрамов 65/СК-22 от 11.02.2022 409 225,77

ООО "ОСК" 25/СК-22 от 24.01.2022 107 026,55

ИП Абрамов 67/СК-22 от 11.02.2022 1 470 679,12

ООО "СК ВОДОЛЕЙ" 27/СК-22 от 25.01.2022 116 868,69

ИП Абрамов 74/СК-22 от 14.02.2022 1 856 523,16

ООО "СТРОЙГОСТ" 75/СК-22 от 14.02.2022 685 920,91
-Q ООО "СТРОЙГОСТ" 79/СК-22 от 15.02.2022 1 467 945,43
О­н ИП Абрамов 80/СК-22 от 15.02.2022 424 406,64

§ ООО "СК ВОДОЛЕЙ" 83/СК-22 от 18.02.2022 179 999,51
5S

ООО "СК ВОДОЛЕЙ" 84/СК-22 от 18.02.2022 185 715,48
-QЧ0 ООО "ТОРГСНАБ" 43/СК-22 от 31.01.2022 494 032,44
Н
Яо ИП Абрамов 91/СК-22 от 21.02.2022 613 208,81

5 ООО "ТОРГСНАБ" 92/СК-22 от 21.02.2022 939 517,41

ООО "ТОРГСНАБ" 93/СК-22 от 22.02.2022 229 094,81

ООО "ОСК" 94/СК-22 от 25.02.2022 5 328 768,58

ИП Абрамов 96/СК-22 от 25.02.2022 498 814,85

ООО "СК ВОДОЛЕЙ" 56/СК-22 от 07.02.2022 331 593,38

ООО "СК ВОДОЛЕЙ" 97/СК-22 от 25.02.2022 1 113 079,11

ООО "СК ВОДОЛЕЙ" 63/СК-22 от 11.02.2022 611 281,15

ООО "ОСК" 102/СК-22 от 28.02.2022 332 707,03

ИП Абрамов 108/СК-22 от 01.03.2022 1 419 861,11

ООО "ТОРГСНАБ" 109/СК-22 от 04.03.2022 1 084 213,42

ООО "ТОРГСНАБ" 110/СК-22 от 04.03.2022 3 068 083,51

ООО "СТРОЙГОСТ" 113/СК-22 от 04.03.2022 1 401 106,91

ООО "СТРОЙГОСТ" 114/СК-22 от 04.03.2022 432 624,14

ООО "ОСК" 118/СК-22 от 09.03.2022 3 944 009,08

ООО "ТОРГСНАБ" 121/СК-22 от 09.03.2022 265 855,99

ООО "ОСК" 122/СК-22 от 09.03.2022 135 263,82

ООО "ОСК" 125/СК-22 от 11.03.2022 775 209,97

ООО "ВИРА" 127/СК-22 от 11.03.2022 274 912,20

ООО "ТОРГСНАБ" 126/СК-22 от 11.03.2022 1 817 980,03

ООО "ТОРГСНАБ" 136/СК-22 от 14.03.2022 2 010 724,30

ООО "ОСК" 141/СК-22 от 15.03.2022 141 154,65

ООО "ВИРА" 143/СК-22 от 15.03.2022 114 386,53
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ООО"ВИРА" 148/СК-22 от 21.03.2022 112 481,50

ООО "ОСК" 147/СК-22 от 21.03.2022 320 374,89

ООО"ВИРА" 149/СК-22 от 21.03.2022 327 611,36

ООО "ОСК" 160/СК-22 от 25.03.2022 1 736 668,27

ООО"ВИРА" 161/СК-22 от 25.03.2022 166 900,93

ООО "ОСК" 162/СК-22 от 25.03.2022 328 606,59

ООО "ТОРГСНАБ" 164/СК-22 от 25.03.2022 274 424,57

ООО "СТРОЙГОСТ" 165/СК-22 от 25.03.2022 137 338,54

ООО "ТОРГСНАБ" 171/СК-22 от 28.03.2022 310 193,79

ООО "ТОРГСНАБ" 172/СК-22 от 28.03.2022 454 376,48

ООО "ТОРГСНАБ" 178/СК-22 от 29.03.2022 444 063,86

ООО"ВИРА" 183/СК-22 от 01.04.2022 335 018,17

ООО "СК ВОДОЛЕЙ" 129/СК-22 от 14.03.2022 79 395,82

ООО"ВИРА" 184/СК-22 от 01.04.2022 -

ООО "ИСК" 185/СК-22 от 01.04.2022 13 388,34

ООО "ОСК" 192/СК-22 от 04.04.2022 969 423,49

ООО "ИСК" 193/СК-22 от 04.04.2022 459 032,67

ООО"ВИРА" 196/СК-22 от 08.04.2022 379 992,06

ООО "ВИРА" 195/СК-22 от 08.04.2022 64 601,00

ООО "ТОРГСНАБ" 194/СК-22 от 08.04.2022 7 879 771,86

ООО "ОСК" 199/СК-22 от 11.04.2022 406 262,41

ООО"ВИРА" 200/СК-22 от 11.04.2022 2 040 901,09

ООО "ТОРГСНАБ" 203/СК-22 от 12.04.2022 702 323,66

ООО"ВИРА" 212/СК-22 от 15.04.2022 813 786,23

ООО "ТОРГСНАБ" 205/СК-22 от 15.04.2022 1 054 040,84

ООО "СТРОЙГОСТ" 157/СК-22 от 22.03.2022 284 253,81

ООО"ВИРА" 202/СК-22 от 12.04.2022 144 782,51

ООО "ВИРА" 211/СК-22 от 15.04.2022 219 830,36

ООО "ТОРГСНАБ" 207/СК-22 от 15.04.2022 486 404,79

ООО"ВИРА" 210/СК-22 от 15.04.2022 102 372,96

ООО "ТОРГСНАБ" 209/СК-22 от 15.04.2022 4 049 415,35

ООО"ВИРА" 214/СК-22 от 18.04.2022 740 751,32

ООО "ТОРГСНАБ" 180/СК-22 от 01.04.2022 3 911 495,45

ООО "ИСК" 215/СК-22 от 19.04.2022 220 677,42

ООО"ВИРА" 223/СК-22 от 22.04.2022 329 390,12

ООО "ВИРА" 217/СК-22 от 22.04.2022 122 894,60

ООО "ОСК" 220/СК-22 от 22.04.2022 683 023,65

ООО "ИСК" 221/СК-22 от 22.04.2022 590 564,24

ООО "СТРОЙГОСТ" 222/СК-22 от 22.04.2022 844 761,94

ООО "ОСК" 234/СК-22 от 25.04.2022 874 381,41

ООО"ВИРА" 235/СК-22 от 25.04.2022 4 051 784,84

ООО "ТОРГСНАБ" 238/СК-22 от 26.04.2022 301 200,68

ООО "ОСК" 242/СК-22 от 29.04.2022 2 815 844,59

ООО"ВИРА" 243/СК-22 от 29.04.2022 1 077 773,17

ИИ Абрамов 244/СК-22 от 29.04.2022 1 367 534,58

ООО "ИСК" 213/СК-22 от 18.04.2022 90 011,33

ООО "ОСК" 259/СК-22 от 06.05.2022 482 962,46

ООО"ВИРА" 226/СК-22 от 25.04.2022 70 010,57

ООО "ТОРГСНАБ" 230/СК-22 от 25.04.2022 2 881 885,37

ООО "СК ВОДОЛЕЙ" 270/СК-22 от 16.05.2022 118 443,63

ООО "ИСК" 271/СК-22 от 16.05.2022 668 244,50

ИИ Абрамов 277/СК-22 от 23.05.2022 117 605,44

ООО"ВИРА" 241/СК-22 от 29.04.2022 361 678,20

ООО "ВИРА" 245/СК-22 от 04.05.2022 96 361,99

ООО "ВИРА" 246/СК-22 от 04.05.2022 13 051,94

ООО "ВИРА" 248/СК-22 от 04.05.2022 181 519,78

ООО "СК ВОДОЛЕЙ" 249/СК-22 от 04.05.2022 222 971,04

ООО "СТРОЙГОСТ" 254/СК-22 от 05.05.2022 241 622,88

ООО "СК ВОДОЛЕЙ" 255/СК-22 от 05.05.2022 66 972,17
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ИП Абрамов 284/СК-22 от 27.05.2022 229 176,82

ООО "ТОРГСНАБ" 285/СК-22 от 27.05.2022 268 487,51

ИП Абрамов 290/СК-22 от 30.05.2022 176 781,92

ООО "СТРОЙГОСТ" 291/СК-22 от 30.05.2022 580 428,84

ООО "СТРОЙГОСТ" 292/СК-22 от 03.06.2022 2 020 087,19

ООО"ВИРА" 293/СК-22 от 03.06.2022 74 017,75

ИП Абрамов 294/СК-22 от 03.06.2022 104 547,92

ООО "Вира" 219/СК-22 от 12.04.2022 6 334,15

ООО "ТОРГСНАБ" 281/СК-22 от 24.05.2022 801 173,27

ООО "ТОРГСНАБ" 283/СК-22 от 24.05.2022 43 474,06

ООО "ОСК" 311/СК-22 от 17.06.2022 340 011,10

ООО "ОСК" 328/СК-22 от 27.06.2022 85 682,09

ООО "ОСК" 307/СК-22 от 14.06.2022 12 831,53

ООО "ТОРГСНАБ" 343/СК-22 от 08.07.2022 124 199,59

ООО "ТОРГСНАБ" 314/СК-22 от 20.06.2022 118 423,32

ООО"ВИРА" 344/СК-22 от 08.07.2022 880 295,79

ООО "ТОРГСНАБ" 318/СК-22 от 21.06.2022 17 216,30

ООО "СТРОЙГОСТ" 327/СК-22 от 27.06.2022 25 597,54

ООО"ВИРА" ЗЗО/СК-22 от 27.06.2022 1 140 777,72

ООО "ОСК" 349/СК-22 от 15.07.2022 228 837,58

ООО "ОСК" 348/СК-22 от 15.07.2022 292 912,18

ООО "ОСК" 339/СК-22 от 04.07.2022 92 934,55

ООО "ТОРГСНАБ" 346/СК-22 от 11.07.2022 77 791,70

ООО "ТОРГСНАБ" 322/СК-22 от 14.06.2022 23 136,94

ИП Абрамов 377/СК-22 от 09.08.2022 77 075,33

ООО "ТОРГСНАБ" 358/СК-22 от 25.07.2022 103 557,74

ООО "ОСК" 336/СК-22 от 22.06.2022 14 832,58

ООО"ВИРА" 367/СК-22 от 26.07.2022 19 376,59

ООО "ТОРГСНАБ" 368/СК-22 от 26.07.2022 148 430,69

ООО "ОСК" 340/СК-22 от 27.06.2022 1 046,88

ООО "СТРОЙГОСТ" 369/СК-22 от 26.07.2022 99 883,32

ИП Абрамов 382/СК-22 от 15.08.2022 -

ООО"ВИРА" 373/СК-22 от 08.08.2022 49 654,63

ООО "ВИРА" 362/СК-22 от 15.07.2022 669,22

ООО "ВИРА" 378/СК-22 от 12.08.2022 71 841,41

ИП Абрамов 381/СК-22 от 03.08.2022 2 610,53

ИП Абрамов 390/СК-22 от 16.08.2022 10 853,45

ООО "ТОРГСНАБ" 393/СК-22 от 17.08.2022 15 733,51

ООО "ОСК" 420/СК-22 от 30.09.2022 1 508 589,05

ООО"ВИРА" 427/СК-22 от 07.10.2022 10 494,30

ООО "ВИРА" 418/СК-22 от 30.09.2022 -

ООО"ВИРА" 411/СК-22 от 13.09.2022 1 776,26

ООО "ОСК" 454/СК-22 от 11.11.2022 29 381,47

ООО"ВИРА" 478/СК-22 от 22.11.2022 22 399,32

ООО "ВИРА" 529/СК-22 от 25.11.2022 50 507,35

ИП АБРАМОВ 440/СК-23 от 31.10.2022 98 070,33

ООО "СТРОЙГОСТ" 442/СК-23 от 31.10.2022 95 818,04

ООО "СК ВОДОЛЕЙ" 486/СК-23 от 25.11.2022 690 800,46

ООО "СК ВОДОЛЕЙ" 448/СК-23 от 07.11.2022 26 894,36

ООО "СТРОЙГОСТ" 501/СК-23 от 28.11.2022 364 714,89

ИП АБРАМОВ 502/СК-23 от 28.11.2022 227 488,13

ООО "СК ВОДОЛЕЙ" 511/СК-23 от 29.11.2022 97 734,53

ООО "СК ВОДОЛЕЙ" 453/СК-23 от 11.11.2022 75 699,80

ООО "СК ВОДОЛЕЙ" 457/СК-23 от 14.11.2022 86 593,70

ООО "ОСК" 516/СК-23 от 02.12.2022 19 971,54

ООО "СТРОЙГОСТ" 517/СК-23 от 02.12.2022 320 559,14

ООО "СК ВОДОЛЕЙ" 462/СК-23 от 15.11.2022 143 018,85

ИП АБРАМОВ 468/СК-23 от 18.11.2022 496 384,17

ООО "СК ВОДОЛЕЙ" 465/СК-23 от 18.11.2022 76 749,31



ООО "ТОРГСНАБ" 481/СК-23 от 22.11.2022 121 627,31

ООО "OCK" 484/СК-23 от 22.11.2022 63 295,15

OOO "CK ВОДОЛЕЙ" 470/СК-23 от21.11.2022 40 023,41

ООО"ВИРА" 469/СК-23 от21 .11.2022 10 651,13

ООО "OCK" 473/СК-23 от21 .11.2022 123 615,96
ИП АБРАМОВ 489/СК-23 от 25.11.2022 518 368,98

ООО "ОСК" 488/СК-23 от 25.11.2022 37 363,58
ООО "СК ВОДОЛЕЙ" 458/СК-23 от01 .11.2022 27 494,83
ООО "СТРОЙЕОСТ" 503/СК-23 от 28.11.2022 360 475,46
ООО "СТРОЙЕОСТ" 490/СК-23 от 28.11.2022 65 729,23
ООО "ТОРГСНАБ" 491/СК-23 от 28.11.2022 141 601,43

ООО "ОСК" 495/СК-23 от 29.11.2022 57 548,63
ООО"ВИРА" 519/СК-23 от 05.12.2022 162 850,26

-Q
Ч ООО "ТОРГСНАБ" 500/СК-23 от 29.11.2022 523 884,23
O ­
H ООО "ОСК" 508/СК-23 от 30.11.2022 13 226,30

§ ООО "СК ВОДОЛЕЙ" 509/СК-23 от 30.11.2022 106 592,03
5Я ООО "ОСК" 515/СК-23 от 02.12.2022 17 012,83
я
-Q ООО "ТОРГСНАБ" 545/СК-23 от 09.12.2022 1 820 447,72

H ООО "СК ВОДОЛЕЙ" 544/СК-23 от 09.12.2022 760 760,13
Я
О ООО "ОСК" 525/СК-23 от 05.12.2022 149 634,10

о ООО "ОСК" 528/СК-23 от 06.12.2022 311 286,97
ИП АБРАМОВ 559/СК-23 от 12.12.2022 512 825,69

ООО "ОСК" 566/СК-23 от 13.12.2022 1 248 870,30
ООО "СК ВОДОЛЕЙ" 571/СК-23 от 16.12.2022 527 860,07

ООО "ОСК" 572/СК-23 от 16.12.2022 1 105 752,58
ООО "ОСК" 573/СК-23 от 16.12.2022 2 000 382,91
ООО "ОСК" 548/СК-23 от 12.12.2022 287 220,90

ООО "СК ВОДОЛЕЙ" 549/СК-23 от 12.12.2022 54 233,31
ИП АБРАМОВ 590/СК-23 от 19.12.2022 2 731 734,97

ООО "ТОРГСНАБ" 589/СК-23 от 19.12.2022 678 885,22
ООО "ОСК" 558/СК-23 от 13.12.2022 82 203,44

ООО "СТРОЙГОСТ" 611/СК-23 от 27.12.2022 643 858,77
ИП АБРАМОВ 614/СК-23 от 30.12.2022 3 937 408,01

ООО "ТОРГСНАБ" 613/СК-23 от 30.12.2022 670 194,82
ООО "ТОРГСНАБ" 596/СК-23 от 23.12.2022 3 545 571,06
ООО "ТОРГСНАБ" 607/СК-23 от 27.12.2022 3 333 830,24

ООО"ВИРА" 618/СК-23 от 23.12.2022 35 511,63
ООО "УЛЗ "ВЕРТИКАЛЬ" 227/Л-22 от 22.04.2022 39 692 817,61

ООО "СЕРВИСНАЯ ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ" 302/Л-22 от 10.06.2022 23 037 468,13
3 АО "УРАЛЛИФТНАЛАДКА" ЗОЗ/Л-22 от 10.06.2022 35 393 602,77

rQ. ООО "ИМПОРТ-ЛИФТ СЕРВИС" 304/Л-22 от 10.06.2022 48 883 651,79
ООО ПО "ЕВРОЛИФТМАШ" 301-А/Л-22 от 10.06.2022 154 489 130,71
ООО ПО "ЕВРОЛИФТМАШ" 305-А/Л-22 от 10.06.2022 87 012 873,09

ООО "ИМПОРТ-ЛИФТ СЕРВИС" 518/Л-23 от 06.12.2022 27 939 001,74
ООО "ТАНЗАНИТ" 315-А/СПС-22 от 20.06.2022 22 089 081,60

c ООО "ТриАлСтрой" 316-А/СПС-22 от 20.06.2022 22 146 888,00
ООО "ТАНЗАНИТ" 326-А/СПС-22 от 27.06.2022 1 279 876,80



Приложение № 4

Информация о выполнении в 2022 году краткосрочного плана реализации 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы

№
п/п

Наименование муниципального образования

Общее выполнение плана 
капитального ремонта общего 

имущества в МКД на 2022 год (СМР, 
ПСД, СК)

в том числе

Капитальный ремонт завершен в 
полном объеме, всего2

Количество 
МКД, в 

которых в 2022 
году

предусмотрен и 
выполнен один 

вид работ 3

число 
МКД, ед.

площадь 
МКД, 

тыс. кв. 
метров

кол-во 
работ, ед.1

число 
МКД, ед.

площадь 
МКД, 

тыс. кв. 
метров

кол-во 
работ, ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 муниципальное образование город Алапаевск 6 3,59 14 4 2,39 6 2
2 муниципальное образование Алапаевское 3 1,69 10 3 1,69 4 0
3 Арамильский городской округ 5 6,50 19 5 6,50 14 0
4 Артемовский городской округ 10 5,90 23 10 5,90 13 0
5 Артинский городской округ 1 0,87 4 1 0,87 2 0
6 Асбестовский городской округ 48 122,21 97 22 49,33 44 26
7 Ачитский городской округ 4 2,50 13 3 1,96 6 1
8 Белоярский городской округ 17 14,77 25 4 4,43 5 13
9 Березовский городской округ 1 3,41 1 0 0,00 0 1
10 Бисертский городской округ 2 1,50 9 2 1,50 7 0
11 городской округ Богданович 10 23,43 51 10 23,43 34 0
12 городской округ Верхнее Дуброво 3 0,96 20 3 0,96 17 0
13 городской округ Верх-Нейвинский 2 1,15 4 2 1,15 2 0
14 городской округ Верхняя Пышма 29 46,28 118 13 34,14 77 16
15 Верхнесалдинский городской округ 14 25,94 54 12 23,65 40 2
16 городской округ Верхний Тагил 4 5,47 8 4 5,47 4 0
17 Городской округ Верхняя Тура 7 4,51 13 6 4,11 6 1
18 городской округ Верхотурский 13 6,34 23 5 3,96 7 8
19 Волчанский городской округ 31 19,42 50 9 6,48 12 22
20 Гарине кий городской округ 1 1,07 3 1 1,07 2 0
21 Горноуральский городской округ 8 5,35 33 8 5,35 17 0
22 городской округ Дегтярск 12 11,68 18 3 3,32 4 9
23 муниципальное образование " город Екатеринбург" 351 954,51 1054 151 516,52 618 200
24 городской округ Заречный 11 29,76 35 8 19,35 18 3
25 Ивдельский городской округ 19 22,64 38 8 11,66 11 11
26 муниципальное образование город Ирбит 1 0,25 1 0 0,00 0 1
27 Ирбитское муниципальное образование 8 9,30 23 6 8,21 12 2
28 Город Каменск-Уральский 58 98,52 154 23 44,07 76 35
29 Каменский городской округ 22 18,32 73 11 9,03 40 11
30 Камышловский городской округ 0 0,00 0 0 0,00 0 0
31 городской округ Карпинск 33 77,63 65 10 14,34 22 23
32 Качканарский городской округ 9 27,64 49 5 12,52 40 4
33 Кировградский городской округ 31 76,41 59 13 28,34 15 18
34 городской округ Краснотурьинск 71 156,97 172 38 92,24 73 33
35 городской округ Красноуральск 16 11,13 55 5 4,47 34 11
36 городской округ Красноуфимск 15 13,93 47 6 7,18 28 9
37 муниципальное образование Красноуфимский округ 2 1,36 2 0 0,00 0 2
38 Кушвинский городской округ 14 16,66 47 7 9,87 32 7
39 Городской округ "Город Лесной" 36 75,80 85 16 36,18 49 20
40 Малышевский городской округ 4 2,47 25 4 2,47 21 0
41 Махнёвское муниципальное образование 2 1,16 3 1 0,57 1 1
42 Невьянский городской округ 10 21,34 46 9 20,84 36 1
43 городской округ Нижняя Салда 1 4,95 1 0 0,00 0 1
44 город Нижний Тагил 29 91,22 53 6 23,99 21 23
45 Нижнетуринский городской округ 13 10,55 51 12 10,12 37 1
46 Новолялинский городской округ 19 12,77 38 8 6,79 14 11
47 Новоуральский городской округ 25 113,19 113 25 113,19 76 0
48 городской округ Пелым 1 5,04 4 1 5,04 2 0
49 городской округ Первоуральск 25 48,80 137 16 33,50 98 9
50 Полевской городской округ 17 37,02 102 12 30,10 76 5
51 Пышминский городской округ 8 4,32 33 8 4,32 20 0
52 городской округ Ревда 19 36,20 74 15 32,93 53 4
53 Режевской городской округ 16 38,99 47 15 35,38 24 1
54 городской округ Рефтинский 0 0,00 0 0 0,00 0 0
55 городской округ ЗАТО Свободный 3 6,70 7 1 2,76 3 2
56 Североуральский городской округ 21 40,47 59 6 27,32 33 15
57 Серовский городской округ 44 88,65 115 22 38,71 49 22
58 Сосьвинский городской округ 8 4,24 8 0 0,00 0 8
59 городской округ Среднеуральск 12 35,56 24 6 26,03 6 6
60 городской округ Староуткинск 0 0,00 0 0 0,00 0 0
61 городской округ Сухой Лог 15 40,41 56 7 20,15 34 8
62 Сысертский городской округ 30 34,42 77 21 25,06 36 9
63 Тавдинский городской округ 26 14,11 41 2 1,34 15 24
64 Талицкий городской округ 4 3,35 29 4 3,35 22 0
65 Тугулымский городской округ 6 5,24 13 3 2,83 4 3
66 Туринский городской округ 7 16,98 23 7 16,98 11 0
67 муниципальное образование "Поселок Уральский" 0 0,00 0 0 0,00 0 0
68 Шалинский городской округ 2 1,18 2 0 0,00 0 2



69 Б а й к ал ов ск и й  м у н и ц и п ал ьн ы й  р айон 0 0,00
70 Баженовское сельское поселение 1 1,00 1 0 0,00 0 1
71 Байкаловское сельское поселение 4 3,78 16 4 3,78 9 0
72 Краснополянское сельское поселение 1 0,85 1 0 0,00 0 1
73 м ун и ц и п ал ь н ое о бр азов ан и е К ам ы ш л ов ск и й  м ун и ц и п ал ьн ы й  рат 0 0,00
74 муниципальное образование "Восточное сельское поселение" 0 0,00 0 0 0,00 0 0
75 муниципальное образование "Галкинское сельское поселение" 3 2,22 11 3 2,22 6 0
76 муниципальное образование "Зареченское сельское поселение" 3 1,37 3 0 0,00 0 3
77 муниципальное образование "Калино вс кое сельское поселение" 2 13,84 2 0 0,00 0 2
78 муниципальное образование "Обуховское сельское поселение" 2 1,81 3 1 0,52 1 1
79 Н и ж н есер ги н ск и й  м у н и ц и п ал ьн ы й  р айон 0 0,00
80 муниципальное образование рабочий поселок Атиг 1 4,92 3 1 4,92 1 0
81 городское поселение Верхние Серги 1 0,40 3 1 0,40 2 0
82 Дружининское городское поселение 0 0,00 0 0 0,00 0 0
83 Кленовское сельское поселение 0 0,00 0 0 0,00 0 0
84 Михайловское муниципальное образование 3 7,14 12 3 7,14 9 0
85 Нижнееергинское городское поселение 5 3,10 14 4 2,51 9 1
86 С л ободо-Т ур и н ск и й  м ун и ц и п ал ьн ы й  р айон 0 0,00
87 Ницинское сельское поселение 0 0,00 0 0 0,00 0 0
88 Слободо-Туринское сельское поселение 1 0,96 2 1 0,96 1 0
89 Сладко вс кое сельское поселение 0 0,00 0 0 0,00 0 0
90 Усть-Ницинское сельское поселение 0 0,00 0 0 0,00 0 0
91 Т аб о р и н ск и й  м ун и ц и п ал ь н ы й  р айон 0 0,00
92 Кузнецовское сельское поселение 0 0,00 0 0 0,00 0 0
93 Таборинское сельское поселение 0 0,00 0 0 0,00 0 0
94 Унже-Павинское сельское поселение 0 0,00 0 0 0,00 0 0

И т о го  п о  С вер д л о в ск о й  обл асти 1 3 2 2 2 666,12 3  821 666 1 507,86 2 121 65 6

1В число выполненных работ и услуг 3 821 ед. входит выполнение строительно-монтажных работ - 2 121 ед., разработка проектной документации - 1 034 ед. (в 656 МКД предусмотрено только 
ПСД), оказание услуг по строительному контролю - ббб ед

2Сведения о многоквартирных домах, по которым работы приняты в полном объеме, в том числе собственниками помещений в этих многоквартирных домах.

3 Количество многоквартирных домов, в отношении которых в 2022 году был предусмотрен и выполнен один вид работ - разработка проектной документации.



Приложение № 5

Информация об удорожании договорной стоимости капитального ремонта МКД в 2022 году (СМР) 
(в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1667)

№  п /п

Н а и м е н о в а н и е

п о д р я д н о й

о р г а н и з а ц и и

Н о м е р
д о г о в о р а

А д р е с  М К Д С т о и м о с т ь  п о  Д о г о в о р у , р у б .

С т о и м о с т ь  по  

д о п о л н и т е л ь н о м у  

с о г л а ш е н и ю , р у б .

С т о и м о с т ь  у д о р о ж а н и я , р у б .

1 2 3 4 5 6

г. С е р о в , у л . Б е л о р е ч е н с к а я , д . 1 (р е м о н т  п о д в а л ь н ы х  

п о м е щ е н и й ) 1 102  7 5 4 ,4 0 1 2 4 0  6 1 5 ,2 0 137 8 6 0 ,8 0

г. С е р о в , у л . Б е л о р е ч е н с к а я , д . 3  (р е м о н т  Э С ) 811 0 3 3 ,2 0 9 6 2  3 8 4 ,4 0 151 3 5 1 ,2 0

г. С е р о в , у л . К и р о в а , 140 (р е м о н т  к р ы ш и ) 2  6 6 8  4 8 4 ,4 0 2  8 5 0  4 1 1 ,6 0 181 9 2 7 ,2 0

1 О О О  "Т е р м о Т е х н и к а " 1 3 0 /С М Р -2 0 2 2 г. С е р о в , у л . М а л ь г и н а , 1 А  (р е м о н т  к р ы ш и ) 1 2 7 4  2 2 9 ,6 0 1 361  0 8 4 ,4 0 86 8 5 4 ,8 0

г. С е р о в , у л . Б е л о р е ч е н с к а я , д . 1 Р е м о н т  п о к р ы т и я  

(к р ы ш а ) 3 6 9 4  5 3 8 ,4 0 3  8 6 5  6 1 1 ,6 0 171 0 7 3 ,2 0

г. С е р о в , у л . Б е л о р е ч е н с к а я , д . 3  Р е м о н т  п о к р ы т и я  

(к р ы ш а ) 2  136  2 7 2 ,4 0 2  2 2 6  3 6 0 ,0 0 90 0 8 7 ,6 0

г. К у ш в а , у л . У р а л ь с к а я , д . 2 5  Р е м о н т  п о к р ы т и я  

(к р ы ш а ) 2  4 9 4  8 5 1 ,6 0 2  6 6 2  3 0 0 ,8 0 167 4 4 9 ,2 0

№  1 1 6 /С М Р -2 2  о т  

0 9 .0 3 .2 0 2 2

г. К у ш в а , у л . У р а л ь с к а я , д . 2 5  Р е м о н т  с и с т е м ы  

т е п л о с н а б ж е н и я 1 4 1 0  8 5 4 ,4 0 1 5 6 2  8 5 6 ,0 0 152 0 0 1 ,6 0

г. К у ш в а , у л . У р а л ь с к а я , д . 2 5  Р е м о н т  к р ы ш и  

(у т е п л е н и е  ч е р д а ч н о г о  п е р е к р ы т и я ) 2  9 9 5  7 2 8 ,0 0 3 196 183 ,20 2 0 0  4 5 5 ,2 0

№  3 4 7 /С М Р -2 2  от  

1 1 .0 7 .2 0 2 2
г . Н о в а я  Л я л я , у л . Г а й д а р а , д . 7 9  Р е м о н т  к р ы ш и

3 471  0 9 1 ,2 0 3 7 0 8  0 0 0 ,0 0 2 3 6  9 0 8 ,8 0

А р а м и л ь с к и й  г о р о д с к о й  о к р у г  С в е р д л о в с к о й  

о б л а с т и ,  п о с . С в е т л ы й , д . 5 5 4 7 8  8 5 2 ,7 8 5 8 4 0  0 7 5 ,0 8 361 2 2 2 ,3 0

г. А р а м и л ь ,  у л . К у р ч а т о в а , д . 2  (р е м о н т  к р ы ш и ) 1 8 7 6  2 8 1 ,3 2 2  0 0 2  5 6 2 ,4 2 126 2 8 1 ,1 0

г. А р а м и л ь ,  у л . К у р ч а т о в а , д . 2  (р е м о н т  п п ) 2 9 8  7 8 1 ,8 7 3 3 5  8 1 1 ,2 3 3 7  0 2 9 ,3 6

г. А р а м и л ь ,  у л . К у р ч а т о в а , д . 2  (р е м о н т  В О ) 5 4 9  7 2 8 ,3 9 5 6 5  9 3 7 ,9 2 16 2 0 9 ,5 3

№  9 0 /С М Р -2 2  о т г. А р а м и л ь ,  у л . К у р ч а т о в а , д . 2  (р е м о н т  Э С ) 4 7 3  4 6 6 ,0 5 5 6 5  3 9 4 ,8 7 91 9 2 8 ,8 2

2 1 .0 2 .2 0 2 2  г о д а г. А р а м и л ь ,  у л . Л е н и н а , д . 1А  (р е м о н т  ф а с а д а ) 1 0 5 8  100 ,98 1 104  3 9 0 ,2 0 4 6  2 8 9 ,2 2

г. А р а м и л ь ,  у л . Л е н и н а , д . 1А  (р е м о н т  П П ) 3 5 2  6 0 9 ,8 2 3 9 5  12 4 ,6 4 4 2  5 1 4 ,8 2

г. А р а м и л ь ,  у л . Л е н и н а , д . 1А  (р е м о н т  Э С ) 4 7 5  6 5 2 ,8 3 5 6 7  8 6 6 ,6 4 9 2  2 1 3 ,8 1

г . А р а м и л ь ,  у л . С а д о в а я , д . 15 (р е м о н т  к р ы ш и ) 4  6 0 0  8 3 7 ,2 8 4  7 5 0  4 1 7 ,8 5 149 5 8 0 ,5 7

г . А р а м и л ь ,  у л . С а д о в а я , д . 15 (р е м о н т  П П ) 6 6 4  3 0 4 ,7 8 7 4 5  3 6 7 ,0 4 81 0 6 2 ,2 6

г . А р а м и л ь ,  у л . С а д о в а я , д . 15 (р е о м н т  Т С ) 4  4 9 4  148 ,55 4  9 7 8  0 5 2 ,5 7 4 8 3  9 0 4 ,0 2

№  3 5 6 /С М Р -2 2  от  

2 5 .0 7 .2 0 2 2

г. А р а м и л ь ,  у л . К у р ч а т о в а , д . 2 7 А  Р е м о н т  п о к р ы т и я  

(к р ы ш а ) 3 8 7 3  132 ,00 4  129 8 8 1 ,6 0 2 5 6  7 4 9 ,6 0

г. К р а с н о у р а л ь с к , у л . М а я к о в с к о г о , д . 14 Р е м о н т  

ф а с а д а 1 8 9 7  8 2 1 ,6 0 1 9 8 5  4 2 1 ,6 0 87 6 0 0 ,0 0

г. К р а с н о у р а л ь с к , у л . М а я к о в с к о г о , д . 14 Р е м о н т  

п о к р ы т и я  (к р ы ш а ) 1 9 1 6  7 7 3 ,2 0 2  0 4 6  4 4 1 ,6 0 129 6 6 8 ,4 0

г. К р а с н о у р а л ь с к , у л . М а я к о в с к о г о , д . 14 Р е м о н т  

п о д в а л ь н ы х  п о м е щ е н и й 5 3 5  2 0 2 ,4 0 5 9 9  118 ,00 6 3  9 1 5 ,6 0

№  2 5 7 /С М Р -2 2  от  

0 6 .0 5 .2 0 2 2  г о д а

г. К р а с н о у р а л ь с к , у л . М а я к о в с к о г о , д . 14 Р е м о н т  

с и с т е м ы  э л е к т р о с н а б ж е н и я 4 6 7  8 8 7 ,2 0 5 5 8  6 3 7 ,2 0 90 7 5 0 ,0 0

г. К р а с н о у р а л ь с к , у л . М а я к о в с к о г о , д . 14 Р е м о н т  

к р ы ш и  (у т е п л е н и е  ч е р д а ч н о г о  п е р е к р ы т и я )
3 461  5 8 2 ,4 0 3 6 9 3  9 5 4 ,0 0 2 3 2  3 7 1 ,6 0

г. К р а с н о у р а л ь с к , у л . Ч а п а е в а , д . 4 2  Р е м о н т  

п о к р ы т и я  (к р ы ш а ) 2  167 2 6 3 ,6 0 2  3 1 3  7 7 8 ,8 0 146 5 1 5 ,2 0

г. К р а с н о у р а л ь с к , у л . Ч а п а е в а , д . 4 2  Р е м о н т  с и с т е м ы  

т е п л о с н а б ж е н и я 1 4 8 0  3 8 7 ,2 0 1 6 3 9  9 0 6 ,8 0 159 5 1 9 ,6 0

г. К р а с н о у р а л ь с к , у л . Ч а п а е в а , д . 4 2  Р е м о н т  к р ы ш и  

(у т е п л е н и е  ч е р д а ч н о г о  п е р е к р ы т и я ) 2  021 8 1 6 ,4 0 2  155 9 5 2 ,4 0 134  13 6 ,0 0

2 О О О  "Т р и А л С т р о й "
г . Р е в д а , у л . Ц в е т н и к о в , д . 2 2  Р е м о н т  п о д в а л ь н ы х  

п о м е щ е н и й 9 2 3  6 8 4 ,4 0 1 0 3 0  5 6 1 ,2 0 106 8 7 6 ,8 0

г . Р е в д а , у л . Ц в е т н и к о в , д . 2 2  Р е м о н т  с и с т е м ы  

т е п л о с н а б ж е н и я 2  3 3 4  4 4 6 ,4 0 2  601  3 6 2 ,4 0 2 6 6  9 1 6 ,0 0

г . Р е в д а , у л . Ч а й к о в с к о г о , д . 17 Р е м о н т  с и с т е м ы  

т е п л о с н а б ж е н и я 8 4 0  9 9 9 ,6 0 9 3 7  0 8 8 ,4 0 96 0 8 8 ,8 0

г . Р е в д а , у л . Ч е х о в а , д . 6  Р е м о н т  ф а с а д а 2  6 5 8  156 ,00 2  7 7 9  9 8 0 ,0 0 121 8 2 4 ,0 0

г . Р е в д а , у л . Ч е х о в а , д . 6  Р е м о н т  п о к р ы т и я  (к р ы ш а )
1 2 8 5  7 7 4 ,8 0 1 3 7 3  115 ,60 87 3 4 0 ,8 0

№  4 9 3 /С М Р -2 2  от  

1 1 .0 1 .2 0 2 2

г . Р е в д а , у л . Ч е х о в а , д . 6  Р е м о н т  п о д в а л ь н ы х  

п о м е щ е н и й 3 1 8  9 8 8 ,8 0 3 5 5  2 9 7 ,2 0 3 6  3 0 8 ,4 0

г . Р е в д а , у л . Ч е х о в а , д . 6  Р е м о н т  к р ы ш и  (у т е п л е н и е  

ч е р д а ч н о г о  п е р е к р ы т и я ) 1 4 4 5  4 0 6 ,0 0 1 541  4 4 8 ,0 0 96 0 4 2 ,0 0

г. Р е в д а , у л . Ч е х о в а , д . 8  Р е м о н т  п о д в а л ь н ы х  

п о м е щ е н и й 3 1 8  5 5 2 ,0 0 3 5 4  8 1 2 ,4 0 3 6  2 6 0 ,4 0

г. Р е в д а , у л . Ч е х о в а , д . 9  Р е м о н т  ф а с а д а 6 5 5 4  2 0 0 ,8 0 6 8 5 5  2 8 8 ,0 0 301  0 8 7 ,2 0

г. Р е в д а , у л . Ч е х о в а , д . 9 Р е м о н т  п о д в а л ь н ы х  

п о м е щ е н и й 1 8 9 9  8 6 5 ,2 0 2  134  4 5 2 ,0 0 2 3 4  5 8 6 ,8 0

г. Р е в д а , у л . Ч е х о в а , д . 9  Р е м о н т  с и с т е м ы  

т е п л о с н а б ж е н и я 2  5 8 9  0 5 8 ,8 0 2  8 8 5  9 5 4 ,4 0 2 9 6  8 9 5 ,6 0

№  3 4 1 /С М Р -2 2  от  

0 5 .0 7 .2 0 2 2
Г о р о д с к о й  о к р у г  Р е в д а , г . Р е в д а , у л . Ч е х о в а , д . 9

1 771  2 3 9 ,6 0 2  121 4 4 5 ,2 0 3 5 0  2 0 5 ,6 0

№  4 7 6 /С М Р -2 2  о т
В е р х н и е  С е р г и , у л . П о б е д ы , д . 7  Р е м о н т  ф а с а д а

1 6 4 5  2 3 1 ,2 0 1 7 2 0  7 9 5 ,2 0 7 5  5 6 4 ,0 0

2 7 .1 2 .2 0 2 1 В е р х н и е  С е р г и , у л . П о б е д ы , д . 7  Р е м о н т  п о д в а л ь н ы х  

п о м е щ е н и й 3 3 8  4 3 1 ,2 0 3 7 6  9 8 6 ,0 0 3 8  5 5 4 ,8 0

г. Н о в а я  Л я л я , у л . Р о зы  Л ю к с е м б у р г ,  д . 7 7  Р е м о н т  

п о д в а л ь н ы х  п о м е щ е н и й 2  2 7 4  8 5 5 ,6 0 2  5 5 8  8 6 0 ,8 0 2 8 4  0 0 5 ,2 0

г. Н о в а я  Л я л я , у л . Р о зы  Л ю к с е м б у р г ,  д . 7 7  Р е м о н т  

с и с т е м ы  т е п л о с н а б ж е н и я 4  0 4 4  9 3 9 ,6 0 4  4 8 0  5 7 9 ,2 0 4 3 5  6 3 9 ,6 0

№  1 2 4 /С М Р -2 2  от

г. Н о в а я  Л я л я , у л . Р о зы  Л ю к с е м б у р г ,  д . 7 7  Р е м о н т  

с и с т е м ы  в о д о о т в е д е н и я 1 2 5 5  8 0 6 ,0 0 1 2 9 2  9 5 4 ,4 0 3 7  14 8 ,4 0
1 1 .0 3 .2 0 2 2 г. Н о в а я  Л я л я , у л . Р о зы  Л ю к с е м б у р г ,  д . 7 7  Р е м о н т  

с и с т е м ы  э л е к т р о с н а б ж е н и я 2  163 4 9 8 ,0 0 2  5 8 7  128 ,00 4 2 3  6 3 0 ,0 0

п о с . Л о б в а , у л . Б а ж о в а , д . 2 7  Р е м о н т  п о д в а л ь н ы х  

п о м е щ е н и й 4 9 9  125 ,60 561 9 6 8 ,4 0 6 2  8 4 2 ,8 0

п о с . Л о б в а , у л . Б а ж о в а , д . 2 7  Р е м о н т  с и с т е м ы  

в о д о о т в е д е н и я 7 8 3  3 6 8 ,4 0 9 1 7  5 1 4 ,0 0 1 3 4  14 5 ,6 0



2 ООО "ТриАлСтрой"

№ 124/СМР-22 от 
11.03.2022

пос. Лобва, ул. Бажова, д. 29 Ремонт фасада 568 605,60 595 052,40 26 446,80
пос. Лобва, ул. Бажова, д. 29 Ремонт подвальных 
помещений 456 508,80 513 985,20 57 476,40
пос. Лобва, ул. Бажова, д. 29 Ремонт системы 
водоотведения 746 763,60 874 640,40 127 876,80

№ 152/СМР-22 от 
21.03.2022 года

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 30 Ремонт 
покрытия (крыша) 4 577 715,60 4 917 406,80 339 691,20
г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 30 Ремонт 
крыши (утепление чердачного перекрытия) 3 437 328,00 3 669 193,20 231 865,20

№ 240/СМР-22 от 
29.04.2022 года

г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 9 Ремонт 
фасада 5 081 890,80 5 318 221,20 236 330,40
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 9 Ремонт 
покрытия (крыша) 3 939 056,40 4 233 247,20 294 190,80
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 9 Ремонт 
подвальных помещений 998 760,00 1 124 182,80 125 422,80
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 9 Ремонт 
системы теплоснабжения 2 631 908,40 2 915 526,00 283 617,60
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 9 Ремонт 
системы холодного водоснабжения 562 292,40 612 294,00 50 001,60
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 9 Ремонт 
системы водоотведения 769 954,80 792 747,60 22 792,80
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 9 Ремонт 
системы электроснабжения 852 524,40 1 017 852,00 165 327,60

г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 9Ремонт крыши 
(утепление чердачного перекрытия)

3 247 522,80 3 468 244,80 220 722,00

№ 29/СМР-22 от 
24.01.2022 года

г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 20 Ремонт покрытия 
(крыша) 3 320 171,32 3 568 198,55 248 027,23
г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 20 Ремонт крыши 
(утепление чердачного перекрытия) 3 502 261,10 3 735 382,43 233 121,33

г. Дегтярск, ул. Циолковского, д. 9 Ремонт фасада
3 233 219,47 3 382 357,22 149 137,75

г. Дегтярск, ул. Циолковского, д. 9 Ремонт 
подвальных помещений 434 783,16 486 968,12 52 184,96

№ 32/СМР-2022 от 
28.01.2022

пос. Баранчинский (г Кушва), ул. Победы, д. 27 
Ремонт фасада 3 402 331,20 3 559 200,00 156 868,80
пос. Баранчинский (г Кушва), ул. Победы, д. 27 
Ремонт покрытия (крыша) 4 509 769,20 4 814 667,60 304 898,40
пос. Баранчинский (г Кушва), ул. Победы, д. 27 
Ремонт подвальных помещений 543 702,00 607 476,00 63 774,00
пос. Баранчинский (г Кушва), ул. Победы, д. 27 
Ремонт системы теплоснабжения 1 558 998,00 1 726 977,60 167 979,60
пос. Баранчинский (г Кушва), ул. Победы, д. 27 
Ремонт системы холодного водоснабжения 565 516,80 615 788,40 50 271,60
пос. Баранчинский (г Кушва), ул. Победы, д. 27 
Ремонт системы водоотведения 567 562,80 584 274,00 16 711,20
пос. Баранчинский (г Кушва), ул. Победы, д. 27 
Ремонт системы электроснабжения 923 430,00 1 104 352,80 180 922,80

г. Кушва, ул. Горнжов, д. 6 Ремонт фасада 4 353 096,00 4 554 140,40 201 044,40
г. Кушва, ул. Г орнжов, д. 6 Ремонт покрытия 
(крыша) 3 967 482,00 4 263 014,40 295 532,40
г. Кушва, ул. Г орнжов, д. 6 Ремонт подвальных 

помещений 1 722 790,80 1 929 772,80 206 982,00
г. Кушва, ул. Г орнжов, д. 6 Ремонт системы 

электроснабжения 1 127 644,80 1 347 589,20 219 944,40
г. Кушва, ул. Г орнжов, д. 10 Ремонт фасада 3 065 121,60 3 206 458,80 141 337,20
г. Кушва, ул. Горнжов, д. ЮРемонт подвальных 

помещений 1 770 092,40 1 986 555,60 216 463,20
г. Кушва, ул. Г орнжов, д. 1 ОРемонт системы 

электроснабжения 845 682,00 1 011 649,20 165 967,20
г. Кушва, ул. Строителей, д. 3 Ремонт фасада 6 201 591,60 6 487 204,80 285 613,20
г. Кушва, ул. Строителей, д. 3 Ремонт подвальных 
помещений 1 713 109,20 1 920 508,80 207 399,60
г. Кушва, ул. Центральная, д. 2Ремонт фасада 2 454 859,20 2 567 193,60 112 334,40
г. Кушва, ул. Центральная, д. 2 Ремонт подвальных 
помещений 1 377 381,60 1 546 248,00 168 866,40
г. Кушва, ул. Центральная, д. 2 Ремонт системы 
теплоснабжения 889 980,00 985 882,80 95 902,80
г. Кушва, ул. Центральная, д. 2Ремонт системы 
электроснабжения 490 423,20 582 253,20 91 830,00

№ 59/СМР-2022 от 
08.02.2022

г. Реж, ул. Калинина, д. 32 Ремонт системы 
теплоснабжения 5 642 688,00 6 250 624,80 607 936,80
г. Реж, ул. Чапаева, д. 19 Ремонт системы горячего 
водоснабжения 4 221 542,40 4 573 174,80 351 632,40
г. Реж, ул. Черняховского, д. 2 Ремонт системы 
теплоснабжения 3 781 765,20 4 198 677,60 416 912,40
г. Реж, ул. Черняховского, д. 2 Ремонт системы 
электроснабжения 1 344 379,20 1 607 582,40 263 203,20

№ 45/СМР-2022 от 
04.02.2022

г. Красноуральск, ул. Ленина, д. 47 Ремонт 
подвальных помещений 334 057,20 373 833,60 39 776,40
г. Красноуральск, ул. Ленина, д. 47 Ремонт системы 
теплоснабжения 931 965,60 1 032 390,00 100 424,40
г. Красноуральск, ул. Ленина, д. 47 Ремонт системы 
электроснабжения 343 310,40 410 569,20 67 258,80
г. Красноуральск, ул. Советская, д. 2А Ремонт 
фасада 5 354 731,20 5 603 860,80 249 129,60
г. Красноуральск, ул. Советская, д. 2А Ремонт 

покрытия (крыша) 7 692 901,20 8 104 585,20 411 684,00
г. Красноуральск, ул. Советская, д. 2А Ремонт 

подвальных помещений 1 198 166,40 1 342 882,80 144716,40
г. Красноуральск, ул. Советская, д. 2А Ремонт 
системы теплоснабжения 2 683 371,60 2 972 505,60 289 134,00
г. Красноуральск, ул. Советская, д. 2А Ремонт 
системы холодного водоснабжения 676 604,40 736 736,40 60 132,00
г. Красноуральск, ул. Советская, д. 2А Ремонт 
системы водоотведения 729 391,20 750 940,80 21 549,60
г. Красноуральск, ул. Советская, д. 2А Ремонт 
системы электроснабжения 995 492,40 1 189 528,80 194 036,40
г. Красноуральск, ул. Советская, д. 2АРемонт 
системы горячего водоснабжения 1 019 541,60 1 122 474,00 102 932,40
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№ 45/СМР-2022 от 
04.02.2022

г. Красноуральск, ул. Советская, д. 2А Ремонт 
крыши (утепление чердачного перекрытия) 5 862 655,20 6 251 432,40 388 777,20

г. Красноуральск, ул. Чапаева, д. 42Ремонт фасада
1 928 154,00 2 017 196,40 89 042,40

г. Красноуральск, ул. Чапаева, д. 42 Ремонт 
подвальных помещений 935 354,40 1 049 432,40 114 078,00
г. Красноуральск, ул. Чапаева, д. 42 Ремонт системы 
электроснабжения 500 530,80 597 727,20 97 196,40

№ 05/СМР-2022 от 
13.01.2022

г. Полевской, ул. К.Маркса, д. 5 Ремонт фасада 3 910 990,80 4 090 826,40 179 835,60
г. Полевской, ул. К.Маркса, д. 5 Ремонт подвальных 

помещений 1 137 472,80 1 277 799,60 140 326,80
г. Полевской, ул. К.Маркса, д. 5 Ремонт системы 

теплоснабжения 2 393 996,40 2 662 794,00 268 797,60
г. Полевской, ул. К.Маркса, д. 5 Ремонт системы 

электроснабжения 690 235,20 824 941,20 134 706,00
г. Полевской, ул. К.Маркса, д. 5 Ремонт системы 

горячего водоснабжения 525 216,00 568 954,80 43 738,80

г. Полевской, ул. К.Маркса, д. 10 Ремонт фасада
4 406 054,40 4 608 585,60 202 531,20

г. Полевской, ул. К.Маркса, д. 10 Ремонт покрытия 
(крыша) 4 729 071,60 5 052 472,80 323 401,20
г. Полевской, ул. К.Маркса, д. 10 Ремонт 
подвальных помещений 809 882,40 908 904,00 99 021,60
г. Полевской, ул. К.Маркса, д. 10 Ремонт системы 
теплоснабжения 2 313 325,20 2 573 433,60 260 108,40
г. Полевской, ул. К.Маркса, д. 10 Ремонт системы 
электроснабжения 671 673,60 802 586,40 130 912,80

г. Полевской, ул. К.Маркса, д. 14 Ремонт фасада
2 686 014,00 2 810 745,60 124 731,60

г. Полевской, ул. К.Маркса, д. 14 Ремонт 
подвальных помещений 1 082 895,60 1 216 239,60 133 344,00
г. Полевской, ул. К.Маркса, д. 14 Ремонт системы 
теплоснабжения 2 488 525,20 2 767 509,60 278 984,40
г. Полевской, ул. К.Маркса, д. 14 Ремонт системы 
электроснабжения 628 010,40 750 193,20 122 182,80

г. Полевской, ул. К.Маркса, д. 16 Ремонт фасада
2 847 704,40 2 979 690,00 131 985,60

Ремонт подвальных помещений 1 017 374,40 1 142 450,40 125 076,00
Ремонт системы теплоснабжения 2 462 030,40 2 738 150,40 276 120,00
Ремонт системы электроснабжения 597 516,00 713 563,20 116 047,20

г. Полевской, мкр. Черемушки, д, 6 Ремонт фасада
2 927 716,80 3 063 350,40 135 633,60

Ремонт подвальных помещений 1 136 569,20 1 276 795,20 140 226,00
Ремонт системы теплоснабжения 2 508 241,20 2 789 331,60 281 090,40
Ремонт системы электроснабжения 649 146,00 775 582,80 126 436,80

г. Полевской, мкр. Черемушки, д, 7 Ремонт фасада
3 959 055,60 4 142 564,40 183 508,80

г. Полевской, мкр. Черемушки, д, 7 Ремонт 
покрытия (крыша) 4 482 598,80 4 813 250,40 330 651,60
г. Полевской, мкр. Черемушки, д, 7Ремонт 
подвальных помещений 1 525 545,60 1 713 459,60 187 914,00
Ремонт системы теплоснабжения 3 478 430,40 3 864 088,80 385 658,40
Ремонт системы электроснабжения 955 983,60 1 142 124,00 186 140,40

Ремонт крыши (утепление чердачного перекрытия)
2 780 799,60 2 963 962,80 183 163,20

№70/СМР-2022 от 
14.02.2022

г. Лесной, ул. Ленина, д. 39Ремонт фасада 3 263 926,80 3 415 749,60 151 822,80
г. Лесной, ул. Ленина, д. 39Ремонт системы 
теплоснабжения 2 118 243,60 2 381 078,40 262 834,80
г. Лесной, ул. Ленина, д. 39Ремонт системы 
холодного водоснабжения 227 436,00 247 654,80 20 218,80
г. Лесной, ул. Ленина, д. 39Ремонт системы горячего 
водоснабжения 108 895,20 118 051,20 9 156,00
г. Лесной, ул. Ленина, д. 45Ремонт фасада 5 248 018,80 5 492 095,20 244 076,40
г. Лесной, ул. Ленина, д. 45Ремонт системы 
электроснабжения 1 275 184,80 1 523 830,80 248 646,00
г. Лесной, ул. Ленина, д. 45Ремонт системы 
теплоснабжения 3 402 272,40 3 811 561,20 409 288,80
г. Лесной, ул. Ленина, д. 45Ремонт системы 
холодного водоснабжения 812 368,80 884 601,60 72 232,80
г. Лесной, ул. Ленина, д. 45Ремонт системы горячего 
водоснабжения 353 914,80 383 031,60 29 116,80
г. Лесной, ул. Ленина, д. 45Ремонт подвальных 
помещений 560 718,00 630 145,20 69 427,20
г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 34Ремонт 
покрытия (крыша) 3 543 110,40 3 806 857,20 263 746,80

г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 34Утепление 
чердачного перекрытия (крыша)

2 982 158,40 3 184 022,40 201 864,00
г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 34Ремонт 
фасада 3 511 448,40 3 674 654,40 163 206,00
г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 34Ремонт 
системы электроснабжения 1 135 605,60 1 359 920,40 224 314,80
г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 34Ремонт 
системы теплоснабжения 2 263 057,20 2 538 523,20 275 466,00

г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 34Ремонт 
системы холодного водоснабжения

400 968,00 436 623,60 35 655,60
г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 34Ремонт 
системы горячего водоснабжения 552 054,00 599 461,20 47 407,20
г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 34Ремонт 
подвальных помещений 1 408 899,60 1 585 036,80 176 137,20

№ 388-А/СМР-22 
от 26.08.2022

г. Екатеринбург, пер. Черноморский, д. 2 Ремонт 
фасада 6 793 647,60 7 109 710,80 316 063,20
г. Екатеринбург, пер. Черноморский, д. 2 Ремонт 
покрытия (крыша) 5 491 222,80 5 865 728,40 374 505,60
г. Екатеринбург, пер. Черноморский, д. 2 Ремонт 
подвальных помещений 411 936,00 463 672,80 51 736,80

№ 365/СМР-22 от 
26.07.2022

Серовский городской округ, г. Серов, ул. Нагорная, 
1А 7 331 814,00 7 774 984,80 443 170,80



г. Талица ул. Льва Толстого, д. 22 Ремонт фасада
2 604 679,20 2 724 840,00 120 160,80

г. Талица ул. Льва Толстого, д. 22 Ремонт 
подвальных помещений 1 226 025,60 1 378 387,20 152 361,60
г. Талица ул. Льва Толстого, д. 22 Ремонт покрытия 
(крыша) 2 615 028,00 2 790 244,80 175 216,80
г. Талица ул. Льва Толстого, д. 22 Утепление 
чердачного перекрытия (крыша) 1 983 271,20 2 117 811,60 134 540,40
г. Талица, ул. Советская, д. 65 КОРПУС 2 Ремонт 
фасада 987 920,40 1 033 624,80 45 704,40
г. Талица, ул. Советская, д. 65 КОРПУС Ремонт 
системы холодного водоснабжения 224 420,40 244 359,60 19 939,20
г. Талица, ул. Советская, д. 65 КОРПУС Ремонт 
системы водоотведения 407 350,80 419 383,20 12 032,40

№ 15/СМР-22 от 
14.01.2022

г. Талица, ул. Советская, д. 65 КОРПУС Ремонт 
подвальных помещений 132 888,00 149 151,60 16 263,60
г. Талица, ул. Ленина, д. 37 Ремонт подвальных 
помещений 380 010,00 425 461,20 45 451,20
г. Талица, ул. Ленина, д. 37 Ремонт системы 
водоотведения 1 078 174,80 1 110 028,80 31 854,00
г. Талица, ул. Фрунзе, д. 30 Ремонт фасада 1 483 005,60 1 551 409,20 68 403,60
г. Талица, ул. Фрунзе, д. 30 Ремонт системы 
теплоснабжения 1 993 982,40 2 208 787,20 214 804,80

3
ООО СК

"СтройТранСервис"
г. Талица, ул. Фрунзе, д. 30 Ремонт подвальных 
помещений 949 868,40 1 068 720,00 118 851,60
г. Талица, ул. Фрунзе, д. 30 Ремонт покрытия 
(крыша) 2 320 858,80 2 465 341,20 144 482,40
г. Талица, ул. Фрунзе, д. 30 Ремонт системы 
электроснабжения 960 400,80 1 142 389,20 181 988,40
г. Талица, ул. Фрунзе, д. 30 Утепление чердачного 
перекрытия (крыша) 1 962 914,40 2 096 071,20 133 156,80
г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 16 Ремонт 
системы теплоснабжения 1 288 504,80 1 427 353,20 138 848,40

№ 22/СМР-22 от
г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 16 Ремонт 
системы холодного водоснабжения 601 875,60 655 381,20 53 505,60

24.01.2022 года г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 16 Ремонт 
системы водоотведения 574 393,20 591 390,00 16 996,80
пос. Буланаш, ул. Механическая, д. 16 Ремонт 
системы теплоснабжения 1 276 557,60 1 414 123,20 137 565,60

№ 41/СМР-22 от 
31.01.2022 года

г. Алапаевск, ул. Фрунзе, д. 33 Ремонт фасада 3 117 404,40 3 262 035,60 144 631,20
г. Алапаевск, ул. Фрунзе, д. 33 Ремонт подвальных 

помещений 742 606,80 835 426,80 92 820,00

№ 236/СМР-22 от

Ирбитское муниципальное образование, п.г.т. 
Пионерский, ул. Строителей, д. 2 Ремонт покрытия 
(крыша) 2 882 251,20 3 065 714,40 183 463,20

26.04.2022 Ирбитское муниципальное образование, п.г.т. 
Пионерский, ул. Строителей, д. 2 Утепление 
чердачного перекрытия (крыша) 2 015 073,60 2 152 534,80 137 461,20

4 ООО "Гарантия"
№239/СМР-22 от 

29.04.2022 г
г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 13 Ремонт 
покрытия (крыша) 5 909 821,20 6 312 684,00 402 862,80
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 11 Ремонт 
фасада 4 155 970,13 4 349 305,00 193 334,87
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 11 Ремонт 
подвальных помещений 774 460,64 871 973,42 97 512,78

№ 182/СМР-22 от 
01 апреля 2022 

года

г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 12 Ремонт 
фасада 4 539 086,52 4 750 360,04 211 273,52
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 12 Ремонт 
системы электроснабжения 961 796,85 1 153 162,81 191 365,96
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 12 Ремонт 
системы теплоснабжения 2 926 462,96 3 241 825,82 315 362,86
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 12 Ремонт 
подвальных помещений 1 038 246,28 1 168 968,98 130 722,70
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 11 Ремонт 
системы теплоснабжения 2 605 944,40 2 886 763,65 280 819,25

№ 103/СМР-22 от 
01 марта 2022 года

г. Екатеринбург, пер. Низовой, д. 10А Ремонт 
системы электроснабжения

527 802,00 631 112,40 103 310,40
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 77 Ремонт 
покрытия (крыша) 2 753 205,20 2 935 121,84 181 916,64
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 77 
Утепление чердачного перекрытия (крыша) 1 755 669,54 1 874 963,95 119 294,41
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 77 Ремонт 
фасада 4 936 258,68 5 162 532,43 226 273,75

№ 146/СМР-22 от
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 77 Ремонт 
подвальных помещений 363 379,57 404 998,83 41 619,26

5 ИП Мальцев 21.03.2022 г.
г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 66 Ремонт фасада

1 772 504,94 1 853 965,59 81 460,65
г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 66 Ремонт 
подвальных помещений 392 175,27 437 543,69 45 368,42

г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 68 Ремонт фасада
2 114252,81 2 211 431,28 97 178,47

г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 68 Ремонт 
подвальных помещений 353 656,83 394 034,33 40 377,50
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 103 к. 1 Ремонт 
фасада 6 128 030,40 6 412 018,80 283 988,40
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 103 к. 1 Ремонт 

покрытия (крыша) 4 768 351,20 5 078 842,80 310 491,60
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 103 к. 1 

Утепление чердачного перекрытия (крыша) 3 193 323,60 3 408 762,00 215 438,40

№ 191/СМР-22 от 
04 апреля 2022 

года

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 103 к. 1 Ремонт 
подвальных помещений 899 211,60 1 009 200,00 109 988,40
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 103 к. 1 Ремонт 
системы теплоснабжения 6 883 454,40 7 573 389,60 689 935,20
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 103 к. 1 Ремонт 
системы холодного водоснабжения 1 139 630,40 1 240 828,80 101 198,40
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 103 к. 1 Ремонт 
системы горячего водоснабжения 1 554 703,20 1 684 093,20 129 390,00
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 103 к. 1 Ремонт 
системы водоотведения 1 207 718,40 1 255 134,00 47 415,60
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 103 к. 2 Ремонт 
фасада 5 901 458,40 6 174 897,60 273 439,20



5 ИП Мальцев

№ 191/СМР-22 от 
04 апреля 2022 

года

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 103 к. 2 Ремонт 
покрытия (крыша) 4 341 094,80 4 624 080,00 282 985,20
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 103 к. 2 
Утепление чердачного перекрытия (крыша) 2 713 948,80 2 897 050,80 183 102,00
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 103 к. 2 Ремонт 
подвальных помещений 1 504 245,60 1 687 723,20 183 477,60
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 103 к. 2 Ремонт 
системы теплоснабжения 7 024 591,20 7 764 908,40 740 317,20
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 103 к. 2 Ремонт 
системы холодного водоснабжения 1 315 162,80 1 431 957,60 116 794,80
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 103 к. 2 Ремонт 
системы горячего водоснабжения 1 554 703,20 1 684 093,20 129 390,00
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 103 к. 2 Ремонт 
системы водоотведения 1 225 513,20 1 273 455,60 47 942,40

№ 139/СМР-22 от 
15 марта 2022 года

г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 52 Ремонт 
покрытия (крыша) 4 801 558,80 5 116 578,00 315 019,20
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 52 Утепление 
чердачного перекрытия (крыша) 3 471 568,80 3 705 772,80 234 204,00

г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 52 Ремонт фасада
7 703 145,60 8 058 718,80 355 573,20

г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 52 Ремонт 
системы электроснабжения 1 903 170,00 2 276 492,40 373 322,40
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 52 Ремонт 
системы теплоснабжения 5 549 600,40 6 147 284,40 597 684,00
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 52 Ремонт 
подвальных помещений 624 594,00 701 148,00 76 554,00

№ 145/СМР-22 от 
21 марта 2022 года

г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 71 Ремонт 
покрытия (крыша) 3 452 782,80 3 677 926,80 225 144,00
г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 71 Утепление 

чердачного перекрытия (крыша) 2 788 047,60 2 969 062,80 181 015,20
г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 71 Ремонт 
фасада 3 311 379,60 3 464 606,40 153 226,80
г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 71 Ремонт 
системы электроснабжения 760 617,60 910 149,60 149 532,00
г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 71 Ремонт 
системы теплоснабжения 2 089 388,40 2 375 300,40 285 912,00
г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 71 Ремонт 

подвальных помещений 1 031 271,60 1 146 728,40 115 456,80
№ 216/СМР-22 от 

22 апреля 2022 
года

г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 37 Ремонт 
покрытия (крыша)

6 144 729,96 6 549 992,66 405 262,70

№ 62/СМР-22 от 
11.02.2022 года

г. Михайловск, ул. Кирова, д. 14, Ремонт системы 
электроснабжения 931 839,60 1 115 557,20 183 717,60
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 47, Ремонт системы 
электроснабжения 1 200 751,20 1 436 402,40 235 651,20
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 47, Ремонт системы 
теплоснабжения 4 208 293,20 4 787 025,60 578 732,40
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 47, Ремонт системы 
холодного водоснабжения 1 472 276,40 1 603 167,60 130 891,20

г. Михайловск, ул. Кирова, д. 47. Ремонт системы 
водоотведения

1 326 444,00 1 365 680,40 39 236,40

№ 385-А/СМР-22 
от 26.08.2022 г.

г. Екатеринбург, пер. Черноморский, д. 6 Ремонт 
фасада

6 629 554,80 6 937 975,20 308 420,40

г. Екатеринбург, пер. Черноморский, д. 6 Ремонт 
крыши (покрытие) 5 493 582,00 5 868 145,20 374 563,20

г. Екатеринбург, пер. Черноморский, д. 6 Ремонт 
подвальных помещений

459 852,00 517 605,60 57 753,60

6 ООО "Олимп"
№ 201/СМР-22 от 

12.04.2022 г.

Сысертский р-н, пос. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 
1А Ремонт системы теплоснабжения 525 100,80 581 683,20 56 582,40
Сысертский р-н, пос. Бобровский, ул. Демина, д. 7 
Ремонт системы электроснабжения 1 445 346,00 1 722 291,60 276 945,60
Сысертский р-н,пос. Бобровский, пер. Дружбы, д. 2. 
Ремонт системы электроснабжения 439 174,80 521 124,00 81 949,20
Сысертский р-н,пос. Бобровский, пер. Дружбы, д. 3. 
Ремонт системы электроснабжения 548 882,40 653 324,40 104 442,00

Сысертский р-н,пос. пос. Бобровский, ул. 
Чернявских, д. 1 Ремонт системы электроснабжения

1 253 443,20 1 492 108,80 238 665,60

Сысертский р-н,пос. пос. Бобровский, ул. 
Чернявских, д. 3 Ремонт системы теплоснабжения

1 544 392,80 1 710 778,80 166 386,00

Сысертский р-н,пос. пос. Бобровский, ул. 
Чернявских, д. 3 Ремонт холодного водоснабжения

530 800,80 577 922,40 47 121,60

Сысертский р-н,пос. пос. Бобровский, ул. 
Чернявских, д. 3 Ремонт системы водоотведения

895 441,20 1 048 414,80 152 973,60

Сысертский р-н,пос. пос. Бобровский, ул. 
Чернявских, д. 3 Ремонт системы электроснабжения

494 613,60 588 135,60 93 522,00

Сысертский р-н, пос. Большой Исток, ул. 
Красноармейская, д. 56, Ремонт покрытия (крыша)

1 210 092,00 1 291 533,60 81 441,60
Сысертский р-н. пос. Большой Исток, ул. 
Красноармейская, д. 56, Утепление чердачного 
перекрытия (крыша) 1 346 972,40 1 437 849,60 90 877,20
Сысертский р-н, пос. Большой Исток, ул. 
Красноармейская, д. 56, Ремонт системы 
электроснабжения 520 501,20 619 297,20 98 796,00
Сысертский р-н, пос. Большой Исток, ул. Ленина, д. 
135, Ремонт покрытия (крыша) 1 652 320,80 1 763 658,00 111 337,20

Сысертский р-н, пос. Большой Исток, ул. Ленина, д. 
135,Утепление чердачного перекрытия (крыша)

1 380 052,80 1 473 153,60 93 100,80

Сысертский р-н, пос. Большой Исток, ул. Ленина, д. 
135,Ремонт системы электроснабжения

520 501,20 619 297,20 98 796,00



Сысертский р-н, пос. Большой Исток, ул. Ленина, д. 
141, Ремонт системы водоотведения 1 022 191,20 1 197 116,40 174 925,20

Сысертский р-н, пос. Большой Исток, ул. Ленина, д. 
141, Ремонт системы электроснабжения

468 174,00 556 388,40 88 214,40

Сысертский р-н, пос. Большой Исток, ул. Ленина, д. 
143, Ремонт системы электроснабжения

466 070,40 553 862,40 87 792,00
Сысертский р-н, пос. Большой Исток, ул. Ленина, д. 
153Ремонт покрытия (крыша) 1 400 859,60 1 495 050,00 94 190,40

Сысертский р-н, пос. Большой Исток, ул. Ленина, д. 
153 Утепление чердачного перекрытия (крыша)

1 304 760,00 1 392 781,20 88 021,20

Сысертский р-н, пос. Большой Исток, ул. Ленина, д. 
153, Ремонт системы электроснабжения

520 501,20 619 297,20 98 796,00
Сысертский р-н, пос. Большой Исток, ул. Ленина, д. 
160, Ремонт системы водоотведения 586 987,20 687 165,60 100 178,40
Сысертский р-н, пос. Большой Исток, ул. Ленина, д. 
170, Ремонт покрытия (крыша) 1 587 153,60 1 693 654,80 106 501,20

Сысертский р-н, пос. Большой Исток, ул. Ленина, д. 
170Утепление чердачного перекрытия (крыша)

1 549 149,60 1 653 660,00 104 510,40

№ 201/СМР-22 от 
12.04.2022 г.

Сысертский р-н, пос. Большой Исток, ул. Ленина, д. 
170Ремонт системы электроснабжения

520 501,20 620 305,20 99 804,00
Сысертский р-н, пос. Большой Исток, ул. Парковая, 
д. 4, Ремонт системы водоотведения 1 085 864,40 1 271 584,80 185 720,40
Сысертский р-н, пос. Двуреченск, ул. Клубная, д. 1 А, 
Ремонт системы электроснабжения 1 736 376,00 2 063 992,80 327 616,80
Сысертский р-н, пос. Двуреченск, ул. Клубная, д. 2, 
Ремонт системы электроснабжения 739 690,80 880 857,60 141 166,80
Сысертский р-н, пос. Двуреченск, ул. Озерная, д. ЗА 
Ремонт системы электроснабжения

322 004,40 383 706,00 61 701,60
Сысертский р-н, пос. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 
1А, Ремонт системы электроснабжения 660 741,60 779 163,60 118 422,00
Сысертский р-н, с. Патруши, ул. Революции, д. 81, 
Ремонт покрытия (крыша) 1 959 585,60 2 090 947,20 131 361,60

Сысертский р-н, с. Патруши, ул. Революции, д. 81, 
Утепление чердачного перекрытия (крыша)

1 560 433,20 1 665 709,20 105 276,00
Сысертский р-н, с. Патруши, ул. Революции, д. 81, 
Ремонт системы электроснабжения 524 798,40 624 459,60 99 661,20
г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 47, Ремонт 
системы электроснабжения 1 903 416,00 2 264 602,80 361 186,80
г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 49 Ремонт 
системы теплоснабжения 4 537 755,60 5 026 507,20 488 751,60

6 ООО "Олимп"
г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 49 Ремонт 
системы электроснабжения 1 934 019,60 2 301 382,80 367 363,20
г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 60, Ремонт 
системы электроснабжения 1 369 603,20 1 631 247,60 261 644,40
г. Сысерть, мкр. Уральские самоцветы, д. 1, Ремонт 
системы электроснабжения 344 229,60 410 402,40 66 172,80
г. Заречный, ул. Алещенкова, д. 25 Ремонт покрытия 
(крыша) 4 879 528,35 5 212 432,73 332 904,38
г. Заречный, ул. Ленингралская, д. 17 Ремонт 
покрытия (крыша) 1 510 464,20 1 613 505,86 103 041,66
г. Заречный, ул. Ленингралская, д. 19 Ремонт 
покрытия (крыша) 1 702 201,63 1 818 301,03 116 099,40

№ 95/СМР-22 от
г. Заречный, ул.Лермонтова, д.27 Ремонт покрытия 
(крыша) 2 466 368,62 2 591 029,54 124 660,92

25.02.2022 г. г. Заречный, ул.Лермонтова, д.279 Ремонт системы 
теплоснабжения 1 638 537,31 1 802 892,55 164 355,24
г. Заречный, ул.Лермонтова, д.279 Ремонт системы 
холодного водоснабжения 872 212,46 949 764,72 77 552,26
г. Заречный, ул.Лермонтова, д.279 Ремонт системы 
горячего водоснабжения 1 070 691,96 1 159 906,61 89 214,65
г. Заречный, ул.Лермонтова, д.279 Ремонт системы 
водоотведения 585 498,55 602 829,14 17 330,59
г. Асбест, пр-кт имени В.И. Ленина, д. 1. Ремонт 
системы теплоснабжения 3 372 528,00 3 735 918,00 363 390,00
г. Асбест, пр-кт имени В.И. Ленина, д. 3. Ремонт 
системы теплоснабжения 3 831 373,20 4 244 145,60 412 772,40
г. Асбест, ст. Изумруд, д. 1А Ремонт фасада 1 900 653,60 1 988 414,40 87 760,80
г. Асбест, ст. Изумруд, д. 1А Ремонт подвальных 
помещений 223 252,80 251 368,80 28 116,00
г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 18 
Ремонт покрытия (крыша) 1 922 157,60 2 052 058,80 129 901,20
г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 18 
Утепление чердачного перекрытия (крыша) 2 174 577,60 2 318 859,60 144 282,00
г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 20, 
Ремонт системы теплоснабжения 2 836 528,80 3 138 021,60 301 492,80

№68/СМР-2 от 
14.02.2022 г.

г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 20, 
Ремонт системы холодного водоснабжения

458 817,60 499 576,80 40 759,20
г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 20, 
Ремонт системы горячего водоснабжения 353 475,60 382 908,00 29 432,40
г. Асбест, ул. имени Александра Королева, д. 20, 
Ремонт системы водоотведения 458 845,20 472 396,80 13 551,60

г. Асбест, ул. Ленинградская, д. 9 Ремонт системы 
теплоснабжения 2 864 510,40 3 173 059,20 308 548,80

г. Асбест,ул. Ленинградская, д. 9, Ремонт системы 
холодного водоснабжения 658 186,80 716 658,00 58 471,20
г. Асбест, ул. Ленинградская, д. 9, Ремонт системы 

горячего водоснабжения 1 059 939,60 1 148 192,40 88 252,80

г. Асбест, ул. Ленинградская, д. 9,Ремонт системы 
водоотведения 702 082,80 722 816,40 20 733,60



г. Асбест, ул. Ленинградская, д. 88 Ремонт покрытия 
(крыша) 867 066,00 925 761,60 58 695,60
г. Асбест, ул. Ленинградская, д. 88 Утепление 

чердачного перекрытия (крыша) 1 284 817,20 1 370 396,40 85 579,20
г. Асбест, ул. Ленинградская, д. 90 Ремонт покрытия 
(крыша) 825 915,60 881 808,00 55 892,40
г. Асбест, ул. Ленинградская, д. 90 Утепление 

чердачного перекрытия (крыша) 1 251 664,80 1 335 039,60 83 374,80
г. Асбест, ул. Московская, д. 19 Ремонт системы 

теплоснабжения 2 900 065,20 3 208 359,60 308 294,40
г. Асбест,ул. ул. Московская, д. 19, Ремонт системы 

холодного водоснабжения 969 782,40 1 055 925,60 86 143,20
г. Асбест,ул. Московская, д. 19, Ремонт системы 

горячего водоснабжения 726 344,40 786 819,60 60 475,20
г. Асбест, ул. ул. Московская, д. 19, Ремонт системы 

водоотведения 892 753,20 919 111,20 26 358,00

№ 68/СМР-22 от
г. Асбест, ул. Победы, д. 1 Ремонт подвальных 

помещений 585 403,20 655 077,60 69 674,40
14.02.2022 года г. Асбест, ул. Труда, д. 3 Ремонт системы 

водоотведения 359 196,00 369 804,00 10 608,00
6 ООО "Олимп" г. Асбест, ул. Труда, д. 5 Ремонт системы 

теплоснабжения 1 740 662,40 1 923 970,80 183 308,40
г. Асбест, ул. Труда, д. 5 Ремонт системы холодного 

водоснабжения 350 919,60 382 094,40 31 174,80
г. Асбест, ул. Труда, д. 5 Ремонт системы горячего 

водоснабжения 253 732,80 274 864,80 21 132,00
г. Асбест, ул. Труда, д. 5 Ремонт системы 

водоотведения 406 352,40 418 356,00 12 003,60
г. Асбест, ул. Уральская, д. 60 Ремонт системы 

теплоснабжения 5 184 192,00 5 738 418,00 554 226,00
г. Асбест, ул. Уральская, д. 67 Ремонт системы 
электроснабжения 1 932 746,40 2 299 988,40 367 242,00
г. Асбест, ул. Уральская, д. 77 Ремонт покрытия 
(крыша) 9 083 842,80 9 407 570,40 323 727,60
г. Асбест, ул. Уральская, д.77 Утепление чердачного 
перекрытия (крыша) 6 133 112,40 6 548 973,60 415 861,20

№ 201/СМР-22 от
г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 47 Ремонт 
покрытия (крыша) 5 355 495,60 5 669 042,40 313 546,80

12.04.2022 года г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 47 Утепление 
чердачного перекрытия (крыша) 3 377 641,20 3 605 472,00 227 830,80

г. Серов, ул. Автодорожная, д. 3 Ремонт фасада
2 447 947,20 2 561 599,20 113 652,00

г. Серов, ул. Автодорожная, д. 3 Ремонт подвальных 
помещений 486 445,20 546 806,40 60 361,20

г. Серов, ул. Автодорожная, д. 13 Ремонт фасада
2 217 988,80 2 321 070,00 103 081,20

г. Серов, ул. Автодорожная, д. 13 Ремонт 
подвальных помещений 477 915,60 537 214,80 59 299,20

№ 131/СМР-22 от 
14 марта 2022 года

г. Серов, ул. Олега Кошевого, д. 4 Ремонт покрытия 
(крыша) 3 586 909,20 3 752 931,60 166 022,40
г. Серов, ул. Олега Кошевого, д. 4 Ремонт системы 

теплоснабжения 2 528 353,20 2 800 618,80 272 265,60
г. Серов, ул. Олега Кошевого, д. 4 Ремонт системы 

горячего водоснабжения 612 212,40 673 812,00 61 599,60
г. Серов, ул. Олега Кошевого, д. 10 Ремонт покрытия 
(крыша) 3 594 525,60 3 760 456,80 165 931,20
г. Серов, ул. Олега Кошевого, д. 10 Ремонт системы 
теплоснабжения 2 445 321,60 2 708 638,80 263 317,20
г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 14 Ремонт 
фасада 4 954 566,00 5 184 183,60 229 617,60
г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 14 Ремонт 
покрытия (крыша) 2 674 837,20 2 794 626,00 119 788,80
г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 14 Ремонт 
подвальных помещений 703 953,60 790 071,60 86 118,00
г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 16 Ремонт 
покрытия (крыша) 2 674 837,20 2 794 626,00 119 788,80
г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 16 Ремонт 
фасада 4 924 216,80 5 152 552,80 228 336,00

7
ООО

г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 16 Ремонт 
подвальных помещений 867 219,60 973 842,00 106 622,40

"КровСтройСервис" г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 18 Ремонт 
фасада 4 971 903,60 5 202 456,00 230 552,40
г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 18 Ремонт 

покрытия (крыша) 2 619 699,60 2 735 918,40 116 218,80
г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 18 Ремонт 

подвальных помещений 987 474,00 1 109 071,20 121 597,20

№ 173/СМР-22 от
г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 24 Ремонт 
фасада 6 132 397,20 6 415 568,40 283 171,20

29 марта 2022 года г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 24 Ремонт 
подвальных помещений 1 238 445,60 1 390 393,20 151 947,60
г. Краснотурьинск, ул. Коммунальная, д. 6 Ремонт 
фасада 4 496 782,80 4 699 555,20 202 772,40
г. Краснотурьинск, ул. Коммунальная, д. 6 Ремонт 
подвальных помещений 884 430,00 993 343,20 108 913,20
г. Краснотурьинск, ул. Лермонтова, д. 10 Ремонт 
фасада 1 096 592,40 1 147 174,80 50 582,40
г. Краснотурьинск, ул. Лермонтова, д. 10 Ремонт 
покрытия (крыша) 1 145 936,40 1 219 548,00 73 611,60
г. Краснотурьинск, ул. Лермонтова, д. 10 Ремонт 
подвальных помещений 524 439,60 589 450,80 65 011,20
г. Краснотурьинск, ул. Радищева, д. 10 Ремонт 
фасада 2 472 315,60 2 584 243,20 111 927,60
г. Краснотурьинск, ул. Радищева, д. 10 Ремонт 
покрытия (крыша) 2 228 398,80 2 314 686,00 86 287,20
г. Краснотурьинск, ул. Радищева, д. 10 Ремонт 
подвальных помещений 1 272 897,60 1 429 623,60 156 726,00
г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 28 Ремонт 
покрытия (крыша) 5 777 836,80 6 088 234,80 310 398,00

№398СМР-22 от 
05.09.2022 г

г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 71 Ремонт 
покрытия (крыша) 786 675,60 840 427,20 53 751,60



7
ООО

"КровСтройСервис"
№417СМР-22 от 

30.09.2022 т г. Серов, ул. Автодорожная, д. 3
510 806,40 534 504,00 23 697,60

Каменский р-н, КГО, дер. Соколова, ул. Рудничная, 
д. 3 Ремонт системы холодного водоснабжения

476 809,20 519 183,60 42 374,40

Каменский р-н, КГО, с. Колчедан, ул. Беляева, д. 8 
Ремонт системы теплоснабжения

1 241 260,80 1 374 998,40 133 737,60
Каменский р-н, КГО, с. Колчедан, ул. Беляева, д. 8 
Ремонт системы холодного водоснабжения 560 748,00 610 587,60 49 839,60

№ 260/СМР-22 от
Каменский р-н, КГО, с. Маминское, ул. Фурманова, 
д. 11 Ремонт фасада 1 485 068,40 1 553 814,00 68 745,60

Каменский р-н, КГО, с. Маминское, ул. Чапаева, д. 1 
Ремонт системы холодного водоснабжения

362 220,00 394 416,00 32 196,00
Каменский р-н, КГО, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 
3 Ремонт покрытия (крыша) 1 845 015,60 1 969 788,00 124 772,40

Каменский р-н, КГО, с. Рыбниковское, ул. 
Советская, д. 124 Ремонт покрытия (крыша) 2 392 203,60 2 554 177,20 161 973,60
Каменский р-н, КГО, с. Травянское, ул. Ворошилова, 
д. 18 Ремонт фасада 882 408,00 923 340,00 40 932,00
Каменский р-н, Каменский городской округ, дер. 
Соколова (Колчеданский с/с), ул. Рудничная, д. 3 
Ремонт подвальных помещений 333 382,80 374 868,00 41 485,20
Каменский р-н, Каменский городской округ, пос. 
Новый Быт, ул. Гагарина, д. 5 Ремонт покрытия 
(крыша) 5 412 253,20 5 779 958,40 367 705,20
Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Колчедан, ул. Беляева, д. 8 Ремонт покрытия 
(крыша) 2 484 960,00 2 653 677,60 168 717,60
Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Маминское, ул. Фурманова, д. 11 Ремонт системы 
теплоснабжения 1 191 628,80 1 320 037,20 128 408,40
Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Маминское, ул. Фурманова, д. 11 Ремонт системы 
холодного водоснабжения 499 822,80 544 242,00 44 419,20
Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Маминское, ул. Фурманова, д. 11 Ремонт системы 
водоотведения 552 358,80 568 687,20 16 328,40
Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Маминское, ул. Фурманова, д. 11 Ремонт 
подвальных помещений 416 679,60 467 814,00 51 134,40
Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Маминское, ул. Чапаева, д. 1 Ремонт покрытия 
(крыша) 2 838 020,40 3 029 444,40 191 424,00
Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Новоисетское, ул. Ленина, д. 3 Ремонт фасада 1 044 718,80 1 093 240,80 48 522,00

ООО СК "УКС 
Каменскстрой"

Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Новоисетское, ул. Ленина, д. 3 Ремонт подвальных 
помещений 360 904,80 405 522,00 44 617,20

8 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Новоисетское, ул. Ленина, д. 13 Ремонт подвальных 
помещений 907 030,80 1 020 187,20 113 156,40

№489СМР-22 от 
11.01.22 август

Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Рыбниковское, ул. Советская, д. 124 Ремонт фасада

1 303 626,00 1 363 980,00 60 354,00
Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Рыбниковское, ул. Советская, д. 124 Ремонт системы 
холодного водоснабжения 486 519,60 529 758,00 43 238,40

Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Рыбниковское, ул. Советская, д. 124 Ремонт 
подвальных помещений 369 549,60 415 239,60 45 690,00
Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Сипавское, ул. Гагарина, д. 31 Ремонт системы 
теплоснабжения 931 756,80 1 032 162,00 100 405,20
Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Сипавское, ул. Гагарина, д. 31 Ремонт системы 
холодного водоснабжения 509 265,60 554 523,60 45 258,00
Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Сипавское, ул. Гагарина, д. 31 Ремонт системы 
водоотведения 492 427,20 506 984,40 14 557,20
Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Сипавское, ул. Гагарина, д. 31 Ремонт подвальных 
помещений 344 102,40 386 935,20 42 832,80
Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Сипавское, ул. Гагарина, д. 32 Ремонт покрытия 
(крыша) 2 302 750,80 2 458 929,60 156 178,80
Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Сипавское, ул. Гагарина, д. 32 Ремонт подвальных 
помещений 1 114 360,80 1 251 243,60 136 882,80
Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Травянское, ул. Ворошилова, д. 18 Ремонт системы 
холодного водоснабжения 444 266,40 483 747,60 39 481,20
Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Травянское, ул. Ворошилова, д. 18 Ремонт системы 
водоотведения 481 356,00 495 585,60 14 229,60

Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Травянское, ул. Ворошилова, д. 18 Ремонт 
подвальных помещений 322 502,40 362 372,40 39 870,00

г. Каменск-Уральский, б-р Парижской Коммуны, д. 
5 Ремонт подвальных помещений

754 534,80 848 770,80 94 236,00

№ 17 СМР-22 от 
21.01.2022г.

г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 22 
Ремонт фасада 6 507 525,60 6 808 378,80 300 853,20

август г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 22 
Ремонт подвальных помещений 569 538,00 640 465,20 70 927,20

г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 23 
Ремонт фасада 3 493 522,80 3 655 489,20 161 966,40



8
ООО СК "УКС 
Каменскстрой"

№ 17 СМР-22 от 
21.01.2022г. 

август

г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 23 
Ремонт подвальных помещений 1 431 819,60 1 610 865,60 179 046,00
г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 24 
Ремонт фасада 2 469 138,00 2 583 538,80 114 400,80
г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 25 
Ремонт фасада 6 361 098,00 6 655 256,40 294 158,40
г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 25 
Ремонт подвальных помещений 620 664,00 697 842,00 77 178,00
г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 15 Ремонт 
фасада 2 107 695,60 2 205 048,00 97 352,40
г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 15 Ремонт 
подвальных помещений 194 871,60 218 904,00 24 032,40
г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 2 Ремонт 
системы теплоснабжения 2 796 873,60 3 098 216,40 301 342,80
г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 40 Ремонт 
фасада 5 505 537,60 5 760 865,20 255 327,60
г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 40 Ремонт 
системы теплоснабжения 4 268 430,00 4 728 356,40 459 926,40
г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 40 Ремонт 
подвальных помещений 923 798,40 1 038 884,40 115 086,00
г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, д. 33 Ремонт 
системы теплоснабжения 2 096 152,80 2 321 887,20 225 734,40
г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 58 
Ремонт фасада 2 006 028,00 2 098 878,00 92 850,00
г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 58 
Ремонт подвальных помещений 438 087,60 492 613,20 54 525,60
г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 58 
Ремонт системы теплоснабжения 2 332 508,40 2 592 494,40 259 986,00
г. Каменск-Уральский, ул. Коммунальная, д. 2 
Ремонт фасада 2 886 493,20 3 020 109,60 133 616,40
г. Каменск-Уральский, ул. Коммунальная, д. 2 
Ремонт подвальных помещений 110 173,20 123 777,60 13 604,40
г. Каменск-Уральский, ул. Коммунальная, д. 10 
Ремонт фасада 3 424 728,00 3 582 969,60 158 241,60
г. Каменск-Уральский, ул. Коммунальная, д. 10 
Ремонт подвальных помещений 195 451,20 219 529,20 24 078,00
г. Каменск-Уральский, ул. Коммунальная, д. 18 
Ремонт системы теплоснабжения 1 724 954,40 1 910 816,40 185 862,00
г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 15 Ремонт 
фасада 4 396 896,00 4 600 284,00 203 388,00
г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 15 Ремонт 

подвальных помещений 663 958,80 745 786,80 81 828,00
г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 17 Ремонт 
фасада 2 604 976,80 2 725 477,20 120 500,40
г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 17 Ремонт 

подвальных помещений 325 272,00 365 787,60 40 515,60
г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 9 
Ремонт подвальных помещений 337 909,20 379 844,40 41 935,20
г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 6 Ремонт 
фасада 4 002 776,40 4 187 944,80 185 168,40
г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 6 Ремонт 

подвальных помещений 1 212 414,00 1 363 219,20 150 805,20
г. Каменск-Уральский, ул. Московская, д. 2 Ремонт 
фасада 4 799 274,00 5 022 237,60 222 963,60
г. Каменск-Уральский, ул. Московская, д. 2 Ремонт 
подвальных помещений 844 924,80 949 894,80 104 970,00
г. Каменск-Уральский, ул. Набережная, д. 15 Ремонт 
фасада 5 987 330,40 6 264 741,60 277 411,20
г. Каменск-Уральский, ул. Набережная, д. 15 Ремонт 
подвальных помещений 800 396,40 899 589,60 99 193,20
г. Каменск-Уральский, ул. Средняя, д. 1 Ремонт 
покрытия (крыша) 5 035 723,20 5 254 797,60 219 074,40
г. Каменск-Уральский, ул. Средняя, д. 1 Ремонт 
фасада 4 610 790,00 4 825 010,40 214 220,40
г. Каменск-Уральский, ул. Средняя, д. 1 Ремонт 
подвальных помещений 1 172 917,20 1 318 687,20 145 770,00
г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 1 Ремонт 

покрытия (крыша) 6 708 414,00 7 010 347,20 301 933,20
г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 1 Ремонт 
фасада 3 690 938,40 3 861 620,40 170 682,00
г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 1 Ремонт 
системы теплоснабжения 5 853 943,20 6 484 675,20 630 732,00
г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 1 Ремонт 
системы холодного водоснабжения 1 425 290,40 1 551 954,00 126 663,60
г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 1 Ремонт 
системы горячего водоснабжения 1 494 208,80 1 618 657,20 124 448,40
г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 1 Ремонт 
системы водоотведения 1 515 774,00 1 560 573,60 44 799,60
г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 1 Ремонт 

подвальных помещений 929 300,40 1 044 744,00 115 443,60

№17/СМР-22 от 
21.01.2022 года 

сентябрь

г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 40, Ремонт 
системы электроснабжения 1 544 617,20 1 836 202,80 291 585,60
г. Каменск-Уральский, ул. Коммунальная, д. 10, 
Ремонт системы электроснабжения 885 127,20 1 047 674,40 162 547,20
г. Каменск-Уральский, ул. Набережная, д. 15, Ремонт 
системы электроснабжения 1 709 926,80 2 030 647,20 320 720,40
г. Каменск-Уральский, ул. Средняя, д. 1, Ремонт 
системы электроснабжения 990 896,40 1 178 158,80 187 262,40

№489/СМР-22 от 
11.01.2022 года 

сентябрь

с.Маминское,ул.Фурманова,д.11, Ремонт системы 
электроснабжения 548 205,60 652 932,00 104 726,40
с. Сипавское, ул. Гагарина, д .31, Ремонт системы 
электроснабжения 612 777,60 730 050,00 117 272,40

9 ООО "ТрансСтрой" № 104/СМР-22 от 
01 марта 2022 года

г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 17 Ремонт фасада
10 930 092,00 11 438 955,60 508 863,60

г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 17 Ремонт 
подвальных помещений 1 594 767,60 1 795 074,00 200 306,40
г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 17 Ремонт системы 
теплоснабжения 4 374 627,60 4 845 938,40 471 310,80

г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д.15 Ремонт фасада
4 335 986,40 4 537 776,00 201 789,60

г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д.15 Ремонт 
подвальных помещений 678 852,00 764 202,00 85 350,00
г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д.15 Ремонт 
системы теплоснабжения 2 087 059,20 2 296 352,40 209 293,20



г. Сухой Лог, ул. Гагарина, д. 7 Ремонт покрытия 
(крыша) 4 092 638,40 4 284 628,80 191 990,40
г. Сухой Лог, ул. Гагарина, д. 7 Утепление 
чердачного перекрытия (крыша) 3 420 918,00 3 653 126,40 232 208,40
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 9 Ремонт системы 
теплоснабжения 4 669 666,80 5 172 660,00 502 993,20
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 9 Ремонт системы 
холодного водоснабжения 1 318 186,80 1 435 308,00 117 121,20
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 9Ремонт системы 
водоотведения 1 271 941,20 1 309 519,20 37 578,00
Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Буденного, д. 1 

Ремонт покрытия (крыша) 10 010 126,40 10 684 861,20 674 734,80
Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, 7 Ремонт 

фасада 5 527 549,20 5 783 751,60 256 202,40
Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Г агарина, 7 Ремонт 

подвальных помещений 1 029 852,00 1 157 804,40 127 952,40
Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Г агарина, 7 Ремонт 
системы теплоснабжения 4 555 303,20 5 046 024,00 490 720,80

10 ООО УК "Кристалл"
№ 31/СМР-22 от

Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Гоголя, 17 Ремонт 
фасада 2 064 339,60 2 286 747,60 222 408,00

28.01.2022 года Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Гоголя, 17 Ремонт 
подвальных помещений 1 297 210,80 1 356 848,40 59 637,60
Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Гоголя, 17 Ремонт 
системы теплоснабжения 855 452,40 961 068,00 105 615,60
Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Г оголя, 17 Б Ремонт 
Фасада 1 933 273,20 2 141 558,40 208 285,20
Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Г оголя, 17 Б Ремонт 
подвальных помещений 1 655 611,20 1 731 991,20 76 380,00
Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Г оголя, 17Б Ремонт 
системы теплоснабжения 997 356,00 1 120 982,40 123 626,40
Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 9 
Ремонт Фасада 2 391 967,20 2 502 462,00 110 494,80
Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 9 
Ремонт подвальных помещений 724 232,40 813 133,20 88 900,80
Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 9 
Ремонт системы электроснабжения 1 712 235,60 2 035 372,80 323 137,20
Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 21А 
Ремонт покрытия (крыша) 5 683 190,40 6 064 382,40 381 192,00
Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 29 
Ремонт покрытия (крыша) 9 490 616,40 10 134 926,40 644 310,00

г. Богданович, ул. Гагарина, д. 19 Ремонт фасада
4597 011,60 4810 112,40 213 100,80

г. Богданович, ул. Гагарина, д. 19 Ремонт 
подвальных помещений 1 378 624,80 1 550 763,60 172 138,80

г. Богданович, ул. Гагарина, д. 26 Ремонт фасада
4 929 132,00 5 157 332,40 228 200,40

г. Богданович, ул. Гагарина, д. 26 Ремонт 
подвальных помещений 1 643 400,00 1 845 585,60 202 185,60
г. Богданович, ул. Гагарина, д. 30 Ремонт покрытия 
(крыша) 3 939 115,20 4 203 181,20 264 066,00

г. Богданович, ул. Гагарина, д. 30 Ремонт фасада
4 675 933,20 4 892 654,40 216 721,20

г. Богданович, ул. Гагарина, д. 30 Ремонт 
подвальных помещений 1 163 798,40 1 307 190,00 143 391,60

№ 28/СМР-22 от 
25.01.2022 г. Июль

г. Богданович, ул. Гагарина, д. 30 Ремонт системы 
теплоснабжения 5 267 523,60 5 834 931,60 567 408,00
г. Богданович, ул. Гагарина, д. 30 Ремонт системы 
холодного водоснабжения 1 340 754,00 1 459 888,80 119 134,80
г. Богданович, ул. Гагарина, д. 30 Ремонт системы 
горячего водоснабжения 1 516 695,60 1 642 993,20 126 297,60
г. Богданович, ул. Гагарина, д. 30 Ремонт системы 
водоотведения 1 520 163,60 1 565 068,80 44 905,20

г. Богданович, ул. Партизанская, д. 30 Ремонт фасада
2 322 190,80 2 429 758,80 107 568,00

г. Богданович, ул. Партизанская, д. 30 Ремонт 
подвальных помещений 590 612,40 663 926,40 73 314,00

г. Богданович, ул.Первомайская, д.11 Ремонт фасада
3 989 948,40 4 174 858,80 184 910,40

г. Богданович, ул.Первомайская, д.11 Ремонт 
подвальных помещений 1 530 140,40 1 720 300,80 190 160,40

11 ООО "МонтажСтрой" г. Богданович, ул. Гагарина, д. 19, Ремонт системы 
электроснабжения 1 865 223,60 2 219 953,20 354 729,60

№ 28/СМР-22 от 
25.01.2022 г. 

Август

г. Богданович, ул. Гагарина, д. 30, Ремонт системы 
электроснабжения 1 784 084,40 2 122 486,80 338 402,40
г. Богданович, ул. Партизанская, д. 15, Ремонт 
системы электроснабжения 910 815,60 1 085 364,00 174 548,40
г. Богданович, ул. Школьная, д. 8, Ремонт покрытия 
(крыша) 4 690 002,00 4 923 988,80 233 986,80
п.г.т. Верхнее Дуброво, ул. Комарова, д. 2. Ремонт 
фасада 1 100 901,60 1 152 111,60 51 210,00
п.г.т. Верхнее Дуброво, ул. Комарова, д. 2. Ремонт 
подвальных помещений 175 651,20 197 626,80 21 975,60

№ 07/СМР-22 от
п.г.т. Верхнее Дуброво, ул. Комарова, д. 8. Ремонт 
фасада 758 634,00 793 882,80 35 248,80

13.01.2022 г. п.г.т. Верхнее Дуброво, ул. Комарова, д. 8. Ремонт 
подвальных помещений 179 337,60 201 762,00 22 424,40
п.г.т. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 14. Ремонт 
фасада 1 631 000,40 1 706 871,60 75 871,20
п.г.т. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 14. Ремонт 
подвальных помещений 452 222,40 508 822,80 56 600,40
п.г.т. Малышева (г. Асбест), ул. Мопра, д. 20 Ремонт 
фасада 2 594 031,86 2 713 317,24 119 285,38

№ 64/СМР-22 от
п.г.т. Малышева (г. Асбест), ул. Мопра, д. 20 Ремонт 
подвальных помещений 466 891,01 523 201,25 56 310,24

11.02.2022 г. п.г.т. Малышева (г. Асбест), ул. Советская, д. 20 
Ремонт фасада 2 865 003,00 2 996 778,81 131 775,81
п.г.т. Малышева (г. Асбест), ул. Советская, д. 21 
Ремонт подвальных помещений 340 904,91 383 570,11 42 665,20

№ 269/СМР-22 от
г. Богданович, ул. Первомайская, д. 11 Ремонт 
системы теплоснабжения 5 339 608,80 5 914 866,00 575 257,20



16.05.2022 т г. Богданович, ул. Первомайская, д. 11 Ремонт 
системы электроснабжения 1 677 043,20 1 993 924,80 316 881,60
г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 29А, Ремонт 
системы холодного водоснабжения 1 298 607,60 1 414 074,00 115 466,40
г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 29А, Ремонт 
системы горячего водоснабжения 2 076 241,20 2 249 240,40 172 999,20

11 ООО "МонтажСтрой"
№ 256/СМР-22 от 

06.05.2022 т
г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 29А, Ремонт 
системы водоотведения 2 108 668,80 2 171 092,80 62 424,00
г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 29А, Ремонт 
системы теплоснабжения 3 567 810,00 3 925 688,40 357 878,40
г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 29А, Ремонт 
системы электроснабжения 2 823 117,60 3 390 858,00 567 740,40
пос. Совхозный (г Екатеринбург), ул. Предельная, д. 
20 Ремонт покрытия (крыша) 2 619 780,00 2 779 903,20 160 123,20

пос. Совхозный (г Екатеринбург), ул. Предельная, д. 
20 Утепление чердачного перекрытия (крыша)

1 742 185,20 1 859 712,00 117 526,80

№ 111/СМР-22 от
пос. Совхозный (г Екатеринбург), ул. Предельная, д. 
20 Ремонт фасада 2 442 676,80 2 555 238,00 112 561,20

04 марта 2022
пос. Совхозный (г Екатеринбург), ул. Предельная, д. 
20 Ремонт подвальных помещений

1 051 819,20 1 178 058,00 126 238,80
п.Совхозный (г.Екатеринбург) ул.Предельная, д.22 
Ремонт фасада 1 405 551,60 1 469 842,80 64 291,20
п.Совхозный (г.Екатеринбург) ул.Предельная, д.22 
Ремонт подвальных помещений 670 160,40 753 884,40 83 724,00

12
ООО "Строительная

г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 7 
Ремонт покрытия (крыша) 1 372 830,00 1 465 538,40 92 708,40

ком пания" Карат" г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 7 
Утепление чердачного перекрытия (крыша) 2 376 158,40 2 532 063,60 155 905,20
г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 7 
Ремонт фасада 1 061 636,40 1 110 709,20 49 072,80
г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 7 
Ремонт системы электроснабжения 263 060,40 319 476,00 56 415,60

№ 159/СМР-22 от 
25 марта 2022 года

г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 7 
Ремонт системы теплоснабжения 1 120 458,00 1 241 164,80 120 706,80
г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 7 
Ремонт системы холодного водоснабжения 252 997,20 275 460,00 22 462,80
г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 7 
Ремонт системы горячего водоснабжения 242 108,40 262 248,00 20 139,60
г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 7 
Ремонт системы водоотведения 297 051,60 305 804,40 8 752,80
г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 7 
Ремонт подвальных помещений 289 202,40 323 787,60 34 585,20

г. Екатеринбург ул. Искровцев д. 31 Ремонт фасада
2 050 998,00 2 145 446,40 94 448,40

г. Екатеринбург ул. Искровцев д. 31 Ремонт 
покрытия (крыша) 1 256 715,60 1 341 121,20 84 405,60
г. Екатеринбург ул. Искровцев д. 31 Утепление 
чердачного перекрытия (крыша) 1 879 566,00 2 002 822,80 123 256,80
г. Екатеринбург ул. Искровцев д. 31 Ремонт 
подвальных помещений 364 297,20 408 382,80 44 085,60
г. Екатеринбург ул. Искровцев д. 31 Ремонт системы 
теплоснабжения 1 049 250,00 1 162 212,00 112 962,00
г. Екатеринбург ул. Искровцев д. 31 Ремонт системы 
холодного водоснабжения 243 697,20 265 334,40 21 637,20
г. Екатеринбург ул. Искровцев д. 31 Ремонт системы 
водоотведения 349 027,20 359 335,20 10 308,00

№229/СМР-22 от
г. Екатеринбург ул. Норильская д. 60 Ремонт фасада

2 441 870,40 2 553 482,40 111 612,00
25.04.2022 года г. Екатеринбург ул. Норильская д. 60 Ремонт 

покрытия (крыша) 2 017 339,20 2 152 868,40 135 529,20
г. Екатеринбург ул. Норильская д. 60 Утепление 
чердачного перекрытия (крыша) 1 923 544,80 2 049 201,60 125 656,80
г. Екатеринбург ул. Норильская д. 60 Ремонт 
подвальных помещений 293 564,40 329 224,80 35 660,40
г. Екатеринбург ул. Норильская д. 60 Ремонт 
системы теплоснабжения 1 318 725,60 1 460 744,40 142 018,80
г. Екатеринбург ул. Норильская д. 60 Ремонт 
системы холодного водоснабжения 483 741,60 526 683,60 42 942,00
г. Екатеринбург ул. Норильская д. 60 Ремонт 
системы водоотведения 992 328,00 1 258 766,40 266 438,40

13 ООО "СМУ-7"

г. Екатеринбург ул. Искровцев д. 31 Ремонт системы 
электроснабжения 324 739,20 389 623,20 64 884,00
г. Екатеринбург ул. Норильская д. 60 Ремонт 
системы электроснабжения 524 678,40 629 120,40 104 442,00
г. Екатеринбург ул. Машиностроителей д. 6, Ремонт 
фасада 8 168 802,23 8 548 857,83 380 055,60
г. Екатеринбург ул. Машиностроителей д. 6, Ремонт 
покрытия (крыша) 3 593 998,91 3 683 749,31 89 750,40
г. Екатеринбург ул. Машиностроителей д. 6. 
Утепление чердачного перекрытия (крыша) 2 948 751,80 3 149 364,20 200 612,40
г. Екатеринбург ул. Машиностроителей д. 6. Ремонт 
подвальных помещений 918 638,29 1 033 745,89 115 107,60
г. Екатеринбург ул. Машиностроителей д. 6. Ремонт 
системы теплоснабжения 5 150 615,03 5 665 923,83 515 308,80
г. Екатеринбург ул. Машиностроителей д. 6. Ремонт 
системы горячего водоснабжения 1 111 181,07 1 215 282,27 104 101,20

№168/СМР-22 от
г. Екатеринбург ул. Машиностроителей д. 6. Ремонт 
системы водоотведения 1 724 917,31 1 775 996,51 51 079,20

28.03.2022 года г. Екатеринбург ул. Машиностроителей д. 43, 
Ремонт фасада 3 600 263,97 3 767 851,17 167 587,20
г. Екатеринбург ул. Машиностроителей д. 43. 
Ремонт покрытия (крыша) 2 210 249,36 2 255 456,96 45 207,60
г. Екатеринбург ул. Машиностроителей д. 43, 

Утепление чердачного перекрытия (крыша) 1 319 805,70 1 409 614,90 89 809,20
г. Екатеринбург ул. Машиностроителей д. 43, 
Ремонт подвальных помещений 1 298 233,52 1 460 988,32 162 754,80
г. Екатеринбург ул. Машиностроителей д. 43, 
Ремонт системы теплоснабжения 2 773 418,57 3 045 387,77 271 969,20



г. Екатеринбург ул. Машиностроителей д. 6, Ремонт 
системы электроснабжения 1 516 125,44 1 814 657,84 298 532,40
г. Екатеринбург ул. Машиностроителей д. 43, Ремонт 
системы электроснабжения 1 022 453,94 1 224 922,74 202 468,80
г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 27 Ремонт 
фасада 7 218 754,80 7 554 812,40 336 057,60
г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 27 Ремонт 
покрытия (крыша) 4 865 468,40 5 101 071,60 235 603,20
г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 27 Ремонт 
подвальных помещений 904 816,80 1 018 340,40 113 523,60
г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 27 Ремонт 
системы теплоснабжения 4 046 850,00 4 482 865,20 436 015,20
г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 27 
Утепление чердачного перекрытия (крыша) 4 217 452,80 4 505 070,00 287 617,20
г. Екатеринбург, ул.Селькоровская, д.64 Ремонт 
системы теплоснабжения 1 045 299,60 1 157 936,40 112 636,80
г. Екатеринбург, ул.Селькоровская, д.64 ремонт 
подвальных помещений 384 837,60 433 051,20 48 213,60
г. Екатеринбург, ул.Селькоровская, д.64 ремонт 
системы водоотведения 413 178,00 425 410,80 12 232,80
г. Екатеринбург, ул.Селькоровская, д.64 ремонт 
системы ГВС 319 906,80 346 562,40 26 655,60

№ 265/СМР-22 от 
12.05.2022

г. Екатеринбург, ул.Селькоровская, д.64 ремонт 
системы ХВС 404 562,00 440 536,80 35 974,80
г. Екатеринбург, ул.Селькоровская, д.64 ремонт 
системы электроснабжения 815 354,40 966 793,20 151 438,80
г. Екатеринбург, ул.Селькоровская, д.64 Ремонт 
фасада 1 680 122,40 1 758 325,20 78 202,80

13 ООО "СМУ-7"
г. Екатеринбург, ул.Селькоровская, д.64 Ремонт 
чердака 1 374 288,00 1 467 690,00 93 402,00
г. Екатеринбург, ул.Селькоровская, д.64 Ремонт 
кровельного покрытия 1 989 799,20 2 121 620,40 131 821,20
г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 13 Ремонт фасада

9 253 868,40 9 684 696,00 430 827,60
г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 13 Ремонт покрытия 
(крыша) 5 440 197,60 5 683 879,20 243 681,60
г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 13 Утепление 
чердачного перекрытия (крыша) 4 048 460,40 4 323 627,60 275 167,20
г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 13 Ремонт 
подвальных помещений 1 560 649,20 1 756 718,40 196 069,20
г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 13 Ремонт системы 
теплоснабжения 4 175 232,00 4 593 910,80 418 678,80
г. Екатеринбург ул. Армавирская д. 22 корпус А 
Ремонт системы электроснабжения 1 055 084,40 1 265 638,80 210 554,40
г. Екатеринбург ул. Армавирская д. 22 корпус А 
Ремонт подвальных помещений 902 071,20 1 015 322,40 113 251,20

268/СМР-22 от
г. Екатеринбург ул. Майкопская д. 20 Ремонт фасада

1 117 054,80 1 169 007,60 51 952,80
12.05.22 г. Екатеринбург ул. Майкопская д. 20 Ремонт 

покрытия (крыша) 1 003 191,60 1 071 752,40 68 560,80
г. Екатеринбург ул. Майкопская д. 20 Утепление 
чердачного перекрытия (крыша) 948 736,80 1 013 277,60 64 540,80
г. Екатеринбург ул. Майкопская д. 20 Ремонт 
подвальных помещений 260 848,80 293 541,60 32 692,80

№ 464/СМР-22 от
г. Верхний Тагил, ул. Лесная, д. 13 Ремонт 

покрытия (крыша) 2 131 578,00 2 276 317,20 144 739,20
20.12.2021 года г. Верхний Тагил, ул. Лесная, д. 13 Утепление 

чердачного перекрытия (крыша) 2 086 767,60 2 228 822,40 142 054,80
г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 41 Ремонт 
подвальных помещений 2 212 368,00 2 461 579,20 249 211,20
г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 27 Ремонт 
покрытия (крыша) 2 011 957,20 2 106 918,00 94 960,80
г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 37 Ремонт 
покрытия (крыша) 3 001 189,00 3 221 832,00 220 643,00
г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 39 Ремонт 
покрытия (крыша) 4 814 287,20 5 134 708,80 320 421,60
г. Краснотурьинск, ул. Молодежная, д. 5 Ремонт 
фасада 8 583 943,20 8 978 718,00 394 774,80
г. Краснотурьинск, ул. Молодежная, д. 5 Ремонт 

покрытия (крыша) 5 627 107,20 5 885 392,80 258 285,60
г. Краснотурьинск, ул. Молодежная, д. 5 Ремонт 

подвальных помещений 1 780 814,40 2 001 780,00 220 965,60
г. Краснотурьинск, ул. Молодежная, д. 8 Ремонт 
фасада 1 720 044,00 1 796 220,00 76 176,00
г. Краснотурьинск, ул. Молодежная, д. 8 Ремонт 

подвальных помещений 749 880,00 843 003,60 93 123,60
г. Краснотурьинск, ул. Молодежная, д. 9 Ремонт 
фасада 9 560 475,60 9 995 708,40 435 232,80

14
ООО

г. Краснотурьинск, ул. Молодежная, д. 9 Ремонт 
покрытия (крыша) 6 049 962,00 6 310 530,00 260 568,00

«Промстройсервис»
№ 174СМР-22 от

г. Краснотурьинск, ул. Молодежная, д. 9 Ремонт 
подвальных помещений 1 422 248,40 1 598 452,80 176 204,40

29.03.2022 г. Краснотурьинск, ул. Молодежная, д. 10 Ремонт 
фасада 6 279 434,40 6 568 440,00 289 005,60
г. Краснотурьинск, ул. Молодежная, д. 10 Ремонт 

покрытия (крыша) 4 899 238,80 5 251 585,20 352 346,40
г. Краснотурьинск, ул. Молодежная, д. 14 Ремонт 

покрытия (крыша) 2 503 009,20 2 665 492,80 162 483,60
г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 1 Ремонт 
подвальных помещений 2 000 019,60 2 222 485,20 222 465,60
г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 3 Ремонт 
подвальных помещений 1 322 523,60 1 471 070,40 148 546,80
г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 5 Ремонт 
подвальных помещений 3 148 662,00 3 506 827,20 358 165,20

г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 44 Ремонт фасада
8 707 376,40 9 107 817,60 400 441,20

г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 44 Ремонт 
подвальных помещений 1 780 814,40 2 001 780,00 220 965,60
г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 44 Ремонт 
покрытия (крыша) 5 671 417,20 5 942 331,60 270 914,40



г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 54 Ремонт фасада
3 950 624,40 4 127 944,80 177 320,40

г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 54 Ремонт 
покрытия (крыша) 3 000 546,00 3 141 294,00 140 748,00
г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 54 Ремонт 
подвальных помещений 1 569 825,60 1 764 768,00 194 942,40

14 ООО
« Промстройс ервис »

№ 174СМР-22 от 
29.03.2022

г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 42 Ремонт 
подвальных помещений 1 595 364,00 1 771 266,00 175 902,00

№ 134СМР-22 от 
15.03.2022

г. Серов, ул. Короленко, д. 7/29 Ремонт покрытия 
(крыша) 6  786 744,00 7 249 634,40 462 890,40
г. Серов, ул. Ленина, д. 132 Ремонт фасада 11 258 938,80 11 782 227,60 523 288,80
г. Серов, ул. Ленина, д. 132 Ремонт подвальных 
помещений 1 583 472,00 1 782 540,00 199 068,00
г. Серов, ул. Ленина, д. 134А Ремонт фасада 4 099 938,00 4 290 765,60 190 827,60
г. Серов, ул. Ленина, д. 134А Ремонт подвальных 
помещений 1 020 420,00 1 148 037,60 127 617,60
г. Серов, ул. Ленина, д. 165 Ремонт фасада 4 599 877,20 4 813 994,40 214 117,20
г. Серов, ул. Ленина, д. 165 Ремонт подвальных 
помещений 440 096,40 495 156,00 55 059,60
г. Серов, ул. Ленина, д. 171 Ремонт фасада 6  699 896,40 7 011 340,80 З П  444,40
г. Серов, ул. Ленина, д. 171 Ремонт подвальных 
помещений 634 444,80 713 836,80 79 392,00
г. Серов, ул. Ленина, д. 250 Ремонт фасада 6  484 989,40 6  786 739,20 301 749,80
г. Серов, ул. Ленина, д. 250 Ремонт подвальных 
помещений 1 106 347,20 1 245 579,60 139 232,40

г. Серов, ул. Луначарского, д. 96 Ремонт фасада
8  528 660,40 8  925 631,20 396 970,80

г. Серов, ул. Луначарского, д. 96 Ремонт 
подвальных помещений 1 012 516,80 1 138 834,80 126 318,00
г. Серов, ул. Центральная, д. 10 Ремонт системы 
теплоснабжения 2 660 412,00 2 946 909,60 286 497,60
г. Серов, ул. Центральная, д. 14 Ремонт системы 

теплоснабжения 2 536 414,80 2 809 549,20 273 134,40

№ 299/СМР-22 от 
10.06.2022

г. Краснотурьинск, ул. Молодежная, д. 10 Ремонт 
подвальных помещений 1 489 907,82 1 652 344,36 162 436,54
г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 43 Ремонт 
подвальных помещений 2 162 834,29 2 398 655,26 235 820,97

№ 53/ СМР-22 от 
07.02.2022

г. Первоуральск, ул. Бурильщиков, д. 14 Ремонт 
фасада 1 462 068,00 1 529 272,80 67 204,80
г. Первоуральск, ул. Бурильщиков, д. 14 Ремонт 
системы электроснабжения 319 455,60 382 137,60 62 682,00
г. Первоуральск, ул. Бурильщиков, д. 14 Ремонт 
системы теплоснабжения 1 280 559,60 1 418 512,80 137 953,20
г. Первоуральск, ул. Бурильщиков, д. 14 Ремонт 
системы холодного водоснабжения 223 624,80 243 490,80 19 866,00
г. Первоуральск, ул. Бурильщиков, д. 14 Ремонт 
системы водоотведения 259 816,80 267 492,00 7 675,20
г. Первоуральск, ул. Бурильщиков, д. 14 Ремонт 
подвальных помещений 117 032,40 131 270,40 14 238,00
г. Первоуральск, ул. Бурильщиков, д. 14А Ремонт 
фасада 1 515 302,40 1 584 871,20 69 568,80
г. Первоуральск, ул. Бурильщиков, д. 14А Ремонт 
системы электроснабжения 319 722,00 382 455,60 62 733,60
г. Первоуральск, ул. Бурильщиков, д. 14А Ремонт 
системы теплоснабжения 1 280 557,20 1 418 510,40 137 953,20
г. Первоуральск, ул. Бурильщиков, д. 14А Ремонт 
подвальных помещений 119 454,00 133 998,00 14 544,00
г. Первоуральск, ул. Бурильщиков, д. 15 Ремонт 

покрытия (крыша) 2 142 043,20 2 287 137,60 145 094,40
г. Первоуральск, ул. Бурильщиков, д. 15 Утепление 

чердачного перекрытия (крыша) 2 001 790,80 2 137 492,80 135 702,00
г. Первоуральск, ул. Бурильщиков, д. 15 Ремонт 
фасада 2 597 407,20 2 716 968,00 119 560,80
г. Первоуральск, ул. Бурильщиков, д. 15 Ремонт 
системы электроснабжения 526 603,20 629 360,40 102 757,20
г. Первоуральск, ул. Бурильщиков, д. 15 Ремонт 
системы теплоснабжения 2 168 306,40 2 401 878,00 233 571,60
г. Первоуральск, ул. Бурильщиков, д. 15 Ремонт 

подвальных помещений 351 744,00 395 217,60 43 473,60
г. Первоуральск, ул. Бурильщиков, д. 19 Ремонт 
фасада 3 039 069,60 3 179 757,60 140 688,00
г. Первоуральск, ул. Бурильщиков, д. 19 Ремонт 
системы электроснабжения 312 928,80 374 282,40 61 353,60
г. Первоуральск, ул. Бурильщиков, д. 19 Ремонт 
системы теплоснабжения 902 182,80 999 369,60 97 186,80
г. Первоуральск, ул. Бурильщиков, д. 19 Ремонт 
подвальных помещений 122 793,60 137 751,60 14 958,00
г. Первоуральск, ул. Бурильщиков, д. 20 Ремонт 
фасада 2 338 135,20 2 445 783,60 107 648,40
г. Первоуральск, ул. Бурильщиков, д. 20 Ремонт 
системы электроснабжения 572 488,80 684 480,00 111 991,20
г. Первоуральск, ул. Бурильщиков, д. 20 Ремонт 
системы теплоснабжения 1 621 951,20 1 796 654,40 174 703,20
г. Первоуральск, ул. Бурильщиков, д. 20 Ремонт 
подвальных помещений 622 510,80 699 768,00 77 257,20
г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 27 Ремонт покрытия 
(крыша) 6  005 553,60 6  442 483,20 436 929,60
г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 27 Утепление 

чердачного перекрытия (крыша) 5 366 229,60 5 723 288,40 357 058,80

г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 27 Ремонт фасада 4 330 904,40 4 530 796,80 199 892,40
г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 27 Ремонт системы 

электроснабжения 978 370,80 1 170 378,00 192 007,20
г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 27 Ремонт системы 

теплоснабжения 2 807 773,20 3 110 235,60 302 462,40
г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 27 Ремонт системы 

холодного водоснабжения 745 450,80 811 674,00 6 6  223,20
г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 27 Ремонт системы 
водоотведения 8 8 6  498,80 912 672,00 26 173,20
г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 27 Ремонт 

подвальных помещений 388 779,60 436 815,60 48 036,00

г. Качканар, мкр. 4-й, д. 25 Ремонт фасада
5 498 483,15 5 753 535,11 255 051,96

г. Качканар, мкр. 4-й, д. 25 Ремонт системы 
электроснабжения 2 013 811,22 2 413 453,69 399 642,47



14.03.2022
г. Качканар, мкр. 4-й, д. 25 Ремонт системы 
теплоснабжения 1 928 032,30 2 135 095,06 207 062,76
г. Качканар, мкр. 4-й, д. 25 Ремонт системы 
холодного водоснабжения 613 493,46 667 993,12 54 499,66
г. Качканар, мкр. 4-й, д. 25 Ремонт системы 
водоотведения 480 855,33 495 036,96 14 181,63

14
ООО

« Промстройс ервис »

№ 137СМР-22 от 
14.03.2022

г. Качканар, мкр. 4-й, д. 25 Ремонт подвальных 
помещений 438 162,67 493 130,40 54 967,73
г. Качканар, мкр. 4-й, д. 43 Ремонт покрытия 
(крыша) 3 763 973,80 4 048 136,05 284 162,25
г. Качканар, мкр. 4-й, д. 43 Утепление чердачного 

перекрытия (крыша) 3 495 043,98 3 723 314,18 228 270,20

г. Качканар, мкр. 4-й, д. 43 Ремонт фасада 5 881 994,87 6  154 864,30 272 869,43
г. Качканар, мкр. 4-й, д. 43 Ремонт системы 

электроснабжения 1 138 193,90 1 358 054,17 219 860,27
г. Качканар, мкр. 4-й, д. 43 Ремонт подвальных 

помещений 1 072 498,34 1 200 142,51 127 644,17
г. Качканар, мкр. 4-й, д. 56 Ремонт системы 
электроснабжения 1 885 808,90 2 254 780,84 368 971,94

г. Качканар, ул. Свердлова, д. 23 Ремонт фасада 5 697 422,03 5 961 941,81 264 519,78
г. Качканар, ул. Свердлова, д. 23 Ремонт системы 

электроснабжения 1 396 308,42 1 665 348,17 269 039,75
г. Качканар, ул. Свердлова, д. 23 Ремонт системы 

теплоснабжения 2 791 082,60 3 090 432,37 299 349,77
г. Качканар, ул. Свердлова, д. 23 Ремонт системы 

холодного водоснабжения 285 475,46 310 826,99 25 351,53
г. Качканар, ул. Свердлова, д. 23 Ремонт системы 

водоотведения 1 025 457,10 1 055 719,85 30 262,75
г. Качканар, ул. Свердлова, д. 23 Ремонт 

подвальных помещений 991 630,63 1 115 432,12 123 801,49

г. Качканар, ул. Свердлова, д. 29 Ремонт фасада 3 796 880,68 3 973 075,51 176 194,83
г. Качканар, ул. Свердлова, д. 29 Ремонт системы 
электроснабжения 1 538 200,43 1 842 898,75 304 698,32
г. Качканар, ул. Свердлова, д. 29 Ремонт системы 
теплоснабжения 1 679 626,73 1 860 036,56 180 409,83
г. Качканар, ул. Свердлова, д. 29 Ремонт системы 
холодного водоснабжения 622 899,82 678 235,14 55 335,32
г. Качканар, ул. Свердлова, д. 29 Ремонт системы 
водоотведения 605 201,73 623 085,38 17 883,65

№ 134СМР-22 от 
15.03.2022

г. Серов, ул. Ленина, д. 134А Ремонт покрытия 
(крыша) 2 508 475,20 2 623 530,00 115 054,80
г. Серов, ул. Ленина, д. 171 Ремонт покрытия 
(крыша) 4 378 460,40 4 582 678,80 204 218,40
г. Серов, ул. Луначарского, д. 96 Ремонт покрытия 
(крыша) 4 257 403,20 4 452 108,00 194 704,80
г. Серов, ул. Центральная, д. 14 Ремонт покрытия 
(крыша) 4 560 702,00 4 792 746,00 232 044,00

15 ООО "Энтис-Учет"

№ 158/СМР-22 от 
«25» марта 2022 

года

г. Екатеринбург,ул. Восточная 11Б Ремонт фасада
8  855 494,80 9 267 122,40 411 627,60

г. Екатеринбург,ул. Восточная 11Б Ремонт 
подвальных помещений 999 003,60 1 124 776,80 125 773,20
г. Екатеринбург,ул. Восточная 11Б Ремонт системы 
теплоснабжения 4 339 603,20 4 807 240,80 467 637,60
г. Екатеринбург,ул. Восточная 11Б Ремонт системы 
холодного водоснабжения 1 212 219,60 1 320 016,80 107 797,20
г. Екатеринбург,ул. Восточная 11Б Ремонт системы 
горячего водоснабжения 1 129 501,20 1 223 618,40 94 117,20
г. Екатеринбург,ул. Восточная 11Б Ремонт системы 
электроснабжения 1 584 700,80 1 895 108,40 310 407,60

г. Екатеринбург,ул. Восточная 11В Ремонт фасада
8  097 849,60 8  474 239,20 376 389,60

г. Екатеринбург,ул. Восточная 11В Ремонт 
подвальных помещений 897 874,80 1 010 917,20 113 042,40
г. Екатеринбург,ул. Восточная 11В Ремонт системы 
теплоснабжения 4 794 036,00 5 310 644,40 516 608,40
г. Екатеринбург,ул. Восточная 11В Ремонт системы 
водоотведения 1 237 081,20 1 273 700,40 36 619,20

г. Екатеринбург,ул. Восточная 170 Ремонт фасада
5 715 490,80 5 981 535,60 266 044,80

г. Екатеринбург,ул. Восточная 170 Ремонт покрытия 
(крыша) 3 070 206,00 3 213 007,20 142 801,20
г. Екатеринбург,ул. Восточная 170 Утепление 

чердачного перекрытия (крыша) 3 238 309,20 3 459 145,20 220 836,00
г. Екатеринбург,ул. Восточная 170 Ремонт 

подвальных помещений 618 414,00 696 280,80 77 866,80
г. Екатеринбург,ул. Восточная 170 Ремонт системы 

теплоснабжения 4 035 135,60 4 469 968,80 434 833,20
г. Екатеринбург,ул. Восточная 170 Ремонт системы 

холодного водоснабжения 795 903,60 8 6 6  680,80 70 777,20
г. Екатеринбург,ул. Восточная 170 Ремонт системы 

горячего водоснабжения 988 581,60 1 070 959,20 82 377,60
г. Екатеринбург,ул. Восточная 170 Ремонт системы 

водоотведения 946 038,00 974 042,40 28 004,40

г. Екатеринбург,ул. Куйбышева 135 Ремонт 
покрытия (крыша) 2 474 533,20 2 630 896,80 156 363,60

г. Екатеринбург,ул. Куйбышева 135 Утепление 
чердачного перекрытия (крыша) 2 100 619,20 2 243 866,80 143 247,60

№ 155/СМР-22 от 
2 2  марта 2 0 2 2

г. Екатеринбург, пер. Медицинский, д. 9 Ремонт 
системы электроснабжения 1 282 311,60 1 533 807,60 251 496,00
г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 12 Ремонт 
системы электроснабжения 1 872 732,32 2 242 993,52 370 261,20

г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 16 Ремонт фасада
6  973 084,12 7 297 628,92 324 544,80

г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 16 Ремонт 
подвальных помещений 1 312 308,23 1 476 662,63 164 354,40
г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 25 Ремонт 
системы электроснабжения 2 307 956,58 2 765 864,58 457 908,00

г. Екатеринбург, ул. Донбасская,
д. ЗЗКОРПУС А Ремонт системы электроснабжения

909 835,79 1 090 140,59 180 304,80



г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 37 Ремонт фасада
5 274 423,11 5 519 658,71 245 235,60

г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 37 Ремонт 
подвальных помещений 1 719 494,89 1 935 119,29 215 624,40

г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 3 Ремонт фасада
4613 331,60 4 826 208,00 212 876,40

г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 3 Ремонт 
системы холодного водоснабжения 6 8 6  466,00 747 424,80 60 958,80
г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 3 Ремонт 
системы горячего водоснабжения 1 196 316,00 1 295 865,60 99 549,60

г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 3 Ремонт 
системы водоотведения 790 442,40 813 751,20 23 308,80
г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 3 Ремонт 

подвальных помещений 458 125,20 514 371,60 56 246,40

г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 5 Ремонт 
покрытия (крыша) 4 516 329,60 4 702 815,60 186 486,00
г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 5 Утепление 
чердачного перекрытия (крыша) 3 459 500,40 3 692 846,40 233 346,00

г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 5 Ремонт фасада
9 118 710,00 9 539 211,60 420 501,60

№ 82/СМР-22 от 
«18» февраля 2 0 2 2  

года

г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 5 Ремонт системы 
холодного водоснабжения 1 389 042,00 1 512 387,60 123 345,60

г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 5 Ремонт системы 
горячего водоснабжения 2 508 112,80 2 716 831,20 208 718,40
г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 5 Ремонт системы 
водоотведения 1 536 681,60 1 581 985,20 45 303,60

г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 5 Ремонт 
подвальных помещений 1 023 946,80 1 149 841,20 125 894,40
г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 7 Ремонт системы 
холодного водоснабжения 1 411 051,20 1 536 354,00 125 302,80

г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 7 Ремонт системы 
горячего водоснабжения 1 471 568,40 1 594 028,40 122 460,00
г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 7 Ремонт системы 
водоотведения 1 521 591,60 1 566 447,60 44 856,00

г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 7 Ремонт 
подвальных помещений 1 095 458,00 1 230 146,40 134 688,40

г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 11 Ремонт фасада
4 915 760,40 5  142 444,00 226 683,60

г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 11 Ремонт 
системы электроснабжения 991 813,20 1 188 061,20 196 248,00
г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 11 Ремонт 
подвальных помещений 593 758,80 6 6 6  877,20 73 118,40

г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 29 
Ремонт фасада 10 598 040,00 11 090 083,20 492 043,20
г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 29 
Ремонт покрытия (крыша) 5 151 342,00 5 400 102,00 248 760,00

г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 29 
Утепление чердачного перекрытия (крыша)

4 272 289,20 4 550 344,80 278 055,60

16
ООО

«СТРОЙИНВЕСТ»

г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 29 
Ремонт подвальных помещений 2 366 401,20 2 657 584,80 291 183,60

№228 от 
25.04.2022Г

г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 29 
Ремонт системы теплоснабжения 5 270 335,20 5 838 315,60 567 980,40

г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 29 
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 093 688,40 1 189 087,20 95 398,80

г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 29 
Ремонт системы горячего водоснабжения 1 127 716,80 1 233 108,00 105 391,20
г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 29 
Ремонт системы водоотведения 1 341 813,60 1 381 398,00 39 584,40

г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 29 
Ремонт системы электроснабжения 1 646 673,60 1 970 732,40 324 058,80
г.Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 1, Ремонт 

подвальных помещений 1 252 233,60 1 406 066,40 153 832,80

№82/СМР-22 
ot18.02.2022 года 

(сентябрь)

г.Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 1, Ремонт 
системы теплоснабжения 5 883 015,60 6  473 492,40 590 476,80
г.Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 1, Ремонт 
системы холодного водоснабжения 1 483 105,20 1 614 800,40 131 695,20

г.Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 1, Ремонт 
системы горячего водоснабжения 2 506 668,00 2 715 268,80 208 600,80
г.Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 1, Ремонт 
системы водоотведения 1 343 535,60 1 383 124,80 39 589,20

г.Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 13, Ремонт фасада
10 736 210,40 11 235 446,40 499 236,00

г.Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 13, Ремонт 
покрытия (крыша) 4 798 407,60 5 022 322,80 223 915,20

г.Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 13, Ремонт 
чердачного помещения (утепление) 4 078 506,00 4 343 113,20 264 607,20

№228/СМР-22 от 
25.04.2022 года 

(сентябрь)

г.Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 13, Ремонт 
подвальных помещений 2 188 616,40 2 458 938,00 270 321,60

г.Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 13, Ремонт 
системы теплоснабжения 5 212 171,20 5 734 990,80 522 819,60
г.Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 13, Ремонт 
системы горячего водоснабжения 1 254 282,00 1 360 088,40 105 806,40

г.Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 13, Ремонт 
системы холодного водоснабжения 1 209 108,00 1 318 923,60 109 815,60

г.Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 13, Ремонт 
системы водоотведения 1 352 526,00 1 392 427,20 39 901,20

г.Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 13, Ремонт 
системы электроснабжения 1 694 359,20 2 028 013,20 333 654,00

г.Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 40, 
Ремонт фасада 7 415 258,40 7 757 482,80 342 224,40



№332/СМР-22 от 
28.06.2022 года

г.Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 40, 
Ремонт покрытия (крыша) 4 308 374,40 4 482 074,40 173 700,00

г.Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 40, 
Ремонт чердачного помещения (утепление) 4 148 185,20 4 428 687,60 280 502,40

17 ИП Пермяков

№ 26/СМР-22 от 
16.08.2022 года

с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 137 Ремонт системы 
теплоснабжения 874 989,60 969 283,20 94 293,60

№ 61/СМР-22 от 
1 1 .0 2 .2 0 2 2  года

г. Туринск, ул. Железнодорожная, д. 9А Ремонт 
покрытия (крыша) 5 676 138,00 6  062 584,80 386 446,80

г. Туринск, ул. Ленина, д. 48 Ремонт фасада 4 974 969,60 5 205 724,80 230 755,20
г. Туринск, ул. Ленина, д. 48 Ремонт подвальных 

помещений 1 003 774,80 1 129 273,20 125 498,40
г. Туринск, ул. Ленина, д. 52 Ремонт фасада 6  256 116,00 6  546 542,40 290 426,40
г. Туринск, ул. Ленина, д. 52 Ремонт подвальных 
помещений 1 024 802,40 1 152 043,20 127 240,80
г. Туринск, ул. Ленина, д. 54 Ремонт фасада 6  109 464,00 6  392 955,60 283 491,60
г. Туринск, ул. Ленина, д. 54 Ремонт подвальных 
помещений 881 605,20 991 665,60 110 060,40
г. Туринск, ул. Спорта, д. 13 Ремонт системы 
водоотведения 1 676 584,80 1 726 141,20 49 556,40
с. Шухруповское, ул. Комсомольская, д. 12 Ремонт 
системы теплоснабжения 735 256,80 814 491,60 79 234,80
с. Шухруповское, ул. Комсомольская, д. 12 Ремонт 
подвальных помещений 50 594,40 56 965,20 6  370,80

№ 40/СМР-22 от 
31.01.2022 года

п.г.т. Пионерский, ул. Строителей, д. 4 Ремонт 
подвальных помещений 799 246,80 898 929,60 99 682,80

№ 12/СМР-22 от 
14.01.2022 года

г. Тавда, ул. Ленина, д. 32 Ремонт фасада 1 998 747,60 2 091 657,60 92 910,00
г. Тавда, ул. Ленина, д. 32 Ремонт подвальных 
помещений 390 406,80 438 283,20 47 876,40
г. Тавда, ул. Ленина, д. 34 Ремонт фасада 2 372 701,20 2 482 666,80 109 965,60

г. Тавда, ул. Ленина, д. 34 Ремонт покрытия (крыша)
1 833 816,00 1 958 456,40 124 640,40

г. Тавда, ул. Ленина, д. 34 Утепление чердачного 
перекрытия (крыша) 2 591 206,80 2 765 780,40 174 573,60
г. Тавда, ул. Ленина, д. 34 Ремонт подвальных 
помещений 390 406,80 438 283,20 47 876,40

№ 310/СМР-22 от 
17.06.2022 года

Ирбитское МО с. Килачевское, ул. Ленина, д. 26 
Ремонт системы теплоснабжения

1 015 304,40 1 124 720,40 109 416,00

№ 55/СМР-22 от 
07.02.2022 года

п.г.т. Пышма, ул. Кирова, д. 62 Б Ремонт фасада
1 491 490,80 1 560 607,20 69 116,40

п.г.т. Пышма, ул. Кирова, д. 62 Б Ремонт подвальных 
помещений 345 427,20 387 319,20 41 892,00
п.г.т. Пышма, ул. Кирова, д. 76 Ремонт фасада 1 290 848,40 1 350 463,20 59 614,80
п.г.т. Пышма, ул. Строителей, д. 18 Ремонт фасада

700 486,80 732 847,20 32 360,40

298/СМР-22 от 10 
июня 2 0 2 2  года

г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д .112, Ремонт 
подвальных помещений 631 492,09 702 957,42 71 465,33
г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д .112А, Ремонт 
покрытия (крыша) 2 843 283,17 3 028 967,57 185 684,40
г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д . 112А, Утепление 

чердачного перекрытия (крыша) 2 182 240,76 2 323 963,22 141 722,46
г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д .114, Ремонт фасада

6  602 667,59 6  902 603,14 299 935,55
г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д .114, Ремонт 
системы электроснабжения 753 011,42 901 048,10 148 036,68
г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д .116, Ремонт фасада

6  377 513,08 6  6 6 8  934,23 291 421,15
г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д .116, Ремонт 

покрытия (крыша) 2 400 304,10 2 556 864,68 156 560,58
г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д . 116, Утепление 

чердачного перекрытия (крыша) 1 830 368,23 1 949 358,31 118 990,08
г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 18, Ремонт 
системы теплоснабжения 1 572 940,51 1 788 485,29 215 544,78
г. Екатеринбург, ул. Черноярская, д. 24, Ремонт 
фасада 6  260 821,78 6  546 004,74 285 182,96
г. Екатеринбург, ул. Черноярская, д. 24, Ремонт 

подвальных помещений 1 070 294,15 1 193 408,96 123 114,81
г. Екатеринбург, ул. Черноярская, д. 28, Ремонт 
фасада 6  089 646,43 6  364 945,22 275 298,79
г. Екатеринбург, ул. Черноярская, д. 28, Ремонт 
подвальных помещений 1 043 492,87 1 162 371,28 118 878,41

380/СМР-22 от 12 
августа 2 0 2 2  года

г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д .114 Ремонт 
покрытия (крыша) 2 603 807,14 2 719 848,42 116 041,28
г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д .114 Утепление 

чердачного перекрытия (крыша) 2 548 190,62 2 721 997,62 173 807,00

№ 253/СМР-22 от 
05.05.2022 года

с. Байкалово, ул. Пролетарская, д. 74 Утепление 
чердачного перекрытия (крыша) 1 015 488,00 1 084 378,80 6 8  890,80
с. Байкалово, ул. Пролетарская, д. 74 Ремонт 

покрытия (крыша) 1 277 938,80 1 364 353,20 8 6  414,40

№ 128/СМР-22 от 
14.03.2022 года

Ирбитское МО, пос. Зайково, ул.
Коммунистическая, д. 178 Ремонт покрытия (крыша)

3 969 790,80 4 046 541,60 76 750,80

№ 253/СМР-22 от 
05.05.2022 года

с. Байкалово, ул. Клубная, д. 14 Ремонт системы 
электроснабжения

1 055 181,60 1 263 180,00 207 998,40

18 ООО "Комви"
№ 72/СМР-22 от 
15.02.2022 года

г.Новоуральск, ул.Гагарина, 7 Ремонт фасада 8  973 285,60 9 389 887,20 416 601,60
г.Новоуральск, ул.Гагарина, 7 Ремонт подвальных 

помещений 1 206 525,00 1 355 254,80 148 729,80
г.Новоуральск, ул.Ленина, д. 110 Ремонт фасада 3 122 413,20 3 267 523,20 145 110,00
г.Новоуральск, ул.Ленина, д. 110 Ремонт покрытия 
(крыша) 3 248 593,20 3 377 089,20 128 496,00
г.Новоуральск, ул.Ленина, д. 110 Ремонт подвальных 
помещений 2 019 331,20 2 156 911,20 137 580,00
г.Новоуральск, ул.Ленина, д. 110 Ремонт системы 
холодного водоснабжения 1 126 561,20 1 266 226,80 139 665,60

г.Новоуральск, ул.Ленина, д. 110 Ремонт системы 
водоотведения 619 453,20 674 521,20 55 068,00

г.Новоуральск, ул.Ленина 80 Ремонт фасада 7 357 252,80 7 698 763,20 341 510,40



г.Новоуральск, ул.Ленина 80 Ремонт системы 
водоотведения 1 577 079,60 1 623 709,20 46 629,60

г.Новоуральск, ул.Гагарина, 7 Ремонт системы 
теплоснабжения 3 967 974,00 4 280 324,40 312 350,40
г.Новоуральск, ул.Гагарина, 7 Ремонт системы 
электроснабжения 955 404,00 1 142 358,00 186 954,00
г.Новоуральск, ул.Гагарина, 20 Ремонт системы 
электроснабжения 1 005 124,80 1 200 829,20 195 704,40

№ 72/СМР-22 от 
15.02.2022 года

г.Новоуральск, Л.Толстого, 22 Ремонт системы 
электроснабжения 1 519 201,20 1 818 690,00 299 488,80

18 ООО "Комви" г.Новоуральск ул.Ленина, 80 Ремонт системы 
теплоснабжения 4 023 388,80 4 350 081,60 326 692,80
г.Новоуральск ул.Ленина, 110 Ремонт системы 

электроснабжения 1 576 680,00 1 887 735,60 311 055,60

№ 397/СМР-22 от
г.Новоуральск, ул.Дудина, 8  Ремонт покрытия 
(крыша) 2 013 946,80 2 147 576,40 133 629,60

05.09.2022 года г.Новоуральск, ул.Дудина, 11 Ремонт покрытия 
(крыша) 1 988 853,60 2 122 954,80 134 101,20
г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 60 Ремонт 
фасада 2 135 330,40 2 234 722,80 99 392,40
г. Екатеринбург, ул. Патриса Лумумбы, д. 87 Ремонт 
подвала 278 854,80 313 802,40 34 947,60
г. Екатеринбург, ул. Патриса Лумумбы, д. 87 Ремонт 
фасада 833 698,80 872 488,80 38 790,00
г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 112 Ремонт 
фасада 1 967 589,60 2 059 094,40 91 504,80
г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 112 Ремонт 
покрытия (крыша) 637 000,80 680 503,20 43 502,40
г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 112 Ремонт 
подвальных помещений 1 418 342,40 1 596 956,40 178 614,00
г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 112 Ремонт 
системы теплоснабжения 1 065 412,80 1 212 030,00 146 617,20

№ 176/СМР-22 от
г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 112 Ремонт 
системы холодного водоснабжения 413 234,40 449 980,80 36 746,40

29.03.2022 года г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 112 Ремонт 
системы водоотведения 255 078,00 262 628,40 7 550,40

19 ООО "ЮнивестСтрой"
г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 112 Ремонт 
системы горячего водоснабжения 215 173,20 233 102,40 17 929,20
г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 112 Утепление 
чердачного перекрытия (крыша) 2 320 068,00 2 478 266,40 158 198,40
г. Екатеринубрг, ул. Титова, д.25А Ремонт системы 

холодного водоснабжения 4 675 718,40 5 091 506,40 415 788,00
г. Екатеринубрг, ул. Титова, д.25А Ремонт системы 

водоотведения 3 197 007,60 3 291 648,00 94 640,40
г. Екатеринубрг, ул. Титова, д.25А Ремонт системы 

горячего водоснабжения 6  650 623,20 7 204 694,40 554 071,20
г. Екатеринбург, пер. Сухумский, д. 4 Ремонт 
системы электроснабжения 747 900,00 893 272,80 145 372,80
г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 3 Ремонт 
системы электроснабжения 557 108,40 6 6 6  283,20 109 174,80

№ 376/СМР-22 от 
08.08.2022 года

г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 112 Ремонт 
фасада

1 537 860,00 1 609 365,60 71 505,60

379/СМР-22 от 
12.08.2022 г

г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 112 Усиление 
чердачных перекрытий многоквартирного дома (доп 
к 176/смр-22) 3 592 070,40 3 836 833,20 244 762,80
г. Первоуральск, ул. 1 Мая, д.1 Ремонт фасада 7 695 388,80 8  050 485,60 355 096,80
г. Первоуральск, ул. 1 Мая, д.1 Ремонт покрытия 
(крыша) 5 029 696,80 5 178 708,00 149 011,20
г. Первоуральск, ул. 1 Мая, д.1 Утепление 
чердачного перекрытия (крыша) 3 399 639,60 3 630 110,40 230 470,80
г. Первоуральск, ул. 1 Мая, д.1 Ремонт подвальных 
помещений 2 273 175,60 2 555 806,80 282 631,20
г. Первоуральск, ул. 1 Мая, д.1 Ремонт системы 
теплоснабжения 5 377 574,40 5 956 904,40 579 330,00
г. Первоуральск, ул. 1 Мая, д.1 Ремонт системы 
электроснабжения 1 660 071,60 1 969 572,00 309 500,40
г. Первоуральск, ул. 1 Мая, д. 2 Ремонт фасада 4 197 805,20 4 390 215,60 192 410,40
г. Первоуральск, ул. 1 Мая, д. 2 Ремонт подвальных 
помещений 1 118 937,60 1 256 833,20 137 895,60

2 0 ООО "СК Эрида"
№ 154/СМР-22 от

г. Первоуральск, ул. 1 Мая, д. 2 Ремонт системы 
теплоснабжения 2 215 600,80 2 454 295,20 238 694,40

21.03.2022 года г. Первоуральск, ул. 1 Мая, д. 2 Ремонт системы 
электроснабжения 960 297,60 1 142 840,40 182 542,80

г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 4А Ремонт фасада
7 657 231,20 8  012 328,00 355 096,80

г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 4А Ремонт 
подвальных помещений 1 896 309,60 2 118 789,60 222 480,00
г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 4А Ремонт системы 
теплоснабжения 4 196 040,00 4 646 848,80 450 808,80
г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 4А Ремонт системы 
электроснабжения 1 129 927,20 1 334 997,60 205 070,40
г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 4А Ремонт системы 
ХВС 784 682,40 854 377,20 69 694,80
г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 4А Ремонт системы 
ГВС 794 965,20 861 130,80 6 6  165,60
г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 4А Ремонт системы 
водоотведения 1 011 424,80 1 041 274,80 29 850,00
г. Полевской ул. Розы Люксембург, д. 61 Ремонт 
подвальных помещений 846 736,80 950 390,40 103 653,60
г. Полевской ул. Розы Люксембург, д. 61 Ремонт 
системы электроснабжения 539 995,20 638 073,60 98 078,40
г. Полевской ул. Розы Люксембург, д. 61 Ремонт 
фасада 2 574 724,80 2 694 282,00 119 557,20

21 ООО "Инжэк"
№ 51СМР-22 от

г. Полевской ул. Розы Люксембург, д. 61 Ремонт 
системы теплоснабжения 2 280 772,80 2 535 397,20 254 624,40

07.02.22 г. Полевской ул. Розы Люксембург, д. 63 Ремонт 
подвальных помещений 871 113,60 977 817,60 106 704,00
г. Полевской ул. Розы Люксембург, д. 63 Ремонт 
системы электроснабжения 552 897,60 653 571,60 100 674,00



г. Полевской ул. Розы Люксембург, д. 63 Ремонт 
фасада 2 559 163,20 2 677 984,80 118 821,60

г. Полевской ул. Розы Люксембург, д. 63 Ремонт 
системы теплоснабжения 2 341 327,20 2 602 478,40 261 151,20

г. Полевской ул. Свердлова д. 15 Ремонт фасада
2 271 448,88 2 376 345,36 104 896,48

г. Полевской ул. Свердлова д. 15 Ремонт подвальных 
помещений 2 280 991,33 2 563 877,39 282 886,06
г. Полевской ул. Свердлова д. 15 Ремонт крыши 
(покрытие) 4 050 623,51 4 183 795,10 133 171,59
г. Полевской ул. Свердлова д. 15 Ремонт усиления и 
утепления чердачного перекрытия 2 465 623,13 2 627 270,44 161 647,31

21 ООО "Инжэк"
№312СМР-22 от 

17.06.22
г. Полевской ул. Свердлова д. 15 Ремонт системы 
холодного водоснабжения 718 651,88 782 520,13 63 868,25
г. Полевской ул. Свердлова д. 15 Ремонт системы 
горячего водоснабжения 766 876,34 830 739,83 63 863,49
г. Полевской ул. Свердлова д. 15 Ремонт системы 
водоотведения 8 6 8  760,36 894 415,85 25 655,49
г. Полевской ул. Свердлова д. 15 Ремонт системы 
теплоснабжения 2 820 879,92 3 135 618,32 314 738,40
г. Полевской ул. Свердлова д. 15 Ремонт системы 
электроснабжения 756 697,50 895 699,39 139 001,89

г.Екатеринбург, ул.Благодатская, д.61 Ремонт фасада
4 479 339,60 4 687 827,60 208 488,00

г.Екатеринбург, ул.Благодатская, д.61 Ремонт 
покрытия (крыша) 4 266 074,40 4 425 955,20 159 880,80
г.Екатеринбург, ул.Благодатская, д.61 Ремонт 
подвальных помещений 1 740 489,60 1 959 598,80 219 109,20
г.Екатеринбург, ул.Благодатская, д.61 Ремонт 
системы теплоснабжения 3 665 582,40 4 060 509,60 394 927,20
г.Екатеринбург, ул.Благодатская, д.61 Ремонт 
системы электроснабжения 1 741 838,40 2 083 381,20 341 542,80
г.Екатеринбург, ул.Благодатская, д.61 Утепление 
чердачного перекрытия (крыша) 3 710 054,40 3 963 055,20 253 000,80
г.Екатеринбург, ул.Кварцевая, д.З Ремонт системы 
теплоснабжения 1 307 221,20 1 438 317,60 131 096,40
г.Екатеринбург, ул.Кварцевая, д.З Ремонт системы 

холодного водоснабжения 292 848,00 318 888,00 26 040,00
г.Екатеринбург, ул.Кварцевая, д.З Ремонт системы 
водоотведения 378 256,80 389 455,20 11 198,40
г.Екатеринбург, ул.Кварцевая, д.З Ремонт системы 
электроснабжения 500 031,60 597 514,80 97 483,20

г.Екатеринбург, ул.Кварцевая, д .6  Ремонт фасада
2 885 052,00 3 019 214,40 134 162,40

г.Екатеринбург, ул.Кварцевая, д .6  Ремонт покрытия 
(крыша) 3 161 996,40 3 258 064,80 96 068,40

№224/СМР-22 от 
25.04.2022

г.Екатеринбург, ул.Кварцевая, д .6  Ремонт системы 
теплоснабжения 1 846 832,40 2 100 944,40 254 112,00

2 2 ООО «Меридиан»

г.Екатеринбург, ул.Кварцевая, д .6  Ремонт системы 
холодного водоснабжения 537 526,80 585 326,40 47 799,60
г.Екатеринбург, ул.Кварцевая, д .6  Ремонт системы 
водоотведения 560 985,60 577 592,40 16 606,80
г.Екатеринбург, ул.Кварцевая, д .6  Ремонт системы 
электроснабжения 558 288,68 665 334,74 107 046,06
г.Екатеринбург, ул.Кварцевая, д .6  Ремонт системы 
горячего водоснабжения 475 004,40 514581,60 39 577,20
г.Екатеринбург, ул.Кварцевая, д .6  Утепление 
чердачного перекрытия (крыша) 3 175 314,00 3 391 840,80 216 526,80
г.Екатеринбург, ул.Колхозников, д.82 Ремонт 
покрытия (крыша) 2 477 074,80 2 570 660,40 93 585,60
г.Екатеринбург, ул.Колхозников, д.82 Ремонт 
системы теплоснабжения 1 694 076,00 1 876 636,80 182 560,80
г.Екатеринбург, ул.Колхозников, д.82 Ремонт 
системы холодного водоснабжения 473 817,60 515 950,80 42 133,20
г.Екатеринбург, ул.Колхозников, д.82 Ремонт 
системы водоотведения 562 405,20 579 054,00 16 648,80
г.Екатеринбург, ул.Колхозников, д.82 Ремонт 
системы электроснабжения 592 581,60 707 308,80 114 727,20
г.Екатеринбург, ул.Колхозников, д.82 Ремонт 
системы горячего водоснабжения 418 293,60 453 148,80 34 855,20
г.Екатеринбург, ул.Колхозников, д.82 Утепление 
чердачного перекрытия (крыша) 2 117 748,00 2 261 685,60 143 937,60

№225/СМР-22 от 
25.04.2022

г.Екатеринбург, ул.Бисертская, д. 135 Усиление 
чердачного перекрытия (крыша) 3 500 528,40 3 737 067,60 236 539,20

№ 247/СМР-22 от
г.Екатеринбург, ул.Бисертская, д. 133 Ремонт фасада

7 765 159,20 8  126 695,20 361 536,00
04.05.2022 г.Екатеринбург, ул.Бисертская, д. 133 Ремонт 

подвальных помещений 1 310 829,60 1 475 917,20 165 087,60

ЛЬ 153/СМР-2022

г. Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 9 Утепление 
чердачного перекрытия (крыша) 2 513 211,60 2 684 456,40 171 244,80

от 21.03.2022 года г. Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 9 Ремонт 
системы водоотведения 1 421 330,40 1 463 362,80 42 032,40
г. Верхняя Салда, ул. Пролетарская, д. 2 5 677 898,40 6  246 804,00 568 905,60

г. Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 15 Ремонт 
подвальных помещений 954 447,60 1 071 732,00 117 284,40
г. Верхняя Салда, ул. Металлургов, д. 59 Ремонт 
системы теплоснабжения 1 890 486,00 2 094 219,60 203 733,60

№ 477/СМР-2022 
от 27.12.2021 года

г. Верхняя Салда, ул. Пролетарская, д. 2 Ремонт 
подвальных помещений 1 185 853,20 1 331 526,00 145 672,80
г. Верхняя Салда, ул. Пролетарская, д. 26 Ремонт 
системы теплоснабжения 5 522 167,20 6  076 065,60 553 898,40

23 ЗАО "Стройкомплекс" г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 34 Ремонт 
подвальных помещений 808 263,60 907 348,80 99 085,20

№ 447/СМР-22 от
п.г.т. Свободный, ул. Ленина, д. 29 Ремонт фасада

5 193 145,20 5 434 624,80 241 479,60
03.12.2021 года п.г.т. Свободный, ул. Ленина, д. 29 Ремонт 

подвальных помещений 1 092 060,00 1 121 162,40 29 102,40
г. Невьянск, ул. Ленина, д. 18 Ремонт покрытия 
(крыша) 6  084 948,00 6  359 551,20 274 603,20



№ 457/СМР-2022
г. Невьянск, ул. Ленина, д. 18 Утепление чердачного 

перекрытия (крыша) 3  669 944,40 3 920 256,00 250 311,60
от 1 0 .1 2 .2 0 2 1  года г. Невьянск, ул. Ленина, д. 22 Ремонт покрытия 

(крыша) 5 843 059,20 6  098 244,00 255 184,80
г. Невьянск, ул. Ленина, д. 22 Утепление чердачного 

перекрытия (крыша) 3 670 574,40 3 920 928,00 250 353,60
г. Невьянск, ул. Садовая, д. 41 Ремонт фасада 1 901 523,60 1 989 973,20 8 8  449,60
г. Невьянск, ул. Садовая, д. 41 Ремонт подвальных 
помещений 286 557,60 322 220,40 35 662,80
г. Невьянск, ул. Северная, д. 7 Ремонт фасада 1 901 412,00 1 989 860,40 8 8  448,40
г. Невьянск, ул. Северная, д. 7 Ремонт подвальных 
помещений 297 001,20 333 969,60 36 968,40
г. Невьянск, ул. Северная, д. 7 Ремонт системы 
теплоснабжения 1 032 084,00 1 143 270,00 1 1 1  186,00

№ 457/СМР-2022 г. Невьянск, ул. Чкалова, д. 20 Ремонт фасада 1 4 5 9  744,80 1 527 645,60 67 900,80
от 1 0 .1 2 .2 0 2 1  года г. Невьянск, ул. Чкалова, д. 20 Ремонт подвальных 

помещений 242 301,60 272 499,60 30 198,00
пос. Цементный, пер. Строителей, д. 1 Ремонт 
фасада 1 181 779,20 1 236 757,20 54 978,00
пос. Цементный, пер. Строителей, д. 1 Ремонт 
подвальных помещений 376 662,00 423 490,80 46 828,80

пос. Цементный, пер. Строителей, д. 1 Ремонт 
системы теплоснабжения 1 269 176,40 1 405 932,00 136 755,60
г. Кировград, б-р Центральный, д .6  Ремонт 
покрытия (крыша) 14 912 577,60 15 925 404,00 1 012 826,40
г. Кировград, ул. Декабристов, д .8  Ремонт покрытия 
(крыша) 3 212 031,60 3 430 036,80 218 005,20
г. Кировград, ул.Дзержинского, д.23 Ремонт 
покрытия (крыша) 9 450 357,60 10 092 032,40 641 674,80

№37/СМР-22 от 
31 января 2 0 2 2  

года

г. Кировград, ул.Кировградская, д.54 Ремонт 
покрытия (крыша) 9 517 546,80 10 163 763,60 646 216,80
г. Кировград, ул.Лермонтова, д.64 Ремонт покрытия 
(крыша) 10 729 412,40 11 458 894,80 729 482,40
Кировградский ГО, п. Левиха, ул.Куйбышева, д. 11 
Ремонт фасада 1 201 899,60 1 257 792,00 55 892,40
Кировградский ГО, п. Левиха, ул.Куйбышева, д. 11 
Ремонт подвальных помещений 304 268,40 341 844,00 37 575,60
Кировградский ГО, п. Левиха, ул.Некрасова, д .8  

Ремонт покрытия (крыша) 1 929 698,40 2 061 110,40 131 412,00

г.Верхняя Пышма, ул.Красноармейская, д. 1 Ремонт 
фасада 7 845 539,98 8  204 289,22 358 749,24
г.Верхняя Пышма, ул.Красноармейская, д. 1 Ремонт 
подвальных помещений 384 013,08 430 251,92 46 238,84
г.Верхняя Пышма, ул.Красноармейская, д. 1 Ремонт 
покрытия (крыша) 4 176 042,46 4 335 643,25 159 600,79
г.Верхняя Пышма, ул.Красноармейская, д. 1 
Утепление чердачного перекрытия (крыша) 5 608 079,50 5 980 603,91 372 524,41
г.Верхняя Пышма, ул.Красноармейская, д.7 Ремонт 
фасада 4 116 768,72 4 304 939,53 188 170,81
г.Верхняя Пышма, ул.Красноармейская, д.7 Ремонт 

подвальных помещений 238 066,88 266 727,66 28 660,78

№ 117/СМР-22 от 
09 марта 2022 года

г.Верхняя Пышма, ул.Красноармейская, д.7 Ремонт 
системы теплоснабжения 2 823 205,84 3 135 103,70 311 897,86
г.Верхняя Пышма, ул.Красноармейская, д.7 Ремонт 
системы холодного водоснабжения 627 498,34 683 205,60 55 707,26

23 ЗАО "Стройкомплекс" г.Верхняя Пышма, ул.Красноармейская, д.7 Ремонт 
системы горячего водоснабжения 1 054 139,62 1 141 869,96 87 730,34
г.Верхняя Пышма, ул.Красноармейская, д.7 Ремонт 
системы водоотведения 807 395,93 831 203,10 23 807,17
г.Верхняя Пышма, ул.Мамина-Сибиряка, д. 2 
Ремонт фасада 10 264 415,62 10 738 387,06 473 971,44
г.Верхняя Пышма, ул.Мамина-Сибиряка, д. 2 
Ремонт подвальных помещений 773 674,98 869 060,06 95 385,08
г.Верхняя Пышма, ул.Мамина-Сибиряка, д. 4 Ремонт 
фасада 9 220 663,80 9 646 290,18 425 626,38
г.Верхняя Пышма, ул.Мамина-Сибиряка, д. 4 Ремонт 
подвальных помещений 814 488,29 914 815,33 100 327,04
г.Верхняя Пышма, ул.Чайковского,д.29 Ремонт 
системы теплоснабжения 1 551 973,14 1 764 495,59 212 522,45

г.Первоуральск, ул. Герцена, д. 4 Ремонт фасада 7 427 481,60 7 771 470,00 343 988,40
г.Первоуральск, ул. Герцена, д. 4 Ремонт подвальных 
помещений 808 220,40 908 800,80 100 580,40
г.Первоуральск, ул. Герцена, д. 4 Ремонт системы 
теплоснабжения 4 030 272,00 4 464 451,20 434 179,20

г.Первоуральск, ул. Герцена, д. 6  Ремонт фасада 7 029 182,40 7 355 065,20 325 882,80
г.Первоуральск, ул. Г ерцена, д. 6  Ремонт 

подвальных помещений 811 669,20 912 660,00 100 990,80

№54/СМР-22 от 07
г.Первоуральск, ул. Г ерцена, д. 6  Ремонт системы 

теплоснабжения 4 030 353,60 4 464 541,20 434 187,60
февраля 2 0 2 2  года г.Первоуральск, ул. Г ерцена, д. 6  Ремонт системы 

холодного водоснабжения 804 867,60 876 384,00 71 516,40
г.Первоуральск, ул. Г ерцена, д. 6  Ремонт системы 

горячего водоснабжения 2 113 190,40 2 289 180,00 175 989,60
г.Первоуральск, ул. Г ерцена, д. 6  Ремонт системы 

водоотведения 923 824,80 951 109,20 27 284,40

г.Первоуральск, ул.Чкалова, д. 44А Ремонт фасада 6  926 691,60 7 247 977,20 321 285,60
г.Первоуральск, ул.Чкалова, д. 44А Ремонт 

подвальных помещений 1 435 453,20 1 605 507,60 170 054,40
г.Первоуральск, ул.Чкалова, д. 44А Ремонт системы 

теплоснабжения 4 051 257,60 4 607 122,80 555 865,20

г. Ревда, ул. Жуковского, д. 16 Ремонт подвальных 
помещений 1 602 303,60 1 795 498,80 193 195,20

№492/ОМР-22 от

г. Ревда, ул. Жуковского, д. 18 Ремонт подвальных 
помещений 2 060 956,80 2 311 843,20 250 886,40



11 января 2 0 2 2  

года г. Ревда, ул. Жуковского, д.20 Ремонт подвальных 
помещений 703 588,80 783 680,40 80 091,60
г. Ревда, ул. Жуковского, д.24 Ремонт подвальных 

помещений 2 016 050,40 2 261 235,60 245 185,20

г. Ревда ул. К. Либкнехта, 6 6  Ремонт фасада 3 184 964,40 3 331 747,20 146 782,80

г. Ревда ул. К. Либкнехта, 6 6  Ремонт подвальных 
помещений 1 285 510,80 1 441 063,20 155 552,40

г. Ревда ул. Ковельская, д.1 Ремонт покрытия 
(крыша) 13 506 656,40 14 429 452,80 922 796,40

№492/СМР-22 от г.Ревда, ул.М.Горького, д.34 Ремонт фасада 9 607 177,20 10 048 687,20 441 510,00
11 января 2 0 2 2  

года
г.Ревда, ул.М.Г орького, д.34 Ремонт подвальных 
помещений 1 450 026,00 1 622 262,00 172 236,00

г.Ревда, ул.М.Г орького, д.34 Ремонт системы 
электроснабжения 1 358 998,80 1 624 027,20 265 028,40
г.Ревда, ул.М.Г орького, д.34 Ремонт системы 
теплоснабжения 3 614 898,00 4 020 478,80 405 580,80

23 ЗАО "Стройкомплекс"
№477/СМР-22 от 

27.12.2021г
г.Верхняя Салда, ул.Пролетарская, д.2Б Ремонт 
системы электроснабжения 2 167 629,60 2 593 496,40 425 866,80

№ 117/СМР-22 от 
09 марта 2022 года

г.Верхняя Пышма, ул.Красноармейская, д.7 Ремонт 
системы электроснабжения

950 466,98 1 136 506,51 186 039,53

№37/СМР-22 от 31 
января 2 0 2 2  года

г. Кировград, ул.Дзержинского, д.21 Ремонт 
покрытия (крыша)

9 504 859,20 10 150 268,40 645 409,20

№54/СМР-22 от 
07 февраля 2022 

года

г.Первоуральск, ул. Герцена, д. 4 Ремонт системы 
электроснабжения 1 619 956,80 1 934 905,20 314 948,40
г.Первоуральск, ул. Герцена, д. 6  Ремонт системы 
электроснабжения 1 619 956,80 1 934 671,20 314 714,40
г.Первоуральск, ул.Чкалова, д. 44А Ремонт системы 

электроснабжения 1 129 927,20 1 349 140,80 219 213,60

24 Реал-Строй
№329СМР-22 от

г. Екатеринбург ул. Инженерная, д. 34 Ремонт 
фасада 7 616 614,80 7 971 073,20 354 458,40

27.06.2022 г. Екатеринбург ул. Инженерная, д. 34 Ремонт 
подвальных помещений 1 898 166,00 2 136 752,40 238 586,40

г.Североуральск, ул. Ватутина, д. 16 Ремонт фасада
1 068 576,00 1 118 286,00 49 710,00

пос. Калья (г Североуральск), пер. Больничный, д. 6 

Ремонт фасада 1 865 138,40 1 951 930,80 8 6  792,40
пос. Калья (г Североуральск), пер. Больничный, д. 6 

Ремонт системы теплоснабжения 1 081 780,80 1 198 357,20 116 576,40
пос. Калья (г Североуральск), пер. Больничный, д. 6 

Ремонт системы водоотведения 232 264,80 239 140,80 6  876,00
г. Североуральск, ул. Ленина, д. 43 Ремонт покрытия 
(крыша) 10 978 044,00 11 729 160,00 751 116,00
г. Североуральск, ул. Мира, д. 5 Ремонт фасада 7 711 204,80 8  069 797,20 358 592,40
г. Североуральск, ул. Мира, д. 5 Ремонт покрытия 
(крыша) 6  052 414,80 6  330 632,40 278 217,60
г. Североуральск, ул. Мира, д. 5 Утепление 
чердачного перекрытия (крыша) 4 350 192,00 4 646 540,40 296 348,40
г. Североуральск, ул. Мира, д. 5 Ремонт подвальных 
помещений 647 330,40 728 838,00 81 507,60
г. Североуральск, ул. Мира, д. 5 Ремонт системы 
теплоснабжения 4 678 468,80 5 182 616,40 504 147,60
г. Североуральск, ул. Мира, д. 5 Ремонт системы 
горячего водоснабжения 2 891 772,00 3 144 192,00 252 420,00
г. Североуральск, ул. Мира, д. 5 Ремонт системы 
водоотведения 1 209 055,20 1 244 850,00 35 794,80
г. Североуральск, ул. Мира, д. 6  Ремонт фасада

7 774 291,20 8  135 805,60 361 514,40

25 МСГрупп
Договор №99/СМР 

2 2  от 28.02.2022
г. Североуральск, ул. Мира, д. 6  Ремонт покрытия 
(крыша) 6  331 987,20 6  624 423,60 292 436,40
г. Североуральск, ул. Мира, д. 6  Утепление 
чердачного перекрытия (крыша) 6  131 350,80 6  549 572,40 418 221,60
г. Североуральск, ул. Мира, д. 6  Ремонт подвальных 
помещений 734 666,40 827 172,00 92 505,60
г. Североуральск, ул. Мира, д. 6  Ремонт системы 
теплоснабжения 4 152 744,00 4 600 238,40 447 494,40
г. Североуральск, ул. Мира, д. 6  Ремонт системы 
холодного водоснабжения 1 353 202,80 1 491 885,60 138 682,80
г. Североуральск, ул. Мира, д. 6  Ремонт системы 
горячего водоснабжения 3 046 939,20 3 312 343,20 265 404,00
г. Североуральск, ул. Мира, д. 6  Ремонт системы 
водоотведения 1 089 598,80 1 121 856,00 32 257,20
г. Североуральск, ул. Мира, д. 6  Ремонт системы 
электроснабжения 1 609 152,00 1 926 052,80 316 900,80
г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 20 Ремонт 
подвальных помещений 1 249 506,00 1 406 772,00 157 266,00
г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 20 Ремонт 
системы теплоснабжения 1 912 329,60 2 118 402,00 206 072,40
г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 20 Ремонт 
системы холодного водоснабжения 616 135,20 670 924,80 54 789,60
г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 20 Ремонт 
системы горячего водоснабжения 1 334 086,80 1 455 846,00 121 759,20
г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 20 Ремонт 
системы водоотведения 799 347,60 823 011,60 23 664,00

Договор 237/СМР- 
2 2  от 26 апреля 

2 0 2 2  г.
г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 27 Ремонт фасада

2 606 197,61 2 727 498,41 121 300,80

г Среднеуральск, ул. Набережная, 8  Ремонт крыши
19 540 774,80 20 826 369,60 1 285 594,80

26 ООО "КапиталСтрой"
№ 112/СМР-22 от 

4 марта 2022 г. г Среднеуральск, ул. Бахтеева, 10 Ремонт крыши
19 854 390,00 21 163 384,80 1 308 994,80



г Среднеуральск, ул. Бахтеева, 14 Ремонт крыши
9 231 325,20 9 862 668,00 631 342,80

№ 163/СМР-22 от
г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 16 Ремонт фасада

11 110 183,16 11 627 317,70 517 134,54
25 марта 2022 г. г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 16 Ремонт 

подвальных помещений 1 700 564,12 1 913 595,21 213 031,09

Городской округ Пелым, п.г.т. Пелым (г Ивдель), ул. 
Строителей, д. 2 Ремонт системы теплоснабжения

5 534 830,80 6 130 756,80 595 926,00

01/СМР-22 от 
«12» января 2022 

г.

Г ородской округ Пелым, п.г.т. Пелым (г Ивдель), ул. 
Строителей, д. 2 Ремонт системы холодного 
водоснабжения 665 040,00 724 172,40 59 132,40
Г ородской округ Пелым, п.г.т. Пелым (г Ивдель), ул. 
Строителей, д. 2 Ремонт системы горячего 
водоснабжения 1 365 356,40 1 479 115,20 113 758,80

Г ородской округ Пелым, п.г.т. Пелым (г Ивдель), ул. 
Строителей, д. 2 Ремонт системы водоотведения

1 908 517,20 1 964 971,20 56 454,00

№ 462/СМР-22 от 20.12.2021 г.

Гаринский р-н, Гаринский городской округ, п.г.т. 
Гари, ул. Промысловая, д. 16 Ремонт системы 
электроснабжения 798 630,00 954 652,80 156 022,80

Краснотурьинский городской округ, пос. 
Рудничный, ул. Первомайская, д. 13 Ремонт 
системы теплоснабжения 1 067 496,00 1 181 386,80 113 890,80
Краснотурьинский городской округ, пос. 
Рудничный, ул. Первомайская, д. 13 Ремонт 
системы холодного водоснабжения 254 134,80 276 525,60 22 390,80

Краснотурьинский городской округ, пос. 
Рудничный, ул. Первомайская, д. 13 Ремонт 
системы водоотведения 388 632,00 399 644,40 11 012,40

№175/СМР-22 от

Краснотурьинский городской округ, пос. 
Рудничный, ул. Первомайская, д. 13 Ремонт 
системы электроснабжения 314 704,80 376 818,00 62 113,20

«29» марта 2022 г. Краснотурьинский городской округ, пос. 
Рудничный, ул. Некрасова, д. 13 Ремонт системы 
электроснабжения 514 833,60 616 070,40 101 236,80
Краснотурьинский городской округ, г. 
Краснотурьинск, ул. Парковая, д. 7 Ремонт покрытия 
(крыша) 10 900 285,20 11 488 492,80 588 207,60
Краснотурьинский городской округ, г. 
Краснотурьинск, ул. Парковая, д. 8 Ремонт покрытия 
(крыша) 7 493 450,40 7 899 258,00 405 807,60

27 ООО "ТРИУМФ" Краснотурьинский городской округ, г. 
Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 57 Ремонт покрытия 
крыша 8 628 345,60 9 041 703,60 413 358,00

Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
ул. Советская, д. 29 Ремонт фасада 1 127 551,20 1 179 177,60 51 626,40

Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, д. 35 Ремонт фасада 1 169 248,80 1 222 944,00 53 695,20

Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, д. 39А Ремонт фасада

1 055 016,00 1 103 551,20 48 535,20

Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
ул. Нагорная, д. 9 Ремонт фасада

1 542 685,20 1 613 326,80 70 641,60

Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
ул. Советская, д. 16 Ремонт фасада

1 307 440,80 1 367 167,20 59 726,40

№480/СМР-22 от 
«27» декабря 2021

Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
ул. Советская, д. 23 Ремонт фасада 1 977 718,80 2 068 783,20 91 064,40

г. Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
ул. Советская, д. 25 Ремонт фасада 1 128 966,00 1 180 716,00 51 750,00

Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, д. 7 Ремонт фасада 4 157 962,80 4 349 298,00 191 335,20

Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, д. 3 Ремонт фасада

3 614 806,80 3 780 793,20 165 986,40

Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, д. 3 Ремонт подвала

649 590,00 725 806,80 76 216,80

Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, д. 1Г Ремонт фасада

5 712 118,80 5 974 526,40 262 407,60

Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, д. 1Г Ремонт системы 
электроснабжения 1 313 529,60 1 571 911,20 258 381,60

Муниципальное образование «город Екатеринбург», 
г. Екатеринбург, пер. Черноморский, д. 4 Ремонт 
фасада 6 314 590,80 6 608 348,40 293 757,60

№386-А/СМР-22 
от «26» августа 2022 года

Муниципальное образование «город Екатеринбург», 
г. Екатеринбург, пер. Черноморский, д. 4 Ремонт 
покрытия (крыша)

5 493 582,00 5 868 145,20 374 563,20

Муниципальное образование «город Екатеринбург», 
г. Екатеринбург, пер. Черноморский, д. 4 Ремонт 
подвальных помещений

474 472,80 534 056,40 59 583,60

28 ООО "Танзанит"
Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. 
Социалистическая, д. 5 Ремонт подвальных 
помещений 157 611,60 177 432,00 19 820,40

Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. 
Пионерская, д. 11 Ремонт покрытия (крыша)

3 821 704,80 4 067 694,00 245 989,20



J№ JU O -A /C M H -Z Z

о т  « 1 4 »  и ю н я  

2 0 2 2  г о д а

В о л ч а н с к и й  г о р о д с к о й  о к р у г ,  г . В о л ч а н с к , ул . 

М а т р о с о в а , д . 1 Р е м о н т  п о к р ы т и я  (к р ы ш а ) 2  7 1 8  9 8 5 ,2 0 2  8 4 0  2 6 9 ,2 0 121 2 8 4 ,0 0

В о л ч а н с к и й  г о р о д с к о й  о к р у г ,  г . В о л ч а н с к , ул . 

М а т р о с о в а , д . 1 Р е м о н т  п о д в а л ь н ы х  п о м е щ е н и й
8 8 2  4 8 0 ,0 0 977  7 2 4 ,0 0 95 2 4 4 ,0 0

В о л ч а н с к и й  г о р о д с к о й  о к р у г ,  г . В о л ч а н с к , ул . 

К р а с н о т у р ь и н с к а я , д . 21 Р е м о н т  п о к р ы т и я  (к р ы ш а )
3 8 1 2  5 9 8 ,0 0 4  0 5 8  0 2 5 ,6 0 2 4 5  4 2 7 ,6 0

В о л ч а н с к и й  г о р о д с к о й  о к р у г ,  г . В о л ч а н с к , ул . 

К о л ь ц е в а я , д . 5 0  Р е м о н т  п о к р ы т и я  (к р ы ш а )
3 119 0 9 1 ,6 0 3 321  3 6 9 ,6 0 2 0 2  2 7 8 ,0 0

28 О О О  "Т а н за н и т "

№  З О б -А /С М Р -2 2  

о т  « 1 4 »  и ю н я  

2 0 2 2  го д а

В о л ч а н с к и й  г о р о д с к о й  о к р у г ,  г . В о л ч а н с к , ул . 

К о л ь ц е в а я , д . 3 5 А  Р е м о н т  п о к р ы т и я  (к р ы ш а )
890  3 4 6 ,0 0 947  9 0 2 ,8 0 57 5 5 6 ,8 0

В о л ч а н с к и й  г о р о д с к о й  о к р у г , г. В о л ч а н с к , у л . 

К о л ь ц е в а я , д . 31 Р е м о н т  п о к р ы т и я  (к р ы ш а )
2  2 5 5  9 0 1 ,6 0 2  401  4 9 2 ,8 0 145 5 9 1 ,2 0

г. Н о в о у р а л ь с к , у л . Л ь в а  Т о л с т о г о ,  д . 18 Р е м о н т  

ф а с а д а 8 7 3 0  6 7 8 ,0 0 9 136 125 ,60 4 0 5  4 4 7 ,6 0

г. Н о в о у р а л ь с к , у л . Л ь в а  Т о л с т о г о ,  д . 2 0  Р е м о н т  

ф а с а д а 10 078  2 6 3 ,6 0 10 546  2 6 1 ,2 0 4 6 7  9 9 7 ,6 0

г. Н о в о у р а л ь с к , ул . Л ь в а  Т о л с т о г о ,  д . 2 0  Р е м о н т  

с и с т е м ы  э л е к т р о с н а б ж е н и я 1 4 2 3  113 ,60 1 7 0 3  148 ,00 2 8 0  0 3 4 ,4 0

г. Н о в о у р а л ь с к , у л . Л ь в а  Т о л с т о г о ,  д . 2 0  Р е м о н т  

с и с т е м ы  в о д о о т в е д е н и я 847  9 2 1 ,2 0 8 7 2  9 7 1 ,2 0 25 0 5 0 ,0 0

г. Н о в о у р а л ь с к , у л . Л ь в а  Т о л с т о г о ,  д . 2 0  Р е м о н т  

с и с т е м ы  х о л о д н о г о  в о д о с н а б ж е н и я 4 3 5  3 9 8 ,4 0 4 7 4  111 ,60 38 7 1 3 ,2 0

г. Н о в о у р а л ь с к , у л . Л ь в а  Т о л с т о г о ,  д . 2 0  Р е м о н т  

п о д в а л ь н ы х  п о м е щ е н и й 1 136 3 8 8 ,0 0 1 2 7 6  7 8 2 ,0 0 140 3 9 4 ,0 0

г. Н о в о у р а л ь с к , у л . Л ь в а  Т о л с т о г о ,  д . 2 0  Р е м о н т  

с и с т е м ы  т е п л о с н а б ж е н и я 4  145 8 0 6 ,8 0 4  5 7 7  4 5 7 ,6 0 431 6 5 0 ,8 0

г. Н о в о у р а л ь с к , у л . С а д о в а я , д . 2 4  Р е м о н т  с и с т е м ы  

т е п л о с н а б ж е н и я 2  8 7 4  8 3 6 ,4 0 3 173 8 5 4 ,8 0 2 9 9  0 1 8 ,4 0

г . Н о в о у р а л ь с к , у л . С а д о в а я , д . 3 3  Р е м о н т  с и с т е м ы  

т е п л о с н а б ж е н и я 3 191 9 6 0 ,4 0 3 5 3 0  7 1 2 ,0 0 3 3 8  7 5 1 ,6 0

№  7 3 /С М Р  от  

1 5 .0 2 .2 0 2 2 г /

г. Н о в о у р а л ь с к , у л . С а д о в а я , д . 2 4  Р е м о н т  

п о к р ы т и я (к р ы ш а ) 2  2 5 5  3 1 4 ,8 0 2  4 0 7  7 8 0 ,8 0 152 4 6 6 ,0 0

О О О

г. Н о в о у р а л ь с к , у л . С а д о в а я , д . 2 4  Р е м о н т  

ч е р д а ч н о г о  п е р е к р ы т и я (к р ы ш а ) 1 2 8 7  9 0 1 ,2 0 1 3 7 5  6 5 0 ,0 0 87 7 4 8 ,8 0

29
" М е ж р е г и о н а л ь н а я

с т р о и т е л ь н а я
г. Н о в о у р а л ь с к , у л . С а д о в а я , д . 2 4  Р е м о н т  ф а с а д а

3 2 5 9  3 5 2 ,4 0 3 4 1 0  4 0 7 ,2 0 151 0 5 4 ,8 0
к о м п а н и я " г. Н о в о у р а л ь с к , у л . С а д о в а я , д . 2 4  Р е м о н т  

п о д в а л ь н ы х  п о м е щ е н и й 897  4 3 3 ,2 0 1 0 0 8  3 8 5 ,2 0 П О  9 5 2 ,0 0

г. Н о в о у р а л ь с к , у л . С а д о в а я , д . 2 4  Р е м о н т  с и с т е м ы  

э л е к т р о с н а б ж е н и я 1 0 7 9  9 7 1 ,2 0 1 2 9 3  0 1 4 ,4 0 2 1 3  0 4 3 ,2 0

г .Н о в о у р а л ь с к , у л .С а д о в а я ,  д .З З ,  Р е м о н т  ф а с а д а
2  2 2 8  0 2 6 ,8 0 2  331  6 2 5 ,2 0 103 5 9 8 ,4 0

г .Н о в о у р а л ь с к , у л .С а д о в а я ,  д .З З ,  Р е м о н т  

п о к р ы т и я (к р ы ш а ) 2  3 2 6  0 9 4 ,4 0 2  4 8 3  4 6 6 ,0 0 157 3 7 1 ,6 0

г .Н о в о у р а л ь с к , у л .С а д о в а я ,  д .З З ,  У т е п л е н и е  

ч е р д а ч н о г о  п е р е к р ы т и я (к р ы ш а ) 1 2 8 5  154 ,40 1 3 7 2  7 1 8 ,4 0 87 5 6 4 ,0 0

г .Н о в о у р а л ь с к , у л .С а д о в а я ,  д .З З ,  Р е м о н т  с и с т е м ы  

э л е к т р о с н а б ж е н и я 1 0 3 7  7 5 5 ,2 0 1 2 4 2  3 0 4 ,8 0 2 0 4  5 4 9 ,6 0

г .Н о в о у р а л ь с к , у л .С а д о в а я ,  д .З З ,  Р е м о н т  п о д в а л ь н ы х  

п о м е щ е н и й 927  2 7 9 ,6 0 1 0 4 2  7 4 9 ,6 0 115 4 7 0 ,0 0

г .Н о в о у р а л ь с к ,  Л ь в а  Т о л с т о г о ,2 3  Р е м о н т  с и с т е м ы  

т е п л о с н а б ж е н и я 2  195 3 2 3 ,2 0 2  431  9 3 2 ,0 0 2 3 6  6 0 8 ,8 0

№  2 5 2 /С М Р -2 2  о т

г .Н о в о у р а л ь с к ,  у л .Л ь в а  Т о л с т о г о ,  д .2 3  Р е м о н т  

ф а с а д а 3 2 1 6  8 9 2 ,8 0 3 3 6 5  9 6 2 ,8 0 149 0 7 0 ,0 0

0 5 .0 5 .2 0 2 2  г. г .Н о в о у р а л ь с к ,  у л .Л ь в а  Т о л с т о г о ,  д .2 3  Р е м о н т  

п о к р ы т и я  (к р ы ш а ) 2  9 6 6  8 5 7 ,2 0 3 167 9 0 0 ,4 0 201 0 4 3 ,2 0

г .Н о в о у р а л ь с к ,  у л .Л ь в а  Т о л с т о г о ,  д .2 3  Р е м о н т  

ч е р д а ч н о г о  п е р к р ы т и я  (к р ы ш а ) 1 9 6 2  9 9 6 ,0 0 2  0 9 5  4 6 8 ,8 0 132 4 7 2 ,8 0

В с е г о : 2  5 3 7  9 1 7  4 9 6 ,1 0 2  7 2 7  3 5 4  8 6 5 ,7 9 189  4 3 7  3 6 9 ,6 9

|Всего МКД 399|



Приложение № 5.1

Информация об удорожании договорной стоимости капитального ремонта МКД в 2022 году (замена лифтов)
(в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 №  1667)

№  п /п
Н а и м е н о в а н и е

п о д р я д н о й
о р га н и за ц и и

Н о м е р
д о г о в о р а

А д р е с  М К Д
С т о и м о с т ь  по  

Д о г о в о р у , р уб.

С т о и м о с т ь  п о  

д о п о л н и т е л ь н о м у  

со г л а ш е н и ю , р уб .

С т о и м о с т ь
у д о р о ж а н и я ,

руб-

1 2 3 4 5 6 7
г. Краснотурьинск ул. Ленина д. 86 и. 1 Замена 
пассажирского лифта 2 049 829,45 2 664 729,85 614 900,40
г. Краснотурьинск ул. Ленина д. 86 и. 1 
Пусконоладочные работы 361 804,08 470 102,68 108 298,60
г. Краснотурьинск ул. Ленина д. 86 п. 1 
Проведение ПТО и регистрации декларации 144 689,94 188 092,20 43 402,26
г. Краснотурьинск у л. Ленина д. 86 и. 1 Замена 
деревянных оконных конструкций на пластиковые 27 982,44 33 751,76 5 769,37
г. Краснотурьинск ул. Ленина д. 86 и. 2 Замена 
пассажирского лифта 2 049 829,44 2 664 729,85 614 900,41
г. Краснотурьинск ул. Ленина д. 86 и. 2 
Пусконоладочные работы 361 804,08 470 102,68 108 298,60
г. Краснотурьинск ул. Ленина д. 86 п. 2 
Проведение ПТО и регистрации декларации 144 689,94 188 092,20 43 402,26
г. Краснотурьинск ул. Ленина д. 86 и. 2 Замена 
деревянных оконных конструкций на пластиковые 27 982,44 33 751,76 5 769,32
г. Краснотурьинск ул. Ленина д. 86 п. 3 Замена 
пассажирского лифта 2 049 829,44 2 664 729,85 614 900,41
г. Краснотурьинск ул. Ленина д. 86 п. 3 
Пусконоладочные работы 361 804,08 470 102,68 108 298,60
г. Краснотурьинск ул. Ленина д. 86 п. 3 
Проведение ПТО и регистрации декларации 144 689,94 188 092,20 43 402,26

1 ООО "Сервисная 
лифтовая компания"

Договор № 302/Л- 
22 от 10.06.2022

г. Краснотурьинск ул. Ленина д. 86 п. 3 Замена 
деревянных оконных конструкций на пластиковые 27 982,44 33 751,76 5 769,32

года г. Краснотурьинск ул. Чапаева д. 23 п. 1 Замена 
пассажирского лифта 2 049 829,44 2 664 729,85 614 900,41
г. Краснотурьинск ул. Чапаева д. 23 п. 1 
Пусконоладочные работы 361 804,08 470 102,68 108 298,60
г. Краснотурьинск ул. Чапаева д. 23 п. 1 
Проведение ПТО и регистрации декларации 144 689,94 188 097,70 43 407,76
г. Краснотурьинск ул. Чапаева д. 23 п. 1 Замена 
деревянных оконных конструкций на пластиковые 27 982,44 33 751,76 5 769,32
г. Краснотурьинск ул. Чапаева д. 23 п. 2 Замена 
пассажирского лифта 2 049 829,44 2 664 729,85 614 900,41
г. Краснотурьинск ул. Чапаева д. 23 п. 2 
Пусконоладочные работы 361 804,08 470 102,68 108 298,60
г. Краснотурьинск ул. Чапаева д. 23 п. 2 
Проведение ПТО и регистрации декларации 144 689,94 188 092,20 43 402,26
г. Краснотурьинск ул. Чапаева д. 23 п. 2 Замена 
деревянных оконных конструкций на пластиковые 27 982,44 33 751,76 5 769,37
г. Краснотурьинск ул. Чапаева д. 23 п. 3 Замена 
пассажирского лифта 2 049 829,44 2 664 729,85 614 900,41
г. Краснотурьинск ул. Чапаева д. 23 п. 3 
Пусконоладочные работы 361 804,08 470 102,68 108 298,60
г. Краснотурьинск ул. Чапаева д. 23 п. 3 
Проведение ПТО и регистрации декларации 144 689,94 188 092,20 43 402,26
г. Краснотурьинск ул. Чапаева д. 23 п. 3 Замена 
деревянных оконных конструкций на пластиковые 27 982,44 33 751,76 5 769,32
г. Новоуральск, ул. Жигаловского, д.2, кЗ, п. 1 
Замена пассажирского лифта 1 724 011,20 2 239 854,49 515 843,79
г. Новоуральск, ул. Жигаловского, д.2, кЗ, п. 1 
Пусконоладочные работы 304 296,00 395 556,96 91 260,96
г. Новоуральск, ул. Жигаловского, д.2, кЗ, п. 1 
Проведение ПТО и регистрации декларации 121 692,00 158 187,61 36 495,61
г. Новоуральск, у л. Жигаловского, д.2, кЗ, п.2 
Замена пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 
остановок (подъезд №1) 1 724 011,20 2 239 854,49 515 843,29
г. Новоуральск, ул. Жигаловского, д.2, кЗ, 
п.2Пусконоладочные работы 304 296,00 395 556,96 91 260,96
г. Новоуральск, ул. Жигаловского, д.2, кЗ, п.2 
Проведение ПТО и регистрации декларации 121 692,00 158 187,61 36 495,61

Договор № 227/Л- 
22 от 22.04.2022

г. Новоуральск, ул. Жигаловского, д. 4 Замена 
пассажирского лифта г/п 400 кг на 7 остановок 
(подъезд №1) 1 560 016,80 2 027 023,46 467 006,66

2 ООО "УЛЗ Вертикаль"
г. Новоуральск, ул. Жигаловского, д. 4 
Пусконаладочные работы 292 702,80 380 486,76 87 783,96

года
Проведение полного технического 
освидетельствования и регистрации декларации г. 
Новоуральск, ул. Жигаловского, д. 4

112 920,00 146 617,61 33 697,61
Замена пассажирского лифта г/п 400 кг на 7 
остановок (подъезд №2) г. Новоуральск, ул. 
Жигаловского, д. 4 1 560 016,80 2 027 023,46 467 006,66
г. Новоуральск, ул. Жигаловского, д. 4 
Пусконаладочные работы 292 702,80 380 486,76 87 783,96

Проведение полного технического 
освидетельствования и регистрации декларации г. 
Новоуральск, ул. Жигаловского, д. 4 112 920,00 146 617,61 33 697,61



г. Н овоуральск, ул . Ж игаловского, д . 4/1 Зам ена  
пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 1 ) 1 7 2 4  0 1 1 ,2 0 2 2 3 9  8 1 7 ,2 6 515 8 0 6 ,0 6

г. Н овоуральск, ул . Ж игаловского, д . 4/1  

П усконаладоч ны е работы 3 0 4  2 9 6 ,0 0 39 5  5 5 6 ,9 6 91 2 6 0 ,9 6

г. Н овоуральск, ул . Ж игаловского, д . 4/1  

П р ов ед ен и е п ол н ого  техн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларации
121 6 9 2 ,0 0 158 187,61 3 6  4 95 ,61

г. Н овоуральск, ул . Ж игаловского, д . 6  Зам ена  

пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 10 остановок  

(п о д ъ езд  № 1 ) 1 81 9  9 0 5 ,2 4 2 36 3  2 8 0 ,2 9 543 3 7 5 ,0 5

г. Н овоуральск, ул . Ж игаловского, д . 6  

П усконаладоч ны е работы 3 6 9  1 71 ,60 4 7 9  8 8 8 ,6 6 110 7 1 7 ,0 6

г. Н овоуральск, ул . Ж игаловского, д . 6  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
126 0 7 5 ,6 0 163 7 9 3 ,4 6 3 7  7 1 7 ,8 6

г. Н овоуральск, ул . Ж игаловского, д . 6  Зам ена  

пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 2 ) 1 7 2 4  0 1 1 ,2 0 2 23 8  2 4 8 ,1 4 51 4  2 3 6 ,9 4

г. Н овоуральск, ул . Ж игаловского, д . 6  

П усконаладоч ны е работы 3 0 4  2 9 6 ,0 0 39 5  5 5 6 ,9 6 91 2 6 0 ,9 6

г. Н овоуральск, ул . Ж игаловского, д . 6  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
121 6 9 2 ,0 0 158 187,61 3 6  4 95 ,61

г. Н овоуральск, ул . К ом сом ольская, д . 21 Зам ена  

пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 1 ) 1 7 2 4  0 1 1 ,2 0 2 2 3 9  6 4 3 ,7 5 515 6 3 2 ,5 5

г. Н овоуральск, ул . К ом сом ольская, д . 21  

П усконаладоч ны е работы 3 0 4  2 9 6 ,0 0 39 5  5 5 6 ,9 6 91 2 6 0 ,9 6

г. Н овоуральск, ул . К ом сом ольская, д . 21  

П р ов ед ен и е п ол н ого  техн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларации
121 6 9 2 ,0 0 158 187,61 3 6  4 95 ,61

г. Н овоуральск, ул . П ервом айская, д . 85 Зам ена  

пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 1 ) 1 7 2 4  0 1 1 ,2 0 2 2 3 7  6 1 8 ,8 6 513 6 0 7 ,6 6

г. Н овоуральск, ул . П ервом айская, д . 85 

П усконаладоч ны е работы 3 0 4  2 9 6 ,0 0 39 5  5 5 6 ,9 6 91 2 6 0 ,9 6

г. Н овоуральск, ул . П ервом айская, д . 85 

П р ов ед ен и е п ол н ого  техн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларации
121 6 9 2 ,0 0 158 187,61 3 6  4 95 ,61

2 О О О  "УЛЗ Вертикаль"
Д о го в о р  №  2 2 7 /Л- 

2 2  от  2 2 .0 4 .2 0 2 2  

года

г. Н овоуральск, ул . Ф урм анова, д . 35  Зам ена  

пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 1 ) 1 7 2 4  0 1 1 ,2 0 2 2 3 9  534 ,08 515 522 ,88

г. Н овоуральск, ул . Ф урм анова, д . 35  

П усконаладоч ны е работы 3 0 4  2 9 6 ,0 0 39 5  5 5 6 ,9 6 91 2 6 0 ,9 6

г. Н овоуральск, ул . Ф урм анова, д . 35  П роведен и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
121 6 9 2 ,0 0 158 187,61 3 6  4 95 ,61

г. Н овоуральск, ул . Ф урм анова, д . 3 5 А  Зам ена  

пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 1 ) 1 7 2 4  0 1 1 ,2 0 2 2 3 9  534 ,08 515 522 ,88

г. Н овоуральск, ул . Ф урм анова, д . 3 5 А  

П усконаладоч ны е работы 3 0 4  2 9 6 ,0 0 39 5  5 5 6 ,9 6 91 2 6 0 ,9 6

г. Н овоуральск, ул . Ф урм анова, д . 3 5 А  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
121 6 9 2 ,0 0 158 187,61 3 6  4 95 ,61

г. Н овоуральск, б -р  А кадем ика К икоина, д . 9 

Зам ена пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 9 

остан овок  (п о д ъ езд  № 5 ) 1 7 2 4  0 1 1 ,2 0 2 23 8  7 7 6 ,6 3 51 4  7 6 5 ,4 3

г. Н овоуральск, б -р  А кадем ика К икоина, д . 9 

П усконаладоч ны е работы 3 0 4  2 9 6 ,0 0 39 5  5 5 6 ,9 6 91 2 6 0 ,9 6

г. Н овоуральск, б -р  А кадем ика К икоина, д . 9 

П р ов ед ен и е п ол н ого  техн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларации
121 6 9 2 ,0 0 158 187,61 3 6  4 95 ,61

г. Н овоуральск, б -р  А кадем ика К икоина, д . 9 

Зам ена пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 9 

остан овок  (п о д ъ езд  № 6 ) 1 7 2 4  0 1 1 ,2 0 2 23 8  7 7 6 ,6 3 51 4  7 6 5 ,4 3

г. Н овоуральск, б -р  А кадем ика К икоина, д . 9 

П усконаладоч ны е работы 3 0 4  2 9 6 ,0 0 39 5  5 5 6 ,9 6 91 2 6 0 ,9 6

г. Н овоуральск, б -р  А кадем ика К икоина, д . 9 

П р ов ед ен и е п ол н ого  техн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларации
121 6 9 2 ,0 0 158 187,61 3 6  4 95 ,61

г. Н овоуральск, б -р  А кадем ика К икоина, д . 12 

Зам ена пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 9 

остан овок  (п о д ъ езд  № 2 ) 1 7 2 4  0 1 1 ,2 0 2 23 8  8 7 6 ,0 6 51 4  8 6 4 ,8 6

г. Н овоуральск, б -р  А кадем ика К икоина, д . 12 

П усконаладоч ны е работы 3 0 4  2 9 6 ,0 0 39 5  5 5 6 ,9 6 91 2 6 0 ,9 6



г. Н овоуральск, б -р  А кадем ика К икоина, д . 12 

П р ов ед ен и е п ол н ого  техн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларации 121 6 9 2 ,0 0 158 187,61 3 6  4 95 ,61

3
О О О  "И м порт-Л иф т  

Сервис"

Д о го в о р  №  3 04 /Л -  

2 2  от  1 0 .0 6 .2 0 2 2  

года

г. П ол евской , мкр. Зелены й Б ор -1 , д . 22 , п. 2 

Зам ена пассаж и р ск ого  лифта 2 0 4 9  9 6 3 ,1 3 2  661 5 2 1 ,9 8 611 558 ,85

г. П ол евской , мкр. Зелены й Б ор -1 , д . 22 , п. 2 

П ускон ол адоч н ы е работы 4 1 5  8 3 8 ,8 8 54 0  5 7 6 ,5 2 124 7 3 7 ,6 4

г. П ол евской , мкр. Зелены й Б ор -1 , д . 22 , п. 2 

П р ов ед ен и е П Т О  и  реги стр ации  декларации 142 0 1 3 ,5 2 184 1 5 8 ,1 0 4 2  144,58

г. П ол евской , мкр. Зелены й Б ор -1 , д . 22 , п. 2 

Зам ена дер евянны х оконны х констр укц ий  на  

пластиковы е 2 6  5 0 9 ,6 8 33 7 3 6 ,6 3 7 2 2 6 ,9 5

г. П ол евской , мкр. Зелены й Б ор -2 , д . 2  Зам ена  

пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 1, лиф т № 1). 1 941 9 4 3 ,6 9 2  52 4  2 0 5 ,2 1 58 2  2 6 1 ,5 2

г. П ол евской , мкр. Зелены й Б ор -2 , д . 2 

П усконаладоч ны е работы 3 4 2  7 6 1 ,7 6 44 5  5 59 ,41 102 7 9 7 ,6 5

г. П ол евской , мкр. Зелены й Б ор -2 , д . 2  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
137 0 7 4 ,6 8 178 1 8 3 ,6 9 41 109,01

г. П ол евской , мкр. Зелены й Б ор -2 , д . 2  Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
2 6  5 0 9 ,6 8 3 4  4 2 6 ,6 2 7 9 1 6 ,9 4

г. П ол евской , мкр. Зелены й Б ор -2 , д . 2  Зам ена  

пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 2, лиф т № 2). 1 941 9 4 3 ,6 9 2  52 4  2 0 5 ,2 1 58 2  2 6 1 ,5 2

г. П ол евской , мкр. Зелены й Б ор -2 , д . 2 

П усконаладоч ны е работы 3 4 2  7 6 1 ,7 6 44 5  5 59 ,41 102 7 9 7 ,6 5

г. П ол евской , мкр. Зелены й Б ор -2 , д . 2  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
137 0 7 4 ,6 8 178 1 8 3 ,6 9 41 109,01

г. П ол евской , мкр. Зелены й Б ор -2 , д . 2  Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
2 6  5 0 9 ,6 8 3 4  4 2 6 ,6 2 7 9 1 6 ,9 4

г. П ол евской , мкр. Зелены й Б ор -2 , д . 3 9  Зам ена  

пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 1, лиф т № 1). 1 941 9 4 3 ,6 9 2  52 4  2 0 5 ,2 1 58 2  2 6 1 ,5 2

г. П ол евской , мкр. Зелены й Б ор -2 , д . 39  

П усконаладоч ны е работы 3 4 2  7 6 1 ,7 6 44 5  5 59 ,41 102 7 9 7 ,6 5

г. П ол евской , мкр. Зелены й Б ор -2 , д . 39  

П р ов ед ен и е п ол н ого  техн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларации
137 0 7 4 ,6 8 178 1 8 3 ,6 9 41 109,01

г. П ол евской , мкр. Зелены й Б ор -2 , д . 3 9  Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
2 6  5 0 9 ,6 8 3 4  4 2 6 ,6 2 7 9 1 6 ,9 4

г. П ервоуральск, ул . Ем лина, д . 15 Зам ена  

пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 8 остановок  

(п о д ъ езд  № 1, лиф т № 1). 1 855 1 3 9 ,7 6 2  40 3  9 0 3 ,8 9 548 7 6 4 ,1 3

г. П ервоуральск, ул . Ем лина, д . 15 

П усконаладоч ны е работы 3 3 6  2 3 2 ,0 8 4 3 7  0 7 2 ,2 4 100 8 4 0 ,1 6

г. П ервоуральск, ул . Ем лина, д . 15 П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации 132 1 3 4 ,7 6 171 7 6 4 ,0 0 3 9  6 2 9 ,2 4

г. П ервоуральск, ул . Ем лина, д . 15 Зам ена  

пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 8 остановок  

(п о д ъ езд  № 2, лиф т № 2). 1 855 1 3 9 ,7 6 2  40 3  9 0 3 ,8 9 548 7 6 4 ,1 3

г. П ервоуральск, ул . Ем лина, д . 15 

П усконаладоч ны е работы 3 3 6  2 3 2 ,0 8 4 3 7  0 7 2 ,2 4 100 8 4 0 ,1 6

г. П ервоуральск, ул . Ем лина, д . 15 П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации 132 1 3 4 ,7 6 171 7 6 4 ,0 0 3 9  6 2 9 ,2 4

г. П ервоуральск, ул . И льича, д . 3 4  Зам ена  

пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 8 остановок  

(п о д ъ езд  № 1, лиф т № 1). 1 855 1 3 9 ,7 6 2  40 3  9 0 3 ,8 9 548 7 6 4 ,1 3

г. П ервоуральск, ул . И льича, д . 34  

П усконаладоч ны е работы 3 3 6  2 3 2 ,0 8 4 3 7  0 7 2 ,2 4 100 8 4 0 ,1 6

г. П ервоуральск, ул . И льича, д . 3 4  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации 132 1 3 4 ,7 6 171 7 6 4 ,0 0 3 9  6 2 9 ,2 4

г. П ервоуральск, ул . И льича, д . 3 4  Зам ена  

пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 8 остановок  

(п о д ъ езд  № 2, лиф т № 2). 1 855 1 3 9 ,7 6 2  40 3  9 0 3 ,8 9 548 7 6 4 ,1 3

г. П ервоуральск, ул . И льича, д . 34  

П усконаладоч ны е работы 3 3 6  2 3 2 ,0 8 4 3 7  0 7 2 ,2 4 100 8 4 0 ,1 6

г. П ервоуральск, ул . И льича, д . 3 4  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации 132 1 3 4 ,7 6 171 7 6 4 ,0 0 3 9  6 2 9 ,2 4

г. П ервоуральск, ул . И льича, д . 3 4  Зам ена  

пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 8 остановок  

(п о д ъ езд  № 3, лиф т № 3). 1 855 1 3 9 ,7 6 2  40 3  9 0 3 ,8 9 548 7 6 4 ,1 3

г. П ервоуральск, ул . И льича, д . 34  

П усконаладоч ны е работы 3 3 6  2 3 2 ,0 8 4 3 7  0 7 2 ,2 4 100 8 4 0 ,1 6



г. П ервоуральск, ул . И льича, д . 3 4  П р ов еден и е  
п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации 132 1 3 4 ,7 6 171 7 6 4 ,0 0 3 9  6 2 9 ,2 4

3
О О О  "И м порт-Л иф т  

Сервис"

Д о го в о р  №  3 04 /Л -  

2 2  от  1 0 .0 6 .2 0 2 2  

года

г. Ревда, ул . П авла Зы кина, д . 6  Зам ена  

пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  
(п о д ъ езд  № 1, лиф т № 1). 1 941 9 4 3 ,6 8 2  52 4  2 0 5 ,2 1 58 2  2 6 1 ,5 3

г. Ревда, ул . П авла Зы кина, д . 6  П усконаладоч ны е  

работы 3 4 2  7 6 1 ,7 6 44 5  5 59 ,41 102 7 9 7 ,6 5

г. Ревда, ул . П авла Зы кина, д . 6  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  
р еги стр ации  декларации 137 0 7 4 ,6 8 178 1 8 3 ,6 9 41 109,01

г. Ревда, ул . П авла Зы кина, д . 6  Зам ена  

пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 2, лиф т № 2). 1 941 9 4 3 ,6 8 2  52 4  2 0 5 ,2 1 58 2  2 6 1 ,5 3

г. Ревда, ул . П авла Зы кина, д . 6  П усконаладоч ны е  

работы 3 4 2  7 6 1 ,7 6 44 5  5 59 ,41 102 7 9 7 ,6 5

г. Ревда, ул . П авла Зы кина, д . 6  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации 137 0 7 4 ,6 8 178 1 8 3 ,6 9 41 109,01

г. Ревда, ул . П авла Зы кина, д . 6  Зам ена  

пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 3, лиф т № 3). 1 941 9 4 3 ,6 8 2  52 4  2 0 5 ,2 1 58 2  2 6 1 ,5 3

г. Ревда, ул . П авла Зы кина, д . 6  П усконаладоч ны е  

работы 3 4 2  7 6 1 ,7 6 44 5  5 59 ,41 102 7 9 7 ,6 5

г. Ревда, ул . П авла Зы кина, д . 6  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации 137 0 7 4 ,6 8 178 1 8 3 ,6 9 41 109,01

г. Ревда, ул . П авла Зы кина, д . 6  Зам ена  

пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 4, лиф т № 4). 1 941 9 4 3 ,6 8 2  52 4  2 0 5 ,2 1 58 2  2 6 1 ,5 3

г. Ревда, ул . П авла Зы кина, д . 6  П усконаладоч ны е  

работы 3 4 2  7 6 1 ,7 6 44 5  5 59 ,41 102 7 9 7 ,6 5

г. Ревда, ул . П авла Зы кина, д . 6  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации 137 0 7 4 ,6 8 178 1 8 3 ,6 9 41 109,01

4
О О О  П О  

"Евролифтмаш "

Д ого в о р  №  3 0 1 -  

А /Л -2 2  от  

1 0 .0 6 .2 0 2 2  года

г. Е катеринбург, ул . А кадем ика Ш варца, д. 
20К О Р П У С  1 Зам ена п ассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  

кг на 12 остан овок  (п о д ъ езд  № 2, лиф т № 1).
2  4 2 0  6 2 5 ,0 4 3 108 6 6 9 ,0 5 68 8  0 44 ,01

г. Е катеринбург, ул . А кадем ика Ш варца, д. 
20К О Р П У С  1 П усконаладоч ны е работы 578 0 0 6 ,7 8 6 0 2  0 4 3 ,9 4 2 4  0 3 7 ,1 6

г. Е катеринбург, ул . А кадем ика Ш варца, д. 
20К О Р П У С  1 П р о в ед ен и е п о л н о го  техн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларации
162 0 1 8 ,4 3 2 1 0  6 0 9 ,2 2 48 5 9 0 ,7 9

г. Е катеринбург, ул . А кадем ика Ш варца, д. 
20К О Р П У С  1 Зам ена дер евянны х оконны х  

констр укц ий  на пластиковы е 28  2 7 6 ,9 9 33 7 0 0 ,3 2 5 4 2 3 ,3 3

г. Е катеринбург, ул . А кадем ика Ш варца, д. 
20К О Р П У С  1 Зам ена гр узов ого  лифта г/п  6 3 0  кг 

н а  12 остан овок  (п о д ъ езд  № 2, лиф т № 2). 2  7 9 4  5 3 7 ,7 5 3 07 3  3 5 0 ,7 6 278 813,01

г. Е катеринбург, ул . А кадем ика Ш варца, д. 
20К О Р П У С  1 П усконаладоч ны е работы 578 0 0 6 ,7 8 6 0 2  0 4 3 ,9 4 2 4  0 3 7 ,1 6

г. Е катеринбург, ул . А кадем ика Ш варца, д. 
20К О Р П У С  1 П р о в ед ен и е п о л н о го  техн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларации
162 0 1 8 ,4 3 182 1 8 8 ,2 2 2 0  169 ,79

г. Е катеринбург, ул . А кадем ика Ш варца, д. 
20К О Р П У С  1 28  2 7 6 ,9 9 2 9  0 5 2 ,0 0 7 75 ,01

г. Е катеринбург, пер. Базовы й, д . 56  Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 16 остановок  

(п о д ъ езд  № 1, лиф т № 1). 2  7 5 8  9 2 1 ,3 4 3 58 6  3 4 2 ,6 3 82 7  4 2 1 ,2 9

г. Е катеринбург, пер. Базовы й, д . 56  

П усконаладоч ны е работы 4 9 3  7 0 5 ,7 3 641 7 7 2 ,6 6 148 0 6 6 ,9 3

г. Е катеринбург, пер. Базовы й, д . 56  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
183 0 9 3 ,1 2 23 8  0 0 4 ,2 3 54 9 11 ,11

г. Е катеринбург, пер. Базовы й, д . 56  Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

г. Е катеринбург, пер. Базовы й, д . 56  Зам ена  

гр узового  лиф та г/п  6 3 0  кг н а  16 остановок  

(п о д ъ езд  № 1, лиф т № 2). 3 197 3 5 0 ,6 6 4  156 0 5 8 ,2 1 95 8  7 0 7 ,5 5

г. Е катеринбург, пер. Базовы й, д . 56  

П усконаладоч ны е работы 4 9 3  7 0 5 ,7 3 641 7 7 2 ,6 6 148 0 6 6 ,9 3

г. Е катеринбург, пер. Базовы й, д . 56  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
183 0 9 3 ,1 2 23 8  0 0 4 ,2 3 54 9 11 ,11

г. Е катеринбург, пер. Базовы й, д . 56  Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

г. Е катеринбург, у  л. Г раж данская, д . 2К О Р П У С  А  

Зам ена пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 10  

остановок  (п о д ъ езд  № 1, лиф т № 1).
2  186 6 2 7 ,3 3 2  84 2  5 9 5 ,7 7 65 5  9 6 8 ,4 4



г. Е катеринбург, ул . Г раж данская, д . 2К О Р П У С  А  

П усконаладоч ны е работы 4 4 3  5 6 1 ,4 7 57 6  5 8 9 ,0 2 133 0 2 7 ,5 5

4
О О О  П О  

"Евролифтмаш "

Д ого в о р  №  3 0 1 -  

А /Л -2 2  от  

1 0 .0 6 .2 0 2 2  года

г. Е катеринбург, ул . Г раж данская, д . 2К О Р П У С  А  

П р ов ед ен и е п ол н ого  техн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларации
151 4 8 1 ,0 9 196 9 1 2 ,2 6 45 4 3 1 ,1 7

г. Е катеринбург, ул . Г раж данская, д . 2К О Р П У С  А
28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

г. Е катеринбург, у  л. Г раж данская, д . 2К О Р П У С  А  

Зам ена пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 10  

остановок  (п о д ъ езд  № 1, лиф т № 2).
2  186 6 2 7 ,3 3 2  84 2  5 9 5 ,7 7 65 5  9 6 8 ,4 4

г. Е катеринбург, у  л. Г раж данская, д . 2К О Р П У С  А  

П усконаладоч ны е работы 4 4 3  5 6 1 ,4 7 57 6  5 8 9 ,0 2 133 0 2 7 ,5 5

г. Е катеринбург, у  л. Г раж данская, д . 2К О Р П У С  А  

П р ов еден и е п ол н ого  техн и ч еск ого  

освидетельствования и  реги стр ации  декларации
151 4 8 1 ,0 9 196 9 1 2 ,2 6 45 4 3 1 ,1 7

г. Е катеринбург, у  л. Г раж данская, д . 2К О Р П У С  А  

Зам ена дер евянны х оконны х констр укц ий  на  
пластиковы е 28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

г. Е катеринбург, у  л. Г раж данская, д . 2К О Р П У С  А  

Зам ена пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 10  

остановок  (п о д ъ езд  № 1, лиф т № 3).
2  186 6 2 7 ,3 3 2  84 2  5 9 5 ,7 7 65 5  9 6 8 ,4 4

г. Е катеринбург, у  л. Г раж данская, д . 2К О Р П У С  А  

П усконаладоч ны е работы 4 4 3  5 6 1 ,4 7 57 6  5 8 9 ,0 2 133 0 2 7 ,5 5

г. Е катеринбург, у  л. Г раж данская, д . 2К О Р П У С  А  

П р ов еден и е п ол н ого  техн и ч еск ого  

освидетельствования и  реги стр ации  декларации
151 4 8 1 ,0 9 196 9 1 2 ,2 6 45 4 3 1 ,1 7

г. Е катеринбург, у  л. Г раж данская, д . 2К О Р П У С  А  

Зам ена дер евянны х оконны х констр укц ий  на  

пластиковы е 28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

г. Е катеринбург, ул . К ирова, д . 9  Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 10 остановок  

(п о д ъ езд  № 5, лиф т № 1). 2  186 6 2 7 ,3 3 2  84 2  5 9 5 ,7 7 65 5  9 6 8 ,4 4

г. Е катеринбург, ул . К ирова, д . 9  П усконаладоч ны е  

работы 4 4 3  5 6 1 ,4 7 57 6  5 8 9 ,0 2 133 0 2 7 ,5 5

г. Е катеринбург, ул . К ирова, д . 9  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации 151 4 8 1 ,0 9 196 9 1 2 ,2 6 45 4 3 1 ,1 7

г. Е катеринбург, ул . К ирова, д . 9  Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

г. Е катеринбург, ул . Татищ ева, д . 6  Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 13 остановок  
(п о д ъ езд  № 1, лиф т № 1). 2  50 2  0 1 8 ,4 5 3 2 5 2  2 4 7 ,6 6 7 5 0  2 29 ,21

г. Е катеринбург, ул . Татищ ева, д . 6 

П усконаладоч ны е работы 4 6 8  6 3 2 ,4 5 6 0 9  181 ,33 140 548 ,88

г. Е катеринбург, ул . Татищ ева, д . 6  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
167 2 8 6 ,5 3 2 1 7  4 5 8 ,2 5 50 171 ,72

г. Е катеринбург, ул . Татищ ева, д . 6  Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

г. Е катеринбург, ул . Татищ ева, д . 6  Зам ена  

гр узового  лиф та г/п  6 3 0  кг н а  13 остановок  

(п о д ъ езд  № 1, лиф т № 1). 2  871 4 4 2 ,9 6 3 7 3 2  5 1 9 ,1 0 861 0 7 6 ,1 4

г. Е катеринбург, ул . Татищ ева, д . 6 

П усконаладоч ны е работы 4 6 8  6 3 2 ,4 5 6 0 9  181 ,33 140 548 ,88

г. Е катеринбург, ул . Татищ ева, д . 6  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
167 2 8 6 ,5 3 2 1 7  4 5 8 ,2 5 50 171 ,72

г. Е катеринбург, ул . Татищ ева, д . 6  Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

г. Е катеринбург, ул . Ш евченко, д . 12 Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 14 остановок  

(п о д ъ езд  № 1, лиф т № 1). 2  59 7  0 2 2 ,7 2 3 37 5  7 8 4 ,9 8 77 8  7 6 2 ,2 6

г. Е катеринбург, ул . Ш евченко, д . 12 

П усконаладоч ны е работы 4 7 6  9 9 1 ,3 6 6 2 0  0 4 6 ,1 4 143 0 5 4 ,7 8

г. Е катеринбург, ул . Ш евченко, д . 12 П р оведен и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
172 5 5 5 ,7 8 2 2 4  3 0 7 ,9 1 51 7 5 2 ,1 3

г. Е катеринбург, ул . Ш евченко, д . 12 Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

г. Е катеринбург, ул . Ш евченко, д . 12 Зам ена  

гр узового  лиф та г/п  6 3 0  кг н а  14 остановок  

(п о д ъ езд  № 1, лиф т № 2). 2  9 7 9  0 6 1 ,6 3 3 87 2  4 2 7 ,4 9 893 3 6 5 ,8 6

г. Е катеринбург, ул . Ш евченко, д . 12 

П усконаладоч ны е работы 4 7 6  9 9 1 ,3 6 6 2 0  0 4 6 ,1 1 143 0 5 4 ,7 5



ООО п о  
"Евролифтмаш"

Д огов ор  №  3 0 1 -  

А /Л -2 2  от  

1 0 .0 6 .2 0 2 2  года

г. Е катеринбург, ул . Ш евченко, д . 12 П р оведен и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
172 5 5 5 ,7 8 2 2 4  3 0 7 ,9 1 51 7 5 2 ,1 3

г. Е катеринбург, ул . Ш евченко, д . 12 Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

г. Е катеринбург, у  л. А втом агистральная, д . 35  

Зам ена гр узов ого  лиф та г/п  6 3 0  кг на 16 

остановок  (п о д ъ езд  № 1, лиф т № 1). 3 197 3 5 0 ,6 6 4 156 0 5 8 ,2 1 958 7 0 7 ,5 5

г. Е катеринбург, у  л. А втом агистральная, д . 35  

П усконаладоч ны е работы 4 9 3  7 0 5 ,7 3 641 7 7 2 ,6 6 148 0 6 6 ,9 3

г. Е катеринбург, ул . А втом агистральная, д . 35  

П р ов ед ен и е п ол н ого  техн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларации
183 0 9 3 ,1 2 23 8  0 0 4 ,2 3 54 9 11 ,11

г. Е катеринбург, ул . А втом агистральная, д . ЗЭ 

Зам ена дер евянны х оконны х констр укц ий  на
28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

г. Е катеринбург, у  л. А втом агистральная, д . 35  

Зам ена пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 16  

остановок  (п о д ъ езд  № 1, лиф т № 2). 2  7 5 8  9 2 1 ,3 4 3 58 6  3 4 2 ,6 3 827 4 2 1 ,2 9

г. Е катеринбург, у  л. А втом агистральная, д . 35  

П усконаладоч ны е работы 4 9 3  7 0 5 ,7 3 641 7 7 2 ,6 6 148 0 6 6 ,9 3

г. Е катеринбург, у  л. А втом агистральная, д . 35  

П р ов еден и е п ол н ого  техн и ч еск ого  

освидетельствования и  реги стр ации  декларации 183 0 9 3 ,1 2 23 8  0 0 4 ,2 3 54 9 11 ,11
г. Е катеринбург, ул . А втом агистральная, д . 35  

Зам ена дер евянны х оконны х констр укц ий  на
28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

Зам ена пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 16  

остановок  (п о д ъ езд  № 1, лиф т № 1).г. 
Екатеринбург, ул . Б ебеля, д . 152 2 7 5 8  9 2 1 ,3 4 3 58 6  3 4 2 ,6 3 8 2 7  4 2 1 ,2 9

г. Е катеринбург, ул . Б ебеля, д . 152  

П усконаладоч ны е работы 4 9 3  7 0 5 ,7 3 641 7 7 2 ,6 6 148 0 6 6 ,9 3

г. Е катеринбург, ул . Б ебеля, д . 152  П роведен и е  

п ол н ого  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

реги стр ации  декларации 183 0 9 3 ,1 2 23 8  0 0 4 ,2 3 54 9 11 ,11

г. Е катеринбург, ул . Б ебеля, д . 152  Зам ена  

деревянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

г. Е катеринбург, ул . Б ебеля, д . 164  Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 16 остановок  

(п о д ъ езд  № 1, лиф т № 1). 2  7 5 8  9 2 1 ,3 4 3 58 6  3 4 2 ,6 3 82 7  4 2 1 ,2 9

г. Е катеринбург, ул . Б ебеля, д . 164  

П усконаладоч ны е работы 4 9 3  7 0 5 ,7 3 641 7 7 2 ,6 6 148 0 6 6 ,9 3

г. Е катеринбург, ул . Б ебеля, д . 164  П роведен и е  

п ол н ого  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

реги стр ации  декларации 183 0 9 3 ,1 2 23 8  0 0 4 ,2 3 54 9 11 ,11

г. Е катеринбург, ул . Б ебеля, д . 164  Зам ена  

деревянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

г. Е катеринбург, ул . Больш акова, д . 9  Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 16 остановок  

(п о д ъ езд  № 1, лиф т № 1). 2  7 5 8  9 2 1 ,3 4 3 58 6  3 4 2 ,6 3 82 7  4 2 1 ,2 9

г. Е катеринбург, ул . Больш акова, д . 9 

П усконаладоч ны е работы 4 9 3  7 0 5 ,7 3 641 7 7 2 ,6 6 148 0 6 6 ,9 3

г. Е катеринбург, ул . Больш акова, д . 9  П р ов еден и е  

п ол н ого  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

реги стр ации  декларации
183 0 9 3 ,1 2 23 8  0 0 4 ,2 3 54 9 11 ,11

г. Е катеринбург, ул . Больш акова, д . 9  Зам ена  

деревянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

г. Е катеринбург, ул . Больш акова, д . 9  Зам ена  

гр узового  лиф та г/п  6 3 0  кг н а  16 остановок  

(п о д ъ езд  № 1, лиф т № 2). 3 197 3 5 0 ,6 6 4  156 0 5 8 ,2 1 95 8  7 0 7 ,5 5

г. Е катеринбург, ул . Больш акова, д . 9 

П усконаладоч ны е работы 4 9 3  7 0 5 ,7 3 641 7 7 2 ,6 6 148 0 6 6 ,9 3

г. Е катеринбург, ул . Больш акова, д . 9  П р ов еден и е  

п ол н ого  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

реги стр ации  декларации
183 0 9 3 ,1 2 23 8  0 0 4 ,2 3 54 9 11 ,11

г. Е катеринбург, ул . Больш акова, д . 9  Зам ена  

деревянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

г. Е катеринбург, ул . П ехоти н ц ев , д . 18 Зам ена  

гр узового  лиф та г/п  6 3 0  кг н а  16 остановок  

(п о д ъ езд  № 1, лиф т № 1). 3 197 3 5 0 ,6 6 4  156 0 5 8 ,2 1 95 8  7 0 7 ,5 5

г. Е катеринбург, ул . П ехоти н ц ев , д . 18 

П усконаладоч ны е работы 4 9 3  7 0 5 ,7 3 641 7 7 2 ,6 6 148 0 6 6 ,9 3

г. Е катеринбург, ул . П ехоти н ц ев , д . 18 П р ов еден и е  

п ол н ого  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

реги стр ации  декларации
183 0 9 3 ,1 2 23 8  0 0 4 ,2 3 54 9 11 ,11

г. Е катеринбург, ул . П ехоти н ц ев , д . 18 Зам ена  

деревянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7
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г. Е катеринбург, ул . П ехоти н ц ев , д . 18 Зам ена  
пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 16 остановок  

(п о д ъ езд  № 1, лиф т № 2). 2  7 5 8  9 2 1 ,3 4 3 58 6  3 4 2 ,6 3 82 7  4 2 1 ,2 9

г. Е катеринбург, ул . П ехоти н ц ев , д . 18 

П усконаладоч ны е работы 4 9 3  7 0 5 ,7 3 641 7 7 2 ,6 6 148 0 6 6 ,9 3

г. Е катеринбург, ул . П ехоти н ц ев , д . 18 П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
183 0 9 3 ,1 2 23 8  0 0 4 ,2 3 54 9 11 ,11

г. Е катеринбург, ул . П ехоти н ц ев , д . 18 Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

г. Е катеринбург, ул . П ехоти н ц ев , д . 18 Зам ена  

гр узового  лиф та г/п  6 3 0  кг н а  16 остановок  

(п о д ъ езд  № 2, лиф т № 2). 3 197 3 5 0 ,6 6 4  156 0 5 8 ,2 1 95 8  7 0 7 ,5 5

г. Е катеринбург, ул . П ехоти н ц ев , д . 18 

П усконаладоч ны е работы 4 9 3  7 0 5 ,7 3 641 7 7 2 ,6 6 148 0 6 6 ,9 3

г. Е катеринбург, ул . П ехоти н ц ев , д . 18 П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
183 0 9 3 ,1 2 23 8  0 0 4 ,2 3 54 9 11 ,11

г. Е катеринбург, ул . П ехоти н ц ев , д . 18 Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

г. Е катеринбург, ул . П ехоти н ц ев , д . 18 Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 16 остановок  

(п о д ъ езд  № 2, лиф т № 2). 2  7 5 8  9 2 1 ,3 4 3 58 6  3 4 2 ,6 3 82 7  4 2 1 ,2 9

г. Е катеринбург, ул . П ехоти н ц ев , д . 18 

П усконаладоч ны е работы 4 9 3  7 0 5 ,7 3 641 7 7 2 ,6 6 148 0 6 6 ,9 3

г. Е катеринбург, ул . П ехоти н ц ев , д . 18 П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
183 0 9 3 ,1 2 23 8  0 0 4 ,2 3 54 9 11 ,11

г. Е катеринбург, ул . П ехоти н ц ев , д . 18 Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

г. Е катеринбург, ул . Родонитовая, д . 16 Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 16 остановок  

(п о д ъ езд  № 1, лиф т № 1). 2  7 5 8  9 2 1 ,3 4 3 58 6  3 4 2 ,6 3 82 7  4 2 1 ,2 9

г. Е катеринбург, ул . Родонитовая, д . 16 

П усконаладоч ны е работы 4 9 3  7 0 5 ,7 3 641 7 7 2 ,6 6 148 0 6 6 ,9 3

4
О О О  П О  

"Евролифтмаш "

Д огов ор  №  3 0 1 -  

А /Л -2 2  от  

1 0 .0 6 .2 0 2 2  года

г. Е катеринбург, ул . Родонитовая, д . 16 

П р ов ед ен и е п ол н ого  техн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларации
183 0 9 3 ,1 2 23 8  0 0 4 ,2 3 54 9 11 ,11

г. Е катеринбург, ул . Родонитовая, д . 16 Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

г. Е катеринбург, ул . Родонитовая, д . 16 Зам ена  

гр узового  лиф та г/п  6 3 0  кг н а  16 остановок  

(п о д ъ езд  № 1, лиф т № 2). 3 197 3 5 0 ,6 6 4  156 0 5 8 ,2 1 95 8  7 0 7 ,5 5

г. Е катеринбург, ул . Родонитовая, д . 16 

П усконаладоч ны е работы 4 9 3  7 0 5 ,7 3 641 7 7 2 ,6 6 148 0 6 6 ,9 3

г. Е катеринбург, ул . Родонитовая, д . 16 

П р ов ед ен и е п ол н ого  техн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларации
183 0 9 3 ,1 2 23 8  0 0 4 ,2 3 54 9 11 ,11

г. Е катеринбург, ул . Родонитовая, д . 16 Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

г. Е катеринбург, ул . С ы ром олотова, д . 21К О Р П У С  

А  Зам ена пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг н а 16 

остановок  (п о д ъ езд  № 1, лиф т № 1).
2  7 5 8  9 2 1 ,3 4 3 58 6  3 4 2 ,6 3 82 7  4 2 1 ,2 9

г. Е катеринбург, ул . С ы ром олотова, д . 21К О Р П У С  

А  П усконаладоч ны е работы 4 9 3  7 0 5 ,7 3 641 7 7 2 ,6 6 148 0 6 6 ,9 3

г. Е катеринбург, ул . С ы ром олотова, д . 21К О Р П У С  

А  П р ов еден и е п о л н о го  техн и ч еск ого  

освидетельствования и  реги стр ации  декларации
183 0 9 3 ,1 2 23 8  0 0 4 ,2 3 54 9 11 ,11

г. Е катеринбург, ул . С ы ром олотова, д . 21К О Р П У С  

А  Зам ена дер евянны х оконны х констр укц ий  на  

пластиковы е 28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

г. Е катеринбург, ул . С ы ром олотова, д . 21К О Р П У С  

А  Зам ена гр узов ого  лиф та г/п  6 3 0  кг на 16 

остановок  (п о д ъ езд  № 1, лиф т № 2). 3 197 3 5 0 ,6 6 4 156 0 7 3 ,1 6 958 7 2 2 ,5 0

г. Е катеринбург, ул . С ы ром олотова, д . 21К О Р П У С  

А  П усконаладоч ны е работы 4 9 3  7 0 5 ,7 3 641 7 7 2 ,6 6 148 0 6 6 ,9 3

г. Е катеринбург, ул . С ы ром олотова, д . 21К О Р П У С  

А  П р ов еден и е п о л н о го  техн и ч еск ого  

освидетельствования и  реги стр ации  декларации
183 0 9 3 ,1 2 23 8  0 0 4 ,2 3 54 9 11 ,11

г. Е катеринбург, ул . С ы ром олотова, д . 21К О Р П У С  

А  Зам ена дер евянны х оконны х констр укц ий  на  

пластиковы е 28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7



4
О О О  П О  

'Евролифтмаш '

Д огов ор  №  3 0 1 -
А /Л -2 2  от  

1 0 .0 6 .2 0 2 2  года

г. Е катеринбург, ул . П ехоти н ц ев , д . 6  Зам ена  
пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 12 остановок  

(п о д ъ езд  № 1, лиф т № 2). 2  4 2 0  6 2 5 ,0 4 3 146 6 9 7 ,1 2 7 2 6  0 7 2 ,0 8

г. Е катеринбург, ул . П ехоти н ц ев , д . 6 

П усконаладоч ны е работы 578 0 0 6 ,7 8 6 0 2  0 4 4 ,1 0 2 4  0 3 7 ,3 2

г. Е катеринбург, ул . П ехоти н ц ев , д . 6  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
162 0 1 8 ,4 3 2 1 0  6 0 9 ,5 9 48 5 9 1 ,1 6

г. Е катеринбург, ул . П ехоти н ц ев , д . 6  Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 12 остановок  

(п о д ъ езд  № 1, лиф т № 1). 2  4 2 0  6 2 5 ,0 4 3 146 6 9 7 ,1 2 7 2 6  0 7 2 ,0 8

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  

П усконаладоч ны е работы 578 0 0 6 ,7 8 6 0 2  0 4 4 ,1 0 2 4  0 3 7 ,3 2

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
162 0 1 8 ,4 3 2 1 0  6 0 9 ,5 9 48 5 9 1 ,1 6

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  Зам ена  

гр узового  лиф та г/п  6 3 0  кг н а  12 остановок  

(п о д ъ езд  № 1, лиф т № 2). 2  7 9 4  5 3 7 ,7 5 3 6 2 2  7 0 1 ,3 8 828 163,63

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  

П усконаладоч ны е работы 578 0 0 6 ,7 8 6 0 2  0 4 4 ,1 0 2 4  0 3 7 ,3 2

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
162 0 1 8 ,4 3 2 1 0  6 0 9 ,5 9 48 5 9 1 ,1 6

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 12 остановок  

(п о д ъ езд  № 2, лиф т № 1). 2  4 2 0  6 2 5 ,0 4 3 146 6 9 7 ,1 2 7 2 6  0 7 2 ,0 8

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  

П усконаладоч ны е работы 578 0 0 6 ,7 8 6 0 2  0 4 4 ,1 0 2 4  0 3 7 ,3 2

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
162 0 1 8 ,4 3 2 1 0  6 0 9 ,5 9 48 5 9 1 ,1 6

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  Зам ена  

гр узового  лиф та г/п  6 3 0  кг н а  12 остановок  

(п о д ъ езд  № 2, лиф т № 2). 2  7 9 4  5 3 7 ,7 5 3 6 2 2  7 0 1 ,3 8 828 163,63

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  

П усконаладоч ны е работы 578 0 0 6 ,7 8 6 0 2  0 4 4 ,1 0 2 4  0 3 7 ,3 2

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
162 0 1 8 ,4 3 2 1 0  6 0 9 ,5 9 48 5 9 1 ,1 6

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 12 остановок  

(п о д ъ езд  № 3, лиф т № 1). 2  4 2 0  6 2 5 ,0 4 3 146 6 9 7 ,1 2 7 2 6  0 7 2 ,0 8

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  

П усконаладоч ны е работы 578 0 0 6 ,7 8 6 0 2  0 4 4 ,1 0 2 4  0 3 7 ,3 2

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
162 0 1 8 ,4 3 2 1 0  6 0 9 ,5 9 48 5 9 1 ,1 6

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  Зам ена  

гр узового  лиф та г/п  6 3 0  кг н а  12 остановок  

(п о д ъ езд  № 3, лиф т № 2). 2  7 9 4  5 3 7 ,7 5 3 6 2 2  7 0 1 ,3 8 828 163,63

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  

П усконаладоч ны е работы 578 0 0 6 ,7 8 6 0 2  0 4 4 ,1 0 2 4  0 3 7 ,3 2

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  П р ов еден и е  

п ол н ого  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

реги стр ации  декларации
162 0 1 8 ,4 3 2 1 0  6 0 9 ,5 9 48 5 9 1 ,1 6

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  Зам ена  

деревянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
28  2 7 6 ,9 9 33 7 3 9 ,0 6 5 4 6 2 ,0 7



г. Е катеринбург, тракт С ибирский, д . З З А  Зам ена  
пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 1, лиф т № 1). 1 9 0 9  5 7 7 ,9 6 2  4 8 2  2 5 8 ,4 4 57 2  6 8 0 ,4 8

г. Е катеринбург, тракт С ибирский, д . ЗЗ А  

П усконаладоч ны е работы 3 3 7  0 4 9 ,0 6 43 8  133 ,43 101 0 8 4 ,3 7

г. Е катеринбург, тракт С ибирский, д . ЗЗ А  

П р ов ед ен и е п ол н ого  техн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларации
134 7 9 0 ,1 0 175 2 1 3 ,9 6 4 0  4 2 3 ,8 6

г. Е катеринбург, тракт С ибирский, д . З З А  Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
2 6  0 6 7 ,8 5 33 7 4 5 ,7 0 7 6 7 7 ,8 5

г. Е катеринбург, тракт С ибирский, д . З З А  Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 2, лиф т № 2). 1 9 0 9  5 7 7 ,9 6 2  4 8 2  2 5 8 ,4 4 57 2  6 8 0 ,4 8

г. Е катеринбург, тракт С ибирский, д . ЗЗ А  

П усконаладоч ны е работы 3 3 7  0 4 9 ,0 6 43 8  133 ,43 101 0 8 4 ,3 7

г. Е катеринбург, тракт С ибирский, д . ЗЗ А  

П р ов ед ен и е п ол н ого  техн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларации
134 7 9 0 ,1 0 175 2 1 3 ,9 6 4 0  4 2 3 ,8 6

г. Е катеринбург, тракт С ибирский, д . З З А  Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
2 6  0 6 7 ,8 5 33 7 4 5 ,7 0 7 6 7 7 ,8 5

г. Е катеринбург, тракт С ибирский, д . З З А  Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 3, лиф т № 3). 1 9 0 9  5 7 7 ,9 6 2  4 8 2  2 5 8 ,4 4 57 2  6 8 0 ,4 8

г. Е катеринбург, тракт С ибирский, д . ЗЗ А  

П усконаладоч ны е работы 3 3 7  0 4 9 ,0 6 43 8  133 ,43 101 0 8 4 ,3 7

г. Е катеринбург, тракт С ибирский, д . ЗЗ А  

П р ов ед ен и е п ол н ого  техн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларации
134 7 9 0 ,1 0 175 2 1 3 ,9 6 4 0  4 2 3 ,8 6

г. Е катеринбург, тракт С ибирский, д . З З А  Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
2 6  0 6 7 ,8 5 33 7 4 5 ,7 0 7 6 7 7 ,8 5

г. Е катеринбург, ул . А кадем ика Ш варца, д. 
20К О Р П У С  1 Зам ена п ассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  

кг на 9  остан овок  (п о д ъ езд  № 1, лиф т № 1). 1 9 0 9  5 7 7 ,9 6 2 4 8 2  2 5 8 ,4 4 572 6 8 0 ,4 8

г. Е катеринбург, ул . А кадем ика Ш варца, д. 
20К О Р П У С  1 П усконаладоч ны е работы 3 3 7  0 4 9 ,0 6 43 8  133 ,43 101 0 8 4 ,3 7

5
ООО п о  

"Евролифтмаш "

Д ого в о р  №  3 0 5 -  

А /Л -2 2  от  

1 0 .0 6 .2 0 2 2  года

г. Е катеринбург, ул . А кадем ика Ш варца, д. 
20К О Р П У С  1 П р о в ед ен и е п о л н о го  техн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларации
134 7 9 0 ,1 0 175 2 1 3 ,9 6 4 0  4 2 3 ,8 6

г. Е катеринбург, ул . А кадем ика Ш варца, д. 
20К О Р П У С  1 Зам ена дер евянны х оконны х  

констр укц ий  на пластиковы е 2 6  0 6 7 ,8 5 33 7 4 5 ,7 0 7 6 7 7 ,8 5

г. Е катеринбург, ул . Расточная, д . 13 Зам ена  

пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 7, лиф т № 1). 1 9 0 9  5 7 7 ,9 6 2  4 8 2  2 5 8 ,4 4 57 2  6 8 0 ,4 8

г. Е катеринбург, ул . Расточная, д . 13 

П усконаладоч ны е работы 3 3 7  0 4 9 ,0 6 43 8  133 ,43 101 0 8 4 ,3 7

г. Е катеринбург, ул . Расточная, д . 13 П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
134 7 9 0 ,1 0 175 2 1 3 ,9 6 4 0  4 2 3 ,8 6

г. Е катеринбург, ул . Расточная, д . 13 Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
2 6  0 6 7 ,8 5 33 7 4 5 ,7 0 7 6 7 7 ,8 5

г. Е катеринбург, у  л. Расточная, д . 13 Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 8, лиф т № 2). 1 9 0 9  5 7 7 ,9 6 2  4 8 2  2 5 8 ,4 4 57 2  6 8 0 ,4 8

г. Е катеринбург, у  л. Расточная, д . 13 

П усконаладоч ны е работы 3 3 7  0 4 9 ,0 6 43 8  133 ,43 101 0 8 4 ,3 7

г. Е катеринбург, ул . Расточная, д . 13 П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
134 7 9 0 ,1 0 175 2 1 3 ,9 6 4 0  4 2 3 ,8 6

г. Е катеринбург, ул . Расточная, д . 13 Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
2 6  0 6 7 ,8 5 33 7 4 5 ,7 0 7 6 7 7 ,8 5

г. Е катеринбург, у  л. Расточная, д . 13 Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 9, лиф т № 3). 1 9 0 9  5 7 7 ,9 6 2  4 8 2  2 5 8 ,4 4 57 2  6 8 0 ,4 8

г. Е катеринбург, у  л. Расточная, д . 13 

П усконаладоч ны е работы 3 3 7  0 4 9 ,0 6 43 8  133 ,43 101 0 8 4 ,3 7

г. Е катеринбург, ул . Расточная, д . 13 П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
134 7 9 0 ,1 0 175 2 1 3 ,9 6 4 0  4 2 3 ,8 6

г. Е катеринбург, ул . Расточная, д . 13 Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
2 6  0 6 7 ,8 5 33 7 4 5 ,7 0 7 6 7 7 ,8 5

г. Е катеринбург, ул . Таватуйская, д . 6  Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 4, лиф т № 1). 1 9 0 9  5 7 7 ,9 6 2  4 8 2  2 5 8 ,4 4 57 2  6 8 0 ,4 8



ООО п о  
"Евролифтмаш "

Д ого в о р  №  3 0 5 -  

А /Л -2 2  от  

1 0 .0 6 .2 0 2 2  года

г. Е катеринбург, ул . Таватуйская, д . 6 

П усконаладоч ны е работы 3 3 7  0 4 9 ,0 6 43 8  133 ,43 101 0 8 4 ,3 7

г. Е катеринбург, ул . Таватуйская, д . 6  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
134 7 9 0 ,1 0 175 2 1 3 ,9 6 4 0  4 2 3 ,8 6

г. Е катеринбург, ул . Таватуйская, д . 6  Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
2 6  0 6 7 ,8 5 33 7 4 5 ,7 0 7 6 7 7 ,8 5

г. Е катеринбург, ул . Таватуйская, д . 6  Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 5, лиф т № 2). 1 9 0 9  5 7 7 ,9 6 2  4 8 2  2 5 8 ,4 4 57 2  6 8 0 ,4 8

г. Е катеринбург, ул . Таватуйская, д . 6 

П усконаладоч ны е работы 3 3 7  0 4 9 ,0 6 43 8  133 ,43 101 0 8 4 ,3 7

П р о в ед ен и е п ол н ого  т ехн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларацииг. 
Е катеринбург, ул . Таватуйская, д . 6

134 7 9 0 ,1 0 175 2 1 3 ,9 6 4 0  4 2 3 ,8 6

г. Е катеринбург, ул . Таватуйская, д . 6  Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
2 6  0 6 7 ,8 5 33 7 4 5 ,7 0 7 6 7 7 ,8 5

г. Е катеринбург, ул . Таеж ная, д . 7  Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 1, лиф т № 1). 1 9 0 9  5 7 7 ,9 6 2  4 8 2  2 5 8 ,4 4 57 2  6 8 0 ,4 8

г. Е катеринбург, ул . Таеж ная, д . 7 

П усконаладоч ны е работы 3 3 7  0 4 9 ,0 6 43 8  133 ,43 101 0 8 4 ,3 7

г. Е катеринбург, ул . Таеж ная, д . 7  П р оведен и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
134 7 9 0 ,1 0 175 2 1 3 ,9 6 4 0  4 2 3 ,8 6

г. Е катеринбург, ул . Таеж ная, д . 7  Зам ена  
дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е

2 6  0 6 7 ,8 5 33 7 4 5 ,7 0 7 6 7 7 ,8 5

г. Е катеринбург, ул . Таеж ная, д . 7  Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 2, лиф т № 2). 1 9 0 9  5 7 7 ,9 6 2  4 8 2  2 5 8 ,4 4 57 2  6 8 0 ,4 8

г. Е катеринбург, ул . Таеж ная, д . 7 

П усконаладоч ны е работы 3 3 7  0 4 9 ,0 6 43 8  133 ,43 101 0 8 4 ,3 7

г. Е катеринбург, ул . Таеж ная, д . 7  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации 134 7 9 0 ,1 0 175 2 1 3 ,9 6 4 0  4 2 3 ,8 6

г. Е катеринбург, ул . Таеж ная, д . 7  Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
2 6  0 6 7 ,8 5 33 7 4 5 ,7 0 7 6 7 7 ,8 5

г. Е катеринбург, ул . Таеж ная, д . 7  Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 3, лиф т № 3). 1 9 0 9  5 7 7 ,9 6 2  4 8 2  2 5 8 ,4 4 57 2  6 8 0 ,4 8

г. Е катеринбург, ул . Таеж ная, д . 7 

П усконаладоч ны е работы 3 3 7  0 4 9 ,0 6 43 8  133 ,43 101 0 8 4 ,3 7

г. Е катеринбург, ул . Таеж ная, д . 7  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации 134 7 9 0 ,1 0 175 2 1 3 ,9 6 4 0  4 2 3 ,8 6

г. Е катеринбург, ул . Таеж ная, д . 7  Зам ена  
дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е

2 6  0 6 7 ,8 5 33 7 4 5 ,7 0 7 6 7 7 ,8 5

г. Е катеринбург, ул . Техническая, д . 18 Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 1, лиф т № 1). 1 9 0 9  5 7 7 ,9 6 2  4 8 2  2 5 8 ,4 4 57 2  6 8 0 ,4 8

г. Е катеринбург, ул . Техническая, д . 18 

П усконаладоч ны е работы 3 3 7  0 4 9 ,0 6 43 8  133 ,43 101 0 8 4 ,3 7

г. Е катеринбург, ул . Техническая, д . 18 

П р ов ед ен и е п ол н ого  техн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларации
134 7 9 0 ,1 0 175 2 1 3 ,9 6 4 0  4 2 3 ,8 6

г. Е катеринбург, ул . Техническая, д . 18 Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
2 6  0 6 7 ,8 5 33 7 4 5 ,7 0 7 6 7 7 ,8 5

г. Е катеринбург, ул . Техническая, д . 18 Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 2, лиф т № 2). 1 9 0 9  5 7 7 ,9 6 2  4 8 2  2 5 8 ,4 4 57 2  6 8 0 ,4 8

г. Е катеринбург, ул . Техническая, д . 18 

П усконаладоч ны е работы 3 3 7  0 4 9 ,0 6 43 8  133 ,43 101 0 8 4 ,3 7

г. Е катеринбург, ул . Техническая, д . 18 

П р ов ед ен и е п ол н ого  техн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларации
134 7 9 0 ,1 0 175 2 1 3 ,9 6 4 0  4 2 3 ,8 6

г. Е катеринбург, ул . Техническая, д . 18 Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
2 6  0 6 7 ,8 5 33 7 4 5 ,7 0 7 6 7 7 ,8 5

г. Е катеринбург, ул . Техническая, д . 18 Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 3, лиф т № 3). 1 9 0 9  5 7 7 ,9 6 2  4 8 2  2 5 8 ,4 4 57 2  6 8 0 ,4 8

г. Е катеринбург, ул . Техническая, д . 18 

П усконаладоч ны е работы 3 3 7  0 4 9 ,0 6 43 8  133 ,43 101 0 8 4 ,3 7

5



г. Е катеринбург, ул . Техническая, д . 18 

П р ов ед ен и е п ол н ого  техн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларации
134 7 9 0 ,1 0 175 2 1 3 ,9 6 4 0  4 2 3 ,8 6

г. Е катеринбург, ул . Техническая, д . 18 Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
2 6  0 6 7 ,8 5 33 7 4 5 ,7 0 7 6 7 7 ,8 5

г. Е катеринбург, ул . Техническая, д . 18 Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 4, лиф т № 4). 1 9 0 9  5 7 7 ,9 6 2  4 8 2  2 5 8 ,4 4 57 2  6 8 0 ,4 8

г. Е катеринбург, ул . Техническая, д . 18 

П усконаладоч ны е работы 3 3 7  0 4 9 ,0 6 43 8  133 ,43 101 0 8 4 ,3 7

г. Е катеринбург, ул . Техническая, д . 18 

П р ов ед ен и е п ол н ого  техн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларации
134 7 9 0 ,1 0 175 2 1 3 ,9 6 4 0  4 2 3 ,8 6

г. Е катеринбург, ул . Техническая, д . 18 Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
2 6  0 6 7 ,8 5 33 7 4 5 ,7 0 7 6 7 7 ,8 5

г. Е катеринбург, ул . Техническая, д . 6 7  Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 1, лиф т № 1). 1 9 0 9  5 7 7 ,9 6 2  4 8 2  2 5 8 ,4 4 57 2  6 8 0 ,4 8

г. Е катеринбург, ул . Техническая, д . 67  

П усконаладоч ны е работы 3 3 7  0 4 9 ,0 6 43 8  133 ,43 101 0 8 4 ,3 7

г. Е катеринбург, ул . Техническая, д . 67  

П р ов ед ен и е п ол н ого  техн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларации
134 7 9 0 ,1 0 175 2 1 3 ,9 6 4 0  4 2 3 ,8 6

г. Е катеринбург, ул . Техническая, д . 6 7  Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
2 6  0 6 7 ,8 5 33 7 4 5 ,7 0 7 6 7 7 ,8 5

г. Е катеринбург, ул . Техническая, д . 6 7  Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 2, лиф т № 2). 1 9 0 9  5 7 7 ,9 6 2  4 8 2  2 5 8 ,4 4 57 2  6 8 0 ,4 8

г. Е катеринбург, ул . Техническая, д . 67  

П усконаладоч ны е работы 3 3 7  0 4 9 ,0 6 43 8  133 ,43 101 0 8 4 ,3 7

г. Е катеринбург, ул . Техническая, д . 67  

П р ов ед ен и е п ол н ого  техн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларации
134 7 9 0 ,1 0 175 2 1 3 ,9 6 4 0  4 2 3 ,8 6

5
ООО п о  

"Евролифтмаш "

Д ого в о р  №  3 0 5 -  

А /Л -2 2  от  

1 0 .0 6 .2 0 2 2  года

г. Е катеринбург, ул . Техническая, д . 6 7  Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
2 6  0 6 7 ,8 5 33 7 4 5 ,7 0 7 6 7 7 ,8 5

г. Е катеринбург, км. С ибир ский  тракт 11, д . 2 

Зам ена пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 8 

остановок  (п о д ъ езд  № 1, лиф т № 1). 1 82 4  2 2 0 ,7 7 2 371 2 3 8 ,5 8 547 0 17 ,81

г. Е катеринбург, км. С ибир ский  тракт 11, д . 2 

П усконаладоч ны е работы 3 3 0  6 2 8 ,2 1 42 3  8 3 9 ,0 9 93 2 1 0 ,8 8

г. Е катеринбург, км. С ибир ский  тракт 11, д . 2 

П р ов ед ен и е п ол н ого  техн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларации
129 9 3 2 ,5 1 168 9 0 1 ,6 6 38 9 6 9 ,1 5

г. Е катеринбург, км. С ибир ский  тракт 11, д . 2 

Зам ена дер евянны х оконны х констр укц ий  на  

пластиковы е 2 6  0 6 7 ,8 5 33 7 4 5 ,7 0 7 6 7 7 ,8 5

г. Е катеринбург, км. С ибир ский  тракт 11, д . 2 

Зам ена пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 8 

остановок  (п о д ъ езд  № 2, лиф т № 2). 1 82 4  2 2 0 ,7 7 2 371 2 3 8 ,5 8 547 0 17 ,81

г. Е катеринбург, км. С ибир ский  тракт 11, д . 2 

П усконаладоч ны е работы 3 3 0  6 2 8 ,2 1 42 3  8 3 9 ,0 9 93 2 1 0 ,8 8

г. Е катеринбург, км. С ибир ский  тракт 11, д . 2 

П р ов ед ен и е п ол н ого  техн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларации
129 9 3 2 ,5 1 168 9 0 1 ,6 6 38 9 6 9 ,1 5

г. Е катеринбург, км. С ибир ский  тракт 11, д . 2 

Зам ена дер евянны х оконны х констр укц ий  на  

пластиковы е 2 6  0 6 7 ,8 5 33 7 4 5 ,7 0 7 6 7 7 ,8 5

г. Е катеринбург, ул . Б елореченская, д . 8 Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 8 остановок  

(п о д ъ езд  № 3, лиф т № 1). 1 82 4  2 2 0 ,7 7 2  371 2 3 8 ,5 8 54 7  0 17 ,81

г. Е катеринбург, ул . Б елореченская, д . 8 

П усконаладоч ны е работы 3 3 0  6 2 8 ,2 1 42 3  8 3 9 ,0 9 93 2 1 0 ,8 8

г. Е катеринбург, ул . Б елореченская, д . 8 

П р ов ед ен и е п ол н ого  техн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларации
129 9 3 2 ,5 1 168 9 0 1 ,6 6 38 9 6 9 ,1 5

г. Е катеринбург, ул . Б елореченская, д . 8 Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
2 6  0 6 7 ,8 5 33 7 4 5 ,7 0 7 6 7 7 ,8 5

г. Е катеринбург, ул . Б елореченская, д . 8 Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 8 остановок  

(п о д ъ езд  № 4, лиф т № 2). 1 82 4  2 2 0 ,7 7 2  371 2 3 8 ,5 8 54 7  0 17 ,81

г. Е катеринбург, ул . Б елореченская, д . 8 

П усконаладоч ны е работы 3 3 0  6 2 8 ,2 1 42 3  8 3 9 ,0 9 93 2 1 0 ,8 8



г. Е катеринбург, ул . Б елореченская, д . 8 

П р ов ед ен и е п ол н ого  техн и ч еск ого  

освидетел ьствования и  реги стр ации  декларации
129 9 3 2 ,5 1 168 9 0 1 ,6 6 38 9 6 9 ,1 5

г. Е катеринбург, ул . Б елореченская, д . 8 Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
2 6  0 6 7 ,8 5 33 7 4 5 ,7 0 7 6 7 7 ,8 5

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 4 6 А  Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 8 остановок  

(п о д ъ езд  № 1, лиф т № 1). 1 82 4  2 2 0 ,7 7 2  371 2 3 8 ,5 8 54 7  0 17 ,81

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 4 6 А  

П усконаладоч ны е работы 3 3 0  6 2 8 ,2 1 42 3  8 3 9 ,0 9 93 2 1 0 ,8 8

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 4 6 А  П р оведен и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
129 9 3 2 ,5 1 168 9 0 1 ,6 6 38 9 6 9 ,1 5

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 4 6 А  Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
2 6  0 6 7 ,8 5 33 7 4 5 ,7 0 7 6 7 7 ,8 5

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 4 6 А  Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 8 остановок  

(п о д ъ езд  № 2, лиф т № 2). 1 82 4  2 2 0 ,7 7 2  371 2 3 8 ,5 8 54 7  0 17 ,81

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 4 6 А  

П усконаладоч ны е работы 3 3 0  6 2 8 ,2 1 42 3  8 3 9 ,0 9 93 2 1 0 ,8 8

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 4 6 А  П р оведен и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
129 9 3 2 ,5 1 168 9 0 1 ,6 6 38 9 6 9 ,1 5

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 4 6 А  Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
2 6  0 6 7 ,8 5 33 7 4 5 ,7 0 7 6 7 7 ,8 5

5
ООО п о  

"Евролифтмаш "

Д ого в о р  №  3 0 5 -  

А /Л -2 2  от

г. Е катеринбург, ул . Д агестанская, д . 2  Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 8 остановок  

(п о д ъ езд  № 2, лиф т № 1). 1 82 4  2 2 0 ,7 7 2  371 2 3 8 ,5 8 54 7  0 17 ,81
1 0 .0 6 .2 0 2 2  года г. Е катеринбург, ул . Д агестанская, д . 2 

П усконаладоч ны е работы 3 3 0  6 2 8 ,2 1 42 3  8 3 9 ,0 9 93 2 1 0 ,8 8

г. Е катеринбург, ул . Д агестанская, д . 2  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
129 9 3 2 ,5 1 168 9 0 1 ,6 6 38 9 6 9 ,1 5

г. Е катеринбург, ул . Д агестанская, д . 2  Зам ена  
дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е

2 6  0 6 7 ,8 5 33 7 4 5 ,7 0 7 6 7 7 ,8 5

г. Е катеринбург, ул . Д агестанская, д . 2  Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 8 остановок  

(п о д ъ езд  № 5, лиф т № 2). 1 82 4  2 2 0 ,7 7 2  371 2 3 8 ,5 8 54 7  0 17 ,81

г. Е катеринбург, ул . Д агестанская, д . 2 

П усконаладоч ны е работы 3 3 0  6 2 8 ,2 1 42 3  8 3 9 ,0 9 93 2 1 0 ,8 8

г. Е катеринбург, ул . Д агестанская, д . 2  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
129 9 3 2 ,5 1 168 9 0 1 ,6 6 38 9 6 9 ,1 5

г. Е катеринбург, ул . Д агестанская, д . 2  Зам ена  
дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е

2 6  0 6 7 ,8 5 33 7 4 5 ,7 0 7 6 7 7 ,8 5

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 4, лиф т № 1). 1 9 0 9  5 7 7 ,9 7 2  4 8 2  2 6 1 ,2 1 57 2  6 8 3 ,2 4

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  

П усконаладоч ны е работы 3 3 7  0 4 9 ,0 6 43 8  133 ,43 101 0 8 4 ,3 7

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  П р ов еден и е  

п о л н о го  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

р еги стр ации  декларации
134 7 9 0 ,1 0 175 2 1 3 ,9 6 4 0  4 2 3 ,8 6

г. Е катеринбург, ул . В икулова, д . 57  Зам ена  

дер евянны х оконны х констр укц ий  на пластиковы е
2 6  0 6 7 ,8 5 33 7 4 5 ,7 0 7 6 7 7 ,8 5

г. А сб ест , ул . Л енинградская, д . 25 , Зам ена  

пассаж и р ск ого  лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 1 ) 1 941 9 4 3 ,6 8 2 52 4  3 1 5 ,6 1 58 2  3 7 1 ,9 3

г. А сб ест , ул . Л енинградская, д . 25, 
П усконаладоч ны е работы 3 4 2  7 6 1 ,7 5 44 5  5 59 ,41 102 7 9 7 ,6 6

г. А сб ест , ул . Л енинградская, д . 25 , П роведен и е  

п ол н ого  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

реги стр ации  декларации
137 0 7 4 ,6 8 178 1 8 3 ,6 9 41 109,01

6 А О  "Ураллифтналадка"
Д о го в о р  №  3 03 /Л -  

2 2  от  1 0 .0 6 .2 0 2 2  

года

г. А сб ест , ул . Л енинградская, д . 25 , Зам ена  

пассаж и р ск ого лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остановок  

(п о д ъ езд  № 2 ) 1 941 9 4 3 ,6 8 2 52 4  3 1 5 ,6 1 58 2  3 7 1 ,9 3

г. А сб ест , ул . Л енинградская, д . 25, 
П усконаладоч ны е работы 3 4 2  7 6 1 ,7 5 44 5  5 59 ,41 102 7 9 7 ,6 6

г. А сб ест , ул . Л енинградская, д . 25 , П роведен и е  

п ол н ого  т ехн и ч еск ого  освидетельствования и  

реги стр ации  декларации 137 0 7 4 ,6 8 178 1 8 3 ,6 9 41 109,01

г. А сб ест , ул . Л есная, д . 5, Зам ена п ассаж ир ского  

лиф та г/п  4 0 0  кг на 9  остан овок  (п о д ъ езд  № 1)
1 941 9 4 3 ,6 8 2 52 4  3 1 6 ,8 8 58 2  3 7 3 ,2 0



г. Асбест, ул. Лесная, д. 5, Пусконаладочные 
работы 342 761,76 445 559,41 102 797,65
г. Асбест, ул. Лесная, д. 5, Проведение полного 
технического освидетельствования и регистрации 
декларации 137 074,68 178 183,69 41 109,01
г. Асбест, ул. Лесная, д. 5, Замена деревянных 
оконных конструкций на пластиковые 26 509,68 33 736,63 7 226,95

г. Асбест, у л. Мира, д. 1, Замена пассажирского 
лифта г/п 400 кг на 9 остановок (подъезд №1) 1 941 943,68 2 524 315,61 582 371,93

г. Асбест, у л. Мира, д. 1, Пусконаладочные работы 342 761,75 445 559,41 102 797,66
г. Асбест, у л. Мира, д. 1, Проведение полного 
технического освидетельствования и регистрации 
декларации 137 074,68 178 183,69 41 109,01

г. Асбест, у л. Мира, д. 1, Замена пассажирского 
лифта г/п 400 кг на 9 остановок (подъезд №2) 1 941 943,68 2 524 315,61 582 371,93

г. Асбест, у л. Мира, д. 1, Пусконаладочные работы 342 761,75 445 559,41 102 797,66
г. Асбест, у л. Мира, д. 1, Проведение полного 
технического освидетельствования и регистрации 
декларации 137 074,68 178 183,69 41 109,01

г. Асбест, ул. Мира, д. 9, Замена пассажирского 
лифта г/п 400 кг на 9 остановок (подъезд №1) 1 941 943,68 2 524 315,63 582 371,95

г. Асбест, ул. Мира, д. 9, Пусконаладочные работы 342 761,75 445 559,41 102 797,66
г. Асбест, ул. Мира, д. 9, Проведение полного 
технического освидетельствования и регистрации 
декларации 137 074,68 178 183,69 41 109,01

г. Асбест, ул. Мира, д. 9, Замена пассажирского 
лифта г/п 400 кг на 9 остановок (подъезд №2) 1 941 943,68 2 524 315,63 582 371,95

Договор № 303/Л-
г. Асбест, ул. Мира, д. 9, Пусконаладочные работы 342 761,75 445 559,41 102 797,66

6 АО "Ураллифтналадка" 22 от 10.06.2022 
года

г. Асбест, ул. Мира, д. 9, Проведение полного 
технического освидетельствования и регистрации 
декларации 137 074,68 178 183,69 41 109,01

г. Асбест, ул. Мира, д. 13, Замена пассажирского 
лифта г/п 400 кг на 9 остановок (подъезд №1)

1 941 943,68 2 524 315,61 582 371,93
г. Асбест, у л. Мира, д. 13, Пусконаладочные 
работы 342 761,75 445 559,41 102 797,66
г. Асбест, у л. Мира, д. 13, Проведение полного 
технического освидетельствования и регистрации 
декларации 137 074,68 178 183,69 41 109,01

г. Асбест, у л. Мира, д. 13, Замена пассажирского 
лифта г/п 400 кг на 9 остановок (подъезд №2) 1 941 943,68 2 524 315,61 582 371,93
г. Асбест, у л. Мира, д. 13, Пусконаладочные 
работы 342 761,75 445 559,41 102 797,66
г. Асбест, у л. Мира, д. 13, Проведение полного 
технического освидетельствования и регистрации 
декларации 137 074,68 178 183,69 41 109,01
г. Заречный, у л. Ленинградская, д. 19, Замена 
пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок 
(подъезд №1) 1 941 943,68 2 524 314,88 582 371,20
г. Заречный, у л. Ленинградская, д. 19, 
Пусконаладочные работы 342 761,76 445 559,41 102 797,65

г. Заречный, у л. Ленинградская, д. 19, Проведение 
полного технического освидетельствования и 
регистрации декларации 137 074,68 178 183,69 41 109,01
г. Заречный, у л. Ленинградская, д. 21, Замена 
пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок 
(подъезд №1) 1 941 943,68 2 524 314,88 582 371,20
г. Заречный, у л. Ленинградская, д. 21, 
Пусконаладочные работы 342 761,76 445 559,41 102 797,65

г. Заречный, у л. Ленинградская, д. 21, Проведение 
полного технического освидетельствования и 
регистрации декларации 137 074,68 178 183,69 41 109,01

В сего: 28 1  143 5 3 6 ,0 5 36 3  2 1 7  8 0 5 ,7 8 82  07 4  2 6 9 ,7 3

(Всего МКД щ



Отчет об исполнении сметы расходов на обеспечение деятельности Регионального Фонда капитального ремонт МКД
за 2022 год

П ри лож ен и е №  6

Код Наименование расходов

Объем расходов, тыс. руб.
Утверждено в смете Кассовые расходы Ф актические расходы

Итого

в т.ч. по источникам

Итого

в т.ч. по источникам

Итого

в т.ч. по источникам
субсидия

областного
бюджета

прочие
доходы
Ф онда

субсидия
областного

бюджета

прочие
доходы
Ф онда

субсидия
областного

бюджета

прочие
доходы
Ф онда

1.

Расходы на мероприятия информационно-ознакомительного 
характера, связанные с освещением функционирования 
региональной системы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах и деятельности фонда 
"Региональный Ф онд содействия капитального ремонта 
общего имущ ества в многоквартирных домах Свердловской 
области"

939.8 939.8 0.0 939.8 939.8 0.0 939.8 939.8 0.0

2.

Расходы на услуги по аккумулированию  взносов на 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов Свердловской области собственников помещений 
многоквартирных домов, выбравш их способ формирования 
фонда капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Свердловской области на счете, 
счетах регионального оператора

184 328.0 184 308.3 19.7 184 328.0 184 308.3 19.7 191 288.0 191 264.5 23.5

3.

Расходы на финансирование текущей и административно­
хозяйственной деятельности фонда "Региональный Фонд 
содействия капитальному ремонту общего имущ ества в 
многоквартирных домах Свердловской области" (далее - 
Фонд), в том числе:

207 773.8 201 657.2 6 116.6 207 773.8 201 657.2 6 116.6 206 449.3 200 661.3 5 788.0

4. оплата аренды за пользование недвижимым имуществом 20 986.0 20 986.0 0.0 20 986.0 20 986.0 0.0 20 986.0 20 986.0 0.0
5. оплата труда сотрудников Фонда 155 432.4 151 932.9 3 499.5 155 432.4 151 932.9 3 499.5 155 437.8 151 932.9 3 504.9
6. приобретение офисной мебели и инвентаря 2 270.9 2 270.9 0.0 2 270.9 2 270.9 0.0 2 270.9 2 270.9 0.0
7. приобретение программного обеспечения 4 850.7 4 850.7 0.0 4 850.7 4 850.7 0.0 5 069.1 5 035.2 33.9
8. приобретение оргтехники 356.3 356.3 0.0 356.3 356.3 0.0 356.3 356.3 0.0
9. оплата услуг связи 1 585.6 1 216.3 369.3 1 585.6 1 216.3 369.3 1 464.2 1 116.7 347.5
10. оплата транспортных услуг 9 800.2 8 979.0 821.2 9 800.2 8 979.0 821.2 9 668.6 8 979.0 689.6
11. приобретение расходных материалов 2 825.2 2 335.6 489.6 2 825.2 2 335.6 489.6 2 160.1 1 670.8 489.3
12. оплата работ, услуг по содержанию  имущества 1 181.2 1 118.0 63.2 1 181.2 1 118.0 63.2 1 190.3 1 091.0 99.3
13. обслуживание программного обеспечения 5 680.4 5 486.2 194.2 5 680.4 5 486.2 194.2 5 653.4 5 641.4 12.0

14.

прочие расходы, связанные с осуществлением деятельности, 
направленной на обеспечение проведения капитального 
ремонта общ его имущ ества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области

2 804.9 2 125.3 679.6 2 804.9 2 125.3 679.6 2 192.6 1 581.1 611.5

Итого 393 041,6 386 905,3 6 136,3 393 041,6 386 905,3 6 136,3 398 677,1 392 865,6 5 811,5



Сведения о выполнении требований к обеспечению финансовой устойчивости 
деятельности регионального оператора по итогам 2022 года

П р и л о ж е н и е  №  7

Пункт (подпункт) 
статьи 28 Закона 
СО от 19.12.2013 

№ 127-03

Показатель Нормативное значение (НЗ) Фактическое
значение Примечание

Пункт 1

Объем средств, которые региональный 
оператор ежегодно вправе израсходовать 
на финансирование региональной 
программы капитального ремонта (объем 
средств, предоставляемых за счет средств 
фондов капитального ремонта 
многоквартирных домов)

Не более 95% от прогнозируемого 
объема поступлений взносов в текущем 
году с учетом всего остатка средств, не 

использованных региональным 
оператором в предыдущем периоде

75,2%
(5 886,64 млн руб.1/ 
7 831,23 млн руб.2)

В пределах НЗ

Пункт 2 
подпункт 1

Привлечение региональным оператором по 
кредитному договору заемных средств в 
целях финансирования услуг и (или) работ 
по проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном 
доме, собственники помещений в котором 
формируют фонд капитального ремонта на 
счете, счетах регионального оператора, 
допускается только при одновременном 
соблюдении следующих условий:

Кредитный договор заключается только 
с российскими кредитными 

организациями;
ставка, предусмотренная в кредитном 

договоре, не должна превышать ставку 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, установленную 

на момент заключения кредитного 
договора;

кредитный договор заключается с 
согласия представителей Свердловской 

области в органах управления 
регионального оператора

-
Заемные 

средства не 
привлекались

Пункт 2 
подпункт 2

Процент дебиторской задолженности 
перед региональным оператором по 
взносам на капитальный ремонт, 
уплачиваемым собственниками 
помещений в многоквартирных домах, 
формирующими фонды капитального 
ремонта на счете, счетах регионального 
оператора

Не более 30% от общего объема 
средств, которые должны поступить 

региональному оператору в виде 
платежей собственников помещений в 

многоквартирных домах, формирующих 
фонды капитального ремонта на счете, 

счетах регионального оператора

7,1%
(3 556,76 млн руб.3/ 
50 450,36 млн руб.4) В пределах НЗ



Пункт 2

Процент кредиторской задолженности 
регионального оператора, возникшей в 
связи с оказанием услуг и (или) 
выполнением работ по проведению

Не более 30% от общей стоимости услуг 
и (или) работ по заключенным 15,4%

подпункт 3 капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, собственники 
помещений в котором формируют фонд 
капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора

региональным оператором договорам, в 
связи с исполнением которых возникла 

кредиторская задолженность

(874,92 млн руб.1 2 3 4 5/ 
5 669,05 млн руб.6)

В пределах НЗ

1 Сумма расходов на оплату выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов за 2022 год;
2 Сумма остатка средств на «котловых» счетах Фонда по состоянию на 01.01.2023 (1 785,16 млн. руб.) и поступивших за 2022 год взносов на капитальный 

ремонт с учетом установленного лимита (6 364,29 млн. руб. х 95%);
3 Сумма дебиторской задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт, сложившаяся по состоянию на 01.01.2023;
4 Сумма взносов на капитальный ремонт, начисленных за период 2014-2022 гг.;
5 Сумма кредиторской задолженности за выполненные работы по капитальному ремонту (без учета задолженности по товарным кредитам), сложившаяся 

по состоянию на 01.01.2023.
6 Договорная стоимость работ по капитальному ремонту, в связи с исполнением которых возникла кредиторская задолженность.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
За период с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно
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Аудиторское заключение

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА 
СОДЕЙСТВИЯ КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности РЕГИОНАЛЬНОГО 
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОГРН 1146600000645

место нахождения: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 3 
офис 612, состоящей из
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, 
отчета о финансовых результатах за 2022 год,
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета
об изменениях капитала за 2022 год,
отчета о движении денежных средств за 2022 год,
отчета о целевом использовании средств за 2022 год,
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2022 год, 
включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА 
СОДЕЙСТВИЯ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ по состоянию на 31 декабря 
2022 года, целевое использование средств и их движение в 2022 году в соответствии с 
правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). 
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе 
"Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности" настоящего 
заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с 
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом
профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики
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профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 
разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных 
бухгалтеров, и нами выполнены прочие надлежащие обязанности в соответствии с этими 
требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 
выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за 
корпоративное управление за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему 
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность 
за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за 
раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, 
и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за 
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, 
прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление несут ответственность за надзор за 
подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая 
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, 
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень 
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с MCA, 
всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть 
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если 
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять 
на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой 
бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме 
того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и 
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские 
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного 
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия 
могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление 
информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
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б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля 
аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 
допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских 
доказательств -  вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с 
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные 
сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. 
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны 
привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию 
информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие 
информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы 
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского 
заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что 
аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее 
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет 
ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, 
чтобы было обеспечено их достоверное представление.

t

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 
корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, 
информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных 
замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы 
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Расторгуева Надежда Ивановна 
Генеральный директор аудиторской организации, 
руководитель аудита, по результатам которого 
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006084138) С

Т , Ъ 7 7

. .

О;*.si.; чо■

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Консультант-Аудит»
ОГРН 1026601383093
Место нахождения: 622034, Свердловская обл. г. Нижний Тагил, пр. Мира, 22, офис 4 
Общество с ограниченной ответственностью «Консультант-Аудит» является членом 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС 
марта 2020 г., ОРНЗ 12006114063).

от 23

«17» марта 2023 г.
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Ф о н д ы ______________________________________________________/  Ч а с т н а я  с о б с т в е н н о с т ь

п о  О К П О  

И Н Н  

п о

О К В Э Д  2

Е д и н и ц а  и з м е р е н и я :  в  т ы с .  р у б л е й

М е с т о н а х о ж д е н и е  ( а д р е с )

6 2 0 0 1 4 ,  С в е р д л о в с к а я  о б л ,  Е к а т е р и н б у р г  г ,  Б о р и с а  Е л ь ц и н а  у л ,  д .  №  3 ,  к в .  6 1 2

п о  О К О П Ф / О К Ф С  

п о  О К Е И

К о д ы

0 7 1 0 0 0 1

3 1 12 2022

3 5 1 4 5 1 7 2

6 6 7 1 9 9 4 6 7 2

6 4 . 9 9

2 0 4 0 0 1 6

3 8 4

Б у х г а л т е р с к а я  о т ч е т н о с т ь  п о д л е ж и т  о б я з а т е л ь н о м у  а у д и т у  □  д а  □  н е т

Н а и м е н о в а н и е  а у д и т о р с к о й  о р г а н и з а ц и и / ф а м и л и я ,  и м я ,  о т ч е с т в о  ( п р и  н а л и ч и и )  и н д и в и д у а л ь н о г о  а у д и т о р а  

О б щ е с т в о  с  о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  " К о н с у л ь т а н т - А у д и т " ____________________________________________________________

И д е н т и ф и к а ц и о н н ы й  н о м е р  н а л о г о п л а т е л ь щ и к а  а у д и т о р с к о й  

о р г а н и з а ц и и / и н д и в и д у а л ь н о г о  а у д и т о р а

О с н о в н о й  г о с у д а р с т в е н н ы й  р е г и с т р а ц и о н н ы й  н о м е р  а у д и т о р с к о й  

о р г а н и з а ц и и / и н д и в и д у а л ь н о г о  а у д и т о р а

И Н Н

О Г Р Н /

О Г Р Н И П

6 6 6 8 0 1 9 9 5 6

1 0 2 6 6 0 1 3 8 3 0 9 3

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2022 г.
На 31 декабря 

2021 г.
На 31 декабря 

2020 г.
А К Т И В

1. В Н Е О Б О Р О Т Н Ы Е  А К Т И В Ы

Н е м а т е р и а л ь н ы е  а к т и в ы 1110
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и й  и  р а з р а б о т о к 1 1 2 0 - - -

Н е м а т е р и а л ь н ы е  п о и с к о в ы е  а к т и в ы 1 1 3 0 - - -

М а т е р и а л ь н ы е  п о и с к о в ы е  а к т и в ы 1 1 4 0 - - -

ъ О с н о в н ы е  с р е д с т в а 1 1 5 0 3  8 0 0 2  8 8 3 7  1 3 1

Д о х о д н ы е  в л о ж е н и я  в  м а т е р и а л ь н ы е  

ц е н н о с т и
1 1 6 0 .

Ф и н а н с о в ы е  в л о ж е н и я 1 1 7 0 - - -

О т л о ж е н н ы е  н а л о г о в ы е  а к т и в ы 1 1 8 0 - - -

-------- 7 -------- П р о ч и е  в н е о б о р о т н ы е  а к т и в ы 1 1 9 0 1 2 1 9 5 4 1

И т о г о  п о  р а з д е л у  1 1 1 0 0 3  8 0 1 3  1 0 2 7  6 7 2

?
I I .  О Б О Р О Т Н Ы Е  А К Т И В Ы

З а п а с ы 1 2 1 0 2  4 2 0 1 7 6 4 1 3 8 6

Н а л о г  н а  д о б а в л е н н у ю  с т о и м о с т ь  п о  

п р и о б р е т е н н ы м  ц е н н о с т я м
1 2 2 0 .

— 1Г— Д е б и т о р с к а я  з а д о л ж е н н о с т ь 1 2 3 0 4  2 0 1  9 8 5 3  8 9 4  1 4 2 3  6 9 6  1 4 9

6

Ф и н а н с о в ы е  в л о ж е н и я  ( з а  и с к л ю ч е н и е м  

д е н е ж н ы х  э к в и в а л е н т о в )
1 2 4 0

1 9 0  9 2 5 1 8 2  0 0 0 1 4 8  9 9 2

+ Д е н е ж н ы е  с р е д с т в а  и  д е н е ж н ы е  э к в и в а л е н т ы
1 2 5 0

6  4 9 1  4 4 6 6  5 7 6  6 6 0 5  8 5 3  3 5 2

П р о ч и е  о б о р о т н ы е  а к т и в ы 1 2 6 0 - - -

И т о г о  п о  р а з д е л у  II 1 2 0 0 1 0  8 8 6  7 7 6 1 0  6 5 4  5 6 6 9  6 9 9  8 7 9

Б А Л А Н С 1 6 0 0 1 0  8 9 0  5 7 7 1 0  6 5 7  6 6 8 9  7 0 7  5 5 1



Форма 0710001 с.2

П о я с н е н и я Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я К о д
Н а  3 1  д е к а б р я  

2 0 2 2  г .

Н а  3 1  д е к а б р я  

2 0 2 1  г .

Н а  3 1  д е к а б р я  

2 0 2 0  г .

П А С С И В

I I I .  Ц Е Л Е В О Е  Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е

П а е в о й  ф о н д 1 3 1 0

Ц е л е в о й  к а п и т а л 1 3 2 0 - - -

8 Ц е л е в ы е  с р е д с т в а 1 3 5 0 8  5 5 3  3 6 0 7  5 6 6  0 1 6 7  9 1 8  2 2 9

в  т о м  ч и с л е :

н е и с п о л ь з о в а н н ы е  ц е л е в ы е  с р е д с т в а ,  

п р е д н а з н а ч е н н ы е  д л я  о б е с п е ч е н и я  ц е л е й  

н е к о м м е р ч е с к о й  о р г а н и з а ц и и

1 3 5 1

8  5 2 4  7 1 7 7  5 4 8  8 3 2 7  9 1 5  8 3 0

ч и с т а я  п р и б ы л ь  ( у б ы т о к )  о т  

п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и  

н е к о м м е р ч е с к о й  о р г а н и з а ц и и ,  

п р е д н а з н а ч е н н а я  н а  ф и н а н с о в о е  

о б е с п е ч е н и е  у с т а в н о й  д е я т е л ь н о с т и

1 3 5 2

2 8  6 4 3 1 7  1 8 4 2  3 9 9

Ф о н д  н е д в и ж и м о г о  и  о с о б о  ц е н н о г о  д в и ж и м о г о  

и м у щ е с т в а
1 3 6 0

3  8 0 0 2  8 8 3 7  1 3 1

Р е з е р в н ы й  и  и н ы е  ц е л е в ы е  ф о н д ы 1 3 7 0 - - -

И т о г о  п о  р а з д е л у  I II 1 3 0 0 8  5 5 7  1 6 0 7  5 6 8  8 9 9 7  9 2 5  3 6 0

I V .  Д О Л Г О С Р О Ч Н Ы Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

З а е м н ы е  с р е д с т в а 1 4 1 0

О т л о ж е н н ы е  н а л о г о в ы е  о б я з а т е л ь с т в а 1 4 2 0 - - -

О ц е н о ч н ы е  о б я з а т е л ь с т в а 1 4 3 0 - - -

Г П р о ч и е  о б я з а т е л ь с т в а 1 4 5 0 1 0 8 3  8 2 5 1  8 9 6  8 1 4 -

И т о г о  п о  р а з д е л у  I V 1 4 0 0 1 0 8 3  8 2 5 1 8 9 6  8 1 4 -

V .  К Р А Т К О С Р О Ч Н Ы Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

З а е м н ы е  с р е д с т в а 1 5 1 0
_

г К р е д и т о р с к а я  з а д о л ж е н н о с т ь 1 5 2 0 1 2 4 9  5 9 2 1 1 9 1  9 5 5 1 7 8 2  1 9 1

Д о х о д ы  б у д у щ и х  п е р и о д о в 1 5 3 0 - - -

О ц е н о ч н ы е  о б я з а т е л ь с т в а 1 5 4 0 - - -

П р о ч и е  о б я з а т е л ь с т в а 1 5 5 0 - - -

И т о г о  п о  р а з д е л у  V 1 5 0 0 1 2 4 9  5 9 2 1 1 9 1  9 5 5 1 7 8 2  1 9 1

Б А Л А Н С 1 7 0 0 1 0  8 9 0  5 7 7 1 0  6 5 7  6 6 8 9  7 0 7  5 5 1



Ф о р м а  п о  О К У Д  

Д а т а  ( ч и с л о ,  м е с я ц ,  г о д )

Р е г и о н а л ь н ы й  Ф о н д  с о д е й с т в и я  к а п и т а л ь н о м у  р е м о н т у  о б щ е г о

О р г а н и з а ц и я  и м у щ е с т в а  в  м н о г о к в а р т и р н ы х  д о м а х  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и _____________

И д е н т и ф и к а ц и о н н ы й  н о м е р  н а л о г о п л а т е л ь щ и к а

I ф е д о с т а в л е н и е  п р о ч и х  ф и н а н с о в ы х  у с л у г ,  к р о м е  у с л у г  п о  

В и д  э к о н о м и ч е с к о й  с т р а х о в а н и ю  и  п е н с и о н н о м у  о б е с п е ч е н и ю ,  н е  в к л ю ч е н н ы х  в

д е я т е л ь н о с т и  д р у г и е  г р у п п и р о в к и _________________________________________________________________________________

О р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в а я  ф о р м а  I  ф о р м а  с о б с т в е н н о с т и  

Ф о н д ы _______________________________________________________ /  Ч а с т н а я  с о б с т в е н н о с т ь ____________

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

п о О К П О

И Н Н

п о

О К В Э Д  2

Е д и н и ц а  и з м е р е н и я :  в  т ы с .  р у б л е й

п о  О К О П Ф / О К Ф С  

п о  О К Е И

К о д ы

0 7 1 0 0 0 2

3 1 12 2022

3 5 1 4 5 1 7 2

6 6 7 1 9 9 4 6 7 2

6 4 . 9 9

2 0 4 0 0 1 6

3 8 4

П о я с н е н и я Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я К о д
З а  Я н в а р ь  -  Д е к а б р ь  

2 0 2 2  г .

З а  Я н в а р ь  -  Д е к а б р ь  

2 0 2 1  г .

В ы р у ч к а 2 1 1 0 4 7

С е б е с т о и м о с т ь  п р о д а ж 2 1 2 0 (4)1 (7)
В а л о в а я  п р и б ы л ь  ( у б ы т о к ) 2 1 0 0 -

К о м м е р ч е с к и е  р а с х о д ы 2 2 1 0 - -

У п р а в л е н ч е с к и е  р а с х о д ы 2 2 2 0 - -

П р и б ы л ь  ( у б ы т о к )  о т  п р о д а ж 2 2 0 0 - -

Д о х о д ы  о т  у ч а с т и я  в  д р у г и х  о р г а н и з а ц и я х 2 3 1 0 - -

П р о ц е н т ы  к  п о л у ч е н и ю 2 3 2 0 1 8  9 5 0 9 5 1 1

П р о ц е н т ы  к  у п л а т е 2 3 3 0 - -

П р о ч и е  д о х о д ы 2 3 4 0 2 5  5 1 4 2 3  3 4 8

П р о ч и е  р а с х о д ы 2 3 5 0 ( 1 5  8 2 1 ) ( 1 1  3 9 6 )

П р и б ы л ь  ( у б ы т о к )  д о  н а л о г о о б л о ж е н и я 2 3 0 0 2 8  6 4 3 2 1  4 6 3

Н а л о г  н а  п р и б ы л ь 2 4 1 0 - ( 4 0 1 1 )

в  т о м  ч и с л е :

т е к у щ и й  н а л о г  н а  п р и б ы л ь 2 4 1 1 ( 4  0 1 1 )

о т л о ж е н н ы й  н а л о г  н а  п р и б ы л ь 2 4 1 2 - -

П £ о ч е ^ _ 2 4 6 0 - ( 2 6 8 )

Ч и с т а я  п р и б ы л ь  ( у б ы т о к ) 2 4 0 0 2 8  6 4 3 1 7  1 8 4



Форма 0710002 с.2

П о я с н е н и я Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я К о д
З а  Я н в а р ь  -  Д е к а б р ь  

2 0 2 2  г .

З а  Я н в а р ь  -  Д е к а б р ь  

2 0 2 1  г.

Р е з у л ь т а т  о т  п е р е о ц е н к и  в н е о б о р о т н ы х  а к т и в о в ,  н е  

в к л ю ч а е м ы й  в  ч и с т у ю  п р и б ы л ь  ( у б ы т о к )  п е р и о д а
2 5 1 0

Р е з у л ь т а т  о т  п р о ч и х  о п е р а ц и й ,  н е  в к л ю ч а е м ы й  

в  ч и с т у ю  п р и б ы л ь  ( у б ы т о к )  п е р и о д а
2 5 2 0 _

Н а л о г  н а  п р и б ы л ь  о т  о п е р а ц и й ,  р е з у л ь т а т  к о т о р ы х  н е  

в к л ю ч а е т с я  в  ч и с т у ю  п р и б ы л ь  ( у б ы т о к )  п е р и о д а
2 5 3 0 т _

С о в о к у п н ы й  ф и н а н с о в ы й  р е з у л ь т а т  п е р и о д а 2 5 0 0 2 8  6 4 3 1 7  1 8 4

С п р а в о ч н о

Б а з о в а я  п р и б ы л ь  ( у б ы т о к )  н а  а к ц и ю
2 9 0 0

Р а з в о д н е н н а я  п р и б ы л ь  ( у б ы т о к )  н а  а к ц и ю 2 9 1 0 - -

Р у к о в о д и т е .

[п о д п и с ь )

Суханов Станислав
Константинович
(р а с ш и ф р о в к а  п о д п и с и )

О
1 7  м а р т а  2 0 2 3  г .

О :

fUQ



п о  О К П О

Ф о р м а  п о  О К У Д  

Д а т а  ( ч и с л о ,  м е с я ц ,  г о д )

Р е г и о н а л ь н ы й  Ф о н д  с о д е й с т в и я  к а п и т а л ь н о м у  р е м о н т у  о б щ е г о  

О р г а н и з а ц и я  и м у щ е с т в а  в  м н о г о к в а р т и р н ы х  д о м а х  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и ___________________

И д е н т и ф и к а ц и о н н ы й  н о м е р  н а л о г о п л а т е л ь щ и к а  И Н Н

I ф е д о с т а в л е н и е  п р о ч и х  ф и н а н с о в ы х  у с л у г ,  к р о м е  у с л у г  п о  

В и д  э к о н о м и ч е с к о й  с т р а х о в а н и ю  и  п е н с и о н н о м у  о б е с п е ч е н и ю ,  н е  в к л ю ч е н н ы х  в

д е я т е л ь н о с т и  д р у г и е  г р у п п и р о в к и ___________________________________________________________________________________

О р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в а я  ф о р м а  /  ф о р м а  с о б с т в е н н о с т и  

Ф о н д ы  /  Ч а с т н а я  с о б с т в е н н о с т ь

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

п о

О К В Э Д  2

Е д и н и ц а  и з м е р е н и я :  в  т ы с .  р у б л е й

п о  О К О П Ф  /  О К Ф С  

п о  О К Е И

К о д ы

0 7 1 0 0 0 4

3 1 12 2022

3 5 1 4 5 1 7 2

6 6 7 1 9 9 4 6 7 2

6 4 . 9 9

2 0 4 0 0 1 6

3 8 4

1. Д в и ж ен и е  капитал а

Н аим енование показателя Код У ставны й  капитал
С обственны е акции, 

вы купленны е у 
акционеров

Д обавочны й  капитал Р езервны й капитал
Н ераспределенная

прибы ль
(непокры ты й убы ток)

И того

Величина капитала на 31 декабря  2020 г. 3100 - - 7 918 229 7 131 - 7 925  360
За 2021 г.

Увеличение  капитала - всего: 3210 _ _ 17 184 17 184
в том  числе: 
чистая прибы ль 3211 X X X X 17 184 17 184
переоценка имущ ества 3212 X X - X - -

доходы , относящ иеся непосредственно  
на увеличение капитала 3213 X X . X
дополнительны й вы пуск акций 3214 - - - X X -

увеличение ном инальной стоим ости 3215 - - - X - X
реорганизация ю ридического  лица 3216 - - - - - -

У м еньш ение капитала - всего: 3220 - - (357 880) - (15 765) (373 645)
в том  числе: 
убы ток 3221 X X X X
переоценка им ущ ества 3222 X X - X - -
расходы, относящ иеся непосредственно  
на ум еньш ение капитала 3223 X X (357 880) X (15 765) (373  645)
ум еньш ение ном инальной стоим ости 3224 - - - X - -
ум еньш ение количества  акций 3225 - - - X - -
реорганизация ю ридического  лица 3226 - - - - - -

дивиденды 3227 X X X X - -



Форма 0710004 с.2

Н аим енование показателя Код У ставны й капитал
С обственны е акции, 

вы купл енны е у 
акционеров

Д обавочны й капитал Р езервны й капитал
Н ераспред ел енная

прибы ль
(непокры ты й убы ток)

Итого

И зм енение добавочно го  капитала 3230 X X 5 667 (5 667) - X
И зм енение резервного  капитала 3240 X X X 1 419 (1 419) X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. 3200 - - 7 566 016 2 883 - 7 568 899

За 2022  г.
У величение капитала - всего: 3310 . . 987 344 . 28 643 1 015 987

в том  числе: 
чистая прибы ль 3311 X X X X 28 643 28 643
переоценка имущ ества 3312 X X - X - -
доходы , относящ иеся непосредственно  
на увеличение  капитала 3313 X X 987 344 X 987 344
дополнительны й вы пуск акций 3314 - - - X X -

увеличение ном инальной стоим ости 3315 - - - X - X
реорганизация ю ридического  лица 3316 - - - - - -

Ум еньш ение капитала - всего: 3320 - - - - (27 726) (27 726)
в том  числе: 
убы ток 3321 X X X X
переоценка  имущ ества 3322 X X - X - -
расходы, относящ иеся непосредственно  
на ум еньш ение капитала 3323 X X . X (27 726) (27 726)
ум еньш ение ном инальной стоим ости 3324 - - - X - -

ум еньш ение количества  акций 3325 - - - X -

реорганизация ю ридического  лица 3326 - - - - - -

дивиденды 3327 X X X X - -

И зменение добавочного  капитала 3330 X X - - - X
Изм енение резервного  капитала 3340 X X X 917 (917) X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. 3300 - - 8 553 360 3 800 8 557 160



Форма 0710004 с.З

2. К о рр екти р ов ки  в связи  с изм енением  учетной  политики  и исп рав л ен ием  о ш и б о к

Н аим енование показателя Код На 31 декабря 2020 г.
И зм енения капитала за 2021 г.

На 31 декабря 2021 г.за счет  чистой 
прибыли (убытка)

за счет иных 
ф акторов

Капитал - всего
до корректировок 
корректировка  в связи  с:

изменением  учетной политики 
исправлением  ош ибок 

после корректировок

3400

3410 . . (5 667) (5 667)
3420 - - - -

3500 - - (5 667) (5 667)
в том  числе:

нераспределенная прибы ль (непокры ты й 
убыток):

до  корректировок 
корректировка  в связи с:

изм енением  учетной политики 
исправлением  ош ибок 

после корректировок

3401

3411
3421 - - - -

3501 - - - -
по другим  статьям  капитала 

до  корректировок 
корректировка в связи с:

изменением  учетной политики 
исправлением  ош ибок 

после корректировок

3402 7 131 1 419 8 550

3412 . _ (5 667) (5 667)
3422 - - - -
3502 7 131 - (4 248) 2 883



Форма 0710004 с.4

3. Ч исты е активы

Н аим енование показателя Код
На 31 декабря 2022 

г. На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г.

Чисты е активы 3600 8 557 160 7 568 899 7 925 360

Р у к о в о д и т е л ь

(п о д п и с ь )

1 7  м а р т а м - 2 0 2 3  г .

■кУ-
С у х а н о в  С т а н и с л а в CV,v..V’

К о н с т а н т и н о в и ч

( р а с ш и ф р о в к а  п о д п и с и )

-‘О и •IКЛЦц,
УМНОГО'■■Ur,

Лии



Отчет о движении денежных средств
за Январь • Декабрь 2022 г.

Ф о р м а  п о  О К У Д  

Д а т а  ( ч и с л о ,  м е с я ц ,  г о д )

Р е г и о н а л ь н ы й  Ф о н д  с о д е й с т в и я  к а п и т а л ь н о м у  р е м о н т у  о б щ е г о

О р г а н и з а ц и я  и м у щ е с т в а  в  м н о г о к в а р т и р н ы х  д о м а х  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и ___________________ п о

И д е н т и ф и к а ц и о н н ы й  н о м е р  н а л о г о п л а т е л ь щ и к а  И Н Н

п р е д о с т а в л е н и е  п р о ч и х  ф и н а н с о в ы х  у с л у г ,  к р о м е  у с л у г  п о

В и д  э к о н о м и ч е с к о й  с т р а х о в а н и ю  и  п е н с и о н н о м у  о б е с п е ч е н и ю ,  н е  в к л ю ч е н н ы х  в
О К В Э Д 2

д е я т е л ь н о с т и  д р у г и е  г р у п п и р о в к и ____________________________________________________________________________________ м

О р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в а я  ф о р м а  /  ф о р м а  с о б с т в е н н о с т и  

Ф о н д ы _________________________________________________________ /  Ч а с т н а я  с о б с т в е н н о с т ь

Е д и н и ц а  и з м е р е н и я :  в  т ы с .  р у б л е й

п о О К О П Ф / О К Ф С  

п о  О К Е И

К о д ы

0 7 1 0 0 0 5

3 1  | 1 2  | 2 0 2 2

3 5 1 4 5 1 7 2

6 6 7 1 9 9 4 6 7 2

6 4 . 9 9

2 0 4 0 0 1 6

3 8 4

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2022 г.

За Январь - Декабрь 
2021 г.

Денежны е потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 7 032 177 6 772 731

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 т 10
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 .
от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
прочие поступления 4119 7 032 177 6 772 721

Платежи - всего 4120 (7 115 389) (6 048 004)
в том числе:
поставщ икам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 4121 (6 102 133) (5 289 689)
в связи с оплатой труда работников 4122 (156 126) (138 296)
процентов по долговым обязательствам 4123 - -
налога на прибыль организаций 4124 (5 176) (2 550)
прочие платежи 4129 (851 954) (617 469)

Сальдо денежных потоков от текущ их операций 4100 (83 212) 724 727
Денежны е потоки от инвестиционны х операций

Поступления - всего 4210 . .
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме ф инансовых 
вложений) 4211
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
от возврата предостйвДеНИЫУ займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 4213
дивидендов, процентов по долговым ф инансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 4214
прочие поступления 4219 - -

Платежи - всего 4220 (2 002) (1 419)
в том числе:
в связи с приооретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221 (2 002) (1 419)
в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 4222 _ .

— в связи с приобретением долговы х цеины х'оум аг (прав----------
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 4224
прочие платежи 4229 - -

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (2 002) (1 419)



Форма 0710005 с.2

Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я К о д
З а  Я н в а р ь  -  Д е к а б р ь  

2 0 2 2  г.

З а  Я н в а р ь  -  Д е к а б р ь  

2 0 2 1  г .

Денежны е потоки от ф инансовы х операций
Поступления - всего 4 3 1 0

. .
в том числе:
получение кредитов и займов 4 3 1 1

денеж ны х вкладов собственников (участников) 4 3 1 2 - -

от выпуска акций, увеличения долей участия 4 3 1 3 - -

от выпуска облигаций, векселей и других долговы х 
ценных бумаг и др. 4 3 1 4

прочие поступления 4 3 1 9 - -

Платежи - всего 4 3 2 0 - -

в том числе:
сооственникам (участникам) в связи с выкупом у них 
акций (долей участия) организации или их выходом из 
состава участников 4 3 2 1

на уплату дивидендов и иных платежей по 
распределению  прибыли в пользу собственников 4 3 2 2

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговы х ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4 3 2 3

прочие платежи 4 3 2 9 - -

Сальдо денежны х потоков от ф инансовых операций 4 3 0 0 - -
Сальдо денежны х потоков за отчетный период 4 4 0 0 ( 8 5  2 1 4 ) 7 2 3  3 0 8

истаток денежны х средств и денежны х эквивалентов на 
начало отчетного периода 4 4 5 0 6  5 7 6  6 6 0 5  8 5 3  3 5 2

истаток денежны х средств и денежны х эквивалентов на 
конец отчетного периода 4 5 0 0 6  4 9 1  4 4 6 6  5 7 6  6 6 0

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отнош ению  к рублю 4 4 9 0 . .

К о н с т а н т и н о в и чР у к о в о д и т е :

(подпись)

С у х а н о в  С т а н и с л а в

(расшифровка подписи)



Ф о р м а  п о  О К У Д  

Д а т а  ( г о д ,  м е с я ц ,  ч и с л о )

Р е г и о н а л ь н ы й  Ф о н д  с о д е й с т в и я  к а п и т а л ь н о м у  р е м о н т у  о б щ е г о

О р г а н и з а ц и я  и м у щ е с т в а  в  м н о г о к в а р т и р н ы х  д о м а х  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и _____________

И д е н т и ф и к а ц и о н н ы й  н о м е р  н а л о г о п л а т е л ь щ и к а

I | р е д о с т а в л е н и е  п р о ч и х  ф и н а н с о в ы х  у с л у г ,  к р о м е  у с л у г  п о  

В и д  э к о н о м и ч е с к о й  с т р а х о в а н и ю  и  п е н с и о н н о м у  о б е с п е ч е н и ю ,  н е  в к л ю ч е н н ы х  в

д е я т е л ь н о с т и  д р у г и е  г р у п п и р о в к и  ____________________________________________________________

О р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в а я  ф о р м а  /  ф о р м а  с о б с т в е н н о с т и  

Ф о н д ы __________________  /  Ч а с т н а я  с о б с т в е н н о с т ь

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

п о  О К П О  

И Н Н  

п о

О К В Э Д  2

Е д и н и ц а  и з м е р е н и я :  в  т ы с .  р у б л е й

п о  О К О П Ф  /  О К Ф С  

п о  О К Е И

К о д ы

0 7 1 0 0 0 3

2022 12 3 1

3 5 1 4 5 1 7 2

6 6 7 1 9 9 4 6 7 2

6 4 . 9 9

2 0 4 0 0 1 6

3 8 4

П о я с н е н и я Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я К о д
З а  Я н в а р ь  -  

Д е к а б р ь  2 0 2 2  г .

З а  Я н в а р ь  -  

Д е к а б р ь  2 0 2 1  г .

О с т а т о к  с р е д с т в  н а  н а ч а л о  о т ч е т н о г о  г о д а 6 1 0 0 7  5 6 6  0 1 6 7  9 1 8  2 2 9

П о с т у п и л о  с р е д с т в  

В с т у п и т е л ь н ы е  в з н о с ы 6 2 1 0

Ч л е н с к и е  в з н о с ы 6 2 1 5 - -

Ц е л е в ы е  в з н о с ы 6 2 2 0 3 9 1  0 1 5 3 7 2  5 0 1

Д о б р о в о л ь н ы е  и м у щ е с т в е н н ы е  в з н о с ы  и  п о ж е р т в о в а н и я 6 2 3 0 - -

П р и б ы л ь  о т  п р и н о с я щ е й  д о х о д  д е я т е л ь н о с т и 6 2 4 0 2 8  6 4 3 1 7  1 8 4

П р о ч и е 6 2 5 0 6  8 0 0  1 2 1 6  5 4 6  5 1 8

В с е г о  п о с т у п и л о  с р е д с т в 6 2 0 0 7  2 1 9  7 7 9 6  9 3 6  2 0 3

И с п о л ь з о в а н о  с р е д с т в  

Р а с х о д ы  н а  ц е л е в ы е  м е р о п р и я т и я 6 3 1 0 ( 5  8 3 3  7 7 3 ) ( 6  9 1 9  7 9 1 )

в  т о м  ч и с л е :

.  с о ц и а л ь н а я  и  б л а г о т в о р и т е л ь н а я  п о м о щ ь 6 3 1 1
.

п р о в е д е н и е  к о н ф е р е н ц и й ,  с о в е щ а н и й ,  с е м и н а р о в  и  т . п . 6 3 1 2 - -

и н ы е  м е р о п р и я т и я 6 3 1 3 ( 5  8 3 3  7 7 3 ) ( 6  9 1 9  7 9 1 )

Р а с х о д ы  н а  с о д е р ж а н и е  а п п а р а т а  у п р а в л е н и я 6 3 2 0 ( 2 0 4  4 3 2 ) ( 1 8 4  9 1 9 )

в  т о м  ч и с л е :

р а с х о д ы ,  с в я з а н н ы е  с  о п л а т о й  т р у д а  ( в к л ю ч а я  н а ч и с л е н и я ) 6 3 2 1 ( 1 5 3  9 9 3 ) ( 1 3 6  8 4 9 )

в ы п л а т ы ,  н е  с в я з а н н ы е  с  о п л а т о й  т р у д а 6 3 2 2 ( 2  1 3 4 ) ( 1  9 9 6 )

р а с х о д ы  н а  с л у ж е б н ы е  к о м а н д и р о в к и  и  д е л о в ы е  п о е з д к и 6 3 2 3 ( 1 3 9 ) ( 3 3 3 )

с о д е р ж а н и е  п о м е щ е н и й ,  з д а н и й ,  а в т о м о б и л ь н о г о  

т р а н с п о р т а  и  и н о г о  и м у щ е с т в а  ( к р о м е  р е м о н т а ) 6 3 2 4 ( 2 2  1 7 6 ) ( 2 1  1 8 5 )

р е м о н т  о с н о в н ы х  с р е д с т в  и  и н о г о  и м у щ е с т в а 6 3 2 5 - -

п р о ч и е 6 3 2 6 ( 2 5  9 9 0 ) ( 2 4  5 5 6 )

П р и о б р е т е н и е  о с н о в н ы х  с р е д с т в ,  и н в е н т а р я  и  и н о г о 6 3 3 0 ( 2  0 0 2 ) ( 1  4 1 9 )

П р о ч и е 6 3 5 0 ( 1 9 2  2 2 8 ) ( 1 8 2  2 8 7 )

В с е г о  и с п о л ь з о в а н о  с р е д с т в 6 3 0 0 ( 6  2 3 2  4 3 5 ) ( 7  2 8 8  4 1 6 )

О с т а т о к  с р е д с т в  н а  к о н е ц  о т ч е т н о г о  г о д а 6 4 0 0 8  5 5 3  3 6 0 7  5 6 6  0 1 6

Р у к о в о д и т е л ь ,

Го д п и сь)

С у х а н о в  С т а н и с л а в

К о н с т а н т и н о в и ч

(р а с ш и ф р о в к а  п о д п и с и )

1 7  м а р т а  2 0 2 3  г

о  I , - - I а> O'
‘Л v  о- •A ?: CV y
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Региональный Фонд содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2022 год, сформированной исходя из 
действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общие сведения.
Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области (далее -  Региональный оператор, Фонд) 
является некоммерческой организацией, созданной в целях формирования региональной 
системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Свердловской 
области, и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", Законом Свердловской области от 19 декабря 2013 г. № 127­
03 "Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области" и другими правовыми актами РФ.

Фонд создан на основании Указа губернатора Свердловской области от 16.08.2013г.
№ 444-УГ "О создании Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области".

Зарегистрирован в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 15.02.2018 г. 
ОГРН 1146600000645 ИНН 6671994672 КПП 665801001

Предметом деятельности Фонда является организация мероприятий, направленных на 
формирование и обеспечение деятельности региональной системы капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположенных на территории Свердловской области. Фонд 
осуществляет аккумулирование взносов на капитальный ремонт, функции технического 
заказчика работ по капитальному ремонту, финансирует расходы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых 
формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.

ОКВЭД 64.99 -  предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по 
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

Учредителем Фонда является Свердловская область. Функции и полномочия 
учредителя от имени Свердловской области с осуществлением координации деятельности 
Фонда осуществляет Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, как уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, действующее на 
основании Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области 
от 14.03.2008 г. № 189-ПП.

Источниками формирования имущества Фонда являются:
1) взносы учредителя;
2) платежи собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный 

ремонт общего имущества, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора;

3) пени, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме в связи 
с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт;

4) проценты, начисленные кредитными организациями за пользование денежными 
средствами, находящимися на счете, счетах Фонда;

5) иные, не запрещенные действующим законодательством, источники.
Попечительский совет Фонда является органом, осуществляющим надзор за

деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их 
исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением органами Фонда действующего 
законодательства.



Высшим коллегиальным органом управления Фонда являются Совет Фонда.
Исполнительным органом Регионального оператора является генеральный директор.
Должность генерального директора занимает Суханов Станислав Константинович, на 

основании приказа Правительства Свердловской области и Министерства энергетики 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о назначении № 316 от 
19.06.2020г.

Расходы на вознаграждение основного управленческого состава (генерального 
директора, его заместителей, руководителей департаментов) в 2022 году составили 13 532,4 
тыс. руб., в том числе отчисления во внебюджетные фонды 2 976,2 тыс. руб.

Фонд имеет пять территориальных отделов, не выделенных на отдельный баланс: 
Северный (г. Серов), Южный (г. Каменск -Уральский), Западный (г. Первоуральск), 
Восточный (г. Алапаевск), Горнозаводской (г. Нижний Тагил).

Дочерних и зависимых обществ Фонд не имеет.
Среднесписочная численность сотрудников Фонда по состоянию на 31.12.2022г. 

составила 162 чел.
2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика утверждена приказом генерального директора, и как совокупность 
принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения учета, 
разработана с целью формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и 
достоверной информации с учетом организационных особенностей Фонда.

Фонд применяет общую систему налогообложения.
Обработка учетной информации осуществляется с использованием 

автоматизированной системы учета с использованием плана счетов стандартной версии 
бухгалтерской программы 1C.Предприятие -  ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческой 
организации с использованием программного обеспечения 1C.Предприятие и 1C: Зарплата и 
управление персоналом (версия 8.3).

Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед составлением 
годовой бухгалтерской отчетности по приказу руководителя, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, 
регулирующими ведение бухгалтерского учета. При этом основные средства 
инвентаризируются раз в три года.

2.1. Учет основных средств (ОС).
Объекты основных средств, предназначенные для использования в деятельности, 

направленной на достижение уставных целей создания Фонда (в том числе в деятельности, 
приносящей доход и осуществляемой в соответствии с действующим законодательством), для 
ее управленческих нужд, стоимостью, превышающей 100 (сто тысяч) рублей, 
удовлетворяющие условиям, указанным в п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 
6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 17.09.2020 N 204н (далее - ФОБУ 6/2020 "Основные средства"), принимаются к 
бухгалтерскому учету в качестве основных (далее - ОС).

Если стоимость актива не превышает установленного лимита, то такой актив в качестве 
ОС не признается, а затраты на его приобретение и создание отражаются в составе расходов 
периода, в котором они понесены.

Все объекты всех групп ОС Фонда после признания оцениваются в бухгалтерском 
учете по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Амортизация начисляется ежемесячно линейным способом. Начисление амортизации 
начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в 
бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его 
списания с учета.

Фонд отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом 
применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в соответствии с п. 49 ФСБУ 60/2020 
«Основные средства». В бухгалтерской отчетности за первый отчетный период применения



ФСБУ 6/2020 Фонд не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, 
предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка 
балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода. Фонд признает на начало отчетного 
периода, начиная с которого применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», накопленную 
амортизацию, определяя ее в соответствии со стандартом исходя из первоначальной 
стоимости, признанной до начала применения стандарта в соответствии с ранее 
применявшейся учетной политикой, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и 
оставшегося срока полезного использования, определенного в соответствии с ФСБУ 6/2020, 
другие составляющие балансовой стоимости основных средств не пересчитываются. 
Балансовая стоимость объектов, которые в соответствии с учетной политикой, применявшейся 
в 2021 году, учитывались в составе ОС, но в соответствии с учетной политикой, подлежащей 
применению с 2022 года, таковыми не являются, списывается в порядке единовременной 
корректировки. Суммы ранее начисленного износа списываются с забалансового счета, на 
котором учитывались ранее.

2.2. Учет нематериальных активов.
Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической 

(первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к 
бухгалтерскому учету.

По нематериальным активам амортизация не начисляется, переоценка не производится.
Расходы на приобретение и на использование неисключительных прав (лицензий) 

программ для ЭВМ и баз данных списываются единовременно.
2.3. Учет материальных запасов.
Текущий учет материально-производственных запасов (далее -  МПЗ) осуществляется 

на счете 10 «Материалы».
Учет МПЗ, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости 

приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением.
Оценка списания материально-производственных запасов в производство и ином 

выбытии производится по средней стоимости.
Организация не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, 

предназначенных для управленческих нужд.
2.4. Расходы на содержание административного аппарата Фонда и прочие расходы 

административно-хозяйственного назначения учитываются на счете 26 «Общехозяйственные 
расходы» и списываются ежемесячно на счет 86 «Целевое финансирование».

Прямые расходы, непосредственно связанные с осуществлением некоммерческой 
уставной деятельности Регионального оператора, отражаются по дебету счета 20 «Основное 
производство» субсчету 20.03 «Затраты по некоммерческой деятельности».

2.5. Операции, связанные с вкладами в депозиты, учитываются организацией на 
счете 55 Специальные счета в банках», субсчет 55.03 «Депозитные счета».

Вклады в депозиты с установленным сроком возврата 91 день и более отражаются в 
составе финансовых вложений, вклады в депозиты с установленным сроком возврата менее 91 
дня, являются денежными эквивалентами и отражаются в составе денежных средств и 
денежных эквивалентов.

2.6. Региональный оператор не формирует резерв по предстоящей оплате отпусков.
3. Информация об отдельных показателях бухгалтерского баланса за 2022 год раскрыта в 

пояснениях №№ 1-10.
Все стоимостные показатели в годовой отчетности приведены в тысячах рублей.

4. Информация о прекращаемой деятельности.
Бухгалтерская отчетность подготовлена руководством Фонда исходя из того, что Фонд 

будет продолжать в обозримом будущем свою деятельность и у него отсутствуют намерения 
и необходимость ликвидации, существенного сокращения деятельности. Обязательства будут 
погашаться в установленном порядке.



1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Н аим енование показателя
На 31 декабря 

20 22 г.

На 31 декабря 

20 21 г.

На 31 декабря  

20 20 г.

Н ем атериальны е активы , полученны е 
в пользование по лицензионном у 
(сублицензионном у) до говору - всего

45 888 45 512 44 713

в том  числе:

Н е и с к л ю ч и т е л ь н о е  п р а в о  н а  

п р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е

45 888 45 512 44 713

Руководитель
(подпись)

№ 0

■ И » О г:

Суханов Станислав
Константинович

(расшифровка подписи)

f A J'b liO ! \!



2. Основны е средства

2.1. Наличие и движение основных средств
Н аим енование

показателя
П ериод На начало года И зм енения за период На конец  периода

первона­
чальная

стоим ость

накопл ен ­
ная

ам ортиза ­
ция (износ)

П оступило

П ереклассиф ицировано
объектов начислено  

ам ортизаци 
и (износа)

П ереоценка
первона­
чальная

стоим ость

накопл ен ­
ная

ам ортизаци  
я (и з н о с )

п е р в о н а ­

ч а л ь н а я

с т о и м о с т ь

накопленная
амортизация

(износ)

п е р в о н а ­

ч а л ь н а я

с т о и м о с т ь

н а к о п л е н н а я
а м о р т и з а ц и я

(и з н о с )

О сновны е  
с р е д с тв а (б е з  
учета д о хо д н ы х  
влож ений в 
м атериальны е  
ценности) - всего

за 20 22 г. 5 375 ( 2 492  ) 2 002 ( - ) - ( 1 085 ) 7 377 ( 3 577 )

за 20  21 г. 7 131 ( 5 623 ) 1 419 ( 3 175 ) 2 608 ( 959 ) 1 482 5 375 ( 2 492  )

в том числе: 

О ф исное оборудование

за 20 22 г. 3 6 1 0 ( 1 748 ) - ( - ) ( 640 ) - - 3 6 1 0 ( 2 388 )

за 20  21 г. 5 478 ( 4 664 ) 674 ( 2 542 ) 2 269 ( 571 ) - 1 218 3 610 ( 1 748 )

П р о и з в о д с т в е н н ы й  и

х о з я й с т в е н н ы й

и н в е н т а р ь

за 20_22_ г. 1 765 ( 744 ) 2 002 ( - ) - ( 445  ) - - 3 767 ( 1 189 )

за 20 21 г. 1 653 ( 959 ) 745 ( 633  ) 339 ( 388 ) - 264 1 765 ( 744 )

Учтено  в составе  
д оход ны х  
вложений в 
м атериальны е  
ценности - всего

за 20 22 г. - ( - ) - ( - ) - ( ) - - - ( - )

за 20 21_ г. - ( - ) - ( - ) - ( ) - - - ( - )

в том числе: 

(гр у п п а  о б ъ е к т о в )

за 20 22 г. - ( - ) - ( - ) - ( ) - - - ( - )

за 20 21 г. - ( - ) - ( -  ) - ( ) - - - ( - )



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Н аим енование показателя П ериод
На начало 

года

И зм енения за период

На ко нец  
периодазатраты  за период списано

принято  к учету в качестве 
о сно вн ы х средств  или 
увеличена  стоим ость

Н езаверш енное строи тел ьств о  и 
незаконченны е операции  по 
п риобретению , м од ернизац ии  и 
т .п . осн овн ы х средств  - всего

з а  20 22 г. - - ( - ) ( - ) -

з а  20 21 г. - - ( -  ) ( - ) -

в том  числе:
О ф исное оборудование

з а  20 22 г. - - ( - ) ( - ) -

з а  20 21 г. - - ( - ) ( - ) -

П роизводственны й и хозяйственны й 
инвентарь

з а  20 22 г. - - ( - ) ( - ) -

з а  20 21 г. - - ( - ) ( - ) -

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации

Н аим енование показателя За 20 22 г. За 20 21 г.

У величение стоим ости  объектов 
основны х средств  в результате 
достройки, дооборудования, 
реконструкции - всего

- -

в том числе:
(объект  основны х средст в)

-

ит.Д .

У м еньш ение стоим ости  объектов 
основны х средств в результате 
частичной ликвидации - всего:

( - ) ( -  )

в том числе:
(объект  основны х средст в)

( '  ) ( -  )

И Т . Д .



2.4. Иное использование основных средств

Н аим енование показателя На 31 декабря 

20 22 г.

На 31 декабря 

20 21 г.

На 31 декабря 

20 20 г.

П ереданны е в аренду основны е 
средства, числящ иеся на балансе

- - -

П ереданны е в аренду основны е 
средства, числящ иеся за балансом

- - -

П олученны е в аренду основны е 
средства, числящ иеся на балансе

- - -

П олученны е в аренду основны е  
средства, числящ иеся за балансом

254 815 254 815 254 668

О бъекты  недвижимости, приняты е 
в эксплуатацию  и ф актически 
используем ы е, находящ иеся в 
процессе государственной 
регистрации

- - -

О сновны е средства, переведенны е 
на консервацию

- - -

Иное использование  основны х 
1 средств (залог и др.)

- - -



3. Прочие внеоборотные активы

Н аим енование показателя П ериод На начало года П оступило С писано На конец  периода

П рочие в н еоборотн ы е актив ы , в том  числе:

Расходы будущ их периодов сроком  свы ш е 12 
месяцев

за 2022 г. 219 - ( 218 ) 1

за 2021 г. 541 - ( 322 ) 219



4. Запасы

Н ал и чие и д в и ж ен и е  запасов

Н аим енование показателя П ериод

На начало года И з м е н е н и я  з а  п е р и о д На конец  периода

себе ­
стоим ость

величина 
резерва под 

сниж ение 
стоим ости

П оступило
Вы бы ло се бе ­

стоим ость

В ы бы ло 
резерв под 
сниж ение  
стоим ости

себе­
стоим ость

величина  
резерва  под 

сниж ение  
стоим ости

Запасы  - всего
за 20 22 г. 1 764 - 3 719 ( 3 063 ) - 2 420 -

за 20 21 г. 1386 - 4 186 ( 3 808 ) - 1 764 -

в том числе:
С ы рье,м атериалы  и другие 
аналогичны е ценности

за 20 22 г. 1 764 - 3 7 1 9 ( 3 063 ) - 2 420 -

за 20 21 г. 1386 - 4 186 ( 3 808 ) - 1 764 -

Р у к о в о д и т е л ь

*

(подпись)

м а р т а

С у х а н о в  С т а н и с л а в  

________________К о н с т а н т и н о в и ч

(расшифровка подписи)

2 0 2 3  г .



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я П е р и о д Н а  н а ч а л о  г о д а И з м е н е н и я  з а  п е р и о д Н а  к о н е ц  п е р и о д а

у ч т е н н а я в е л и ч и н а п о с т у п л е н и е в ы б ы л о п е р е в о д у ч т е н н а я В  т . ч .

п о р е з е р в а в п р и ч и т а ю щ и е п о г а ш е н и е с п и с а н и е в о с с т а - и з  д о л г о - п о в е л и ч и н а

у с л о в и я м п о  с о м н и - р е з у л ь т а т е с я  п р о ц е н т ы , н а н о в л е н и е в  к р а т к о - у с л о в и я м р е з е р в а

д о г о в о р а т е л ь н ы м х о з я й с т в е н - ш т р а ф ы  и ф и н а н с о в ы р е з е р в а с р о ч н у ю д о г о в о р а п о  с о м н и -

д о л г а м н ы х и н ы е й  р е з у л ь т а т з а д о л ж е н - т е л ь н ы м

о п е р а ц и й н а ч и с л е н и я  8
8 н о с т ь д о л г а м

Д о л г о с р о ч н а я  д е б и т о р с к а я з а  2 0  2 2 Г. - ( - ) - - ( - ) ( - ) - ( -  ) - (  - )

З а Д О . 1  1 Ж . 0 1 1 I I O C T  b  “

в с е г о з а  2 0  2 1 _ г . - ( - ) - - ( ) ( - ) - ( -  ) (  - )

в  т о м  ч и с л е : з а  2 0  2 2 г . - ( - ) - - ( - ) ( - ) - ( -  ) - ( )

(ви д ) з а  2 0  2 1 _ г . - ( - ) - - ( - ) ( - ) - ( -  ) - ( )

з а  2 0  2 2 г . - ( - ) - - ( - ) ( - ) - ( ) - ( )

(вид) з а  2 0  2 1 . г. - ( - ) - - < - ) ( - ) - ( -  ) - ( )

и т.д.

К р а т к о с р о ч н а я  д е б и т о р с к а я
з а  2 0  2 2 г. 3  9 6 9  1 4 2 ( 7 5  0 0 0 ) 5  7 5 2  8 9 2 - (  5  4 4 5  0 4 9  ) ( - ) 7 5  0 0 0 ( ) 4  2 0 1  9 8 5 (  - )

з а д о л ж е н н о с т ь  -  

в с е г о з а  2 0  2 1 г . 3  7 7 1  1 4 9 ( 7 5  0 0 0 ) 5  8 3 2  8 4 1 - (  5  6 3 4  8 4 8  ) ( - ) - ( ) 3  9 6 9  1 4 2 (  7 5  0 0 0 )

в  т о м  ч и с л е : з а  2 0  2 2 г. 0 ( - ) 4 - ( 0 ) ( - ) - ( .  ) 4 ( )

Р а с ч е т ы  с  п о к у п а т е л я м и  и 

з а к а з ч и к а м и
з а  2 0  2 1 г . 2 ( - ) 8 - ( 1 0 ) ( - ) - ( ) 0 ( )

з а  2 0  2 2 г . 3  8 4 6  6 1 4 ( - ) 5  5 3 2  0 7 3 - (  5  3 5 1  8 0 8  ) ( - ) - ( ) 4  0 2 6  8 7 9 ( )

П о  ц е л е в о м у  ф и н а н с и р о в а н и ю
з а  2 0  2 1 г .

3  6 5 5  3 2 9 ( - ) 5  7 6 8  8 7 7 - (  5  5 7 7  5 9 2  ) ( - ) - < -  ) 3  8 4 6  6 1 4 (  - )

з а  2 0  2 2 г . 1 2 2  5 2 8 ( 7 5  0 0 0 ) 2 2 0  8 1 5 - ( 9 3  2 4 1 ) ( - ) 7 5  0 0 0 - 1 7 5  1 0 2 ( )

П р о ч а я з а  2 0  2 1 г. 1 1 5 8 1 8 ( 7 5  0 0 0 ) 6 3  9 5 6 ( 5 7  2 4 6 ) < - ) - 1 2 2  5 2 8 (  7 5  0 0 0 )

и  т . д .

И т о г о

з а  2 0  2 2 г. 3  9 6 9  1 4 2 ( 7 5  0 0 0 ) 5  7 5 2  8 9 2 (  5  4 4 5  0 4 9  ) ( - ) - X 4  2 0 1  9 8 5 (  - )

з а  2 0  2 1 _ г. 3  7 7 1  1 4 9 ( 7 5  0 0 0 ) 5  8 3 2  8 4 1 - (  5  6 3 4  8 4 8  ) ( - ) - X 3  9 6 9  1 4 2 (  7 5  0 0 0 )



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я

Н а  3 1  д е к а б р я  

2 0  2 2  г .

Н а  3 1  д е к а б р я  

2 0  2 1  г .

Н а  3 1  д е к а б р я  

2 0  2 0  г .

у ч т е н н а я  

п о  у с л о в и я м  

д о г о в о р а

б а л а н с о в а я

с т о и м о с т ь

у ч т е н н а я  

п о  у с л о в и я м  

д о г о в о р а

б а л а н с о в а я

с т о и м о с т ь

у ч т е н н а я  

п о  у с л о в и я м  

д о г о в о р а

б а л а н с о в а я

с т о и м о с т ь

В с е г о - - - - - -

в  т о м  ч и с л е :  

(вид )
- - - - - -

и т . д . - - - - - -

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я П е р и о д О с т а т о к  

н а  н а ч а л о  

г о д а

И з м е н е н и я  з а  п е р и о д О с т а т о к  

н а  к о н е ц  

п е р и о д а

п о с т у п л е н и е в ы б ы л о п е р е в о д  и з  

д о л г о ­

в

к р а т к о с р о ч н у ю

з а д о л ж е н н о с т ь

в  р е з у л ь т а т е  

х о з я й с т в е н н ы х  

о п е р а ц и й  ( с у м м а  

д о л г а  п о  с д е л к е ,  

о п е р а ц и и ) 9

п р и ч и т а ю щ и е с я  

п р о ц е н т ы ,  ш т р а ф ы  

и  и н ы е  н а ч и с л е н и я

9

п о г а ш е н и е с п и с а н и е  

н а  ф и н а н с о в ы й  

р е з у л ь т а т 9

Долгосрочная кредиторская 
задолженность - всего

з а  2 0  2 2  г. 1 8 9 6  8 1 4 8 0  0 9 7 - (  7 3 1  9 3 2  ) (  -  ) (  1 6 1  1 5 4  ) 1  0 8 3  8 2 5

з а  2 0  2 1  г . - 2  2 2 6  9 2 0 - (  3 3 0  1 0 6  ) (  -  ) (  -  ) 1  8 9 6  8 1 4

в  т о м  ч и с л е :

Р а с ч е т ы  с  п о с т а в щ и к а м и  и  
п о д р я д ч и к а м и

з а  2 0  2 2  г . 1  8 9 6  8 1 4 8 0  0 9 7 - (  7 3 1  9 3 2  ) (  -  ) (  1 6 1  1 5 4  ) 1  0 8 3  8 2 5

з а  2 0  2 1  г . - 2  2 2 6  9 2 0 - (  3 3 0  1 0 6  ) (  -  ) (  -  ) 1  8 9 6  8 1 4

Краткосрочная кредиторская 
задолженность - всего

за 2 0  2 2  г . 1  1 9 1  9 5 5 5  4 0 0  7 1 7 - (  5  5 0 4  2 3 4  ) (  -  ) 1 6 1  1 5 4 1  2 4 9  5 9 2

з а  2 0  2 1  г . 1  7 8 2  1 9 1 4  5 8 4  4 2 1 - (  5  1 7 4  6 5 7  ) (  -  ) - 1  1 9 1  9 5 5

в  т о м  ч и с л е :

Р а с ч е т ы  с  п о с т а в щ и к а м и  и  

п о д р я д ч и к а м и

з а  2 0  2 2  г . 9 4 8  5 9 0 5  1 5 7  6 4 9 - (  5  2 5 6  4 9 6  ) (  -  ) 1 6 1  1 5 4 1  0 1 0  8 9 7

з а  2 0  2 1  г . 1  5 6 8  9 9 4 4  3 4 1  3 9 6 - (  4  9 6 1  8 0 0  ) (  -  ) - 9 4 8  5 9 0

П р о ч а я

з а  2 0  2 2  г . 2 4 3  3 6 5 2 4 3  0 6 8 - (  2 4 7  7 3 8  ) (  -  ) - 2 3 8  6 9 5

з а  2 0 2 1  г - 2 1 3  1 9 7 2 4 3  0 2 5 - (  2 1 2  8 5 7  ) (  -  ) - 2 4 3  3 6 5

И т о г о
з а  2 0  2 2  г . 3  0 8 8  7 6 9 5  4 8 0  8 1 4 - (  6  2 3 6  1 6 6  ) (  -  ) X 2  3 3 3  4 1 7

з а  2 0  2 1  г . 1  7 8 2  1 9 1 6  8 1 1  3 4 1 - (  5  5 0 4  7 6 3  ) (  -  ) X 3  0 8 8  7 6 9



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я

Н а  3 1  д е к а б р я  

2 0  2 2  г .

Н а  3 1  д е к а б р я  

2 0  2 1  г .

Н а  3 1  д е к а б р я  

2 0  2 0  г .

В с е г о - - -

в  т о м  ч и с л е :  

(ви д )

(ви д ) . _
и т . д .

и а
Суханов С танислав

КонстантиновичРуководитель
(р а с ш и ф р о в к а  п о д п и си )(п о д п и сь )

*4///



6. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Н аим енование показателя
На 31 декабря 

20 22 г.

На 31 декабря 

20 21 г.

На 31 декабря 

20 20 г.

Д епозитны е счета 190 926 182 000 148 992

7. Денежные средства и денежные эквиваленты

Н аим енование показателя
На 31 декабря 

2021г.
П оступило С писано

На 31 декабря  
2022 г.

Д енеж ны е сред ства и д ен еж н ы е  
эквиваленты

6 576 660 7 032 178 ( 7 117 392 ) 6 491 446

из них в том  числе:

Взносы на капитальны й рем онт 
МКД от собственников помещ ений, 
вы бравш их способ  ф орм ирования 
на специальны х счетах (владелец - 
Региональны й оператор)

3 855 314 1 659 750 ( 827 155 ) 4 687 909

Р у к о в о д и т е л ь ,

м а р т а

. О L

у*'; w
С у х а н о в  С т а н и с л а в

К о н с т а н т и н о в и ч u ji

(расшифровка подписи)(подпись)

СП )(!«'



8. Целевое финансирование

Н аим енование показателя Период На начало года П олучено за год И спользовано  за год На конец  периода

Целевы е сред ства - всего
за  20 22 г. 7 566 016 7 219 779 ( 6 232  435 ) 8 553 360

за 20 21 г. 7 918 229 6 936 203 ( 7 288 416 ) 7 566 016

в том  ч и с л е :
неиспользованны е целевы е средства, 
предназначенны е для обеспечения целей 
неком м ерческой организации

за 20 22 г. 7 548 832 7 1 9 1  136 ( 6  215 251 ) 8 524 717

за  20 21 г. 7 915 830 6 9 1 9 0 1 9 ( 7 286 017 ) 7 548 832

чистая прибы ль (убы ток) от 
предприним ательской деятельности  
неком м ерческой организации, 
предназначенная на ф инансовое 
обеспечение  уставной деятельности

за 20 22 г. 17 184 28 643 ( 17 184 ) 28  643

за 20 21 г. 2 399 17 184 ( 2 399 ) 17 184



9. Обеспечения обязательств

Н аим енование показателя Период На начало года Поступило С писано
О статок на конец 

периода

О беспечения обязательств полученны е - всего
за 20 22 г. 121 925 662 471 134 454 649  942

за 20 21 г. 182 852 116 705 177 632 121 925

в том  числе:
банковская гарантия в обеспечение  исполнения 
обязательств по договорам  на вы полнение работ по 
капитальному ремонту общ его им ущ ества М КД

за 20 22 г. 117 358 662 471 130 790 649  039

за 20 21 г. 169 776 116 705 169 123 117 358

банковская гарантия в обеспечение гарантийны х 
обязательств по договорам  на вы полнение работ по 
капитальному ремонту общ его им ущ ества  М КД

за 20 22 г. 4 567 - 3 664 903

за 20 21 г. 13 076 - 8 509 4 567

Р у к о в о д и т е л ь С у х а н о в  С т а н и с л а в  К о н с т а н т и н о в и ч

: * ЛьГКО«аьЦЫ" (подпись) (расшифровка подписи)
1>»Д

2 0 2 3  г .м а р т аkM\V<5 ллмкнь
14 YlGHl ft /■ о  о*7!М м*4



10. Целевое использование средств

Н аим енование показателя 2022 год 2021 год

О статок средств  на начало отчетного  года 7 566 016 7 918 229

П оступило средств  - всего 7 219 779 6 936 203

в том  числе: 
Ц елевы е взносы

391 015 372 501

П рибы ль от предприним ательской деятельности 28 643 17 184

Прочие (взносы  собственников на капитальны й 
рем онт общ его  имущ ества МКД)

6 800 121 6 546 518

И спользовано  средств - всего -6 232 435 -7 288 416

в том  числе:
Расходы  на целевы е м ероприятия (расходы  на 
проведение капитального  ремонта общ его 
им ущ ества  МКД)

-5 833 773 -6 919 791

Расходы  на содерж ание  аппарата управления -204 432 -184 919

в том  числе:
расходы , связанны е  с оплатой труда (вклю чая 
начисления)

-153 993 -136 849

вы платы , не связанны е  с оплатой труда -2 134 -1 996

расходы  на служ ебны е ком андировки и деловы е  
поездки

-139 -333

содерж ание  помещ ений, зданий, автом обильного  
транспорта  и иного имущ ества (кроме ремонта)

-22 176 -21 185

прочие (приобретение  програм м ного  обеспечения, 
оргтехники , расходны х материалов, услуги связи, 
тра н спор тн ы е  услуги, прочие)

-25 990 -24 556

П риобретение  основны х средств, инвентаря и иного 
им ущ ества

-2 002 -1 419

П рочие (м ероприятия региональной програм м ы  
капитального  рем онта и услуги по аккум улированию  
взносов на капитальны й ремонт)

-192 228 -182 287

О статок средств  на конец отчетного  года 8 553 360 7 566 016

"(подпись)
С у х а н о в  С т а н и с л а в  К о н с т а н т и н о в и чР у к о в о д и т е л ь  Л - -

(расшифровка подписи)

1 7  м а р т а  2 0 2 3  г .

.г-04
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