
Пояснительная записка  

о ходе реализации государственной программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2027 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.10.2013 № 1330-ПП, за 2023 год 

 

Подпрограмма 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

 

Мероприятие 1.2. (к) Строительство и реконструкция систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры 

Для предоставления субсидии на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры (далее – субсидия) муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области (далее – муниципальное образование), 

предусмотренной подпрограммой 1 государственной программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2027 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП (далее – государственная программа) 

Законом Свердловской области от 7 декабря 2022 года № 137-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Закон от 07.12.2022 № 137-ОЗ) 

распределено между муниципальными образованиями в 2023 году – 870 239,0 тыс. рублей. 

В 2023 году государственная поддержка оказана муниципальным образованиям, 

реализующим долгосрочные проекты, финансирование которых из средств областного бюджета 

проводилось в 2022 году и предыдущие периоды: 

– продолжение реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод 

в городе Березовский; 

– продолжение строительства второй нитки водовода от водозаборных сооружений 

на Нижне-Сысертском водохранилище до города Каменска-Уральского (2 этап); 

– завершение строительства системы водоснабжения с. Байкалово; 

– завершение строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод 

в п. Восточный Сосьвинского городского округа; 

– завершение строительства блочно-модульной котельной мощностью 55,1 МВт 

в пгт. Верхняя Синячиха Алапаевского района Свердловской области. 

Вновь начинаемыми в 2023 году проектами являются: 

– строительство водовода от станции 2-го подъема Ежовского водозабора до станции 3-го 

подъема г. Кировград (в целях обеспечения населения г. Кировграда питьевой водой 

надлежащего качества); 

– строительство блочной газовой котельной в д. Приданниково Муниципального 

образования Красноуфимский округ мощностью 4,2 МВт (взамен выводимой из эксплуатации, 

имеющей высокий износ котельной). 

По состоянию на 01.01.2024 в бюджеты муниципальных образований перечислено средств 

субсидии в сумме 870 239,0 тыс. рублей (100% от планового объема финансирования), расходы 

местных бюджетов для обеспечения условий софинансирования составили 249 748,2 тыс. рублей 

(104,1% от плана). 

По поручению Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева ускорено 

строительство газовой котельной в д. Приданниково Муниципального образования 

Красноуфимский округ (строительство планировалось в 2023–2024 годах, реализовано 

в 2023 году) и в декабре 2023 года сделан досрочный ввод блочно-модульной газовой котельной 

в эксплуатацию. Кроме строительства котельной сделана частичная замена тепловых сетей, 

осуществлена прокладка новых линий водопровода, установлено дополнительное уличное 

освещение, обустроена прилегающая территория к котельной. 
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Потребителями тепла от новой блочно-модульной газовой котельной стали средняя 

общеобразовательная школа д. Приданниково с количеством обучающихся 349 человек, детский 

сад на 82 воспитанника, Дом культуры, жители 7 многоквартирных домов и 25 частных 

домовладений. 

В 2023 году введены в эксплуатацию завершенные строительством сооружения 

биологической очистки города Нижняя Салда производительностью 6000 м3/сут., 

финансирование которых осуществлялось в период с 2019 по 2022 годы. Работа сооружений 

позволит улучшить экологическую ситуацию на территории с численностью жителей около 

3,5 тыс. человек. 

 

Мероприятие 1.2-2. (к) Оказание поддержки реализации программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области 

В 2023 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены 

 

Мероприятие 1.2-5. (к) Модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

В 2023 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены. 

 

Мероприятие 1.3. Содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 

водоотведения, снабжения населения топливом 

По состоянию на 01.01.2024 Законом от 07.12.2022 № 137-ОЗ и доведенным лимитом 

бюджетных обязательств на 2023 год предусмотрены расходы на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом для осуществления своевременных расчетов, в том числе по обязательствам 

муниципальных образований, за природный газ и каменный уголь (далее – иные межбюджетные 

трансферты) в размере 736 646,9 тыс. рублей. 

В 2023 году проведено 3 отбора (основной – август и 2 дополнительных – ноябрь), 

по результатам которых средства областного бюджета предоставлены 32 муниципальным 

образованиям. 

По итогам основного отбора заключено 16 соглашений о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов на сумму 350,0 млн. рублей, по итогам дополнительных отборов 

в декабре заключено 31 соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

на сумму 386 646,9 тыс. рублей. 

Целевой показатель исполнен, 100% поступивших заявок рассмотрено. Процент 

выполнения мероприятия – 100%. 

В соответствии с планом контрольных мероприятий Министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство) на 2023 год, 

утвержденного приказом Министерства от 22.11.2022 № 627 «Об утверждении плана 

контрольных мероприятий Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области на 2023 год», в целях осуществления контроля за соблюдением 

муниципальными образованиями условий, целей и порядка предоставления из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований иных межбюджетных трансфертов 

на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом проведены проверки в отношении Администраций следующих 

муниципальных образований: Дружининского городского поселения Нижнесергинского 

муниципального района Свердловской области, Каменского городского округа, Ирбитского 

муниципального образования и Камышловского городского округа Свердловской области. 

Нарушения порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов в рамках 

проведенных контрольных мероприятий не выявлено. 

Законом Свердловской области от 07.12.2023 № 128-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» на 2024 год предусмотрены средства 
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областного бюджета для предоставления иных межбюджетных трансфертов в объеме 

350 000,0 тыс. рублей, на 2025 год – 10 000,0 тыс. рублей. 

 

Мероприятие 1.4. Предоставление юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 

организациях на обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой 

В 2023 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены. 

 

Мероприятие 1.5. Осуществление мониторинга разработки и утверждения схем 

теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее 

500 тыс. человек 

По оперативным данным муниципальных образований по состоянию на 01.01.2024 схемы 

теплоснабжения разработаны и утверждены во всех поселениях, городских округах, в которых 

требуется разработка схем. 

Из 88 схем теплоснабжения муниципальных образований, подлежащих мониторингу: 

53 схемы теплоснабжения муниципальных образований актуализированы в 2022 году, 

в том числе 3 из них находятся на стадии утверждения (Тугулымский городской округ, 

Туринский городской округ, ЗАТО Свободный); 

33 схемы теплоснабжения муниципальных образований не актуализировались с момента 

разработки, либо актуализировались до 01.01.2022. 

2 схемы теплоснабжения не разработаны (Кузнецовское сельское поселение и Унже-

Павинское сельское поселение), что не нарушает требований законодательства, так как 

на указанных территориях отсутствует централизованное теплоснабжение. 

При этом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» в настоящий момент 

осуществляется корректировка схем водоснабжения муниципальных образований. 

 

Мероприятие 1.6. Осуществление мониторинга разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения  

По оперативным данным муниципальных образований по состоянию на 01.01.2024 года 

схемы водоснабжения и водоотведения разработаны и утверждены в 88 муниципальных 

образованиях из 89, в которых требуется разработка схем (не разработана схема в Унже-

Павинском сельском поселении в связи с отсутствием централизованных систем водоснабжения 

и водоотведения). 

 

Мероприятие 1.8. Рассмотрение и утверждение нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, 

расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тыс. человек 

и более  

Рассмотрено 20 заявлений, по результатам рассмотрения утверждено 17 приказов 

Министерства. 

 

Мероприятие 1.9. Рассмотрение и утверждение нормативов удельного расхода топлива 

при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии 

Рассмотрено 20 заявлений, по результатам рассмотрения утверждено 17 приказов 

Министерства. 

 

Мероприятие 1.10. Рассмотрение и утверждение нормативов запасов топлива 

на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более 
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Рассмотрено 36 заявлений, по результатам рассмотрения утверждено 33 приказов 

Министерства. 

 

Мероприятие 1.11. Организация утверждения инвестиционных программ организаций, 

контроль за их выполнением, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий 

инвестиционных программ целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение 

За 2023 год на утверждение и корректировку поступило 20 инвестиционных программ 

в сфере водоснабжения и водоотведения: 

– 6 заявлений на утверждение инвестиционных программ; 

– 14 заявлений на внесение изменений в утвержденные инвестиционные программы. 

Утверждены 10 инвестиционных программ (1 – новая, 9 – внесение изменений). 

 

Мероприятие 1.12. Организация утверждения инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением 

установленных плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности 

объектов теплоснабжения 

За 2023 год на утверждение и корректировку поступило 22 инвестиционных программ 

в сфере теплоснабжения из них: 

– 10 заявлений на утверждение инвестиционных программ; 

– 12 заявлений на внесение изменений в утвержденные инвестиционные программы. 

Утверждено 5 внесений изменений в утвержденные инвестиционные программы. 

 

Мероприятие 1.13. Осуществление контроля за выполнением инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 

(за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением этими организациями 

плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения 

Ежеквартально Министерством осуществляется мониторинг реализации инвестиционных 

программ посредством анализа ежеквартальных и годовых отчетов, представляемых 

регулируемыми организациями в установленные Порядком сроки по формам, утвержденным 

приказами Министерства. 

Плановый объем реализации мероприятий инвестиционных программ в сфере 

теплоснабжения на 2023 год составляет 3 619 855,8 тыс. рублей. 

Освоение средств, предусмотренных за счет реализации инвестиционных программ 

в сфере теплоснабжения за 9 месяцев 2023 года, составило 1 231 370,92 тыс. рублей. Данные 

об освоении средств по итогам 2023 года актуализируются Министерством не ранее 15 февраля 

2024 года (по результатам ежеквартальных отчетов, по результатам годовых отчетов – не ранее 

01 июня 2024) в связи с установленными сроками предоставления отчетности. 

 

Мероприятие 1.14. Осуществление контроля за выполнением инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий 

инвестиционных программ плановых значений показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности 

Ежеквартально Министерством осуществляется мониторинг реализации инвестиционных 

программ посредством анализа ежеквартальных и годовых отчетов, представляемых 

регулируемыми организациями в установленные Порядком сроки по формам, утвержденным 

приказами Министерства. 

Плановый объем реализации мероприятий инвестиционных программ в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год составляет 5 988 356,1 тыс. рублей. 
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Освоение средств, предусмотренных за счет реализации инвестиционных программ 

в сфере водоснабжения и водоотведения за 9 месяцев 2023 года, составило 

460 270,052 тыс. рублей. Данные об освоении средств по итогам 2023 года актуализируются 

Министерством не ранее 15 февраля 2024 года (по результатам ежеквартальных отчетов, 

по результатам годовых отчетов – не ранее 01 июня 2024) в связи с установленными сроками 

предоставления отчетности. 

 

Мероприятие 1.15. Подготовка заключений о необходимости представления 

(об отсутствии необходимости в предоставлении) бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Свердловской области на финансирование непредвиденных расходов 

и мероприятий, не предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год, 

на основании решений Правительства Свердловской области 

За 2023 год Министерством подготовлено 42 заключения о необходимости (об отсутствии 

необходимости) в предоставлении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 

Свердловской области на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий, 

не предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год, на основании решений 

Правительства Свердловской области. 

 

Мероприятие 1.16. Контроль за соблюдением порядка использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области (по распоряжению Губернатора Свердловской области) 

За 2023 год контроль за соблюдением порядка использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Правительства Свердловской области органами местного самоуправления 

муниципальных образований осуществлялся по 36 распоряжениям, в том числе 33 

муниципальным образованиям и 3 Министерству. 

 

Мероприятие 1.17. Передача объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, по концессионным 

соглашениям 

В целях развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, 

повышения их надежности, а также качества предоставления коммунальных услуг населению, 

Министерством организованы мероприятия по передаче объектов жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – ЖКХ) в концессию, привлечению внебюджетных источников, проведению 

санации коммунальной сферы региона с учетом ограниченности бюджетных ресурсов. 

В 2023 году заключено концессионное соглашение в отношении объектов 

теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся 

в собственности муниципального образования город Нижний Тагил (от 21.08.2023 № 01-330/23). 

Конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся 

в собственности Невьянского городского округа, объявленный 13.10.2023 (извещение 

№ 22000119870000000092, лот №1 ГИС «Торги»), не состоялся в связи с отсутствием заявок 

на право заключения концессионного соглашения. 

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, 

находящихся в собственности городского округа Красноуральск, проект концессионного 

соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных 

на территории городского округа Красноуральск, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа Красноуральск, рассмотрены исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области на предмет соответствия требованиям законодательства 

Российской Федерации о концессионных соглашениях, нормативных правовых актов 
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Свердловской области и нормативных правовых актов концедента, внесены замечания 

(устраняются). 

 

Мероприятие 1.18. Организация и проведение мониторинга разработки и утверждения 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов 

По состоянию на 01.01.2024 года программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов утверждены в 89 муниципальных 

образованиях, что составляет 100 процентов от количества муниципальных образований, 

в которых требуется разработка программ. 

 

Мероприятие 1.19. Осуществление контроля за выполнением производственных 

программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий 

производственных программ плановых значений показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности 

В 2023 году рассмотрено 273 отчета о выполнении производственных программ.  

Проведена камеральная проверка по исполнению 273 производственных программ, 

реализуемых организациями водопроводно-канализационного хозяйства.  

В рамках контроля за выполнение производственных программ организациям направлены 

разъяснительные письма по вопросам формирования и отчетности о результатах реализации 

программ. 

 

Мероприятие 1.20. Осуществление мониторинга показателей технико-экономического 

состояния систем водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей физического износа 

и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем 

холодного и горячего водоснабжения 

Согласно статистическому сборнику «Коммунальное хозяйство Свердловской области 

в 2022 году» Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

области и Курганской области на территории Свердловской области располагаются: 

– 12 640,7 км водопроводных сетей, в том числе 5202,0 км нуждающихся в замене, или 

41,2% от общей протяженности водопроводных сетей; 

– 6917,5 км сетей водоотведения, в том числе 3410,8 км нуждающихся в замене, или 49,3% 

от общей протяженности водопроводных сетей. 

 

Мероприятие 1.21. Проведение статистических наблюдений и обработка данных, 

полученных в результате этих наблюдений в соответствии с официальной федеральной 

статистической методологией: за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе 

в зимних условиях 

Организация и проведение статистического наблюдения за ходом подготовки ЖКХ 

к работе в зимних условиях осуществляется Министерством в соответствии с постановлением 

Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат РФ) от 27.02.2006 № 7 

«Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического 

наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» 

по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области к работе в зимних условиях». Наблюдение осуществляется ежемесячно 

в период с 1 июня по 1 ноября текущего года. Данные направляются в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой 

России): 

на 1 июля 2023 года исх. от 03.07.2023 № 11-05-09/5542; 

на 1 августа 2023 года исх. от 01.08.2023 № 11-05-09/6553; 
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на 1 сентября 2023 года исх. от 01.09.2023 № 11-05-09/7548; 

на 1 октября 2023 года исх. от 02.10.2023 № 11-05-09/8417; 

на 1 декабря 2023 года исх. от 03.11.2023 № 11-05-09/9417. 

 

Мероприятие 1.22. Проведение статистических наблюдений и обработка данных, 

полученных в результате этих наблюдений в соответствии с официальной федеральной 

статистической методологией за работой жилищно-коммунального хозяйства и объектов 

энергетики в зимних условиях 

Статистическое наблюдение за работой ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях 

по форме № 2-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства 

и объектов энергетики в зимних условиях», утвержденной, постановлением Росстата РФ 

от 23.09.2009 № 206, осуществляется Министерством один раз в год по состоянию на 1 декабря 

текущего года (исх. от 05.12.2023 № 11-05-09/10365). 

 

Мероприятие 1.23. Проведение статистических наблюдений и обработка данных, 

полученных в результате этих наблюдений, в соответствии с официальной федеральной 

статистической методологией, о наличии и расходе топлива организациями жилищно-

коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях 

Организация и проведение статистического наблюдения о наличии и расходе топлива 

организациями ЖКХ и объектами энергетики в зимних условиях осуществляется по форме 

№ 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-

коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», утвержденной 

постановлением Росстата РФ от 23.09.2009 № 206. Наблюдение осуществляется ежемесячно 

в период с 1 декабря по 1 апреля текущего отопительного сезона: 

на 1 декабря 2023 года исх. от 04.12.2023 № 11-05-09/10322; 

на 1 января 2024 года исх. от 29.12.2023 № 11-05-09/11147. 

Министерством на постоянной основе организован сбор и обработка информации 

от муниципальных образований. 

 

Мероприятие 1.24. Организация проведения инженерно-технических мероприятий 

по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

и от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Законом Свердловской области 

от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Свердловской области», постановлением суженого 

заседания Правительства Свердловской области от 24.05.2018 № 19-П «О спасательных службах 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и управлению рисками 

чрезвычайных ситуаций и происшествий регионального характера в Свердловской области», 

в целях организации и проведения мероприятий по гражданской обороне, защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

управления подчиненными спасательными службами энергообеспечения и коммунально-

технического обеспечения гражданской обороны и управления рисками возникновения 

чрезвычайной ситуации и происшествий регионального характера в сфере энергообеспечения 

и ЖКХ муниципальных образований, в Министерстве созданы: спасательная служба 

энергообеспечения гражданской обороны и управления рисками возникновения чрезвычайных 

ситуаций и происшествий регионального характера в сфере энергообеспечения в Свердловской 

области и спасательная служба коммунально-технического обеспечения гражданской обороны 

и управления рисками возникновения чрезвычайной ситуации и происшествий регионального 

характера в сфере ЖКХ в Свердловской области. 
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В 2023 году представителями Министерства, входящими в состав службы коммунально-

технического обеспечения принято участие 6 практических мероприятия, направленных 

на усиление постоянной готовности вышеуказанных указанных спасательных служб. 

 

Мероприятие 1.25. Организация и проведение мониторинга своевременного выполнения 

требований законодательства Российской Федерации и планов мероприятий по подготовке 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

и организаций жилищного и коммунального комплексов Свердловской области к отопительному 

сезону 

Организация оперативного взаимодействия с органами местного самоуправления 

и юридическими лицами, находящимися на территории Свердловской области, при подготовке 

жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического 

комплексов к отопительному периоду 2023/2024 года осуществляется в рамках распоряжения 

Правительства Свердловской области от 24.04.2023 № 244-РП «Об итогах отопительного 

периода 2022/2023 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, 

коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе 

в отопительный период 2023/2024 года» (далее – распоряжение от 24.04.2023 № 244-РП), а также 

приказа Министерства от 23.05.2023 № 204 «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

к отопительному периоду 2023/2024 года». 

Распоряжением от 24.04.2023 № 244-РП определены основные задачи исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 

по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры 

Свердловской области к отопительному периоду 2023/2024 года, а также ответственные лица. 

В рамках реализации требований распоряжения от 24.04.2023 № 244-РП и организации 

работы по взаимодействию Министерства и органов местного самоуправления муниципальных 

образований по мониторингу хода подготовки ЖКХ муниципальных образований 

к отопительному периоду 2023/2024 года и его прохождения регулярно проводятся совещания 

в режиме видеоконференцсвязи, в том числе под председательством Первого Заместителя 

Губернатора Свердловской области А.В. Шмыкова (протоколы совещаний от 15.02.2023 № 9, 

от 07.06.2023 № 39, от 24.08.2023 № 54, от 05.10.2023 № 91, от 14.11.2023 № 72, от 15.12.2023 

№ 92, от 18.09.2023 № 97, от 09.10.2023 № 103). Также вопрос подготовки к отопительному 

периоду был рассмотрен на оперативном совещании Правительства Свердловской области 

(протокол от 06.07.2023 № 19-ОП) и заседании Правительства Свердловской области (протокол 

от 20.09.2023 № 32). 

Производятся регулярные выезды в наиболее «проблемные» муниципальные образования 

по вопросам подготовки к отопительному периоду, для выработки согласованных решений 

и оказания необходимого содействия. 

 

Мероприятие 1.26. Анализ результатов опросов населения по критерию 

«Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами» 

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 21.04.2014 № 202-УГ 

«Об оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном 

и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится 

в собственности Свердловской области или в муниципальной собственности, осуществляющих 

оказание услуг населению муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области», на основании предоставляемой Министерством цифрового развития 

и связи Свердловской области выгрузки данных, Министерством проводится анализ итогов 

социологических опросов населения по критерию «Удовлетворенность населения жилищно-

коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжение населения 
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топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения», проведенных 

на портале «Открытое Правительство Свердловской области».  

На вышеуказанном портале граждане в режиме свободного доступа имеют возможность 

оценить качество предоставляемых коммунальных услуг, а также оставить краткие комментарии 

о своих претензиях к поставщикам данных услуг. 

По итогам 2023 года в целом по региону 79,49% (при плановом значении – 77,5%) 

голосовавших респондентов удовлетворены уровнем организации теплоснабжения, 

водоснабжения (водоотведения), электроснабжения и газоснабжения. 

В целях повышения качества жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ) 

Министерством в адрес муниципальных образований направляются письма о предоставлении 

сведений о компаниях, оказывающих ЖКУ населению, а также о выявленных нарушениях 

и принятых мерах по их устранению. Также в адрес муниципальных образований направляются 

рекомендации о повышении информированности граждан, о возможности голосования 

на портале «Открытое Правительство Свердловской области». С целью повышения активности 

граждан в голосовании на официальном сайте Министерства размещена ссылка на портал 

«Открытое Правительство Свердловской области». 

Министерством ежемесячно проводится мониторинг промежуточных результатов 

опросов с целью оперативного вмешательства при выявлении фактов систематической поставки 

коммунальных услуг ненадлежащего качества или принятия иных необходимых управленческих 

решений. Промежуточные результаты проведенных опросов ежемесячно размещаются 

Министерством на официальном сайте Министерства. 

 

Мероприятие 1.27. Предоставление субсидий/иных межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, 

на проведение инвентаризации объектов коммунальной инфраструктуры в целях ликвидации 

бесхозяйных объектов 

В 2023 году не предусмотрены субсидии/иные межбюджетные трансферты 

муниципальным образованиям на проведение инвентаризации объектов коммунальной 

инфраструктуры в целях ликвидации бесхозяйных объектов. 

По состоянию на 01.01.2024 на территории Свердловской области находится 11 331 

бесхозяйных объектов ЖКХ, из них в 2023 году выявлено 1196 бесхозяйных объектов ЖКХ. 

Зарегистрировано в установленном порядке в муниципальную собственность 3041 

бесхозяйный объект ЖКХ. 

 

Мероприятие 1.28. Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере 

Законом от 07.12.2022 № 137-ОЗ утверждено следующее распределение субсидий 

муниципальным образованиям на реализацию концессионных соглашений в коммунальной 

сфере на 2023 год: 
№ строки Наименование муниципального образования Размер субсидии (тыс. рублей) 

1. Арамильский городской округ Свердловской области 337 396,9 

2. Каменск-Уральский городской округ Свердловской области 5284,3 

3. Городской округ Красноуфимск Свердловской области 57 000,0 

4. Городской округ «Город Лесной» Свердловской области 17 651,8 

5. Малышевский городской округ 80 440,8 

6. Нижнетуринский городской округ 158 652,0 

7. Городской округ Первоуральск 106 130,6 

8. Городской округ Ревда 45 000,0 

9. Сысертский городской округ 37 450,0 

10. Тавдинский городской округ 92 636,7 

11. Всего 937 643,1 

Заключено 10 соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере 

на общую сумму 937 643,1 тыс. рублей. 

За истекший период 2023 года субсидия на реализацию концессионных соглашений 
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предоставлена бюджетам вышеуказанных муниципальных образований в полном объеме. 

 

Мероприятие 1.29. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в собственности Свердловской области, в соответствии с концессионными 

соглашениями 

Порядок выплаты платы концедента по концессионным соглашениям, заключенным 

в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, 

концедентом по которым выступает Свердловская область, утвержден постановлением 

Правительства Свердловской области от 20.09.2018 № 612-ПП. 

В 2023 году акционерному обществу «Объединенная теплоснабжающая компания» 

из областного бюджета выплачена плата концедента в размере 519,498 млн. рублей. Плата 

концедента направлена на мероприятия по восстановлению и улучшению объектов инженерной 

инфраструктуры, находящихся в областной собственности и переданных по концессионным 

соглашениям от 05.03 2018 № 10-2018-34, от 05.032018 № 10-2018-35, от 03.09.2018 

№ 10-2018-126. 

Деятельность, предусмотренная концессионными соглашениями по использованию 

(эксплуатации) объектов концессионных соглашений, осуществляется в соответствии с целями, 

установленными концессионными соглашениями. Соответствие технико-экономических 

показателей объектов концессионных соглашений установленным технико-экономическим 

показателям концессионером обеспечивается. 

Кроме того, концессионером организована работа по достижению показателей 

надежности, качества и энергетической эффективности объектов концессионного соглашения, 

установленных на 2023 год. 

 

Мероприятие 1.30. Создание автоматизированной информационной системы 

«Региональный портал мониторинга жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской 

области», мероприятие 1.30.1. Модернизация автоматизированной информационной системы 

«Региональный портал мониторинга жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской 

области» 

На сегодняшний день Портал мониторинга ЖКХ в Свердловской области полностью 

функционирует. 

В 2023 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены. 

 

Мероприятие 1.33. Проверка заявок концессионера на выплату платы концедента 

по концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснабжения, 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает 

Свердловская область 

Законом от 07.12.2022 № 137-ОЗ на реализацию мероприятия на 2023 год были 

предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 425 000,00 рублей. 

В целях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) проведен открытый конкурс 

в электронной форме в единой информационной системе «Закупки» (далее – ЕИС «Закупки»). 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 1 425 000,00 рублей. 

По итогам проведения конкурсных процедур заключен Государственный контракт 

от 12.04.2023 № 13 «Проверка заявок концессионера на выплату платы концедента 

по концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснабжения, 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает 

Свердловская область» на сумму 1 420 000,00 рублей. 

Контракт разбит на 4 этапа (все 4 этапа реализованы). Осуществлена проверка 

выполненных работ на их соответствие по количеству, комплектности, объему, установленным 
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в описании объекта закупки, направлен Исполнителю подписанный обеими Сторонами 

экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных этапов работ. Произведен расчет в порядке, 

установленном разделом 2 Контракта, 1 420 000,00 рублей оплачено Исполнителю. 

Информация размещена в ЕИС. Работы оплачены. Контракт закрыт. 

 

Мероприятие 1.34. Субсидия государственному унитарному предприятию Свердловской 

области «Газовые сети» в целях предупреждения банкротства и восстановления 

платежеспособности 

Средства субсидии в размере 169 559,9 тыс. рублей выделены ГУП СО «Газовые сети» 

в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности ГУП СО «Газовые 

сети» для погашения задолженности за потребленный природный газ перед АО «Уралсевергаз». 

В 2023 году средства субсидии перечислены в полном объеме. 

 

Мероприятие 1.35. Обеспечение мероприятий по модернизации коммунальной 

инфраструктуры 1.35-1. Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития 

территорий» 

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 

№ 1451 «О предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации 

– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию 

систем коммунальной инфраструктуры» Правительством Свердловской области 

с государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства»* (далее – Фонд) заключено соглашение и реализуется проект по строительству 

объектов системы водоотведения в г. Ревда «Реконструкция и модернизация очистных 

сооружений хозяйственно-бытовой канализации городского округа Ревда» (соглашение 

заключено от 27.11.2020 № 54/МКИ) (далее – проект). 

В рамках реализации проекта на выполнение СМР по строительству котельной, входящей 

в состав проекта модернизации, в 2019 году участником проекта УМП «Водоканал» заключен 

договор подряда с обществом с ограниченной ответственностью «ЕЭС-Гарант» 

на 17 423,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме. Котельная введена в эксплуатацию 

в мае 2021 года. 

Вместе с тем, по итогам длительных конкурсных процедур на выполнение СМР по проекту 

26 марта 2020 года заключен муниципальный контракт с обществом с ограниченной 

ответственностью «СК Русград» (далее – ООО «СК Русград») (единственный поставщик) 

на сумму 1 105 331,29 тыс. рублей. По причине многочисленных нарушений подрядной 

организацией условий муниципального контракта заказчиком принято решение 

об одностороннем расторжении. Муниципальный контракт расторгнут 15.11.2021, ООО «СК 

Русград» включен в реестр недобросовестных подрядных организаций. Кроме того, в отношении 

ООО «СК Русград» с октября 2021 года введена процедура банкротства. 

На момент расторжения муниципального контракта с ООО «СК Русград» подрядчиком 

частично были выполнены следующие этапы работ: 

1. «Подготовительный период» – 89%; 

2. «Строительство станции биологической очистки сточных вод» – 18%, в том числе 

выполнение конструкций железобетонных – зона грубой предочистки (-КЖ1) и зона активации 

с технологическим коридором (-КЖ2); 

3. «Устройство внеплощадочных сетей» – 4%; 

4. «Благоустройство» – 12%; 

Общая техническая готовность объекта составляет 9%. 

Дважды проводимые конкурсные процедуры по отбору подрядной организации в декабре 

2021 года и январе 2022 года на выполнение СМР признаны несостоявшимися ввиду отсутствия 

заявок. 
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В связи с санкционным давлением на Россию с февраля 2022 года, а также существенным 

ростом стоимости строительных материалов, заказчиком проанализирована ПСД на предмет 

необходимости импортозамещения оборудования и комплектующих. Установлено, что ПСД, 

разработанной обществом с ограниченной ответственностью «Фортекс-Упек», технологический 

процесс очистки стоков и оборудование станции биологической очистки сточных вод 

предполагается выполнять в соответствии с технологией обществом с ограниченной 

ответственностью «УПЕК» (патент РФ № 2440307 от 20.01.2012 сроком действия до 14.09.2029), 

а для очистки сточных вод применять оборудование полной комплектной поставки фирмы 

«ФОРТЕКС-AGS» (Чехия). 

В сложившихся в 2022 году геополитических и экономических условиях поставка 

вышеуказанного оборудования стала невозможна, технология, запатентованная обществом 

с ограниченной ответственностью «УПЕК», не подлежала замене в Проекте. На основании 

вышеизложенных факторов с целью соблюдения договорных условий с Фондом принято 

решение о проведении работ по корректировке проектной документации и выполнении 

в дальнейшем СМР. 

Повторное положительное заключение государственной экспертизы получено только 

22.11.2022 года. Сметная стоимость проекта в текущих ценах (на момент составления ПСД) 

составила 2 567 793,8 тыс. рублей. 

Новой ПСД предполагается многоступенчатая очистка хозяйственно-бытовых сточных 

вод, в том числе двухступенчатая грубая очистка для удаления механических примесей. С целью 

удаления химических и органических загрязнений предусмотрена биологическая очистка 

сточных вод с применением четырех параллельных биореакторов. Также предусмотрены 

установка обеззараживания ультрафиолетовым облучением и механическое обезвоживание 

осадка избыточного ила на декантерных центрифугах. Для минимизации рисков непоставки 

иностранного оборудования проектом предусмотрено использование оборудования 

производства России или стран, дружественных Российской Федерации. 

С целью выполнения работ заключен муниципальный контракт с АО «Ротек» (г. Москва) 

от 30.12.2022 на сумму 2,462 млрд. рублей. 

Разница между ПСД, получившей положительное заключение государственной 

экспертизы в 2022 году, и стоимостью заключенного муниципального контракта с АО «Ротек» 

возникла по причине наличия частично ранее выполненных работ ООО «СК Русград» (данные 

объемы выполненных работ исключены из муниципального контракта с АО «Ротек», однако при 

корректировке проектной документации уже выполненные работы не учитываются). 

Учитывая изложенное, общая стоимость проекта с учетом построенной газовой котельной, 

ранее выполненных работ ООО «СК Русград» и заключенного договора с АО «Ротек», 

увеличилась 2 529,692 млрд. рублей. 

Для закупа необходимых материалов и технологического оборудования УМП 

«Водоканал» подрядчику перечислен аванс в размере 503,2 млн. рублей, подрядчиком 

произведен частичный завоз строительных материалов, продолжаются работы по армированию 

и бетонированию фундаментной плиты емкости, заключены договора на поставку 

технологического оборудования (в соответствии с проектной документацией). С целью монтажа 

оборудования заводами-производителями начата работа по его изготовлению и сборке. 

АО «Ротек» частично оплачены авансовые платежи. Планируемые сроки поставки – май 

2024 года. 

По состоянию на 01.01.2024 года по проекту модернизации коммунальной 

инфраструктуры общая строительная готовность по проекту составляет 24%, в т.ч. по этапам 

реализации: 

«Подготовительный период» – 89%; 

«Строительство станции биологической очистки сточных вод» – 81%; 

«Монтаж оборудования» – 5%; 

 «Устройство внеплощадочных сетей» – 2%; 

«Строительство котельной» – 100%; 
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«Благоустройство» – 12%; 

«Пуско-наладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию» – 0%. 

В связи с низкими темпами производства работ АО «РОТЕК» на строительном объекте, 

а также низкими температурами наружного воздуха (более – 20°С) в ноябре–декабре 2023 года, 

повлекшими невозможность выполнения бетонных работ, в 2023 году произошло отставание 

от графика производства работ более 110 дней. Запланированный объем выполненных работ, 

подлежащий закрытию и оплате в соответствии с формами КС-2 и КС-2, не выполнен. 

По факту отставания от графика производства работ с подрядчиком ведется претензионная 

работа. С целью ликвидации отставания подрядчиком увеличена численности бригад, 

обеспечивается бесперебойная работа техники на объекте, выполняются этапы работ 

одновременно с другими этапами. 

Ввод объекта в эксплуатацию по договору с Фондом планируется не позднее 27 октября 

2025 года. 

Эффекты от реализации проекты: 

снижение эксплуатационных расходов предприятия за счет платы за негативное 

воздействие на окружающую среду; 

снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод; 

снижение объема неочищенных стоков, сбрасываемых в реку Ельчевка; 

повышение качества коммунальной услуги для 63 150 человек; 

сдерживание роста тарифа для населения. 

 

*В декабре 2022 года государственная корпорация «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» и публично-правовая компания «Фонд защиты прав 

граждан – участников долевого строительства» путем объединения создали институт развития – 

публично-правовая компания «Фонд развития территорий». 

 

Мероприятие 1.36. (к) Реконструкция (строительство) газовых котельных в рамках 

мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

В 2023 году в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального 

проекта «Экология» согласно Комплексному плану мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Нижний Тагил, утвержденному 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Абрамченко 

от 17.11.2022 № 13487п-П11, Свердловской областью привлечены средства федерального 

бюджета в размере 601 000,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по реконструкции 

(строительству) газовых котельных. Софинансирование из бюджета Свердловской области 

составило 145 194,92 тыс. рублей. 

Выполнены проектно-изыскательские работы, получены положительные заключения 

ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» на проектную документацию, выполнены 

строительно-монтажные работы по реконструкции 5 муниципальных котельных: 

– Реконструкция котельной Сокол, расположенной по адресу: Свердловская область, 

Пригородный район, с. Покровское-1; 

– Реконструкция котельной № 36 (паровая и водогрейная части), расположенной 

по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Высокогорская, 42; 

– Реконструкция котельной УПИ, (паровая и водогрейная части), расположенной 

по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Красногвардейская; 

– Реконструкция котельной № 21, расположенной по адресу: Свердловская область, город 

Нижний Тагил, ул. Ангарская; 

– Реконструкция котельной № 31, расположенной по адресу: Свердловская область, город 

Нижний Тагил, ул. Проезжая, в районе профессионального училища по ул. Проезжая № 21. 

По состоянию на 01.01.2024 финансирование мероприятий осуществлено в размере 

746 194,92 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет в объеме 601 000,0 тыс. рублей, 
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областной бюджет – 145 194,92 тыс. рублей (100% от запланированного объема), объекты 

введены в эксплуатацию 29.12.2023. 

Работы по реконструкции котельных направлены на снижение количества выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Эффект от снижения объема выбросов загрязняющих веществ в результате 

техперевооружения котельных будет виден по выбросам от реконструированных котельных 

начиная с 2024 года и по итогам 2х лет эксплуатации на конец 2025 года снижение объема 

выбросов составит 39,19 тонн. 

 

Мероприятие 1.37 Реализация муниципальных программ по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд 

развития территорий», Мероприятие 1.37-1. Обеспечение реализации муниципальных программ 

по модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области 

В целях выполнения постановления Правительства Российской Федерации от 08.12.2022 

№ 2253 «Об утверждении Правил предоставления публично-правовой компанией «Фонд 

развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации 

за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на модернизацию 

систем коммунальной инфраструктуры на 2023–2027 годы и о внесении изменений в Положение 

о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» 

Министерством разработана региональная программа по модернизации систем коммунальной 

структуры, которая утверждена постановлением правительства Свердловской области 

от 30.03.2023 № 209-ПП «Об утверждении региональной программы по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры Свердловской области на 2023–2027 годы» (далее – 

региональная программа по модернизации). 

В соответствии с пунктом 1 раздела 3 протокола заочного голосования президиума (штаба) 

Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации 

от 6 октября 2023 г. № 49пр общий лимит финансовой поддержки публично-правовой компании 

«Фонд развития территорий» утвержден лимит на 2023–2024 годы для Свердловской области 

в сумме 1885,8 млн. рублей, в том числе: 

– на 2023 год – 500 млн. рублей; 

– на 2024 год – 1385,8 млн. рублей. 

28.11.2023 получен аванс от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» 

в размере 254 539,5 тыс. рублей. Денежные средства направлены участникам региональной 

программы для реализации проектов. 

В связи с погодными условиями часть работ выполнена, но не принята в 2023 году, в целях 

завершения мероприятий Протоколом заочного голосования президиума (штаба) 

Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 

22.12.2023 № 101пр утвержден перенос лимитов предоставления финансовой поддержки 

бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании 

«Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в размере 

245 460,5 тыс. рублей с 2023 на 2024 год. 

Протоколом заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии 

по региональному развитию в Российской Федерации от 27.12.2023 № 112пр одобрены 

изменения в региональную программу. Изменения в региональную программу проходят 

процедуру согласования в установленном порядке в Правительстве Свердловской области. 

Реализация мероприятий региональной программы по модернизации приведет 

к повышению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и снижению аварийности 

коммунальной инфраструктуры на территории Свердловской области. 

Информация о реализации проектов: «Реконструкция системы теплоснабжения 

Дзержинского района г. Нижний Тагил. Реконструкция участков магистральных теплотрасс 
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и распределительных сетей, насосных станций, расположенных в районе ул. Энтузиастов, Зари, 

просп. Вагоностроителей» и «Строительство напорного коллектора для перекачки хозяйственно-

бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные сооружения 

г. Невьянска» в 2023 году, приведена в таблице № 1 к приложению к письму. 

 

Мероприятие 1.38. (к) Строительство станции водоподготовки «Южная» в г. Нижний 

Тагил (I этап строительства) за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета, 

Мероприятие 1.38-1. (к) Строительство станции водоподготовки «Южная» в г. Нижний Тагил 

(I этап строительства), осуществляемое с участием средств бюджетных кредитов 

из федерального бюджета, за счет средств областного бюджета 

С целью обеспеченения качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения в 2023 году в городе Нижний Тагил начат крупномасштабный проект 

по строительству станции водоподготовки «Южная» (источник водоснабжения – 

Черноисточинском водохранилище). 

Общая стоимость строительства составляет 7 314 187,4 тыс. рублей. Источником 

финансирования является бюджетный кредит из федерального бюджета в размере 

6 254 417,5 тыс. рублей и средства бюджета Свердловской области – 1 006 781,4 тыс. рублей 

и города Нижний Тагил – 52 988,5 тыс. рублей (в сумме 1 059 769,9 тыс. рублей предусмотрены 

на 2024 год). 

Требуемая сумма специального казначейского кредита в 2023 году – 

6 254 417,5 тыс. рублей согласно заявке Свердловской области одобрена на заседании 

президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под 

председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. 

Хуснуллина 3 августа 2023 года. 

Соглашение о реализации мероприятия подписано Правительством Свердловской области 

с Минстроем России 11 сентября 2023 года. 

Соглашение о предоставлении бюджету Свердловской области бюджетного кредита 

за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета (специальный 

казначейский кредит) заключено Министерством финансов Свердловской области 

с Федеральным казначейством в 2023 году (срок возврата до 2038 года). 

Средства специального казначейского кредита поступили в бюджет Свердловской области 

в полном объеме в ноябре 2023 года. 

В целях выполнения СМР в ноябре 2023 года заключен муниципальный контракт 

с АО «Уральская энергетическая строительная компания» (АО «УЭСК»). 

Освоение субъектом средств специального казначейского кредита по состоянию 

на 01.01.2024 произведено в полном объеме. 

Подрядчику перечислен аванс в размере 50% от заключенного договора на СМР 

(3 657 053,63 тыс. рублей) 01.12.2023. 

Завершить строительство станции планируют до конца 2024 года. 

Мощность станции водоподготовки «Южная» предусмотрена в объеме 100,0 тыс. м3 в 

сутки с учетом перспективного увеличения объемов водозабора для целей нового строительства 

объектов на территории города Нижний Тагил и перевода централизованной системы 

теплоснабжения на закрытую. 

Вновь построенные очистные сооружения позволят населению города получать 

качественную питьевую воду из источника водоснабжения. 

Новая станция позволит обеспечить качественной питьевой водой более 200 тысяч 

жителей города Нижний Тагил (более 64% от численности населения всего города Нижний 

Тагил), а также более 100 объектов социальной инфраструктуры (школы, садики, больницы) 

и основные промышленные предприятия города. 

 

Подпрограмма 1-1. Чистая вода 
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Мероприятие 1-1.1. (к) Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 

питьевого водоснабжения на условиях софинансирования из федерального бюджета 

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» и от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» в 2023 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» 

начата реализация инвестиционного проекта «Реконструкция Северо-Волчанского 

водозаборного узла» (соглашение от 20.01.2023 № 65735000-1-2023-003). 

Общая стоимость проекта в соответствии Соглашением о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2022 

№ 069 09-2023-356 (с изм. от 19.04.2023 № 069-09-2023-356/1, от24.07.2023 № 069-09-2023-356/2, 

от 22.09.2023 № 069-09-2023-356/3, от 30.10.2023 № 069-09-2023-356/4, от 22.11.2023 

№ 069-09-2023-356/5, от 07.12.2023 № 069-09-2023-356/6) составляет 752 040,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2023 году – 329 617,2 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 297 347,8 тыс. рублей; 

областного бюджета – 22 380,9 тыс. рублей; 

местного бюджета – 9888,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 422 422,9 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 331 843,2 тыс. рублей; 

областного бюджета – 24 977,6 тыс. рублей; 

местного бюджета – 65 602,1 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2024 

составляет 100%. 

С целью продолжения СМР муниципальным унитарным предприятием «Волчанский 

теплоэнергетический комплекс» (далее – Заказчик) заключен новый муниципальный контракт 

от 28.11.2023 № 3 с обществом с ООО «Экозонт» на сумму 735 311,3 тыс. рублей (ранее 

выполненные и оплаченные работы исключены из стоимости муниципального контракта). 

ООО «Рестстройпроект», с которым Заказчиком ранее был заключен муниципальный 

контракт, 13.11.2023 включено в реестр недобросовестных поставщиков. Муниципальный 

контракт расторгнут одностороннем порядке в связи с нарушением сроков производства работ 

(отставание 135 рабочих дней (более 6 месяцев), готовность объекта 6% из 32 плановых 

на момент расторжения). 

В настоящее время между Заказчиком, ООО «Экозонт» и ФБУ «Росстройконтроль» 

ведется актуализация графика производства работ. Ориентировочный срок начала СМР 

01.02.2024. Также Заказчиком рассматривается вопрос корректировки проектно-сметной 

документации или заключения договора экспертного сопровождения. 

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в конце 2024 года. Реализация мероприятия 

позволит обеспечить качественной питьевой водой более 8 тыс. человек. 

Помимо этого, в 2024 года планируется реализация инвестиционного проекта 

«Реконструкция системы водоснабжения пос. Буланаш Артемовского района Свердловской 

области (I и II этапы)». 

Общая стоимость проекта в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 26.12.2023 

№ 069-09-2024-064 составляет 242 768,1 тыс. рублей, в том числе средства: 

– федерального бюджета – 150 036,4 тыс. рублей; 

– областного бюджета – 11 293,2 тыс. рублей; 

– местного бюджета – 81 438,5 тыс. рублей. 

По итогам конкурсных процедур по отбору подрядной организации 27.12.2023 

победителем определено ПАО «Ростелеком». В настоящее время контракт находится 

на подписании сторон. 
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Завершение СМР и ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца 2024 года. 

Реализация мероприятия позволит обеспечить качественной питьевой водой более 3 тыс. 

человек. 

 

1-1.1-1. (к) Реализация проектов развития систем водоснабжения, направленных 

на обеспечение населения Свердловской области качественной питьевой водой 

из централизованных систем водоснабжения 

Законом от 07.12.2022 № 137-ОЗ на 2023 год утверждено распределение субсидий 

муниципальным образованиям на реализацию проектов развития систем водоснабжения, 

направленных на обеспечение населения Свердловской области качественной питьевой водой из 

централизованных систем водоснабжения (далее – проекты развития систем водоснабжения): 

 
№ строки Наименование муниципального образования Размер субсидии (тыс. рублей) 

1. городской округ Богданович 8360,2 

2. Ивдельский городской округ 26 749,8 

3. Каменский городской округ 106 162,7 

4. городской округ Красноуфимск Свердловской области 8179,5 

5. Махнёвское муниципальное образование 21 264,0 

6. Новолялинский городской округ 6754,0 

7. городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области 152 390,3 

8. ВСЕГО 329 860,5 

Заключено 7 соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на реализацию проектов развития систем водоснабжения, 

в соответствии с которыми бюджетам вышеуказанных муниципальных образований 

на реализацию проектов развития систем водоснабжения предоставлена субсидия в общем 

размере 329 851,4 тыс. рублей (9,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по результатам 

конкурсных процедур). 

За счет средств субсидий в 2023 году реализованы следующие проекты: 

модернизация объектов водоподготовки централизованных систем водоснабжения 

с. Чернокоровское Богдановичского района Свердловской области; 

модернизация объекта водоподготовки централизованных систем водоснабжения 

пгт. Мартюш Каменского района Свердловской области; 

установка модульной станции «ДХ-100 МС» на водозаборных очистных сооружениях 

г. Новая Ляля; 

установка станции очистки холодного водоснабжения микрорайон «Химчистка» 

в г. Красноуфимск Свердловской области. 

Начаты в 2023 году и будут продолжены в 2024 году проекты по модернизации объекта 

водоподготовки централизованных систем водоснабжения водозабора № 3, расположенного 

по адресу Свердловская область, г. Ивдель-4, ул. Советская, 1; техническому перевооружению 

(модернизации) объектов водоподготовки централизованных систем водоснабжения с. Мугай, 

п. Санкино Алапаевского района Свердловской области, а также по модернизации объекта 

водоподготовки на насосной станции третьего подъема городского округа ЗАТО Свободный 

Свердловской области с внедрением озоно-сорбционной технологии (станции 1,2,3). 

Реализация проектов имеет высокую социальную значимость: увеличивается доля 

жителей, обеспеченных качественной питьевой водой, возрастает количество социальных 

объектов, подключенных к централизованной системе водоснабжения. 

 

Мероприятие 1-1.2. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения в рамках инвестиционных программам организаций водопроводно-

канализационного хозяйства 

В 2023 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены. 
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Мероприятие 1-1.3. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения в рамках исполнения обязательств концессионеров по концессионным 

соглашениям 

В 2023 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены. 

 

Мероприятие 1-1.4. Осуществление мониторинга разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения, создание электронной модели систем водоснабжения 

и водоотведения в Свердловской области 

В 2023 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены. 

 

Подпрограмма 2. Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области 

 

Мероприятие 2.1-1. (к) Реализация проектов капитального строительства муниципального 

значения по развитию газификации 

Общий объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2023 год 

по мероприятию составил 575 072,3 тыс. рублей. 

В рамках мероприятия было предусмотрено предоставление субсидий из областного 

бюджета 5 муниципальным образованиям на реализацию 7 проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации. 

По итогам 2023 года: 

– заключены 4 соглашения с муниципальными образованиями на предоставление 

субсидий из областного бюджета (далее – соглашение) по 6 объектам, а также реализовывалось 

1 соглашение, заключенное с 1 муниципальным образованием в 2021 году, на общую сумму 

субсидии из областного бюджета на 2023 год 575 072,3 тыс. рублей; 

– в соответствии с заключенными соглашениями, с учетом установленного порядка 

предоставления субсидии, из областного бюджета перечислены субсидии в сумме 

575 072,3 тыс. рублей (100,0% от общего объема субсидии). 

– получены разрешительные документы на ввод в эксплуатацию по объектам (в том числе 

ранее строившимся): 

1) «Газоснабжение жилых домов в д. Часовая» общей протяженностью 9,51 км, создана 

возможность газификации для 202 домовладений; 

2) «Межпоселковый газопровод высокого давления с. Арамашево – с. Деево – 

с. Раскатиха – с. Гостьково – п. Молтаево – п. Маевка, Алапаевский район, Свердловская 

область» общей протяженностью 12,05 км; 

3) «Муниципальное образование Красноуфимский округ. Межпоселковый газопровод 

высокого давления Криулино-Сарана и 1 очередь газификации п. Сарана Красноуфимского 

района Свердловской области» общей протяженностью 33,74 км, создана возможность 

газификации для 699 домовладений; 

4) «Газопровод д. Шарама – с. Аракаево – п. Михайловский завод» общей 

протяженностью 20,29 км; 

5) «Распределительная сеть газоснабжения по ул. Чкалова, ул. Железнодорожная, 

ул. Горького в г. Туринске, Свердловской области» общей протяженностью 0,71 км, создана 

возможность газификации для 514 домовладений. 

Кроме того, при строительстве распределительных сетей также появилась техническая 

возможность для социальной газификации в населенных пунктах: с. Деево, с. Раскатиха, 

с. Гостьково, п. Молтаево, п. Маевка Алапаевского муниципального образования, п. Сарана 

муниципального образования Красноуфимский округ, с. Аракаево и п. Михайловский завод 

Михайловского муниципального образования 

С начала реализации государственной программы: 

– получены разрешительные документы на ввод в эксплуатацию по 152 объектам 

газоснабжения протяженностью 1254,83 км (в соответствии с разрешительными документами 

на ввод в эксплуатацию); 
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– количество жилых домов (квартир), для которых создана техническая возможность 

подключения к газораспределительным сетям, составило 33 949 домов (квартир). 

Отклонение от плана связано с уточнением фактической протяженности газопроводов 

в соответствии с разрешительными документами на ввод объектов в эксплуатацию и перечня 

объектов, по которым они получены на 31.12.2023. 

 

Мероприятие 2.1-2. Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по развитию 

газификации 

В 2021 году в рамках мероприятия было предусмотрено выделение субсидий 

из областного бюджета 2 муниципальным образованиям (Туринскому городскому округу 

и Городскому округу «город Ирбит» Свердловской области) на реализацию 2 мероприятий 

по развитию газификации.  

– Строительство объекта в Туринском городском округе завершено, значение целевого 

показателя результативности по обеспечению подключения (технологического присоединения) 

жилых домов (квартир) и иных объектов к сетям газораспределения на 2023 год составило 

31 подключение (103,3% от планового значения). 

– Строительство объекта «Газоснабжение по улицам Кирова, карла Маркса, Заозерная, 

Северная, Береговая, Урицкого, Ленина, пер. Малый, пер. Садовый в муниципальном 

образовании город Ирбит» завершено, значение целевого показателя результативности 

по обеспечению подключения (технологического присоединения) жилых домов (квартир) и иных 

объектов к сетям газораспределения на 2023 год достигнуто в соответствии с плановым 

значением и составило 110 подключений (100,0% от планового значения). 

 

Мероприятие 2-1.3. (к) Строительство пункта регазификации сжиженного природного 

газа на территории Шалинского городского округа 

В 2023 году в рамках государственной программы началось строительство пункта 

регазификации сжиженного природного газа на территории пгт. Шаля. 

Общий объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2023 год 

по мероприятию составил 30 882,8 тыс. рублей. В соответствии с заключенным соглашением 

субсидия из областного бюджета перечислена в бюджет Шалинского городского округа в полном 

объеме. По итогам 2023 года в соответствии с заключенным муниципальным контрактом 

на объекте выполнены работы по подготовке площадки под установку оборудования, 

переустройству подъездной дороги и существующей ВЛ 0,4 кВ. Окончание работ и ввод объекта 

в эксплуатацию запланированы в 2026 году. 

 

Мероприятие 2.1-4. Строительство автоматической газораспределительной станции 

в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области 

В 2023 году средства на реализацию мероприятия не были предусмотрены. 
 

Мероприятие 2.2. Разработка и ежегодная корректировка схемы и программы развития 

электроэнергетического комплекса Свердловской области на среднесрочную перспективу 

и мероприятие 2.3. Корректировка схемы и программы развития электроэнергетического 

комплекса Свердловской области на среднесрочную перспективу 

Схема и программа развития электроэнергетики Свердловской области на период 

2023–2027 годов утверждена указом Губернатора Свердловской области от 29.04.2022 

№ 216-УГ «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Свердловской 

области на период 2023–2027 годов». 

С учетом изменений, принятых постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2022 № 2556 «Об утверждении Правил разработки и утверждения документов 

перспективного развития электроэнергетики, изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
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Федерации» схемы и программы разрабатываются системным оператором и утверждаются 

Министерством энергетики Российской Федерации ежегодно до 1 декабря. 

 

Мероприятие 2.5. Организация корректировки Генеральной схемы газоснабжения 

и газификации Свердловской области 

Генеральная схема газоснабжения и газификации Свердловской области на период 

до 2028 года и перспективу до 2035 года разработана в 2020 году. 

Необходимость в корректировке ранее разработанной схемы отсутствует. 

 

Мероприятие 2.6. Проведение конкурсных отборов заявок муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из средств 

областного бюджета, подготовка и представление в Правительство Свердловской области 

проектов нормативных правовых актов, проведение согласования и заключение соглашений 

с администрациями муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на получение субсидий из средств областного бюджета, контроль за соблюдением 

порядка предоставления субсидий из областного бюджета, подготовка в установленном порядке 

отчетной информации по действующим и проектируемым областным программам 

За отчетный период подготовлены материалы к четырем заседаниям комиссии с целью 

дополнительного отбора заявок для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на реализацию проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации в рамках государственной программы: 

по проведению дополнительного отбора на 2023 год и последующие годы планового 

периода заседание комиссии состоялось 9 марта 2023 года (протокол от 09.03.2023 № 1); 

по проведению дополнительного отбора на 2023 год и последующие годы планового 

периода заседание комиссии состоялось 10 августа 2023 года (протокол от 10.08.2023 № 6); 

по проведению первого этапа отбора на 2024 год и последующие годы планового периода 

заседание комиссии состоялось 24.08.2023 (протокол от 24.08.2023 № 11); 

по проведению второго этапа отбора на 2024 год и последующие годы планового периода 

заседание комиссии состоялось 20.12.2023 (протокол от 20.12.2023 № 25). 

 

Мероприятие 2.7. Участие в подготовке и проведении научно-практических конференций, 

семинаров, конкурсов по тематике развития отрасли 

В 2023 году учащимися Государственного автономного профессионального учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум» принято участие 

в конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший 

кабельщик – электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий», прошедшем 29 сентября 

2023 года. 

 

Мероприятие 2.8. Участие в организации выполнения мероприятий гражданской обороны 

в режиме повседневной деятельности, режиме повышенной готовности и в чрезвычайном 

режиме по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных 

со стихийными бедствиями, отказами систем жизнеобеспечения или авариями на объектах 

повышенной опасности 

Представители Министерства приняли участие в тренировках и учениях по гражданской 

обороне согласно утвержденному плану, в том числе: 

– 15-16.03.2023 командно-штабном учении с органами управления и силами единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке 

вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, 

защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных 

пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2023 году; 

– 04.04.2023 командно-штабной тренировке с органами управления и силами 

Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
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и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных 

ситуаций по отработке вопросов последствий природных и техногенных чрезвычайных 

ситуаций; 

– участие в работе постоянно действующего оперативного штаба по вопросам, связанным 

с введением на территории Свердловской области особого противопожарного режима. 

 

Мероприятие 2.9. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

среди работников отрасли  

29 сентября 2023 года на территории Государственного автономного профессионального 

учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум» по адресу: 

город Екатеринбург, ул. Умельцев, дом 1, состоялся конкурс профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» в номинации «Лучший кабельщик – электромонтер по ремонту 

и монтажу кабельных линий» 

В конкурсе приняло участие 5 команд, представляющих крупнейшие электросетевые 

организации, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области, а также 

команда учащихся техникума. 

Победителями конкурса стали: 

1 место – Питерских Андрей Сергеевич (электромонтер по ремонту и монтажу кабельных 

линий АО «Облкоммунэнерго»); 

2 место – Дормачев Алексей Николаевич (электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей АО «Уральские электрические сети»); 

3 место – Андрюков Алексей Александрович (электромонтер по ремонту кабельных 

линий электропередачи АО «Екатеринбургская электросетевая компания»). 

 

Мероприятие 2.10. Работа с кадровым резервом отрасли, включая проведение 

специальных семинаров, Уральского молодежного энергетического форума, выдвижение 

перспективных работников отрасли на участие в президентской программе подготовки 

управленческих кадров 

В 2023 году учащимися Государственного автономного профессионального учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум» принято участие 

в конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший 

кабельщик – электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий», прошедшем 29 сентября 

2023 года. 

 

Мероприятие 2.11. Участие в организации и проведении проверок готовности 

региональных предприятий электроэнергетического комплекса к работе в отопительный зимний 

период 

Действующий в период 2012–2017 годов порядок проведения проверок готовности к ОЗП 

в рамках Положения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в ОЗП, 

утвержденный решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности 

электроснабжения (федерального штаба) от 06.07.2012 № 10, утратил силу. 

В рамках совершенствования системы контроля и оценки готовности субъектов 

электроэнергетики к работе в отопительный сезон Правительством Российской Федерации 

принято постановление от 10 мая 2017 года № 543 «О порядке оценки готовности субъектов 

электроэнергетики к работе в отопительный сезон и проведения мониторинга риска нарушения 

работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики», утверждающее Правила 

оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, вступившие 

в силу с 01.07.2018 (далее – правила). 

Данные правила установили новый порядок проведения оценки готовности субъектов 

электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами 

электросетевого хозяйства высшим классом номинального напряжения 110 кВ и выше и (или) 

объектами по производству электрической энергии суммарной установленной мощностью 
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25 МВт и более, в том числе объектами по производству электрической энергии, 

функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

к работе в отопительный сезон.  

Оценка готовности указанных субъектов электроэнергетики к работе в отопительный 

сезон осуществляется Министерством энергетики Российской Федерации (далее – Минэнерго 

России) с учетом принципов риск-ориентированной модели на основании методики, 

утвержденной приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 1233 «Об утверждении методики 

проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон» 

(зарегистрирован в Минюсте России 13 февраля 2018 года № 50026). 

Таким образом, вопрос проведения проверок готовности к осенне-зимнему период 

2022–2023 годов относится к компетенции Минэнерго России. 

Вместе с тем, правила не распространяются на субъекты электроэнергетики, владеющие 

объектами электросетевого хозяйства высшим классом номинального напряжения ниже 110 кВ, 

объектами по производству электроэнергии суммарной мощностью менее 25 МВт. 

Согласно ответа на обращение Министерства, поступившего от заместителя руководителя 

Уральского управления Ростехнадзора Ф.К. Волкова от 27.07.2018 № 13-00-08/203, у работников 

Ростехнадзора отсутствуют основания для участия в комиссиях по проведению проверок 

готовности к очередному отопительному сезону с участием предприятий (организаций), 

владеющих объектами электросетевого хозяйства напряжением ниже 110 кВ и объектами 

электроэнергетики мощностью до 25 МВт. 

В связи с фактическим отказом Уральского управления Ростехнадзора от участия 

в комиссиях, проведение вышеуказанных проверок Министерством не представляется 

возможным. 

 

Мероприятие 2.12. Оптимизация процедуры подключения к электрическим сетям 

Значения показателей целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим 

сетям», установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 

№ 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» (далее – Распоряжение 

№ 147-р), и соответствующей дорожной карты Свердловской области на период 2021–2023 годов 

достигнуты в полном объеме. 
№ Фактор Выполнение 

1.1. Удобство подачи заявки 100.00% 

1.2. Наличие «личного кабинета» на официальных сайтах сетевых организаций 100.00% 

1.3. Прозрачность расчета платы за технологическое присоединение для заявителя 100.00% 

2.1. Наличие упрощенной системы осуществления закупок 100.00% 

2.2. Упрощенная процедура проведения работ по строительству 100.00% 

2.3. Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства 100.00% 

2.4. Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ 100.00% 

3.1. Ускоренная процедура выдачи акта об осуществлении технологического 

присоединения 

100.00% 

3.2. Взаимодействие заявителя с энергосбытовой компанией 100.00% 

4.1. Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства на 

этапе разработки документации по планировке территорий 

100.00% 

4.2. Формирование лучших практик организации процесса технологического 

присоединения заявителей к электросетям 

100.00% 

 ИТОГ: 100.00 % 
 

Мероприятие 2.13. Организация работы Штаба по безопасности энергоснабжения 

потребителей Свердловской области 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 28.07.2008 

№ 769 в Министерстве создан Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения 

на территории Свердловской области, который на постоянной основе осуществляет мониторинг 
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работы субъектов электроэнергетики в Свердловской области. В состав штаба входят 

представители Министерства, системного оператора, объектов генерации, электросетевых 

и газовых компаний, Управления МЧС России по Свердловской области, Уральского управления 

Ростехнадзора. 

По итогам 2023 года проведено 6 заседаний Штаба по обеспечению безопасности 

электроснабжения на территории Свердловской области, издано 43 решения Штаба. 

 

Мероприятие 2.14. Мониторинг хода категорирования объектов и наличия паспортов 

безопасности у субъектов топливно-энергетического комплекса на территории Свердловской 

области 

Министерством подготовлен перечень объектов топливно-энергетического комплекса 

(далее – ТЭК), подлежащих категорированию на территории Свердловской области, который 

утвержден Антитеррористической комиссией в Свердловской области и оперативным штабом 

в Свердловской области (протокол от 28.04.2023 № 2). В указанный перечень на текущий момент 

включено 480 объектов ТЭК. Из них по отраслям: 

– электроэнергетика – 71 объект; 

– газоснабжение – 87 объектов; 

– снабжение нефтепродуктами – 15 объектов; 

– теплоснабжение – 307 объектов. 

На основании мониторинга, проведенного Министерством, по состоянию на 01.01.2024 

мероприятия по категорированию проведены на 428 объектах ТЭК, включенных в указанный 

перечень. 

По категориям и степени опасности объекты ТЭК распределены следующим образом: 

«Средняя» категория опасности – 12 объектов; 

«Низкая» категория опасности – 203 объекта; 

Категория опасности «не присвоена» – 213 объектов. 

Оформлены паспорта безопасности на 332 объекта ТЭК с присвоенной категорией 

опасности (100%). 

Во исполнение решения пункта 8 раздела II Протокола совместного заседания 

антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской 

области от 18.04.2023 проведено совместное совещание ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Свердловской области» и государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения 

им. Н.И. Данилова» (далее – ГБУ СО «ИнЭС») с целью выработки единого подхода сотрудников 

Росгвардии и представителей Министерства к устранению недостатков в работе 

межведомственных комиссий субъектов ТЭК при разработке новой формы паспорта 

безопасности объекта ТЭК, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 03.12.2022 № 3722-р. 

11.10.2023 проведен семинар с руководителями и представителями субъектов ТЭК 

по вопросам категорирования и паспортизации объектов. 

В обучающем семинаре приняли участие представители муниципальных предприятий, 

и филиалов акционерных обществ Серовской ГРЭС, Синарской ТЭЦ. 

В рамках установленных полномочий по категорированию объектов водоснабжения 

и водоотведения на территории Свердловской области Министерством проведены следующие 

мероприятия: 

1. Сформирован перечень объектов водоснабжения и водоотведения, подлежащих 

категорированию на территории Свердловской области (далее – Перечень); 

2. Подготовлено распоряжение Губернатора Свердловской области от 27.07.2023 

№ 180-РГ/ДСП «Об утверждении перечня объектов водоснабжения и водоотведения 

на территории Свердловской области, подлежащих категорированию». 

3. Направлены уведомления всем предприятиям эксплуатирующие объекты 

водоснабжения и водоотведения о включении в указанный Перечень (всего 50 уведомлений); 
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4. На основании мониторинга, проведенного Министерством, по состоянию на 01.01.2024 

мероприятия по категорированию проведены на 1551 объекте водоснабжения и водоотведения, 

включенных в Перечень. 

– Первая категория присвоена – 2 объектам водоснабжения. 

– Вторая категория присвоена – 1 объекту водоотведения. 

– Третья категория присвоена – 12 объектам (11 объектов водоснабжения и 1 объект 

водоотведения). 

– Четвертая категория присвоена – 84 объектам (56 объектов водоснабжения и 28 объектов 

водоотведения). 

– Категория опасности не присвоена – 1370 объектам (1156 объектов водоснабжения и 214 

объектов водоотведения). 

– Выведены из эксплуатации – 82 объекта (77 объектов водоснабжения и 5 объектов 

водоотведения). 

– Согласовано паспортов безопасности объектов водоснабжения и водоотведения, 

на территории Свердловской области, подлежащих категорированию – 364 шт. 

 

Мероприятие 2.15. Оказание содействия в реализации инвестиционных проектов 

генерирующими компаниями на территории Свердловской области 

Мероприятия инвестиционных программ территориальных сетевых организаций 

включались в схемы и программы развития электроэнергетики Свердловской области 

на пятилетние периоды. С учетом изменений, принятых постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2022 № 2556 «Об утверждении Правил разработки 

и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики, изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», с 01.01.2023 года схемы и программы развития электроэнергетики 

разрабатываются системным оператором и утверждаются Министерство энергетики Российской 

Федерации ежегодно до 1 декабря. 

 

Мероприятие 2.16. Разработка региональной программы газификации Свердловской 

области на среднесрочную перспективу 

Региональная программа газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций 

Свердловской области на 2021–2030 годы утверждена Указом Губернатора Свердловской 

области от 29.12.2021 № 775-УГ «Об утверждении региональной программы газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской области 

на 2021–2030 годы» (далее –Региональная программа газификации). 

В 2023 году Министерством велась работа по актуализации Региональной программы 

газификации. Соответствующие изменения в Региональную программу газификации приняты 

Указами Губернатора Свердловской области от 19.05.2023 № 226-УГ, от 30.10.2023 № 504-УГ, 

от 11.12.2023 № 577-УГ, от 26.12.2023 № 614-УГ. 

 

Мероприятие 2.17. Разработка паспорта газового хозяйства Свердловской области 

Ежегодно по запросу акционерного общества «Газпром» во взаимодействии 

с ООО «Газпром промгаз» Министерством в целях формирования консолидированного паспорта 

газового хозяйства Российской Федерации разрабатывается соответствующий паспорт 

Свердловской области на основе данных, предоставляемых газораспределительными 

организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельности на территории 

Свердловской области. Паспорт газового хозяйства по итогам 2022 года разработан 

в установленный срок. 

Паспорт газового хозяйства Свердловской области по итогам 2023 года будет разработан 

в 2024 году. 
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Мероприятие 2.18 Участие в разработке и реализации мероприятий по профилактике 

терроризма на объектах топливно-энергетического комплекса Свердловской области 

В рамках работы Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории 

Свердловской области изданы решения Штаба, направленные на усиление 

антитеррористической защищенности объектов ТЭК, обеспечение информационного обмена, 

в случае чрезвычайных ситуаций, а также организацию режима повышенной готовности работы 

оборудования объектов энергетики в период праздничных дней, а также особых и значимых 

событий. 

 

Мероприятие 2.19. Участие в разработке и реализации программы импортозамещения для 

предприятий топливно-энергетического комплекса 

Министерством установлено рабочее взаимодействие с Министерством промышленности 

и науки Свердловской области, а также заинтересованными организациями топливно-

энергетического и энергомашиностроительного комплексов, в том числе по регулярному 

информационному обмену об инновационных товарах и материалах отечественного 

производства. 

 

Мероприятие 2.20. Работа в рамках межведомственной комиссии по созданию системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 

Свердловской области 

Выполнение мероприятия завершено в части создания системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Свердловской области. 

Министерство принимает участие в работе межведомственной комиссии, созданной 

Правительством Свердловской области, по созданию системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» на территории Свердловской области. В 2023 году 

заседания межведомственной комиссии не проводились. 

 

Мероприятие 2.22. Совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

создание условий для снижения административных барьеров в сфере газораспределения 

Вопросы подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения 

регулируются федеральным нормативно-правовым актом – Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», в котором отражены сроки и порядок подключения 

к сетям газоснабжения. 

 

Мероприятие 2.24. Работа по повышению доходного потенциала Свердловской области 

Вопросы по погашению задолженности по налоговым платежам в бюджет, страховым 

взносам на обязательное медицинское и пенсионное страхование и погашению задолженности 

по заработной плате перед работниками рассматривались в рамках совещаний по вопросам 

погашения задолженности организаций ЖКХ перед основными поставщиками топливно-

энергетических ресурсов (далее – ТЭР) (с начала 2023 года проведено 11 совещаний, на которых 

заслушаны главы 19 муниципальных образований и рассмотрена деятельность 48 предприятий 

ЖКХ. 

 

Мероприятие 2.25. Формирование ежеквартальной отчетности о динамике задолженности 

бюджетных потребителей перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов 

в Министерство энергетики Российской Федерации 

На основании письма Заместителя Министра энергетики Российской Федерации 

В.М. Кравченко от 03.02.2015 № ВК-855/09 «О контроле показателей платежной дисциплины» 

Министерство в период 2015–2016 годов формировало и направляло в адрес Департамента 
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развития электроэнергетики Минэнерго России ежеквартальную информацию о динамике 

задолженности бюджетных потребителей, финансируемых за счет средств бюджетов 

соответствующих уровней, перед крупнейшими поставщиками топливно-энергетических 

ресурсов. 

Общая задолженность таких потребителей по состоянию на 01.01.2017 составила 

900 550 тыс. рублей, в том числе электрическая энергия 444 627 тыс. рублей, тепловая энергия 

446 094 тыс. рублей, природный газ 9829 тыс. рублей. 

Поручение снято с контроля в 2017 году. 

 

Мероприятие 2.27. Рассмотрение и согласование проектов инвестиционных программ 

территориальных сетевых организаций, расположенных на территории Свердловской области, 

которые подлежат утверждению Министерством энергетики Российской Федерации 

За 2023 год на рассмотрение и согласование поступило 5 инвестиционных программ 

территориальных сетевых организаций. 

Согласованы и утверждены 5 инвестиционных программ. 

 

Мероприятие 2.28. Организация утверждения инвестиционных программ и изменений 

в инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, 

инвестиционные программы которых утверждаются Правительством Свердловской области 

и контролируются Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

За 2023 год на утверждение и корректировку поступило 18 инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики из них: 

– 3 заявления на утверждение инвестиционных программ; 

– 15 заявлений на внесение изменений в утвержденные инвестиционные программы. 

Утверждено 14 инвестиционных программ (2 – новых и 12 – внесение изменений). 

 

Мероприятие 2.29. Осуществление контроля за реализацией инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы 

которых утверждаются Правительством Свердловской области и контролируются 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

Ежеквартально Министерством осуществляется мониторинг реализации инвестиционных 

программ посредством анализа ежеквартальных и годовых отчетов, представляемых 

регулируемыми организациями в установленные Порядком сроки по формам, утвержденным 

приказами Министерства. 

Плановый объем реализации мероприятий инвестиционных программ в сфере 

электроэнергетики на 2023 год составляет 6 022 827,6 тыс. рублей. 

Освоение средств, предусмотренных за счет реализации инвестиционных программ 

в сфере электроэнергетики за 9 месяцев 2023 года, составило 7 201 358,44 тыс. рублей. Данные 

об освоении средств по итогам 2023 года актуализируются Министерством не ранее 15 февраля 

2024 года (по результатам ежеквартальных отчетов, по результатам годовых отчетов – не ранее 

01 июня 2024) в связи с установленными сроками предоставления отчетности. 

 

Мероприятие 2.30. Модернизация информационной системы «Региональный портал 

по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределения, 

к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» 

В декабре 2017 года по заданию Министерства разработана информационная система 

«Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям 

газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения 

и водоотведения» (seti.midural.ru) (далее – информационная система). 
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Информационная система предназначена для повышения эффективности управления 

процессом технологического присоединения к сетям, расположенным на территории 

Свердловской области. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 10.08.2018 № 509-ПП 

«Об информационной системе «Региональный портал по технологическому присоединению 

к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, 

к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории 

Свердловской области» информационная система введена в эксплуатацию. 

В рамках исполнения государственного контракта от 24.07.2023 № 28, заключенного 

между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

и ООО «Компания Экстрим про», исполнителем работ произведена модернизация 

информационной системы «Региональный портал по технологическому присоединению  

к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системам теплоснабжения,  

к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории 

Свердловской области» по результатам которой, в том числе: 

-были расширены функциональные возможности модуля согласований в части 

организации межведомственного взаимодействия между пользователями системы в рамках 

электронного документооборота (юридические лица и индивидуальные предприниматели 

(пользователи системы) могут отладить своей электронный документооборот и получать друг 

от друга любые согласования в электронном виде по принципу одного окна в срок не более 

10 календарных дней); 

-отдельные поля и блоки системы приведены в соответствие требованиям действующего 

законодательства; 

-организовано сопровождение линии технической поддержки пользователей системы; 

-существенно переработан внешний дизайн системы (при входе на стартовую страницу 

портала отображаются метрики по использованию сервисов и подсистем, а удобная навигация 

предлагает наиболее популярные услуги в зависимости от типа пользователя). 

 

Мероприятие 2.32. Организация работы по приему и рассмотрению заявлений 

от организаций, указанных в части первой пункта 1 статьи 3-1 Закона Свердловской области от 27 

ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога 

на имущество организаций», с выдачей документа, подтверждающего, что организации 

принадлежат на праве собственности или хозяйственного ведения объекты недвижимого 

имущества, указанные в подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 3-1 Закона Свердловской 

области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций» 

В рамках мероприятия в 2023 году в Министерство на рассмотрение поступило 

10 заявлений от организаций, указанных в части первой пункта 1 статьи 3-1 Закона Свердловской 

области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций» (далее – Закон от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ). 

По результатам рассмотрения заявлений выдано 10 справок, подтверждающих 

соответствие перечней объектов недвижимого имущества, направленных с заявлениями, 

условию, указанному в подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 3-1 Закона от 27 ноября 

2003 года № 35-ОЗ. 

Таким образом, доля документов, выданных в порядке, установленном Правительством 

Свердловской области, подтверждающих, что организации, указанной в части первой пункта 1 

статьи 3-1 Закона от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ, принадлежат на праве собственности или 

хозяйственного ведения объекты недвижимого имущества, созданные в рамках реализации 

региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 

и иных организаций Свердловской области, от общего количества принятых к рассмотрению 

заявлений, составляет 100,0%. 

 



28 

Мероприятие 2.33. Перевод частных домовладений с печного отопления на газовое 

В 2023 году на реализацию мероприятия по переводу домовладений с печного отопления 

на газовое предусмотрены средства федерального бюджета в размере 200 000,0 тыс. рублей. 

Реализация указанного мероприятия осуществлялась в рамках федерального проекта 

«Чистый воздух», национального проекта «Экология», а также согласно Комплексному плану 

мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Нижний 

Тагил (утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

В.В. Абрамченко от 31.10.2023 № 13985-П11-ВА). По итогам реализации мероприятия 

завершены СМР и осуществлен пуск газа в 503 домовладениях. 

Исполнение кассового плана составило 200 000,0 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 3. Повышение благоустройства жилищного фонда Свердловской области 

и создание благоприятной среды проживания граждан 

 

Мероприятие 3.10. Субсидия фонду «Региональный фонд содействия капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области» на осуществление 

деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области 

Законом от 07.12.2022 № 137-ОЗ на 2023 год в областном бюджете предусмотрены 

средства для предоставления субсидии Региональному Фонду содействия капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области (далее – Фонд) 

на обеспечение его деятельности на общую сумму 414 710,1 тыс. рублей. 

В 2023 году Фонду субсидия перечислена в полном объеме – 414 710,1 тыс. рублей (100% 

от запланированного). 

 

Мероприятие 3.11. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги 

Законом от 07.12.2022 № 137-ОЗ на данное мероприятие предусмотрены субвенции 

в объеме 218 648,4 тыс. рублей. 

В рамках мероприятия в Министерство поступили на рассмотрение заявки 

на предоставление субвенций от 30 муниципальных образований, по результатам рассмотрения 

которых бюджетам 30 муниципальных образований перечислены средства в размере 

218 648,4 тыс. рублей в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств или 

100% от установленного объема. 

Указанные средства направлены на погашение задолженности 112 исполнителей 

коммунальных услуг перед поставщиками ТЭР, дополнительно перечислены средства 

1 исполнителю коммунальных услуг, что привело к превышению планового значения целевого 

показателя и составило 100,9%. Мера социальной поддержки предоставлена 542 333 гражданам. 

Запланированный объем средств на указанные цели в 2024 году составляет 

278 852,3 тыс. рублей для всех муниципальных образований. 

 

Мероприятие 3.16. Осуществление мониторинга кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 

использованных для поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 

организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами 

Мониторинг кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате 

за ТЭР по данным муниципальных образований осуществляется в ежеквартальном (по данным 

бухгалтерской отчетности) и ежемесячном режиме (до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным). 
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Кроме этого, организован оперативный мониторинг по данным основных поставщиков 

ТЭР. Оперативные сведения предоставляются в еженедельном режиме. На основании собранных 

данных проводится анализ, готовятся доклады и аналитические записки о ситуации 

по погашению задолженности за ТЭР. 

По данным проводимого мониторинга просроченная задолженность ресурсоснабжающих 

организаций в муниципальных образованиях перед основными поставщиками ТЭР (газ, 

электроэнергия, уголь) по состоянию на 01.01.2024 года по сравнению с данными на 01.01.2023 

увеличилась на 1,1% или на 89,3 млн. рублей и составила 8064,0 млн. рублей. 

 

Мероприятие 3.17. Разработка комплекса мер по снижению кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций за топливно-энергетические ресурсы, организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, задолженности собственников 

и нанимателей жилых помещений по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

Комплекс мер по снижению кредиторской задолженности ресурсоснабжающих 

организаций за ТЭР организаций включает в себя: укрепление платежной дисциплины 

потребителей ТЭР, повышение собираемости платежей, решение вопросов тарифной политики, 

разработка и реализация технических мероприятий на территориях наиболее «проблемных» 

муниципальных образований, заключение соглашений по передаче в концессию объектов ЖКХ 

муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление. 

Кроме этого, в целях оказания содействия органам местного самоуправления в вопросах 

погашения задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы Правительство 

Свердловской области совместно с Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области проводит рабочие совещания, на которых оперативно 

рассматриваются возникающие проблемы и варианты их разрешения. В 2023 году в рамках 

организованной работы проведено 11 совещаний по вопросам погашения задолженности 

организаций ЖКХ перед основными поставщиками ТЭР, на которых заслушаны главы 

19 муниципальных образований и рассмотрена деятельность 48 предприятий ЖКХ. 

 

Мероприятие 3.18. Сбор, анализ, обработка, расчет и свод данных для утверждения 

областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной 

по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области 

Дважды в течение года получены и обработаны ответы на запросы в 89 муниципальных 

образований о предоставлении информации для расчета областного стандарта стоимости 

жилищно-коммунальных услуг на 2023 год: данные проверены на предмет полноты 

представления и достоверности (указанные тарифы, нормативы сверены с утвержденными, 

в информации нескольких муниципальных образований показатели исправлены), проверена 

правильность формирования расчетных показателей. Все показатели занесены 

в унифицированную таблицу, в результате рассчитаны областные стандарты по всем 89 

муниципальным образованиям. Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-

коммунальных услуг дифференцированы по отдельным муниципальным образованиям, 

установлены в зависимости от стоимости коммунальных услуг в отопительный 

и межотопительный период и от наличия либо отсутствия обязанности у собственников жилых 

помещений уплачивать взнос на капитальный ремонт. 

Подготовлены проекты постановлений Правительства Свердловской области 

с пояснительными записками, сформированы обосновывающие документы. Процедура 

согласования проектов постановлений проведена в установленном порядке с соблюдением 

сроков. 

Областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2023 год, вступивший 

в силу с 01.01.2023, утвержден постановлением Правительства Свердловской области 

от 16.02.2023 № 115-ПП. 



30 

Областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2023 год, вступивший 

в силу с 01.07.2023, утвержден постановлением Правительства Свердловской области 

от 27.07.2023 № 532-ПП. 

Областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг – основной показатель для 

расчета субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

По имеющейся информации за период с января по сентябрь 2023 года 107 050 человек 

в Свердловской области получили субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 

1374,6 млн. рублей. 

 

Мероприятие 3.19. Обеспечение предоставления сведений (сбор, анализ, свод) 

о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (форма федерального статистического наблюдения № 22 «ЖКХ 

реформа») 

Осуществлён сравнительный анализ формы федерального статистического наблюдения 

№ 22-ЖКХ (реформа) в соответствии с приказом Росстата от 10.07.2015 № 305 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Минстроем России федерального 

статистического наблюдения за ходом реформы в жилищно-коммунальной сфере» 

в автоматизированной информационной системе мониторинга ЖКХ Минстроя России 

АСМ ЖКХ. 

Откорректирована форма запроса из муниципальных образований информации по форме 

федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) и подготовлены рекомендации 

по заполнению в соответствии с результатами сравнительного анализа. 

В адрес муниципальных образований направлены запросы о предоставлении информации 

по состоянию на 01.01.2023 (за 2 полугодие 2022 года) и по состоянию на 01.07.2023 

(за 1 полугодие 2023 года) и рекомендации по заполнению формы № 22-ЖКХ (реформа). 

В течение 2023 года обеспечено предоставление запрашиваемой информации из 89 

муниципальных образований. Произведен анализ представленных сведений и корректировка 

полученной информации. 

Подготовлена и направлена в установленный срок в Минстрой России сводная 

информация по Свердловской области о структурных преобразованиях и организационных 

мероприятиях в сфере ЖКХ по форме № 22 ЖКХ (реформа) по состоянию на 01.01.2023 

и по состоянию на 01.07.2023, в том числе путем размещения информации в автоматизированной 

информационной системе мониторинга ЖКХ Минстроя России АСМ ЖКХ. 

Отчеты Минстроем России проверены и приняты. 

 

Мероприятие 3.20. Разработка мер, направленных на улучшение финансового состояния 

организаций жилищно-коммунального комплекса Свердловской области 

В целях повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг в рамках 

мониторинга выполнения мероприятий по исполнению п. 3.3 протокола совещания 

у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 27.07.2014 

№ ДК-П9-127пр в соответствии с методическими рекомендациями по установлению показателей 

эффективности управления государственными и муниципальными предприятиями, 

осуществляющими деятельность в сфере ЖКХ, утвержденными приказом Минэкономразвития 

России и Минстроя России от 07.07.2014 № 373/пр/428, проведен анализ оценки эффективности 

управления муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность 

в сфере ЖКХ (всего по 128 муниципальным унитарным предприятиям). 

 

Мероприятие 3.21. Согласование муниципальных программ по выходу организаций 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства на безубыточный уровень работ 

На основании проведенной оценки эффективности управления муниципальными 

унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере ЖКХ в Свердловской 

области, составлен График передачи в концессию объектов ЖКХ муниципальных предприятий, 
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осуществляющих неэффективное управление, утвержденный Губернатором Свердловской 

области от 12 октября 2015 года № 01-01-56/290. 

 

Мероприятие 3.22. Правовое сопровождение вопросов, связанных с экономикой, 

тарифной политикой и реформированием жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области 

Разработаны и приняты 6 постановлений Правительства Свердловской области: 

– от 16.02.2023 № 113-ПП «О предоставлении субсидии из областного бюджета 

юридическим лицам на возмещение затрат по приобретению топливно-энергетических ресурсов, 

понесенных при выполнении работ, оказании услуг, в целях обеспечения надежного 

и бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения потребителей»; 

– от 16.02.2023 № 115-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных 

услуг на 2023 год»; 

– от 08.06.2023 № 399-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления 

и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 

№ 1539-ПП»; 

– от 27.07.2023 № 532-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных 

услуг на 2023 год»; 

– от 27.07.2023 № 533-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 

Свердловской области от 28.12.2006 № 1111-ПП «Об обеспечении бесперебойных поставок 

теплоэнергоресурсов и недопущении срыва отопительных сезонов на территории Свердловской 

области»; 

– от 21.12.2023 № 969-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2027 года». 

Разработаны и приняты 8 приказов Министерства: 

–об отборе (дополнительном отборе) заявок муниципальных образований 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в 2023 году (от 18.07.2023 № 297, от 08.11.2023 № 543 и от 13.11.2023 

№ 547); 

–о проведении проверок соблюдения муниципальными образованиями условий, целей 

и порядка предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, иных межбюджетных трансфертов 

на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом (от 10.01.2023 № 3, от 23.03.2023 № 123, от 22.06.2023 № 258 и от 29.09.2023 

№ 449). 

– об отсутствии потребности в неиспользованном остатке субвенции (от 16.02.2023 № 65). 

 

Мероприятие 3.29. Мониторинг задолженности муниципальных унитарных предприятий 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства по уплате страховых взносов 

Вопросы по погашению задолженности по налоговым платежам в бюджет, страховым 

взносам на обязательное медицинское и пенсионное страхование и погашению задолженности 

по заработной плате перед работниками рассматривались в рамках совещаний по вопросам 

погашения задолженности организаций ЖКХ перед основными поставщиками ТЭР. 
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Мероприятие 3.33. Проведение статистических наблюдений и обработка данных, 

полученных в результате этих наблюдений, в соответствии с официальной федеральной 

статистической методологией, об организации погребения и похоронного дела 

В соответствии с пунктом 23 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле» организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения входит 

в полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований. 

Ежегодно органами местного самоуправления представляются отчеты по форме 

государственного статистического наблюдения № 12-ПУ «Сведения по похоронному 

обслуживанию». В соответствии с приказом Росстата от 14.12.2018 № 740 «Об утверждении 

формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для 

организации Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации федерального статистического наблюдения в сфере похоронного обслуживания» 

в срок до 01.03.2023 представлены отчеты за 2022 год. В срок до 15.03.2023 органами местного 

самоуправления сформирован отчет по Свердловской области за 2022 год и направлен письмом 

от 13.03.2023 № 11-11-22/1994 в Минстрой России. 

Согласно представленной отчетности в Свердловской области: 

Количество 

кладбищ, 

всего  

(ед.) 

В том числе 

открытых для 

захоронения 

(ед.) 

Занимаемая 

площадь 

кладбищ, всего  

(га) 

В том числе 

открытых для 

захоронения  

(га) 

Количество 

крематориев всего  

(ед.) 

2021 

год 

2022 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2021 2022 

1135 1100 1049 1024 4993,73 4960,13 4702,17 4635,44 2 2 

Информация об итогах 2023 года будет сформирована и направлена в адрес Минстроя 

России в срок до 15.03.2024. 

 

Мероприятие 3.42. Мониторинг эффективности предоставления налоговых льгот 

по налогу на имущество организаций, предоставленных Законом Свердловской области 

от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога 

на имущество организаций» жилищно-строительным кооперативам и товариществам 

собственников жилья 

Проведена оценка предоставления в 2022 году налоговых льгот по налогу на имущество 

организаций, предоставленных Законом от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ, товариществам 

собственников жилья. Объем налоговых льгот в 2022 году составил 4763 тыс. рублей. 

Применение налоговой льготы направлено на повышение эффективности реализации 

государственной программы. Министерство отмечает незначительную финансовую нагрузку 

на бюджет Свердловской области в результате предоставления налоговой льготы для ПЖСК. 

Учитывая социальную значимость данной льготы в части возможной мотивации создания 

ПЖСК, а также фактической востребованности предоставляемой льготы, Министерство считает 

ее эффективной. 

Предварительная оценка 2023 года будет проведена во II квартале 2024 года. 

 

Подпрограмма 3-1. Чистая среда 

 

Мероприятие 3-1.1. (к) Создание объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению твердых коммунальных отходов, отвечающих требованиям законодательства 

Российской Федерации 

В 2023 году введен в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс (далее – МСК) 

«Краснотурьинский» мощностью 129 тыс. тонн в год. Составлен акт приемки законченного 
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строительством построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства от 16.01.2023. 

От Департамента ГЖИ получено заключение о соответствии построенного объекта 

капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации требованиям проектной документации (в том числе с учетом изменений, 

внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации) 

от 14.02.2023 № 29-19-22/152-21. 

От Управления по архитектуре, градостроительству и землепользованию администрации 

городского округа Краснотурьинск получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

от 22.02.2023 № 66-50-02-2023. 

Осуществлены мероприятия по пуско-наладке оборудования, постановке на кадастровый 

учет объектов недвижимости мусоросортировочного комплекса, лицензированию 

на осуществление деятельности, защите и установлении тарифа. 

Кроме того, продолжалась реализация мероприятий по проектированию строительства 

или реконструкции, строительству следующих объектов обработки твердых коммунальных 

отходов (далее – ТКО): 

1) комплекс по компостированию «Краснотурьинский» мощностью 50 тыс. тонн в год. 

По состоянию на 01.01.2024 готовность ко вводу в эксплуатацию составляет 98,5%; 

2) МСК «Нижний Тагил» мощностью 185 тыс. тонн в год. Продолжается строительство 

МСК и полигона ТКО. По состоянию на 01.01.2024 готовность ко вводу в эксплуатацию МСК 

составляет 80%, полигона ТКО – 95%; 

3) МСК «Красноуфимский» мощностью 100 тыс. тонн в год. Получено разрешение 

на строительство МСК от 03.11.2023 № 66-14-10-2023. Осуществляются мероприятия 

по изысканию источников финансирования реализации проекта; 

4) МСК «Первоуральский» мощностью 200 тыс. тонн в год. Организованы мероприятия 

по изысканию источников финансирования реализации проекта; 

5) МСК «Камышловский» мощностью 60 тыс. тонн в год. Осуществляется строительство 

МСК. По состоянию на 01.01.2024 готовность ко вводу в эксплуатацию составляет 43%; 

6) объект по обращению с ТКО для муниципального образования «город Екатеринбург» 

и Екатеринбургской агломерации, право собственности на который будет принадлежать 

Свердловской области, в составе: МСК мощностью 700 тыс. тонн в год, участок 

компостирования органических отходов и отсева ТКО мощностью 255–315 тыс. тонн в год, 

участок по подготовке RDF-топлива мощностью 210 тыс. тонн в год, полигон ТКО мощностью 

660 тыс. тонн в год. Для создания комплекса определен земельный участок, на котором 

проводятся предварительные исследования инженерно-геологических условий. 

В 2023 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены. 

 

Мероприятие 3-1.2. (к) Предоставление субсидий на строительство (реконструкцию) 

объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов 

В 2023 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены. 

 

Мероприятие 3-1.2-1. (к) Введение в промышленную эксплуатацию мощностей 

по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций 

после обработки твердых коммунальных отходов (федеральный проект «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами») 

В 2023 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены. 

В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами (Свердловская область)» в 2023 году введен в эксплуатацию МСК 

«Краснотурьинский» мощностью 129 тыс. тонн в год. 
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Мероприятие 3-1.3. Актуализация территориальной схемы в сфере обращения с отходами, 

в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 

№ 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке 

территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе 

с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких 

схем» осуществлена актуализация территориальной схемы обращения с отходами производства 

и потребления на территории Свердловской области, утвержденная приказом Министерства 

от 31.03.2020 № 185 (далее – территориальная схема). 

Актуализированная редакция территориальной схемы утверждена приказом 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

от 26.10.2023 № 508. 

 

Мероприятие 3-1.3.1. Аттестация межведомственной информационной системы 

«Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами производства 

и потребления на территории Свердловской области» 

Аукционная документация на проведение закупки «Аттестация межведомственной 

информационной системы «Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами 

производства и потребления на территории Свердловской области» утверждена от 14.04.2023 

№ 11-01-71/97. 

18.04.2023 объявлен электронный аукцион № 0162200009823000005 по объекту закупки 

«Аттестация межведомственной информационной системы «Электронная модель 

территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления на территории 

Свердловской области». 

С целью участия в электронном аукционе № 0162200009822000005 по объекту закупки 

«Аттестация межведомственной информационной системы «Электронная модель 

территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления на территории 

Свердловской области» подана 1 заявка. 

Министерством с обществом с ограниченной ответственностью «ЭКСТРИМ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» заключен государственный контракт от 10.05.2023 № 16. Стоимость 

контракта – 266,57 тыс. рублей. Оказание услуги планировалось в срок до 20.11.2023, срок 

исполнения контракта – до 20.12.2023. 

Мероприятие выполнено, акт приемочной комиссии от 22.09.2023. 

 

Мероприятие 3-1.3.2. Развитие межведомственной информационной системы 

«Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами производства 

и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области» 

В 2023 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены. 

 

Мероприятие 3-1.4. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых коммунальных отходов 

Мероприятие с 2023 года не реализуется. Направление реализуется в рамках мероприятия 

3-1.21 «Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 

твердых коммунальных отходов». 

 

Мероприятие 3-1.4-1. Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов (федеральный проект «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами») 

В 2023 году государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления 

ТКО в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» не осуществлялась. 
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Мероприятие 3-1.5. Предоставление юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям субсидий 

на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях 

на реализацию инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов 

по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов 

В 2023 году предоставление юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию 

инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов по обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению ТКО не предусмотрено. 

 

Мероприятие 3-1.6. Реализация мероприятий в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

В 2023 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены. 

 

Мероприятие 3-1.7. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам в соответствии с условиями и сроками, 

предусмотренными концессионными соглашениями, в отношении объектов, на которых 

осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых 

коммунальных отходов, концедентом по которым выступает Свердловская область 

(федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами») 

В 2023 году предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим создание в рамках концессионных 

соглашений объектов по обращению с ТКО, концедентом по которым выступает Свердловская 

область, не предусмотрено. 

 

Мероприятие 3-1.8. Обеспечение участия в выполнении федеральных программ в области 

обращения с отходами производства и потребления в части обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

Министерством в соответствии с Правилами № 1289 в установленные сроки (01.07.2022) 

в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации направлена заявка 

на участие в отборе для предоставления субсидии на осуществление закупки контейнеров для 

раздельного накопления ТКО в 2023 году (исходящее письмо за подписью Губернатора 

Свердловской области от 30.06.2022 № 01-01-57/7409). 

В соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотрению заявок субъектов 

Российской Федерации на участие в отборе для распределения субсидии на осуществление 

закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО под председательством заместителя 

Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Д.Д. Тетенькина от 01.08.2022 

№ 08-16/275-пр заявка Свердловской области отобрана для распределения субсидии в 2023 году. 

Проектом распоряжения Правительства Российской Федерации Свердловской области 

предусматривалась субсидия на осуществление закупки контейнеров для раздельного 

накопления ТКО в размере 45 400,6 тыс. рублей. Планировалась закупка 1981 контейнера для 

раздельного накопления ТКО. 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации письмом 

от 08.12.2022 № 25-53/48213 информировало Правительство Свердловской области о том, что 

Федеральным законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» бюджетные ассигнования на финансирование мероприятия 

«Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов» не предусматриваются. 
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Министерством в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей 

и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2021 № 1289 

«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Охрана 

окружающей среды», в установленные сроки (01.07.2023) в Министерство природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации направлена заявка на участие в отборе для предоставления 

субсидии на осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО в 2024 году 

(исходящее письмо за подписью Губернатора Свердловской области от 23.05.2023 

№ 01-01-57/5799). 

В соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотрению заявок субъектов 

Российской Федерации на участие в отборе для распределения субсидии на осуществление 

закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО под председательством заместителя 

Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Д.Д. Тетенькина от 08.08.2023 

№ 08-16/280-пр заявка Свердловской области отобрана для распределения субсидии в 2024 году. 

Проектом распоряжения Правительства Российской Федерации Свердловской области 

предусматривалась субсидия на осуществление закупки контейнеров для раздельного 

накопления ТКО в размере 115 000,0 тыс. рублей. Планировалась закупка 5000 контейнера для 

раздельного накопления ТКО. 

Федеральным законом от 27 ноября 2023 года № 540-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» бюджетные ассигнования на закупку 

контейнеров для раздельного накопления ТКО на 2024 год не запланированы. 

 

Мероприятие 3-1.9. Организация сбора информации для разработки (актуализации) 

территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Свердловской области 

В 2023 году осуществлен сбор информации для актуализации территориальной схемы. 

Направлены запросы в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, 

Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, органы местного самоуправления, региональным операторам 

по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Актуализированная редакция территориальной схемы утверждена приказом 

Министерства от 26.10.2023 № 508. 

 

Мероприятие 3-1.10. Участие в реализации региональной программы в области 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской 

области в части твердых коммунальных отходов 

Региональная программа в сфере обращения с отходами производства и потребления 

на территории Свердловской области утверждена приказом Министерства от 25.05.2018 № 225 

«Об утверждении региональной программы в сфере обращения с отходами производства 

и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, на 2019–2030 годы» (далее – региональная программа). 

Приказами Министерства в региональную программу внесены изменения от 30.12.2019 

№ 610, от 28.01.2022 № 47, от 29.03.2022 № 169 и от 27.09.2022 № 482. 

В настоящее время ведется работа по актуализации региональной программы. 

Утверждение актуализированной редакции региональной программы планируется в 2024 году. 

 

Мероприятие 3-1.11. Организация утверждения инвестиционных программ в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами, региональных операторов, операторов, 
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осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

В 2023 году приказом Министерства от 31.10.2023 № 530 утверждена инвестиционная 

программа в области обращения с ТКО общества с ограниченной ответственностью «ЭКО-

РЕГУЛ» (город Первоуральск) на 2024–2038 годы. 

В 2023 году осуществлено внесение изменений в действующие инвестиционные 

программы в области обращения с ТКО: 

– приказом Министерства от 20.07.2023 № 304 внесены изменения в инвестиционную 

программу общества с ограниченной ответственностью «Камышловские объединенные 

экологические системы» (Камышловский район) на 2022–2027 годы, утвержденную приказом 

Министерства от 29.10.2019 № 426; 

– приказом Министерства от 27.12.2023 № 647 внесены изменения в инвестиционную 

программу в области обращения с ТКО общества с ограниченной ответственностью «Компания 

«РИФЕЙ» на 2019–2031 годы, утвержденную приказом Министерства от 29.10.2018 № 431. 

 

Мероприятие 3-1.12. Формирование перечня инвестиционных проектов в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами, которые имеют региональное и (или) 

межмуниципальное значение 

В 2023 году перечень инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО, имеющих 

региональное значение, включен в региональный проект «Комплексная система обращения 

с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)». 

В указанный перечень вошли объекты обработки ТКО совокупной мощностью 

1519 тыс. тонн в год, объекты утилизации ТКО совокупной мощностью 645 тыс. тонн в год. 

Мощность планируемых объектов обеспечивает обработку 100 % образуемых в Свердловской 

области ТКО и захоронение 50 % ТКО к 2030 году. 

 

Мероприятие 3-1.13. Организация и проведение конкурсного отбора регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и определение зоны его 

деятельности 

В 2023 году реализация мероприятия не запланирована. 

 

Мероприятие 3-1.14. Обеспечение заключения соглашений с региональными операторами 

по обращению с твердыми коммунальными отходами 

Соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО заключены со всеми 

региональными операторами по обращению с ТКО: 

ООО «Компания «РИФЕЙ» – соглашение от 18.05.2018; 

ООО «ТБО «Экосервис» – соглашение от 18.05.2018; 

ЕМУП «Специализированная автобаза» – соглашение от 12.01.2018. 

 

Мероприятие 3-1.15. Участие в организации обеспечения доступа к информации в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской области путем 

ее размещения в форме открытых данных на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Электронная модель территориальной схемы находится в открытом доступе 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке 

http://tko.midural.ru/#/terShema/potokShema. 

Информация по вопросам в сфере обращения с ТКО размещается на официальном сайте 

Министерства, а также в государственной информационной системе ЖКХ (далее – ГИС ЖКХ). 

 

Мероприятие 3-1.17. Определение плановых и фактических значений показателей 

эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания, размещения твердых 

коммунальных отходов 
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Показатели определены при разработке инвестиционных программ в сфере обращения 

с ТКО. 

 

Мероприятие 3-1.19. Организация мероприятий по экологическому образованию начиная 

от учащихся, студентов образовательных учреждений до специалистов предприятий 

и организаций, а также служащих органов государственной и муниципальной власти 

15–17 марта 2023 года заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области Е.А. Свалов принял участие во «Всероссийском съезде экологов 

на Урале–2023». В ходе мероприятия обсуждались вопросы в сфере природоохранного 

законодательства. 

16 марта 2023 года заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области Е.А. Свалов принял участие в круглом столе на тему 

«Региональная экономика замкнутого цикла» с докладом «Меры поддержки при переходе 

на экономику замкнутого цикла». 

29 марта 2023 года в ЦУР Свердловской области прошел прямой эфир с заместителем 

Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Е.А. Свалов. 

30 марта 2023 года при участии заместителя Министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области Е.А. Свалова состоялось заседание 

межведомственной рабочей группы по вопросам экологического воспитания и просвещения 

в сфере обращения с ТКО. 

5 апреля 2023 года при участии заместителя Министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области Е.А. Свалова состоялось совещание по вопросу 

«Формирование потоков вторичных материальных ресурсов, и организация деятельности 

по утилизации вторичных материальных ресурсов». 

6 апреля 2023 года состоялась IV Всероссийская научно-практическая конференция 

c международным участием «На пути к экономике замкнутого цикла. Совершенствование 

системы обращения с отходами» в Уральском государственном горном университете. 

В мероприятии принял участие заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области Е.А. Свалов. 

6 апреля 2023 года проведено совещание в формате видеоконференцсвязи с главами 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области 

«О проблемных вопросах обращения с ТКО на территории муниципальных образований». 

25 апреля 2023 года заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области Е.А. Свалов принял участие в совещании в формате 

видеоконференцсвязи, организованном Комиссией Государственного Совета Российской 

Федерации по направлению «Экология и природные ресурсы» по вопросу «Экономика 

замкнутого цикла. Ликвидация свалок на землях лесного фонда». 

25 апреля 2023 года заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области Е.А. Свалов принял участие в программе «События. Акцент» 

на ТВ-канале «ОТВ» на тему «Итоги экологической реформы на сегодня». В ходе мероприятия 

обсуждались вопросы реализации экологической реформы за 2019–2022 годы. 

28 апреля 2023 года заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области Е.А. Свалов принял участие в программе «Итоги недели» 

на радио «Комсомольская правда». В ходе программы обсуждался вопрос реализации 

экологической реформы на территории Свердловской области. 

16 мая 2023 года заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Е.А. Свалов принял участие в заседании Комитета Законодательного 

Собрания Свердловской области по экологии, природопользованию и охране окружающей среды 

по вопросу внесения изменений в Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» в части «окрашенных платежей». 

16 мая 2023 года заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Е.А. Свалов принял участие в семинаре со специалистами-экологами 
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администраций муниципальных образований с докладом на темя «Порядок ведения реестров 

мест (площадок) накопления ТКО. Ответственные лица за создание мест (площадок) накопления 

ТКО. Об обращении с ТКО и группами однородных отходов». 

19 мая 2023 года заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Е.А. Свалов принял участие в VI Международной научно-практической 

конференции «Экологическая безопасность в техносферном пространстве» с докладом 

«Экономика замкнутого цикла». 

26 мая 2023 года заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Е.А. Свалов участие в круглом столе на тему «Актуальные вопросы 

и совершенствование правового регулирования отношений в области обращения с отходами 

производства и потребления» с докладом «О подготовке Министерством предложений 

в законодательство Российской Федерации, регулирующего сферу обращения с отходами 

(обращение со строительными отходами и группами однородных отходов)». 

27 мая 2023 года заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Е.А. Свалов принял участие в открытии Туристско-информационного 

центра в селе Щелкун и экодома в селе Никольское Сысертского городского округа. 

30 мая 2023 года заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Е.А. Свалов принял участие в заседании Комитета Законодательного 

Собрания Свердловской области по экологии, природопользованию и охране окружающей 

среды. На заседании обсуждались вопросы об исполнении бюджета, изменениях в Федеральном 

законе от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

5 июня 2023 года заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Е.А. Свалов принял участие в круглом столе по вопросам изменения 

экологического законодательства Российской Федерации в 2023 году, организованном 

обществом с ограниченной ответственностью «ГК Экос». 

7 июля 2023 года заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Е.А. Свалов дал интервью ТВ-каналу «НТВ» на тему организации 

раздельного накопления ТКО. 

11 июля 2023 года заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области Е.А. Свалов принял участие в круглом столе по теме 

«Уральский экономический регион: социально-экологическая ответственность бизнеса (ESG) 

и возможности развития», в панельной сессии «Экономика замкнутого цикла – как элемент 

устойчивого развития». 

12 июля 2023 года заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области Е.А. Свалов принял участие в круглом столе по вопросам 

экологии и утилизации мусора. 

21 июля 2023 года, 24 октября 2023 года заместитель Министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области Е.А. Свалов дал интервью «Областной газете». 

21–27 июля 2023 года размещенs материалs на тему обращения с ТКО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (в социальной сети «Вконтакте»). 

15 августа 2023 года заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области Е.А. Свалов дал интервью ТВ-каналу «НТВ» на тему 

несанкционированных свалок. 

15 августа 2023 года, 24 октября 2023 года заместитель Министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области Е.А. Свалов дал интервью в программе «Стенд» 

ТВ-канала «4 Канал» на тему итогов экологической реформы. 

18 сентября 2023 года заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области Е.А. Свалов принял участие в программе «Все о ЖКХ» радио 

«Комсомольская правда». 

22 сентября 2023 года заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области Е.А. Свалов принял участие в программе «Итоги недели» радио 

«Комсомольская правда». 
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5 октября 2023 года заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области Е.А. Свалов принял участие в VI Международной научно-

практической конференции «Экологическая безопасность в техносферном пространстве» 

с докладом на тему «Экономика замкнутого цикла». 

11 октября 2023 года заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области Е.А. Свалов принял участие в круглом столе при Министерстве 

по управлению государственным имуществом Свердловской области по вопросам ликвидации 

несанкционированных свалок. 

13 октября 2023 года заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области Е.А. Свалов принял участие в круглом столе при Уральской 

торгово-промышленной палате с докладом. 

24 октября 2023 года заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области Е.А. Свалов дал интервью ТВ-каналу «Телекон» на тему итогов 

экологической реформы. 

23 ноября 2023 года заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области Е.А. Свалов принял участие в заседании ЦУР под руководством 

О.Л. Чемезова. 

1 декабря 2023 года заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области Е.А. Свалов принял участие в VIII Городской конференции 

«Инновации в экологическом образовании: Современная практика и векторы развития «Зеленый 

след». 

Региональные операторы на постоянной основе реализуют просветительские мероприятия 

в сфере обращения с ТКО. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие 

«Специализированная автобаза» в рамках регионального экологического проекта «Зеленый 

путь» реализует просветительские мероприятия, в том числе тематические уроки, интерактивные 

мероприятия (акции, квесты, мастер-классы, экомарафоны, конкурсы, семинары) 

в воспитательных и общеобразовательных учреждениях Свердловской области, экскурсии на 

МСК «Широкореченский» для школьников, студентов, партнеров, представителей СМИ, органов 

местного самоуправления. В 2023 году проведено 337 мероприятий, которыми охвачено порядка 

88 000 человек. 

 

Мероприятие 3-1.20. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение части затрат 

региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (федеральный 

проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»). 

В 2023 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены. 

 

Мероприятие 3-1.21. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) твердых коммунальных отходов 

В 2023 году предусмотрены субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий 

по обращению с ТКО в объеме 19 744,2 тыс. рублей. Фактический объем средств областного 

бюджета, направленный на реализацию мероприятия, составил 19 685,1 тыс. рублей. 

В 2023 году 9 муниципальным образованиям предоставлены субсидии на создание 125 

контейнерных площадок.  

В результате выполнения мероприятия создано 125 контейнерных площадок: 

в Сысертском городском округе – 16 контейнерных площадок, в том числе 10 – под раздельное 

накопление ТКО, в Кировградском городском округе – 48 контейнерных площадок, в городском 

округе Нижняя Салда – 4 контейнерные площадки, Ивдельском городском округе – 8 

контейнерных площадок, Белоярском городском округе – 13 контейнерных площадок, городском 

округе Карпинск – 8 контейнерных площадок, Новоуральском городском округе – 4 

контейнерные площадки, Туринском городском округе – 14 контейнерных площадок, 

Муниципальном образовании Красноуфимский округ – 10 контейнерных площадок. 

 



41 

Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Свердловской области 

 

Мероприятие 4.2. (к) Осуществление технических мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности в отношении объектов, находящихся 

в собственности Свердловской области 

В 2023 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены. 

 

Мероприятие 4.3. (к) Модернизация региональной информационно-аналитической 

подсистемы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

В 2023 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены. 

 

Мероприятие 4.5. Развитие институциональных механизмов стимулирования 

энергосбережения (заключение целевых соглашений, развитие системы энергосервисных 

контрактов) 

С целью вовлечения частных инвестиций в решение вопросов повышения экономической 

и энергетической эффективности объектов инженерной инфраструктуры муниципальных 

образований с 2016 года Министерством организована работа по стимулированию 

использования механизмов реализации энергосервисных контрактов в сфере ЖКХ. 

В рамках проводимой работы приказами Министерства ежегодно утверждается перечень 

пилотных муниципальных образований по внедрению механизмов реализации энергосервисных 

контрактов в сфере ЖКХ. В соответствии с указанными приказами Министерству финансов 

Свердловской области предлагается для пилотных муниципальных образований устанавливать 

значение поправочного коэффициента, применяемого при оценке расходных полномочий 

на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

на последующий финансовый год, равное 0.5, с целью увеличения объема дотаций местным 

бюджетам пилотных муниципальных образований, в том числе на реализацию энергосервисных 

контрактов. 

На 2022 год Министерством утверждено 5 пилотных территорий. Отчёты о заключении 

энергосервисных контрактов муниципальными образованиями, определенными пилотными 

в 2022 году, направляются в Министерство до 1 февраля 2023 года. 

В 2023 году проведен анализ реализации энергосервисных контрактов муниципальными 

образованиями, определенными пилотными на 2022 год: 

4 муниципальными образованиями (Городской округ Дегтярск, Качканарский городской 

округ, Нижнетуринский городской округ, Городской округ Ревда) продолжена реализация 4 

энергосервисных контрактов в отношении объектов уличного освещения общей стоимостью 

160 534,87 тыс. рублей, заключенных ранее. Общий размер платежей по энергосервисным 

контрактам в 2022 году составил 24 570,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2023 экономия, 

достигнутая с начала реализации контрактов, составила в натуральном выражении 813,22 т.у.т., 

стоимостном 79 174,70 тыс. рублей. 

На 2023 год Министерством сформирован и утвержден приказом Министерства 

от 05.07.2022 № 321 перечень из 7 пилотных муниципальных образований на 2023 год 

(Бисертский городской округ, городской округ Верхотурский, Горноуральский городской округ, 

Городской округ Дегтярск, Качканарский городской округ, Нижнетуринский городской округ, 

Талицкий городской округ). В 2023 году соглашения в рамках приказа заключены со всеми 7 

муниципальными образованиями. 

В 2024 году утвержден перечень пилотных территорий на очередной финансовый год. 

В перечень пилотных территорий на 2024 год вошли 12 муниципальных образований. Все 

соглашения заключены до 31 декабря 2023 года. 

По условиям заключенных соглашений в 1 квартале 2024 году будет осуществлено 

предоставление и проверка отчетов от муниципальных образований, определенных пилотными 

на 2023 год. 
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Мероприятие 4.10. Организация учета используемых энергетических ресурсов 

на территории Свердловской области 

В 2023 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены. 

 

Мероприятие 4.11. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме 

В 2023 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены. 

 

Мероприятие 4.15. Содействие организациям, осуществляющим регулируемые виды 

деятельности, в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в рамках инвестиционных (производственных) программ 

В 2023 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены. 

 

Мероприятие 4.17. Осуществление контроля за выполнением инвестиционных 

(производственных) программ организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности, в том числе за достижением этими организациями плановых значений показателей 

надежности и энергетической эффективности 

В 2023 году проведено 18 выездных проверок в целях осуществления контроля 

исполнения 18 инвестиционных программ 21 организации, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности на территории Свердловской области, в том числе сфере теплоснабжения – 4 

организаций с 6 инвестиционными программами, электроснабжения – 9 организации с 9 

инвестиционными программами, газоснабжения – 1 организация с 1 программой газоснабжения, 

ТКО – 2 организации с 2 инвестиционными программами. 

По результатам проверки составлены акты. 

Двумя организациями выполнение инвестиционных программ не осуществляется: 

– ООО «ТБО Экосервис» (Первоуральск) (услуги ТКО); 

– ООО «УК «Теплокомплекс» (город Каменск Уральский) (услуги теплоснабжения). 

Не выполнено две программы из трех. 

В ходе проверки выявлены следующие типовые замечания: 

1) не соблюдение сроков выполнения мероприятий инвестиционных программ; 

2) не достижение плановых значений показателей, перечень которых определяется 

требованиями, установленными к содержанию инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, и достижение которых предусмотрено 

в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы; 

3) не соответствие фактически выполненных мероприятий инвестиционных программ 

мероприятиям, предусмотренным инвестиционными программами при их утверждении; 

4) не соответствие источников финансирования фактически выполненных мероприятий 

инвестиционных программ финансовому плану регулируемой организации, предусмотренному 

инвестиционными программами; 

5) не соответствие объема средств, фактически направленных на финансирование 

мероприятий инвестиционных программ, их необходимому объему, определенному 

инвестиционными программами при их утверждении в соответствии с установленными 

требованиями к содержанию инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности. 

Последствия для потребителей: 

1) перенос сроков ввода новых мощностей, реконструируемых объектов; 

2) предоставление качества услуг на прежнем уровне. 

В актах по вышеназванным замечаниям предписано в установленные сроки направить 

пояснения, а также внести соответствующие изменения в действующие инвестиционные 

программы. 
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Мероприятие 4.18. Организация сбора, анализа и оценки схем теплоснабжения поселений, 

городских округов 

Реализация мероприятия осуществляется ГБУ СО «ИнЭС» в установленном порядке. 

 

Мероприятие 4.20. Определение системы мер по обеспечению надежности систем 

теплоснабжения поселений, городских округов Свердловской области. 

В рамках предоставленных полномочий по определению системы мер по обеспечению 

надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов в соответствии с Правилами 

организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации 

Правительством Свердловской области, в 2012 году была инициирована реализация пилотных 

проектов повышения энергетической эффективности систем теплоснабжения городских округов 

с учетом разработки схем теплоснабжения. Пилотные территории были определены по итогам 

анализа данных статистики технологических нарушений на объектах теплоснабжения, 

статистики жалоб потребителей на нарушение качества услуг по теплоснабжению, объема 

просроченной задолженности предприятий жилищно-коммунальной сферы за потребленные 

энергетические ресурсы. Их перечень утвержден Распоряжением Правительства Свердловской 

области от 28.11.2012 № 2377-РП «Об организации разработки схем теплоснабжения 

муниципальных образований в Свердловской области». Разработан план мероприятий 

по реализации данного распоряжения. 

В период с 2014 по 2016 годы пилотным муниципальным образованиям были оказаны 

меры государственной поддержки и форме предоставления субсидии на реализацию проектов по 

реконструкции, модернизации и строительству объектов систем теплоснабжения в соответствии 

с утвержденными схемами теплоснабжения.  

В отчетном периоде работа в рамках мероприятия не осуществлялась. 

 

Мероприятие 4.21. Составление, оформление и анализ топливно-энергетического баланса 

Свердловской области 

Сбор, анализ и прогнозирование показателей топливно-энергетического баланса 

Свердловской области был осуществлен ГБУ СО «ИнЭС» в рамках выполнения 

государственного задания. 

 

Мероприятие 4.22. Повышение энергетической эффективности инженерной 

инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области 

Реализация указанного мероприятия в 2023 году не осуществляется 

 

Мероприятие 4.23. Реализация муниципальных программ по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности 

Плановый объем финансирования мероприятия в рамках государственной программы 

на 2023 год составляет 704 136 200,0 рублей, из средств областного бюджета 

668 688 900,0 рублей, из средств местных бюджетов – 35 447 300,0 рублей  

Заключены соглашения с 18 муниципальными образованиями на сумму 

660 501 174,99 рублей. Фактически в доход местного бюджета перечислено субсидий на сумму 

660 501 174,99 рублей (98% от плана), расходы местного бюджета для обеспечения условий 

софинансирования составили 35 635 433,18 рублей (100,5% от плана). 

Отклонение от плановых объемов финансирования обусловлено экономией, сложившейся 

по результатам конкурсных процедур. 

За счет указанных средств: 

1) профинансировано 6 проектов по модернизации источников теплоснабжения 

и тепловых пунктов. По 5 проектам работы завершены и оплачены в полном объеме. При 

проведении работ по техническому перевооружению котельной МВКУ-4Г (ДШИ) г. Новая Ляля, 
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переулок Клубный, 8а выявлены дополнительные работы, которые будут выполнены и оплачены 

в 1 квартале 2024 года; 

2) реализовано 8 проектов по модернизации тепловых сетей в 8 муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области; 

3) реализовано 7 проектов по модернизации систем и объектов водоснабжения; 

4) профинансировано 10 проектов по модернизации систем и объектов наружного 

освещения путем установки светодиодных светильников и замены линий электропередач. Все 

работы выполнены и оплачены в полном объеме; 

5) продолжено строительство блочно-модульной котельной мощностью 32,5 МВт 

с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения северной 

части г. Волчанска в целях перевода потребителей северной части города на централизованное 

теплоснабжение и отказа от теплоснабжения котельной Волчанского механического завода. Срок 

завершения строительства и ввода в эксплуатацию – 2024 год. 

6) с целью ликвидации твердотопливных котельных за счёт субсидии начато 

строительство двух газовых котельных: 

– мощностью 1,2 МВт с подводящими инженерными сетями для систем 

централизованного теплоснабжения в пос. Вьюжный Волчанского городского округа. 

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию – 2024 год; 

– мощностью 3,0 МВт в с. Яр, Талицкого района, Свердловской области; 

7) осуществлена закупка современного, энергетически эффективного котельного 

оборудования для 13 котельных городского округа Верхотурский, а также приобретены 

мобильные тепловые пункты для двух населенных пунктов муниципального образования 

Красноуфимский округ; 

В рамках указанных мероприятий (проектов) в 2023 году заменено 4,98 км тепловых сетей, 

22,9 км водопроводных сетей, в системах уличного освещения заменено 79,6 линий 

электропередач, установлено 1 508 светодиодных светильников. 

За счет реализации указанных мероприятий и проектов надежность и качество жилищно-

коммунальных услуг улучшены для 144 тысяч жителей Свердловской области. 

Кроме того, экономический эффект, который планируется достичь за счет реализации 

указанных мероприятия в натуральном выражении составляет 3396 т.у.т. в год, в стоимостном 

125 846,9 тыс. рублей. 

 

Мероприятие 4.25. Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности на территории Свердловской области 

В целях информирования всех участников жилищно-коммунальной отрасли, 

от производителей энергетических ресурсов до населения, на официальных сайтах Министерства 

и ГБУ СО «ИнЭС» на постоянной основе ведется актуализация информационной подборки 

по реализуемым мероприятиям области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

 

Мероприятие 4.26. Премирование победителей конкурса по отбору кандидатов 

на соискание премий Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения 

В 2023 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены. 

 

Мероприятие 4.27. Осуществление регионального государственного контроля 

за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности на территории Свердловской области 

С вступлением в силу Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Министерство с 1 июля 2021 года не осуществляет региональный государственный контроль 

за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности на территории Свердловской области. 
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Мероприятие 4.28. Обеспечение открытости информации об энергоэффективности 

государственных и муниципальных предприятий. 

В отчетном периоде работа в рамках мероприятия не осуществлялась. 

 

Подпрограмма 6. Совершенствование механизмов развития жилищно-коммунального 

хозяйства в Свердловской области 

 

Мероприятие 6.1. Оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями. 

Государственное задание ГБУ СО «ИнЭС» на 2023 год утверждено приказом 

Министерства от 26.12.2022 № 703 «Об утверждении государственного задания на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов на оказание государственных услуг (работ) 

ГБУ СО «ИнЭС» (далее – государственное задание). Государственное задание утверждено 

с учетом допустимых (возможных) отклонений от установленных показателей объема услуг 

и работ в пределах 5 процентов. 

Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

рассчитан на основании нормативных затрат, утвержденных приказом Министерства 

от 20.12.2021 № 685 «Об утверждении расчета нормативных затрат на оказание государственной 

услуги (работы) государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Институт 

развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения имени Н.И. Данилова» 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

Для финансового обеспечения выполнения государственного задания между 

Министерством и ГБУ СО «ИнЭС» заключено Соглашение от 26.12.2022 № 87 

«О предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)». 

Ассигнования на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания ГБУ СО «ИнЭС» составили 41 136,4 тыс. рублей. План финансово-

хозяйственной деятельности утвержден в объеме доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на сумму 41 136,4 тыс. рублей. 

Государственным заданием предусмотрено оказание государственной услуги 

и выполнение шести государственных работ: 

государственная услуга (804200О.99.0.ББ59АБ24001) «Реализация дополнительных 

профессиональных программ профессиональной переподготовки»; 

государственная работа № 1 (02151100100100101006100002) «Информационно-

аналитическое обеспечение и экспертное сопровождение по вопросам развития топливно-

энергетического комплекса, промышленной, энергетической и экологической безопасности»; 

государственная работа № 2 (09011100000000000006106001) «Ведение информационных 

ресурсов и баз данных»; 

государственная работа № 3 (22201760000000000001) «Деятельность по вопросам 

категорирования объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории 

Свердловской области, подлежащих категорированию»; 

государственная работа № 4 (22201770000000000001) «Деятельность по вопросам 

категорирования объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории 

Свердловской области, подлежащих категорированию»; 

государственная работа № 5 (28072100500000002005101001) «Деятельность по развитию 

территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального 

планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования»; 

государственная работа № 6 (02200060000000000001) «Информационное обеспечение 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности». 

В отчетном периоде показатели государственного задания выполнены в полном объеме. 
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Кассовый расход субсидии на выполнение государственного задания за 2023 года, без 

остатка и составляет 41 136,4 тыс. рублей. 

 

Мероприятие 6.2. Контроль за исполнением и реализацией государственной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2027 года» 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 

№ 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ 

Свердловской области» Министерством на постоянной основе ведется контроль за исполнением 

и реализацией государственной программы (до 01.01.2024). 

С 01.01.2024 контроль за исполнением и реализацией государственной программы будет 

осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 31.08.2023 № 622-ПП «Об утверждении Порядка разработки, определения сроков реализации 

и формирования государственных программ Свердловской области». 

 

Мероприятие 6.3. Организация рассмотрения обращений граждан по вопросам, входящим 

в компетенцию Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области 

За 2023 год в Министерство поступило 1709 обращений. 

По всем обращениям даны разъяснения в соответствии с Федеральным законом 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Обращения (жалобы) объективно и всесторонне рассмотрены. Заявителям представлены 

разъяснения, либо обращения (жалобы) направлены в соответствующий орган или 

соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 

в обращении (жалобе) вопросов. Заявители уведомлены при переадресации их обращений 

(жалоб). 

 

Мероприятие 6.4. Обеспечение организационной деятельности Министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по вопросам приема граждан 

в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области  

В 2023 году организовано и проведено 12 Дней Министерств, в том числе проведены 

рабочие совещания в администрациях городских округов и посещение объектов 

благоустройства: 

1. городской округ ЗАТО Свободный 24.01.2023. 

2. городской округ Карпинск 14.02.2023. 

3. Ирбитское муниципальное образование 21.03.2023. 

4. Невьянский городской округ 25.04.2023. 

5. Каменск-Уральский городской округ 29.05.2023. 

6. Волчанский городской округ 26.06.2023. 

7. Качканарский городской округ 29.08.2023. 

8. городской округ «город Лесной» 29.08.2023. 

9. Полевской городской округ 29.09.2023. 

9. городской округ «город Ирбит» 23.10.2023. 

10. Шалинский городской округ 11.12.2023. 

11. Камышловский городской округ 26.12.2023. 

 

Мероприятие 6.5. Организация работы по вопросам чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

В 2023 году представителями Министерства, входящими в состав службы коммунально-

технического обеспечения принято участие в 6 практических мероприятия, направленных 

на усиление постоянной готовности вышеуказанных указанных спасательных служб. 
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Мероприятие 6.6. Рассмотрение и согласование проектов генеральных планов и схем 

территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области 

В 2023 году на рассмотрение в Министерство поступило 47 проектов генеральных планов 

и схем территориального планирования. Все поступившие проекты рассмотрены, из них 

Министерством согласованы без замечаний – 31, отправлены на доработку с замечаниями – 16. 

 

Мероприятие 6.8. Организация представления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской 

службы в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области, обеспечение контроля своевременности представления указанных сведений 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представлены всеми лицами, включенными в «перечень должностей с коррупционными 

рисками». 

 

Мероприятие 6.9. Мониторинг документов стратегического планирования 

Министерством на постоянной основе организован мониторинг документов 

стратегического планирования. Корректировка государственных программ в целях их 

приведения в соответствие приоритетам социально-экономического развития, определенным 

указами Президента Российской Федерации, основам государственной политики регионального 

развития Российской Федерации, региональным проектами, обеспечивающим достижение целей, 

показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, 

отраслевым документам стратегического планирования Российской Федерации, 

государственным программам Российской Федерации, приоритетным направлениям, проектам 

и программам стратегического развития Российской Федерации, приоритетным региональным 

проектам (программам), стратегиям социально-экономического развития макрорегионов, 

Стратегии социально-экономического развития Свердловской области, отраслевым 

и межотраслевым стратегиям Свердловской области, Плану мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Свердловской области и иным документам, 

осуществляется в установленном порядке при необходимости. 

 

Мероприятие 6.10. Повышение прозрачности информации о деятельности организаций 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства для потребителей, инвесторов и контролирующих 

органов 

В рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ 

«О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» поставщики 

информации (ресурсоснабжающие организации, органы государственной власти субъекта РФ, 

органы местного самоуправления, иные поставщики информации) обязаны размещать 

в ГИС ЖКХ информацию, предусмотренную приказом Минкомсвязи России и Минстроя России 

от 29.02.2016 № 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения 

информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства» и вышеуказанным Федеральным законом. 

Все необходимые организационно-методические мероприятия на территории 

Свердловской области выполнены. 

Вопросы, возникающие в рамках данной работы у представителей органов местного 

самоуправления и иных поставщиков информации, направляются Министерством для получения 

разъяснений в адрес Минстроя России и акционерного общества «Оператор информационной 

системы». 

В целях анализа размещения информации Министерством проводится мониторинг хода 

наполнения муниципальными образованиями ГИС ЖКХ. 
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Оперативная информация о достижении показателей по итогам 2023 года приведена 

в форме № 1. 

На реализацию всех мероприятий программы в 2023 году запланировано  

31 668 387,1 тыс. рублей, из них 1 225 344,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета,  

12 957 623,7 тыс. рублей – средства областного бюджета, в том числе 12 007 026,8 тыс. рублей – 

субсидии местным бюджетам, 695 379,2 тыс. рублей – средства местного бюджета,  

16 790 039,5 тыс. рублей – внебюджетные источники. 

Фактическое исполнение за 2023 год составило: 24 424 355,6 тыс. рублей, из них: 

1 098 347,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 12 694 092,0 тыс. рублей – средства 

областного бюджета, в том числе 10 788 455,7 тыс. рублей – субсидии местным бюджетам, 

611 138,9 тыс. рублей – средства местного бюджета, 10 020 776,9 тыс. рублей – внебюджетные 

источники. 

При этом фактическая информация об исполнении программы за счет средств местных 

бюджетов и внебюджетных источников финансирования подлежит корректировке после 

предоставления в Министерство соответствующих отчетов органов местного самоуправления 

и организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере ЖКХ.



Таблица № 1 

 

Информация о реализации проектов в 2023 году 
 

Номер 

строки 

Наименование объекта Всего, в том числе Федеральный бюджет* Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники 

план факт процент 

выполнения 

план факт процент 

выполнения 

план факт процент 

выполнения 

план факт процент 

выполнения 

план факт процент 

выполнения 

1. Реконструкция 

системы 

теплоснабжения 

Дзержинского района 

г. Нижний Тагил. 

Реконструкция 

участков 

магистральных 

теплотрасс 

и распределительных 

сетей, насосных 

станций, 

расположенных в 

районе 

ул. Энтузиастов, Зари, 

просп. 

Вагоностроителей** 

338 446,3 241 179,8 71,3 194 533,0 97 266,5 50 125 057,0 125 057,0 100 18 856,3 18 856,3 100 – – – 

2. Строительство 

напорного коллектора 

для перекачки 

хозяйственно-бытовых 

стоков с п. Цементный 

на существующие 

канализационные 

очистные сооружения 

г. Невьянска 

15 564,7 15 564,7 100 9079,0 9079,0 100 5837,0 5837,0 100 648,7 648,7 100 – – – 

 

____________ 

* Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий». 

** В связи с погодными условиями часть работ выполнена, но не принята в 2023 году. В целях завершения мероприятий Протоколом 

заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 22.12.2023 

№ 101пр утвержден перенос лимитов предоставления финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств 

публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в размере 

245 460,5 тыс. рублей с 2023 на 2024 год. 


