
Пояснительная записка 

о ходе реализации государственной программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП, за 2025 год 

 

Региональный проект (в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» / 

федерального проекта «Экономика замкнутого цикла») «Экономика замкнутого цикла 

(Свердловская область)» 

мероприятие (результат) 5-1 «Введены в промышленную эксплуатацию мощности 

по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате 

раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов» 

В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены. 

В 2025 году ввод в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации и (или) 

обезвреживанию твердых коммунальных отходов не планировался. 

 

мероприятие (результат) 5-2 «Введены в промышленную эксплуатацию мощности 

по обработке твердых коммунальных отходов» 

По состоянию на 31.12.2025 в эксплуатацию введены объекты обработки твердых 

коммунальных отходов совокупной мощностью 0,3460 млн. тонн. при плане 0,1610 млн. тонн.  

В 2020 году введен в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс Алапаевский 

мощностью 0,0320 млн. тонн в год. 

В 2023 году введен в эксплуатацию объект «Комплекс по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в городском округе Краснотурьинск Свердловской области. 

Мусоросортировочный комплекс в городском округе Краснотурьинск Свердловской области» 

мощностью 0,1290 млн. тонн в год. 

В 2024 году введен в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс в составе объекта 

«Объекты, на которых осуществляется обработка, накопление и захоронение ТКО на территории 

города Нижний Тагил в составе: Полигон ТКО и мусоросортировочный комплекс. 

Мусоросортировочный комплекс» мощностью 0,1850 млн. тонн в год. 

 

* С 1 ноября 2025 года реализация мероприятий, связанных с обращением твердых 

коммунальных отходов на территории Свердловской области, возложена на Министерство 

природных ресурсов и экологии Свердловской области на основании постановления 

Правительства Свердловской области от 02.10.2025 № 538-ПП «О передаче полномочий в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами и внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Свердловской области» (далее – постановление Правительства 

Свердловской области от 02.10.2025 № 538-ПП). 

 

Региональный проект (в рамках национального проекта «Экология»/федерального 

проекта «Чистый воздух») «Чистый воздух (Свердловская область)» 

мероприятие (результат) 6 «Перевод частных домовладений с печного отопления 

на газовое на условиях софинансирования из федерального бюджета» 

Общий объем финансирования мероприятия составляет 250 318,1 тыс. рублей, в том числе 

216 400,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 21 402,2 тыс. рублей – средства 

областного бюджета, 12 515,9 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

За счет вышеуказанного объема средств в 2025 году было запланировано выполнение 

работ по газификации 962 домовладений. 

В целях реализации мероприятия в интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» заключено Соглашение 

о предоставлении субсидии из бюджета Свердловской области бюджету города Нижний Тагил 
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на перевод частных домовладений с печного отопления на газовое от 22.01.2025 

№ 65513000-1-2025-016 (далее – Соглашение). 

Средства субсидии, в соответствии с планом кассовых выплат Свердловской области 

в 2025 году, утвержденным Соглашением перечислены в бюджет города Нижний Тагил в 100% 

объеме 27.02.2025. 

В связи с фактическим началом финансирования с марта 2025 года, а также с учетом 

темпов реализации мероприятия в прошлые годы и сроками выполнения собственниками работ 

по приведению своих домовладений в соответствие нормативным требованиям, в адрес 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации были направлены 

предложения по внесению изменений в Комплексный план в части корректировки плановых 

значений снижения совокупного объема выбросов загрязняющих веществ с 2025 года 

на 2025/2026 годы, в объеме соответствующем реализации мероприятия по переводу домов 

в количестве 600 единиц на 2025 год и 401 единиц на 2026 год. 

Указанные предложения были согласованы Проектным офисом федерального проекта 

«Чистый воздух» и включены в проект актуализированного Комплексного плана, для его 

последующего утверждения в 2026 году. 

По итогам 2025 года плановые значения снижения совокупного объема выбросов 

загрязняющих веществ, уставленные проектом Комплексного планом мероприятий по снижению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Нижнем Тагиле, в результате 

реализации мероприятия по переводу частных домовладений с печного отопления на газовое 

достигнуты в полном объеме. 

 

Региональный проект (в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» / 

федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры») «Модернизация 

коммунальной инфраструктуры (Свердловская область)» 

мероприятие (результат) 7 «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной 

инфраструктуры на условиях софинансирования из федерального бюджета» 

На период 2025–2027 годов в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, Министерством совместно с Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой 

РФ) ведется работа по предоставлению субсидий на реализацию мероприятий по модернизации 

коммунальной инфраструктуры. 

Так, в 2025 году начата реализация федерального проекта «Модернизация коммунальной 

инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». 

Законом Свердловской области от 04 декабря 2024 года № 131-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Закон Свердловской области 

от 04.12.2024 № 131-ОЗ) Министерству предусмотрены средства в объеме на: 

2025 год в сумме 1225,82 млн. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 

– 742,92 млн. рублей); 

2026 год в сумме 1379,25 млн. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 

– 789,98 млн. рублей; 

2027 год в сумме 1852,60 млн. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 

– 987,10 млн. рублей). 

 В ГИИС «ЭБ» заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 20.12.2024 № 069-09-2025-073 

и дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 08.12.2025 № 069-09-2025-073/4. 

 Реализовано 29 мероприятий по капитальному ремонту инженерных сетей тепло-, 

водоснабжения и водоотведения протяженностью 64,9 км в 18 муниципальных образованиях, 
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расположенных на территории Свердловской области (далее – муниципальные образования) 

(15 из которых – опорные населенные пункты Свердловской области). 

Кассовое исполнение составляет 1405,5 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет – 

715,1 млн. рублей, областной бюджет – 464,8 млн. рублей и местный бюджет – 225,5 млн. рублей. 

Экономия возникла по результатам приемки выполненных строительно-монтажных работ 

(далее – СМР). 

Численность населения, для которого улучшено качество предоставляемых услуг 

по результату реализации мероприятий, – 598 тыс. человек. 

 

Ведомственный проект (далее – ВП) «Чистая среда на территории Свердловской области» 

мероприятие (результат) 8 «Аттестация межведомственной информационной системы 

«Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами производства 

и потребления на территории Свердловской области» 

В 2025 году финансирование мероприятия из областного бюджета не предусмотрено. 

 

мероприятие (результат) 9 «Развитие межведомственной информационной системы 

«Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами производства 

и потребления на территории Свердловской области», 

В 2025 году финансирование мероприятия из областного бюджета не предусмотрено. 

 

мероприятие (результат) 10 «Предоставление субсидий на возмещение недополученных 

доходов региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

возникающих в результате установления льготных тарифов в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Свердловской области» 

По состоянию на 31.12.2025 региональному оператору по обращению с твердыми 

коммунальными отходами обществу с ограниченной ответственностью «Компания «РИФЕЙ» 

в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов 

региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, возникающих 

в результате установления льготных тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 

Свердловской области от 06.06.2024 № 355-ПП, предоставлена из областного бюджета субсидия 

в размере 860 187,52 тыс. рублей, в том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств: 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

(далее – Министерство) – 769 445,03 тыс. рублей; 

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области – 

90 742,49 тыс. рублей. 

 

мероприятие (результат) 11 «Предоставление юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям субсидий 

на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях 

на реализацию инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов 

по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов», 

В 2025 году финансирование мероприятия из областного бюджета не предусмотрено. 

 

мероприятие (результат) 12 «Реализация мероприятий в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами», 

В 2025 году финансирование мероприятия из областного бюджета не предусмотрено. 

 

мероприятие (результат) 12-1 «Предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам в соответствии с условиями и сроками, 
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предусмотренными концессионными соглашениями, в отношении объектов, на которых 

осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых 

коммунальных отходов, концедентом по которым выступает Свердловская область 

(федеральный проект «Экономика замкнутого цикла»)» 

В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены. 

 

Информация о достижении показателей ВП «Чистая среда на территории Свердловской 

области»: 

«Сводный индекс обработки (сортировки), утилизации и захоронения твердых 

коммунальных отходов» – 10%. Расчет показателя осуществляется на основании данных 

региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

представляемых в федеральной государственной информационной системе учета твердых 

коммунальных отходов. В 2025 году для достижения показателя введены промышленную 

эксплуатацию: 

комплексный объект обращения с твердыми коммунальными отходами, включающий 

мусоросортировочный комплекс мощностью 185 тыс. тонн в год с участком компостирования 

мощностью 54 тыс. тонн в год, в городе Нижний Тагил; 

комплекс по компостированию мощностью 50 тыс. тонн в год в муниципальном округе 

Крансотурьинск; 

«Количество разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» – 1 единица. Приказом 

Министерства от 31.03.2020 № 185 утверждена территориальная схема обращения с отходами 

производства и потребления на территории Свердловской области (далее – Территориальная 

схема). Разработана электронная модель Территориальной схемы. В 2025 году проведена 

актуализация приказа Министерства от 31.03.2020 № 185; 

«Доля населения, охваченного услуго й по обращению с твердыми коммунальными 

отходами в зоне деятельности регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами» – 100%. Для достижения целевого показателя реализовывались 

следующие мероприятия: 

создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, оснащение их 

контейнерами для накопления твердых коммунальных отходов; 

пополнение парка специализированной техники, которая используется для вывоза твердых 

коммунальных отходов; 

контроль деятельности региональных операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

 

* С 1 ноября 2025 года реализация мероприятий, связанных с обращением твердых 

коммунальных отходов на территории Свердловской области, возложена на Министерство 

природных ресурсов и экологии Свердловской области на основании постановления 

Правительства Свердловской области от 02.10.2025 № 538-ПП. 

 

ВП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области» 

мероприятие (результат) 13 «Строительство и реконструкция систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры» 

В соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2025 средства 

областного бюджета, предоставленные в виде субсидии на строительство и реконструкцию 

систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, предусмотренных государственной 

программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП (далее – государственная 

программа № 1330-ПП), распределены 790 144,43 тыс. рублей на финансирование строительства 

(реконструкции) 5 инвестиционных проектов на объекты капитального строительства 
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теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения («Реконструкция очистных сооружений 

канализации МУП БВКХ «Водоканал» г. Березовский. Корректировка», «Строительство блочно-

модульной газовой котельной с подводящими сетями, расположенной в городе Богданович 

Свердловской области», «Очистные сооружения ливневой канализации города Заречный 

Свердловской области», «Строительство второго подающего водовода от водозаборных 

сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (2 этап)», «Реконструкция сетей 

канализования сточных вод с очистными сооружениями в с. Сипавское Каменского городского 

округа Свердловской области»). 

По итогам 2025 года завершено строительство и введена в эксплуатацию система 

водоснабжения с. Байкалово Свердловской области, финансирование строительства которой 

осуществлялось в 2023–2024 годах. Реализация проекта позволила обеспечить 6393 человека, 

проживающих в с. Байкалово, централизованным водоснабжением надлежащего качества. 

Оставшиеся объекты являются переходящими на 2026 год. 

 

мероприятие (результат) 13-1 «Строительство и реконструкция систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры (строительство (реконструкция) очистных сооружений и сетей 

канализации в п. Белоярский, Свердловской области)» 

Заключено дополнительное соглашение от 10.09.2025 № 208 к соглашению 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Белоярского муниципального 

округа Свердловской области на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры от 09.02.2024 № 61. 

Объект является переходящим на 2026 год. 

 

мероприятие (результат) 13-2 «Строительство и реконструкция систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры (газовая блочная водогрейная котельная в селе Петрокаменское 

(улица Почтовая))» 

Заключено дополнительное соглашение от 07.08.2025 № 183 к соглашению 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального округа 

Горноуральский Свердловской области на строительство и реконструкцию систем 

и (или) объектов коммунальной инфраструктуры от 08.02.2024 № 41. 

По итогам 2025 года в Горноуральском муниципальном округе Свердловской области 

завершено строительство газовой блочной водогрейной котельной мощностью 4,3 МВт 

и подводящих сетей инженерно-технического обеспечения взамен убыточной и имеющей 

высокую степень износа котельной № 6 для теплоснабжения жилого фонда с. Петрокаменское. 

 

мероприятие (результат) 13-3 «Строительство и реконструкция систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры (строительство блочных очистных сооружений канализации 

г. Краснотурьинск)» 

Заключено дополнительное соглашение от 23.09.2025 № 219 к соглашению 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального округа 

Краснотурьинск Свердловской области на строительство и реконструкцию систем 

и (или) объектов коммунальной инфраструктуры от 13.02.2025 № 76. 

Объект является переходящим на 2026 год. 

 

мероприятие (результат) 13-4 «Строительство и реконструкция систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры (трасса водопровода от Северопесчанского месторождения 

подземных вод до города Краснотурьинска)» 

Заключено дополнительное соглашение от 23.09.2025 № 219 к соглашению 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального округа 

Краснотурьинск Свердловской области на строительство и реконструкцию систем 

и (или) объектов коммунальной инфраструктуры от 13.02.2025 № 76. 

Объект является переходящим на 2026 год. 
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мероприятие (результат) 13-5 «Строительство и реконструкция систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры (водогрейная блочно-модульная котельная, расположенная 

по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул. Ленина, дом 50А)» 

Заключено дополнительное соглашение от 07.08.2025 № 177 к соглашению 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального округа 

Красноуральск Свердловской области на строительство и реконструкцию систем 

и (или) объектов коммунальной инфраструктуры от 12.02.2024 № 69. 

По итогам 2025 года завершено строительство водогрейной блочно-модульной котельной 

мощностью 14,2 МВт в г. Красноуральск. 

 

мероприятие (результат) 13-6 «Строительство и реконструкция систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры (очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод 

г. Кушва)» 

Заключено дополнительное соглашение от 07.08.2025 № 182 к соглашению 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Кушвинского муниципального 

округа Свердловской области на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры от 29.01.2025 № 5. 

Объект является переходящим на 2026 год. 

 

мероприятие (результат) 13-7 «Строительство и реконструкция систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры (водозаборное сооружение Верхне-Чусовского месторождения 

подземных вод)» 

Заключено дополнительное соглашение от 23.09.2025 № 218 к соглашению 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Полевского муниципального 

округа на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной 

инфраструктуры (водозаборное сооружение Верхне-Чусовского месторождения подземных вод) 

от 06.02.2025 № 24 в целях перевода системы водоснабжения южной части г. Полевской 

с поверхностного источника водоснабжения на подземный (Верхне-Чусовское месторождение 

подземных вод, Левобережный участок) с возможностью подачи воды через камеру 

переключений в районе фильтровальной станции питьевого водоснабжения «Маяк» в сети 

северной части г. Полевской и, таким образом, обеспечить население г. Полевской (53 748 чел.) 

надежной и безопасной услугой водоснабжения. 

Объект является переходящим на 2026 год. 

 

мероприятие (результат) 13-8 «Строительство и реконструкция систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры (строительство очистных сооружений в п. Красноглинный) 

Заключено дополнительное соглашение от 19.09.2025 № 215 к соглашению 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Серовского муниципального округа 

Свердловской области на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры от 24.01.2025 № 3. 

По итогам 2025 года завершено строительство очистных сооружений мощностью 

70 м3/сутки в п. Красноглинный Серовского муниципального округа. В установленном порядке 

введены в эксплуатацию 02.10.2025. 

 

мероприятие (результат) 13-9 «Строительство и реконструкция систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры (жилые улицы, сети водоснабжения и газоснабжения в жилом 

районе «Солнечный» с. Туринская Слобода (сети водоснабжения))» 

Заключено дополнительное соглашение от 22.09.2025 № 216 к соглашению 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Слободо-Туринского сельского 

поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области на строительство 

и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры (жилые улицы, сети 
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водоснабжения и газоснабжения в жилом районе «Солнечный» с. Туринская Слобода (сети 

водоснабжения)) от 03.02.2025 № 11. 

По итогам 2025 года завершено строительство сетей водоснабжения протяженностью 

7,36 км в жилом районе «Солнечный» с. Туринская Слобода для обеспечения населения района 

централизованным водоснабжением. 

 

мероприятие (результат) 13-10 «Строительство и реконструкция систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры (строительство газовой котельной по адресу: Свердловская 

область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54А)» 

Заключено дополнительное соглашение от 07.08.2025 № 187 к соглашению 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шалинского муниципального 

округа Свердловской области на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры от 05.02.2025 № 18 в целях обеспечения 703 человек 

качественной услугой теплоснабжения. 

Объект является переходящим на 2026 год. 

 

мероприятие (результат) 13-11 «Строительство и реконструкция систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры (строительство газовой котельной по адресу: Свердловская 

область, пгт. Шаля, ул. Калинина, 38а)» 

Заключено дополнительное соглашение от 07.08.2025 № 187 к соглашению 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шалинского муниципального 

округа Свердловской области на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры от 05.02.2025 № 18 в целях обеспечения 703 человек 

качественной услугой теплоснабжения. 

Объект является переходящим на 2026 год. 

 

мероприятие (результат) 13-12 «Строительство и реконструкция систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры (водогрейная котельная на твердом топливе с инженерными 

сетями в селе Коркинское Туринского района Свердловской области)» 

Заключено дополнительное соглашение от 05.12.2025 № 284 к соглашению 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Туринского муниципального 

округа Свердловской области на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры от 13.02.2025 № 68. 

По итогам 2025 года завершено строительство водогрейной котельной мощностью 

1,89 МВт на твердом топливе с инженерными сетями в селе Коркинское Туринского 

муниципального округа Свердловской области. 

 

мероприятие (результат) 13-13 «Строительство и реконструкция систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры (строительство системы водоотведения в с. Байкалово) 

Заключено дополнительное соглашение от 31.10.2025 № 238 к соглашению 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Байкаловского сельского поселения 

Байкаловского муниципального района Свердловской области на строительство 

и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры от 13.02.2024 № 88. 

Объект является переходящим на 2026 год. 

 

мероприятие (результат) 13-14 «Строительство и реконструкция систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры (сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых 

сточных вод производительностью 700 куб. метров в сутки, в районе Леспромхоза п.г.т. Бисерть 

Свердловской области)» 

Заключено дополнительное соглашение от 16.12.2025 № 302 к соглашению 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Бисертского муниципального 

округа Свердловской области на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов 
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коммунальной инфраструктуры (сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых 

сточных вод производительностью 700 куб. метров в сутки, в районе Леспромхоза п.г.т. Бисерть 

Свердловской области) от 10.07.2025 № 152 в целях улучшения экологической обстановки 

и улучшения услуги водоотведения для 4664 человек. 

 

мероприятие (результат) 13-15 «Строительство и реконструкция систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры (строительство блочно-модульной газовой котельной 

в д. Подгорная Муниципального образования Красноуфимский округ Свердловской области)» 

Заключено дополнительное соглашение от 09.12.2025 № 290 к соглашению 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Красноуфимского муниципального 

округа Свердловской области на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры от 10.07.2025 № 153 в целях обеспечения 2391 человека 

качественной услугой теплоснабжения. 

Объект является переходящим на 2026 год. 

 

мероприятие (результат) 13-16 «Строительство и реконструкция систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры (строительство блочно-модульной газовой котельной в поселке 

Натальинск Муниципального образования Красноуфимский округ Свердловской области)» 

Заключено дополнительное соглашение от 09.12.2025 № 290 к соглашению 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Красноуфимского муниципального 

округа Свердловской области на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры от 10.07.2025 № 153 в целях обеспечения 2391 человека 

качественной услугой теплоснабжения. 

Объект является переходящим на 2026 год. 

 

мероприятие (результат) 14 «Оказание поддержки реализации программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области» 

В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены. 

 

мероприятие (результат) 14-1 «Оказание поддержки реализации программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области (строительство системы водоснабжения поселка Нейво-

Шайтанский Свердловской области на базе подземных источников водоснабжения), 

В рамках реализации в 2025 году распределены иные межбюджетные трансферты 

на оказание поддержки реализации программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальному образованию город Алапаевск Свердловской области 

на реализацию инвестиционного проекта «Строительство системы водоснабжения поселка 

Нейво-Шайтанский Свердловской области на базе подземных источников водоснабжения 

(мощность 295 м3/сутки)» в объеме – 60 428,7 тыс. рублей. 

Плановая стоимость СМР в 2025 году с учетом доли местного бюджета – 

67 142,7 тыс. рублей. Сроки строительства 2024–2026 годы. 

Денежные средства 2025 года освоены в объеме – 67 142,4 тыс. рублей. Экономия 

возникла по результатам конкурсных процедур. 

Объект является переходящим на 2026 год. 

Численность населения, для которого улучшится качество предоставляемых услуг 

по результату реализации мероприятия, – 2,3 тыс. человек. 

 

мероприятие (результат) 14-2 «Оказание поддержки реализации программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области (ремонт (реконструкция) канализационного коллектора 

для очистных сооружений города Среднеуральска)» 
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В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены. 

 

мероприятие (результат) 15 «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» 

В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены. 

 

мероприятие (результат) 16 «Реализация концессионных соглашений в коммунальной 

сфере» 

Заключено 7 соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере 

на общую сумму 536 153,90 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета – 

110 593,2 тыс. рублей. 

Денежные средства 2025 года освоены в объеме – 646 747,0 тыс. рублей. Экономия 

возникла по результатам конкурсных процедур. 

Субсидии перечислены в Арамильский городской округ Свердловской области, Каменск-

Уральский городской округ Свердловской области, Нижнетуринский муниципальный округ 

Свердловской области, муниципальный округ город Нижний Тагил Свердловской области, 

муниципальный округ Первоуральск Свердловской области, Сысертский муниципальный округ 

Свердловской области, Тавдинский муниципальный округ Свердловской области. 

Реализация мероприятий концессионных соглашений позволила улучшить качество 

коммунальной услуги по водоотведению у 16 тыс. человек, проживающих на территории 

Арамильского городского округа Свердловской области, повысить надежность теплоснабжения 

и горячего водоснабжения многоквартирных домов в городах Первоуральск и Нижняя Тура 

(в общей сложности около 20 тыс. чел.), поселков Бобровский и Двуреченск, с. Черданцево 

Сысертского муниципального округа Свердловской области (в общей сложности около 

5 тыс. человек), водоснабжения многоквартирных домов города Тавда Тавдинского 

муниципального округа Свердловской области (11 тыс. чел.). 

 

мероприятие (результат) 17 «Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в собственности Свердловской области, в соответствии 

с концессионными соглашениями» 

В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены. 

 

мероприятие (результат) 18 «Модернизация автоматизированной информационной 

системы «Региональный портал мониторинга жилищно-коммунального хозяйства 

в Свердловской области» 

В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены. 

 

мероприятие (результат) 19 «Обеспечение мероприятий по модернизации коммунальной 

инфраструктуры» и мероприятие (результат) 20 «Обеспечение мероприятий по модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой 

компании «Фонд развития территорий» 

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 

№ 1451 «О предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры» Правительством Свердловской 

области с государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»* (далее – Фонд) заключено соглашение и реализуется проект 

по строительству объектов системы водоотведения в г. Ревда «Реконструкция и модернизация 

очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации городского округа Ревда» 

(соглашение заключено от 27.11.2020 № 54/МКИ) (далее – проект). 

Общая стоимость реализации проекта 2529,7 млн. рублей. 
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Администрацией муниципального округа Ревда Свердловской области выдано 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 16.10.2025 № 66-21-13-2025. 

Объект введен в эксплуатацию в октябре 2025 года. 

Эффекты от реализации проекта: 

снижение эксплуатационных расходов предприятия за счет платы за негативное 

воздействие на окружающую среду; 

снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод; 

снижение объема неочищенных стоков, сбрасываемых в реку Ельчевка; 

повышение качества коммунальной услуги для 62 тыс. человек. 

 

*В декабре 2022 года государственная корпорация «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» и публично-правовая компания «Фонд защиты прав 

граждан – участников долевого строительства» путем объединения создали институт развития – 

публично-правовая компания «Фонд развития территорий». 

 

мероприятие (результат) 21 «Реализация муниципальных программ по модернизации 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Свердловской области за счет 

средств, поступивших от публично–правовой компании «Фонд развития территорий» 

и мероприятие (результат) 22 «Обеспечение реализации муниципальных программ 

по модернизации коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Свердловской 

области» 

В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены. 

 

мероприятие (результат) 23 «Строительство станции водоподготовки «Южная» 

в г. Нижний Тагил (I этап строительства) за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета» 

и мероприятие (результат) 24 «Строительство станции водоподготовки «Южная» в г. Нижний 

Тагил (I этап строительства), осуществляемое с участием средств бюджетных кредитов 

из федерального бюджета, за счет средств областного бюджет 

В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены. 

В соответствии с протоколом заочного голосования президиума (штаба) 

Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации 

от 20.11.2024 №126пр срок реализации проекта продлен до конца 2026 года. С подрядной 

организацией заключено дополнительное соглашение от 29.11.2024 № 8 к муниципальному 

контракту от 22.11.2023 № 74 в части изменения (продления) сроков выполнения СМР 

до 31.07.2026. Вновь построенные очистные сооружения позволят населению города получать 

качественную питьевую воду из источника водоснабжения. Новая станция позволит обеспечить 

качественной питьевой водой более 200 тысяч жителей города Нижний Тагил (более 64% 

от численности населения всего города Нижний Тагил), а также более 100 объектов социальной 

инфраструктуры (школы, садики, больницы) и основные промышленные предприятия города. 

Строительная готовность проекта по состоянию на 31.12.2025 – 62,5%. 

 

мероприятие (результат) 24-1 «Иной межбюджетный трансферт бюджету Сысертского 

муниципального округа Свердловской области на строительство очистных сооружений 

г. Сысерть за счет казначейских инфраструктурных кредитов» 

В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены. 

 

мероприятие (результат) 24-2 «Иной межбюджетный трансферт бюджету 

муниципального округа Среднеуральск Свердловской области на реконструкцию очистных 

сооружений г. Среднеуральск за счет казначейских инфраструктурных кредитов» 

В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены. 

 



11 

мероприятие (результат) 25 «Реализация проектов развития систем водоснабжения, 

направленных на обеспечение населения Свердловской области качественной питьевой водой 

из централизованных систем» 

С целью повышения качества питьевой воды для жителей Свердловской области 

в 2025 году выделено финансирование из областного бюджета бюджетам 2 муниципальных 

образований в общем размере 54 401,81 тыс. рублей на реализацию проектов в д. Приданниково 

муниципального образования Красноуфимский округ и г. Сухой Лог. 

По итогам 2025 года завершены работы в д. Приданниково муниципального образования 

Красноуфимский округ и г. Сухой Лог. 

Качество питьевого водоснабжения из централизованных источников водоснабжения 

улучшено для 3,5 тыс. человек. 

 

мероприятие (результат) 25-1 «Реализация проектов развития систем водоснабжения, 

направленных на обеспечение населения Свердловской области качественной питьевой водой 

из централизованных систем водоснабжения (реконструкция станции водоподготовки 

(III подъем), расположенной по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2А)» 

С целью повышения качества питьевой воды для жителей Свердловской области 

в 2025 году выделено финансирование из областного бюджета бюджету городского округа 

Верхняя Пышма Свердловской области в размере 117 878,1 тыс. рублей. 

Объект является переходящим на 2026 год. 

По итогам реализации мероприятий будет улучшено качество питьевого водоснабжения 

из централизованных источников водоснабжения для 90,8 тыс. человек. 

 

Информация о достижении показателей ВП Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

на территории Свердловской области»: 

«Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей 

протяженности водопроводных сетей» – 41,1%. Указана прогнозная информация. Стат сборник 

«Коммунальное хозяйство Свердловской области» по итогам 2025 года ожидается в мае 

2026 года; 

«Степень износа коммунальной инфраструктуры» – 46,77%. Указана прогнозная 

информация. Стат сборник «Коммунальное хозяйство Свердловской области» по итогам 

2025 года ожидается в мае 2026 года; 

«Заменено водопроводных сетей» – 180,6%. Указана прогнозная информация. Стат 

сборник «Коммунальное хозяйство Свердловской области» по итогам 2025 года ожидается в мае 

2026 года; 

«Заменено канализационных сетей» – 27,6%. Указана прогнозная информация. Стат 

сборник «Коммунальное хозяйство Свердловской области» по итогам 2025 года ожидается в мае 

2026 года; 

«Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общей 

протяженности канализационных сетей» – 50%. Указана прогнозная информация. Стат сборник 

«Коммунальное хозяйство Свердловской области» по итогам 2025 года ожидается в мае 

2026 года; 

«Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении» – 167,5%. Указана 

прогнозная информация. Стат сборник «Коммунальное хозяйство Свердловской области» 

по итогам 2025 года ожидается в мае 2026 года; 

«Удельный вес протяженности тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей 

протяженности тепловых сетей» – 52,2%. Указана прогнозная информация. Стат сборник 

«Коммунальное хозяйство Свердловской области» по итогам 2025 года ожидается в мае 

2026 года; 

«Количество концессионных соглашений (нарастающим итогом)» – 54 единицы. Работа 

по передаче объектов коммунального назначения в концессии ведется Министерством с 2015 

года. В связи с установлением в 2016 году Федеральным законом от 03.07.2016 № 275-ФЗ 
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«О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» особого режима 

регулирования отношений, возникающих в связи с подготовкой, заключением, исполнением, 

изменением и прекращением концессионных заключений в отношении объектов 

теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

и водоотведения, отдельных объектов таких систем, интерес инвесторов и муниципальных 

образований к муниципально-частному партнерству в коммунальной сфере значительно возрос. 

Фактическое значение по общему количеству концессионных соглашений в отношении объектов 

теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

и водоотведения, отдельных объектов таких систем, а также объектов, на которых 

осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых 

коммунальных отходов, реализуемых на территории Свердловской области, достигнуто за 

период с 2016 года по настоящее время; 

«Доля бесхозяйных объектов, признанных бесхозяйными на 01.01.2015, в отношении 

которых установлен собственник» – 59,8%. На основании оперативного мониторинга данных 

муниципальных образований; 

«Число инвестиционных проектов, на реализацию которых предоставлена 

государственная поддержка» – 1 единица. Реализован объект «Реконструкция и модернизация 

очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации ГО Ревда». 

 

ВП «Развитие топливно-энергетического комплекса на территории Свердловской 

области» 

мероприятие (результат) 26 (к) «Реализация проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации» 

В соответствии с заключенными соглашениями субсидии из областного бюджета были 

перечислены в бюджеты муниципальных образований в размере 132 614,5 тыс. рублей (100% 

от общего объема субсидии). 

По итогам 2025 года: 

– заключено 1 соглашение с Городским округом «город Ирбит» Свердловской области на 

предоставление субсидии из областного бюджета (далее – соглашение) по объекту 

«Газоснабжение микрорайонов: «Плодосовхоз», Стрела» и «Звезда» муниципального 

образования город Ирбит. Корректировка», а также реализовывались 2 соглашения, заключенные 

с Михайловским муниципальным образованием в 2023 году по объекту «Газоснабжение деревни 

Урмикеево, Нижнесергинский район Свердловской области» и с Невьянским муниципальным 

округом в 2024 году по объекту «Межпоселковый газопровод I категории с. Быньги – 

д. В. Таволги – д. Н. Таволги Невьянского района Свердловской области», на общую сумму 

субсидии из областного бюджета в размере 132 614,5 тыс. рублей; 

– в соответствии с заключенными соглашениями, с учетом установленного порядка 

предоставления субсидии, из областного бюджета перечислены субсидии в сумме 

132 614,5 тыс. рублей (100% от общего объема субсидии). 

– получены разрешительные документы на ввод в эксплуатацию по объектам (в том числе 

ранее строившимся): 

1) «Межпоселковый газопровод I категории с. Быньги – д. В. Таволги – д. Н. Таволги 

Невьянского района Свердловской области» общей протяженностью 8,9762 км, создана 

возможность газификации для 229 домовладений; 

2) «Газоснабжение деревни Урмикеево, Нижнесергинский район Свердловской области» 

общей протяженностью 22,62618 км, создана возможность газификации для 521 домовладения. 

Объект «Газоснабжение микрорайонов: «Плодосовхоз», Стрела» и «Звезда» 

муниципального образования город Ирбит. Корректировка» является переходящим, 

в соответствии с заключенным муниципальным контрактом, срок завершения СМР установлен 

до 01.03.2026. 
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мероприятие (результат) 27 (к) «Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по 

развитию газификации» 

В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены. 

 

мероприятие (результат) 28 (к) «Строительство пункта регазификации сжиженного 

природного газа и газопровода высокого давления на территории Шалинского муниципального 

округа Свердловской области» 

В соответствии с заключенным соглашением субсидия из областного бюджета была 

перечислена в бюджет Шалинского муниципального округа в размере 369 342,5 тыс. рублей 

(100% от общего объема субсидии). 

По итогам 2025 года: 

– на объекте «Пункт регазификации СПГ № 1 Шалинский городской округ в пгт. Шаля, 

расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, пгт. Шаля, 

ул. Орджоникидзе, № 67» выполнены работы по устройству фундаментов под технологическое 

оборудование, ограждений, асфальтированных внутренних проездов, монтажу, обвязке 

и автоматизации основного технологического оборудования, устройству наружных сетей 

противопожарного водоснабжения и сетей производственно-дождевой канализации. Окончание 

работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы в 2026 году; 

– на объекте «Газопровод высокого давления первой очереди в пгт. Шаля Шалинского 

городского округа Свердловской области» проложено 4,4 км газопровода, выполнено 

благоустройство территории, завершены испытания газопровода, подготовлена исполнительная 

техническая документация. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2026 году. 

 

мероприятие (результат) 29 (к) «Строительство автоматической газораспределительной 

станции в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области» 

В соответствии с заключенным соглашением субсидия из областного бюджета была 

перечислена в бюджет Байкаловского муниципального района Свердловской области в размере 

314 022,7 тыс. рублей. 

По итогам 2025 года на объекте выполнена заливка фундаментов под установку 

оборудования, земельные работы. Осуществлена частичная закупка и поставка основного 

технологического оборудования. Окончание работ и ввод объекта в эксплуатацию 

запланированы в 2026 году. 

 

мероприятие (результат) 30 «Модернизация информационной системы «Региональный 

портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределения, 

к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» 

В декабре 2017 года по заданию Министерства разработана информационная система 

«Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям 

газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения 

и водоотведения» (seti.midural.ru) (далее – информационная система). 

Информационная система предназначена для повышения эффективности управления 

процессом технологического присоединения к сетям, расположенным на территории 

Свердловской области. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 10.08.2018 № 509-ПП 

«Об информационной системе «Региональный портал по технологическому присоединению 

к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, 

к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории 

Свердловской области» информационная система введена в эксплуатацию. 

В отчетном периоде между Министерством и ООО «Компания Экстрим про» заключен 

государственный контракт от 17.10.2025 № 29 на модернизацию информационной системы 

«Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям 
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газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения 

и водоотведения». 

В рамках исполнения государственного контракта исполнителем работ произведена 

модернизация информационной системы «Региональный портал по технологическому 

присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, 

к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории 

Свердловской области» по результатам которой, в том числе: сформирована функция внесения 

пообъектного плана-графика, сводного плана графика и плана мероприятий региональной 

программы догазификации Свердловской области; сформирован блок жизненных ситуаций, 

в котором размещена полезная информация для решения поставленных вопросов заявителей 

и сетевых организаций; организованы линии сопровождения поддержки пользователей системы 

посредствам создания чат-бота; внедрен чек-лист самопроверки при заполнении заявки 

на технологическое присоединение для заявителей. 

 

мероприятие (результат) 31 «Субсидия государственному унитарному предприятию 

Свердловской области «Газовые сети» на возмещение затрат на эксплуатацию газовых сетей» 

Принято постановление Правительства Свердловской области от 13.06.2024 № 380-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета государственному 

унитарному предприятию Свердловской области «Газовые сети» на возмещение затрат 

на эксплуатацию газовых сетей». 

В 2025 году государственному унитарному предприятию Свердловской области «Газовые 

сети» перечислен объем субсидии в размере 17 708,96 тыс. рублей в соответствии 

с представленным обоснованием по фактически произведенным работам. 

Субсидия перечислена 14.05.2025. 

 

Информация о достижении показателей ВП «Развитие топливно-энергетического 

комплекса на территории Свердловской области»: 

«Число инвестиционных проектов в сфере газификации, на реализацию которых 

предоставлена государственная поддержка» – 3 единицы. Реализованы объекты «Пункт 

регазификации СПГ № 1 Шалинский городской округ в пгт. Шаля, расположенного по адресу: 

Свердловская область, Шалинский городской округ, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, № 67», 

«Газопровод высокого давления первой очереди в пгт. Шаля Шалинского городского округа 

Свердловской области» и «Строительство автоматической газораспределительной станции 

в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области»; 

«Количество жилых домов (квартир), для которых будет создана техническая 

возможность подключения к газораспределительным сетям» – 37 144 штук. Реализованы 

объекты «Межпоселковый газопровод I категории с. Быньги – д. В. Таволги – д. Н. Таволги 

Невьянского района Свердловской области» и «Газоснабжение деревни Урмикеево, 

Нижнесергинский район Свердловской области» (показатель рассчитывается нарастающим 

итогом); 

«Увеличение потенциальной газификации населения природным и сжиженным 

углеродным газом – не менее 1000 подключенных домовладений по сравнению с 

предшествующим отчетным годом на территориях деятельности государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Газовые сети» в Свердловской области» – 2062 штуки, 

согласно оперативной информации государственного унитарного предприятия Свердловской 

области «Газовые сети» в 2025 году обеспечено подключение домовладений в рамках 

газификации; 

«Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей» – 1352,46 км. 

Реализованы объекты «Межпоселковый газопровод I категории с. Быньги – д. В. Таволги – д. Н. 

Таволги Невьянского района Свердловской области» и «Газоснабжение деревни Урмикеево, 

Нижнесергинский район Свердловской области» (показатель рассчитывается нарастающим 

итогом); 
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«Среднее количество процедур подключения к электрическим сетям» – 4 единицы. 

Достижение показателя обусловлено продолжением реализаций мероприятий по переводу 

этапов процедуры технологического присоединения в электронный вид (в том числе 

модернизация функционала ГИС «Региональный портал по технологическому присоединению к 

электрическим сетям, сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории 

Свердловской области»). 

 

ВП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Свердловской области» 

мероприятие (результат) 32 (к) «Модернизация региональной информационно-

аналитической подсистемы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности» 

Распоряжением Правительства Свердловской области от 29 декабря 2025 года 

№ 632-РП внесены изменения в график подключения исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, государственных учреждений Свердловской области 

и муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления 

муниципальных образований к региональной информационно-аналитической системе в области 

энергосбережения Свердловской области «Матрица РесурсоСбережения», утвержденный 

распоряжением Правительства Свердловской области от 17.03.2021 № 112-РП. 

 

мероприятие (результат) 33 (к) «Реализация муниципальных программ 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» 

В 2025 году субсидии предоставлены 30 муниципальным образованиям на общую сумму 

608,3 млн. рублей. Софинансирование за счет средств местных бюджетов составило 

101,1 млн. рублей. За счет указанных средств профинансировано: 

1) 4 мероприятия, направленных на техническое перевооружение и модернизацию 

источников теплоснабжения и тепловых пунктов; 

2) 10 мероприятий по модернизации тепловых сетей в 5 муниципальных образованиях 

общей протяженностью 6,4 км; 

3) 5 мероприятий в отношении объектов водоснабжения. В частности, реконструкция 

0,4 км и модернизация 6,8 км водопроводов, установка частотного регулирования на скважинах; 

4) 24 мероприятия по модернизации систем и объектов наружного освещения, 

предусматривающих замену 5 тысяч светильников уличного освещения на светодиодные, 

а также замену 122,5 км линий электропередач на СИП; 

5) строительство 1 блочной газовой котельной по адресу г. Тавда, ул. Лермонтова, 110/1» 

мощностью 4,18 МВт; 

6) приобретение 10 тепловых пунктов с целью повышения энергетической эффективности 

систем теплоснабжения населенных пунктов муниципального округа Верхотурский, 

Красноуфимского муниципального округа, а также Туринского муниципального округа. 

За счет реализации указанных мероприятий и проектов надежность и качество жилищно-

коммунальных услуг будут улучшены для 176,39 тысяч жителей Свердловской области. 

Кроме того, экономический эффект, который планируется достичь за счет реализации 

указанных мероприятий, в натуральном выражении составляет 7738 т.у.т. в год, в стоимостном 

147 млн. рублей в год. 

 

Информация о достижении показателей ВП «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Свердловской области»: 

«Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на 

территории субъекта Российской Федерации» – 0,65%. Значение показателя прогнозное. Расчет 

фактического значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 

05.05.2026; 
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«Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей» – 1352,45 км. 

Информация по показателю отражена в рамках ВП «Развитие топливно-энергетического 

комплекса на территории Свердловской области»; 

«Количество жилых домов (квартир), для которых будет создана техническая 

возможность подключения к газораспределительным сетям» – 37 144 штук. Информация по 

показателю отражена в рамках ВП «Развитие топливно-энергетического комплекса на 

территории Свердловской области». 

 

Комплекс процессных мероприятий (далее – КПМ) «Чистая вода» 

мероприятие (результат) 34 (к) «Реализация проектов развития систем водоснабжения, 

направленных на обеспечение населения Свердловской области качественной питьевой водой 

из централизованных систем водоснабжения» 

В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены. 

Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация 

продолжается в рамках ВП. 

 

мероприятие (результат) 35 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 

питьевого водоснабжения в рамках инвестиционных программам организаций водопроводно-

канализационного хозяйства» 

В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены. 

 

мероприятие (результат) 36 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 

питьевого водоснабжения в рамках исполнения обязательств концессионеров по концессионным 

соглашениям» 

В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены. 

 

мероприятие (результат) 37 «Осуществление мониторинга разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения, создание электронной модели систем водоснабжения 

и водоотведения в Свердловской области» 

В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены. 

 

Информация о достижении показателей КПМ «Чистая вода»: 

«Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей 

протяженности водопроводных сетей» – 41,1%. Информация по показателю отражена в рамках 

ВП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области»; 

«Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общей 

протяженности канализационных сетей» – 50%. Информация по показателю отражена в рамках 

ВП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области». 

 

КПМ «Чистая среда» 

мероприятие (результат) 38 «Актуализация территориальной схемы в сфере обращения 

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области» 

В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены. 

 

мероприятие (результат) 39 «Аттестация межведомственной информационной системы 

«Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами производства 

и потребления на территории Свердловской области» 

В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены. 

 

мероприятие (результат) 40 «Развитие межведомственной информационной системы 

«Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами производства 

и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области» 
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В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены. 

 

мероприятие (результат) 41 «Организация деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых коммунальных отходов» 

В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены. 

 

мероприятие (результат) 42 «Предоставление субсидий на возмещение недополученных 

доходов региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

возникающих в результате установления льготных тарифов в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Свердловской области» 

В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены. 

 

мероприятие (результат) 43 «Предоставление юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям субсидий 

на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях 

на реализацию инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов 

по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов» 

В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены. 

 

мероприятие (результат) 44 «Реализация мероприятий в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами» 

В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены. 

 

* С 1 ноября 2025 года реализация мероприятий, связанных с обращением твердых 

коммунальных отходов на территории Свердловской области, возложена на Министерство 

природных ресурсов и экологии Свердловской области на основании постановления 

Правительства Свердловской области от 02.10.2025 № 538-ПП. 

 

Информация о достижении показателей КПМ «Чистая среда»: 

«Количество разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» – 1 единица. Информация по 

показателю отражена в рамках ведомственного проекта «Чистая среда на территории 

Свердловской области»; 

«Сводный индекс обработки (сортировки), утилизации и захоронения твердых 

коммунальных отходов» – 10%. Информация по показателю отражена в рамках ведомственного 

проекта «Чистая среда на территории Свердловской области». 

 

 

КПМ «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 

мероприятие (результат) 45 (к) «Строительство и реконструкция систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры» 

Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация 

продолжается в рамках ВП. 

 

мероприятие (результат) 46 (к) «Оказание поддержки реализации программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области» 

Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация 

продолжается в рамках ВП. 

 

мероприятие (результат) 47 (к) «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» 
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Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация 

продолжается в рамках ВП. 

 

мероприятие (результат) 48 «Содействие в организации электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом» 

Законом Свердловской области от 04.12.2024 № 131-ОЗ на реализацию мероприятия 

предусмотрено 760 172,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 

737 914,5 тыс. рублей. Распоряжением Правительства Свердловской области от 29.12.2025 

№ 627-РП денежные средства в размере 22 258,2 тыс. рублей перераспределены Министерству 

транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области и в резервный фонд Правительства 

Свердловской области. 

Заключено 37 соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта (далее –

ИМТ) муниципальным образованиям для осуществления своевременных расчетов, в том числе 

по обязательствам муниципальных образований, за уголь в объеме 737 914,5 тыс. рублей. 

Процент выполнения мероприятия – 100%. 

 

мероприятие (результат) 49 «Рассмотрение и утверждение нормативов технологических 

потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям, за исключением 

тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 

500 тыс. человек и более» 

Рассмотрено 42 заявления, по результатам рассмотрения которых утверждено 28 приказов 

Министерства. 

 

мероприятие (результат) 50 «Рассмотрение и утверждение нормативов удельного расхода 

топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии» 

Рассмотрено 29 заявлений, по результатам рассмотрения которых утверждено 16 приказов 

Министерства. 

 

мероприятие (результат) 51 «Организация утверждения инвестиционных программ 

организаций, контроль за их выполнением, в том числе за достижением в результате реализации 

мероприятий инвестиционных программ целевых показателей деятельности и плановых 

значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» 

Отчеты о выполнении инвестиционных программ направляются в течение 45 календарных 

дней после окончания отчетного квартала. 

 

мероприятие (результат) 52 «Подготовка заключений о необходимости представления 

(об отсутствии необходимости в предоставлении) бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Свердловской области на финансирование непредвиденных расходов 

и мероприятий, не предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год, 

на основании решений Правительства Свердловской области» 

За 2025 год подготовлено 98 заключений о необходимости представления (об отсутствии 

необходимости в предоставлении) бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 

Свердловской области. 

 

мероприятие (результат) 53 «Контроль за соблюдением порядка использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области (по распоряжению Губернатора Свердловской области)» 

Осуществляется контроль за соблюдением порядка использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области по 16 распоряжениям для 
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36 муниципальных образований на общую сумму 1 607 860 427,36 рублей, в том числе 

5 распоряжений по переходящим объектам с 2024 года на сумму 76 704 112,00 рублей. 

 

мероприятие (результат) 54 «Организация и проведение мониторинга разработки 

и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов» 

Постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2018 № 80-ПП утвержден 

Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области при осуществлении мониторинга разработки и утверждения программ комплексного 

развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур поселений и городских 

округов, расположенных на территории Свердловской области (далее – Порядок, Постановление 

от 21.02.2018 № 80-ПП). 

Пунктом 2 Постановления от 21.02.2018 № 80-ПП Министерство строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области определено исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области, уполномоченным на осуществление 

мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры (далее – ПКРСКИ) поселений и городских округов, расположенных 

на территории Свердловской области. 

В соответствии с пунктом 8 Порядка Министерство оказывает содействие Министерству 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в осуществлении мониторинга 

разработки и утверждения ПКРСКИ. 

Согласно пункту 15 Порядка Министерство в срок, не превышающий 30 календарных 

дней со дня получения от Министерства строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области информации о состоянии разработки и утверждения ПКРСКИ и копий 

документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, осуществляет анализ соответствия 

утвержденных ПКРСКИ требованиям к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502, и направляет в Министерство 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области информацию о результатах 

рассмотрения ПКРСКИ, в том числе предложения по корректировке ПКРСКИ 

(при необходимости). 

За 2025 год Министерством проведен анализ ПКРСКИ: 

1) городского округа Краснотурьинск; 

2) Серовского городского округа; 

3) Галкинского сельского поселения; 

4) муниципального округа Первоуральск; 

5) городского поселения Атиг. 

Результаты рассмотрений ПКРСКИ поселений и городских округов, расположенных 

на территории Свердловской области, направлены в адрес Министерства строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области. 

 

мероприятие (результат) 55 «Осуществление контроля за выполнением производственных 

программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий 

производственных программ плановых значений показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности» 

В 2025 году рассмотрено 203 отчета о реализации производственных программ в сфере 

горячего, холодного водоснабжения и водоотведения 108 организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере горячего, холодного водоснабжения и водоотведения 

на территории Свердловской области. 

 



20 

мероприятие (результат) 56 «Осуществление мониторинга показателей технико-

экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей 

физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов 

нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения» 

Согласно статистическому сборнику «Коммунальное хозяйство Свердловской области 

в 2024 году» Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

области и Курганской области на территории Свердловской области располагаются: 

– 12 738,7 км водопроводных сетей, в том числе 5343 км нуждающихся в замене, или 

41,94% от общей протяженности водопроводных сетей; 

– 7057,5 км сетей водоотведения, в том числе 3527,6 км нуждающихся в замене, или 

49,98% от общей протяженности водопроводных сетей. 

Статистический сборник «Коммунальное хозяйство Свердловской области по итогам 

2025 года» ожидается в мае 2026 года. 

 

мероприятие (результат) 57 «Проведение статистических наблюдений и обработка 

данных, полученных в результате этих наблюдений в соответствии с официальной федеральной 

статистической методологией: за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе 

в зимних условиях» 

Организация и проведение статистического наблюдения за ходом подготовки жилищно-

коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) к работе в зимних условиях осуществляется 

Министерством по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области к работе в зимних условиях» (далее – № 1-ЖКХ 

(зима) срочная), утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики 

(далее – Росстат Российский Федерации) от 17.06.2025 № 291. Приказ Росстата Российский 

Федерации вступил в силу с 1 июля 2025 года. Наблюдение осуществляется ежемесячно в период 

с 1 июля по 1 ноября текущего года. Данные по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная направляются 

в Минстрой РФ: 

на 1 июля 2025 года от 04.07.2025 № 11-05-04/6254; 

на 1 августа 2025 года от 04.08.2025 № 11-05-04/7308; 

на 1 сентября 2025 года от 03.09.2025 № 11-05-04/8400; 

на 1 октября 2025 года от 03.10.2025 № 11-05-04/9518; 

на 1 ноября 2025 года от 01.11.2025 № 11-05-09/10641. 

 

мероприятие (результат) 58 «Проведение статистических наблюдений и обработка 

данных, полученных в результате этих наблюдений в соответствии с официальной федеральной 

статистической методологией за работой жилищно-коммунального хозяйства и объектов 

энергетики в зимних условиях» 

Статистическое наблюдение за работой ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях 

по форме № 2-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства 

и объектов энергетики в зимних условиях», утвержденной постановлением Росстата Российский 

Федерации от 23.09.2009 № 206, осуществляется Министерством один раз в год по состоянию 

на 1 декабря текущего года и направляются в Минстрой РФ (исх. письмо от 03.12.2025 

№ 11-05-04/11540). 

 

мероприятие (результат) 59 «Организация и проведение мониторинга своевременного 

выполнения требований законодательства Российской Федерации и планов мероприятий 

по подготовке муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, и организаций жилищного и коммунального комплексов Свердловской области 

к отопительному сезону» 

Организация оперативного взаимодействия с органами местного самоуправления 

и юридическими лицами, находящимися на территории Свердловской области, при подготовке 
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жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического 

комплексов к отопительному периоду 2025/2026 года осуществляется в соответствии 

с распоряжением Правительства Свердловской области от 10.06.2025 № 265-РП «О подготовке 

жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы на территории Свердловской 

области к работе в отопительный период» (далее – распоряжение от 10.06.2025 № 265-РП) 

и планом мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов 

социальной сферы на территории Свердловской области к работе в отопительный период 

2025/2026 года (далее – план мероприятий), утвержденный протоколом заседания регионального 

штаба по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов 

социальной сферы на территории Свердловской области к работе в отопительный период 

от 30.06.2025 № 87 (далее – региональный штаб). 

Распоряжением от 10.06.2025 № 265-РП и планом мероприятий определены основные 

задачи исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов 

местного самоуправления по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы 

и коммунальной инфраструктуры Свердловской области к отопительному периоду 

2025/2026 года, а также ответственные лица. 

В рамках реализации требований распоряжения от 10.06.2025 № 265-РП и организации 

работы по взаимодействию Министерства и органов местного самоуправления муниципальных 

образований по мониторингу хода подготовки ЖКХ муниципальных образований 

к отопительному периоду 2025/2026 года и его прохождения регулярно проводятся заседания 

регионального штаба (протоколы от 30.06.2025 № 87 и от 12.09.2025 № 137), совещания в режиме 

видеоконференцсвязи (протоколы от 30.01.2025 № 4, от 28.03.2025 № 23 и от 04.06.2025 № 43). 

На заседаниях Правительства Свердловской области рассмотрены вопросы об итогах 

отопительного периода 2024/2025 года и подготовке к отопительному периоду 2025/2026 года 

(протоколы от 17.04.2025 № 12 и от 21.05.2025 № 15), о готовности жилищно-коммунального 

комплекса Свердловской области к отопительному периоду 2025/2026 года (протоколы 

от 08.10.2025 № 32 и от 25.11.2025 № 38) и об обеспечении комплексной безопасности 

на объектах энергетики и ЖКХ в период новогодних и рождественских праздников (протокол 

от 23.12.2025 № 42). 

Производятся регулярные выезды в наиболее «проблемные» муниципальные образования 

по вопросам подготовки к отопительному периоду, для выработки согласованных решений 

и оказания необходимого содействия, а также в случае возникновения крупных аварийных 

ситуаций в сфере ЖКХ. 

 

мероприятие (результат) 60 «Анализ результатов опросов населения по критерию 

«Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами» 

В целях улучшения качества жилищно-коммунальных услуг в 2025 году на портале 

«Открытое Правительство Свердловской области» и на Платформе обратной связи 

с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» проводились опросы населения 

по критерию «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами». 

Общий процент удовлетворенности по итогам 2025 года составил 77,9%. 

 

мероприятие (результат) 61 «Реализация концессионных соглашений в коммунальной 

сфере» 

Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация 

продолжается в рамках ВП. 

 

мероприятие (результат) 62 «Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в собственности Свердловской области, в соответствии 

с концессионными соглашениями» 
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Реализация концессионных соглашений от 05.03.2018 № 10-2018-34, от 05.03.2018  

№ 10-2018-35, от 03.09.2018 № 10-2018-126, заключенных в отношении объектов 

теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения, право собственности на которые принадлежит, или будет принадлежать 

Свердловской области (далее – концессионные соглашения), завершена в связи с окончанием 

срока действия. 

Плата концедента по концессионным соглашениям в 2025 не выплачивалась. 

Объекты теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и водоотведения, являющиеся государственной собственностью  

Свердловской области и эксплуатируемые в период с 2018 года по 2025 год по концессионным 

соглашениям, переданы в муниципальную собственность. 

 

мероприятие (результат) 63 «Модернизация автоматизированной информационной 

системы «Региональный портал мониторинга жилищно-коммунального хозяйства 

в Свердловской области» 

Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация 

продолжается в рамках ВП. 

 

мероприятие (результат) 64 «Проверка заявок концессионера на выплату платы 

концедента по концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов 

теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает 

Свердловская область» 

Законом Свердловской области от 04.12.2024 № 131-ОЗ на реализацию мероприятия 

на 2025 год были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 138,0 тыс. рублей. 

В целях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) проведен аукцион 

в электронной форме на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (далее – «РТС-тендер»). 

По итогам проведения конкурсных процедур заключен государственный контракт 

от 07.05.2025 № 9 на оказание консультативных услуг в области управления предприятием 

«Проверка заявок концессионера на выплату платы концедента по концессионным соглашениям, 

заключенным в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, концедентом по которым выступает Свердловская область» на сумму 138,0 тыс. рублей. 

Произведена электронная приемка оказанных услуг на основании электронного акта. 

Проведена проверка результата оказанных услуг по каждой поступившей заявке (всего 3 заявки). 

Фактическое качество по оказанию услуг соответствуют требованиям контракта. Выполненные 

услуги по каждой поступившей заявке соответствуют условиям вышеуказанного контракта. 

Заказчик по объему, качеству оказанных услуг претензий не имеет. Произведен расчет 

в порядке, установленном разделом 2 Контракта. 

Информация размещена в ЕИС. Работы оплачены. Контракт закрыт. 

 

мероприятие (результат) 65 (к) «Обеспечение мероприятий по модернизации 

коммунальной инфраструктуры» 

Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация 

продолжается в рамках ВП. 

 

мероприятие (результат) 66 (к) «Обеспечение мероприятий по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании 

«Фонд развития территорий» 

Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация 

продолжается в рамках ВП. 
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мероприятие (результат) 67 (к) «Реализация муниципальных программ по модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Свердловской области 

за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» 

Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация 

продолжается в рамках ВП. 

 

мероприятие (результат) 68 (к) «Обеспечение реализации муниципальных программ 

по модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 

Свердловской области» 

Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация 

продолжается в рамках ВП. 

 

мероприятие (результат) 69 «Передача объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

по концессионным соглашениям» 

29.10.2025 между Свердловской областью, от имени которой выступило Министерство, 

и обществом с ограниченной ответственностью «Экотехнопарк Верхнепышминский» заключено 

концессионное соглашение о создании и эксплуатации комплекса по обращению с твердыми 

коммунальными отходами «Экотехнопарк Верхнепышминский», право собственности 

на который будет принадлежать Свердловской области. 

Концессионные соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований в 2025 году не заключались. 

В ГИС «Торги» в отчетном периоде опубликована информация о проведении конкурсов 

на право заключения концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения 

и централизованных систем горячего водоснабжения, расположенных в северной части 

г. Полевского и сел Мраморское, Курганово, Косой Брод, находящихся в собственности 

Полевского муниципального округа (конкурс признан несостоявшимся в соответствии 

с постановлением Главы Полевского муниицпального округа Свердловской области 

от 12.11.2025 № 1379), а также в отношении объектов теплоснабжения и централизованных 

систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности Тавдинского муниципального 

округа (конкурс признан несостоявшимся, так как для участия в конкурсе не представлено 

ни одной заявки на участие в конкурсе). 

 

мероприятие (результат) 70 «Организация утверждения инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 

с применением установленных плановых значений показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов теплоснабжения, контроль за выполнением инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 

(за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением этими организациями 

плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения» 

Отчеты о выполнении инвестиционных программ направляются в течение 45 календарных 

дней после окончания отчетного квартала. 

 

мероприятие (результат) 71 «Рассмотрение и утверждение нормативов запасов топлива 

на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более» 

Рассмотрено 52 заявления, по результатам рассмотрения которых утверждено 46 приказов 

Министерства. 
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мероприятие (результат) 72 (к) «Строительство станции водоподготовки «Южная» 

в г. Нижний Тагил (I этап строительства) за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета» 

и мероприятие (результат) 73 (к) «Строительство станции водоподготовки «Южная» в г. Нижний 

Тагил (I этап строительства), осуществляемое с участием средств бюджетных кредитов 

из федерального бюджета, за счет средств областного бюджета» 

Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация 

продолжается в рамках ВП. 

 

Информация о достижении показателей КПМ «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области»: 

«Заменено водопроводных сетей» – 180,6 км. Информация по показателю отражена в 

рамках ведомственного проекта «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 

Свердловской области»; 

«Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей 

протяженности водопроводных сетей» – 41,1%. Информация по показателю отражена в рамках 

ведомственного проекта «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 

Свердловской области»; 

«Заменено канализационных сетей» – 27,6 км. Информация по показателю отражена в 

рамках ведомственного проекта «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 

Свердловской области»; 

«Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общей 

протяженности канализационных сетей» – 50%. Информация по показателю отражена в рамках 

ведомственного проекта «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 

Свердловской области»; 

«Удельный вес протяженности тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей 

протяженности тепловых сетей» – 52,2%. Информация по показателю отражена в рамках 

ведомственного проекта «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 

Свердловской области»; 

«Степень износа коммунальной инфраструктуры» – 46,77%. Информация по показателю 

отражена в рамках ведомственного проекта «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Свердловской области»; 

«Количество (доля) рассмотренных заявок муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом от общего 

количества поступивших соответствующих заявок» – 100%. Все поступившие заявки 

рассмотрены в установленном порядке. Заключено 37 соглашений о предоставлении ИМТ 

муниципальным образованиям для осуществления своевременных расчетов, в том числе по 

обязательствам муниципальных образований, за уголь в объеме 737 914,5 тыс. рублей; 

«Доля бесхозяйных объектов, признанных бесхозяйными на 01.01.2015, в отношении 

которых установлен собственник» – 59,8%. Информация по показателю отражена в рамках 

ведомственного проекта «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 

Свердловской области»; 

«Удовлетворенность населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания» – 

77,9%. В целях улучшения качества жилищно-коммунальных услуг в 2025 году на портале 

«Открытое Правительство Свердловской области» и на Платформе обратной связи с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» проводились опросы населения по 

критерию «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами». Общий процент 

удовлетворенности по итогам 2025 года составил 77,9%; 

«Число инвестиционных проектов, на реализацию которых предоставлена 

государственная поддержка» – 1 единица. Информация по показателю отражена в рамках 
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ведомственного проекта «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 

Свердловской области»; 

«Количество концессионных соглашений (нарастающим итогом)» – 54 единицы. 

Информация по показателю отражена в рамках ведомственного проекта «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства на территории Свердловской области»; 

«Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении» – 167,5 км. Информация 

по показателю отражена в рамках ведомственного проекта «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства на территории Свердловской области». 

 

КПМ «Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области» 

мероприятие (результат) 74 (к) «Реализация проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации» 

Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация 

продолжается в рамках ВП. 

 

мероприятие (результат) 75 (к) «Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по 

развитию газификации» 

Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация 

продолжается в рамках ВП. 

 

мероприятие (результат) 76 (к) «Строительство пункта регазификации сжиженного 

природного газа на территории Шалинского городского округа» 

Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация 

продолжается в рамках ВП. 

 

мероприятие (результат) 77 (к) «Строительство автоматической газораспределительной 

станции в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области» 

Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация 

продолжается в рамках ВП. 

 

мероприятие (результат) 78 «Организация корректировки Генеральной схемы 

газоснабжения и газификации Свердловской области» 

Министерством организована работа по определению источников финансирования 

актуализации материалов Генеральной схемы газоснабжения и газификации Свердловской 

области (далее – Генеральная схема). Выполнение работ планируется в 2 этапа: 

1) разработка схем расположения объектов газоснабжения по муниципальным 

образованиям. По предварительной оценке, на выполнение указанной работы потребуется около 

80 млн. рублей. В настоящее время ведется работа по определению источника финансирования 

выполнения работ; 

2) корректировка Генеральной схемы. 

 

мероприятие (результат) 79 «Разработка и актуализация региональной программы 

газификации Свердловской области на среднесрочную перспективу» 

Региональная программа газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций 

Свердловской области на 2021–2030 годы (далее – Региональная программа газификации) 

утверждена Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2021 № 775-УГ. 

В 2025 году Министерством велась работа по актуализации Региональной программы 

газификации. Соответствующие изменения в Региональную программу газификации приняты 

Указами Губернатора Свердловской области от 01.07.2025 № 255-УГ и от 18.12.2025 № 513-УГ. 

 

мероприятие (результат) 80 «Разработка паспорта газового хозяйства Свердловской 

области» 
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Ежегодно по запросу акционерного общества «Газпром» во взаимодействии 

с ООО «Газпром промгаз» Министерством в целях формирования консолидированного паспорта 

газового хозяйства Российской Федерации разрабатывается соответствующий паспорт 

Свердловской области на основе данных, предоставляемых газораспределительными 

организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельности на территории 

Свердловской области. Паспорт газового хозяйства по итогам 2024 года разработан 

в установленный срок. 

 

мероприятие (результат) 81 «Организация работы по приему и рассмотрению заявлений 

от организаций, указанных в части первой пункта 21 статьи 5 и подпункте 1 части перовой пункта 

1 статьи 6 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество организаций», с выдачей документа, 

подтверждающего, что организации принадлежат на праве собственности или хозяйственного 

ведения объекты недвижимого имущества, указанные в абзаце первом части второй 

пункта 21 статьи 5 или подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 6 Закона Свердловской области 

от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога 

на имущество организаций» 

В 2025 году в Министерство на рассмотрение поступило 36 заявлений от организаций, 

указанных в части первой пункта 21 статьи 5 и подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 6 Закона 

Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории 

Свердловской области налога на имущество организаций» (далее – Закон от 27 ноября 2003 года 

№ 35-ОЗ). 

По результатам рассмотрения заявлений выдано 36 справок, подтверждающих 

соответствие перечней объектов недвижимого имущества, направленных с заявлениями, 

условию, указанному в подпункте 2 части четвертой пункта 21 статьи 5 или в подпункте 2 

части первой пункта 1 статьи 6 Закона от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ. 

 

мероприятие (результат) 82 «Субсидия государственному унитарному предприятию 

Свердловской области «Газовые сети» на возмещение затрат на эксплуатацию газовых сетей» 

Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация 

продолжается в рамках ВП. 

 

мероприятие (результат) 83 «Оптимизация процедуры подключения к электрическим 

сетям» 

В отчетном периоде 2025 года организована работа по достижению показателей целевой 

модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям», установленных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых 

моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 

субъектов Российской Федерации». 

 

мероприятие (результат) 84 «Модернизация информационной системы «Региональный 

портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределения, 

к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» 

Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация 

продолжается в рамках ВП. 

 

мероприятие (результат) 85 «Участие в организации выполнения мероприятий 

гражданской обороны в режиме повседневной деятельности, режиме повышенной готовности 

и в чрезвычайном режиме по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, связанных со стихийными бедствиями, отказами систем жизнеобеспечения или 

авариями на объектах повышенной опасности» 
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Представители Министерства приняли участие в тренировках и учениях по гражданской 

обороне согласно утвержденному плану, в том числе: 

– 18-19.03.2025 в командно-штабном учении с органами управления и силами единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке 

вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, 

объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров 

в 2025 году; 

– 28.04.2025 принято участие в заседании подкомиссии по организации тушения 

ландшафтных (природных) пожаров комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области; 

– 16.09.2025 принято участие в инструкторско-методическом занятии по вопросам 

проведения штабной тренировки; 

– 23.12.2025 принято участие в штабной тренировке с органами управления и силами 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

по отработке вопросов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

мероприятие (результат) 86 «Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства среди работников отрасли» 

26 сентября 2025 года на площадке Государственного автономного профессионального 

учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум состоялся 

конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший 

кабельщик – электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий». 

В конкурсе приняло участие 4 команды, представляющие крупнейшие электросетевые 

организации, осуществляющие свою деятельность на территории Свердловской области: 

АО «Екатеринбургская электросетевая компания», АО «Облкоммунэнерго», АО «Уральские 

электрические сети», Свердловская дирекция по энергоснабжению – СП Трансэнерго – филиала 

ОАО «РЖД». 

 

мероприятие (результат) 87 «Участие в организации и проведении проверок готовности 

региональных предприятий электроэнергетического комплекса к работе в отопительный зимний 

период» 

Действующий в период 2012–2017 годов порядок проведения проверок готовности к ОЗП 

в рамках Положения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в ОЗП, 

утвержденный решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности 

электроснабжения (федерального штаба) от 06.07.2012 № 10, утратил силу. 

В рамках совершенствования системы контроля и оценки готовности субъектов 

электроэнергетики к работе в отопительный сезон Правительством Российской Федерации 

принято постановление от 10 мая 2017 года № 543, утверждающее Правила оценки готовности 

субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, которые вступили в силу 

с 01.07.2018 (далее – правила). 

Данные правила установили новый порядок проведения оценки готовности субъектов 

электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами 

электросетевого хозяйства высшим классом номинального напряжения 110 кВ и выше и (или) 

объектами по производству электрической энергии суммарной установленной мощностью 

25 МВт и более, в том числе объектами по производству электрической энергии, 

функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

к работе в отопительный сезон. 

Оценка готовности указанных субъектов электроэнергетики к работе в отопительный 

сезон осуществляется Министерством энергетики Российской Федерации с учетом принципов 

риск-ориентированной модели на основании утвержденной приказом Минэнерго России 

от 27.12.2017 № 1233 (зарегистрирован в Минюсте России 13 февраля 2018 года № 50026). 
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Таким образом, вопрос проведения проверок готовности к осенне-зимнему период 

2020–2021 годов относится к компетенции Минэнерго России. 

Вместе с тем, правила не распространяются на субъекты электроэнергетики, владеющие 

объектами электросетевого хозяйства высшим классом номинального напряжения ниже 110 кВ, 

объектами по производству электроэнергии суммарной мощностью менее 25 МВт. 

Согласно ответа на обращение Министерства, поступившего от заместителя руководителя 

Уральского управления Ростехнадзора Ф.К. Волкова от 27.07.2018 № 13-00-08/203, у работников 

Ростехнадзора отсутствуют основания для участия в комиссиях по проведению проверок 

готовности к очередному отопительному сезону с участием предприятий (организаций), 

владеющих объектами электросетевого хозяйства напряжением ниже 110 кВ и объектами 

электроэнергетики мощностью до 25 МВт. 

В связи с фактическим отказом Уральского управления Ростехнадзора от участия 

в комиссиях, проведение вышеуказанных проверок Министерством не представляется 

возможным. 

 

мероприятие (результат) 88 «Организация работы Штаба по безопасности 

энергоснабжения потребителей Свердловской области» 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 28.07.2008 

№ 769 в Министерстве создан Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения 

на территории Свердловской области, который на постоянной основе осуществляет мониторинг 

работы субъектов электроэнергетики в Свердловской области. В состав штаба входят 

представители Министерства, системного оператора, объектов генерации, электросетевых 

и газовых компаний, Управления МЧС России по Свердловской области, Уральского управления 

Ростехнадзора. 

По итогам 2025 года издано 26 решений Штаба по обеспечению безопасности 

электроснабжения на территории Свердловской области. 

 

мероприятие (результат) 89 «Мониторинг хода категорирования объектов и наличия 

паспортов безопасности у субъектов топливно-энергетического комплекса на территории 

Свердловской области» 

На основании мониторинга, проведенного Министерством, по состоянию на 31.12.2025 

мероприятия по категорированию проведены на 450 объектах ТЭК, включенных в перечень 

объектов ТЭК, подлежащих категорированию на территории Свердловской области. 

По категориям и степени опасности объекты ТЭК распределены следующим образом: 

«Средняя» категория опасности – 15 объектов; 

«Низкая» категория опасности – 243 объекта. 

Категория опасности по результатам обследования объектов ТЭК «не присвоена» – 

192 объектам. 

Оформлены паспорта безопасности на 378 объектах ТЭК с присвоенной категорией 

опасности (100%). 

 

мероприятие (результат) 90 «Участие в разработке и реализации мероприятий 

по профилактике терроризма на объектах топливно-энергетического комплекса Свердловской 

области» 

В рамках работы Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории 

Свердловской области изданы решения Штаба, направленные на усиление 

антитеррористической защищенности объектов ТЭК, обеспечение информационного обмена, 

в случае чрезвычайных ситуаций, а также организацию режима повышенной готовности работы 

оборудования объектов энергетики в период праздничных дней, а также особых и значимых 

событий, в том числе проведения единого государственного экзамена. 
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мероприятие (результат) 91 «Работа в рамках межведомственной комиссии по созданию 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

на территории Свердловской области» 

Выполнение мероприятия завершено в части создания системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Свердловской области. 

Министерство принимает участие в работе межведомственной комиссии, созданной 

Правительством Свердловской области, по созданию системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» на территории Свердловской области.  

В отчетном периоде заседания межведомственной комиссии не проводились. 

 

мероприятие (результат) 92 «Работа по повышению доходного потенциала Свердловской 

области» 

Предложений о проведении межведомственных комиссий от заинтересованных сторон 

не поступало. Информация об организациях, имеющих недоимку по налогам и сборам более 

1 млн. рублей по состоянию на 31.12.2025, не поступала. 

 

мероприятие (результат) 93 «Формирование ежеквартальной отчетности о динамике 

задолженности бюджетных потребителей перед поставщиками топливно-энергетических 

ресурсов в Министерство энергетики Российской Федерации» 

На основании письма Заместителя Министра энергетики Российской Федерации 

В.М. Кравченко от 03.02.2015 № ВК-855/09 «О контроле показателей платежной дисциплины» 

Министерство в период 2015-2016 годов формировало и направляло в адрес Департамента 

развития электроэнергетики Минэнерго России ежеквартальную информацию о динамике 

задолженности бюджетных потребителей, финансируемых за счет средств бюджетов 

соответствующих уровней, перед крупнейшими поставщиками топливно-энергетических 

ресурсов. 

Общая задолженность таких потребителей по состоянию на 01.01.2017 составила 

900 550 тыс. рублей, в том числе электрическая энергия 444 627 тыс. рублей, тепловая энергия 

446 094 тыс. рублей, природный газ 9829 тыс. рублей. 

Поручение снято с контроля в 2017 году. 

 

мероприятие (результат) 94 «Работа с кадровым резервом отрасли, включая проведение 

специальных семинаров, Уральского молодежного энергетического форума, выдвижение 

перспективных работников отрасли на участие в президентской программе подготовки 

управленческих кадров» 

В 2025 году учащимися государственного автономного профессионального учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум» принято участие 

в теоретическом этапе конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» 

в номинации «Лучший кабельщик – электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий», 

прошедшем 26 сентября 2025 года. 

Также в целях повышения эффективности кадрового обеспечения предприятий 

энергетики и ЖКХ Свердловской области в квалифицированных рабочих, служащих 

и специалистах среднего звена приказом Министерства от 26.02.2025 № 102 создан 

Совет по кадровому обеспечению предприятий энергетики и ЖКХ Свердловской области 

(далее – Совет). В состав Совета вошли представители Министерства, Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области, ведущих энергетических компаний 

и промышленных предприятий Свердловской области. 

В рамках федерального проекта «Профессионалитет», государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, на базе ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

энергетический техникум» и предприятий топливно-энергетической отрасти Свердловской 



30 

области – ПАО «Россети Урал», АО «Облкоммунэнерго», ООО «Электро Урал Спец Монтаж» 

сформирован образовательно-производственный центр «Топливно-энергетический комплекс». 

 

мероприятие (результат) 95 «Рассмотрение и согласование проектов инвестиционных 

программ территориальных сетевых организаций, расположенных на территории Свердловской 

области, которые подлежат утверждению Министерством энергетики Российской Федерации» 

В 2025 году в Министерство на рассмотрение и согласование инвестиционные программы 

территориальных сетевых организаций, которые подлежат утверждению Министерством 

энергетики Российской Федерации, не поступали. 

 

мероприятие (результат) 96 «Организация утверждения инвестиционных программ 

и изменений в инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу 

субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются Правительством Свердловской 

области и контролируется Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области» 

Информация о выполнении инвестиционных программ за 2025 год будет представлена 

в мае 2026 года в связи с установленными сроками направления годовых отчетов организациями, 

реализуемыми инвестиционные программы. 

 

мероприятие (результат) 97 «Осуществление контроля за реализацией инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные 

программы которых утверждаются Правительством Свердловской области и контролируются 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 

В 2025 году проведено 17 проверок в отношении 17 регулируемых организаций, 

реализующих 21 инвестиционную программу, в том числе в сферах: 

– электроснабжения: 5 организаций; 

– теплоснабжения: 3 организации; 

– водоснабжения и водоотведения: 3 организации; 

– газоснабжения: 3 организации; 

– обращения с твердыми коммунальными отходами: 3 организации. 

По результатам проведения всех проверок составлены акты, которые направленны в адрес 

регулируемых организаций для исполнения. 

 

Информация о достижении показателей КПМ «Развитие топливно-энергетического 

комплекса Свердловской области»: 

«Среднее количество процедур подключения к электрическим сетям» – 4 единицы. 

Информация по показателю отражена в рамках ВП «Развитие топливно-энергетического 

комплекса на территории Свердловской области»; 

«Наличие паспортов готовности предприятий электроэнергетического комплекса к работе 

в отопительный зимний период» – 0%. В рамках совершенствования системы контроля и оценки 

готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон Правительством 

Российской Федерации принято постановление от 10 мая 2017 года № 543, утверждающее 

Правила оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, 

которые вступили в силу с 01.07.2018 (далее – правила). Данные правила установили новый 

порядок проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики, владеющих на праве 

собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства высшим 

классом номинального напряжения 110 кВ и выше и (или) объектами по производству 

электрической энергии суммарной установленной мощностью 25 МВт и более, в том числе 

объектами по производству электрической энергии, функционирующими в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии к работе в отопительный сезон. 

Оценка готовности указанных субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 

осуществляется Министерством энергетики Российской Федерации с учетом принципов риск-
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ориентированной модели на основании утвержденной приказом Минэнерго России от 27.12.2017 

№ 1233 (зарегистрирован в Минюсте России 13 февраля 2018 года № 50026). Таким образом, 

вопрос проведения проверок готовности к осенне-зимнему период 2020–2021 годов относится к 

компетенции Минэнерго России. Вместе с тем, правила не распространяются на субъекты 

электроэнергетики, владеющие объектами электросетевого хозяйства высшим классом 

номинального напряжения ниже 110 кВ, объектами по производству электроэнергии суммарной 

мощностью менее 25 МВт. Согласно ответа на обращение Министерства, поступившего 

от заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора Ф.К. Волкова от 27.07.2018 

№ 13-00-08/203, у работников Ростехнадзора отсутствуют основания для участия в комиссиях по 

проведению проверок готовности к очередному отопительному сезону с участием предприятий 

(организаций), владеющих объектами электросетевого хозяйства напряжением ниже 110 кВ 

и объектами электроэнергетики мощностью до 25 МВт. В связи с фактическим отказом 

Уральского управления Ростехнадзора от участия в комиссиях, проведение вышеуказанных 

проверок Министерством не представляется возможным; 

«Число инвестиционных проектов в сфере газификации, на реализацию которых 

предоставлена государственная поддержка» – 3 единицы. Информация по показателю отражена 

в рамках ВП «Развитие топливно-энергетического комплекса на территории Свердловской 

области»; 

«Наличие актов категорирования объектов и паспортов безопасности у субъектов 

топливно-энергетического комплекса на территории Свердловской области» – 100%. 

Информация по показателю отражена в рамках КПМ «Совершенствование механизмов развития 

жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области»; 

«Аварийность на объектах электроэнергетики энергосистемы Свердловской области 

с нарушением нормативных показателей надежности и качества электроснабжения» – 557 

единиц (по данным Филиала АО «Системный оператора Единой энергетической системы» 

«Региональное диспетчерское управление энергосистем Свердловской и Курганской областей»); 

«Объем установленной мощности электростанций на территории Свердловской 

области» – 10 703,05 МВт, по данным Схемы и программы развития электроэнергетических 

систем России на 2026–2031 годы, утвержденных приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 28.11.2025 № 1553; 

«Уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ» – 78,79%. 

Значение показателя указано прогнозно. Фактическое значение показателя за 2025 год будет 

рассчитано во II квартале 2026 года; 

«Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей» – 1352,46 км. 

Информация по показателю отражена в рамках ВП «Развитие топливно-энергетического 

комплекса на территории Свердловской области»; 

«Уровень газификации населения природным газом» – 78,62%. Значение показателя 

указано прогнозно. Фактическое значение показателя за 2025 год будет рассчитано во II квартале 

2026 года; 

«Увеличение потенциальной газификации населения природным и сжиженным 

углеродным газом – не менее 1000 подключенных домовладений по сравнению с 

предшествующим отчетным годом на территориях деятельности государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Газовые сети» в Свердловской области» – 2062 штуки. 

Информация по показателю отражена в рамках ВП «Развитие топливно-энергетического 

комплекса на территории Свердловской области»; 

«Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за 

исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, к 2020 году по виду экономической деятельности 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 116%. 

Информация по показателю отражена в рамках КПМ «Совершенствование механизмов развития 

жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области»; 

«Количество жилых домов (квартир), для которых будет создана техническая 
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возможность подключения к газораспределительным сетям» – 37 144 штук. Информация по 

показателю отражена в рамках ВП «Развитие топливно-энергетического комплекса на 

территории Свердловской области»; 

«Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за 

исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, к 2020 году по виду экономической деятельности 

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» – 123,1%. Информация по показателю отражена в рамках КПМ 

«Совершенствование механизмов развития жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской 

области». 

 

КПМ «Повышение благоустройства жилищного фонда Свердловской области и создание 

благоприятной среды проживания граждан» 

мероприятие (результат) 98 «Сбор и направление в федеральный орган исполнительной 

власти данных годовой формы федерального статистического наблюдения № 12-ПУ «Сведения 

по похоронному обслуживанию» (ежегодно)» 

В соответствии с пунктом 23 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле» организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения входит 

в полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований. В соответствии 

с формой федерального статистического наблюдения № 12-ПУ «Сведения по похоронному 

обслуживанию» органами местного самоуправления предоставлены необходимые данные 

для формирования отчета в установленные сроки. 

Отчет по Свердловской области за 2024 год сформирован и направлен письмом 

Министерства от 13.03.2025 № 11-11-14/2004 «О представлении сводного отчета по форме 

№ 12-ПУ «Сведения по похоронному обслуживанию» в адрес ППК «Фонд развития территорий». 

Информация об итогах 2025 года будет сформирована и направлена в адрес ППК «Фонд 

развития территорий» в срок до 15.03.2026. 

 

мероприятие (результат) 99 «Мониторинг эффективности предоставления налоговых 

льгот по налогу на имущество организаций, предоставленных Законом Свердловской области 

от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога 

на имущество организаций» жилищно-строительным кооперативам и товариществам 

собственников жилья» 

Оценка эффективности налоговых льгот, полученных в 2024 году организациями 

по курируемой отрасли, произведена. Данные направлены в адрес Министерства экономики 

и территориального развития Свердловской области письмами от 05.08.2025 № 11-06-01/7355 

«О проведении оценки эффективности реализации налоговых расходов в рамках 

государственных программ в 2024 году» и от 05.08.2025 № 11-06-01/7359 «Об оценке 

эффективности применения налоговых льгот в 2024 году». 

 

мероприятие (результат) 100 «Обеспечение предоставления сведений (сбор, анализ, свод) 

о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (форма федерального статистического наблюдения № 22 ЖКХ 

реформа)» 

Отчет Свердловской области по форме статистического наблюдения № 22-ЖКХ 

(реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства» за январь-декабрь 2024 года с пояснительной запиской 

в установленный срок размещен в автоматизированной информационной системе мониторинга 

жилищно-коммунального хозяйства Минстроя РФ АСМ ЖКХ, принят Минстроем РФ 

и направлен письмом от 04.03.2025 № 11-01-82/1757. 
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мероприятие (результат) 101 «Субвенции местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки 

по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» 

Рассмотрена 41 заявка из 39 муниципальных образований на сумму 480,16 млн. рублей. 

Удовлетворены в полном объеме. 

Предоставление субвенций обеспечивает компенсацию недополученных доходов 

126 исполнителей коммунальных услуг в связи с ограничением предельным индексом роста 

платы граждан за коммунальные услуги. Меру социальной поддержки в 2024 году получили 

728 657 человек. 

 

мероприятие (результат) 102 «Сбор, анализ, обработка, расчет и свод данных для 

утверждения областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, 

дифференцированной по муниципальным образованиям, расположенным на территории 

Свердловской области» 

Получены и обработаны ответы на запросы в 89 муниципальных образований 

о предоставлении информации для расчета областного стандарта стоимости ЖКУ на 2025 год: 

данные проверены на предмет полноты представления и достоверности (указанные тарифы, 

нормативы сверены с утвержденными, в информации нескольких муниципальных образований 

показатели исправлены), проверена правильность формирования расчетных показателей. Все 

показатели занесены в унифицированную таблицу, в результате рассчитаны областные 

стандарты по всем 89 муниципальным образованиям. Размеры региональных стандартов 

стоимости ЖКУ дифференцированы по отдельным муниципальным образованиям, установлены 

в зависимости от стоимости коммунальных услуг в отопительный и межотопительный период 

и от наличия либо отсутствия обязанности у собственников жилых помещений уплачивать взнос 

на капитальный ремонт. Принято постановление Правительства Свердловской области 

от 29.08.2025 № 481-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг 

на 2025 год». 

 

мероприятие (результат) 103 «Разработка мер, направленных на улучшение финансового 

состояния организаций жилищно-коммунального комплекса Свердловской области» 

В 2025 году финансирование мероприятия из областного бюджета не предусмотрено. 

 

мероприятие (результат) 104 «Правовое сопровождение вопросов, связанных 

с экономикой, тарифной политикой и реформированием жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области» 

В четвертом квартале 2025 года разработаны и утверждены – 2 постановления 

Правительства Свердловской области: 

от 11.12.2025 № 699-ПП «Об утверждении изменений распределения бюджетных 

ассигнований по расходам областного бюджета и изменений распределения отдельных 

межбюджетных трансфертов»; 

от 18.12.2025 № 717-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, в 2025 году на организацию электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП». 

А также, подписаны 3 приказа Министерства о проведении дополнительных отборов 

заявок муниципальных образований на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в 2025 году. 
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мероприятие (результат) 105 «Осуществление мониторинга кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 

использованных для поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 

организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами» 

Мониторинг кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате 

топливно-энергетических ресурсов по данным муниципальных образований осуществляется 

в ежеквартальном (по данным бухгалтерской отчетности) и ежемесячном режиме (до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным).  

Кроме этого, организован оперативный мониторинг по данным основных поставщиков 

топливно-энергетических ресурсов. Оперативные сведения предоставляются в еженедельном 

режиме. На основании собранных данных проводится анализ, готовятся доклады 

и аналитические записки о ситуации по погашению задолженности за топливно-энергетические 

ресурсы. 

По данным проводимого мониторинга просроченная задолженность ресурсоснабжающих 

организаций в муниципальных образованиях Свердловской области перед основными 

поставщиками топливно-энергетических ресурсов (газ, электроэнергия, уголь) по состоянию 

на 01.01.2026 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 5,7%, или на 

415,7 млн. рублей, и составила 7677,3 млн. рублей. 

 

мероприятие (результат) 106 «Разработка комплекса мер по снижению кредиторской 

задолженности ресурсоснабжающих организаций за топливно-энергетические ресурсы, 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, задолженности 

собственников и нанимателей жилых помещений по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг» 

Комплекс мер по снижению кредиторской задолженности ресурсоснабжающих 

организаций за топливно-энергетические ресурсы организаций включает в себя: укрепление 

платежной дисциплины потребителей топливно-энергетических ресурсов, повышение 

собираемости платежей, решение вопросов тарифной политики, разработку и реализацию 

технических мероприятий на территориях наиболее «проблемных» муниципальных 

образований, заключение соглашений по передаче в концессию объектов ЖКХ муниципальных 

предприятий, осуществляющих неэффективное управление. 

Кроме того, в целях оказания содействия органам местного самоуправления в вопросах 

погашения задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы Правительство 

Свердловской области совместно с Министерством проводит рабочие совещания, в ходе которых 

рассматриваются причины возникновения задолженности за ТЭР, предлагаются варианты 

по ее сокращению и мероприятия в целях недопущения роста задолженности. За 11 месяцев 

2025 года в рамках межведомственного взаимодействия проведено 18 совещаний по вопросам 

погашения задолженности организаций ЖКХ перед основными поставщиками ТЭР, на которых 

заслушаны главы 36 муниципальных образований и рассмотрена деятельность 56 предприятий 

ЖКХ. 

 

Информация о достижении показателей КПМ «Повышение благоустройства жилищного 

фонда Свердловской области и создание благоприятной среды проживания граждан»: 

«Количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмещались затраты, 

связанные с предоставлением гражданам меры социальной поддержки» – 126 единиц. 

Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги обеспечивает компенсацию недополученных доходов 126 исполнителей 

коммунальных услуг в связи с ограничением предельным индексом роста платы граждан за 

коммунальные услуги; 
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«Доля многоквартирных домов, в отношении которых выбран и реализован способ 

управления жилищно-строительным кооперативом, товариществом собственников жилья» –

6,62% (на основании данных формы Федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ 

(реформа); 

«Доля кладбищ, открытых для захоронения, в их общем количестве» – 94,9% 

(на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат), форма № 12-ПУ «Сведения 

по похоронному обслуживанию»); 

«Доля подготовленных ответов на обращения граждан в общем объеме поступивших 

на рассмотрение в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области» – 100%. Информация по показателю отражена в рамках 

КПМ «Совершенствование механизмов развития жилищно-коммунального хозяйства 

в Свердловской области»; 

«Количество (доля) рассмотренных заявок муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию электро-, тепло-

, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом от общего 

количества поступивших соответствующих заявок» – 100%. Все поступившие заявки 

рассмотрены в установленном порядке. Заключено 37 соглашений о предоставлении ИМТ 

муниципальным образованиям для осуществления своевременных расчетов, в том числе 

по обязательствам муниципальных образований, за уголь в объеме 737 914,5 тыс. рублей. 

 

КПМ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской 

области» 

мероприятие (результат) 107 «Составление, оформление и анализ топливно-

энергетического баланса Свердловской области» 

Сбор, анализ и прогнозирование показателей топливно-энергетического баланса 

Свердловской области был осуществляется государственным бюджетным учреждением 

Свердловской области «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства 

и энергосбережения им. Н.И. Данилова» в рамках выполнения государственного задания. 

 

мероприятие (результат) 108 (к) «Модернизация региональной информационно-

аналитической подсистемы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности» 

Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация 

продолжается в рамках ВП. 

 

мероприятие (результат) 109 «Развитие институциональных механизмов стимулирования 

энергосбережения (заключение целевых соглашений, развитие системы энергосервисных 

контрактов)» 

С целью вовлечения частных инвестиций в решение вопросов повышения экономической 

и энергетической эффективности объектов инженерной инфраструктуры муниципальных 

образований с 2016 года Министерством ведется работа по стимулированию использования 

механизмов реализации энергосервисных контрактов в сфере ЖКХ. 

В рамках проводимой работы приказами Министерства ежегодно утверждается перечень 

пилотных муниципальных образований по внедрению механизмов реализации энергосервисных 

контрактов в сфере ЖКХ. В соответствии с указанными приказами Министерству финансов 

Свердловской области предлагается для пилотных муниципальных образований устанавливать 

значение поправочного коэффициента, применяемого при оценке расходных полномочий на 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, на 

последующий финансовый год, равное 0,5, с целью увеличения объема дотаций местным 
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бюджетам пилотных муниципальных образований, в том числе на реализацию энергосервисных 

контрактов. 

В 2025 году Министерством сформирован и утвержден приказом Министерства от 

30.06.2025 № 338 перечень из 3 пилотных муниципальных образований на 2026 год (Городской 

округ Заречный, Городской округ Сухой Лог, Талицкий городской округ). 

При оценке расходных полномочий на 2026 год к указанным муниципалитетам применен 

повышающий коэффициент в целях увеличения объема дотации в местный бюджет, а также 

возможности заключения и реализации энергосервисных контрактов.  

Дополнительный размер дотаций за счет повышающего коэффициента составил около 

65 млн рублей. 

Отчёт о проделанной работе (о заключенных контрактах, выполненных работах 

и достигнутой экономии энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении) 

предоставляется пилотными муниципалитетами по итогам 2026 года. 

 

мероприятие (результат) 110 «Организация сбора, анализа и оценки схем теплоснабжения 

поселений, городских округов» 

Реализация мероприятия осуществляется государственным бюджетным учреждением 

Свердловской области «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства 

и энергосбережения им. Н.И. Данилова» в установленном порядке. 

 

мероприятие (результат) 111 «Определение плановых значений показателей надежности 

и энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области» 

Рассмотрено 79 заявлений, по результатам рассмотрений которых утвержден 61 приказ 

Министерства об утверждении плановых значений показателей надежности и энергетической 

эффективности, в том числе: 

– объектов теплоснабжения 36 заявлений, утверждено 26 приказов;  

– объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, 

и систем горячего водоснабжения 43 заявления, утверждено 35 приказов.  

 

мероприятие (результат) 112 «Определение системы мер по обеспечению надежности 

систем теплоснабжения поселений, городских округов Свердловской области» 

В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены. 

 

мероприятие (результат) 113 «Информационная поддержка и пропаганда 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Свердловской 

области» 

Организована информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории Свердловской области (распространение 

в средствах массовой информации (далее – СМИ) тематических теле- и радиопередач, 

информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности. В 2025 году опубликовано более 200 материалов, 

в том числе в социальных сетях «Телеграм» и «ВКонтакте», на официальных сайтах компаний 

топливно-энергетического комплекса, муниципальных, государственных и образовательных 

учреждений. 

Организована и проведена кампания по проведению Всероссийского фестиваля 

энергосбережения и экологии #ВместеЯрче на территории Свердловской области (далее –

Фестиваль). 

В 2025 году Фестиваль прошел при поддержке Министерства, Министерства образования 

Свердловской области, Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, 

Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, Министерства культуры 

Свердловской области. 
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Акция охватила различные учреждения и организации: школы, ВУЗы, библиотеки, дома 

культуры, музеи, детские сады и энергетические компании. 

Участники Фестиваля: 

исполнительные органы государственной власти – 5; 

органы местного самоуправления муниципальных образований – 30; 

учреждения (муниципальные и государственные) – более 2000; 

учреждения образования – более 1000; 

компании ТЭК – 13. 

Мероприятия в бюджетном секторе – литературно-творческие мастерские «Как сберечь 

энергию», мастер-классы по изготовлению лампочки в технике мозаичная аппликация, 

проведение выставок творческих работ «Береги энергию! Береги Планету!», квест-игры 

«Путешествие в энергоград», проведение акций «Как сберечь природные ресурсы», проведение 

интерактивных игр «Энергосбережение – не экономия, а умное потребление», игровые 

программы, выставки «Энергоресурсы страны мы все экономить должны!». 

Прошли дни открытых дверей на предприятиях ТЭК – экскурсии для школьников 

и студентов. Всего приняли участие более 16 000 человек:  

дети дошкольного возраста,  

школьники, студенты,  

педагогические работники,  

иные граждане Свердловской области. 

Предприятия ТЭК провели: 

соревнования по профессиональному мастерству и знаниям в энергетике; 

интерактивные экскурсии; 

квест-игры для студентов. 

Познавательно-развлекательные мероприятия в ЭкоДоме «Никольский» для школьников; 

сотрудничество с молодежным объединением «Форточка»; 

участие ЭкоДома «Никольскиий» в НЕмайской прогулке в с. Щелкун и с. Никольское; 

проведение уроков по электробезопасности в дошкольных и школьных образовательных 

учреждениях; 

проведение и участие во Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче в 2025 году: 

творческих, проектных и исследовательских работ #ВместеЯрче в 2025 году. 

Министерством: 

организован и проведен Региональный конкурс творческих, проектных 

и исследовательских работ #ВместеЯрче в 2025 году в «ВКонтакте»: 

разработано Положение о проведении регионального конкурса творческих, проектных 

и исследовательских работ #ВместеЯрче в 2025 году в «ВКонтакте»; 

организовано и проведено мероприятие с участием заместителя Министра 

по награждению победителей и призеров регионального конкурса творческих, проектных 

и исследовательских работ #ВместеЯрче в 2025 году; 

организованы предприятиями ТЭК экологические лагеря для детей работников компаний, 

в рамках которых проводились экскурсии, лекции и мастер-классы, спикерами которых 

выступили представители природного парка «Кондинские озера», Природнадзора Югры, 

представители кафедры «Энергетика» Уральского федерального университета имени 

Б.Н. Ельцина; 

проводились мероприятия, организованные клубными формированиями ПМБУК «ЦКС»; 

на территории региона проведены праздники в формате семейного праздник – праздник в МБУ 

ДО «Детско-юношеском центре «Вариант» (организаторами мероприятия выступили МБУ ДО 

ДЮЦ «Вариант», Муниципальное бюджетное учреждение «Энергосбережение», Департамент 

молодежной политики и международных связей Администрации города Екатеринбурга); 

конкурсы рисунков; 



38 

обеспечено изготовление и размещение материалов для информационных стендов 

по энергосбережению; 

обеспечено создание плакатов на тему: «Берегите планету! У нас она одна!», «Берегите 

энергию!», «Зажги в себе огонек вместе с нами»; 

обеспечена в том числе организация диспутов «Экология и энергосбережение», квест-

игры «Производственная экология», «Энергоши», «Эко-идеи», игры-мозгобойня 

«Под напряжением» для членов стройотрядов, проходящих практику в свердловских 

производственных отделениях, экологических акций «Очистим планету от мусора!», конкурсов 

творческих, проектных и исследовательских работ, флешмобы «Будем ярче», конкурсов 

творческих поделок «Садовая фигура», видеобесед, информационных медиа-бесед «Зачем 

беречь энергию?», познавательных программ, молодежных акций «Нам не до лампочки», 

интеллектуально-развлекательных мероприятий «Производственная экология», викторин 

и выставок творческих работ студентов «Викторина «Профессии бывают разные!», 

познавательных экскурсий-уроков в Музей энергетики Урала с акцентом на энергосбережение 

и электробезопасность, уроков экологии и энергосбережения в природоохранных учреждениях, 

легкоатлетического забега «Бегущий фонарик», марафона энергосбережения 

и энергобезопасности. 

Созданы группы регионального фестиваля в социальных сетях, представлены 

информационные посты. 

Организована информационная поддержка мероприятий фестиваля. 

 

мероприятие (результат) 114 «Предоставление премий Губернатора Свердловской 

области в сфере энергосбережения» 

В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены. 

 

мероприятие (результат) 115 «Реализация мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме» 

В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены. 

 

мероприятие (результат) 116 (к) «Реализация муниципальных программ 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» 

Финансирование и исполнение с 2025 года в рамках КПМ прекращено. Реализация 

продолжается в рамках ВП 

 

Информация о достижении показателей КПМ «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Свердловской области»: 

«Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной 

мощностью свыше 25 МВт)» – 0 МВт; 

«Количество мероприятий по распространению презентационных материалов по 

продвижению энерго- и ресурсосберегающих технологий» – 5 единиц. Распространение 

презентационных материалов по продвижению энерго- и ресурсосберегающих технологий в 2025 

году осуществлено Министерством совместно с Институтом энергосбережения в рамках 

оказания методической поддержки органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, а также путем 

опубликования соответствующей информации на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

«Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в 

общем объеме производства тепловой энергии в системах» – 47,72%. Показатель рассчитывается 

на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по 
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Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат). Значение показателя прогнозное. 

Расчет фактического значения осуществляется после поступления статистических данных, не 

позднее 01.09.2026; 

«Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми 

электростанциями на территории субъекта Российской Федерации» – 292,5 г у.т./кВт.ч. 

Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат). 

Значение показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после 

поступления статистических данных, не позднее 01.09.2026; 

«Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть 

тепловую энергию на территории субъекта Российской Федерации» – 146,87 кг у.т./Гкал. 

Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат). 

Значение показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после 

поступления статистических данных, не позднее 01.09.2026; 

«Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых 

электростанций на территории субъекта Российской Федерации» – 162,89 кг у.т./Гкал. 

Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат). 

Значение показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после 

поступления статистических данных, не позднее 01.09.2026; 

«Доля потерь электрической энергии при ее передаче в общем объеме переданной 

электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации» – 5,37%. Показатель 

рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат). Значение 

показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления 

статистических данных, не позднее 01.09.2026; 

«Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой 

энергии на территории субъекта Российской Федерации» – 12,09%. Показатель рассчитывается 

на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат). Значение показателя прогнозное. 

Расчет фактического значения осуществляется после поступления статистических данных, не 

позднее 01.09.2026; 

«Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на 

территории субъекта Российской Федерации» – 0,65%. Показатель рассчитывается на основании 

данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области 

и Курганской области (Свердловскстат). Значение показателя прогнозное. Расчет фактического 

значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 05.05.2026; 

«Уровень оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» – 75,04%. Значение показателя прогнозное. Расчет 

фактического значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 

05.05.2026; 

«Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) 

приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в 

общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации (холодная вода)» – 66,2%. Значение показателя прогнозное. Расчет фактического 

значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 05.05.2026; 

«Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) 

приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в 

общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации (горячая вода)» – 77,93%. Показатель рассчитывается на основании данных 

Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и 
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Курганской области (Свердловскстат). Значение показателя прогнозное. Расчет фактического 

значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 05.05.2026; 

«Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) 

приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в 

общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации (тепловая энергия)» – 73,87%. Показатель рассчитывается на основании данных 

Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и 

Курганской области (Свердловскстат). Значение показателя прогнозное. Расчет фактического 

значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 05.05.2026; 

«Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) 

приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в 

общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации (электрическая энергия)» – 92,98%. Показатель рассчитывается на основании данных 

Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и 

Курганской области (Свердловскстат). Значение показателя прогнозное. Расчет фактического 

значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 05.05.2026; 

«Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) 

приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в 

общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации (природный газ)» – 77,3%. Показатель рассчитывается на основании данных 

Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и 

Курганской области (Свердловскстат). Значение показателя прогнозное. Расчет фактического 

значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 05.05.2026; 

«Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах 

(домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых 

энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе жилых, нежилых 

помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на 

территории субъекта Российской Федерации (холодная вода)» – 86,31%. Показатель 

рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат). Значение 

показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления 

статистических данных, не позднее 05.05.2026; 

«Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах 

(домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых 

энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе жилых, нежилых 

помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на 

территории субъекта Российской Федерации (горячая вода)» – 84,69%. Показатель 

рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат). Значение 

показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления 

статистических данных, не позднее 05.05.2026; 

«Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах 

(домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых 

энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе жилых, нежилых 

помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на 

территории субъекта Российской Федерации (тепловая энергия)» – 99,05%. Показатель 

рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат). Значение 

показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления 

статистических данных, не позднее 05.05.2026; 

«Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах 

(домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых 
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энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе жилых, нежилых 

помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на 

территории субъекта Российской Федерации (электрическая энергия)» – 97,29%. Показатель 

рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат). Значение 

показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления 

статистических данных, не позднее 05.05.2026; 

«Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах 

(домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых 

энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе жилых, нежилых 

помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на 

территории субъекта Российской Федерации (природный газ)» – 98,5%. Показатель 

рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат). Значение 

показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления 

статистических данных, не позднее 05.05.2026; 

«Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на 

территории субъекта Российской Федерации» – 0,087 Гкал/кв. м. Показатель рассчитывается на 

основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат). Значение показателя прогнозное. 

Расчет фактического значения осуществляется после поступления статистических данных, не 

позднее 01.09.2026; 

«Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на 

территории субъекта Российской Федерации» – 21,48 кВт.ч/кв. м. Показатель рассчитывается на 

основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат). Значение показателя прогнозное. 

Расчет фактического значения осуществляется после поступления статистических данных, не 

позднее 01.09.2026; 

«Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах на территории субъекта 

Российской Федерации (в расчете на одного жителя)» – 27,3 куб. м/человека. Показатель 

рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат). Значение 

показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления 

статистических данных, не позднее 01.09.2026; 

«Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах на территории субъекта 

Российской Федерации (в расчете на одного жителя)» – 9,29 куб. м/человека. Показатель 

рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат). Значение 

показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления 

статистических данных, не позднее 01.09.2026; 

«Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей» – 1352,46 км. 

Информация по показателю отражена в рамках ведомственного проекта «Развитие топливно-

энергетического комплекса на территории Свердловской области»; 

«Количество жилых домов (квартир), для которых будет создана техническая 

возможность подключения к газораспределительным сетям» – 37 144 штук. Информация по 

показателю отражена в рамках ведомственного проекта «Развитие топливно-энергетического 

комплекса на территории Свердловской области». 

 

КПМ «Совершенствование механизмов развития жилищно-коммунального хозяйства в 

Свердловской области» 
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мероприятие (результат) 117 «Организация рассмотрения обращений граждан 

по вопросам, входящим в компетенцию Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области» 

За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 в Министерстве зарегистрировано 1165 обращений. 

По всем обращениям даны разъяснения в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Обращения 

(жалобы) объективно и всесторонне рассмотрены. Заявителям представлены разъяснения, либо 

обращения (жалобы) направлены в соответствующий орган или соответствующему 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

(жалобе) вопросов. Заявители уведомлены при переадресации их обращений (жалоб). 

 

мероприятие (результат) 118 «Обеспечение организационной деятельности Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по вопросам приема 

граждан в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области» 

Во 2025 году проведено 12 Дней Министерства на территории: 

1) муниципального округа город Нижний Тагил Свердловской области – 26 февраля 

2025 года; 

2) городского округа Рефтинский Свердловской области – 14 марта 2025 года; 

3) Тугулымского муниципального округа Свердловской области – 24 марта 2025 года; 

4) муниципального округа Сухой Лог – 11 апреля 2025 года; 

5) Североуральского муниципального округа Свердловской области – 16 мая 2025 года; 

6) Кушвинского муниципального округа Свердловской области – 6 июня 2025 года; 

7) муниципального округа Махнёвское муниципальное образование Свердловской 

области – 25 июля 2025 года; 

8) Артемовского муниципального округа Свердловской области – 4 августа 2025 года; 

9) Каменск-Уральского городского округа Свердловской области – 5 сентября 2025 года; 

10) муниципального округа Махнёвское муниципальное образование Свердловской 

области – 25 июля 2025 года; 

11) Артемовского муниципального округа Свердловской области – 4 августа 2025 года; 

12) Каменск-Уральском городском округе Свердловской области – 5 сентября 2025 года. 

Выездные приемы граждан в отчетном периоде не проводились. 

 

мероприятие (результат) 119 «Контроль за исполнением и реализацией государственной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области» 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2023 

№ 622- ПП «Об утверждении Порядка разработки, определения сроков реализации 

и формирования государственных программ Свердловской области» Министерством 

на постоянной основе ведется контроль за исполнением и реализацией государственной 

программы. 

 

мероприятие (результат) 120 «Рассмотрение и согласование проектов генеральных планов 

и схем территориального планирования муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области» 

В 2025 году на рассмотрение в Министерство поступило 64 проекта генеральных планов 

и схем территориального планирования. Все поступившие проекты рассмотрены, из них 

Министерством согласованы без замечаний – 54, отправлены на доработку с замечаниями – 10. 

 

мероприятие (результат) 121 «Рассмотрение инвестиционных проектов в сфере 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 

Информация об инвестиционных проектах рассматривается Министерством в рамках 

соответствующих порядков предоставления и распределения межбюджетных трансфертов, 
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утвержденных государственной программой. По итогам 2025 года доля рассмотренных 

инвестиционных проектов в сфере энергетики и жилищно- коммунального хозяйства 

Свердловской области в общем объеме проектов, поступивших в Министерство, составила 100%. 

 

мероприятие (результат) 122 «Мониторинг документов стратегического планирования» 

Мониторинг документов стратегического планирования организован. Корректировка 

государственных программ в целях их приведения в соответствие приоритетам социально- 

экономического развития, определенным указами Президента Российской Федерации, основам 

государственной политики регионального развития Российской Федерации, региональным 

проектам, обеспечивающим достижение целей, показателей и результатов федеральных 

проектов, входящих в состав национальных проектов, отраслевым документам стратегического 

планирования Российской Федерации, государственным программам Российской Федерации, 

приоритетным направлениям, проектам и программам стратегического развития Российской 

Федерации, приоритетным региональным проектам (программам), стратегиям социально- 

экономического развития макрорегионов, Стратегии социально- экономического развития 

Свердловской области отраслевым и межотраслевым стратегиям Свердловской области, Плану 

мероприятий по реализации Стратегии социально- экономического развития Свердловской 

области и иным документам осуществляется в установленном порядке при необходимости. 

 

мероприятие (результат) 123 «Повышение прозрачности информации о деятельности 

организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства для потребителей, инвесторов 

и контролирующих органов» 

В рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ 

«О государственной информационной системе жилищно- коммунального хозяйства» 

поставщики информации (ресурсоснабжающие организации, органы государственной власти 

субъекта РФ, органы местного самоуправления, иные поставщики информации) обязаны 

размещать в ГИС ЖКХ информацию, предусмотренную приказом Министерства строительства 

и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 07.02.2024 № 79/пр «Об установлении состава, 

сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной 

информационной системе жилищно- коммунального хозяйства, обязательное размещение 

которой предусмотрено Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ». 

Все необходимые организационно-методические мероприятия на территории 

Свердловской области выполнены. 

 

мероприятие (результат) 124 «Оказание услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями» 

Для финансового обеспечения выполнения государственного задания между 

Министерством и государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Институт 

развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова» 

заключено соглашение от 27.12.2024 № 046001-2025-ГЗ о предоставлении субсидии 

из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Свердловской области 

«Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения 

им. Н.И. Данилова» на 2025 год в объеме – 51 177,6 тыс. рублей. 

На 31 декабря 2025 года количественные и качественные показатели государственного 

задания за отчетный период достигнуты. 

 

мероприятие (результат) 125 «Укрепление материально-технической базы 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Институт развития 

жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова» 

В 2025 году средства на реализацию мероприятия (результата) не предусмотрены. 
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мероприятие (результат) 126 «Организация работы по вопросам чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

За 12 месяцев 2025 года представителями Министерства, входящими в состав службы 

коммунально-технического обеспечения, принято участие в 3 практических мероприятиях, 

направленных на усиление постоянной готовности вышеуказанных указанных спасательных 

служб. 

 

Информация о достижении показателей КПМ «Совершенствование механизмов развития 

жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области»: 

«Доля подготовленных ответов на обращения граждан в общем объеме поступивших на 

рассмотрение в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области» – 100%. За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 в Министерстве зарегистрировано 1165 

обращений. По всем обращениям даны разъяснения в соответствии с Федеральным законом 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

«Количество организованных дней приема граждан и Дней министерств в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области, в сфере деятельности 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, не менее 

установленного показателя» – 12 единиц. В 2025 году проведено 12 Дней Министерства. 

Информация в разрезе муниципальных образований приведена в рамках мероприятия 

(результата) 118 «Обеспечение организационной деятельности Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по вопросам приема граждан в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области»; 

«Объем просроченной кредиторской задолженности государственных бюджетных и (или) 

автономных учреждений Свердловской области, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области» – 0 тыс. рублей; 

«Количество рассмотренных инвестиционных проектов в сфере энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области в общем объеме проектов, поступивших в 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» – 100%. 

Информация об инвестиционных проектах рассматривается Министерством в рамках 

соответствующих порядков предоставления и распределения межбюджетных трансфертов, 

утвержденных государственной программой. По итогам 2025 года доля рассмотренных 

инвестиционных проектов в сфере энергетики и жилищно- коммунального хозяйства 

Свердловской области в общем объеме проектов, поступивших в Министерство, составила 100%; 

«Объем рассмотренных и согласованных проектов генеральных планов и схем 

территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, от общего количества проектов, поступивших на рассмотрение в 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» – 100%. 

В 2025 году на рассмотрение в Министерство поступило 64 проекта генеральных планов и схем 

территориального планирования. Все поступившие проекты рассмотрены, из них 

Министерством согласованы без замечаний – 54, отправлены на доработку с замечаниями – 10; 

«Доля муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, зарегистрированных в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства, от общего количества муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области» – 100%. В рамках реализации Федерального закона 

от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства» поставщики информации (органы местного самоуправления) 

зарегистрированы в ГИС ЖКХ; 

«Количество специалистов государственных (муниципальных) учреждений 

Свердловской области, прошедших обучение в сфере жилищно-коммунального хозяйства» – 

300 единиц. Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Институт 

развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова» в рамках 
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выполнения государственного задания проведена подготовка слушателей по образовательным 

программам повышения квалификации; 

«Доля поставщиков информации (организаций, осуществляющих деятельность по 

управлению многоквартирными домами, ресурсоснабжающих организаций, исполнительных 

органов государственной власти, специализированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах), расположенных на территории 

Свердловской области, зарегистрированных в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства, от общего количества поставщиков информации, 

расположенных на территории Свердловской области» – 100%. Согласно данным 

государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 

https://dom.gosuslugi.ru/#!/implementation-map; 

«Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за 

исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, к 2020 году по виду экономической деятельности 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 116%. 

Фактическое значение показателя установлено прогнозно. Официальные статистические данные 

за 2025 год (сборник 10021) поступят в 1 квартале 2026 года; 

«Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за 

исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, к 2020 году по виду экономической деятельности 

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» – 123,1 %. Фактическое значение показателя установлено прогнозно. 

Официальные статистические данные за 2025 год (сборник 10021) поступят в 1 квартале 2026 

года; 

«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) по 

полному кругу организаций по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 328,9 млрд. рублей. Фактическое 

значение показателя установлено прогнозно. Официальные статистические данные за 2025 год 

поступят в 1 квартале 2026 года; 

«Индекс промышленного производства (по виду экономической деятельности 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»)» – 100,1 %. 

Фактическое значение показателя установлено прогнозно. Официальные статистические данные 

за 2025 год поступят в 1 квартале 2026 года; 

«Производительность труда одного работающего (по виду экономической деятельности 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»)» – 6,9 млн. 

рублей. Фактическое значение показателя установлено прогнозно. Официальные статистические 

данные за 2025 год поступят в 1 квартале 2026 года; 

«Средняя начисленная номинальная заработная плата работников организаций (по виду 

экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха»)» – 65 928,3 рублей. Фактическое значение показателя установлено 

прогнозно. Официальные статистические данные за 2025 год поступят в 1 квартале 2026 года; 

«Среднегодовая численность работников организаций (по виду экономической 

деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха»)» – 47,3 тыс. человек. Фактическое значение показателя установлено прогнозно. 

Официальные статистические данные за 2025 год поступят в 1 квартале 2026 года; 

«Количество приобретенных объектов особо ценного движимого имущества» – 0 единиц; 

«Наличие актов категорирования объектов и паспортов безопасности у субъектов 

топливно-энергетического комплекса на территории Свердловской области» – 100%. На 

основании мониторинга, проведенного Министерством, по состоянию на 31.12.2025 

мероприятия по категорированию проведены на 450 объектах ТЭК, включенных в перечень 

объектов ТЭК, подлежащих категорированию на территории Свердловской области. По 
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категориям и степени опасности объекты ТЭК распределены следующим образом: «Средняя» 

категория опасности – 15 объектов; «Низкая» категория опасности – 243 объекта. Категория 

опасности по результатам обследования объектов ТЭК «не присвоена» – 192 объектам. 

Оформлены паспорта безопасности на 378 объектах ТЭК с присвоенной категорией опасности 

(100%). 

 

Информация о достижении показателей по итогам 2025 года приведена в разделе 1 

«Сведения о достижении показателей» в ГИИС «Электронный бюджет». 

 

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы 

предусмотренный Законом Свердловской области от 04.12.2024 № 131-ОЗ в 2025 году – 

19 414 368,5 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 959 319,2 тыс. рублей, 

областного бюджета – 7 963 983,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий государственной программы предусмотренный 

сводной бюджетной росписью в 2025 году из федерального бюджета – 931 541,77 тыс. рублей, 

областного бюджета – 8 249 442,6 тыс. рублей. 

 

В 2026 году реализация мероприятий государственной программы будет осуществляться 

в рамках: 

– региональных проектов: 

«Модернизация коммунальной инфраструктуры (Свердловская область)»; 

«Чистый воздух (Свердловская область)»; 

– ведомственных проектов: 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области»; 

«Развитие топливно-энергетического комплекса на территории Свердловской области»; 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Свердловской области»; 

– комплексов процессных мероприятий: 

«Чистая вода»; 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»; 

«Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области»; 

«Повышение благоустройства жилищного фонда Свердловской области и создание 

благоприятной среды проживания граждан»; 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской 

области»; 

«Совершенствование механизмов развития жилищно-коммунального хозяйства 

в Свердловской области». 

 


