
П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области

1. Основные положения

Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской областиНаименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Формирование комфортной

городской среды на территории

Свердловской области

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Повышена комфортность общественных пространств путем благоустройства территорий, в том числе с

учетом мнения граждан

3.

Куратор регионального проекта Швиндт С.В. Заместитель Губернатора Свердловской области4.

Рубцов А.В.Руководитель регионального проекта

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Свердловской области

5.

Васильева О.А.Администратор регионального проекта

Начальник отдела стратегического развития и аналитического

обеспечения Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Свердловской области

"Формирование современной городской среды на территории

Свердловской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Количество

реализованных проектов

победителей

Всероссийского конкурса

создания комфортной

городской среды, ед.

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,0000 2024 -ЕдиницаНП, Указ

309

Рубцов А.В.

Министр

энергетики и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Свердловской

области

МИНИСТЕРСТВ

О ЭНЕРГЕТИКИ

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

СВЕРДЛОВСКО

Й ОБЛАСТИ

-3,0000 10,0000 15,0000 - - Нет

1.2. Количество

благоустроенных

общественных

территорий, ед.

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,0000 2024 -ЕдиницаНП,ГП,

Указ 309

Рубцов А.В.

Министр

энергетики и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Свердловской

области

МИНИСТЕРСТВ

О ЭНЕРГЕТИКИ

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

СВЕРДЛОВСКО

Й ОБЛАСТИ

967,0000171,0000 335,0000 493,0000 651,0000 809,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Количество реализованных проектов

победителей Всероссийского конкурса

создания комфортной городской среды,

ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)

3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

Единица 10,0000

10,00003,00003,00003,00003,0000

1.2. Количество благоустроенных

общественных территорий, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.)

171,000

0

171,000

0

171,000

0

171,000

0

171,000

0

171,000

0

Единица 335,0000

335,000

0

249,000

0

195,000

0

175,000

0

172,000

0
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях (в

соответствующем

году) (при условии

победы проектов,

представленных

Свердловской

областью, для участия

во Всероссийском

конкурсе лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях)

(нарастающим

Единица

- 3,0000 10,000

0

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

- -15,000

0

-

-

1.1
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

итогом с 2025 г.).

Нарастающий итог

Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет

создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей (при

условии победы проектов, представленных Свердловской областью, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях).

Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению

реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды.

Нарастающий итог

Единица

- 175,00

00

339,00

00

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

813,00

00

971,00

00

497,00

00

655,00

00

-

1.2

Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных

пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.

Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению

реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».

Реализованы

мероприятия по

обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской

области

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

1,0000 2024

- -1,0000 -

-

1.3

 Обеспечена реализация запланированных в отчетном году мероприятий по обустройству мест отдыха населения в Свердловской области.Предусмотрено участие

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной

городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального

проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».Мероприятия по обустройству мест отдыха населения в Свердловской

области связаны с результатом "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды" регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»

Реализованы

мероприятия по

предоставлению

субсидии бюджету

городского округа

муниципального

образования "город

Екатеринбург" на

реализацию проектов

по благоустройству в

административном

центре Свердловской

области

Условна

я

единица

- 1,0000 -

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

1,0000 2024

- -1,0000 -

-

1.4
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Обеспечена реализация запланированных в отчетном году мероприятий по предоставлению субсидии бюджету городского округа муниципального образования "город

Екатеринбург" на реализацию проектов по благоустройству в административном центре Свердловской области. Предусмотрено участие муниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории

Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование

комфортной городской среды на территории Свердловской области».Мероприятия по предоставлению субсидии бюджету городского округа муниципального

образования "город Екатеринбург" на реализацию проектов по благоустройству в административном центре Свердловской области  связаны с результатом "Реализованы

мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными

(муниципальными) программами формирования современной городской среды" регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории

Свердловской области».

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях (в

соответствующем

году)

Условна

я

единица

- - 1,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2026

- -- -

-

1.5

На территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет создания

качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.

Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению

реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году0

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях (в

соответствующем году) (при

условии победы проектов,

представленных Свердловской

областью, для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях)

(нарастающим итогом с 2025 г.)

1.1

0,00688 491,69 534 002,800,00 0,00 1 222 494,490,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

0,00688 491,69 534 002,800,00 0,00 1 222 494,490,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

0,00605 475,00 534 002,800,00 0,00 1 139 477,800,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.1.1.

1.1.

0,00605 475,00 534 002,800,00 0,00 1 139 477,800,00 0,00

            местным бюджетам1.1.1.

1.1.3.

0,00605 475,00 534 002,800,00 0,00 1 139 477,800,00 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.1.1.

2.

0,00688 491,69 534 002,800,00 0,00 1 222 494,490,00 0,00



9

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды

1.2

1 104 035,301 586 555,66 1 149 830,600,00 0,00 4 956 836,361 116 414,80 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

1 104 035,301 578 367,98 1 149 830,600,00 0,00 4 948 648,681 116 414,80 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

1 104 035,301 195 714,40 1 149 830,600,00 0,00 4 565 995,101 116 414,80 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.2.1.

1.1.

1 104 035,301 195 714,40 1 149 830,600,00 0,00 4 565 995,101 116 414,80 0,00

            местным бюджетам1.2.1.

1.1.3.

1 104 035,301 195 714,40 1 149 830,600,00 0,00 4 565 995,101 116 414,80 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.2.1.

2.

1 104 035,301 578 367,98 1 149 830,600,00 0,00 4 948 648,681 116 414,80 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,008 187,68 0,000,00 0,00 8 187,680,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Реализованы мероприятия по

обустройству мест отдыха

населения в Свердловской области

1.3

374 853,90240 730,86 80 474,400,00 0,00 696 059,160,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1.

374 853,90240 730,86 80 474,400,00 0,00 696 059,160,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.3.1.

1.

374 853,90207 068,70 80 474,400,00 0,00 662 397,000,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.3.1.

1.1.

374 853,90207 068,70 80 474,400,00 0,00 662 397,000,00 0,00

            местным бюджетам1.3.1.

1.1.3.

374 853,90207 068,70 80 474,400,00 0,00 662 397,000,00 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.3.1.

2.

374 853,90240 730,86 80 474,400,00 0,00 696 059,160,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Реализованы мероприятия по

предоставлению субсидии

бюджету городского округа

муниципального образования

"город Екатеринбург" на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном центре

Свердловской области

1.4

566 875,80999 166,79 0,000,00 0,00 1 566 042,590,00 0,00

консолидированный бюджет1.4.1.

566 875,80999 166,79 0,000,00 0,00 1 566 042,590,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

субъекта Российской Федерации,

всего

    бюджет субъекта, из них1.4.1.

1.

566 875,80949 584,40 0,000,00 0,00 1 516 460,200,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.4.1.

1.1.

566 875,80949 584,40 0,000,00 0,00 1 516 460,200,00 0,00

            местным бюджетам1.4.1.

1.1.3.

566 875,80949 584,40 0,000,00 0,00 1 516 460,200,00 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.4.1.

2.

566 875,80999 166,79 0,000,00 0,00 1 566 042,590,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях (в

соответствующем году)

1.5

0,000,00 381 810,600,00 0,00 381 810,600,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1.

0,000,00 381 810,600,00 0,00 381 810,600,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.5.1.

1.

0,000,00 381 810,600,00 0,00 381 810,600,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.5.1.

1.1.

0,000,00 381 810,600,00 0,00 381 810,600,00 0,00

            местным бюджетам1.5.1.

0,000,00 381 810,600,00 0,00 381 810,600,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.3.

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.5.1.

2.

0,000,00 381 810,600,00 0,00 381 810,600,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 3 514 945,00 2 146 118,40 2 045 765,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 116 414,80 0,00 8 823 243,20

0,00 2 045 765,003 506 757,32 2 146 118,40 1 116 414,80 0,00 8 815 055,52

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 8 187,68 0,00 0,00 0,00 0,00 8 187,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

проекты победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях (в

соответствующем году) "

0,00 0,00 102 985,0

0

177 788,0

0

203 290,8

3

228 793,6

5

381 810,60

356 307,7

8

330 804,9

5

305 302,1

3

279 799,3

0

254 296,4

8

1.2. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по обустройству мест

отдыха населения в Свердловской

области"

0,00 0,00 0,00 0,00 10 059,30 20 118,60

80 474,40

70 415,1060 355,8050 296,5040 237,2030 177,90

1.3. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды"

0,00 92 684,59 122 684,5

9

134 066,0

3

230 289,6

1

346 701,2

4

1 149 830,60

1 149 830

,60

1 122 549

,94

868 881,1

3

728 711,5

4

530 585,4

6

1.4. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по предоставлению

субсидии бюджету городского округа

муниципального образования "город

Екатеринбург" на реализацию проектов

по благоустройству в административном

центре

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Свердловской области "

1.5. Мероприятие (результат) "Реализованы

проекты победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях (в

соответствующем году) (при условии

победы проектов, представленных

Свердловской областью, для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях)

(нарастающим итогом с 2025 г.)"

0,00 0,00 0,00 0,00 27 674,43 101 927,5

6

534 002,80

534 002,8

0

521 030,0

2

436 549,0

6

333 334,1

3

212 979,6

8

ИТОГО:

0,00 92 684,59 225 669,5

9

311 854,0

3

471 314,1

7

697 541,0

5

2 146 118,40

2 110 556

,28

2 034 740

,71

1 661 028

,82

1 382 082

,17

1 028 039

,52
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

на территории Свердловской области

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1.

Мероприятие

( результат ) "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях (в

соответствующем году) (при

условии победы проектов,

представленных Свердловской

областью, для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях)

(нарастающим итогом с 2025 г.)"

Ежегодно на территории

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды будут улучшены

условия жизни граждан

за счет создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для

отдыха, занятия спортом,

самореализации людей

(при условии победы

проектов,

представленных Свердло

вской областью, для

Рубцов А.В.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

участия во

Всероссийском конкурсе

лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях).

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской области.

Контроль за реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».



17

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям -

победителям

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях в 2025 году

-

Мокрушина М.А.

15.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Соглашение в целях

предоставления

федеральной поддержки

-

Мокрушина М.А.

15.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

реализации проектов-

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды "

Отчет Отчет о ходе

реализации проектов-

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды

-

Кононова С.Б.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.4.

Контрольная точка"Обеспечено

участие Свердловской области во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2025 году"

Заявка Заявка

Свердловской области

-

Фадеев В.И.

02.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2024 году "

Отчет Реализованы

проекты создания

комфортной городской

среды. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской области.

Контроль за реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

-

Фадеев В.И.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.1.6.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Соглашение в целях

предоставления

федеральной поддержки

-

Фадеев В.И.

30.12.2025

11 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям -

победителям

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях в 2026 году

-

Кононова С.Б.

15.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

реализации проектов-

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

Прочий тип документа

Отчет о ходе реализации

проектов-победителей

Всероссийского

конкурса лучших

-

Кононова С.Б.

01.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

создания комфортной городской

среды "

проектов создания

комфортной городской

среды

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

реализации проектов-

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды "

Прочий тип документа

Отчет о ходе реализации

проектов-победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды

-

Кононова С.Б.

01.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Обеспечено

участие Свердловской области во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2026 году"

Заявка Заявка

Свердловской области

-

Фадеев В.И.

02.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2025 году "

Отчет Реализованы

проекты создания

комфортной городской

среды. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской области.

Контроль за реализацией

-

Фадеев В.И.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.1.12.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Соглашение в целях

предоставления

федеральной поддержки

-

Фадеев В.И.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям -

победителям

-

Кононова С.Б.

15.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях в 2027 году

1.1.14.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

реализации проектов-

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды "

Отчет Отчет о ходе

реализации проектов-

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды

-

Кононова С.Б.

01.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Обеспечено

участие Свердловской области во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2027 году"

Заявка Заявка

Свердловской области

-

Фадеев В.И.

02.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

Отчет Реализованы

проекты создания

комфортной городской

среды. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

-

Фадеев В.И.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2026 году " расположенных на

территории

Свердловской области.

Контроль за реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.1.17.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Соглашение в целях

предоставления

федеральной поддержки

-

Фадеев В.И.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

( результат ) "Реализованы

мероприятия по благоустройству

Ежегодно на территории

муниципальных

образований будут

Рубцов А.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

улучшены условия

жизни граждан за счет

создания качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для

отдыха, занятия спортом,

самореализации людей.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской области.

Контроль за реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

среды на территории

Свердловской области».

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Мокрушина М.А.

15.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Соглашение с

Минстроем России на

реализацию

мероприятий по

формированию

комфортной городской

среды в 2025 году

-

Мокрушина М.А.

15.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятий по

благоустройству общественных

территорий"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

мероприятий по

благоустройству

общественных

территорий

-

Кононова С.Б.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"В

Свердловской области созданы

условия для привлечения

молодежи (молодых людей в

возрасте от 14 до 35 лет) и

Отчет Отчет о создании

в Свердловской области

условий для

привлечения

добровольцев

-

Фадеев В.И.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

добровольцев (волонтеров) к

участию в реализации

мероприятий регионального

проекта"

(волонтеров)точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Торопова А.М.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

по благоустройству

общественных

территорий,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды в 2025 году.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской области.

-

Фадеев В.И.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Контроль за реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.2.7.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

с Минстроем России на

реализацию

мероприятий по

формированию

комфортной городской

среды в 2026 году

-

Кононова С.Б.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

-

Кононова С.Б.

15.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образованиямточками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятий по

благоустройству общественных

территорий"

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

реализации мероприятий

по благоустройству

общественных

территорий

-

Кононова С.Б.

01.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятий по

благоустройству общественных

территорий"

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

реализации мероприятий

по благоустройству

общественных

территорий

-

Кононова С.Б.

01.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"В

Свердловской области созданы

условия для привлечения

молодежи (молодых людей в

возрасте от 14 до 35 лет) и

добровольцев (волонтеров) к

участию в реализации

мероприятий регионального

проекта"

Отчет Отчет о создании

в Свердловской области

условий для

привлечения

добровольцев

(волонтеров)

-

Фадеев В.И.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Торопова А.М.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

по благоустройству

общественных

территорий,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды в 2026 году.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской области.

Контроль за реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

-

Фадеев В.И.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.2.14.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

с Минстроем России на

реализацию

мероприятий по

формированию

комфортной городской

среды в 2027 году

-

Кононова С.Б.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Кононова С.Б.

15.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятий по

благоустройству общественных

территорий"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

мероприятий по

благоустройству

общественных

территорий

-

Кононова С.Б.

01.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"В

Свердловской области созданы

Отчет Отчет о создании

в Свердловской области

-

Фадеев В.И.

25.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

условия для привлечения

молодежи (молодых людей в

возрасте от 14 до 35 лет) и

добровольцев (волонтеров) к

участию в реализации

мероприятий регионального

проекта"

условий для

привлечения

добровольцев

(волонтеров)

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Торопова А.М.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

по благоустройству

общественных

территорий,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды в 2025 году.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

-

Фадеев В.И.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

расположенных на

территории

Свердловской области.

Контроль за реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.2.20.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

с Минстроем России на

реализацию

мероприятий по

формированию

комфортной городской

среды в 2028 году

-

Кононова С.Б.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

Прочий тип документа

Распределение

-

Кононова С.Б.

15.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятий по

благоустройству общественных

территорий"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

мероприятий по

благоустройству

общественных

территорий

-

Кононова С.Б.

01.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"В

Свердловской области созданы

условия для привлечения

молодежи (молодых людей в

возрасте от 14 до 35 лет) и

добровольцев (волонтеров) к

участию в реализации

мероприятий регионального

проекта"

Отчет Отчет о создании

в Свердловской области

условий для

привлечения

добровольцев

(волонтеров)

-

Фадеев В.И.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Торопова А.М.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

Соглашение Соглашение

с Минстроем России на

-

Кононова С.Б.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



34

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

реализацию

мероприятий по

формированию

комфортной городской

среды в 2029 году

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Кононова С.Б.

15.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятий по

благоустройству общественных

территорий"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

мероприятий по

благоустройству

общественных

территорий

-

Кононова С.Б.

01.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"В

Свердловской области созданы

условия для привлечения

молодежи (молодых людей в

возрасте от 14 до 35 лет) и

добровольцев (волонтеров) к

участию в реализации

мероприятий регионального

проекта"

Отчет Отчет о создании

в Свердловской области

условий для

привлечения

добровольцев

(волонтеров)

-

Фадеев В.И.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Отчет об

-

Торопова А.М.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

использовании

межбюджетных

трансфертов

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

с Минстроем России на

реализацию

мероприятий по

формированию

комфортной городской

среды в 2030 году

-

Кононова С.Б.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Кононова С.Б.

15.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятий по

благоустройству общественных

территорий"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

мероприятий по

благоустройству

общественных

территорий

-

Кононова С.Б.

01.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"В

Свердловской области созданы

условия для привлечения

Отчет Отчет о создании

в Свердловской области

условий для

-

Фадеев В.И.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

молодежи (молодых людей в

возрасте от 14 до 35 лет) и

добровольцев (волонтеров) к

участию в реализации

мероприятий регионального

проекта"

привлечения

добровольцев

(волонтеров)

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Торопова А.М.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

( результат ) "Реализованы

мероприятия по обустройству

мест отдыха населения в

Свердловской области"

 Обеспечена реализация

запланированных в

отчетном году

мероприятий по

обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской

области.Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской области.

Контроль за реализацией

регионального проекта

«Формирование

Рубцов А.В.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует



37

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской

области».Мероприятия

по обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской области

связаны с результатом

"Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

программами

формирования

современной городской

среды" регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

1.3.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

-

Мокрушина М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

по обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской области в

2025 году.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской области.

Контроль за реализацией

-

Фадеев В.И.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.3.3.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Мокрушина М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Торопова А.М.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"С Прочий тип документа

-

Кононова С.Б.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальными образованиям,

распложенным на территории

Свердловской области,

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение с

муниципальными

образованиями на

реализацию

мероприятий по

обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской области в

2025 году

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Проведен

отбор на предоставление

субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных

образований на обустройство

мест отдыха населения в

Свердловской области"

Прочий тип документа

Проведен отбор на

предоставление

субсидий из областного

бюджета бюджетам

муниципальных

образований на

обустройство мест

отдыха населения в

Свердловской области

-

Мокрушина М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

-

Кононова С.Б.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Проведен

отбор на предоставление

Прочий тип документа

Проведен отбор на

-

Кононова С.Б.

01.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



41

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных

образований на обустройство

мест отдыха населения в

Свердловской области"

предоставление

субсидий из областного

бюджета бюджетам

муниципальных

образований на

обустройство мест

отдыха населения в

Свердловской области

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиям,

распложенным на территории

Свердловской области,

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Соглашение с

муниципальными

образованиями на

реализацию

мероприятий по

обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской области в

2026 году

-

Кононова С.Б.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

по обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской области в

2026 году.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

-

Фадеев В.И.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

территории

Свердловской области.

Контроль за реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.3.11.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Кононова С.Б.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Торопова А.М.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и



43

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

-

Кононова С.Б.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

по обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской области в

2027 году.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской области.

Контроль за реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

-

Фадеев В.И.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.3.15.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Кононова С.Б.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиям,

распложенным на территории

Свердловской области,

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Соглашение с

муниципальными

образованиями на

реализацию

мероприятий по

обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской области в

2027 году

-

Кононова С.Б.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Проведен

отбор на предоставление

субсидий из областного бюджета

Прочий тип документа

Проведен отбор на

предоставление

-

Кононова С.Б.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджетам муниципальных

образований на обустройство

мест отдыха населения в

Свердловской области"

субсидий из областного

бюджета бюджетам

муниципальных

образований на

обустройство мест

отдыха населения в

Свердловской области

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Торопова А.М.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

( результат ) "Реализованы

мероприятия по предоставлению

субсидии бюджету городского

округа муниципального

образования "город

Екатеринбург" на реализацию

проектов по благоустройству в

административном центре

Свердловской области "

Обеспечена реализация

запланированных в

отчетном году

мероприятий по

предоставлению

субсидии бюджету

городского округа

муниципального

образования "город

Екатеринбург" на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном

центре Свердловской

области. Предусмотрено

Рубцов А.В.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской области.

Контроль за реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской

области».Мероприятия

по предоставлению

субсидии бюджету

городского округа

муниципального

образования "город

Екатеринбург" на

реализацию проектов по

благоустройству в
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

административном

центре Свердловской

области  связаны с

результатом

"Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды" регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.4.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

-

Мокрушина М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги

(выполнения работы)

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

по предоставлению

субсидии бюджету

городского округа

муниципального

образования «город

Екатеринбург» на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном

центре Свердловской

области в 2025 году.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской области.

Контроль за реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

-

Фадеев В.И.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.4.3.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Мокрушина М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Торопова А.М.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиям,

распложенным на территории

Свердловской области,

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Соглашение с городским

округом муниципальное

образование "город

Екатеринбург" на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном

-

Кононова С.Б.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

центре Свердловской

области в 2025 году

1.4.6.

Контрольная точка"Проведен

отбор на предоставление

субсидии из областного бюджета

бюджету городского округа

муниципального образования

"город Екатеринбург" на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном центре

Свердловской области"

Прочий тип документа

Проведен отбор на

предоставление

субсидии из областного

бюджета бюджету

городского округа

муниципального

образования "город

Екатеринбург" на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном

центре Свердловской

области

-

Мокрушина М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

-

Кононова С.Б.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

по предоставлению

субсидии бюджету

городского округа

-

Фадеев В.И.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципального

образования «город

Екатеринбург» на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном

центре Свердловской

области в 2027 году.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской области.

Контроль за реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.9.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Кононова С.Б.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Торопова А.М.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиям,

распложенным на территории

Свердловской области,

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Соглашение с городским

округом муниципальное

образование "город

Екатеринбург" на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном

центре Свердловской

области в 2027 году

-

Кононова С.Б.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Проведен

отбор на предоставление

субсидии из областного бюджета

бюджету городского округа

муниципального образования

"город Екатеринбург" на

Прочий тип документа

Проведен отбор на

предоставление

субсидии из областного

бюджета бюджету

городского округа

-

Кононова С.Б.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализацию проектов по

благоустройству в

административном центре

Свердловской области"

муниципального

образования "город

Екатеринбург" на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном

центре Свердловской

области

1.5.

Мероприятие

( результат ) "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях (в

соответствующем году) "

На территории

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды будут улучшены

условия жизни граждан

за счет создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для

отдыха, занятия спортом,

самореализации людей.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

Рубцов А.В.

01.01.2026 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

территории

Свердловской области.

Контроль за реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.5.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

-

Кононова С.Б.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

реализации проектов-

Прочий тип документа

Отчет о ходе реализации

проектов-победителей

-

Кононова С.Б.

01.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды "

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

реализации проектов-

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды "

Отчет Отчет о ходе

реализации проектов-

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды

-

Кононова С.Б.

01.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиям,

распложенным на территории

Свердловской области,

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Соглашение с

муниципальными

образованиями на

реализацию

мероприятий по

реализации проектов

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях в

-

Кононова С.Б.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Свердловской области в

2026 году

1.5.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

реализации проектов

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях в 2026 году.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской области.

Контроль за реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

-

Фадеев В.И.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует



57

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.5.6.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Кононова С.Б.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Торопова А.М.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей ( процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение ( процентов )

"Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение ( процентов )

1

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях (в

соответствующем году)

0,00 10.00 10.00

2

Реализованы

мероприятия по

обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской области

10.00 0,00 10.00

3

Реализованы

мероприятия по

предоставлению

субсидии бюджету

городского округа

муниципального

образования "город

Екатеринбург" на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном

центре Свердловской

области

10.00 0,00 10.00



2

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей ( процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение ( процентов )

"Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение ( процентов )

4

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях (в

соответствующем году)

(при условии победы

проектов,

представленных

Свердловской областью,

для участия во

Всероссийском конкурсе

лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях)

(нарастающим итогом с

2025 г.)

10.00 20.00 30.00

5

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды

30.00 10.00 40.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта,

%

60.00 40.00 100.00


