
П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области

1. Основные положения

Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской областиНаименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Формирование комфортной

городской среды на территории

Свердловской области

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Повышена комфортность общественных пространств путем благоустройства территорий, в том числе с

учетом мнения граждан

3.

Куратор регионального проекта Швиндт С.В. Заместитель Губернатора Свердловской области4.

Рубцов А.В.Руководитель регионального проекта

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Свердловской области

5.

Васильева О.А.Администратор регионального проекта

Начальник отдела стратегического развития и аналитического

обеспечения Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Свердловской области

"Формирование современной городской среды на территории

Свердловской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Количество

реализованных проектов

победителей

Всероссийского конкурса

создания комфортной

городской среды, ед.

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,0000 2024 -ЕдиницаНП, Указ

309

Рубцов А.В.

Министр

энергетики и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Свердловской

области

МИНИСТЕРСТВ

О ЭНЕРГЕТИКИ

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

СВЕРДЛОВСКО

Й ОБЛАСТИ

-3,0000 10,0000 15,0000 - - Нет

1.2. Количество

благоустроенных

общественных

территорий, ед.

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,0000 2024 -ЕдиницаНП,ГП,

Указ 309

Рубцов А.В.

Министр

энергетики и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Свердловской

области

МИНИСТЕРСТВ

О ЭНЕРГЕТИКИ

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

СВЕРДЛОВСКО

Й ОБЛАСТИ

967,0000171,0000 335,0000 493,0000 651,0000 809,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Количество реализованных проектов

победителей Всероссийского конкурса

создания комфортной городской среды,

ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)

3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

Единица 10,0000

10,00003,00003,00003,00003,0000

1.2. Количество благоустроенных

общественных территорий, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.)

171,000

0

171,000

0

171,000

0

171,000

0

171,000

0

171,000

0

Единица 335,0000

335,000

0

249,000

0

195,000

0

175,000

0

172,000

0
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях (в

соответствующем

году) (при условии

победы проектов,

представленных

Свердловской

областью, для участия

во Всероссийском

конкурсе лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях)

(нарастающим

Единица

- 3,0000 10,000

0

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

- -15,000

0

-

-

1.1



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

итогом с 2025 г.).

Нарастающий итог

Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет

создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей (при

условии победы проектов, представленных Свердловской областью, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях).

Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению

реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды.

Нарастающий итог

Единица

- 175,00

00

339,00

00

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

813,00

00

971,00

00

497,00

00

655,00

00

-

1.2

Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных

пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.

Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта



-

6

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению

реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».

Реализованы

мероприятия по

обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской

области

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

1,0000 2024

- -1,0000 -

-

1.3

 Обеспечена реализация запланированных в отчетном году мероприятий по обустройству мест отдыха населения в Свердловской области.Предусмотрено участие

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной

городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального

проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».Мероприятия по обустройству мест отдыха населения в Свердловской

области связаны с результатом "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды" регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»

Реализованы

мероприятия по

предоставлению

субсидии бюджету

городского округа

муниципального

образования "город

Екатеринбург" на

реализацию проектов

по благоустройству в

административном

центре Свердловской

области

Условна

я

единица

- 1,0000 -

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

1,0000 2024

- -1,0000 -

-

1.4
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Обеспечена реализация запланированных в отчетном году мероприятий по предоставлению субсидии бюджету городского округа муниципального образования "город

Екатеринбург" на реализацию проектов по благоустройству в административном центре Свердловской области. Предусмотрено участие муниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории

Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование

комфортной городской среды на территории Свердловской области».Мероприятия по предоставлению субсидии бюджету городского округа муниципального

образования "город Екатеринбург" на реализацию проектов по благоустройству в административном центре Свердловской области  связаны с результатом "Реализованы

мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными

(муниципальными) программами формирования современной городской среды" регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории

Свердловской области».

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях (в

соответствующем

году)

Условна

я

единица

- - 1,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2026

- -- -

-

1.5

На территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет создания

качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.

Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению

реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году0

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях (в

соответствующем году) (при

условии победы проектов,

представленных Свердловской

областью, для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях)

(нарастающим итогом с 2025 г.)

1.1

0,00651 097,17 0,00 1 339 588,860,00 0,00

0,00

688 491,69

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

0,00688 491,69 651 097,17

0,00

0,00 1 339 588,860,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

0,00605 475,00 534 002,80

0,00

0,00 1 139 477,800,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.1.1.

1.1.

0,00605 475,00 534 002,80

0,00

0,00 1 139 477,800,00 0,00

            местным бюджетам1.1.1.

1.1.3.

0,00605 475,00 534 002,80

0,00

0,00 1 139 477,800,00 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.1.1.

2.

0,00688 491,69 651 097,17

0,00

0,00 1 339 588,860,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды

1.2

1 104 035,301 545 052,92 279 103,70 5 910 266,081 116 414,80 279 103,70

0,00

1 586 555,66

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

1 104 035,301 578 367,98 1 545 052,92

0,00

279 103,70 5 902 078,401 116 414,80 279 103,70

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

1 104 035,301 195 714,40 1 149 830,60

0,00

279 103,70 5 124 202,501 116 414,80 279 103,70

        межбюджетные

трансферты, из них

1.2.1.

1.1.

1 104 035,301 195 714,40 1 149 830,60

0,00

279 103,70 5 124 202,501 116 414,80 279 103,70

            местным бюджетам1.2.1.

1.1.3.

1 104 035,301 195 714,40 1 149 830,60

0,00

279 103,70 5 124 202,501 116 414,80 279 103,70

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.2.1.

2.

1 104 035,301 578 367,98 1 545 052,92

0,00

279 103,70 5 902 078,401 116 414,80 279 103,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,008 187,68 0,00

0,00

0,00 8 187,680,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Реализованы мероприятия по

обустройству мест отдыха

населения в Свердловской области

1.3

374 853,9085 580,79 324 248,60 1 374 028,250,00 348 614,10

0,00

240 730,86

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1.

374 853,90240 730,86 85 580,79

0,00

324 248,60 1 374 028,250,00 348 614,10

    бюджет субъекта, из них1.3.1.

1.

374 853,90207 068,70 80 474,40

0,00

324 248,60 1 335 259,700,00 348 614,10

        межбюджетные

трансферты, из них

1.3.1.

1.1.

374 853,90207 068,70 80 474,40

0,00

324 248,60 1 335 259,700,00 348 614,10

            местным бюджетам1.3.1.

1.1.3.

374 853,90207 068,70 80 474,40

0,00

324 248,60 1 335 259,700,00 348 614,10

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.3.1.

2.

374 853,90240 730,86 85 580,79

0,00

324 248,60 1 374 028,250,00 348 614,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

Реализованы мероприятия по

предоставлению субсидии

бюджету городского округа

муниципального образования

"город Екатеринбург" на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном центре

Свердловской области

1.4

566 875,800,00 490 347,60 2 583 584,690,00 527 194,50

0,00

999 166,79

консолидированный бюджет1.4.1.

566 875,80999 166,79 0,00

0,00

490 347,60 2 583 584,690,00 527 194,50
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

субъекта Российской Федерации,

всего

    бюджет субъекта, из них1.4.1.

1.

566 875,80949 584,40 0,00

0,00

490 347,60 2 534 002,300,00 527 194,50

        межбюджетные

трансферты, из них

1.4.1.

1.1.

566 875,80949 584,40 0,00

0,00

490 346,60 2 534 001,300,00 527 194,50

            местным бюджетам1.4.1.

1.1.3.

566 875,80949 584,40 0,00

0,00

490 347,60 2 534 002,300,00 527 194,50

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.4.1.

2.

566 875,80999 166,79 0,00

0,00

490 347,60 2 583 584,690,00 527 194,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.4.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях (в

соответствующем году)

1.5

0,00427 814,29 330 266,20 1 114 964,390,00 356 883,90

0,00

0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1.

0,000,00 427 814,29

0,00

330 266,20 1 114 964,390,00 356 883,90

    бюджет субъекта, из них1.5.1.

1.

0,000,00 381 810,60

0,00

330 266,20 1 068 960,700,00 356 883,90

        межбюджетные

трансферты, из них

1.5.1.

1.1.

0,000,00 381 810,60

0,00

330 266,20 1 068 960,700,00 356 883,90

            местным бюджетам1.5.1.

0,000,00 381 810,60

0,00

330 266,20 1 068 960,700,00 356 883,90
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.3.

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.5.1.

2.

0,000,00 427 814,29

0,00

330 266,20 1 114 964,390,00 356 883,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.5.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00

3 514 945,00 2 709 545,17 2 045 765,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 116 414,80 1 423 966,10 12 322 432,27

0,00 2 045 765,003 506 757,32 2 709 545,17 1 116 414,80 1 423 966,10 12 314 244,59

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 511 796,20

1 511 796,20

0,00

0,000,00

0,00 8 187,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 187,68

 Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

проекты победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях (в

соответствующем году) "

0,00 0,00 124 002,4

2

199 105,8

6

227 563,1

6

265 431,3

0

381 810,60

362 414,0

5

343 017,5

0

323 620,9

5

304 224,4

0

284 827,8

5

1.2. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды"

0,00 92 684,59 122 684,5

9

160 499,7

7

218 639,1

1

294 306,4

8

1 149 830,60

1 149 830

,60

1 029 838

,61

799 044,5

1

658 874,9

2

478 190,7

0

1.3. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по обустройству мест

отдыха населения в Свердловской

области"

0,00 0,00 0,00 0,00 10 059,30 29 335,76

80 474,40

71 951,2963 428,1954 905,0846 381,9737 858,87

1.4. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по предоставлению

субсидии бюджету городского округа

муниципального образования "город

Екатеринбург" на реализацию проектов

по благоустройству в административном

центре

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Свердловской области "

1.5. Мероприятие (результат) "Реализованы

проекты победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях (в

соответствующем году) (при условии

победы проектов, представленных

Свердловской областью, для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях)

(нарастающим итогом с 2025 г.)"

0,00 0,00 0,00 0,00 6 939,33 22 961,08

534 002,80

534 002,8

0

420 525,8

6

322 117,4

6

210 414,1

5

95 292,26

ИТОГО:

0,00 92 684,59 246 687,0

1

359 605,6

3

463 200,9

0

612 034,6

2

2 146 118,40

2 118 198

,74

1 856 810

,16

1 499 688

,00

1 219 895

,44

896 169,6

8
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

на территории Свердловской области

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1.

Мероприятие ( результат )

"Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях (в

соответствующем году) (при

условии победы проектов,

представленных Свердловской

областью, для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях)

(нарастающим итогом с 2025 г.)"

Ежегодно на территории

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов

создания комфортной

городской среды будут

улучшены условия жизни

граждан за счет создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей

(при условии победы

проектов,

представленных Свердлов

ской областью, для

участия во Всероссийском

Рубцов А.В.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

конкурсе лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях).

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.1.1.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

Прочий тип документа

Отчет о ходе реализации

- Кононова С.Б.

01.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации

проектов-победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды "

проектов-победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов

создания комфортной

городской среды

( результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

реализации

проектов-победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды "

Отчет Отчет о ходе

реализации проектов-

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов

создания комфортной

городской среды

- Кононова С.Б.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

реализации

проектов-победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды "

Прочий тип документа

Отчет о ходе реализации

проектов-победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов

создания комфортной

городской среды

- Кононова С.Б.

01.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

реализации

проектов-победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды "

Отчет Отчет о ходе

реализации проектов-

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов

создания комфортной

городской среды

- Кононова С.Б.

01.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Обеспечено

участие Свердловской области во

Всероссийском конкурсе лучших

Заявка Заявка

Свердловской области

- Фадеев В.И.

02.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проектов создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях в 2025 году"

контрольными точками

отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Обеспечено

участие Свердловской области во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях в 2026 году"

Заявка Заявка

Свердловской области

- Соболев А.Л.

02.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Обеспечено

участие Свердловской области во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях в 2027 году"

Заявка Заявка

Свердловской области

- Соболев А.Л.

02.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям -

победителям

Всероссийского конкурса

лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

- Кононова С.Б.

15.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

поселениях в 2026 году

1.1.9.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям -

победителям

Всероссийского конкурса

лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях в 2025 году

- Мокрушина М.А.

15.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Соглашение в целях

предоставления

федеральной поддержки

- Мокрушина М.А.

15.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям -

победителям

Всероссийского конкурса

лучших проектов

- Кононова С.Б.

15.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях в 2027 году

1.1.12.

Контрольная точка"Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях в 2024 году "

Отчет Реализованы

проекты создания

комфортной городской

среды. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

- Фадеев В.И.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"С субъектами

Прочий тип документа

- Фадеев В.И.

30.12.2025

11 Взаимосвязь с



21

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов"

Соглашение в целях

предоставления

федеральной поддержки

иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях в 2025 году "

Отчет Реализованы

проекты создания

комфортной городской

среды. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

- Соболев А.Л.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Свердловской области».

1.1.15.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Соглашение в целях

предоставления

федеральной поддержки

- Соболев А.Л.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях в 2026 году "

Отчет Реализованы

проекты создания

комфортной городской

среды. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

- Соболев А.Л.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.1.17.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Соглашение в целях

предоставления

федеральной поддержки

- Соболев А.Л.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие ( результат )

"Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

Ежегодно на территории

муниципальных

образований будут

улучшены условия жизни

граждан за счет создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией

Рубцов А.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует



24

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.2.1.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятий по

благоустройству общественных

территорий"

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

реализации мероприятий

по благоустройству

общественных

территорий

- Кононова С.Б.

01.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятий по

благоустройству общественных

территорий"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

мероприятий по

благоустройству

общественных

территорий

- Кононова С.Б.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

- Кононова С.Б.

01.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации мероприятий по

благоустройству общественных

территорий"

реализации мероприятий

по благоустройству

общественных

территорий

( результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятий по

благоустройству общественных

территорий"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

мероприятий по

благоустройству

общественных

территорий

- Кононова С.Б.

01.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятий по

благоустройству общественных

территорий"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

мероприятий по

благоустройству

общественных

территорий

- Кононова С.Б.

01.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятий по

благоустройству общественных

территорий"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

мероприятий по

благоустройству

общественных

территорий

- Кононова С.Б.

01.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятий по

благоустройству общественных

территорий"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

мероприятий по

благоустройству

общественных

территорий

- Кононова С.Б.

01.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Утверждено

Прочий тип документа

- Кононова С.Б.

15.01.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

- Кононова С.Б.

15.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

- Кононова С.Б.

15.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

- Кононова С.Б.

15.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

- Кононова С.Б.

15.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.13.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

- Мокрушина М.А.

15.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Соглашение с Минстроем

России на реализацию

мероприятий по

формированию

комфортной городской

среды в 2025 году

- Мокрушина М.А.

15.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"В

Свердловской области созданы

условия для привлечения

молодежи (молодых людей в

возрасте от 14 до 35 лет) и

добровольцев (волонтеров) к

участию в реализации

мероприятий регионального

проекта"

Отчет Отчет о создании в

Свердловской области

условий для привлечения

добровольцев

(волонтеров)

- Фадеев В.И.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"В

Свердловской области созданы

условия для привлечения

молодежи (молодых людей в

возрасте от 14 до 35 лет) и

добровольцев (волонтеров) к

участию в реализации

Отчет Отчет о создании в

Свердловской области

условий для привлечения

добровольцев

(волонтеров)

- Соболев А.Л.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий регионального

проекта"

1.2.17.

Контрольная точка"В

Свердловской области созданы

условия для привлечения

молодежи (молодых людей в

возрасте от 14 до 35 лет) и

добровольцев (волонтеров) к

участию в реализации

мероприятий регионального

проекта"

Отчет Отчет о создании в

Свердловской области

условий для привлечения

добровольцев

(волонтеров)

- Соболев А.Л.

25.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"В

Свердловской области созданы

условия для привлечения

молодежи (молодых людей в

возрасте от 14 до 35 лет) и

добровольцев (волонтеров) к

участию в реализации

мероприятий регионального

проекта"

Отчет Отчет о создании в

Свердловской области

условий для привлечения

добровольцев

(волонтеров)

- Соболев А.Л.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"В

Свердловской области созданы

условия для привлечения

молодежи (молодых людей в

возрасте от 14 до 35 лет) и

добровольцев (волонтеров) к

участию в реализации

мероприятий регионального

проекта"

Отчет Отчет о создании в

Свердловской области

условий для привлечения

добровольцев

(волонтеров)

- Соболев А.Л.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.20.

Контрольная точка"В

Свердловской области созданы

условия для привлечения

молодежи (молодых людей в

возрасте от 14 до 35 лет) и

добровольцев (волонтеров) к

участию в реализации

мероприятий регионального

проекта"

Отчет Отчет о создании в

Свердловской области

условий для привлечения

добровольцев

(волонтеров)

- Соболев А.Л.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

- Торопова А.М.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий по

благоустройству

общественных

территорий,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды в 2025 году.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

- Фадеев В.И.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.2.23.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

с Минстроем России на

реализацию мероприятий

по формированию

комфортной городской

среды в 2026 году

- Кононова С.Б.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

- Торопова А.М.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий по

благоустройству

общественных

территорий,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды в 2026 году.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

- Соболев А.Л.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.2.26.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

с Минстроем России на

реализацию мероприятий

по формированию

комфортной городской

среды в 2027 году

- Кононова С.Б.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

- Торопова А.М.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий по

благоустройству

общественных

территорий,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

- Соболев А.Л.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

среды в 2025 году.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.2.29.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

с Минстроем России на

реализацию мероприятий

по формированию

комфортной городской

среды в 2028 году

- Кононова С.Б.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

- Торопова А.М.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

с Минстроем России на

реализацию мероприятий

по формированию

комфортной городской

среды в 2029 году

- Кононова С.Б.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

- Торопова А.М.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

с Минстроем России на

реализацию мероприятий

по формированию

комфортной городской

среды в 2030 году

- Кононова С.Б.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

- Торопова А.М.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями



35

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов

контрольными точками

отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие ( результат )

"Реализованы мероприятия по

обустройству мест отдыха

населения в Свердловской

области"

 Обеспечена реализация

запланированных в

отчетном году

мероприятий по

обустройству мест отдыха

населения в Свердловской

области.Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Рубцов А.В.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Свердловской

области».Мероприятия по

обустройству мест отдыха

населения в Свердловской

области связаны с

результатом "Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды" регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

1.3.1.

Контрольная точка"Проведен

отбор на предоставление

субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных

образований на обустройство

мест отдыха населения в

Прочий тип документа

Проведен отбор на

предоставление субсидий

из областного бюджета

бюджетам

муниципальных

- Кононова С.Б.

01.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Свердловской области"

образований на

обустройство мест отдыха

населения в Свердловской

области

1.3.2.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиям,

распложенным на территории

Свердловской области,

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Соглашение с

муниципальными

образованиями на

реализацию мероприятий

по обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской области в

2026 году

- Кононова С.Б.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

- Кононова С.Б.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

- Мокрушина М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий по

обустройству мест отдыха

населения в Свердловской

- Фадеев В.И.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

области в 2025 году.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

- Мокрушина М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Предоставлен

Отчет Отчет об

- Торопова А.М.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

использовании

межбюджетных

трансфертов

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиям,

распложенным на территории

Свердловской области,

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Соглашение с

муниципальными

образованиями на

реализацию мероприятий

по обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской области в

2025 году

- Кононова С.Б.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Проведен

отбор на предоставление

субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных

образований на обустройство

мест отдыха населения в

Свердловской области"

Прочий тип документа

Проведен отбор на

предоставление субсидий

из областного бюджета

бюджетам

муниципальных

образований на

обустройство мест отдыха

населения в Свердловской

области

- Мокрушина М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий по

обустройству мест отдыха

населения в Свердловской

области в 2026 году.

- Соболев А.Л.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

- Кононова С.Б.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

Отчет Отчет об

использовании

- Торопова А.М.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов"

межбюджетных

трансфертов

( результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

- Кононова С.Б.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий по

обустройству мест отдыха

населения в Свердловской

области в 2027 году.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

- Соболев А.Л.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.3.15.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

- Кононова С.Б.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиям,

распложенным на территории

Свердловской области,

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Соглашение с

муниципальными

образованиями на

реализацию мероприятий

по обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской области в

2027 году

- Кононова С.Б.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Проведен

отбор на предоставление

субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных

образований на обустройство

мест отдыха населения в

Свердловской области"

Прочий тип документа

Проведен отбор на

предоставление субсидий

из областного бюджета

бюджетам

муниципальных

образований на

- Кононова С.Б.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обустройство мест отдыха

населения в Свердловской

области

1.3.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

- Торопова А.М.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие ( результат )

"Реализованы мероприятия по

предоставлению субсидии

бюджету городского округа

муниципального образования

"город Екатеринбург" на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном центре

Свердловской области "

Обеспечена реализация

запланированных в

отчетном году

мероприятий по

предоставлению субсидии

бюджету городского

округа муниципального

образования "город

Екатеринбург" на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном центре

Свердловской области.

 Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией

регионального проекта

Рубцов А.В.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской

области».Мероприятия по

предоставлению субсидии

бюджету городского

округа муниципального

образования "город

Екатеринбург" на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном центре

Свердловской

области  связаны с

результатом "Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий (набережные,
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды" регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.4.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

- Мокрушина М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий по

предоставлению субсидии

бюджету городского

округа муниципального

образования «город

Екатеринбург» на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном центре

- Фадеев В.И.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Свердловской области в

2025 году. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.4.3.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

- Мокрушина М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Предоставлен

Отчет Отчет об

- Торопова А.М.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

использовании

межбюджетных

трансфертов

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиям,

распложенным на территории

Свердловской области,

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Соглашение с городским

округом муниципальное

образование "город

Екатеринбург" на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном центре

Свердловской области в

2025 году

- Кононова С.Б.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Проведен

отбор на предоставление

субсидии из областного бюджета

бюджету городского округа

муниципального образования

"город Екатеринбург" на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном центре

Свердловской области"

Прочий тип документа

Проведен отбор на

предоставление субсидии

из областного бюджета

бюджету городского

округа муниципального

образования "город

Екатеринбург" на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном центре

Свердловской области

- Мокрушина М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

- Кононова С.Б.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными



48

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

( результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий по

предоставлению субсидии

бюджету городского

округа муниципального

образования «город

Екатеринбург» на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном центре

Свердловской области в

2027 году. Предусмотрено

участие муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

- Соболев А.Л.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.4.9.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

- Кононова С.Б.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

- Торопова А.М.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиям,

распложенным на территории

Свердловской области,

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Соглашение с городским

округом муниципальное

образование "город

Екатеринбург" на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном центре

Свердловской области в

2027 году

- Кононова С.Б.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.12.

Контрольная точка"Проведен

отбор на предоставление

субсидии из областного бюджета

бюджету городского округа

муниципального образования

"город Екатеринбург" на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном центре

Свердловской области"

Прочий тип документа

Проведен отбор на

предоставление субсидии

из областного бюджета

бюджету городского

округа муниципального

образования "город

Екатеринбург" на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном центре

Свердловской области

- Кононова С.Б.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие ( результат )

"Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях (в

соответствующем году) "

На территории

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов

создания комфортной

городской среды будут

улучшены условия жизни

граждан за счет создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей.

Предусмотрено участие

муниципальных

Рубцов А.В.

01.01.2026 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

1.5.1.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

реализации

проектов-победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды "

Прочий тип документа

Отчет о ходе реализации

проектов-победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов

создания комфортной

городской среды

- Кононова С.Б.

01.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

реализации

Отчет Отчет о ходе

реализации проектов-

победителей

- Кононова С.Б.

01.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проектов-победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды "

Всероссийского конкурса

лучших проектов

создания комфортной

городской среды

контрольными точками

отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиям,

распложенным на территории

Свердловской области,

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Соглашение с

муниципальными

образованиями на

реализацию мероприятий

по реализации проектов

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях в

Свердловской области в

2026 году

- Кононова С.Б.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

- Кононова С.Б.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

проектов победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов

- Соболев А.Л.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях в 2026 году.

Предусмотрено участие

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области. Контроль за

реализацией

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

осуществляет

межведомственная

комиссия Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области».

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по

- Кононова С.Б.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальным образованиям)"

муниципальным

образованиям

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

- Торопова А.М.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями (

результатами ) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей ( процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество благоустроенных

общественных территорий, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение ( процентов )

"Количество реализованных проектов

победителей Всероссийского конкурса

создания комфортной городской среды,

ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение ( процентов )

1

Реализованы проекты победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических

поселениях (в соответствующем году)

0,00 10,00 10,00

2

Реализованы мероприятия по обустройству мест отдыха

населения в Свердловской области

10,00 0,00 10,00

3

Реализованы мероприятия по предоставлению субсидии

бюджету городского округа муниципального образования

"город Екатеринбург" на реализацию проектов по

благоустройству в административном центре

Свердловской области

10,00 0,00 10,00



2

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей ( процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество благоустроенных

общественных территорий, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение ( процентов )

"Количество реализованных проектов

победителей Всероссийского конкурса

создания комфортной городской среды,

ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение ( процентов )

4

Реализованы проекты победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических

поселениях (в соответствующем году) (при условии

победы проектов, представленных Свердловской областью,

для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов

создания комфортной городской среды в малых городах и

исторических поселениях) (нарастающим итогом с 2025 г.)

10,00 20,00 30,00

5

Реализованы мероприятия по благоустройству

общественных территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными)

программами формирования современной городской среды

30,00 10,00 40,00



3

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей ( процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество благоустроенных

общественных территорий, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение ( процентов )

"Количество реализованных проектов

победителей Всероссийского конкурса

создания комфортной городской среды,

ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение ( процентов )

ИТОГО обеспеченность показателей регионального

проекта, %

60,00 40,00 100,00


