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______________

"(67) Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 9, из них:

- 9 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 7, из них:

- 7 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 25, из

них:

- 25 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

3063320,25 тыс. руб.,

100,00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ЕдиницаРП

Количество дворовых территорий в

населенных пунктах Свердловской

области, в которых реализованы

проекты комплексного

благоустройства, не менее ед.

нарастающим итогом с 2018 года

(значения показателя могут быть

откорректированы с учетом

результатов отбора заявок органов

местного самоуправления

муниципальных образований,

расположенных на территории

Свердловской области, для

предоставления субсидий из

областного бюджета местным

бюджетам муниципальных

образований на поддержку

муниципальных программ

формирования современной

городской среды) (нарастающим

итогом) , возрастающий

По итогам 2024 года

фактическое значение

показателя составило 23

дворовые территории, в

которых реализованы проекты

комплексного благоустройства.

Более того, за счет иных

источников финансирования

кроме средств,

предусмотренных в рамках

предоставления субсидии из

федерального бюджета на

реализацию программ

формирования современной

городской среды, благоустроена

171 дворовая территория.

Фактическое значение

показателя за 2024 год

установлено с учетом

достигнутого значения данного

показателя за 2018-2023 годы.

Подтверждающие документы: 1.

"О реализации федерального

проекта" Письмо Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Свердловской области от

17.12.2024г. №11-06-08/11592 ,

приложен файл.

102 293

ГИИС

«Электронный

бюджет»

293293

1.1.

2. "О реализации федерального

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c1c8c8ba-bd89-40a1-9ae7-0251648cdc18?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NxunHOw3bI6eO97WXbf67o5haqo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/278bb916-b3fa-423d-a33d-c0bce6a841fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uTpt0mWORO4AbYfogoabHbgqghI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

проекта" Письмо Правительства

Свердловской области от

20.12.2024г. №01-01-57/13259,

приложен файл.

3. "Скриншот с платформы

Минстроя России о размещении

отчета по контрактованию (52-я

неделя 2024 года)" Иное - от

28.12.2024г. №-, приложен файл.

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

В столбце "Фактическое

значение на конец отчетного

периода" указано фактическое

значение показателя за 2023 год.

В столбце "Плановое значение

на конец отчетного периода"

указано плановое значение

показателя на конец 2024 года в

соответствии с паспортом

федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды". Расчет

фактического значения

показателя за 2024 год будет

осуществлен Минстроем России

к 1 апреля 2025 года. Результаты

расчета индекса качества

городской среды опубликованы

на сайте: индекс-городов.рф.

Подтверждающие документы: 1.

"Скриншот с сайта ИКГС" Иное

- от 01.04.2024г. №-, приложен

файл.

23 60

ГИИС

«Электронный

бюджет»

6085

1.2.

2. "Индекс качества городской

среды 2023" Иное - от

01.04.2024г. №-, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/278bb916-b3fa-423d-a33d-c0bce6a841fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uTpt0mWORO4AbYfogoabHbgqghI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8f0f15e8-d82a-48cf-a3d4-d716696e6449?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RPLRmqYWc60KgwKqI7Qt0pvqO68%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3449240-cd05-49e7-abfa-de094d498e08?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BGJfZ6w7Dc5sN7lZDO5sYwFoDbY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/96544ae0-6edc-43e9-aa0f-e4219c60e83f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mMNYI1NgtpRbs2wb7WjZ3uoU%2BSg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aeff0c22-ed9a-4d14-ae80-9172149cef60?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3VKEJDEffFJQXedLwqmQMbZaE4c%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

По итогам 2024 года

фактическое значение

показателя составило 49

обустроенных общественных

пространств (в соответствии с

информацией о ходе

исполнения проектов

благоустройства в рамках

государственных

(муниципальных) программ

формирования комфортной

городской среды 2024 года,

размещаемой на

автоматизированной

информационной системе сбора

данных с экранными формами и

автоматической обработкой

данных Минстроя России -

https://fkgs-pdm.ru). Более того, в

рамках реализации

региональной составляющей

регионального проекта

«Формирование комфортной

городской среды на территории

Свердловской области» (за счет

регионального и местного

бюджетов), а также за счет иных

источников финансирования

кроме средств,

предусмотренных в рамках

предоставления субсидии из

федерального бюджета на

реализацию программ

формирования современной

городской среды,

63 299

ГИИС

«Электронный

бюджет»

2993181.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aeff0c22-ed9a-4d14-ae80-9172149cef60?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3VKEJDEffFJQXedLwqmQMbZaE4c%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

благоустроено 273

общественные территории.

Фактическое значение

показателя за 2024 год

установлено с учетом

достигнутых значений данного

показателя за 2019-2023 годы.

Подтверждающие документы: 1.

"Скриншот с платформы

Минстроя России о размещении

отчета по контрактованию (52-я

неделя 2024 года)" Иное - от

28.12.2024г. №-, приложен файл.

2. "О реализации федерального

проекта" Письмо Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Свердловской области от

17.12.2024г. №11-06-08/11592,

приложен файл.

3. "О реализации федерального

проекта" Письмо Правительства

Свердловской области от

20.12.2024г. №01-01-57/13259,

приложен файл.

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

В столбце "Фактическое

значение на конец отчетного

периода" указано фактическое

значение показателя за 2023 год.

В столбце "Плановое значение

на конец отчетного периода"

указано плановое значение

показателя на конец 2024 года в

соответствии с паспортом

федерального проекта

11 28

ГИИС

«Электронный

бюджет»

28401.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aeff0c22-ed9a-4d14-ae80-9172149cef60?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3VKEJDEffFJQXedLwqmQMbZaE4c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eb25c61a-8f83-45ab-aec5-e98735dd1c3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BieuqaGnhpFOWlcTq2ntzs46gBo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bdc9c1a8-8417-4500-864a-3997b32de7bf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6zSnZqXvmG4ZHcs8IgyxxVsz0rg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d04f4c4-d0a5-4171-8b9c-40aad7de6f8f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oBtz7ssyL3PTIxNxF9Itpe3OoBU%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"Формирование комфортной

городской среды". Расчет

фактического значения

показателя за 2024 год будет

осуществлен Минстроем России

к 1 апреля 2025 года. Результаты

расчета индекса качества

городской среды опубликованы

на сайте: индекс-городов.рф.

Подтверждающие документы: 1.

"Скриншот с сайта ИКГС" Иное

- от 01.04.2024г. №-, приложен

файл.

2. "Индекс качества городской

среды 2023" Иное - от

01.04.2024г. №-, приложен файл.

БаллФП

Индекс качества городской среды,

возрастающий

В столбце "Фактическое

значение на конец отчетного

периода" указано прогнозное

значение показателя за 2024 год.

Расчет фактического значения

показателя за 2024 год будет

осуществлен Минстроем России

к 1 апреля 2025 года. По итогам

2023 года значения данного

показателя составило 203 (100%

от плана). Результаты расчета

индекса качества городской

среды опубликованы на сайте:

индекс-городов.рф.

Подтверждающие документы: 1.

"Индекс качества городской

среды 2023" Иное - от

01.04.2024г. №-, приложен файл.

172 210

ГИИС

«Электронный

бюджет»

210210

1.5.

2. "Скриншот с сайта ИКГС"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d04f4c4-d0a5-4171-8b9c-40aad7de6f8f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oBtz7ssyL3PTIxNxF9Itpe3OoBU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ec5a67e-7135-43ca-afa6-7864e1de43d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7i1ErA01%2BLBDR0K%2FHnWajK2vzvk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1bebbb99-910c-4460-9c3b-374a38b8cf4f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DSLIUFYZWqZwovpcuNF2Yv5WQvM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b0fb2361-1f80-4ab6-86b6-233266b5c901?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eviYk5fqg55Lzy8oWIk%2F7oKGiqs%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Иное - от 01.04.2024г. №-,

приложен файл.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

По информации муниципальных

образований, расположенных на

территории Свердловской

области, на отчетную дату

значение показателя составило

100%. Итоговый отчет за 2024

год об объемах закупленного

оборудования, в том числе

оборудования, закупаемого при

выполнении работ, в рамках

реализации государственных

(муниципальных) программ

формирования современной

городской среды загружен на

платформу сбора и анализа

данных Минстроя России.

Подтверждающие документы: 1.

"Скриншот с платформы

Минстроя России о размещении

отчета об объемах закупленного

оборудования (ДЕКАБРЬ 2024)"

Иное - от 16.12.2024г. №-,

приложен файл.

0 90

ГИИС

«Электронный

бюджет»

901002.1.

ЕдиницаФП

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

В соответствии заключенным

дополнительным соглашением

от 14.11.2024 № 069-2019-F20067-

1/19 к Соглашению о реализации

регионального проекта

«Формирование комфортной

городской среды на территории

Свердловской области»

1

ГИИС

«Электронный

бюджет»

02.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b0fb2361-1f80-4ab6-86b6-233266b5c901?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eviYk5fqg55Lzy8oWIk%2F7oKGiqs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1682e181-a741-46e6-8d91-f89b20a10e00?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v07CDhRdsW%2ByuyEX4NMPqzvnvNw%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

значение данного показателя на

2024 год исключено. По итогам

2024 года фактическое значение

показателя составило - 26.

Фактическое значение

показателя за 2024 год

установлено с учетом

достигнутого значения данного

показателя за 2019-2023 годы.

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

В столбце "Фактическое

значение на конец отчетного

периода" указано прогнозное

значение показателя за 2024 год.

Расчет фактического значения

показателя за 2024 год будет

осуществлен Минстроем России

к 1 апреля 2025 года. По итогам

2023 года значения данного

показателя составило 18 (100%

от плана). Результаты расчета

индекса качества городской

среды опубликованы на сайте:

индекс-городов.рф.

Подтверждающие документы: 1.

"Скриншот с сайта ИКГС" Иное

- от 01.04.2024г. №-, приложен

файл.

0 22

ГИИС

«Электронный

бюджет»

2222

2.3.

2. "Индекс качества городской

среды 2023" Иное - от

01.04.2024г. №-, приложен файл.

ПроцентФП

Доля граждан, принявших участие

в решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от

С учетом иных мероприятий,

проводимых в субъекте, по

вовлечению жителей в

реализацию федерального

проекта «Формирование

10,2 30

ГИИС

«Электронный

бюджет»

3047,752.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1982e057-1062-45b4-bbc5-d9eabda9e4b2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=45u01MaHoqBRcpuQKv%2Bo2etBWPQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/978249c1-a1f3-49eb-979e-48ac9d63da37?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2cih%2FM8L%2B2WWW9iF1YZA6ijqCJA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/706eace5-93ae-4b5f-8794-44ed844b8be2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BBtvLgqQoPFU57xJtOPU33xH9BU%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на

территориях которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды, %, возрастающий

комфортной городской среды»

общая доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды по

состоянию на конец 2024 года,

составила 70,17%.

Подтверждающие документы: 1.

"Об итогах голосования граждан

по проекту "Формирование

комфортной городской среды""

Письмо Правительства

Свердловской области от

14.05.2024г. №01-01-57/5028,

приложен файл.

2. " Скриншот с платформы

Минстроя России о размещении

отчета о мероприятиях по

вовлечению граждан в проекты

благоустройства (ДЕКАБРЬ

2024)" Иное - от 28.12.2024г. №-,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/706eace5-93ae-4b5f-8794-44ed844b8be2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BBtvLgqQoPFU57xJtOPU33xH9BU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bb6f1b84-21b6-4058-87b1-5d17f4baff35?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Xck9HMzVcmqOZZEjNVOJO8ZxagY%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Количество благоустроенных общественных территорий

1.1

План

Факт/прогноз

299,0000

267,0000267,0000 267,0000 267,0000 268,0000 268,0000 270,0000 274,0000 279,0000 285,0000

318,0000

271,0000269,0000 269,0000 269,0000 269,0000 271,0000 272,0000 274,0000 281,0000 305,0000

ФП Единица 299,0000

318,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.2

План

Факт/прогноз

28,0000

22,000022,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000

40,0000

40,000022,0000 22,0000 22,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000

ФП Единица 22,0000

40,0000

Количество дворовых территорий в населенных пунктах Свердловской области, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства, не менее ед. нарастающим итогом

с 2018 года (значения показателя могут быть откорректированы с учетом результатов отбора заявок органов местного самоуправления муниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований на поддержку

муниципальных программ формирования современной городской среды) (нарастающим итогом)

1.3

План

Факт/прогноз

293,0000

270,0000270,0000 270,0000 270,0000 270,0000 270,0000 270,0000 270,0000 270,0000 270,0000

293,0000

270,0000270,0000 270,0000 270,0000 270,0000 272,0000 280,0000 282,0000 284,0000 293,0000

РП Единица 270,0000

293,0000

Индекс качества городской среды

1.4

План

Факт/прогноз

210,0000

203,0000203,0000 203,0000 203,0000 203,0000 203,0000 203,0000 203,0000 203,0000 203,0000

210,0000

203,0000203,0000 203,0000 203,0000 203,0000 203,0000 203,0000 203,0000 203,0000 203,0000

ФП Балл 203,0000

203,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.5
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

60,0000

47,000047,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000

85,0000

85,000047,0000 47,0000 47,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000

ФП Процент 47,0000

85,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.1

План

Факт/прогноз

30,0000

1,00000,0000 0,0000 1,0000 15,0000 16,0000 16,0000 17,0000 18,0000 20,0000

47,7500

46,38000,2900 6,5400 6,5400 6,5400 46,3800 47,6700 47,6800 47,7500 47,7500

ФП Процент 25,0000

47,7500

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.2

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

100,0000

100,000090,0000 90,0000 90,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 90,0000

100,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.3

План

Факт/прогноз

22,0000

18,000018,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

22,0000

18,000018,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

ФП Процент 18,0000

18,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.4

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение:

490,0000 Дата:

31.12.2024

Смирнов

Николай

Борисович -

Министр

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Скриншот с

платформы

Минстроя

России о

размещении

отчета по

контрактова

нию (52-я

неделя 2024

года)

Выполнено.На заседании

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

10 декабря 2024 года

был рассмотрен вопрос о

завершении работ в

рамках реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области» в

2024 году (протокол

заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

31.12.2024 31.12.2024

509Единица 134 5094901.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b44e0471-85df-4431-a945-b3f169bfab1f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C5uVZg7jsIRiWJ56wh76XgY%2FqiI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

10 декабря 2024 года, от

18.12.2024 № 57). В 2024

году выполнены работы

по благоустройству 23

дворовых и 49

общественных

территорий. В Минстрой

России направлены

соответствующие письма

от 17.12.2024 № 11-06-

08/11592, от 20.12.2024

№ 01-01-57/13259.

Предоставлена

информация : 509 из 490.

Подтверждающие

документы: 1.

"Скриншот с платформы

Минстроя России о

размещении отчета по

контрактованию (52-я

неделя 2024 года)" Иное

- от 28.12.2024г. №-,

приложен файл.

Письмо О

реализации

2. "О реализации

федерального проекта"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b44e0471-85df-4431-a945-b3f169bfab1f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C5uVZg7jsIRiWJ56wh76XgY%2FqiI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/085179d4-d58a-43ba-9e52-f83d93af4d80?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Q3WJdtaeEjLZIk9IMn2a3K0C4bg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федеральног

о проекта

Письмо Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального

хозяйства Свердловской

области от 17.12.2024г.

№11-06-08/11592,

приложен файл.

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»

10 декабря

2024 года, от

18.12.2024

3. "Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

10 декабря 2024 года, от

18.12.2024 № 57"

Протокол Правительства

Свердловской области от

18.12.2024г. №57,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/085179d4-d58a-43ba-9e52-f83d93af4d80?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Q3WJdtaeEjLZIk9IMn2a3K0C4bg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/27753e52-56de-41d9-ac94-f2e6f251a750?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BA1%2F7TeGppoEX7sGEasOkLDZLcA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№ 57

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»

24 декабря

2024 года, от

25.12.2024

№ 59

4. "Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

24 декабря 2024 года, от

25.12.2024 № 59"

Протокол Правительства

Свердловской области от

25.12.2024г. №59,

приложен файл.

Письмо О

реализации

федеральног

о проекта

5. "О реализации

федерального проекта"

Письмо Правительства

Свердловской области от

20.12.2024г. №01-01-

57/13259, приложен

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/27753e52-56de-41d9-ac94-f2e6f251a750?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BA1%2F7TeGppoEX7sGEasOkLDZLcA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eefe21d0-e9b8-4d8b-88e7-5cca41c54ddc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OzoNStncecNWdGIobpXlBL5YOio%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1cc4bbf-d039-4224-a9d4-69070cc5ea69?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ft%2BM88pLGHIyUQooPk8n0ZkQ3uM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Кислицын

Андрей

Николаевич

-

Заместитель

Министра

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Письмо О

реализации

федеральног

о проекта

Выполнено. На

заседании

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

10 декабря 2024 года

был рассмотрен вопрос о

завершении работ в

рамках реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области» в

2024 году (протокол

заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

31.12.2024 18.12.2024

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1cc4bbf-d039-4224-a9d4-69070cc5ea69?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ft%2BM88pLGHIyUQooPk8n0ZkQ3uM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f03c92ae-1224-4980-8357-9e625bfa63a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l8onys0BZ53Zxgtc3784m6zvyEA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среды на территории

Свердловской области»

10 декабря 2024 года, от

18.12.2024 № 57). В 2024

году выполнены работы

по благоустройству 23

дворовых и 49

общественных

территорий. В Минстрой

России направлено

письмо от 17.12.2024 №

11-06-08/11592.

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации

федерального проекта"

Письмо Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального

хозяйства Свердловской

области от 17.12.2024г.

№11-06-08/11592,

приложен файл.

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

2. "Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

"Формирование

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f03c92ae-1224-4980-8357-9e625bfa63a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l8onys0BZ53Zxgtc3784m6zvyEA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f9294ec-a122-4f71-9d1b-4d1ca63866f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ost6%2FlzJ8ZJDvQbby3dGQ4th9DM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области"

10 декабря

2024 года, от

18.12.2024

№ 57

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области"

10 декабря 2024 года, от

18.12.2024 № 57"

Протокол Правительства

Свердловской области от

18.12.2024г. №57,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Васильева

Елена

Алексеевна -

Начальник

отдела

реализации

государстве

нной и

инвестицион

ных

программ

Министерст

ва

энергетики

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Выполнено.

Дополнительное

соглашение от

25.12.2023 № 069-09-

2023-535/2 к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 26.12.2022 № 069-09-

2023-535

Подтверждающие

15.02.2024 15.02.2024

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f9294ec-a122-4f71-9d1b-4d1ca63866f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ost6%2FlzJ8ZJDvQbby3dGQ4th9DM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ef93639-2f6d-4b57-b817-80545487c381?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jmCz3qmpi2E3EQivLt2wkIVJM%2F0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

Российской

Федерации

от

26.12.2022

№ 069-09-

2023-535

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 26.12.2022 № 069-09-

2023-535" Иное

Минстроя России и

Правительства

Свердловской области от

25.12.2023г. №069-09-

2023-535/2, приложен

файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Мокрушина

Марина

Анатольевна

- начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Закон Об

областном

бюджете на

2024 год и

плановый

период 2025

и 2026 годов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

областном бюджете на

2024 год и плановый

период 2025 и 2026

годов" Закон

Законодательного

Собрания Свердловской

области от 07.12.2023г.

№128-ОЗ, приложен

файл.

31.12.2024 24.09.2024

1.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ef93639-2f6d-4b57-b817-80545487c381?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jmCz3qmpi2E3EQivLt2wkIVJM%2F0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c95a2bd8-0e9d-477f-ba83-4e2262801fe0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KF81B%2FVAOPEHYIFzsMh2Gj2%2FaSM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa7cc428-7966-49c8-bf0c-45df72cc8970?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3SoG2ulnCXGfkkosQm83pqPSbRA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Торопова

Алевтина

Михайловна

- Начальник

финансово-

экономическ

ого отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»

10 декабря

2024 года, от

18.12.2024

№ 57

Выполнено. На

заседании

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

10 декабря 2024 года

был рассмотрен вопрос о

рассмотрении

предварительных

отчетов об

использовании

межбюджетных

трансфертов (протокол

заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

10 декабря 2024 года, от

18.12.2024 № 57). В

31.12.2024 18.12.2024

1.1.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa7cc428-7966-49c8-bf0c-45df72cc8970?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3SoG2ulnCXGfkkosQm83pqPSbRA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствии с

подпунктом 4.3.4

соглашения о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Свердловской

области на поддержку

государственных

программ субъектов

Российской Федерации и

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды в рамках

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» от 26.12.2022 №

069-09-2023-535 отчет о

расходах бюджета

Свердловской области, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

субсидия на реализацию

программ формирования

современной городской

среды, представляется

ежеквартально, не

позднее 20 числа месяца,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa7cc428-7966-49c8-bf0c-45df72cc8970?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3SoG2ulnCXGfkkosQm83pqPSbRA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

следующего за отчетным

кварталом.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

10 декабря 2024 года, от

18.12.2024 № 57"

Протокол Правительства

Свердловской области от

18.12.2024г. №57,

приложен файл.

В Свердловской области

созданы условия для

привлечения

добровольцев

(волонтеров) к участию

в реализации

мероприятий

регионального проекта

Кислицын

Андрей

Николаевич

-

Заместитель

Министра

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

Выполнено. На

заседании

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

31.12.2024 18.12.2024

1.1.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства

Свердловско

й области

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»

10 декабря

2024 года, от

18.12.2024

№ 57

Свердловской области»

10 декабря 2024 года

был рассмотрен вопрос о

создании в Свердловской

области условий для

привлечения

добровольцев

(волонтеров) к участию

в реализации

мероприятий

регионального проекта

(протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

10 декабря 2024 года, от

18.12.2024 № 57).

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/db081a87-5b36-463c-ba19-41d1937ebc03?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BlZouMhdjWINMbshr7VGv%2BZ85eA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

10 декабря 2024 года, от

18.12.2024 № 57"

Протокол Правительства

Свердловской области от

18.12.2024г. №57,

приложен файл.

Реализованы

мероприятия по

обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской области

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Смирнов

Николай

Борисович -

Министр

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области"

Выполнено.На заседании

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

24 декабря 2024 года

был рассмотрен вопрос о

завершении работ в

рамках реализации

регионального проекта в

2024 году, в том числе в

части реализации

мероприятий по

обустройству мест

отдыха населения в

31.12.2024 31.12.2024

1

Условная

единица

0 111.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

24 декабря

2024 года, от

25.12.2024

№ 59

Свердловской области и

по предоставлению

субсидии бюджету

городского округа

муниципального

образования «город

Екатеринбург» на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном

центре Свердловской

области (протокол

заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

24 декабря 2024 года, от

25.12.2024 № 59). В

рамках данного

мероприятия в 2024 году

в 9 муниципальных

образованиях,

расположенных на

территории

Свердловской области,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7268489b-34c6-448d-9067-04ccad87b0f5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LCVfVw5yQrTZChGZO2qaHDfaoe0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

благоустроено 10

объектов. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области"

24 декабря 2024 года, от

25.12.2024 № 59"

Протокол Правительства

Свердловской области от

25.12.2024г. №59,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Мокрушина

Марина

Анатольевна

- начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Постановлен

ие Об

утверждении

государстве

нной

программы

Свердловско

й области

"Формирова

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

государственной

программы

Свердловской области

"Формирование

современной городской

31.12.2024 24.09.2024

1.2.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ние

современной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области"

среды на территории

Свердловской области" "

Постановление

Правительства

Свердловской области от

31.10.2017г. №805-ПП,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Кислицын

Андрей

Николаевич

-

Заместитель

Министра

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

ГИИС

"Электроны

й бюджет"

Протокол

Проект

протокола

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области"

24 декабря

2024 года

Выполнено. На

заседании

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

24 декабря 2024 года

был рассмотрен вопрос о

завершении работ в

рамках реализации

регионального проекта в

2024 году, в том числе в

части реализации

мероприятий по

обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской области и

по предоставлению

31.12.2024 24.12.2024

1.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7dcd1dcc-65e9-46a5-bd84-7a3d51bdf341?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nl%2B0FIheorX5bZ30XUuZqfvvuhc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9cd07eaf-da02-46cc-a23a-3ad208da1a5f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i%2B%2BeyWZ1K18qfLjcVl4R6TvQMf4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии бюджету

городского округа

муниципального

образования «город

Екатеринбург» на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном

центре Свердловской

области.

Подтверждающие

документы: 1. "Проект

протокола заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области"

24 декабря 2024 года"

Протокол от г. №,

приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Мокрушина

Марина

Анатольевна

- начальник

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Закон Об

областном

бюджете на

2024 год и

плановый

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

областном бюджете на

2024 год и плановый

31.12.2024 24.09.2024

1.2.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9cd07eaf-da02-46cc-a23a-3ad208da1a5f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i%2B%2BeyWZ1K18qfLjcVl4R6TvQMf4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fabb348e-83e1-4526-8b2f-d219e92729c1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Hb%2FUXgILOO7M7MYY7yA1VNpaHS8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации

(муниципальным

образованиям)

отдела

период 2025

и 2026 годов

период 2025 и 2026

годов" Закон

Законодательного

Собрания Свердловской

области от 07.12.2023г.

№128-ОЗ, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Торопова

Алевтина

Михайловна

- Начальник

финансово-

экономическ

ого отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Протокол

Проект

протокола

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области"

24 декабря

2024 года

Выполнено. На

заседании

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

24 декабря 2024 года

был рассмотрен вопрос о

рассмотрении

предварительных

отчетов об

использовании

межбюджетных

трансфертов.

Подтверждающие

документы: 1. "Проект

протокола заседания

межведомственной

31.12.2024 24.12.2024

1.2.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fabb348e-83e1-4526-8b2f-d219e92729c1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Hb%2FUXgILOO7M7MYY7yA1VNpaHS8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/25f136d0-e705-454d-9764-a7712986713a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0se3sQkCWMwp7SDh%2F4xtxXAasn8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области"

24 декабря 2024 года"

Протокол от г. №,

приложен файл.

С муниципальными

образованиям,

распложенным на

территории

Свердловской области,

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Мокрушина

Марина

Анатольевна

- начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Иное Реестр

соглашений

о

предоставле

нии

бюджетам

муниципаль

ных

образований,

расположенн

ых на

территории

Свердловско

й области,

межбюджетн

ых

трансфертов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

соглашений о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской области,

межбюджетных

трансфертов" Иное - от

17.10.2024г. №-,

приложен файл.

31.12.2024 28.10.2024

1.2.K.5

Проведен отбор на

предоставление

Мокрушина

Марина

ГИИС

«Электронн

Закон Об

плановом

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2024 28.10.2024

1.2.K.6
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32

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидий из областного

бюджета бюджетам

муниципальных

образований на

обустройство мест

отдыха населения в

Свердловской области

Анатольевна

- начальник

отдела

ый бюджет»

бюджете на

2024 год и

плановый

период 2025

и 2026 годов

документы: 1. "Об

плановом бюджете на

2024 год и плановый

период 2025 и 2026

годов" Закон

Свердловской области от

07.12.2023г. №128-ОЗ,

приложен файл.

Реализованы

мероприятия по

предоставлению

субсидии бюджету

муниципального

образования "город

Екатеринбург" на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном

центре Свердловской

области Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Смирнов

Николай

Борисович -

Министр

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Протокол

Протокол

заседании

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»

24 декабря

2024 года, от

Выполнено.На заседании

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

24 декабря 2024 года

был рассмотрен вопрос о

завершении работ в

рамках реализации

регионального проекта в

2024 году, в том числе в

части реализации

мероприятий по

обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской области и

по предоставлению

31.12.2024 31.12.2024

1

Условная

единица

0 111.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

25.12.2024

№ 59

субсидии бюджету

городского округа

муниципального

образования «город

Екатеринбург» на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном

центре Свердловской

области (протокол

заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

24 декабря 2024 года, от

25.12.2024 № 59). В

рамках данного

мероприятия в 2024 году

на территории

муниципального

образования "город

Екатеринбург"

благоустроен 1 объект.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/35b423d3-08dd-400d-b988-9634ef22d4fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e0P8vmm7DOKgV8tXHM8qEtQ8ytw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседании

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

24 декабря 2024 года, от

25.12.2024 № 59"

Протокол Правительства

Свердловской области от

25.12.2024г. №59,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Мокрушина

Марина

Анатольевна

- начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Постановлен

ие Об

утверждении

порядка

предоставле

ния

субсидии из

областного

бюджета

бюджету

муниципаль

ного

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении порядка

предоставления

субсидии из областного

бюджета бюджету

муниципального

образования «город

Екатеринбург» на

реализацию проектов по

благоустройству в

31.12.2024 24.09.2024

1.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/35b423d3-08dd-400d-b988-9634ef22d4fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e0P8vmm7DOKgV8tXHM8qEtQ8ytw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d0b68a21-2e2a-48d7-a159-9dabcde38720?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sFoAQkGSIKKn5rRyBP2ZGwqTl%2Bg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

«город

Екатеринбур

г» на

реализацию

проектов по

благоустрой

ству в

администрат

ивном

центре

Свердловско

й области

административном

центре Свердловской

области" Постановление

Правительства

Свердловской области от

07.02.2024г. №61-ПП,

приложен файл.

Постановлен

ие Об

утверждении

государстве

нной

программы

Свердловско

й области

«Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»

2. "Об утверждении

государственной

программы

Свердловской области

«Формирование

современной городской

среды на территории

Свердловской области»"

Постановление

Правительства

Свердловской области от

31.10.2017г. №805-ПП,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Кислицын

Андрей

ГИИС

"Электроны

Протокол

Проект

Выполнено. На

заседании

31.12.2024 24.12.2024

1.3.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d0b68a21-2e2a-48d7-a159-9dabcde38720?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sFoAQkGSIKKn5rRyBP2ZGwqTl%2Bg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/80a10431-76ee-4474-a194-7577cb29445a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YFVt%2BhQ5j4mOakIxalUxTpjSWrQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/613fdb3a-e750-4393-9bb7-4c3e927a288d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qYsrbBtLAmU25tXx2yL6WKmZpGk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Николаевич

-

Заместитель

Министра

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

й бюджет"

протокола

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области"

24 декабря

2024 года

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

24 декабря 2024 года

был рассмотрен вопрос о

завершении работ в

рамках реализации

регионального проекта в

2024 году, в том числе в

части реализации

мероприятий по

обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской области и

по предоставлению

субсидии бюджету

городского округа

муниципального

образования «город

Екатеринбург» на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном

центре Свердловской

области.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/613fdb3a-e750-4393-9bb7-4c3e927a288d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qYsrbBtLAmU25tXx2yL6WKmZpGk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1. "Проект

протокола заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области"

24 декабря 2024 года"

Протокол от г. №,

приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Мокрушина

Марина

Анатольевна

- начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Закон Об

областном

бюджете на

2024 год и

плановый

период 2025

и 2026 годов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

областном бюджете на

2024 год и плановый

период 2025 и 2026

годов" Закон

Законодательного

Собрания Свердловской

области от 07.12.2023г.

№128-ОЗ, приложен

файл.

31.12.2024 24.09.2024

1.3.K.3

Предоставлен отчет об

использовании

Торопова

Алевтина

ГИИС

«Электронн

Протокол

Проект

Выполнено. На

заседании

31.12.2024 24.12.2024

1.3.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/613fdb3a-e750-4393-9bb7-4c3e927a288d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qYsrbBtLAmU25tXx2yL6WKmZpGk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd36bc3a-1c50-43a4-a1e9-6c64a61ca94c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BvOS0QAbBXonI3t8OGmS9xTVRk8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3c9c7e20-0f4c-49b9-b886-272ae28564b0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=89qo8BswhIANolVPTFq%2F9sMuzeM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов

Михайловна

- Начальник

финансово-

экономическ

ого отдела -

главный

бухгалтер

ый бюджет»

протокола

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области"

24 декабря

2024 года

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

24 декабря 2024 года

был рассмотрен вопрос о

рассмотрении

предварительных

отчетов об

использовании

межбюджетных

трансфертов.

Подтверждающие

документы: 1. "Проект

протокола заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области"

24 декабря 2024 года"

Протокол от г. №,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3c9c7e20-0f4c-49b9-b886-272ae28564b0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=89qo8BswhIANolVPTFq%2F9sMuzeM%3D


39

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

С муниципальными

образованиям,

распложенным на

территории

Свердловской области,

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Мокрушина

Марина

Анатольевна

- начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Иное Реестр

соглашений

о

предоставле

нии

бюджетам

муниципаль

ных

образований,

расположенн

ых на

территории

Свердловско

й области,

межбюджетн

ых

трансфертов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

соглашений о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской области,

межбюджетных

трансфертов" Иное - от

17.10.2024г. №-,

приложен файл.

31.12.2024 28.10.2024

1.3.K.5

Проведен отбор на

предоставление

субсидии из областного

бюджета бюджету

муниципального

образования "город

Екатеринбург" на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном

центре Свердловской

области

Мокрушина

Марина

Анатольевна

- начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Закон Об

областном

бюджете на

2024 год и

плановый

период 2025

и 2026 годов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

областном бюджете на

2024 год и плановый

период 2025 и 2026

годов" Закон

Свердловской области от

07.12.2023г. №128-ОЗ,

приложен файл.

31.12.2024 28.10.2024

1.3.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3c9c7e20-0f4c-49b9-b886-272ae28564b0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=89qo8BswhIANolVPTFq%2F9sMuzeM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/19789238-88ae-4a26-ad58-7116002ec378?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FRiuwIq%2F3U8l%2FkBF03aOZ3LneJk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/df11b8e7-542f-4cc2-8f64-478d3fe65c77?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FOS%2Bx6TiRGbb0b62OB%2BO36q6Uvs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

В Свердловской области

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования

адресного перечня

территорий, подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 6,0000 Дата:

15.12.2024

Смирнов

Николай

Борисович -

Министр

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.В

соответствии с

постановлением

Правительства

Свердловской области от

29.01.2019 № 51-ПП

«Об организации

проведения в

муниципальных

образованиях,

расположенных на

территории

Свердловской области,

голосования по отбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

рамках реализации

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды» на территории 55

муниципальных

образований проведено

голосование по отбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

рамках реализации

муниципальных

15.12.2024 10.12.2024

1

Условная

единица

1 112.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7f54752-51c3-47a7-a352-1fe83e100825?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6ByRxtGzA0uoeRVIHTlFDEnu%2BdI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программ формирования

современной городской

среды (далее –

голосование). По итогам

голосования

сформирован адресный

перечень общественных

территорий,

запланированных к

благоустройству.

Государственная

(муниципальные)

программы

формирования

комфортной городской

среды,

актуализированные по

результатам голосования

разработаны,

утверждены и

опубликованы. Перечень

разработанных

государственной и

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды по результатам

проведенного в 2024

году голосования,

актуализированный

перечень утвержденных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7f54752-51c3-47a7-a352-1fe83e100825?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6ByRxtGzA0uoeRVIHTlFDEnu%2BdI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(актуализированных)

государственной и

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды по результатам

проведенного в 2024

году голосования, а

также перечень

опубликованных

утвержденных

(актуализированных)

государственной и

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды по результатам

проведенного в 2024

году голосования

прилагаются.

Предоставлена

информация : 1 из 6.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное - от

12.09.2024г. №-,

приложен файл.

Иное

Информация

2. "Информация о

разработке

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7f54752-51c3-47a7-a352-1fe83e100825?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6ByRxtGzA0uoeRVIHTlFDEnu%2BdI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о разработке

государстве

нной и

муниципаль

ных

программ

формирован

ия

современной

городской

среды по

результатам

проведенног

о в 2024

году

голосования

по отбору

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

первоочеред

ном порядке

государственной и

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды по результатам

проведенного в 2024

году голосования по

отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

первоочередном

порядке" Иное - от

19.06.2024г. №-,

приложен файл.

Иное

Информация

об

опубликован

ии

утвержденн

3. "Информация об

опубликовании

утвержденных

(актуализированных)

государственной и

муниципальных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fee1bbd1-c43a-4704-9f5c-b0ba5a368fca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vQNCgdv6O5jKSBu9xJ8eRIOnyng%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ых

(актуализир

ованных)

государстве

нной и

муниципаль

ных

программ

формирован

ия

современной

городской

среды по

результатам

проведенног

о в 2024

году

голосования

по отбору

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

первоочеред

ном порядке

программ формирования

современной городской

среды по результатам

проведенного в 2024

году голосования по

отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

первоочередном

порядке" Иное - от

10.12.2024г. №-,

приложен файл.

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

4. "О внесении

изменений в

государственную

программу

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8e2b564-4cba-4087-bf8b-6e813c44ad83?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dcFWlCic7WCJHzbwRW%2F8%2BHX3eHU%3D
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45

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государстве

нную

программу

Свердловско

й области

«Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»,

утвержденну

ю

постановлен

ием

Правительст

ва

Свердловско

й области от

31.10.2017 n

805-ПП

Свердловской области

«Формирование

современной городской

среды на территории

Свердловской области»,

утвержденную

постановлением

Правительства

Свердловской области от

31.10.2017 n 805-ПП"

Постановление

Правительства

Свердловской области от

24.07.2024г. №485-ПП,

приложен файл.

Документ разработан

Кислицын

Андрей

Николаевич

-

Заместитель

Министра

энергетики и

жилищно-

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

о разработке

государстве

нной и

муниципаль

ных

программ

Выполнено. В

соответствии с

постановлением

Правительства

Свердловской области от

29.01.2019 № 51-ПП

«Об организации

проведения в

01.07.2024 19.06.2024

2.1.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

формирован

ия

современной

городской

среды по

результатам

проведенног

о в 2024

году

голосования

по отбору

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

первоочеред

ном порядке

муниципальных

образованиях,

расположенных на

территории

Свердловской области,

голосования по отбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

рамках реализации

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды» на территории 55

муниципальных

образований проведено

голосование по отбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

рамках реализации

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды. Все

муниципальные

программы

формирования

современной городской

среды (где это

требуется) и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1b820a93-70ff-43e3-b043-896de0598a71?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=excl%2FIH31bbbMocvPmCch1e8Cp8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственная

программа по

формированию

современной городской

среды разработаны.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

разработке

государственной и

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды по результатам

проведенного в 2024

году голосования по

отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

первоочередном

порядке" Иное - от

19.06.2024г. №-,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Кислицын

Андрей

Николаевич

-

Заместитель

Министра

энергетики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено. В

соответствии с

постановлением

Правительства

Свердловской области от

29.01.2019 № 51-ПП

«Об организации

01.10.2024 12.09.2024

2.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1b820a93-70ff-43e3-b043-896de0598a71?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=excl%2FIH31bbbMocvPmCch1e8Cp8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7a4e933-5b01-4e89-af0a-c62e7fac92dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d%2FXkMK7oYh3iWpCofWZ4WgSqNlo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

проведения в

муниципальных

образованиях,

расположенных на

территории

Свердловской области,

голосования по отбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

рамках реализации

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды» на территории 55

муниципальных

образований проведено

голосование по отбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

рамках реализации

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды (далее –

голосование).

Государственная

(муниципальные)

программы

формирования

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7a4e933-5b01-4e89-af0a-c62e7fac92dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d%2FXkMK7oYh3iWpCofWZ4WgSqNlo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комфортной городской

среды актуализированы

по итогам голосования.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное - от

12.09.2024г. №-,

приложен файл.

Документ опубликован

Кислицын

Андрей

Николаевич

-

Заместитель

Министра

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

об

опубликован

ии

утвержденн

ых

(актуализир

ованных)

государстве

нной и

муниципаль

ных

программ

формирован

ия

современной

городской

среды по

результатам

проведенног

Выполнено. В

соответствии с

постановлением

Правительства

Свердловской области от

29.01.2019 № 51-ПП

«Об организации

проведения в

муниципальных

образованиях,

расположенных на

территории

Свердловской области,

голосования по отбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

рамках реализации

муниципальных

программ формирования

современной городской

15.12.2024 10.12.2024

2.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7a4e933-5b01-4e89-af0a-c62e7fac92dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d%2FXkMK7oYh3iWpCofWZ4WgSqNlo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/59187442-f2e6-4af7-a80a-4c49848947ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yGkAqs8btNuwqvaf4wg8XXWLNMk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о в 2024

году

голосования

по отбору

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

первоочеред

ном порядке

среды» на территории 55

муниципальных

образований проведено

голосование по отбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

рамках реализации

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды. Государственная

(муниципальные)

программы

формирования

комфортной городской

среды,

актуализированные по

результатам голосования

по отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

рамках реализации

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды, приняты и

опубликованы.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/59187442-f2e6-4af7-a80a-4c49848947ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yGkAqs8btNuwqvaf4wg8XXWLNMk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

опубликовании

утвержденных

(актуализированных)

государственной и

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды по результатам

проведенного в 2024

году голосования по

отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

первоочередном

порядке" Иное - от

10.12.2024г. №-,

приложен файл.

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

(реализация

мероприятий

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

Смирнов

Николай

Борисович -

Министр

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

мероприятия

х

регионально

й

программы

«Умные

города

Свердловско

й области»

Выполнено.Реализация

мероприятий

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

«Умный город» на

территории

Свердловской области

осуществляется в рамках

региональной

программы «Умные

города Свердловской

области», одобренной

31.12.2024 18.12.2024

1

Условная

единица

0 112.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/59187442-f2e6-4af7-a80a-4c49848947ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yGkAqs8btNuwqvaf4wg8XXWLNMk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c365a28-3a90-4634-b559-420eb8387266?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i6WlMei29sJVw8UP%2Bpya1ExEjVI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Умный город" на

территории

Свердловской области

осуществляется в рамках

региональной

программы "Умные

города Свердловской

области", одобренной

Проектным комитетом

Свердловской области

22.02.2019) Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2024

Проектным комитетом

Свердловской области

22.02.2019.

Ответственный

исполнитель по данному

результату осуществляет

взаимодействие с

руководителем

региональной

программы «Умные

города Свердловской

области» в части

выполнения результата.

Информация о

реализации

мероприятий,

предусмотренных

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

«Умный город» во

вложении.

Предоставлена

информация : 1 из 4.

Подтверждающие

документы: 1. "О

мероприятиях

региональной

программы «Умные

города Свердловской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c365a28-3a90-4634-b559-420eb8387266?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i6WlMei29sJVw8UP%2Bpya1ExEjVI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области»" Письмо

Министерства

цифрового развития и

связи Свердловской

области от 09.12.2024г.

№41-01-80/5806,

приложен файл.

Организована работа по

наполнению модуля

«Формирование

комфортной городской

среды» государственной

информационной

системы жилищно-

коммунального

хозяйства на территории

Свердловской области

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2024

Кислицын

Андрей

Николаевич

-

Заместитель

Министра

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»

10 декабря

2024 года, от

18.12.2024

Выполнено.На заседании

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

10 декабря 2024 года

был рассмотрен вопрос о

наполнении модуля

«Формирование

комфортной городской

среды» государственной

информационной

системы жилищно-

коммунального

хозяйства.

Предоставлена

информация : 1 из 6.

Подтверждающие

31.12.2024 18.12.2024

1

Условная

единица

1 112.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c365a28-3a90-4634-b559-420eb8387266?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i6WlMei29sJVw8UP%2Bpya1ExEjVI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/adff4d4b-9579-4b4c-ac31-f6dec0040907?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zj3r0gbWZBVgV5m4L1mODhnOUFk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№ 57

документы: 1.

"Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

10 декабря 2024 года, от

18.12.2024 № 57"

Протокол Правительства

Свердловской области от

18.12.2024г. №57,

приложен файл.

Организована работа по

наполнению модуля

«Формирование

комфортной городской

среды» государственной

информационной

системы жилищно-

коммунального

хозяйства на территории

Свердловской области в

2024 году

Васильева

Оксана

Александров

на -

Начальник

отдела

стратегическ

ого развития

и

аналитическ

ого

обеспечения

Министерст

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

Выполнено. На

заседании

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

10 декабря 2024 года

был рассмотрен вопрос о

31.12.2024 18.12.2024

2.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/adff4d4b-9579-4b4c-ac31-f6dec0040907?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zj3r0gbWZBVgV5m4L1mODhnOUFk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»

10 декабря

2024 года, от

18.12.2024

№ 57

наполнении модуля

«Формирование

комфортной городской

среды» государственной

информационной

системы жилищно-

коммунального

хозяйства.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

10 декабря 2024 года, от

18.12.2024 № 57"

Протокол Правительства

Свердловской области от

18.12.2024г. №57,

приложен файл.

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

Смирнов

Николай

Борисович -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

Выполнено.На заседании

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

31.12.2024 31.12.2024

26Единица 1 26262.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c1767f27-2344-4e48-bbe3-54f5fd2acfb9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uYM0uCAAnP7VBFzC%2FGc2sLxwN%2BA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях (в

соответствующем году)

(при условии победы

проектов,

представленных

Свердловской областью,

для участия во

Всероссийском конкурсе

лучших проектов

создания комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях), не менее ед.

нарастающим итогом

Значение: 26,0000 Дата:

31.12.2024

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»

17 сентября

2024 года, от

24.09.2024

№ 42

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

(далее –

межведомственная

комиссия) 17 сентября

2024 года были

рассмотрены вопросы: -

о завершении реализации

проекта

«Благоустройство улицы

Свердлова, г.

Кировград»

Кировградского

городского округа и

принятии результатов

выполненных работ по

проекту

«Благоустройство улицы

Свердлова, г.

Кировград» –

победителя

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9128b9e-a0cb-4e23-b1c6-1256161dccdf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g6wrn4gxCqyj6gmHrwHEB44Ud%2Bo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поселениях (далее –

Всероссийский конкурс)

в 2022 году (с

реализацией проекта в

2023–2024 годах); -о

завершении реализации

проекта

«Благоустройство

общественной

территории «ЭКО-

ПАРК «Заречный»

городского округа

Заречный и принятии

результатов

выполненных работ по

проекту

«Благоустройство

общественной

территории «ЭКО-

ПАРК «Заречный»

городского округа

Заречный – победителя

Всероссийского

конкурса в 2022 году (с

реализацией проекта в

2023–2024 годах). На

заседании

межведомственной

комиссии 21 ноября 2024

года были рассмотрены

вопросы: -о завершении

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9128b9e-a0cb-4e23-b1c6-1256161dccdf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g6wrn4gxCqyj6gmHrwHEB44Ud%2Bo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации проекта

«Огненная саламандра»:

проект развития и

благоустройства

«Асбест-парка»

Асбестовского

городского округа, и

принятии результатов

выполненных работ по

проекту «Огненная

саламандра»: проект

развития и

благоустройства

«Асбест-парка»

Асбестовского

городского округа –

победителя

Всероссийского

конкурса в 2022 году (с

реализацией проекта в

2023–2024 годах); -о

завершении реализации

проекта

«Благоустройство

общественной

территории «Участок

улицы Чехова от улицы

Цветников до улицы

Павла Зыкина

(«Проспект

Чеховский»)»

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9128b9e-a0cb-4e23-b1c6-1256161dccdf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g6wrn4gxCqyj6gmHrwHEB44Ud%2Bo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городского округа Ревда

и принятии результатов

выполненных работ по

проекту

«Благоустройство

общественной

территории «Участок

улицы Чехова от улицы

Цветников до улицы

Павла Зыкина

(«Проспект

Чеховский»)»

городского округа Ревда

– победителя

Всероссийского

конкурса в 2022 году (с

реализацией проекта в

2023–2024 годах). На

заседании

межведомственной

комиссии 10 декабря

2024 года был

рассмотрен вопрос о

завершении реализации

проекта «Дерево жизни.

Благоустройство улицы

Горького с

прилегающими

территориями, город

Туринск, Свердловская

область. (1 этап)»

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9128b9e-a0cb-4e23-b1c6-1256161dccdf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g6wrn4gxCqyj6gmHrwHEB44Ud%2Bo%3D


60

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Туринского городского

округа и принятии

результатов

выполненных работ по

проекту «Дерево жизни.

Благоустройство улицы

Горького с

прилегающими

территориями, город

Туринск, Свердловская

область. (1 этап)»

Туринского городского

округа – победителя

Всероссийского

конкурса в 2022 году (с

реализацией проекта в

2023–2024 годах). На

заседании

межведомственной

комиссии 24 декабря

2024 года были

рассмотрены вопросы: -

о завершении реализации

проекта

«Благоустройство

общественной

территории «Улицы

Театральная от улицы

Строителей до улицы

Брусницына, включая

торговую площадь»

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9128b9e-a0cb-4e23-b1c6-1256161dccdf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g6wrn4gxCqyj6gmHrwHEB44Ud%2Bo%3D


61

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Березовского городского

округа и принятии

результатов

выполненных работ по

проекту

«Благоустройство

общественной

территории «Улицы

Театральная от улицы

Строителей до улицы

Брусницына, включая

торговую площадь»

Березовского городского

округа – победителя

Всероссийского

конкурса в 2022 году (с

реализацией проекта в

2023–2024 годах); -о

завершении реализации

проекта «Байновский

сад. Благоустройство и

развитие общественной

территории в г.

Каменск-Уральский»

Каменск-Уральского

городского округа и

принятии результатов

выполненных работ по

проекту «Байновский

сад. Благоустройство и

развитие общественной

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9128b9e-a0cb-4e23-b1c6-1256161dccdf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g6wrn4gxCqyj6gmHrwHEB44Ud%2Bo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории в г.

Каменск-Уральский»

Каменск-Уральского

городского округа –

победителя

Всероссийского

конкурса в 2022 году (с

реализацией проекта в

2023–2024 годах); -о

завершении реализации

проекта

«Благоустройство

общественной

территории «Горный

парк города Сысерть»

Сысертского городского

округа и принятии

результатов

выполненных работ по

проекту

«Благоустройство

общественной

территории «Горный

парк города Сысерть»

Сысертского городского

округа – победителя

Всероссийского

конкурса в 2022 году (с

реализацией проекта в

2023–2024 годах); -о

завершении реализации

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9128b9e-a0cb-4e23-b1c6-1256161dccdf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g6wrn4gxCqyj6gmHrwHEB44Ud%2Bo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

про...

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»

21 ноября

2024 года, от

02.12.2024

№ 53

2. "Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

21 ноября 2024 года, от

02.12.2024 № 53"

Протокол Правительства

Свердловской области от

02.12.2024г. №53,

приложен файл.

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

3. "Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9128b9e-a0cb-4e23-b1c6-1256161dccdf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g6wrn4gxCqyj6gmHrwHEB44Ud%2Bo%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d36a7874-5761-483f-b38d-ee1b94f0aeca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OjWBie7Rukm8SDzElLEwy074o%2BU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»

24 декабря

2024 года, от

25.12.2024

№ 59

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

24 декабря 2024 года, от

25.12.2024 № 59"

Протокол Правительства

Свердловской области от

25.12.2024г. №59,

приложен файл.

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

4. "Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

10 декабря 2024 года, от

18.12.2024 № 57"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d36a7874-5761-483f-b38d-ee1b94f0aeca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OjWBie7Rukm8SDzElLEwy074o%2BU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»

10 декабря

2024 года, от

18.12.2024

№ 57

Протокол Правительства

Свердловской области от

18.12.2024г. №57,

приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Мокрушина

Марина

Анатольевна

- начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Закон Об

областном

бюджете на

2024 год и

плановый

период 2025

и 2026 годов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

областном бюджете на

2024 год и плановый

период 2025 и 2026

годов" Закон

Законодательного

Собрания Свердловской

области от 07.12.2023г.

№128-ОЗ, приложен

файл.

31.12.2024 24.09.2024

2.4.K.1

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

Кислицын

Андрей

Николаевич

-

Заместитель

Министра

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

31.12.2024 01.02.2024

2.4.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

федеральног

о бюджета

бюджету

Свердловско

й области на

создание

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

-

победителях

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды

федерального бюджета

бюджету Свердловской

области на создание

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях -

победителях

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды" Соглашение

Минстроя России и

Правительства

Свердловской области от

26.12.2023г. №069-09-

2024-485, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Торопова

Алевтина

Михайловна

- Начальник

финансово-

экономическ

ого отдела -

главный

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется Иной

Выполнено. Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется Иной

межбюджетный

трансферт на 01.01.2024

года, загружен в ГИИС

01.03.2024 01.02.2024

2.4.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бухгалтер

межбюджетн

ый

трансферт на

01.01.2024

«Электронный бюджет»

12.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется Иной

межбюджетный

трансферт на

01.01.2024" Отчет - от

12.01.2024г. №-,

приложен файл.

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях в 2023 году

Кислицын

Андрей

Николаевич

-

Заместитель

Министра

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

Выполнено. На

заседании

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

(далее -

межведомственная

комиссия) 17 сентября

2024 года были

рассмотрены вопросы: -

о завершении реализации

31.12.2024 18.12.2024

2.4.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/82419465-f95c-44b9-b7af-0bf5ce45dc40?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FCDx%2FQSTT5xWBEOutIFzatt9MVY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории

Свердловско

й области»

17 сентября

2024 года, от

24.09.2024

№ 42

проекта

«Благоустройство улицы

Свердлова, г.

Кировград»

Кировградского

городского округа и

принятии результатов

выполненных работ по

проекту

«Благоустройство улицы

Свердлова, г.

Кировград» –

победителя

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях (далее –

Всероссийский конкурс)

в 2022 году (с

реализацией проекта в

2023–2024 годах); -о

завершении реализации

проекта

«Благоустройство

общественной

территории «ЭКО-

ПАРК «Заречный»

городского округа

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4076bf4c-dbf9-4efe-be13-9526f73f43b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OO%2BinAKZDuBYoDvS1ddtz7DHw4o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заречный и принятии

результатов

выполненных работ по

проекту

«Благоустройство

общественной

территории «ЭКО-

ПАРК «Заречный»

городского округа

Заречный – победителя

Всероссийского

конкурса в 2022 году (с

реализацией проекта в

2023–2024 годах). На

заседании

межведомственной

комиссии 21 ноября 2024

года были рассмотрены

вопросы: -о завершении

реализации проекта

«Огненная саламандра»:

проект развития и

благоустройства

«Асбест-парка»

Асбестовского

городского округа, и

принятии результатов

выполненных работ по

проекту «Огненная

саламандра»: проект

развития и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4076bf4c-dbf9-4efe-be13-9526f73f43b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OO%2BinAKZDuBYoDvS1ddtz7DHw4o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

благоустройства

«Асбест-парка»

Асбестовского

городского округа –

победителя

Всероссийского

конкурса в 2022 году (с

реализацией проекта в

2023–2024 годах); -о

завершении реализации

проекта

«Благоустройство

общественной

территории «Участок

улицы Чехова от улицы

Цветников до улицы

Павла Зыкина

(«Проспект

Чеховский»)»

городского округа Ревда

и принятии результатов

выполненных работ по

проекту

«Благоустройство

общественной

территории «Участок

улицы Чехова от улицы

Цветников до улицы

Павла Зыкина

(«Проспект

Чеховский»)»

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4076bf4c-dbf9-4efe-be13-9526f73f43b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OO%2BinAKZDuBYoDvS1ddtz7DHw4o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городского округа Ревда

– победителя

Всероссийского

конкурса в 2022 году (с

реализацией проекта в

2023–2024 годах). На

заседании

межведомственной

комиссии 10 декабря

2024 года был

рассмотрен вопрос о

завершении реализации

проекта «Дерево жизни.

Благоустройство улицы

Горького с

прилегающими

территориями, город

Туринск, Свердловская

область. (1 этап)»

Туринского городского

округа и принятии

результатов

выполненных работ по

проекту «Дерево жизни.

Благоустройство улицы

Горького с

прилегающими

территориями, город

Туринск, Свердловская

область. (1 этап)»

Туринского городского

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4076bf4c-dbf9-4efe-be13-9526f73f43b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OO%2BinAKZDuBYoDvS1ddtz7DHw4o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа – победителя

Всероссийского

конкурса в 2022 году (с

реализацией проекта в

2023–2024 годах).

Строительно-монтажные

работы в части проектов

– победителей VI, VII

Всероссийского

конкурса (с реализацией

проектов в 2023–2024

годах) завершены. На

итоговом заседании

межведомственной

комиссии,

запланированном на 24

декабря 2024 года, будут

рассмотрены вопросы о

завершении реализации и

принятии результатов

выполненных работ по

указанным проектам.

Соответствующее

письмо направлено в

адрес Минстроя России

(во вложении).

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4076bf4c-dbf9-4efe-be13-9526f73f43b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OO%2BinAKZDuBYoDvS1ddtz7DHw4o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

17 сентября 2024 года,

от 24.09.2024 № 42"

Протокол Правительства

Свердловской области от

24.09.2024г. №42,

приложен файл.

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

2. "Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

21 ноября 2024 года, от

02.12.2024 № 53"

Протокол Правительства

Свердловской области от

02.12.2024г. №53,

приложен файл.
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6c86da2b-e9c1-497f-bd03-adc221204572?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qqxTbi%2B%2FRDxHlDJuN8AJcmlgOOk%3D


74

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории

Свердловско

й области»

21 ноября

2024 года, от

02.12.2024

№ 53

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»

10 декабря

2024 года, от

18.12.2024

№ 57

3. "Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

10 декабря 2024 года, от

18.12.2024 № 57"

Протокол Правительства

Свердловской области от

18.12.2024г. №57,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Письмо О

реализации

проектов –

победителей

Всероссийск

ого конкурса

4. "О реализации

проектов – победителей

Всероссийского

конкурса " Письмо

Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального

хозяйства Свердловской

области от 18.12.2024г.

№11-06-08/11653,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3af69630-2479-4366-b118-5c5f1b290fa7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vcWbXVbidB%2B1v7oG8xMvcGTdQrE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

1 563 752,841 628 029,72

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды, код направления

расходов:555500

1.1 0,00 100,001 628 029,721 563 752,84

1 563 752,841 563 752,84

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

В столбцах «Предусмотрено

паспортом РП», «СБР» и

«ЛБО»: средства федерального

бюджета 1 365 059,00 тыс.

рублей, бюджет Свердловской

области 102 746,40 тыс. рублей

и местный бюджет 95 947,44

тыс. рублей. В столбце

«Кассовое исполнение»:

средства федерального,

областного бюджетов 1 467

805,40 тыс. рублей и средства

местного бюджета 95 947,44

100,001 563 752,841 563 752,84
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

тыс. рублей (кассовый расход

местного бюджета по итогам IV

кварталов 2024 года составил

95 947,44 тыс. рублей).

1 467 805,401 467 805,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

В столбцах «Предусмотрено

паспортом РП», «СБР» и

«ЛБО»: средства федерального

бюджета 1 365 059,0 тыс.

рублей, бюджет Свердловской

области 102 746,4 тыс. рублей.

Указан кассовый расход

субъекта.

100,001 467 805,401 467 805,40

1 467 805,401 467 805,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 100,001 467 805,401 467 805,40

1 563 752,841 563 752,84

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

 В столбцах

«Предусмотрено паспортом

РП», «СБР» и «ЛБО»: средства

федерального бюджета 1 365

059,00 тыс. рублей, бюджет

Свердловской области 102

746,40 тыс. рублей и местный

бюджет 95 947,44 тыс. рублей.

В столбце «Кассовое

исполнение»: средства

федерального, областного

бюджетов 1 467 805,40 тыс.

100,001 563 752,841 563 752,84
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

рублей и средства местного

бюджета 95 947,44 тыс. рублей 

(кассовый расход местного

бюджета по итогам IV

кварталов 2024 года составил

95 947,44 тыс. рублей).

0,0064 276,88внебюджетные источники1.1.4 0,00

 Расход

внебюджетных источников по

итогам IV кварталов 2024 года

составил 64 276,88 тыс. рублей.

100,0064 276,880,00

264 237,63264 237,63

(432) Реализованы мероприятия

по обустройству мест отдыха

населения в Свердловской

области, код направления

расходов:42И000

1.2 264 237,63 100,00264 237,63264 237,63

264 237,63264 237,63

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 264 237,63

В столбцах «Предусмотрено

паспортом РП», «СБР», «ЛБО»

и «Учтенные бюджетные

обязательства»: бюджет

Свердловской области 255

900,00 тыс. рублей и местный

бюджет 8337,63 тыс. рублей. В

столбце «Кассовое

исполнение»: средства

областного бюджета 255 900,00

тыс. рублей и средства

местного бюджета 8 337,63 тыс.

рублей (кассовый расход

100,00264 237,63264 237,63
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

местного бюджета по итогам IV

кварталов 2024 года составил 8

337,63 тыс. рублей).

255 900,00255 900,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

255 900,00

В столбцах «Предусмотрено

паспортом РП», «СБР», «ЛБО»,

«Учтенные бюджетные

обязательства»: бюджет

Свердловской области 255 900

тыс. рублей. В столбце

«Кассовое исполнение» указан

кассовый расход субъекта.

100,00255 900,00255 900,00

255 900,00255 900,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

255 900,00 100,00255 900,00255 900,00

264 237,63264 237,63

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

264 237,63

В столбцах «Предусмотрено

паспортом РП», «СБР», «ЛБО»

и «Учтенные бюджетные

обязательства»: бюджет

Свердловской области 255

900,00 тыс. рублей и местный

бюджет 8337,63 тыс. рублей. В

столбце «Кассовое

исполнение»: средства

областного бюджета 255 900,00

тыс. рублей и средства

местного бюджета 8 337,63 тыс.

рублей (кассовый расход

100,00264 237,63264 237,63
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

местного бюджета по итогам IV

кварталов 2024 года составил 8

337,63 тыс. рублей).

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

832 959,80832 959,80

(433) Реализованы мероприятия

по предоставлению субсидии

бюджету муниципального

образования "город

Екатеринбург" на реализацию

проектов по благоустройству в

административном центре

Свердловской области , код

направления расходов:Д55500

1.3 832 959,80 100,00832 959,80832 959,80

832 959,80832 959,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 832 959,80

В столбцах «Предусмотрено

паспортом РП», «СБР», «ЛБО»

и «Учтенные бюджетные

обязательства»: бюджет

Свердловской области 791

311,8 тыс. рублей и местный

бюджет 41 648,00 тыс. рублей.

В столбце «Кассовое

исполнение»: средства

областного бюджета 791 311,8

тыс. рублей и средства

местного бюджета 41 648,0 тыс.

рублей (кассовый расход

местного бюджета по итогам IV

кварталов 2024 года

100,00832 959,80832 959,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

составил 41 648,0 тыс. рублей).

791 311,80791 311,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

791 311,80

 В столбцах

«Предусмотрено паспортом

РП», «СБР», «ЛБО» и

«Учтенные бюджетные

обязательства»: бюджет

Свердловской области 791

311,8 тыс. рублей. В столбце

«Кассовое исполнение» указан

кассовый расход субъекта.

100,00791 311,80791 311,80

791 311,80791 311,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

791 311,80 100,00791 311,80791 311,80

832 959,80832 959,80

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

832 959,80

 В столбцах

«Предусмотрено паспортом

РП», «СБР», «ЛБО» и

«Учтенные бюджетные

обязательства»: бюджет

Свердловской области 791

311,8 тыс. рублей и местный

бюджет 41 648,00 тыс. рублей.

В столбце «Кассовое

исполнение»: средства

областного бюджета 791 311,8

тыс. рублей и средства

местного бюджета 41 648,0 тыс.

рублей (кассовый расход

местного бюджета по итогам

100,00832 959,80832 959,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

IV кварталов 2024 года

составил 41 648,0 тыс. рублей).

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

338 093,10338 093,10

(427) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях (в

соответствующем году) (при

условии победы проектов,

представленных Свердловской

областью, для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях), не

менее ед. нарастающим итогом,

код направления расходов:5424F,

542400

2.1 0,00 100,00338 093,10338 093,10

338 093,10338 093,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00

В столбцах «Предусмотрено

паспортом РП», «СБР» и

«ЛБО» средства федерального

бюджета 263 214,6 тыс. рублей

в части победителей VIII

100,00338 093,10338 093,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях, а также бюджет

Свердловской области 2658,8

тыс. рублей и местный бюджет

72 219,7 тыс. рублей. В столбце

"Кассовое исполнение":

средства федерального,

областного бюджетов 265 873,4

тыс.рублей и средства местного

бюджета 72 219,7 тыс.рублей

(кассовый расход местного

бюджета по итогам IV

кварталов 2024 года составил

72 219,7 тыс. рублей).

265 873,40265 873,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00

В столбцах «Предусмотрено

паспортом РП», «СБР» и

«ЛБО» средства федерального

бюджета 263 214,6 тыс. рублей

в части победителей VIII

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях и бюджет

Свердловской области 2658,8

тыс. рублей. Указан кассовый

100,00265 873,40265 873,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

расход субъекта.

265 873,40265 873,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 100,00265 873,40265 873,40

338 093,10338 093,10

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00

В столбцах «Предусмотрено

паспортом РП», «СБР» и

«ЛБО» средства федерального

бюджета 263 214,60 тыс. рублей

в части победителей VIII

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях, а также бюджет

Свердловской области 2658,80

тыс. рублей и местный бюджет

72 219,70 тыс. рублей. В

столбце "Кассовое

исполнение": средства

федерального, областного

бюджетов 265 873,40

тыс.рублей и средства местного

бюджета 72 219,7 тыс.рублей

(кассовый расход местного

бюджета по итогам IV

кварталов 2024 года составил

72 219,7 тыс. рублей).

100,00338 093,10338 093,10

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 999 043,373 063 320,25 1 097 197,43 100,003 063 320,252 999 043,37

2 999 043,372 999 043,37 1 097 197,43 100,002 999 043,372 999 043,37

2 780 890,602 780 890,60 1 047 211,80 100,002 780 890,602 780 890,60

2 780 890,60 1 047 211,80 100,002 780 890,602 780 890,60

2 999 043,372 999 043,37 1 097 197,43 100,002 999 043,372 999 043,37

0,0064 276,88 0,00 100,0064 276,880,00

2 780 890,60
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по предоставлению субсидии бюджету муниципального образования "город Екатеринбург" на реализацию проектов по благоустройству в

административном центре Свердловской области

План

0,00 0,00 0,00 89 661,06 171 491,06 452 085,25 791 311,80694 088,24694 088,24495 133,32459 713,05

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 89 661,06 171 491,0

6

452 085,2

5

791 311,80694 088,2

4

694 088,2

4

615 281,3

3

459 713,0

5

0,00

0,00

1.2.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

59 019,68 59 019,68 64 042,57 130 219,23 227 143,20 454 652,74 1 467 805,401 467 805,

40

1 238 657,

52

961 618,94750 756,02

Факт/прогноз

59 019,68 59 019,68 64 042,57 130 219,2

3

227 143,2

0

454 652,7

4

1 467 805,401 467 805,

40

1 385 006,

76

961 618,9

4

750 756,0

2

0,00

0,00

1.3.

Реализованы мероприятия по обустройству мест отдыха населения в Свердловской области

План

0,00 0,00 7 474,33 12 677,01 15 376,46 37 204,78 255 900,00204 991,92180 911,87135 286,67108 354,41

Факт/прогноз

0,00 0,00 7 474,33 12 677,01 15 376,46 37 204,78 255 900,00204 991,9

2

180 911,8

7

135 286,6

7

108 354,4

1

0,00

0,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в

соответствующем году) (при условии победы проектов, представленных Свердловской областью, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях), не менее ед. нарастающим итогом

План

0,00 0,00 0,00 0,00 26 745,19 57 960,33 265 873,40265 873,40228 523,87146 633,93105 357,22

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 26 745,19 57 960,33 265 873,40265 873,4

0

228 523,9

0

146 633,9

4

105 357,2

2

0,00

0,00


