
Руководитель

регионального проекта —

Смирнов Николай Борисович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(1) Чистая вода (Свердловская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 6, из

них:

- 6 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

569343,36 тыс. руб., 78,81

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О представлении информации"

Письмо Управления

Роспотребнадзора по

Свердловской области от

18.12.2024г. №66-00-15/09-02-

33538-2024, приложен файл.

76,6 84,42 84,4285,391.1.

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О представлении информации"

Письмо Управления

Роспотребнадзора по

Свердловской области от

18.12.2024г. №66-00-15/09-02-

33538-2024, приложен файл.

81,8 88,2 88,289,011.2.

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

возрастающий

В соответствии с п. 9 приказа

Минстроя России от 26.03.2021

№ 180/пр источниками данных

для расчета показателя являются

административные данные, в

том числе акты приемки

объекта приемочной комиссией.

Министерством энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской области

были направлены копий 9 актов

приемки объекта приемочной

комиссии инвестиционных

проектов реализованных в

рамках подпрограммы «Чистая

1 6 6131.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca796668-935a-4501-b454-aed708221fe4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XIaWeLK8of9dcWUHvSZ0u3t1jcA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/532367ef-073c-4c29-91ca-0cb456d9f564?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K710gsuWgouIndKT%2Fx8wLu1hDfY%3D
https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

вода» государственной

программы Свердловской

области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и

повышение энергетической

эффективности в Свердловской

области», утвержденной

постановлением Правительства

Свердловской области от

29.10.2013 № 1330-ПП «Об

утверждении государственной

программы Свердловской

области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и

повышение энергетической

эффективности в Свердловской

области» (исх. от 25.12.2024 №

11-05-09/11981).

Подтверждающие документы: 1.

"Акт приемки объекта

приемочной комиссией" Иное -

от 25.12.2024г. №1, указана

ссылка.

10. "Акт приемки объекта

приемочной комиссией" Иное -

от 24.07.2024г. №1, указана

ссылка.

2. "Акт приемки объекта

приемочной комиссией" Иное -

от 01.11.2024г. №1, указана

ссылка.

3. "О замещении

инвестиционного проекта

федерального проекта "Чистая

вода"" Письмо Министерства

https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Свердловской области от

25.12.2024г. №11-05-09/11981,

указана ссылка.

4. "Акт приемки объекта

приемочной комиссией" Иное -

от 18.12.2024г. №3, указана

ссылка.

5. "Акт приемки объекта

приемочной комиссией" Иное -

от 18.12.2024г. №1, указана

ссылка.

6. "Акт приемки объекта

приемочной комиссией" Иное -

от 09.08.2024г. №1, указана

ссылка.

7. "Акт приемки объекта

приемочной комиссией" Иное -

от 18.12.2024г. №2, указана

ссылка.

8. "Акт приемки объекта

приемочной комиссией" Иное -

от 18.12.2024г. №2, указана

ссылка.

9. "Акт приемки объекта

приемочной комиссией" Иное -

от 12.12.2024г. №1, указана

ссылка.

https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1

План

Факт/прогноз

84,4200

83,390083,3900 83,3900 83,3900 83,3900 83,3900 83,3900 83,3900 83,3900 83,3900

85,3900

84,420083,4200 83,4200 84,4200 84,4200 84,4200 84,4200 84,4200 84,4200 84,4200

ФП Процент 83,3900

84,4200

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами

1.2

План

Факт/прогноз

6,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

13,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

ФП Штука 4,0000

4,0000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.3

План

Факт/прогноз

88,2000

87,310087,3100 87,3100 87,3100 87,3100 87,3100 87,3100 87,3100 87,3100 87,3100

89,0100

88,200087,3100 88,2000 88,2000 88,2000 88,2000 88,2000 88,2000 88,2000 88,2000

ФП Процент 87,3100

88,2000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 6,0000 Дата:

25.12.2024

Белянская

Ольга

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

оперативног

о контроля и

развития

коммунальн

ой

инфраструкт

уры

Министерст

ва

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

Единая

межведомст

венная

информацио

нно-

статистичес

кая система 

(ЕМИСС)

Иное Акт

приемки

объекта

приемочной

комиссией

Выполнено.В

соответствии с п. 9

приказа Минстроя

России от 26.03.2021 №

180/пр источниками

данных для расчета

показателя являются

административные

данные, в том числе акты

приемки объекта

приемочной комиссией.

Министерством

энергетики и жилищно-

коммунального

хозяйства Свердловской

области были

направлены копий 9

актов приемки объекта

приемочной комиссии

инвестиционных

проектов реализованных

в рамках подпрограммы

«Чистая вода»

государственной

программы

25.12.2024 25.12.2024

6Штука 0 1361.1

https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Свердловской области

«Развитие жилищно-

коммунального

хозяйства и повышение

энергетической

эффективности в

Свердловской области»,

утвержденной

постановлением

Правительства

Свердловской области от

29.10.2013 № 1330-ПП

«Об утверждении

государственной

программы

Свердловской области

«Развитие жилищно-

коммунального

хозяйства и повышение

энергетической

эффективности в

Свердловской области»

(исх. от 25.12.2024 №

11-05-09/11981).

Предоставлена

информация : 13 из 6.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки объекта

приемочной комиссией"

Иное - от 24.07.2024г. №

https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1, указана ссылка.

Иное Акт

приемки

объекта

приемочной

комиссией

10. "Акт приемки

объекта приемочной

комиссией" Иное - от

01.11.2024г. №1, указана

ссылка.

Иное Акт

приемки

объекта

приемочной

комиссией

2. "Акт приемки объекта

приемочной комиссией"

Иное - от 12.12.2024г. №

1, указана ссылка.

Иное Акт

приемки

объекта

приемочной

комиссией

3. "Акт приемки объекта

приемочной комиссией"

Иное - от 18.12.2024г. №

1, указана ссылка.

Иное Акт

приемки

объекта

приемочной

комиссией

4. "Акт приемки объекта

приемочной комиссией"

Иное - от 12.12.2024г. №

2, указана ссылка.

Иное Акт

приемки

объекта

приемочной

комиссией

5. "Акт приемки объекта

приемочной комиссией"

Иное - от 18.12.2024г. №

2, указана ссылка.

Иное Акт

приемки

6. "Акт приемки объекта

приемочной комиссией"

https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта

приемочной

комиссией

Иное - от 09.08.2024г. №

2, указана ссылка.

Письмо О

замещении

инвестицион

ного проекта

федеральног

о проекта

"Чистая

вода"

7. "О замещении

инвестиционного

проекта федерального

проекта "Чистая вода""

Письмо Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального

хозяйства Свердловской

области от 25.12.2024г.

№11-05-09/11981,

указана ссылка.

Иное Акт

приемки

объекта

приемочной

комиссией

8. "Акт приемки объекта

приемочной комиссией"

Иное - от 25.12.2024г. №

1, указана ссылка.

Иное Акт

приемки

объекта

приемочной

комиссией

9. "Акт приемки объекта

приемочной комиссией"

Иное - от 18.12.2024г. №

3, указана ссылка.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

Белянская

Ольга

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

15.02.2024 15.02.2024

1.1.K.1

https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34711817102&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов*

оперативног

о контроля и

развития

коммунальн

ой

инфраструкт

уры

Министерст

ва

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/23/2024

10:49:54 AM

№ 65735000

-1-2024-003

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/23/2024

10:49:54 AM №

65735000-1-2024-003"

Соглашение от

23.01.2024г. №65735000

-1-2024-003, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/23/2024

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/23/2024

10:49:57 AM №

65703000-1-2024-002"

Соглашение от

23.01.2024г. №65703000

-1-2024-002, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34711817102&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34711817108&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

10:49:57 AM

№ 65703000

-1-2024-002

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Белянская

Ольга

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

оперативног

о контроля и

развития

коммунальн

ой

инфраструкт

уры

Министерст

ва

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

-

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Минисетсрвта

энергетики и жилищно-

коммуналнього

хозяйства Свердловской

области от 19.01.2024г.

№-, приложен файл.

20.01.2024 19.01.2024

1.1.K.2

Представлен отчет о

расходах бюджета

Свердловской области, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

Белянская

Ольга

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

Отчет о

расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

расходах, в целях

софинансирования

которых

20.04.2024 15.04.2024

1.1.K.3

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34711817108&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0562503-978f-4b5a-b199-2162c6460e01?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dW1b4b2nWvZ2wKC26yCn5YsTnAU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e29c456-bca2-4edb-9ab4-67d3903c69b9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M6q2NS4XIzCepYUeBnbKVdWU02Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Субсидия

оперативног

о контроля и

развития

коммунальн

ой

инфраструкт

уры

Министерст

ва

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

предоставля

ется

Субсидия

предоставляется

Субсидия" Отчет

Министерства

энергетики и жилищно-

коммуанльного

хозяйства Свердловской

области от 15.04.2024г.

№б/н, приложен файл.

Представлен отчет о

расходах бюджета

Свердловской области, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия

Белянская

Ольга

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

оперативног

о контроля и

развития

коммунальн

ой

инфраструкт

уры

Министерст

ва

Отчет о

расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального

хозяйства Свердловской

области от 04.07.2024г.

№-, приложен файл.

20.07.2024 04.07.2024

1.1.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e29c456-bca2-4edb-9ab4-67d3903c69b9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M6q2NS4XIzCepYUeBnbKVdWU02Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c92962f1-7f3e-4903-aa9b-7c41aa9b2d2c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Qe7uQmm9N8SsKF1bqlNBN4izUc4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

Представлен отчет о

расходах бюджета

Свердловской области, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия

Белянская

Ольга

Вячеславовн

а -

Начальник

отдела

оперативног

о контроля и

развития

коммунальн

ой

инфраструкт

уры

Министерст

ва

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

Отчет о

расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия на

01.10.2024

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия на 01.10.2024"

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального

хозяйства Свердловской

области от 09.10.2024г.

№б/н, приложен файл.

20.10.2024 09.10.2024

1.1.K.5

Строительно-монтажные

работы завершены

Смирнов

Николай

-

Иное Акт

приемки

Выполнено. Риск снят:

Низкий процент

25.12.2024 25.12.2024

1.1.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c92962f1-7f3e-4903-aa9b-7c41aa9b2d2c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Qe7uQmm9N8SsKF1bqlNBN4izUc4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a66092a2-2dd2-406b-be84-63271cb96596?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EWLcLvRGD%2BUaVorENyuTWZMmp9g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97924f1a-87a5-4562-aec7-a17f6d02cadf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QXDt7PqKMHePuZIW8HDHbv%2Bfth4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Борисович -

Министр

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

объекта

приемочной

комиссией

готовности объектов

капитального

строительства, Причина

риска: Низкий процент

готовности объекта по

причине необходимости

выполнения ранее не

учтенных работ не

принимаемых ФБУ

"РосСтройКонтроль",

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2025г. Принятые

меры: 1. Низкий процент

готовности объекта по

причине необходимости

выполнения ранее не

учтенных работ не

принимаемых ФБУ

"РосСтройКонтроль",

срок исполнения

01.04.2025, Рубцов

Алексей Владимирович -

Исполняющий

обязанности Министра

энергетики и жилищно-

коммунального

хозяйства Свердловской

области -

МИНИСТЕРСТВО

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97924f1a-87a5-4562-aec7-a17f6d02cadf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QXDt7PqKMHePuZIW8HDHbv%2Bfth4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЭНЕРГЕТИКИ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ, В рамках

реализации

инвестиционных

проектов

«Реконструкция системы

водоснабжения пос.

Буланаш Артемовского

района Свердловской

области (I и II этапы)»

(техническая готовность

– 98%) и

«Реконструкция Северо-

Волчанского

водозаборного узла»

(техническая готовность

– 51,04%) отмечен

низкий темп выполнения

работ подрядными

организация и

нарушений условий

муниципальных

контрактов. Плановая

дата завершения работ в

рамках инвестиционного

проекта «Реконструкция

системы водоснабжения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97924f1a-87a5-4562-aec7-a17f6d02cadf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QXDt7PqKMHePuZIW8HDHbv%2Bfth4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пос. Буланаш

Артемовского района

Свердловской области (I

и II этапы)» и получение

ЗОС 20.01.2025,

планируемый ввод

объекта в эксплуатацию

– 23.01.2025.

Завершении СМР и вводе

объекта в эксплуатацию

в рамках

инвестиционного

проекта «Реконструкция

Северо-Волчанского

водозаборного узла» –

до 01.04.2025.

Министерством

энергетики и жилищно-

коммунального

хозяйства Свердловской

области были

направлены

предложения о

замещении

инвестиционного

проекта федерального

проекта «Чистая вода» с

приложением копий 9

актов приемки объекта

приемочной комиссии

инвестиционных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97924f1a-87a5-4562-aec7-a17f6d02cadf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QXDt7PqKMHePuZIW8HDHbv%2Bfth4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектов реализованных

в рамках подпрограммы

«Чистая вода»

государственной

программы

Свердловской области

«Развитие жилищно-

коммунального

хозяйства и повышение

энергетической

эффективности в

Свердловской области»,

утвержденной

постановлением

Правительства

Свердловской области от

29.10.2013 № 1330-ПП

«Об утверждении

государственной

программы

Свердловской области

«Развитие жилищно-

коммунального

хозяйства и повышение

энергетической

эффективности в

Свердловской области»

(исх. от 25.12.2024 №

11-05-09/11981). В

настоящее время ответ

не получен.. В

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97924f1a-87a5-4562-aec7-a17f6d02cadf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QXDt7PqKMHePuZIW8HDHbv%2Bfth4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствии с п. 9

приказа Минстроя

России от 26.03.2021 №

180/пр источниками

данных для расчета

показателя являются

административные

данные, в том числе акты

приемки объекта

приемочной комиссией.

Министерством

энергетики и жилищно-

коммунального

хозяйства Свердловской

области были

направлены копий 9

актов приемки объекта

приемочной комиссии

инвестиционных

проектов реализованных

в рамках подпрограммы

«Чистая вода»

государственной

программы

Свердловской области

«Развитие жилищно-

коммунального

хозяйства и повышение

энергетической

эффективности в

Свердловской области»,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97924f1a-87a5-4562-aec7-a17f6d02cadf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QXDt7PqKMHePuZIW8HDHbv%2Bfth4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

утвержденной

постановлением

Правительства

Свердловской области от

29.10.2013 № 1330-ПП

«Об утверждении

государственной

программы

Свердловской области

«Развитие жилищно-

коммунального

хозяйства и повышение

энергетической

эффективности в

Свердловской области»

(исх. от 25.12.2024 №

11-05-09/11981).

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки объекта

приемочной комиссией"

Иное - от 09.08.2024г. №

1, приложен файл.

Иное Акт

приемки

объекта

приемочной

комиссией

10. "Акт приемки

объекта приемочной

комиссией" Иное - от

24.07.2024г. №1, указана

ссылка.

Иное Акт 2. "Акт приемки объекта

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97924f1a-87a5-4562-aec7-a17f6d02cadf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QXDt7PqKMHePuZIW8HDHbv%2Bfth4%3D
https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемки

объекта

приемочной

комиссией

приемочной комиссией"

Иное - от 25.12.2024г. №

1, указана ссылка.

Иное Акт

приемки

объекта

приемочной

комиссией

3. "Акт приемки объекта

приемочной комиссией"

Иное - от 18.12.2024г. №

1, приложен файл.

Иное Акт

приемки

объекта

приемочной

комиссией

4. "Акт приемки объекта

приемочной комиссией"

Иное - от 12.12.2024г. №

2, приложен файл.

Письмо О

замещении

инвестицион

ного проекта

федеральног

о проекта

"Чистая

вода"

5. "О замещении

инвестиционного

проекта федерального

проекта "Чистая вода""

Письмо Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального

хозяйства Свердловской

области от 25.12.2024г.

№11-05-09/11981,

указана ссылка.

Иное Акт

приемки

объекта

приемочной

комиссией

6. "Акт приемки объекта

приемочной комиссией"

Иное - от 18.12.2024г. №

2, указана ссылка.

https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b1e21ced-1701-4a9b-80f1-807fecf650bd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4DHI%2FhbbSVJw9Nk03SyxUMOU7U4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d5371d6-2312-41b9-a891-913a732d0ed6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BE3gsl29CCLch9F7Aoz%2B%2FLod%2FKI%3D
https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное Акт

приемки

объекта

приемочной

комиссией

7. "Акт приемки объекта

приемочной комиссией"

Иное - от 01.11.2024г. №

1, приложен файл.

Иное Акт

приемки

объекта

приемочной

комиссией

8. "Акт приемки объекта

приемочной комиссией"

Иное - от 12.12.2024г. №

1, приложен файл.

Иное Акт

приемки

объекта

приемочной

комиссией

9. "Акт приемки объекта

приемочной комиссией"

Иное - от 18.12.2024г. №

3, указана ссылка.

https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/77426a62-8b37-4abd-915d-f0bc0325a7eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OJdrDspaZiEo38cSDyKhrzbH2S8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/359271fe-b4aa-425d-8e43-a4b175d7f702?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dANYW0t2QZCu2TTFFh94H8LHeVo%3D
https://disk.yandex.ru/d/HCWX7GcfJbLBZA
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

722 441,63722 441,63

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом, код направления

расходов:524300

1.1 0,00 78,81569 343,36722 441,63

722 441,63722 441,63

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

По графе «Кассовое

исполнение» 569 343,37 тыс.

рублей, из них ФБ – 456 366,80

тыс. рублей, ОБ – 34 350,45

тыс. рублей, МБ –78 626,12 тыс.

рублей.

78,81569 343,36722 441,63

507 960,50507 960,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

По графе «Кассовое

исполнение» 490 717,25 тыс.

рублей, из них ФБ – 456 366,80

тыс. рублей, ОБ – 34 350,45

тыс. рублей.

96,61490 717,25507 960,50

507 960,50507 960,50

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 96,61490 717,25507 960,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

722 441,63722 441,63

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

По графе «Кассовое

исполнение» 569 343,37 тыс.

рублей, из них ФБ – 456 366,80

тыс. рублей, ОБ – 34 350,45

тыс. рублей, МБ –78 626,12 тыс.

рублей.

78,81569 343,36722 441,63

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

722 441,63722 441,63 0,00 78,81569 343,36722 441,63

722 441,63722 441,63 0,00 78,81569 343,36722 441,63

507 960,50507 960,50 0,00 96,61490 717,25507 960,50

507 960,50 0,00 96,61490 717,25507 960,50

722 441,63722 441,63 0,00 78,81569 343,36722 441,63

0,000,00 0,00 0,000,000,00

507 960,50
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

0,00 15 037,28 71 953,14 128 869,01 185 784,87 242 700,74 507 960,50507 193,50490 269,13356 532,46299 616,60

Факт/прогноз

0,00 15 037,28 31 953,15 41 051,33 41 051,33 44 483,85 490 717,25490 717,2

5

374 469,5

9

257 210,2

8

106 108,1

4

0,00

0,00


