
Руководитель

регионального проекта —

Рубцов Алексей Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(68) Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2025 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 25, из

них:

- 25 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

3514944.85 тыс. руб.,

100.00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1

Единица

НП, Указ

309

Количество реализованных

проектов победителей

Всероссийского конкурса создания

комфортной городской среды, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.),

возрастающий

На заседании

межведомственной комиссии

Свердловской области по

обеспечению реализации

регионального проекта

«Формирование комфортной

городской среды на территории

Свердловской области» 23

декабря 2025 года были

рассмотрены вопросы: -о

завершении реализации проекта

«Благоустройство

общественной территории

«Пешеходная зона к Эко-парку

«Заречный» с каскадной

лестницей» муниципального

округа Заречный и принятии

результатов выполненных работ

по проекту «Благоустройство

общественной территории

«Пешеходная зона к Эко-парку

«Заречный» с каскадной

лестницей» муниципального

округа Заречный – победителя

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях (далее –

Всероссийский конкурс) в 2023

0 3

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

331.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/74eb5182-e73c-4733-9ba3-a7b5358b5182?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=QdlZMNIxihtcD7AtNHdkjbBwvSc%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

году (с реализацией проекта в

2024–2025 годах); -о завершении

реализации проекта

«Благоустройство

общественной территории

«Прогулочный маршрут от

центральной городской

площади до Парка Победы –

Мемориала Славы» городского

округа Верхняя Тура и принятии

результатов выполненных работ

по проекту «Благоустройство

общественной территории

«Прогулочный маршрут от

центральной городской

площади до Парка Победы –

Мемориала Славы» городского

округа Верхняя Тура –

победителя Всероссийского

конкурса в 2023 году (с

реализацией проекта в 2024–2025

годах); -о завершении

реализации проекта

«Благоустройство

общественной территории

«Бульвар по проспекту

Успенскому в городе Верхняя

Пышма (3 очередь). ГорСАД:

РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ»

городского округа Верхняя

Пышма и принятии результатов

выполненных работ по проекту

«Благоустройство

общественной территории

«Бульвар по проспекту

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/74eb5182-e73c-4733-9ba3-a7b5358b5182?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=QdlZMNIxihtcD7AtNHdkjbBwvSc%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Успенскому в городе Верхняя

Пышма (3 очередь). ГорСАД:

РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ»

городского округа Верхняя

Пышма – победителя

Всероссийского конкурса в 2023

году (с реализацией проекта в

2024–2025 годах).

Подтверждающие документы: 1.

"На заседании

межведомственной комиссии

Свердловской области по

обеспечению реализации

регионального проекта

«Формирование комфортной

городской среды на территории

Свердловской области» 23

декабря 2025 года были

рассмотрены вопросы: -о

завершении реализации проекта

«Благоустройство

общественной территории

«Пешеходная зона к Эко-парку

«Заречный» с каскадной

лестницей» муниципального

округа Заречный и принятии

результатов выполненных работ

по проекту «Благоустройство

общественной территории

«Пешеходная зона к Эко-парку

«Заречный» с каскадной

лестницей» муниципального

округа Заречный – победителя

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/74eb5182-e73c-4733-9ba3-a7b5358b5182?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=QdlZMNIxihtcD7AtNHdkjbBwvSc%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях (далее –

Всероссийский конкурс) в 2023

году (с реализацией проекта в

2024–2025 годах); -о завершении

реализации проекта

«Благоустройство

общественной территории

«Прогулочный маршрут от

центральной городской

площади до Парка Победы –

Мемориала Славы» городского

округа Верхняя Тура и принятии

результатов выполненных работ

по проекту «Благоустройство

общественной территории

«Прогулочный маршрут от

центральной городской

площади до Парка Победы –

Мемориала Славы» городского

округа Верхняя Тура –

победителя Всероссийского

конкурса в 2023 году (с

реализацией проекта в 2024–2025

годах); -о завершении

реализации проекта

«Благоустройство

общественной территории

«Бульвар по проспекту

Успенскому в городе Верхняя

Пышма (3 очередь). ГорСАД:

РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ»

городского округа Верхняя

Пышма и принятии результатов

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/74eb5182-e73c-4733-9ba3-a7b5358b5182?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=QdlZMNIxihtcD7AtNHdkjbBwvSc%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

выполненных работ по проекту

«Благоустройство

общественной территории

«Бульвар по проспекту

Успенскому в городе Верхняя

Пышма (3 очередь). ГорСАД:

РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ»

городского округа Верхняя

Пышма – победителя

Всероссийского конкурса в 2023

году (с реализацией проекта в

2024–2025 годах)." Протокол

Правительства Свердловской

области от 26.12.2025г. №42,

приложен файл.

Единица

НП, ГП,

Указ 309

Количество благоустроенных

общественных территорий, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.),

возрастающий

По итогам 2025 года

фактическое значение

показателя составило 171

обустроенная общественная

территория. Подтверждающие

документы: 1. "О реализации

федерального проекта" Письмо

Правительства Свердловской

области от 17.12.2025г. №01-01-

57/12174, приложен файл.

0 171

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

171171

1.2.

2. "Скриншот с платформы

Минстроя России о размещении

отчета по контрактованию (52-я

неделя 2025 года)" Иное - от

25.12.2025г. №-, приложен файл.

3. "Протокол заседания

межведомственной комиссии

Свердловской области по

обеспечению реализации

регионального проекта

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/74eb5182-e73c-4733-9ba3-a7b5358b5182?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=QdlZMNIxihtcD7AtNHdkjbBwvSc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/a24f6469-4957-4fa6-86f6-630dd103b924?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=qOxvCpl%2BI%2BSLhzsOXzUHCWacpWc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/bd1dd7ef-4a6b-4c56-ad51-5552e9b1a3d1?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=oKktzI%2BNzdvo9H2rWykJNuYMjEU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/64280fbf-e3bc-4209-b478-100f848206d7?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=iDOmtD3Sq%2B6rhFlqkD1defLWG0Q%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

«Формирование комфортной

городской среды на территории

Свердловской области» 23

декабря 2025 года, от 26.12.2025

№ 42" Протокол Правительства

Свердловской области от

26.12.2025г. №42, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/64280fbf-e3bc-4209-b478-100f848206d7?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=iDOmtD3Sq%2B6rhFlqkD1defLWG0Q%3D


9

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1

Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)

1.1

План

Факт/прогноз

171,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 4,0000 21,0000 75,0000

171,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 4,0000 53,0000 120,0000

ФП Единица 159,0000

161,0000

Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)

1.2

План

Факт/прогноз

3,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях (в

соответствующем году)

(при условии победы

проектов,

представленных

Свердловской областью,

для участия во

Всероссийском конкурсе

лучших проектов

создания комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях)

(нарастающим итогом с

2025 г.) Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2025

Рубцов

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»

23 декабря

2025 года, от

26.12.2025

№ 42

Выполнено.На заседании

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

23 декабря 2025 года

были рассмотрены

вопросы: -о завершении

реализации проекта

«Благоустройство

общественной

территории

«Пешеходная зона к

Эко-парку «Заречный» с

каскадной лестницей»

муниципального округа

Заречный и принятии

результатов

выполненных работ по

проекту

31.12.2025 31.12.2025

3Единица 0 331.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/20ef0d35-78ab-406a-b63f-5474706e2c84?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=5de5NY%2F4w3NMqBbAytB9%2FxqnILg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Благоустройство

общественной

территории

«Пешеходная зона к

Эко-парку «Заречный» с

каскадной лестницей»

муниципального округа

Заречный – победителя

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях (далее –

Всероссийский конкурс)

в 2023 году (с

реализацией проекта в

2024–2025 годах); -о

завершении реализации

проекта

«Благоустройство

общественной

территории

«Прогулочный маршрут

от центральной

городской площади до

Парка Победы –

Мемориала Славы»

городского округа

Верхняя Тура и принятии

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/20ef0d35-78ab-406a-b63f-5474706e2c84?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=5de5NY%2F4w3NMqBbAytB9%2FxqnILg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатов

выполненных работ по

проекту

«Благоустройство

общественной

территории

«Прогулочный маршрут

от центральной

городской площади до

Парка Победы –

Мемориала Славы»

городского округа

Верхняя Тура –

победителя

Всероссийского

конкурса в 2023 году (с

реализацией проекта в

2024–2025 годах); -о

завершении реализации

проекта

«Благоустройство

общественной

территории «Бульвар по

проспекту Успенскому в

городе Верхняя Пышма

(3 очередь). ГорСАД:

РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ»

городского округа

Верхняя Пышма и

принятии результатов

выполненных работ по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/20ef0d35-78ab-406a-b63f-5474706e2c84?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=5de5NY%2F4w3NMqBbAytB9%2FxqnILg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекту

«Благоустройство

общественной

территории «Бульвар по

проспекту Успенскому в

городе Верхняя Пышма

(3 очередь). ГорСАД:

РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ»

городского округа

Верхняя Пышма –

победителя

Всероссийского

конкурса в 2023 году (с

реализацией проекта в

2024–2025 годах).

Предоставлена

информация : 3 из 3.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

23 декабря 2025 года, от

26.12.2025 № 42"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/20ef0d35-78ab-406a-b63f-5474706e2c84?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=5de5NY%2F4w3NMqBbAytB9%2FxqnILg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Протокол Правительства

Свердловской области от

26.12.2025г. №42,

приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Мокрушина

Марина

Анатольевна

- начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Закон Об

областном

бюджете на

2025 год и

плановый

период 2026

и 2027 годов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

областном бюджете на

2025 год и плановый

период 2026 и 2027

годов" Закон

Законодательного

Собрания Свердловской

области от 04.12.2024г.

№131-ОЗ, приложен

файл.

15.02.2025 13.02.2025

1.1.K.1

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Мокрушина

Марина

Анатольевна

- начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Свердловско

й области на

создание

комфортной

Выполнено. Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Свердловской

области на создание

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях -

победителях

Всероссийского

конкурса лучших

15.02.2025 13.02.2025

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/20ef0d35-78ab-406a-b63f-5474706e2c84?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=5de5NY%2F4w3NMqBbAytB9%2FxqnILg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/19ade7b9-524f-418b-9305-74ad65788fba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KF9V0bizKgVZxB8Y7%2FMp9HZ67cE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/88f04445-4215-43ae-b0df-621f61b4bc52?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2F4d0HOTA4oSMDUSxbyujQTEYhP4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

-

победителях

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды от

24.12.2024

№ 069-09-

2025-303

проектов создания

комфортной городской

среды от 24.12.2024 №

069-09-2025-303

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Свердловской

области на создание

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях -

победителях

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды от 24.12.2024 №

069-09-2025-303"

Соглашение Минстроя

России и Правительства

Свердловской области от

24.12.2024г. №069-09-

2025-303, приложен

файл.

Представлен

Кононова ГИИС

Протокол Выполнено. На

01.08.2025 30.07.2025

1.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/88f04445-4215-43ae-b0df-621f61b4bc52?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2F4d0HOTA4oSMDUSxbyujQTEYhP4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7865c5ae-818e-42c4-b356-1264c5b60aee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ILTQoYoBMOEpfjlHz%2FqTg1afEjg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

промежуточный отчет о

реализации проектов-

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды

Светлана

Борисовна -

начальник

отдела

реализации

государстве

нной и

инвестицион

ных

программ

«Электронн

ый бюджет»

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»

16 июля

2025 года, от

29.07.2025

№ 24

заседании

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

16 июля 2025 года был

рассмотрен вопрос о

рассмотрении

промежуточного отчета

о реализации проектов -

победителей VIII и IX

Всероссийского

конкурса лучших

проектов созданиях

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях (протокол

заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7865c5ae-818e-42c4-b356-1264c5b60aee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ILTQoYoBMOEpfjlHz%2FqTg1afEjg%3D


17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среды на территории

Свердловской области»

16 июля 2025 года, от

29.07.2025 № 24).

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

16 июля 2025 года, от

29.07.2025 № 24"

Протокол Правительства

Свердловской области от

29.07.2025г. №24,

приложен файл.

Обеспечено участие

Свердловской области во

Всероссийском конкурсе

лучших проектов

создания комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

Фадеев

Василий

Игоревич -

Заместитель

Министра

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено. На

заседании

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

02.09.2025 24.06.2025

1.1.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7865c5ae-818e-42c4-b356-1264c5b60aee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ILTQoYoBMOEpfjlHz%2FqTg1afEjg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ab7f30be-b6bf-4586-96ef-6a5daaeeab06?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=x0vgENf7qQETSMzlehwgdbZBs18%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поселениях в 2025 году

ого

хозяйства

Свердловско

й области

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

29 апреля 2025 года был

рассмотрен вопрос о

рассмотрении

конкурсных заявок

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской области,

на участие во

Всероссийском конкурсе

лучших проектов

создания комфортной

городской среды 2026

года (протокол

заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

29 апреля 2025 года, от

13.05.2025 № 17). Заявки

Свердловской области на

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ab7f30be-b6bf-4586-96ef-6a5daaeeab06?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=x0vgENf7qQETSMzlehwgdbZBs18%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участие во

Всероссийском конкурсе

лучших проектов

создания комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях загружены

30.05.2025 через личный

кабинет в электронном

виде на платформу

"Конкурс лучших

проектов создания

комфортной городской

среды" (https://fkgs-

pdm-konkurs.ru/order/ind

ex) для рассмотрения

Федеральной комиссией

(загружены 12 заявок

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской области).

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное - от

30.05.2025г. №-,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ab7f30be-b6bf-4586-96ef-6a5daaeeab06?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=x0vgENf7qQETSMzlehwgdbZBs18%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a3a67ad-6ce9-4817-adc5-90177ed18e06?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q0FiejrTFKHNFwD1q5NEumHljFU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»

29 апреля

2025 года, от

13.05.2025

№ 17

2. "Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

29 апреля 2025 года, от

13.05.2025 № 17"

Протокол Правительства

Свердловской области от

13.05.2025г. №17,

приложен файл.

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

Фадеев

Василий

Игоревич -

Заместитель

Министра

энергетики и

жилищно-

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

Выполнено. На

заседании

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

30.12.2025 24.12.2025

1.1.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a3a67ad-6ce9-4817-adc5-90177ed18e06?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q0FiejrTFKHNFwD1q5NEumHljFU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9b0c0a61-657a-4c45-bcae-4b68cd769dc6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=M4SeUB5LXuDNHqiG1vg54aEMjNA%3D


21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исторических

поселениях в 2024 году

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»

23 декабря

2025 года

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

23 декабря 2025 года

были рассмотрены

вопросы: -о завершении

реализации проекта

«Благоустройство

общественной

территории

«Пешеходная зона к

Эко-парку «Заречный» с

каскадной лестницей»

муниципального округа

Заречный и принятии

результатов

выполненных работ по

проекту

«Благоустройство

общественной

территории

«Пешеходная зона к

Эко-парку «Заречный» с

каскадной лестницей»

муниципального округа

Заречный – победителя

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9b0c0a61-657a-4c45-bcae-4b68cd769dc6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=M4SeUB5LXuDNHqiG1vg54aEMjNA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среды в малых городах и

исторических

поселениях (далее –

Всероссийский конкурс)

в 2023 году (с

реализацией проекта в

2024–2025 годах); -о

завершении реализации

проекта

«Благоустройство

общественной

территории

«Прогулочный маршрут

от центральной

городской площади до

Парка Победы –

Мемориала Славы»

городского округа

Верхняя Тура и принятии

результатов

выполненных работ по

проекту

«Благоустройство

общественной

территории

«Прогулочный маршрут

от центральной

городской площади до

Парка Победы –

Мемориала Славы»

городского округа

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9b0c0a61-657a-4c45-bcae-4b68cd769dc6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=M4SeUB5LXuDNHqiG1vg54aEMjNA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Верхняя Тура –

победителя

Всероссийского

конкурса в 2023 году (с

реализацией проекта в

2024–2025 годах); -о

завершении реализации

проекта

«Благоустройство

общественной

территории «Бульвар по

проспекту Успенскому в

городе Верхняя Пышма

(3 очередь). ГорСАД:

РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ»

городского округа

Верхняя Пышма и

принятии результатов

выполненных работ по

проекту

«Благоустройство

общественной

территории «Бульвар по

проспекту Успенскому в

городе Верхняя Пышма

(3 очередь). ГорСАД:

РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ»

городского округа

Верхняя Пышма –

победителя

Всероссийского

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9b0c0a61-657a-4c45-bcae-4b68cd769dc6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=M4SeUB5LXuDNHqiG1vg54aEMjNA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

конкурса в 2023 году (с

реализацией проекта в

2024–2025 годах).

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

23 декабря 2025 года"

Протокол от г. №,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Фадеев

Василий

Игоревич -

Заместитель

Министра

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено. Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

на создание комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях -

победителях

30.12.2025 29.12.2025

1.1.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на создание

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

-

победителях

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды от

29.12.2025

№ 069-09-

2026-570

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды от 29.12.2025 №

069-09-2026-570.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

на создание комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях -

победителях

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды от 29.12.2025 №

069-09-2026-570"

Соглашение Минстроя

России и Правительства

Свердловской области от

29.12.2025г. №069-09-

2026-570, приложен

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/cbea30f8-514a-45c5-92fc-de673d2ece70?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=B7qFs00MHz0dfNPFnGBz%2BZf1W1w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение:

175,0000 Дата:

31.12.2025

Рубцов

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

реализации

федеральног

о проекта

Выполнено.На заседании

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

23 декабря 2025 года

был рассмотрен вопрос о

завершении работ в

рамках реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области» в

2025 году, в том числе в

части реализации

мероприятий по

обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской области и

по предоставлению

субсидии бюджету

городского округа

муниципального

31.12.2025 31.12.2025

175Единица 0 1751751.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования «город

Екатеринбург» на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном

центре Свердловской

области (протокол

заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

23 декабря 2025 года, от

26.12.2025 № 42). В 2025

году выполнены работы

по благоустройству 4

дворовых и 171

общественной

территории. В Минстрой

России направлено

соответствующее письмо

от 17.12.2025 № 01-01-

57/12174. Предоставлена

информация : 175 из 175.

Подтверждающие

документы: 1. "О

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/d585566e-714b-48c2-82d7-876fe85c4343?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=YYoFk%2BrTDTjqgXNPGrQeX21Q1iI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

федерального проекта"

Письмо Правительства

Свердловской области от

17.12.2025г. №01-01-

57/12174, приложен

файл.

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»

23 декабря

2025 года, от

26.12.2025

2. "Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

23 декабря 2025 года, от

26.12.2025 № 42"

Протокол Правительства

Свердловской области от

26.12.2025г. №42,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№ 42

Иное

Скриншот с

платформы

Минстроя

России о

размещении

отчета по

контрактова

нию (52-я

неделя 2025

года)

3. "Скриншот с

платформы Минстроя

России о размещении

отчета по

контрактованию (52-я

неделя 2025 года)" Иное

- от 25.12.2025г. №-,

приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Мокрушина

Марина

Анатольевна

- начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Закон Об

областном

бюджете на

2025 год и

плановый

период 2026

и 2027 годов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

областном бюджете на

2025 год и плановый

период 2026 и 2027

годов" Закон

Законодательного

Собрания Свердловской

области от 04.12.2024г.

№131-ОЗ, приложен

файл.

15.02.2025 13.02.2025

1.2.K.1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Торопова

Алевтина

Михайловна

- Начальник

финансово-

экономическ

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Выполнено. На

заседании

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

30.12.2025 24.12.2025

1.2.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого отдела -

главный

бухгалтер

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»

23 декабря

2025 года

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

23 декабря 2025 года

был рассмотрен вопрос о

рассмотрении

предварительных

отчетов об

использовании

межбюджетных

трансфертов. В

соответствии с

подпунктом 4.3.4

соглашения о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Свердловской

области на поддержку

государственных

программ субъектов

Российской Федерации и

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды от 23.12.2024 №

069-09-2025-221 отчет о

расходах бюджета

Свердловской области, в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/27f38fe0-89d0-458b-80bb-29f65ae68201?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=vGKepmqXDbM%2B5rGtUo97CNSZgCs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

целях софинансирования

которых

предоставляется

субсидия на реализацию

программ формирования

современной городской

среды, представляется

ежеквартально, не

позднее 20 числа месяца,

следующего за отчетным

кварталом.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

23 декабря 2025 года"

Протокол от г. №,

приложен файл.

Представлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятий

по благоустройству

Кононова

Светлана

Борисовна -

начальник

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

Выполнено. На

заседании

межведомственной

комиссии Свердловской

01.08.2025 30.07.2025

1.2.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/27f38fe0-89d0-458b-80bb-29f65ae68201?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=vGKepmqXDbM%2B5rGtUo97CNSZgCs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a7a2ba52-edf5-4a4c-8a82-1ce338344107?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HtTWASq%2BU3vBBXjn7xi0GQ%2FgXdw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общественных

территорий

отдела

реализации

государстве

нной и

инвестицион

ных

программ

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»

16 июля

2025 года, от

29.07.2025

№ 24

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

16 июля 2025 года был

рассмотрен вопрос о

рассмотрении

промежуточного отчета

о реализации

мероприятий по

благоустройству

общественных и

дворовых территорий

(протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

16 июля 2025 года, от

29.07.2025 № 24).

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a7a2ba52-edf5-4a4c-8a82-1ce338344107?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HtTWASq%2BU3vBBXjn7xi0GQ%2FgXdw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

16 июля 2025 года, от

29.07.2025 № 24"

Протокол Правительства

Свердловской области от

29.07.2025г. №24,

приложен файл.

В Свердловской области

созданы условия для

привлечения молодежи

(молодых людей в

возрасте от 14 до 35 лет)

и добровольцев

(волонтеров) к участию

в реализации

мероприятий

регионального проекта

Фадеев

Василий

Игоревич -

Заместитель

Министра

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

Выполнено. На

заседании

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

23 декабря 2025 года

был рассмотрен вопрос о

создании в Свердловской

области условий для

25.12.2025 24.12.2025

1.2.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a7a2ba52-edf5-4a4c-8a82-1ce338344107?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HtTWASq%2BU3vBBXjn7xi0GQ%2FgXdw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9f355b4b-bc08-4374-98b7-b59900e9fcf4?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=DkgTrZo86XRHUJrdv1810H0wr9g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»

23 декабря

2025 года

привлечения

добровольцев

(волонтеров) к участию

в реализации

мероприятий

регионального проекта.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

23 декабря 2025 года"

Протокол от г. №,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Фадеев

Василий

Игоревич -

Заместитель

Министра

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Письмо О

реализации

федеральног

о проекта

Выполнено. На

заседании

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

30.12.2025 24.12.2025

1.2.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9f355b4b-bc08-4374-98b7-b59900e9fcf4?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=DkgTrZo86XRHUJrdv1810H0wr9g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/275fd3a1-9d4b-466b-87cd-2f06494991fc?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=s0mnrr5Ar9JUQTSZdQgOx90wbRM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства

Свердловско

й области

среды на территории

Свердловской области»

23 декабря 2025 года

был рассмотрен вопрос о

завершении работ в

рамках реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области» в

2025 году, в том числе в

части реализации

мероприятий по

обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской области и

по предоставлению

субсидии бюджету

городского округа

муниципального

образования «город

Екатеринбург» на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном

центре Свердловской

области. В 2025 году

выполнены работы по

благоустройству 4

дворовых и 171

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/275fd3a1-9d4b-466b-87cd-2f06494991fc?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=s0mnrr5Ar9JUQTSZdQgOx90wbRM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общественной

территорий. В Минстрой

России направлено

письмо от 17.12.2025 №

01-01-57/12174.

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации

федерального проекта"

Письмо Правительства

Свердловской области от

17.12.2025г. №01-01-

57/12174, приложен

файл.

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

2. "Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

23 декабря 2025 года"

Протокол от г. №,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/275fd3a1-9d4b-466b-87cd-2f06494991fc?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=s0mnrr5Ar9JUQTSZdQgOx90wbRM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/4230f57c-2ba7-4d8f-9204-d8b32fab9b67?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=2PQYkqamMitsDEXYW6RtenCMDQA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среды на

территории

Свердловско

й области»

23 декабря

2025 года

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Мокрушина

Марина

Анатольевна

- начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Свердловско

й области на

поддержку

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации и

муниципаль

ных

программ

формирован

ия

современной

городской

Выполнено. Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Свердловской

области на поддержку

государственных

программ субъектов

Российской Федерации и

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды от 23.12.2024 №

069-09-2025-221

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Свердловской

области на поддержку

государственных

программ субъектов

Российской Федерации и

15.02.2025 13.02.2025

1.2.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/4230f57c-2ba7-4d8f-9204-d8b32fab9b67?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=2PQYkqamMitsDEXYW6RtenCMDQA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4cc8d2d0-1800-4704-ac0f-0100303bdeb2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WI3yGQViN5t7RPb7EUnd0mHKus0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среды от

23.12.2024

№ 069-09-

2025-221

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды от 23.12.2024 №

069-09-2025-221"

Соглашение Минстроя

России и Правительства

Свердловской области от

23.12.2024г. №069-09-

2025-221, приложен

файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Кононова

Светлана

Борисовна -

начальник

отдела

реализации

государстве

нной и

инвестицион

ных

программ

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

от

26.12.2025

№ 069-09-

2025-221/2 к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Дополнительное

соглашение от

26.12.2025 № 069-09-

2025-221/2 к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

на поддержку

государственных

программ субъектов

Российской Федерации и

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды от 23.12.2024 №

30.12.2025 26.12.2025

1.2.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4cc8d2d0-1800-4704-ac0f-0100303bdeb2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WI3yGQViN5t7RPb7EUnd0mHKus0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7566f995-9f8b-4d14-b67f-56033b83ab4d?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=tKjK0SKnbj9drYpLsv2ttFxWjak%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на

поддержку

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации и

муниципаль

ных

программ

формирован

ия

современной

городской

среды от

23.12.2024

№ 069-09-

2025-221

069-09-2025-221.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение от

26.12.2025 № 069-09-

2025-221/2 к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

на поддержку

государственных

программ субъектов

Российской Федерации и

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды от 23.12.2024 №

069-09-2025-221"

Соглашение Минстроя

России и Правительства

Свердловской области от

26.12.2025г. №069-09-

2025-221/2, приложен

файл.

Реализованы

мероприятия по

Рубцов

Алексей

ГИИС

"Электронн

Протокол

Протокол

Выполнено.На заседании

межведомственной

31.12.2025 31.12.2025

1

Условная

единица

1 111.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7566f995-9f8b-4d14-b67f-56033b83ab4d?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=tKjK0SKnbj9drYpLsv2ttFxWjak%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/85d9b0d0-5a91-434b-a9b2-2e783ab372a2?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=V6aMhvpv0ENVZ04Y0YY6B1RsW1g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской области

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2025

Владимиров

ич -

Министр

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

ый бюджет"

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»

23 декабря

2025 года, от

26.12.2025

№ 42

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

23 декабря 2025 года

был рассмотрен вопрос о

завершении работ в

рамках реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области» в

2025 году, в том числе в

части реализации

мероприятий по

обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской области и

по предоставлению

субсидии бюджету

городского округа

муниципального

образования «город

Екатеринбург» на

реализацию проектов по

благоустройству в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/85d9b0d0-5a91-434b-a9b2-2e783ab372a2?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=V6aMhvpv0ENVZ04Y0YY6B1RsW1g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

административном

центре Свердловской

области. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

23 декабря 2025 года, от

26.12.2025 № 42"

Протокол Правительства

Свердловской области от

26.12.2025г. №42,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Мокрушина

Марина

Анатольевна

- начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Постановлен

ие Об

утверждении

государстве

нной

программы

Свердловско

й области

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

государственной

программы

Свердловской области

"Формирование

31.12.2025 13.02.2025

1.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/85d9b0d0-5a91-434b-a9b2-2e783ab372a2?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=V6aMhvpv0ENVZ04Y0YY6B1RsW1g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/05aa62b7-de4d-4882-9b23-a305458e2cf1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IFb%2FlzpNnzj5Tfu9b6lN9w%2FogWo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области"

современной городской

среды на территории

Свердловской области" "

Постановление

Правительства

Свердловской области от

31.10.2017г. №805-ПП,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Фадеев

Василий

Игоревич -

Заместитель

Министра

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

ГИИС

"Электроны

й бюджет"

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»

23 декабря

2025 года

Выполнено. На

заседании

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

23 декабря 2025 года

был рассмотрен вопрос о

завершении работ в

рамках реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области» в

2025 году, в том числе в

части реализации

31.12.2025 24.12.2025

1.3.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/05aa62b7-de4d-4882-9b23-a305458e2cf1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IFb%2FlzpNnzj5Tfu9b6lN9w%2FogWo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятий по

обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской области и

по предоставлению

субсидии бюджету

городского округа

муниципального

образования «город

Екатеринбург» на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном

центре Свердловской

области.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

23 декабря 2025 года"

Протокол от г. №,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/2c1e45f0-ebe7-4599-b655-69e66c50cf1e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=f%2FLU9TXMMMWxEjagheGRpaGyX1k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/32e23ce2-1d11-4501-a48a-e2f80a3269cb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N2YbaKCPOSuMIxafoCfcpT7zc80%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Мокрушина

Марина

Анатольевна

- начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Закон Об

областном

бюджете на

2025 год и

плановый

период 2026

и 2027 годов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

областном бюджете на

2025 год и плановый

период 2026 и 2027

годов" Закон

Законодательного

Собрания Свердловской

области от 04.12.2024г.

№131-ОЗ, приложен

файл.

31.12.2025 13.02.2025

1.3.K.3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Торопова

Алевтина

Михайловна

- Начальник

финансово-

экономическ

ого отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Выполнено. На

заседании

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

23 декабря 2025 года

был рассмотрен вопрос о

рассмотрении

предварительных

отчетов об

использовании

межбюджетных

31.12.2025 24.12.2025

1.3.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/32e23ce2-1d11-4501-a48a-e2f80a3269cb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N2YbaKCPOSuMIxafoCfcpT7zc80%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/2da54e1e-4219-4436-b28e-10b26a2ef414?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ZLUrFKqZrrgmD5dE%2BSxF4lYagkE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Свердловско

й области»

23 декабря

2025 года

трансфертов.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

23 декабря 2025 года"

Протокол от г. №,

приложен файл.

С муниципальными

образованиям,

распложенным на

территории

Свердловской области,

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Кононова

Светлана

Борисовна -

начальник

отдела

реализации

государстве

нной и

инвестицион

ных

программ

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Иное Реестр

соглашений

о

предоставле

нии

бюджетам

муниципаль

ных

образований,

расположенн

ых на

территории

Свердловско

й области,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

соглашений о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской области,

межбюджетных

трансфертов" Иное - от

11.11.2025г. №-,

31.12.2025 26.11.2025

1.3.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/2da54e1e-4219-4436-b28e-10b26a2ef414?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ZLUrFKqZrrgmD5dE%2BSxF4lYagkE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/cb4fd939-3458-4a33-9b1d-8edc7535eb21?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=cOSLiMwWzQEoCtciMsO2mrnkRiM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетн

ых

трансфертов

приложен файл.

Проведен отбор на

предоставление

субсидий из областного

бюджета бюджетам

муниципальных

образований на

обустройство мест

отдыха населения в

Свердловской области

Мокрушина

Марина

Анатольевна

- начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Закон Об

областном

бюджете на

2025 год и

плановый

период 2026

и 2027 годов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

областном бюджете на

2025 год и плановый

период 2026 и 2027

годов" Закон

Законодательного

Собрания Свердловской

области от 04.12.2024г.

№131-ОЗ, приложен

файл.

31.12.2025 13.02.2025

1.3.K.6

Реализованы

мероприятия по

предоставлению

субсидии бюджету

городского округа

муниципального

образования "город

Екатеринбург" на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном

центре Свердловской

области Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2025

Рубцов

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

Выполнено.На заседании

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

23 декабря 2025 года

был рассмотрен вопрос о

завершении работ в

рамках реализации

регионального проекта

31.12.2025 31.12.2025

1

Условная

единица

1 111.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/cb4fd939-3458-4a33-9b1d-8edc7535eb21?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=cOSLiMwWzQEoCtciMsO2mrnkRiM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff3a7fa0-129f-40bd-82a5-cc47d04e1a98?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fL0yWjWPnKVEQcRpPl%2BdWeMXxAI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/d90b7e8e-e09c-4fc1-bcd9-58a671ba4bf9?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=dFCRRHvWlyukrTMpyQ0dV4wlXOo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»

23 декабря

2025 года, от

26.12.2025

№ 42

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области» в

2025 году, в том числе в

части реализации

мероприятий по

обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской области и

по предоставлению

субсидии бюджету

городского округа

муниципального

образования «город

Екатеринбург» на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном

центре Свердловской

области. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/d90b7e8e-e09c-4fc1-bcd9-58a671ba4bf9?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=dFCRRHvWlyukrTMpyQ0dV4wlXOo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

23 декабря 2025 года, от

26.12.2025 № 42"

Протокол Правительства

Свердловской области от

26.12.2025г. №42,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Мокрушина

Марина

Анатольевна

- начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Постановлен

ие Об

утверждении

порядка

предоставле

ния

субсидии из

областного

бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

«город

Екатеринбур

г» на

реализацию

проектов по

благоустрой

ству в

администрат

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении порядка

предоставления

субсидии из областного

бюджета бюджету

муниципального

образования «город

Екатеринбург» на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном

центре Свердловской

области" Постановление

Правительства

Свердловской области от

07.02.2024г. №61-ПП,

приложен файл.

31.12.2025 13.02.2025

1.4.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/d90b7e8e-e09c-4fc1-bcd9-58a671ba4bf9?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=dFCRRHvWlyukrTMpyQ0dV4wlXOo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf79ee4d-dc35-4a57-9987-19386a81e310?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ljoh2cKUm%2FrxsFtQpb0Ddgq%2FXPo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ивном

центре

Свердловско

й области

Постановлен

ие Об

утверждении

государстве

нной

программы

Свердловско

й области

«Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»

2. "Об утверждении

государственной

программы

Свердловской области

«Формирование

современной городской

среды на территории

Свердловской области»"

Постановление

Правительства

Свердловской области от

31.10.2017г. №805-ПП,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Фадеев

Василий

Игоревич -

Заместитель

Министра

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Свердловско

ГИИС

"Электроны

й бюджет"

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

й области по

обеспечению

реализации

регионально

Выполнено. На

заседании

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

31.12.2025 24.12.2025

1.4.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf79ee4d-dc35-4a57-9987-19386a81e310?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ljoh2cKUm%2FrxsFtQpb0Ddgq%2FXPo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/643c88cf-f8fc-493f-81fc-1abcb6db362c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8SDU%2BOnIR2Gc7vDn%2F8bNMLzx8L8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/56478333-7d66-4700-a302-ee524b830b1f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=DByppI7Z6UEtfGKAEdNVMW5CBjQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»

23 декабря

2025 года

23 декабря 2025 года

был рассмотрен вопрос о

завершении работ в

рамках реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области» в

2025 году, в том числе в

части реализации

мероприятий по

обустройству мест

отдыха населения в

Свердловской области и

по предоставлению

субсидии бюджету

городского округа

муниципального

образования «город

Екатеринбург» на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном

центре Свердловской

области.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/56478333-7d66-4700-a302-ee524b830b1f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=DByppI7Z6UEtfGKAEdNVMW5CBjQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

23 декабря 2025 года"

Протокол от г. №,

приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Мокрушина

Марина

Анатольевна

- начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Закон Об

областном

бюджете на

2025 год и

плановый

период 2026

и 2027 годов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

областном бюджете на

2025 год и плановый

период 2026 и 2027

годов" Закон

Законодательного

Собрания Свердловской

области от 04.12.2024г.

№131-ОЗ, приложен

файл.

31.12.2025 13.02.2025

1.4.K.3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Торопова

Алевтина

Михайловна

- Начальник

финансово-

экономическ

ого отдела -

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Свердловско

Выполнено. На

заседании

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

31.12.2025 24.12.2025

1.4.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/56478333-7d66-4700-a302-ee524b830b1f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=DByppI7Z6UEtfGKAEdNVMW5CBjQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7fa5cab9-af35-4550-8f95-5d4319c622ed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CXgEq%2Fa208QVSuKtyU72M4PbBAo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/e40b4ce0-f199-4fcf-a208-17f1868a9f24?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=fQBCAp4cQPgSkogv4s%2BbqaI4QOA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

главный

бухгалтер

й области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Свердловско

й области»

23 декабря

2025 года

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

23 декабря 2025 года

был рассмотрен вопрос о

рассмотрении

предварительных

отчетов об

использовании

межбюджетных

трансфертов.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

межведомственной

комиссии Свердловской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Свердловской области»

23 декабря 2025 года"

Протокол от г. №,

приложен файл.

С муниципальными

образованиям,

распложенным на

Кононова

Светлана

Борисовна -

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Иное Реестр

соглашений

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

31.12.2025 26.11.2025

1.4.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/e40b4ce0-f199-4fcf-a208-17f1868a9f24?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=fQBCAp4cQPgSkogv4s%2BbqaI4QOA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/23841330-90fe-4d3b-99fa-518fad2aea63?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=nwKmCEfHiuOd0Br8U6K2Jbeaqow%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории

Свердловской области,

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

начальник

отдела

реализации

государстве

нной и

инвестицион

ных

программ

предоставле

нии

бюджетам

муниципаль

ных

образований,

расположенн

ых на

территории

Свердловско

й области,

межбюджетн

ых

трансфертов

соглашений о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской области,

межбюджетных

трансфертов" Иное - от

11.11.2025г. №-,

приложен файл.

Проведен отбор на

предоставление

субсидии из областного

бюджета бюджету

городского округа

муниципального

образования "город

Екатеринбург" на

реализацию проектов по

благоустройству в

административном

центре Свердловской

области

Мокрушина

Марина

Анатольевна

- начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Закон Об

областном

бюджете на

2025 год и

плановый

период 2026

и 2027 годов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

областном бюджете на

2025 год и плановый

период 2026 и 2027

годов" Закон

Законодательного

Собрания Свердловской

области от 04.12.2024г.

№131-ОЗ, приложен

файл.

31.12.2025 13.02.2025

1.4.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/23841330-90fe-4d3b-99fa-518fad2aea63?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=nwKmCEfHiuOd0Br8U6K2Jbeaqow%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d68783b4-85be-4ca0-b0f6-e2a14665137b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S2Ad3O4bOLN0qe4HfRdLYsyoDmM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1

688 491,69688 491,69

(12) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях (в

соответствующем году) (при

условии победы проектов,

представленных Свердловской

областью, для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях)

(нарастающим итогом с 2025 г.),

код направления расходов:542400

1.1 0,00 100,00688 491,69688 491,69

688 491,69688 491,69

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

В столбцах «Предусмотрено

паспортом РП», «СБР» и

«ЛБО»: средства федерального

бюджета 599 420,0 тыс. рублей

в части победителей IX

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды в

100,00688 491,69688 491,69
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

малых городах и исторических

поселениях, а также бюджет

Свердловской области 6 055,0

тыс. рублей и местный бюджет

83 016,69 тыс. рублей. В

столбце «Кассовое

исполнение»: средства

федерального и областного

бюджетов 605 475,00 тыс.

рублей и средства местного

бюджета 83 016,69 тыс.рублей

(в соответствии с

установленной квартальной

периодичностью

предоставления отчетов от

муниципальных образований

кассовый расход местного

бюджета за IV квартал 2025

года составил 83 016,69  тыс.

рублей)

605 475,00605 475,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

В столбцах «Предусмотрено

паспортом РП», «СБР» и

«ЛБО»: средства федерального

бюджета 599 420,0 тыс. рублей

в части победителей IX

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях, а также бюджет

100,00605 475,00605 475,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Свердловской области 6 055,0

тыс. рублей. В столбце

«Кассовое исполнение» указан

кассовый расход субъекта.

605 475,00605 475,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 100,00605 475,00605 475,00

688 491,69688 491,69

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

В столбцах «Предусмотрено

паспортом РП», «СБР» и

«ЛБО»: средства федерального

бюджета 599 420,0 тыс. рублей

в части победителей IX

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях, а также бюджет

Свердловской области 6 055,0

тыс. рублей и местный бюджет

83 016,69 тыс. рублей. В

столбце «Кассовое

исполнение»: средства

федерального и областного

бюджетов 605 475,00 тыс.

рублей и средства местного

бюджета 83 016,69 тыс.рублей

(в соответствии с

установленной квартальной

100,00688 491,69688 491,69
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

периодичностью

предоставления отчетов от

муниципальных образований

кассовый расход местного

бюджета за IV квартал 2025

года составил 83 016,69  тыс.

рублей)

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

1 578 367,981 586 555,66

(13) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды, код направления

расходов:555500

1.2 0,00 100,001 586 555,661 578 367,98

1 578 367,981 578 367,98

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00

В столбцах «Предусмотрено

паспортом РП», «СБР» и

«ЛБО»: средства федерального

бюджета 1 088 100,10 тыс.

рублей, бюджет Свердловской

области 107 614,30 тыс. рублей

и местный бюджет 382 653,58

тыс. рублей. В столбце

«Кассовое исполнение»:

100,001 578 367,981 578 367,98
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

средства федерального,

областного бюджетов 1 195

714,400 тыс. рублей и средства

местного бюджета 382 653,575

тыс. рублей (в соответствии с

установленной квартальной

периодичностью представления

отчетов от муниципальных

образований кассовый расход

местного бюджета за IV

квартал 2025 года составил 382

653,575 тыс. рублей).

1 195 714,401 195 714,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00

В столбцах «Предусмотрено

паспортом РП», «СБР» и

«ЛБО»: средства федерального

бюджета 1 088 100,1   тыс.

рублей, бюджет Свердловской

области 107 614,3 тыс. рублей.

Указан кассовый расход

субъекта.

100,001 195 714,401 195 714,40

1 195 714,401 195 714,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 100,001 195 714,401 195 714,40

1 578 367,981 578 367,98

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00

В столбцах «Предусмотрено

паспортом РП», «СБР» и

«ЛБО»: средства федерального

100,001 578 367,981 578 367,98
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета 1 088 100,10 тыс.

рублей, бюджет Свердловской

области 107 614,30 тыс. рублей

и местный бюджет 382 653,58

тыс. рублей. В столбце

«Кассовое исполнение»:

средства федерального,

областного бюджетов 1 195

714,400 тыс. рублей и средства

местного бюджета 382 653,575

тыс. рублей (в соответствии с

установленной квартальной

периодичностью представления

отчетов от муниципальных

образований кассовый расход

местного бюджета за IV

квартал 2025 года составил 382

653,575 тыс. рублей).

0,008 187,68внебюджетные источники1.2.4 0,00

В столбце «Предусмотрено

паспортом РП»: внебюджетные

источники 8187,68 тыс. рублей.

В соответствии с

установленной квартальной

периодичностью представления

отчетов от муниципальных

образований расход

внебюджетных источников за

IV квартал 2025 года составил

8187,73 тыс.

100,008 187,680,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

рублей.

240 730,86240 730,86

(14) Реализованы мероприятия по

обустройству мест отдыха

населения в Свердловской

области, код направления

расходов:42И000

1.3 240 730,86 100,00240 730,77240 730,86

240 730,86240 730,86

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 240 730,86

В столбцах «Предусмотрено

паспортом РП», «СБР», «ЛБО»

и «Учтенные бюджетные

обязательства»: бюджет

Свердловской области 207

068,70 тыс. рублей и местный

бюджет 33 662,16 тыс. рублей.

В столбце «Кассовое

исполнение»: средства

областного бюджета 207 068,61

тыс. рублей и средства

местного бюджета 33 662,16

тыс. рублей (кассовый расход

местного бюджета за IV

квартала 2025 года составил 33

662,16 тыс. рублей).

100,00240 730,77240 730,86

207 068,70207 068,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

207 068,61

В столбцах «Предусмотрено

паспортом РП», «СБР», «ЛБО»

и «Учтенные бюджетные

обязательства»: бюджет

Свердловской области 207

068,70 тыс. рублей. В столбце

«Кассовое исполнение» указан

100,00207 068,61207 068,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

кассовый расход субъекта.

207 068,70207 068,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

207 068,61 100,00207 068,61207 068,70

240 730,86240 730,86

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

240 730,86

В столбцах «Предусмотрено

паспортом РП», «СБР», «ЛБО»

и «Учтенные бюджетные

обязательства»: бюджет

Свердловской области 207

068,70 тыс. рублей и местный

бюджет 33 662,16 тыс. рублей.

В столбце «Кассовое

исполнение»: средства

областного бюджета 207 068,61

тыс. рублей и средства

местного бюджета 33 662,16

тыс. рублей (кассовый расход

местного бюджета за IV

квартала 2025 года составил 33

662,16 тыс. рублей).

100,00240 730,77240 730,86

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

999 166,79999 166,79

(15) Реализованы мероприятия по

предоставлению субсидии

бюджету городского округа

муниципального образования

"город Екатеринбург" на

1.4 999 166,79 100,00999 166,73999 166,79
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

реализацию проектов по

благоустройству в

административном центре

Свердловской области , код

направления расходов:Д55500

999 166,79999 166,79

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 999 166,79

В столбцах «Предусмотрено

паспортом РП», «СБР», «ЛБО»,

«Учтенные бюджетные

обязательства»: бюджет

Свердловской области 949

584,40 тыс. рублей и местный

бюджет 49 582,39 тыс. рублей.

В столбце «Кассовое

исполнение»: средства

областного бюджета 949 584,34

тыс. рублей и средства

местного бюджета 49 582,39

тыс. рублей (кассовый расход

местного бюджета по итогам IV

квартала 2025 года составил 49

978,12 тыс.рублей).

100,00999 166,73999 166,79

949 584,40949 584,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

949 584,34

В столбцах «Предусмотрено

паспортом РП», «СБР», «ЛБО»,

«Учтенные бюджетные

обязательства»: бюджет

Свердловской области 949

584,40 тыс. рублей. В столбце

«Кассовое исполнение» указан

кассовый расход субъекта.

100,00949 584,34949 584,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

949 584,40949 584,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

949 584,34 100,00949 584,34949 584,40

999 166,79999 166,79

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

999 166,79

В столбцах «Предусмотрено

паспортом РП», «СБР», «ЛБО»,

«Учтенные бюджетные

обязательства»: бюджет

Свердловской области 949

584,40 тыс. рублей и местный

бюджет 49 582,39 тыс. рублей.

В столбце «Кассовое

исполнение»: средства

областного бюджета 949 584,34

тыс. рублей и средства

местного бюджета 49 582,39

тыс. рублей (кассовый расход

местного бюджета по итогам IV

квартала 2025 года составил 49

978,12 тыс.рублей).

100,00999 166,73999 166,79

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

3 506 757,323 514 945,00 1 239 897,65 100,003 514 944,853 506 757,32

3 506 757,323 506 757,32 1 239 897,65 100,003 506 757,173 506 757,32

2 957 842,502 957 842,50 1 156 652,95 100,002 957 842,352 957 842,50

2 957 842,50 1 156 652,95 100,002 957 842,352 957 842,50

3 506 757,323 506 757,32 1 239 897,65 100,003 506 757,173 506 757,32

0,008 187,68 0,00 100,008 187,680,00

2 957 842,50
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в

соответствующем году) (при условии победы проектов, представленных Свердловской областью, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях) (нарастающим итогом с 2025 г.)

План

0,00 0,00 91 146,80 174 227,83 208 808,42 308 045,23 605 475,00605 475,00605 475,00454 368,68381 382,68

Факт/прогноз

0,00 0,00 91 146,80 174 227,8

3

208 808,4

2

308 045,2

3

605 475,00605 475,0

0

605 475,0

0

454 368,6

8

381 382,6

8

0,00

0,00

1.2.

Реализованы мероприятия по предоставлению субсидии бюджету городского округа муниципального образования "город Екатеринбург" на реализацию проектов по

благоустройству в административном центре Свердловской области

План

0,00 420 000,00 450 000,00 495 601,08 589 775,45 665 189,50 949 584,40810 255,16809 290,07762 124,86665 189,50

Факт/прогноз

0,00 420 000,0

0

450 000,0

0

495 601,0

8

589 775,4

5

665 189,5

0

949 584,34810 255,1

6

809 290,0

7

762 124,8

6

720 925,8

1

0,00

0,00

1.3.

Реализованы мероприятия по обустройству мест отдыха населения в Свердловской области

План

0,00 0,00 28 322,90 28 322,90 49 703,90 78 142,63 207 068,70206 600,57164 907,67139 606,2094 629,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 28 322,90 28 322,90 49 703,90 78 142,63 207 068,61206 600,5

7

164 907,6

7

139 606,2

0

94 629,00

0,00

0,00

1.4.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 11 644,25 22 400,33 113 336,90 240 059,69 413 840,37 1 195 714,401 195 714,

40

1 169 932,

67

880 920,62690 682,03

Факт/прогноз

0,00 11 644,25 22 400,33 113 336,9

0

240 059,6

9

413 840,3

7

1 195 714,401 195 714,

40

1 169 932,

67

880 920,6

2

696 364,7

4

0,00

0,00


