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1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

Наименование показателя Уровень показателя Подтверждающий документ Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения

1. ГП, ВП, КПМ Штука 0 0 X -

2. ГП, ВП, КПМ Единица 3 3 X -

3. ГП, ВП, КПМ Штука X -

4. ГП, ВП, КПМ Штука X -

5. ГП, ВП, КПМ X -

Создание условий для технологического присоединения потребителей к электрическим сетям
1. ГП, ВП, КПМ Единица 4 4 X -

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

Наименование прокси-показателя Базовое значение Подтверждающий документ Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№
п/п

Статус 
фактического/ 
прогнозного 
значения за 

отчетный период

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Прогнозное значение 
на конец текущего 

года

Информационная 
система

■ Подключение (технологическое присоединение) жилых 
домов (квартир) и иных объектов к сетям газораспределения

Иной документ "Пояснительная записка" 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № б\н

■ Число инвестиционных проектов в сфере газификации, на 
реализацию которых предоставлена государственная 
поддержка

Иной документ "Пояснительная записка" 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № б\н

■ Количество жилых домов (квартир), для которых будет 
создана техническая возможность подключения к 
газораспределительным сетям

37 144 37 144 Иной документ "Пояснительная записка
" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № б\н

■ Увеличение потенциальной газификации населения 
природным и сжиженным углеродным газом – не менее 1000 
подключенных домовладений по сравнению с 
предшествующим отчетным годом на территориях 
деятельности государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Газовые сети» в Свердловской 
области

1 000 2 062 Иной документ "Пояснительная записка" 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № б\н

■ Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых 
сетей

Километр;^тысяча 
метров

1 352,46 1 352,46 Иной документ "Пояснительная записка" 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № б\н

■ Среднее количество процедур подключения к электрическим 
сетям

Иной документ "Пояснительная записка" 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № б\н

№
п/п

Статус 
фактического/ 
прогнозного 
значения за 

отчетный период

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Прогнозное значение 
на конец текущего 

года



2. Сведения о помесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

Показатели ведомственного проекта Уровень показателя Плановые значения по кварталам/месяцам На конец 2025 года

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения

1.1. Подключение (технологическое присоединение) жилых домов (квартир) и иных объектов к сетям газораспределения, Штука
План ГП, ВП, КПМ X X X X X X X X X X X 0
Факт/прогноз X X X X X X X X X X X 0

1.2. Число инвестиционных проектов в сфере газификации, на реализацию которых предоставлена государственная поддержка, Единица
План ГП, ВП, КПМ X X X X X X X X X X X 3
Факт/прогноз X X X X X X X X X X X 3

1.3. Количество жилых домов (квартир), для которых будет создана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям, Штука
План ГП, ВП, КПМ X X X X X X X X X X X
Факт/прогноз X X X X X X X X X X X

1.4.

План ГП, ВП, КПМ X X X X X X X X X X X
Факт/прогноз X X X X X X X X X X X

1.5. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей, Километр;^тысяча метров
План ГП, ВП, КПМ X X X X X X X X X X X
Факт/прогноз X X X X X X X X X X X

2. Создание условий для технологического присоединения потребителей к электрическим сетям
2.1. Среднее количество процедур подключения к электрическим сетям, Единица

План ГП, ВП, КПМ X X X X X X X X X X X 4
Факт/прогноз X X X X X X X X X X X 4

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

Срок реализации Комментарий

план факт план факт прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения

1.1. Условная единица 1 1 X X 2 2 31.12.2025 31.12.2025 X

1.1.1. Условная единица 1 1 X 1 - - - - - - - -

№
п/п

37 144
37 144

Увеличение потенциальной газификации населения природным и сжиженным углеродным газом – не менее 1000 подключенных домовладений по сравнению с предшествующим отчетным годом на территориях деятельности государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» в Свердловской 
области, Штука

1 000
2 062

1 352,46
1 352,46

№
п/п

Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной 
точки

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Количество объектов мероприятия 
(результата)

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность)

Подтверждающий 
документ

Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 26 (к) 
Реализация проектов капитального строительства 
муниципального значения по развитию газификации"

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Иной документ 
"Пояснительная 
записка " 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
31.12.2025 № б\н

Пояснительная 
записка по ссылке 
https://disk.yandex.ru
/d/Go9Ln9VAM12X
Lg

обеспечено создание условий для газификации объектов 
социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения 
надежности системы газоснабжения. Результатами 
использования субсидий являются создание 
дополнительных мощностей сетей газораспределения в 
Свердловской области, обеспечивающих техническую 
возможность подключения (технологического 
присоединения) к ним газоиспользующего оборудования, 
установленного на объектах социальной и жилищно-
коммунальной сферы муниципального значения, а также 
обеспечение надежности системы газоснабжения 
Свердловской области в случае использования субсидий на 
реконструкцию и модернизацию газопроводов



Условная единица X 1 X - - - 23.06.2025 31.03.2025 X

Условная единица X 1 X - - - 23.06.2025 31.03.2025 X

1.1.К.1
.

Утвержден порядок предоставления и распределения 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Постановление "Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
Свердловской 
области" 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
29.10.2013 № 1330-
ПП

1.1.К.2
.

Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Постановление "О 
внесении 
изменений в 
распределение 
субсидий из 
областного 
бюджета бюджетам 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской 
области, на 
реализацию 
проектов 
капитального 
строительства 
муниципального 
значения по 
развитию 
газификации, 
утвержденное 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области от 
23.01.2020 № 27-
ПП" 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
30.01.2025 № 42-ПП



Условная единица 1 1 X - - - 31.12.2025 26.12.2025 X

Условная единица 1 1 X - - - 31.12.2025 26.12.2025 X

1.1.2. X 21,0752 X 21,0752 - - 31.12.2025 31.12.2025 X

1.1.К.3
.

С муниципальными образованиями заключены соглашения 
о  предоставлении бюджетам муниципальных образований  
межбюджетных трансфертов

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Соглашение 
"Соглашения о 
предоставлении 
субсидии из 
областного 
бюджета бюджету 
муниципальных 
образований на 
реализацию 
проектов 
капитального 
строительства 
муниципального 
значения по 
развитию 
газификации " 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
26.12.2025 № б\н

1.1.К.4
.

Предоставлен отчет об использовании межбюджетных 
трансфертов

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Отчет "Отчет" 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
26.12.2025 № б\н

Газоснабжение деревни Урмикеево, Нижнесергинский 
район Свердловской области

Километр;^тысяча 
метров

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Соглашение 
"Соглашение о 
предоставлении 
субсидии из 
областного 
бюджета бюджету 
Городского 
поселения 
Михайловское 
муниципальное 
образование 
Нижнесергинского 
муниципального 
района 
Свердловской 
области на 
реализацию проекта 
(проектов) 
капитального 
строительства 
муниципального 
значения по 
развитию 
газификации" 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
13.02.2023 № 54

Заключено 
дополнительное 
соглашение от 
10.02.2025 № 5 к 
соглашению о 
предоставлении 
субсидии из 
областного 
бюджета бюджету 
Городского 
поселения 
Михайловское 
муниципальное 
образование 
Нижнесергинского 
муниципального 
района 
Свердловской 
области на 
реализацию проекта 
(проектов) 
капитального 
строительства 
муниципального 
значения по 
развитию 
газификации от 
13.02.2023 № 54



1.1.2. X 21,0752 X 21,0752 - - 31.12.2025 31.12.2025 XГазоснабжение деревни Урмикеево, Нижнесергинский 
район Свердловской области

Километр;^тысяча 
метров

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Заключено 
дополнительное 
соглашение от 
10.02.2025 № 5 к 
соглашению о 
предоставлении 
субсидии из 
областного 
бюджета бюджету 
Городского 
поселения 
Михайловское 
муниципальное 
образование 
Нижнесергинского 
муниципального 
района 
Свердловской 
области на 
реализацию проекта 
(проектов) 
капитального 
строительства 
муниципального 
значения по 
развитию 
газификации от 
13.02.2023 № 54

Соглашение 
"Дополнительное 
соглашение к 
соглашению о 
предоставлении 
субсидии из 
областного 
бюджета бюджету 
Городского 
поселения 
Михайловское 
муниципальное 
образование 
Нижнесергинского 
муниципального 
района 
Свердловской 
области на 
реализацию проекта 
(проектов) 
капитального 
строительства 
муниципального 
значения по 
развитию 
газификации от 
13.02.2023 № 54" 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
10.02.2025 № 5



1.1.2. X 21,0752 X 21,0752 - - 31.12.2025 31.12.2025 XГазоснабжение деревни Урмикеево, Нижнесергинский 
район Свердловской области

Километр;^тысяча 
метров

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Заключено 
дополнительное 
соглашение от 
10.02.2025 № 5 к 
соглашению о 
предоставлении 
субсидии из 
областного 
бюджета бюджету 
Городского 
поселения 
Михайловское 
муниципальное 
образование 
Нижнесергинского 
муниципального 
района 
Свердловской 
области на 
реализацию проекта 
(проектов) 
капитального 
строительства 
муниципального 
значения по 
развитию 
газификации от 
13.02.2023 № 54

Соглашение 
"Дополнительное 
соглашение к 
соглашению о 
предоставлении 
субсидии из 
областного 
бюджета бюджету 
Городского 
поселения 
Михайловское 
муниципальное 
образование 
Нижнесергинского 
муниципального 
района 
Свердловской 
области на 
реализацию проекта 
(проектов) 
капитального 
строительства 
муниципального 
значения по 
развитию 
газификации от 
13.02.2023 № 54" 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
10.06.2025 № 6

Акт выполненных 
работ "Акт приемки 
сети 
газораспределения 
после 
строительства" 
АДМИНИСТРАЦИ
Я 
НИЖНЕСЕРГИНС
КОГО 
МУНИЦИПАЛЬНО
ГО РАЙОНА от 
23.10.2025 № б\н



1.1.3. X X 9,3069 9,3096 - - 31.12.2026 X 31.12.2026Газоснабжение микрорайонов: «Плодосовхоз», «Стрела» и 
«Звезда» муниципального образования город Ирбит. 
Корректировка

Километр;^тысяча 
метров

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Соглашение 
"Соглашение о 
предоставлении 
субсидии из 
областного 
бюджета бюджету 
Городского округа 
«город Ирбит» 
Свердловской 
области на 
реализацию проекта 
(проектов) 
капитального 
строительства 
муниципального 
значения по 
развитию 
газификации" 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
04.02.2025 № 15

Заключено 
соглашение о 
предоставлении 
субсидии из 
областного 
бюджета бюджету 
Городского округа 
«город Ирбит» 
Свердловской 
области на 
реализацию проекта 
(проектов) 
капитального 
строительства 
муниципального 
значения по 
развитию 
газификации  от 
04.02.2025 № 15

Соглашение 
"Дополнительное 
соглашение к 
соглашению о 
предоставлении 
субсидии из 
областного 
бюджета бюджету 
Городского округа 
«город Ирбит» 
Свердловской 
области на 
реализацию проекта 
(проектов) 
капитального 
строительства 
муниципального 
значения по 
развитию 
газификации от 
04.02.2025 № 15" 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
10.06.2025 № 1



1.1.4. X 8,9428 X 8,9428 - - 31.12.2025 31.12.2025 XМежпоселковый газопровод I категории с. Быньги – д. В. 
Таволги – д. Н. Таволги Невьянского района Свердловской 
области

Километр;^тысяча 
метров

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Соглашение 
"Соглашение о 
предоставлении 
субсидии из 
областного 
бюджета бюджету 
Невьянского 
городского округа 
Свердловской 
области на 
реализацию проекта 
(проектов) 
капитального 
строительства 
муниципального 
значения по 
развитию 
газификации" 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
22.08.2024 № 224

Заключено 
соглашение о 
предоставлении 
субсидии из 
областного 
бюджета бюджету 
Невьянского 
муниципального 
округа 
Свердловской 
области на 
реализацию проекта 
(проектов) 
капитального 
строительства 
муниципального 
значения по 
развитию 
газификации от 
22.08.2024 № 224. 
Объект является 
переходящим с 
2024 года

Соглашение 
"Дополнительное 
соглашение к 
соглашению о 
предоставлении 
субсидии из 
областного 
бюджета бюджету 
Невьянского 
городского округа 
Свердловской 
области на 
реализацию проекта 
(проектов) 
капитального 
строительства 
муниципального 
значения по 
развитию 
газификации от 
22.08.2024 № 224" 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
03.02.2025 № 3



1.1.4. X 8,9428 X 8,9428 - - 31.12.2025 31.12.2025 X

1.2. Условная единица 1 1 X X 0 0 31.12.2025 31.12.2025 X

1.2.1. Условная единица 1 1 X 1 - - - - - - - -

Межпоселковый газопровод I категории с. Быньги – д. В. 
Таволги – д. Н. Таволги Невьянского района Свердловской 
области

Километр;^тысяча 
метров

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Заключено 
соглашение о 
предоставлении 
субсидии из 
областного 
бюджета бюджету 
Невьянского 
муниципального 
округа 
Свердловской 
области на 
реализацию проекта 
(проектов) 
капитального 
строительства 
муниципального 
значения по 
развитию 
газификации от 
22.08.2024 № 224. 
Объект является 
переходящим с 
2024 года

Акт выполненных 
работ "Акт приемки 
законченного 
строительством 
объекта сети 
газораспределения" 
АДМИНИСТРАЦИ
Я НЕВЬЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНО
ГО ОКРУГА от 
05.06.2025 № б\н

Соглашение 
"Дополнительное 
соглашение к 
соглашению о 
предоставлении 
субсидии из 
областного 
бюджета бюджету 
Невьянского 
городского округа 
Свердловской 
области на 
реализацию проекта 
(проектов) 
капитального 
строительства 
муниципального 
значения по 
развитию 
газификации от 
22.08.2024 № 224" 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
10.06.2025 № 4

Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 27 (к) 
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по 
развитию газификации"

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Иной документ 
"Пояснительная 
записка" 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
30.12.2025 № б\н

В 2025 году 
средства на 
реализацию 
мероприятия 
(результата) не 
предусмотрены

обеспечено создание условий для газификации объектов 
социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения 
надежности системы газоснабжения



1.3. Условная единица 1 1 X X 1 1 31.12.2025 31.12.2025 X

1.3.1. Условная единица 1 1 X 1 - - - - - - - -

Условная единица X 1 X - - - 23.06.2025 31.03.2025 X

Условная единица X 1 X - - - 23.06.2025 31.03.2025 X

Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 28 (к) 
Строительство пункта регазификации сжиженного 
природного газа и газопровода высокого давления на 
территории Шалинского муниципального округа 
Свердловской области"

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Иной документ 
"Пояснительная 
записка" 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
31.12.2025 № б\н

Пояснительная 
записка по ссылке 
https://disk.yandex.ru
/d/Go9Ln9VAM12X
Lg

обеспечено создание условий для газификации объектов 
социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения 
надежности системы газоснабжения. Результатом 
использования субсидии является создание технологически 
связанных завершенных строительством объектов, в том 
числе объектов капитального строительства: пункта 
регазификации сжиженного природного газа и газопровода 
высокого давления на территории муниципального 
образования, создающих условия для дальнейшего развития 
газификации на территории муниципального образования

1.3.К.1
.

Утвержден порядок предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Постановление "Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
Свердловской 
области" 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
29.10.2013 № 1330-
ПП

1.3.К.2
.

Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Областной закон 
"Об областном 
бюджете на 2025 
год и плановый 
период 2026 и 2027 
годов" 
ЗАКОНОДАТЕЛЬН
ОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
04.12.2024 № 131-
ОЗ



Условная единица 1 1 X - - - 31.12.2025 26.12.2025 X

Условная единица 1 1 X - - - 31.12.2025 26.12.2025 X

1.3.2. X X - - 31.12.2026 X 31.12.2026

1.3.К.3
.

С муниципальными образованиями заключены соглашения 
о  предоставлении бюджетам муниципальных образований  
межбюджетных трансфертов

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Соглашение 
"Соглашение о 
предоставлении 
субсидии из 
областного 
бюджета бюджету 
Шалинского 
городского округа 
на реализацию 
проекта (проектов) 
капитального 
строительства 
муниципального 
значения по 
развитию 
газификации" 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
15.02.2023 № 92

1.3.К.4
.

Предоставлен отчет об использовании межбюджетных 
трансфертов

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Отчет "Отчет" 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
26.12.2025 № б\н

Пункт регазификации СПГ № 1 Шалинский городской 
округ в пгт. Шаля, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Шалинский городской округ, пгт. Шаля, 
ул. Орджоникидзе, № 67

Кубический метр в 
час

10 000 10 000 Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Соглашение 
"Соглашение о 
предоставлении 
субсидии из 
областного 
бюджета бюджету 
Шалинского 
городского округа 
на реализацию 
проекта по 
строительству 
пункта 
регазификации 
сжиженного 
природного газа на 
территории 
Шалинского 
городского округа" 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
15.02.2023 № 92



1.3.2. X X - - 31.12.2026 X 31.12.2026

1.3.3. X 4,367 X 4,367 - - 31.12.2025 31.12.2025 X

Пункт регазификации СПГ № 1 Шалинский городской 
округ в пгт. Шаля, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Шалинский городской округ, пгт. Шаля, 
ул. Орджоникидзе, № 67

Кубический метр в 
час

10 000 10 000 Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Соглашение 
"Дополнительное 
соглашение к 
соглашению о 
предоставлении 
субсидии из 
областного 
бюджета бюджету 
Шалинского 
городского округа 
на реализацию 
проекта по 
строительству 
пункта 
регазификации 
сжиженного 
природного газа на 
территории 
Шалинского 
городского округа 
от 15.02.2023 № 92" 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
11.02.2025 № 4

Газопровод высокого давления первой очереди в пгт. Шаля 
Шалинского городского округа Свердловской области

Километр;^тысяча 
метров

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Соглашение 
"Дополнительное 
соглашение к 
соглашению о 
предоставлении 
субсидии из 
областного 
бюджета бюджету 
Шалинского 
городского округа 
на реализацию 
проекта по 
строительству 
пункта 
регазификации 
сжиженного 
природного газа на 
территории 
Шалинского 
городского округа 
от 15.02.2023 № 92" 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
11.02.2025 № 4



1.3.3. X 4,367 X 4,367 - - 31.12.2025 31.12.2025 X

1.4. Условная единица 1 1 X X 1 1 31.12.2025 31.12.2025 X

1.4.1. Условная единица 1 1 X 1 - - - - - - - -

Условная единица X 1 X - - - 23.06.2025 31.03.2025 X

Газопровод высокого давления первой очереди в пгт. Шаля 
Шалинского городского округа Свердловской области

Километр;^тысяча 
метров

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Акт выполненных 
работ "Акт приемки 
законченного 
строительством 
объекта 
газораспределитель
ной системы" 
АДМИНИСТРАЦИ
Я ШАЛИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНО
ГО ОКРУГА от 
05.03.2026 № б\н

Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 29 (к) 
Строительство автоматической газораспределительной 
станции в Байкаловском муниципальном районе 
Свердловской области"

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Иной документ 
"Пояснительная 
записка " 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
31.12.2025 № б\н

Пояснительная 
записка по ссылке 
https://disk.yandex.ru
/d/Go9Ln9VAM12X
Lg

обеспечено создание условий для газификации объектов 
социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения 
надежности системы газоснабжения. Результатом 
использования субсидии является создание завершенного 
строительством объекта, обеспечивающего техническую 
возможность осуществления в перспективе на территории 
муниципального образования проектов по газификации 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы

1.4.К.1
.

Утвержден порядок предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Постановление "Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
Свердловской 
области" 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
29.10.2013 № 1330-
ПП



Условная единица X 1 X - - - 23.06.2025 31.03.2025 X

Условная единица 1 1 X - - - 31.12.2025 26.12.2025 X

Условная единица 1 1 X - - - 31.12.2025 26.12.2025 X

1.4.К.2
.

Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Областной закон 
"Об областном 
бюджете на 2025 
год и плановый 
период 2026 и 2027 
годов" 
ЗАКОНОДАТЕЛЬН
ОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
04.12.2024 № 131-
ОЗ

1.4.К.3
.

С муниципальными образованиями заключены соглашения 
о  предоставлении бюджетам муниципальных образований  
межбюджетных трансфертов

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Соглашение 
"Соглашение о 
предоставлении 
субсидии из 
областного 
бюджета бюджету 
Байкаловского 
муниципального 
района 
Свердловской 
области на 
строительство 
автоматической 
газораспределитель
ной станции в 
Байкаловском 
муниципальном 
районе 
Свердловской 
области" 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
20.01.2025 № 1

1.4.К.4
.

Предоставлен отчет об использовании межбюджетных 
трансфертов

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Отчет "Отчет" 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
26.12.2025 № б\н



1.4.2. X X - - 31.12.2025 31.12.2025 X

1.5. Условная единица 1 1 X X 0 0 31.12.2025 31.12.2025 X

Условная единица X 1 X - - - 23.06.2025 31.03.2025 X

Строительство автоматической газораспределительной 
станции в Байкаловском муниципальном районе 
Свердловской области (2025)

Кубический метр в 
час

20 000 20 000 Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Соглашение 
"Соглашение о 
предоставлении 
субсидии из 
областного 
бюджета бюджету 
Байкаловского 
муниципального 
района 
Свердловской 
области на 
строительство 
автоматической 
газораспределитель
ной станции в 
Байкаловском 
муниципальном 
районе 
Свердловской 
области" 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
20.01.2025 № 1

Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 31. 
Субсидия государственному унитарному предприятию 
Свердловской области «Газовые сети» на возмещение 
затрат на эксплуатацию газовых сетей"

Кононова Светлана 
Борисовна - 

начальник отдела 
реализации 

государственной и 
инвестиционных 

программ

Иной документ 
"Пояснительная 
записка" 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
31.12.2025 № б\н

Пояснительная 
записка по ссылке 
https://disk.yandex.ru
/d/Go9Ln9VAM12X
Lg

1.5.К.1
.

Утвержден порядок предоставления предоставления 
субсидии из областного бюджета

Мокрушина Марина 
Анатольевна - 

начальник отдела

Постановление "Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
Свердловской 
области" 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
29.10.2013 № 1330-
ПП



Утверждено распределение межбюджетных трансфертов Условная единица X 1 X - - - 23.06.2025 31.03.2025 X

Условная единица 1 1 X - - - 31.12.2025 26.12.2025 X

Заключено соглашение о предоставлении субсидии Условная единица 1 1 X - - - 31.12.2025 26.12.2025 X

2. Создание условий для технологического присоединения потребителей к электрическим сетям
2.1. Условная единица 1 1 X X 0 0 31.12.2025 31.12.2025 X

1.5.К.2
.

Мокрушина Марина 
Анатольевна - 

начальник отдела

Областной закон 
"Об областном 
бюджете на 2025 
год и плановый 
период 2026 и 2027 
годов" 
ЗАКОНОДАТЕЛЬН
ОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
04.12.2024 № 131-
ОЗ

1.5.К.3
.

Предоставлен отчет об использовании межбюджетных 
трансфертов

Кононова Светлана 
Борисовна - 

начальник отдела 
реализации 

государственной и 
инвестиционных 

программ

Отчет "Отчет" 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
26.12.2025 № б\н

1.5.К.4
.

Кононова Светлана 
Борисовна - 

начальник отдела 
реализации 

государственной и 
инвестиционных 

программ

Соглашение 
"Соглашение о 
предоставлении 
субсидий из 
областного 
бюджета 
государственному 
унитарному 
предприятию 
Свердловской 
области «Газовые 
сети» на 
возмещение затрат 
на эксплуатацию 
газовых сетей" 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
13.02.2025 № 5

Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 30. 
Модернизация информационной системы «Региональный 
портал по технологическому присоединению к 
электрическим сетям, к сетям газораспределения, к 
системам теплоснабжения, к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения» "

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Иной документ 
"Пояснительная 
записка" 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
31.12.2025 № б\н

Пояснительная 
записка по ссылке 
https://disk.yandex.ru
/d/Go9Ln9VAM12X
Lg



2.1.1. Условная единица 1 1 X 1 - - - - - - - -

Формирование плана-графика закупок на текущий год Условная единица X 1 X - - - 23.06.2025 31.03.2025 X

обеспечено создание условий для технологического 
присоединения потребителей к электрическим сетям. 
Результатом является выполнение, в установленный 
Контрактом срок, работы по модернизации 
информационной системы «Региональный портал по 
технологическому присоединению к электрическим сетям, к 
сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, к 
централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения» и передача результатов выполнения такой 
работы

2.1.К.1
.

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

План-график 
закупок "О 
внесении 
изменений в план-
график закупок 
товаров, работ, 
услуг, 
осуществляемых в 
рамках реализации 
государственной 
программы 
Свердловской 
области «Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
Свердловской 
области», 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.10.2013 № 1330-
ПП, на 2025 
финансовый год и 
на плановый период 
2026 и 2027 годов, 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области от 
25.12.2024 № 811" 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
21.03.2025 № 159



Заключение государственного контракта Условная единица 1 1 X - - - 29.12.2025 17.10.2025 X

Условная единица 1 1 X - - - 31.12.2025 11.12.2025 X

Условная единица 1 1 X - - - 31.12.2025 01.12.2025 X

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей Процент исполнения Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8
Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения, всего: 99,97

2.1.К.2
.

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Договор (Контракт) 
"Государственный 
контракт на 
выполнение работ 
по модернизации 
информационной 
системы 
«Региональный 
портал по 
технологическому 
присоединению к 
электрическим 
сетям, к сетям 
газораспределения, 
к системам 
теплоснабжения, к 
централизованным 
системам 
водоснабжения и 
водоотведения»" 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
17.10.2025 № 29

2.1.К.3
.

Произведена приемка поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Акт выполненных 
работ "Решение 
приемочной 
комиссии" 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
11.12.2025 № б\н

2.1.К.4
.

Уведомление исполнителя об исполнении условий 
государственного контракта

Секерин Денис 
Витальевич - 

Начальник отдела 
топливно-

энергетического 
комплекса

Отчет "Документ о 
приемке" 
МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
01.12.2025 № б\н

Предусмотрено 
паспортом

Сводная бюджетная 
роспись

Лимиты бюджетных 
обязательств

Принятые 
бюджетные 

обязательства

Кассовое
исполнение

841 396,70 841 401,90 841 401,90 841 401,80 841 110,76



100,00

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 100,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 100,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 100,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00

100,00

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 100,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 100,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 100,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00

100,00

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 100,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 100,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 100,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00

98,38

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 98,38
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00
Создание условий для технологического присоединения потребителей к электрическим сетям, всего: 100,00

100,00

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 100,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: 99,97
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 99,97
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 26 (к) Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию 
газификации" (всего), в том числе:

137 974,90 137 974,90 137 974,90 137 974,90 137 974,90

132 614,50 132 614,50 132 614,50 132 614,50 132 614,50

132 614,50 132 614,50 132 614,50 132 614,50 132 614,50

137 974,90 137 974,90 137 974,90 137 974,90 137 974,90

Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 28 (к) Строительство пункта регазификации сжиженного природного газа и газопровода высокого 
давления на территории Шалинского муниципального округа Свердловской области" (всего), в том числе:

370 454,10 370 459,30 370 459,30 370 459,20 370 459,20

369 342,60 369 342,60 369 342,60 369 342,52 369 342,52

369 342,60 369 342,60 369 342,60 369 342,52 369 342,52

370 454,10 370 459,30 370 459,30 370 459,20 370 459,20

Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 29 (к) Строительство автоматической газораспределительной станции в Байкаловском 
муниципальном районе Свердловской области" (всего), в том числе:

314 967,70 314 967,70 314 967,70 314 967,70 314 967,70

314 022,70 314 022,70 314 022,70 314 022,70 314 022,70

314 022,70 314 022,70 314 022,70 314 022,70 314 022,70

314 967,70 314 967,70 314 967,70 314 967,70 314 967,70

Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 31. Субсидия государственному унитарному предприятию Свердловской области «Газовые сети» 
на возмещение затрат на эксплуатацию газовых сетей" (всего), в том числе:

18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 17 708,96 Субсидия перечислена в соответствии с представленным 
обоснованием по фактически произведенным работам

18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 17 708,96

14 370,60 14 370,60 14 370,60 14 370,60 14 370,60
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 30. Модернизация информационной системы «Региональный портал по технологическому 
присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения» " (всего), в том числе:

14 370,60 14 370,60 14 370,60 14 370,60 14 370,60

14 370,60 14 370,60 14 370,60 14 370,60 14 370,60

855 767,30 855 772,50 855 772,50 855 772,40 855 481,36
848 350,40 848 350,40 848 350,40 848 350,32 848 059,28



в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 100,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 100,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Процент исполнения Комментарий
Предусмотрено паспортом Сводная бюджетная роспись Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6
Развитие топливно-энергетического комплекса на территории Свердловской области (всего) 0,00 0,00 0,00

5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

Наименование мероприятия (результата) План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения

1.1. Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 26 (к) Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации"
План
Факт/прогноз

1.2. Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 27 (к) Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по развитию газификации"
План 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Факт/прогноз

1.3. Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 28 (к) Строительство пункта регазификации сжиженного природного газа и газопровода высокого давления на территории Шалинского муниципального округа Свердловской области"
План
Факт/прогноз

1.4. Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 29 (к) Строительство автоматической газораспределительной станции в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области"
План
Факт/прогноз

1.5. Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 31. Субсидия государственному унитарному предприятию Свердловской области «Газовые сети» на возмещение затрат на эксплуатацию газовых сетей"
План
Факт/прогноз

2. Создание условий для технологического присоединения потребителей к электрическим сетям
2.1. Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) 30. Модернизация информационной системы «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» "

План
Факт/прогноз

6. Информация о рисках ведомственного проекта

Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) Описание риска Оценка возможных последствий риска Уровень риска Планируемые меры реагирования Срок выполнения меры реагирования

1 2 3 4 5 6 7 8
Риски отсутствуют

815 979,80 815 979,80 815 979,80 815 979,72 815 979,72

823 396,70 823 401,90 823 401,90 823 401,80 823 401,80

№
п/п

Всего на конец 2025 
года (тыс. рублей)

132 614,50

369 342,60
369 342,52

314 022,70
314 022,70

18 000,00

14 370,60

№
п/п

Ответственный за принятие мер 
реагирования (ФИО, должность, 

организация)


	Результат

